

**Dirección General de Inversiones Públicas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública**

# Informe de Avance Físico y Financiero

## *Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)*

Al III Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2016

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) fue creado mediante el Decreto Ley No.6-2005, el 26 de enero de 2005, como una institución de crédito de segundo piso, tiene por objeto promover el crecimiento y desarrollo de los sectores productivos mediante la concesión de financiamiento de corto, mediano y largo plazo, en condiciones de mercado, por medio de Instituciones Financieras Privadas y cooperativas de ahorro y crédito, supervisadas y reguladas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, para proyectos del Sector Privado y del Sector Social de la Economía, referentes al Apoyo a la MIPYME, vivienda social, infraestructura municipal, el fomento a sectores productivos.

Está conformado por un solo proyecto, el cual está financiado en su totalidad con recursos de crédito externo proveniente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Línea Global de crédito entre el BCIE/BANHPROVI (LGC N.2126), El presupuesto de inversión aprobado por el Congreso Nacional para el año 2016 por **L. 328, 661,418.0**, orientado a fortalecer el sector financiero para la MIPYME y competitividad con integración y desarrollo social en zonas rurales. Su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el siguiente cuadro.

**Cuadro No.**  
Programa de Inversión Pública al III Trimestre, 2016  
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	328,661,418.0
Presupuesto Vigente	328,661,418.0
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	328,661,418.0
Presupuesto Ejecutado ( Devengado Anual)	0.0
<b>% Ejecución III Trimestre 2016 (Devengado / Vigente - Ajustado)</b>	<b>0.0</b>
Presupuesto Ejecutado (Comprometido)	0.0
<b>% Ejecución Anual (Comprometido / Vigente Ajustado)</b>	<b>0.0%</b>

Fuente: SIAFI, Al 30/09/2016

Al III trimestre del 2016, no se registra ejecución presupuestaria en relación a desembolsos recibidos por parte del BCIE, ya que están programados para iniciar al IV Trimestre 2016.

Ver Anexo N. : Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre-2016

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión en infraestructura interdepartamental de la institución se concentra en un solo proyecto, la cual está conformada por Dictámenes para aprobación de Créditos elaborados en esta **Línea Global de Crédito N.2126 BCIE/BANHPROVI**.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin	
		US\$			
LINEA GLOBAL DE CREDITO ENTRE EL BCIE/BANHPROVI	LGC N. 2126 BCIE/BANHPROVI	55,000,000.0		17/01/2014	
			1,234,750,000.0	15/01/2017	
		Financiera			
		Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
III Trimestre 2016		0.0	328,661,418.0	0.0	0.0
Acumulado 2016		0.0	328,661,418.0	0.0	0.0
Acumulado Vida del Proyecto */		906,088,582.0	906,088,582.0	399,891,600.0	44.0
<b>Observaciones:</b>					
Se han programado como meta anual 2016 elaborar 109 dictámenes para la aprobación de créditos BCIE. Se observa que estos se iniciarán a partir del <b>II Semestre 2016</b> , esperando ejecutarlos de acuerdo a su planificación.					

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto



### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Para el presente año, la Dirección General de Inversión Pública ha identificado los retrasos en la ejecución del proyecto de BANHPROVI con la finalidad de dinamizar, agilizar y apoyar tanto a lo interno de la SEFIN, como con los Organismos Internacionales y demás involucrados en la eficiente ejecución de los recursos.

En ese sentido al Tercer trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a este proyecto de inversión:

- Revisión y ajustes relacionados a la evaluación mensual de este proyecto.
- Se llevaron a cabo 2 reuniones con la Unidad Ejecutora en las oficinas de BANHPROVI para tratar el tema relacionado a la ejecución y la regularización de estos fondos asignados para el 2016, (109 dictámenes para la aprobación de créditos BCIE), la disponibilidad presupuestaria y los requerimientos de incrementos al techo de este proyecto en su cierre 2017.
- Se han realizado reuniones entre BCIE-BANHPROVI para optar a una mejor tasa preferencial de estos fondos.
- A través de BANHPROVI se continúan ofreciendo estos fondos en el mercado de desarrollo de infraestructura de mercados financieros, los cuales están todavía pendientes de su colocación.

### 3.4 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

**No presenta ninguna problemática.**

En este III Trimestre BANHPROVI ha realizado dos (2) jornadas de capacitación con la participación de diferentes entidades de infraestructura de mercados financieros, para dar a conocer los productos financieros que tiene a su disposición y con una mejor tasa preferencial a ofrecer y colocar dichos fondos en el mercado financiero al **IV Trimestre 2016**.

### CONCLUSIONES

- La Unidad Ejecutora ha reprogramado la ejecución de estos fondos externos **LGC N. 2126/BANHPROVI/BCIE**, a partir del mes de **Octubre 2016**, ya que en dicha fecha se iniciará el proceso programado de 109 dictámenes para la colocación de los créditos otorgados por el BCIE en este IV Trimestre 2016.

### RECOMENDACIONES

- Establecer un seguimiento a los créditos otorgados, con el objetivo del cumplimiento de metas y actividades planificadas en bien de la ejecución del monto programado para el IV Semestre 2016, y cumplir así con las Disposiciones Generales de Crédito Público vigentes, en su **Artículo 56**, con respecto a la regularización de estos Fondos Externos.