

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No Convenio: BCIE-BANHPROVI- 2016, LGC N. 2126 BIP 0012000011200													ESTADO: En Ejecución											
PROYECTO FORTALECIMIENTO AL SECTOR FINANCIERO PARA LAS MIPYME II																								
Unidad Ejecutora/ Institución					BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)				Sector:		Conducción y Regulación Económica		Sub-Sector:		Financiero									
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$											
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)		Donación ( )		Nacional ( )			Desembolsado					Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%					
Moneda	Fondos Externos		Co- Financiamient o 1/		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares	55,000,000.00						55,000,000.00		17,812,543.43		-		17,812,543.43		32.4		37,187,456.57		-		37,187,456.57		67.6	
Lempiras	1,234,750,000.00		-		-		1,234,750,000.00		399,891,600.00		-		399,891,600.00		-		834,858,400.00		-		834,858,400.00		-	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
	21/12/2012								17/01/2014		17/01/2014 - 15/01/2015				15/01/2016		15/01/2017							
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte(US\$)					Total									
Línea de Crédito para la MIPYME FASE II										55,000,000.00							55,000,000.00		100					
Promoción-alianzas con Instituciones Financieras/Otras Instituciones																								
TOTAL					55,000,000.00												55,000,000.00		100					
Objetivo del Proyecto																								
Contribuir a la mejora de la competitividad de las MIPYMES así como a la Profundización del sector Financiero																								
Descripción del Proyecto																								
Disponibilidad de fondos para mejorar el acceso del Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a los servicios financieros																								
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																								
A nivel nacional																								
Beneficiarios																								
8,000 micro empresarios del sector MIPYME a nivel nacional																								
Metas Globales																								
1. Financiamiento se sub-prestamos en forma económica, Financiera y técnica destinados a capital de trabajo, Inversiones de activos fijos y Bienes inmuebles productivos. 2. concesiones de préstamos de financiamiento de conformidad con las normas bancarias, fijando las tasas de interés en base a las tasas vigentes del país (estos fondos de línea crediticia se han programado para un periodo de tres años)																								
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras																
	Fondos Externos		Contraparte	Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.						
Año 2015	577,500,000.0		-	577,500,000.0		577,500,000.0		-		577,500,000.0		399,891,600.0		-		399,891,600.0		0.69						
Año 2016	328,661,418.0		-	328,661,418.0		328,661,418.0		-		328,661,418.0		0.0		0.0		0.0		0.00						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$				Ejecución US\$																
	Fondos Externos		Contraparte	Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.						
Año 2015	25,328,947.37		-	25,328,947.37		25,328,947.37		-		25,328,947.37		17,539,105.26		-		17,539,105.26		0.69						
Año 2016	14,204,154.9		-	14,204,154.91		14,204,154.91		-		14,204,154.91		0.0		0.0		0.0		0.00						
METAS																								
Global			Meta Acumulada a Dic 2016		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución		Programación 2015- 2017							
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre														
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total										
DESEMBOLSOS DE CREDITOS MIPYME	DICTAMENES/PRESTAMOS APROBADOS	439	109	0.25	0	0	163.0	167.0	330.0	0	0	0	0	0	0%									
SITUACIÓN ACTUAL / PROBLEMÁTICA:																								
Al IV trimestre del 2016, no se registra Ejecución Presupuestaria ni física en relación a desembolsos recibidos por parte del BCIE, ya que a pesar de estar programados y debido a las condiciones del financiamiento que no fueron favorables no se ejecutaron en el 2016.																								
ACCIONES PROPUESTAS																								
Acción										Responsable					Fecha									
En este IV Trimestre BANHPROVI ha tenido conversaciones con la Gerencia de País-Honduras y recientemente formalizada una solicitud, en torno de considerar una disminución de la tasa de interés para BANHPROVI y otras condiciones en todos los Productos Financieros para así ofrecer una tasa más atractiva a los usuarios finales que permita colocar estos fondos externos y cumplir los objetivos institucionales. Se ha solicitado al BCIE ampliación de tiempo hasta Enero 2018 y así poder ejecutar estos Fondos Externos de la LOC N. 2126/ BCIE.										Jefe División de Productos y Negocios (Ing. Gladys Avila), Jefe Sección de Crédito Producción (Lic. Noe Rodríguez, Jefe Sección de Crédito MIPYME (Eraldo Lavaire)					31/12/2016									
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero														
Jefe División de Productos y Negocios: Ing. Gladys Avila, Jefe Sección MIPYME: Eraldo Lavaire <lavaire@banhprovi.org>@banhprovi.org Eraldo Lavaire CEL N. 9685-2776 División de Finanzas: Lic. Julio Villalta _ jvillalta@banhprovi.org Tel 2232-5500																								
Revisado por: J. Armando Cuestas DGIP.																								



**ANEXO 5**  
 Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**  
**IV TRIMESTRE AÑO 2016**

Fondos Propios													ESTADO: En Ejecución					
SIGADE GE																		
BIP 0091000004																		
Unidad Ejecutora/ Institución													Modernización del Estado:					
Banco Central de Honduras (BCH)													SWAP:		Fortalecimiento Institucional		CLUSTER:	
Construcción Nuevo Edificio del Banco Central de Honduras																		
Costo y Financiamiento				Desembolsos				Ejecución Lempiros										
Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional / Propios ( X )		Desembolsado		Por Desembolsar		Monto Convenido Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado				
Moneda	Fondos Propios	Co-Financiamiento	Contraparte/Presupuesto Nacional	Costo Total	Fondos Propios	Contraparte	Total	%	Fondos Propios	Contraparte	Total	%				%		
Lempiras	1,747,000,000.0			1,747,000,000.00	1,747,000,000.00	-	1,747,000,000.00	100.00				0.00	1,747,000,000.00	-	1,747,000,000.00	100.00		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma a/		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
								09/01/2012		20/08/2014		30/06/2016						
Componentes				Financiamiento Fondos Propios				Total				%						
C1: Etapa I: Edificio de bóvedas, esclusas y oficinas de seguridad				354,000,000.00								354,000,000.00		100.0%				
C2: Etapa II: Edificio Administrativo				882,000,000.00								882,000,000.00		100.0%				
C3: Etapa III: Áreas Complementarias.				288,000,000.00								288,000,000.00		100.0%				
C4: Diseño Etapa II y III				23,000,000.00								23,000,000.00		100.0%				
C5: Supervisión Etapas I, II y III				80,000,000.00								80,000,000.00		100.0%				
C6: Equipamiento de oficinas, centro de cómputo, salones, museos, biblioteca y pinacoteca				120,000,000.00								120,000,000.00		100.0%				
<b>TOTAL b/</b>				<b>1,747,000,000.00</b>				<b>-</b>				<b>1,747,000,000.00</b>		<b>100.00%</b>				
<b>Objetivos del Proyecto</b>																		
Dotar al Banco Central de Honduras de una edificación moderna, ubicada estratégicamente, con facilidades de accesos a través de diferentes boulevares de la ciudad, libre de riesgos de derrumbes e inundaciones y dotadas de los más modernos avances en materia de seguridad, tecnología y comunicación, etc.																		
<b>Descripción del Proyecto</b>																		
El Proyecto consiste en la construcción de un edificio de bóvedas, esclusas y oficinas de seguridad, dos torres para ubicar las oficinas administrativas y un edificio de tres niveles para instalaciones complementarias de carácter socio-cultural todo con un área aproximada de 65,000 metros cuadrados de construcción.																		
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																		
El Proyecto está localizado en un lote de terreno propiedad del Banco Central de Honduras, ubicado en el sitio "El Zarzal" sobre el Boulevard de Las Fuerzas Armadas y frente al edificio del Tribunal Superior de Cuentas, con un área de 29,382.67 metros cuadrados, equivalentes a 42,142.30 varas cuadradas, área que se incrementó (sin ningún costo para el Banco) mediante una escritura de remedia ya inscrita en el Registro de la Propiedad, siendo la nueva área 31,450.16 metros cuadrados equivalentes a 45,107.62 varas cuadradas.																		
<b>Beneficiarios</b>																		
Los beneficiarios directos del Proyecto son el personal que trabaja para el BCH, una población aproximada de 700 empleados, que actualmente se ubican en dos edificios, el edificio principal en Tegucigalpa y el edificio anexo en Comayagüela, más la población flotante con actividad pública y privada, que hará uso del nuevo edificio.																		
<b>Metas Globales</b>																		
Contar con instalaciones definitivas para concentrarse en un solo espacio en que se puedan realizar de manera eficiente y segura todas las actividades administrativas de atención al público y a la banca privada.																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiros			Vigente Lempiros			Ejecución Lempiros											
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Ejecución								
Año 2011		500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00	500,000,000.00	100.00%								
Año 2012		300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00	100.00%								
Año 2013		527,000,000.00	527,000,000.00		527,000,000.00	527,000,000.00		527,000,000.00	527,000,000.00	100.00%								
Año 2014		200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00	100.00%								
Año 2015		120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00	120,000,000.00	100.00%								
Año 2016		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%								





**ANEXO 5**  
 Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**  
**IV TRIMESTRE AÑO 2016**

Componente C5. Supervisión Etapas I, II y III.																
Concurso privado supervisión etapa I	Contrato	1	1	100.00%												
Concurso público supervisión etapa II	Contrato	1	1	100.00%												
Concurso público supervisión etapa III	Contrato	1	1	100.00%												
Supervisión Etapa I	Informes de avance	26	26	100.00%												
Supervisión Etapa II	Informes de avance	35	32	97.00%	3.00%				3.00%	3.00%				3.00%		
Supervisión Etapa III	Informes de avance	24	14	68.00%	10.00%	12.00%	10.00%		32.00%	6.00%	6.00%	5.00%	15.00%	32.00%		
Componente C6. Equipamiento de Oficina, Centro de Cómputo, Salones, Museos, Biblioteca y Pinacoteca																
Licitaciones para compra de equipo	Contrato	6	2	37.00%	20.00%	20.00%	23.00%		63.00%	5.00%	10.00%	1.00%	47%	63.00%		
Suministro e Instalación de Equipo	Informes de seguimiento contrato	20	0	0.00%			30.00%	30.00%	60.00%				100%	100.00%		
		<b>194</b>	<b>154</b>		<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>

**Problemática**  
 Situación Actual: La II Etapa del proyecto se recibió definitivamente el 15 de julio de 2016, aún esta pendiente la entrega del informe final de la Supervisión; se elaboraron y autorizaron por la Supervisión todas las órdenes de cambio correspondientes, se trabajó en impresión final planos As Built y se entregaron Manuales y Garantías de Fábrica de equipos. El Directorio mediante Resolución No. 233-6/2016 autorizó una prórroga de la III Etapa, para concluir el auditorio el 30 de septiembre de 2016, el cual se recibió a conformidad por parte de la Supervisión, se esta finalizando con el proceso de liquidación financiera del Contrato de Obra Pública, se imprimieron los planos As Built; asimismo, se entregaron los manuales y garantías de fábrica de equipos. Por otro lado, se adquirió equipo de cocina el cual incluye lavamanos industriales y equipo empotrado industrial como parte del contrato de la III Etapa. La planta telefónica está instalada desde el mes de mayo de 2015; de igual forma el proceso de licitación de cortinas fue adjudicado y en proceso de entrega. Parte del equipo como cuartos fríos y equipo complementario de cocinas serán ejecutados en períodos posteriores conforme sean planificados en el presupuesto del Banco.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
Presentar los Informes de Gestión y Ejecución correspondientes, en marzo de 2017.	ING. MARIO ALBERTO HENRÍQUEZ FLORES. Coordinador Unidad Ejecutora Proyecto de Construcción Nuevo Edificio BCH.	31/12/2016
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
ING. MARIO ALBERTO HENRÍQUEZ COORDINADOR UNIDAD EJECUTORA NUEVO EDIFICIO BCH, Tel. 2262-3700 Ext. 20481 (mario.henriquez@bch.hn), LIC. IRIS SUYAPA AGUILAR, JEFE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, Tel. 2262-3700 Ext. 11530 (Iris.aguilars@bch.hn) y LIC. GUSTAVO ADOLFO PINEDA, JEFE DEPARTAMENTO ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO, Tel. 2262-3700 Ext. 21451 (gustavo.pineda@bch.hn).		

b/ El incremento del presupuesto del proyecto se debe a valores considerados por los aumentos en los contratos tanto por cláusula escalatoria y ordenes de cambio sufridos durante el período de ejecución de la obra.  
 Elaborado por. Allan Escobar

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-14164-HO		<b>Plan de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA)</b>											<b>ESTADO: En Ejecución</b>																		
SIGADE GD01003																															
BIP 008000001000																															
<b>Unidad Ejecutora/ Institución 081</b>		<b>Comisión Nacional de Bancos y Seguros</b>						<b>Sector:</b>		Fortalecimiento Institucional		<b>Sub Sector:</b>		Modernización del Estado																	
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>																		
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( X )			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%											
<b>Moneda</b>		<b>Fondos Externos</b>		<b>Co-Financiamiento</b>		<b>Fondos Contraparte</b>		<b>Costo Total</b>		<b>FE</b>		<b>Contraparte</b>		<b>Total</b>		<b>%</b>															
Dólares				300,000.00				300,000.00		300,000.00				300,000.00		100.0		0.00		0.00		0.0		290,088.70		0.00		290,088.70		96.7	
Lempiras				6,941,520.00				6,941,520.00		6,941,520.00				6,941,520.00		100.0		0.00		0.00		0.0		6,712,188.39				6,712,188.39		96.7	
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>		<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución (Plazo 24 meses)</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>															
										21/02/2014				22/08/2016		22/02/2017															
<b>Componentes</b>				<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>																	
Componente I: Elaboración de instrumentos de gestión administrativa y operativa				120,000.00								120,000.0		40.0																	
Componente II: Elaboración de instrumentos para la gestión del recurso humano				120,000.00								120,000.0		40.0																	
Componente III: Socialización y validación.				40,000.00								40,000.0		13.3																	
Gestión del proyecto				20,000.00								20,000.0		6.7																	
<b>TOTAL</b>				<b>300,000.00</b>								<b>300,000.0</b>		<b>100.0</b>																	
<b>Objetivos del Proyecto</b>																															
Apoyar al Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA) en su proceso de restructuración y modernización institucional, el cual está orientado a implementar la gestión por resultados en todas las instancias, procesos y mecanismos de funcionamiento de la institución.																															
<b>Descripción del Proyecto</b>																															
El Proyecto comprende los siguientes Componentes: <b>Componente 1:</b> Elaboración de Instrumentos de Gestión Administrativa y Operativa: Contratación de una Firma Consultora para la Elaboración participativa de los siguientes instrumentos: a) Manual Administrativo y Operativo, b) Manual de la Estructura Organizacional, c) Manual de Perfiles de Puestos y d) Manual para la Gestión por Resultados. <b>Componente 2:</b> Elaboración de Instrumentos de Gestión del Recurso Humano: Contratación de una Firma Consultora para la Elaboración de los siguientes instrumentos: a) Diagnostico especializado del Recurso Humano, b) Política de Gestión de Recursos Humanos, c) Sistema de Gestión de Recursos Humanos en base a Competencias y d) Sistema de Capacitación del Recurso Humano. <b>Componente 3:</b> Socialización y Validación de los Nuevos Instrumentos de Gestión: Este Componente financiará las actividades que sean necesarias, incluyendo la contratación de especialistas si fuese el caso, para la puesta en marcha de los Componentes I y II.																															
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																															
Todo el país																															

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-14164-HO	<b>Plan de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA)</b>													<b>ESTADO: En Ejecución</b>		
SIGADE GD01003																
BIP 008000001000																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución 081</b>	<b>Comisión Nacional de Bancos y Seguros</b>							<b>Sector:</b>		Fortalecimiento Institucional			<b>Sub Sector:</b>		Modernización del Estado	
<b>Beneficiarios</b>																
Toda la población participante																
<b>Metas Globales</b>																
Fortalecer las capacidades administrativas y operativas del INPREMA, apoyando la creación de instrumentos específicos; fortalecer las capacidades del INPREMA de administrar el recurso humano, mediante la creación de modernos instrumentos de gestión; asegurar la socialización y validación de los nuevos instrumentos de gestión del INPREMA a través de la puesta en marcha de un proceso de consulta, la consolidación de canales de comunicación verticales y horizontales, así como la activación de mecanismos de comunicación que garanticen la reciprocidad del flujo de información.																
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras 2/</b>			<b>Vigente Lempiras</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>									
	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015	5,152,000.00		5,152,000.00	5,152,000.00		5,152,000.00	3,085,070.00		3,085,070.00	59.9						
Programación 2016	1,748,000.00		1,748,000.00	3,679,922.00	0.0	3,679,922.00	3,627,118.39		3,627,118.39	98.6						
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación US\$ 2/</b>			<b>Vigente US\$</b>			<b>Ejecución US\$</b>									
	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015	230,430.00		230,430.00	222,660.17	0.0	222,660.166649379	133,331.17		133,331.17	59.9						
Programación 2016	75,545.41		75,545.41	159,039.61		159,039.61	156,757.53		156,757.53	98.6						
<b>METAS</b>																
<b>Global</b>			<b>Meta Acumulada Dic-2015</b>		<b>Programación 2016</b>					<b>Ejecutado 2016</b>					<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2017- 2019</b>
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>Componentes:</b>																
Elaboración de Instrumentos de Gestión Administrativa y Operativa	Consultoría	1	1	100%												
Elaboración de Instrumentos de Gestión Administrativa y Operativa	Consultoría	1	1	9%	25%	32%	34%	91%	25%	32%	16%	18%	91%	91%		
Auditoría	Consultoría	1					100%	100%				100%	100%	100%		
Evaluación	Consultoría	1				40%	60%	100%				100%	100%	100%		

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

ATN/OC-14164-HO	<b>Plan de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA)</b>				<b>ESTADO: En Ejecución</b>
SIGADE GD01003					
BIP 008000001000					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución 081</b>	<b>Comisión Nacional de Bancos y Seguros</b>	<b>Sector:</b>	Fortalecimiento Institucional	<b>Sub Sector:</b>	Modernización del Estado
<b>Problemática</b>					
Procesos de Contratación de consultor para evaluar programa y contratación de firma Auditora para Auditoria al Programa realizados. Consultoría Evaluación del Programa Finalizada, Auditoria del Programa pendiente visita para presentación de Informe Final.					
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>		<b>Responsable</b>			<b>Fecha</b>
Al 31 de diciembre de 2016, la ejecución financiera del programa se encuentra finalizada. Para dar por concluidas las actividades del programa, unicamente esta pendiente la visita de la Firma Auditoria para la presentación del Informe Final y el envío a la Representación del BID, de la Solicitud de Desembolso para Justificación de Fondos; envío que se ha retrasado debido a que la finalización del proyecto se programó para diciembre/2016, y al no haber programación de recursos para 2017 no se migró el Proyecto, por lo que se solicitó a la SEFIN gestionar dicha migración para generar la solicitud en mención y cerrar el proyecto, acción que ya fue realizada, estando pendiente unicamente la habilitación de perfiles correspondientes.		Comisión Nacional de Bancos y Seguros			30 de Diciembre de 2016
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
José Fernando Neda jneda@cnbs.gob.hn ; Delmy Banegas dbanegas@cnbs.gob.hn 22904500 ext.271					
Actualizada al 31-12-2016 Tasa de cambio por cada Lempira US\$23.1384 Elaborada : Allan Escobar					

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-12691-HO SIGADE GD00921 BIP 001200009600		<b>Apoyo a la Implementación de un Sistema de Gestión Basado en Resultados</b>												<b>ESTADO: En Ejecución</b>				
Unidad Ejecutora/ Institución		SEPLAN/SEFIN						GABINETE SECTORIAL		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				SUBSECTOR		Modernización del Estado		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )	Donación ( X )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares		1,500,000.0		150,000.0	1,650,000.0	1,500,000.0	-	1,500,000.0	90.9	-	150,000.0	150,000.0	9.1	1,332,500.56	-	1,332,500.6	80.8	
Lempiras		34,707,600.0	-	3,470,760.0	38,178,360.0	34,707,600.0	-	34,707,600.0	90.9	-	3,470,760.0	3,470,760.0	9.1	30,831,931.0	-	30,831,931.0	80.8	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		25/03/2011						25/03/2011		25/03/2011				13/01/2014		14/01/2016		
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Planificación estratégica y presupuestación orientada a resultados								553,000.0				33,000.0		586,000.0		35.5		
Implantación del Sistema de gestión basado en resultados en sectores claves								827,000.0				-		827,000.0		50.1		
Administración								73,000.0				117,000.0		190,000.0		11.5		
Auditoría								30,000.0				-		30,000.0		1.8		
Evaluación								17,000.0				-		17,000.0		1.0		
<b>Total</b>								<b>1,500,000.0</b>				<b>150,000.0</b>				<b>1,650,000.0</b>		<b>100.0</b>
<b>Objetivos del Proyecto</b>																		
Avanzar en la implementación del Sistema de Gestión Basado en Resultados (SGBR) en el GHO, a través del fortalecimiento de la vinculación de la planificación y el presupuesto, la instrumentación de un sistema de monitoreo y evaluación de políticas y planes, y el inicio del proceso de instrumentación de los convenios de gestión basados en resultados en organismo piloto como herramienta para la programación y rendición de cuentas por resultados																		
<b>Descripción del Proyecto</b>																		
Componentes: Componente 1. Planificación estratégica y presupuestación orientada a resultados Componente 2. Implantación del Sistema de gestión por resultados en sectores claves																		
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																		
Distrito Central, Francisco Morazán																		
<b>Beneficiarios</b>																		
A nivel Nacional																		
<b>Metas Globales</b>																		



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-12691-HO SIGADE GD00921 BIP 00120009600		<b>Apoyo a la Implementación de un Sistema de Gestión Basado en Resultados</b>											<b>ESTADO: En Ejecución</b>			
Unidad Ejecutora/ Institución		SEPLAN/SEFIN					GABINETE SECTORIAL		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			SUBSECTOR		Modernización del Estado		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras					Total Ejecutado % Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte		Total			
Año 2011	-	-	-	3,236,621.0	-	3,236,621.0	965,498.5	-	965,498.5	-	-	965,498.5	29.8			
Año 2012	-	-	-	13,789,869.0	-	13,789,869.0	6,910,345.3	-	6,910,345.3	-	-	6,910,345.3	50.1			
Año 2013	7,468,500.0	-	7,468,500.0	13,631,326.0	-	13,631,326.0	9,471,133.2	-	9,471,133.2	-	-	9,471,133.2	69.5			
Año 2014	4,085,400.0	-	4,085,400.0	6,065,109.0	-	6,065,109.0	2,398,691.5	-	2,398,691.5	-	-	2,398,691.5	39.5			
Año 2015	9,965,204.0	-	9,965,204.0	11,439,105.0	-	11,439,105.0	5,202,914.2	-	5,202,914.2	-	-	5,202,914.2	45.5			
Año 2016	1,155,000.0	-	1,155,000.0	5,897,447.0	-	5,897,447.0	5,883,348.1	-	5,883,348.1	-	-	5,883,348.1	99.8			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras					Total Ejecutado % Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte		Total			
Año 2011	-	-	-	139,880.9	-	139,880.9	41,727.1	-	41,727.1	-	-	41,727.1	29.8			
Año 2012	-	-	-	595,973.3	-	595,973.3	298,652.7	-	298,652.7	-	-	298,652.7	50.1			
Año 2013	322,775.1	-	322,775.1	589,121.4	-	589,121.4	409,325.3	-	409,325.3	-	-	409,325.3	69.5			
Año 2014	176,563.6	-	176,563.6	262,123.1	-	262,123.1	103,667.1	-	103,667.1	-	-	103,667.1	39.5			
Año 2015	430,678.2	-	430,678.2	494,377.5	-	494,377.5	224,860.6	-	224,860.6	-	-	224,860.6	45.5			
Año 2016	49,917.0	-	49,917.0	254,877.0	-	254,877.0	254,267.7	-	254,267.7	-	-	254,267.7	99.8			
METAS																
Global		Meta acumulada a Dic. 2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
METAS SIAFI 2016																
Auditoría y evaluación realizadas	CONTRATO				2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	100	
EVALUACIÓN REALIZADA	CONTRATO				-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	0	
Planes de desarrollo institucional diseñados e implementados	CONTRATO				1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100	
PLANIFICACIÓN IMPLEMENTADA	CONTRATO				3	-	-	-	3	3	-	-	-	3	100	
SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO	CONTRATO				1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100	
Problemática/Situación Actual																
Proyecto Finalizado.																
Acciones Propuestas																
												Responsable		Fecha		
														31/12/2016		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Omar Zúñiga/Coordinador UAP/ozuniga@sefin.gob.hn Alejandro Aplicano /aaplicano@sefin.gob.hn										Belinda Perez/ Sectorialista Banco Interamericano de Desarrollo Tel. 2290-3500						

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/12/2016

Tipo de cambio: L. 23.1384

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID-ATN/OC-13579-HO SIGADE GD00984 BIP 000900007400		<b>Apoyo Institucional a COALIANZA y a la Consolidación de su Cartera de Proyectos</b>											<b>ESTADO: En Ejecución</b>																				
Unidad Ejecutora/ Institución		SEFIN / COALIANZA					GABINETE SECTORIAL			CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA		SUBSECTOR		Modernización del Estado																			
<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>																					
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo ( )		Donación ( X )		Nacional ( X )			Desembolsado				Por Desembolsar																				
<b>Moneda</b>		<b>Fondos Externos</b>		<b>Co- Financiamiento</b>		<b>Fondos Contraparte</b>		<b>Costo Total</b>		<b>Fondos Externos</b>		<b>Contraparte</b>		<b>Total</b>		<b>%</b>		<b>Monto Convenio Ejecutado</b>		<b>Contraparte Ejecutada</b>		<b>Total Ejecutado</b>		<b>%</b>									
Dólares		500,000.0				50,000.0		550,000.0		102,500.0		-		102,500.0		18.6		397,500.0		50,000.0		447,500.0		81.4		71,985.6		-		71,985.6		13.1	
Lempiras		11,569,200.0		-		1,156,920.0		12,726,120.0		2,371,686.0		-		2,371,686.0		18.6		9,197,514.0		1,156,920.0		10,354,434.0		81.4		1,665,632.7		-		1,665,632.7		13.1	
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>		<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>																	
		18/01/13						18/01/13		01/18/2013				18/07/16		07/18/2017																	
<b>Componentes</b>				<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>				<b>%</b>																	
Apoyo a la Consolidacion de la cartera de proyectos								155,000.0				30,000.0				185,000.0		33.6															
Fortalecimiento Institucional y Creación de capacidades								295,000.0				20,000.0				315,000.0		57.3															
Administración del Proyecto								30,000.0				-				30,000.0		5.5															
Auditoría Externa Independiente y Evaluación								20,000.0				-				20,000.0		3.6															
<b>Total</b>								<b>500,000.0</b>				<b>50,000.0</b>				<b>550,000.0</b>				<b>100.0</b>													
<b>Objetivos del Proyecto</b>																																	
Apoyar la consolidacion de COALIANZA en sus funciones asi como la definicion de la cartera de proyectos con perfil de ejecución mediante el mecanismo de asociacion publica privada (APP de Honduras).																																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																																	
Componentes: Componente I. Apoyo a la Consolidacion de la cartera de proyectos Componente II. Fortalecimiento Institucional y Creación de capacidades Componente III. Administración del Proyecto Componente IV. Auditoría Externa Independiente y Evaluación																																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																																	
Distrito Central, Francisco Morazán																																	
<b>Beneficiarios</b>																																	
A nivel Nacional																																	
<b>Metas Globales</b>																																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>BID-ATN/OC-13579-HO</b> <b>SIGADE GD00984</b> <b>BIP 000900007400</b>		<b>Apoyo Institucional a COALIANZA y a la Consolidación de su Cartera de Proyectos</b>											<b>ESTADO:</b> <b>En Ejecución</b>				
<b>Unidad Ejecutora/Institución</b>		<b>SEFIN / COALIANZA</b>					<b>GABINETE SECTORIAL</b>			<b>CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA</b>			<b>SUBSECTOR</b>		Modernización del Estado		
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>		<b>Programación Lempiras</b>			<b>Vigente Lempiras</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>					<b>% Ejec.</b>				
		<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total Ejecutado</b>							
Año 2013		-	-	-	75,000.0	-	-	75,000.0	-	-	-	-	-				
Año 2014		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Año 2015		-	-	-	2,725,000.0	-	-	2,725,000.0	-	-	-	-	-				
Año 2016		-	-	-	3,647,122.0	-	-	3,647,122.0	1,665,632.7	-	-	1,665,632.7	45.7				
Programación 2017		8,519,980.0	-	8,519,980.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>		<b>Programación US\$</b>			<b>Vigente US\$</b>			<b>Ejecución US\$</b>					<b>% Ejec.</b>				
		<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total Ejecutado</b>							
Año 2013		-	-	-	3,241.4	-	-	3,241.4	-	-	-	-	-				
Año 2014		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Año 2015		-	-	-	117,769.6	-	-	117,769.6	-	-	-	-	-				
Año 2016		-	-	-	157,622.0	-	-	157,622.0	71,985.6	-	-	71,985.6	45.7				
Programación 2017		368,218.2	-	368,218.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>METAS</b>																	
<b>Meta</b>		<b>Global</b>		<b>Meta Acumulada a dic-15</b>		<b>Programación 2016</b>					<b>Ejecutado 2016</b>					<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2017 - 2019</b>
		<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>						
						<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>		
<b>Metas SIAFI 2016</b>																	
CARTERA DE PROYECTOS APOYADA		CONTRATO				0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
FORTALECIMIENTO REALIZADO		CONTRATO				0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO		CONTRATO				0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
<b>Problemática/Situación Actual</b>																	
Donación activa. Actualmente en proceso de contratación de 3 consultores especializados en áreas de APP, riesgos; con un presupuesto estimado de monto de \$ 144,000.00. Nuevas actividades dependen del inicio y desarrollo de estas tres nuevas consultorías en el área de riesgos, APP y litigios.																	
<b>Acciones Propuestas</b>																	
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>					<b>Fecha</b>		
Se requiere una pronta definición de las actividades a ejecutarse.										UAP/SEFIN					31/12/16		
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>										<b>Contactos Organismo Financiero</b>							
Omar Humberto Zuniga, Coordinador UAP/ozuniga@sefin.gob.hn Alejandro Aplicano /aaplicano@sefin.gob.hn										Olver Bernal/OLVERB@iadb.org Sectorialista BID Tel. 2290-3500							

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.  
Actualizada al 31/12/2016  
Tipo de cambio: L. 23.1384

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO														ESTADO: En Ejecución							
BID-ATN/OC-13582-HO SIGADE GD00987 BIP 001200010600	Secretaría de Finanzas / DGCP - DGP													SECTOR:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA		Subsector:		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:		Nacional ( )		Desembolsado					Por Desembolsar					Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%									
Dólares	740,000.0	-	-	740,000.0	669,885.5	-	669,885.5	90.5	70,114.5	-	70,114.5	9.5	671,873.8	-	671,873.8	-	671,873.8	90.8			
Lempiras	17,122,416.0	-	-	17,122,416.0	15,500,077.7	-	15,500,077.7	90.5	1,622,338.3	-	1,622,338.3	9.5	15,546,084.6	-	15,546,084.6	-	15,546,084.6	90.8			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
		06/03/2013								06/03/2013			06/03/2016		06/12/2016						
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%					
Fortalecimiento del Presupuesto Basado en Resultados								222,500.0								30.1					
Mejoras en la Gestión de la Deuda Pública								457,500.0								61.8					
Adminstración del Programa								60,000.0								8.1					
<b>Total</b>								<b>740,000.0</b>								<b>100.0</b>					
<b>Objetivos del Proyecto</b>																					
Promover una mejora en los sistemas de gestión pública mediante el fortalecimiento de la gestión presupuestaria basada en las políticas públicas y su integración con el subsistema de Crédito Público, como herramientas para diseñar estrategias y escenarios de financiamiento de mediano plazo, viable y consistente con las necesidades de inversión del país.																					
<b>Descripción del Proyecto</b>																					
El proyecto contempla la ejecución de los componentes siguientes: I. Fortalecimiento del Presupuesto Basado en Resultados. Pretende apoyar la actualización del sistema presupuestario con el fin de facilitar la instrumentación y evaluación de políticas públicas a través de objetivos, metas e indicadores específicos de producción pública. Incluye las actividades Mejora en la gestión de los recursos públicos II. Mejoras en la Gestión de la Deuda Pública. Con el objetivo de mejorar la gestión de la deuda pública ampliando su cobertura y fortaleciendo las capacidades de la Dirección General de Crédito Público (DGCP) para realizar análisis de deuda y diseño de estrategias de financiamiento de mediano plazo. III. Administración del Proyecto. Con este componente se financiarán gastos de apoyo para la gestión administrativa, evaluación, auditoría e imprevistos.																					
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																					
Francisco Morazán																					
<b>Beneficiarios</b>																					
Dirección General de Presupuesto Dirección General de Crédito Público																					
<b>Metas Globales</b>																					
<b>Programación Lempiras</b>																					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras														
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.											
Año 2013	-	-	-	4,437,215.0	-	4,437,215.0	81,154.4	-	81,154.4	1.8											
Año 2014	4,987,400.0	-	4,987,400.0	8,820,371.0	-	8,820,371.0	3,168,574.4	-	3,168,574.4	35.9											
Año 2015	7,167,733.0	-	7,167,733.0	9,655,925.0	-	9,655,925.0	5,793,279.9	-	5,793,279.9	60.0											
Año 2016	2,328,041.0	-	2,328,041.0	8,676,139.0	-	8,676,139.0	6,503,075.9	-	6,503,075.9	75.0											
Programación 2017	464,945.0	-	464,945.0	-	-	-	-	-	-	-											
<b>Programación US\$</b>																					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$														
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.											
Año 2013	-	-	-	191,768.4	-	191,768.4	3,507.3	-	3,507.3	1.8											
Año 2014	215,546.5	-	215,546.5	381,200.6	-	381,200.6	136,940.1	-	136,940.1	35.9											
Año 2015	309,776.5	-	309,776.5	417,311.7	-	417,311.7	250,375.1	-	250,375.1	60.0											
Año 2016	100,613.7	-	100,613.7	374,967.1	-	374,967.1	281,051.2	-	281,051.2	75.0											
Programación 2017	20,094.1	-	20,094.1	-	-	-	-	-	-	-											
<b>METAS</b>																					
Global		Meta Acumulada 2015			Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2020					
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre											
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total							
<b>METAS SIAFI 2016</b>																					
Auditoría realizada	CONTRATO				1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100%						
Programa de capacitación en temas presupuestarios y de planificación realizado	CONTRATO				1	1	0	0	2	1	0	0	4	5	250%						
Manuales y clasificadores del sistema presupuestario revisados y actualizados	CONTRATO				1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100%						

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-13582-HO	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GD00987																
BIP 001200010600																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas / DGCP - DGP								SECTOR:	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Subsector:	Modernización del Estado	
<b>METAS</b>																
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada 2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2020
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>METAS SIAFI 2016</b>																
Estructuras programáticas del presupuesto revisadas y actualizadas	CONTRATO				2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	100%	
Evaluación realizada	CONTRATO				0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	
Programa para el fortalecimiento de la DGCP implementado	CONTRATO				1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100%	
Diseño de un programa de fortalecimiento del área de programación y monitoreo de ingresos presupuestarios elaborado	CONTRATO				1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100%	
Modulo para las unidades ejecutoras de préstamos con financiamiento externo UEPEX/SIAFI mejorado	CONTRATO				1	0	0	0	1	1	0	2	0	3	300%	
<b>Problemática/Situación Actual</b>																
Donación en etapa final. Se solicito ampliacion al mes de abril para cubrir con los tiempos de la contratacion del Sr. Marko Makon que fue contratado por el BID. Para el año 2017, solo tendra pendiente el pago de auditoria, evaluacion final y la regularizacion de los pagos efectuados al Sr. Makon. aun no contamos con respuesta del BID con la solicitud de ampliación.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
Acción										Responsable					Fecha	
															31/12/2016	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>										<b>Contactos Organismo Financiero</b>						
Omar Humberto Zuniga, Coordinador UAP/ozuniga@sefin.gob.hn Alejandro Aplicano /aaplicano@sefin.gob.hn										Belinda Perez/Belindap@iadb.org Sectorialista BID Tel. 2290-3500						

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/12/2016

Tipo de cambio 23.1384

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

PLAN DE RESTRUCTURACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI)													ESTADO: En Ejecución													
BID-ATN/OC-13585-HO	SIGADE GD00988	BIP 001200010500	Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)										SECTOR:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA		Subsector:		Modernización del Estado							
Costo y Financiamiento			Desembolsos							Ejecución US\$																
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación ( X )		Nacional ( )			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		
Dólares		452,980.0						452,980.0		452,980.0				452,980.0		100.0						426,555.7		426,555.7		94.2
Lempiras		10,481,232.4						10,481,232.4		10,481,232.4				10,481,232.4		100.0						9,869,817.1		9,869,817.1		94.2
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada										
		18/01/13						06/02/13						06/03/16												
Componentes			Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total													
Implementación de un Plan de Fortalecimiento de los Recursos Humanos									424,000.0								424,000.0		93.6							
Gestión del Programa									28,980.0								28,980.0		6.4							
Total			452,980.0														452,980.0		100.0							
<b>Objetivos del Proyecto</b>																										
El objetivo de esta Cooperación Técnica (CT) es diseñar e implementar un plan de fortalecimiento de la DEI que promueva reformas en la gestión de sus recursos humanos y de la tecnología de información como instrumentos para promover una mayor eficiencia, confiabilidad y calidad en la gestión tributaria.																										
<b>Descripción del Proyecto</b>																										
apoyar el fortalecimiento de la DEI mediante el diseño e implementación de un modelo de gestión de recursos humanos que permita alinear los objetivos estratégicos con las metas de realización profesional de sus recursos humanos y promover estándares de calidad para la gestión de la información tributaria.																										
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																										
Distrito Central, Francisco Morazán																										
<b>Beneficiarios</b>																										
Territorio Nacional																										
<b>Metas Globales</b>																										
i) diseño e implementación de un plan de carrera y gestión de recursos humanos para la DEI. ii) diseño e implementación de un plan de fortalecimiento de la Gerencia de Tecnología de Información de la DEI.																										
Año / Programación / Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																		
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.															
Año 2014		1,218,064.0	-	1,218,064.0	5,398,476.0	-	5,398,476.0	1,609,505.4	-	1,609,505.4	29.8															
Año 2015		5,086,000.0	-	5,086,000.0	11,002,205.0	-	11,002,205.0	6,325,788.0	-	6,325,788.0	57.5															
Año 2016		-	-	-	1,953,006.0	-	1,953,006.0	1,934,523.8	-	1,934,523.8	99.1															
Año / Programación / Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																		
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.															
Año 2014		52,642.5	-	52,642.5	233,312.4	-	233,312.4	69,559.9	-	69,559.9	29.8															
Año 2015		219,807.8	-	219,807.8	475,495.5	-	475,495.5	273,389.2	-	273,389.2	57.5															
Año 2016		-	-	-	84,405.4	-	84,405.4	83,606.6	-	83,606.6	99.1															
METAS																										
Global		Meta Acumulada 2015			Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2020										
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	Trimestre					Trimestre																
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total												
<b>METAS SIAFI 2016</b>																										
SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO		CONTRATO			0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%											
AUDITORIA REALIZADA		CONTRATO			0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%											
EVALUACIÓN REALIZADA		CONTRATO			0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	100%											
GERENCIA TÉCNICA FORTALECIDA		CONTRATO			0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%											
PLAN DE CARRERA REALIZADO		CONTRATO			0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%											
<b>Problemática/Situación Actual</b>																										
Proyecto en etapa de finalización, ha desembolsado el 100% de los recursos; sin embargo no reporta avances físicos en SIAFI de acuerdo a la programación.																										
<b>Acciones Propuestas</b>																										
Acción										Responsable							Fecha									
										UAP/SEFIN UCP/ DEI (SAR)							31/12/2016									
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>										<b>Contactos Organismo Financiero</b>																
Omar Humberto Zuniga, Coordinador UAP/ozuniga@sefin.gob.hn / Alejandro Aplicano /aplicano@sefin.gob.hn Licda. Linda Maribel Reyes - Coordinador Proyecto / lmreyes@cpat.gob.hn										Belinda Perez/ Belindap@iadb.org Sectorialista BID / Tel. 2290-3500																

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/12/2016

Tipo de cambio: L. 23.1384

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2045	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA; FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL (COMPONENTE PROGRAMA DE EMERGENCIA DE AGUA)													ESTADO: En Ejecución											
SIGADE GE01088																									
BIP 001200009300																									
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) / SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)						Gabinete Sectorial		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Subsector		Agua y Saneamiento										
Costo y Financiamiento						Desembolsos						Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación (l)		Nacional (l)				Desembolsado				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado							
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		280,000,000		-		-		280,000,000		259,884,502		-		259,884,502		93		20,115,498		-		20,115,498		7	
Lempiras		6,478,752,000		-		-		6,478,752,000		6,013,311,563		-		6,013,311,563		93		465,440,437		-		465,440,437		7	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		27/09/10						30/10/2010		30/10/2010				29/11/2014		31/12/2017									
Componentes			Unidad Ejecutora		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%										
Programas Sociales Prioritarios			SESAL / SEDIS		88,466,591.97				-				88,466,591.97		31.6										
Proyectos de Generación de Empleo			FHIS / DINADERS		10,485,976.87				-				10,485,976.87		3.7										
Protección Social			PRAF / SDP		148,764,550.72				-				148,764,550.72		53.1										
Programa de Emergencia de Agua			SANAA		29,474,853.45				-				29,474,853.45		10.5										
Auditoría, Evaluación y Cierre del Programa			SEFIN (UAP)		2,808,026.99				-				2,808,026.99		1.0										
Total					280,000,000.00				-				280,000,000.00		100										
Objetivos del Proyecto																									
<p><b>SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES:</b> Garantizar la disponibilidad y acceso oportuno de los medicamentos necesarios en las instituciones públicas que prestan servicios de salud, teniendo en cuenta la calidad, eficiencia y seguridad.</p> <p><b>REPARACION DE PISOS SALUDABLES:</b> Mejorar las condiciones higienicas y habitacionales de las casas que actualmente cuentan con piso de tierra que son habitadas por familias focalizadas en extrema pobreza.</p> <p><b>EMERGENCIA DE AGUA:</b> Está dirigido a atender problemáticas prioritarias en el sector de agua potable a través de seis proyectos, mismos que se detallan a continuación: 2.2.4.1 Construcción de Pozos para el aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo, comprende tres etapas: La primera etapa se ejecutará a través de la investigación y análisis hidrogeológico de sitios para perforación, que tiene como objetivo principal la exploración de las aguas subterráneas y la caracterización de la oferta hídrica en zonas puntuales del país. La metodología de esta etapa se realizara a través de estudios encaminados a la localización, definición de las dimensiones y caracterización de las zonas favorables para la acumulación de las aguas subterráneas. La segunda etapa consiste en la perforación de pozos y análisis de calidad de agua, que consiste en hacer el pozo, incluyendo sus pruebas de bombeo y análisis de calidad de agua. La tercera etapa consiste en equipamiento de pozos construidos, el cual consiste en el equipamiento y electrificación del pozo, así como sus obras civiles como ser línea de impulsión, construcción de tanque, y casetas de bombeo. Se estima que con la incorporación del caudal producido a través de la explotación de las aguas subterráneas prestaríamos el servicio a unas 200,000 personas</p>																									
Descripción del Proyecto																									
<p><b>Emergencia de Agua:</b> Este componente consiste en tres fases principales: remoción de los sedimentos secos y húmedos que reducen la capacidad de almacenamiento del embalse, estos serán removidos mediante el uso de maquinaria especializada de dragado; desmonte de la toma flotante actual y la instalación de un dispositivo temporal de captación. Consiste en instalar una nueva presa inflable, que sustituya la actual presa por haber cumplido su vida útil y así asegurar el volumen de 3.0 millones de metros cúbicos que proporciona la presa al embalse los Laureles, además de proteger la población aguas debajo de una posible inundación.</p> <p><b>Servicios Médicos, sanitarios y sociales:</b> Consistirá en conducir y gerenciar el proceso de Suministro de Medicamentos a nivel de las instituciones públicas de la Secretaría de Salud en todo el país, mediante la articulación con los diferentes actores que se relacionan con el suministro de medicamentos y se beneficiara a 5,218,171.7 de habitantes que acceden a la red de prestación de servicios de la Secretaría de Salud a nivel nacional. a través de las 20 Regiones Departamentales de Salud y los 28 hospitales del país.</p> <p><b>Reparación de Escuelas y pisos Saludables:</b> Mejoramiento de viviendas, con áreas promedios de 40 metros cuadrados, la cual consiste en cementar el piso de cinco (5) centímetros de espesor, sobre una superficie conformada y compactada de material selecto en 2,000 viviendas ubicadas en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela del departamento de Francisco Morazán.</p>																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
<p>EMERGENCIA DE AGUA: Francisco Morazán, Choluteca, Olancho, Atlántida REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES: A nivel nacional SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS: Hospitales de area a nivel nacional</p>																									
Beneficiarios																									
<p>EMERGENCIA DE AGUA: 200,000 personas REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES: 2,000 viviendas SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS: 5,218,172 habitantes que acceden a la red de prestación de servicios a nivel nacional.</p>																									
Metas Globales																									
<p>Compra de 420 medicamentos identificados en el cuadro básico de medicamentos. 2,000 familias acceden a mejoras a sus viviendas Mejorar las instalaciones de 140 centros educativos a nivel nacional Restituir la presa inflable de la presa los Laureles Dragado y desmontaje de la toma flotante del embalse Los Laureles., entre otros</p>																									

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2045		PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA; FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL (COMPONENTE PROGRAMA DE EMERGENCIA DE AGUA)										ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GE01088																
BIP 001200009300																
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) / SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)					Gabinete Sectorial		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Subsector	Agua y Saneamiento			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.					
Año 2011		-	-	-	7,782,765.0	-	7,782,765.0	3,368,248.4	-	3,368,248.4	43.3					
Año 2012		11,951,263.0	-	11,951,263.0	54,540,672.0	-	54,540,672.0	36,269,602.2	-	36,269,602.2	66.5					
Año 2013		151,730,661.0	-	151,730,661.0	457,240,846.0	-	457,240,846.0	265,175,578.5	-	265,175,578.5	58.0					
Año 2014		766,938,996.0	-	766,938,996.0	320,158,023.0	-	320,158,023.0	209,527,664.6	-	209,527,664.6	65.4					
Año 2015		171,579,679.0	-	171,579,679.0	200,237,572.0	-	200,237,572.0	161,935,721.2	-	161,935,721.2	80.9					
Año 2016		92,532,021.0	-	92,532,021.0	141,307,607.0	-	141,307,607.0	140,150,224.5	-	140,150,224.5	99.2					
Programación 2017		110,697,798.0	-	110,697,798.0	-	-	-	-	-	-	-					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2011		-	-	-	336,357.1	-	336,357.1	145,569.6	-	145,569.6	43.3					
Año 2012		516,512.1	-	516,512.1	2,357,149.7	-	2,357,149.7	1,567,506.9	-	1,567,506.9	66.5					
Año 2013		6,557,526.1	-	6,557,526.1	19,761,126.4	-	19,761,126.4	11,460,411.2	-	11,460,411.2	58.0					
Año 2014		33,145,723.0	-	33,145,723.0	13,836,653.5	-	13,836,653.5	9,055,408.5	-	9,055,408.5	65.4					
Año 2015		7,415,364.9	-	7,415,364.9	8,653,907.4	-	8,653,907.4	6,998,570.4	-	6,998,570.4	80.9					
Año 2016		3,999,067.4	-	3,999,067.4	6,107,060.4	-	6,107,060.4	6,057,040.4	-	6,057,040.4	99.2					
Programación 2017		4,784,159.6	-	4,784,159.6	-	-	-	-	-	-	-					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2017	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>META SIAFI 2016</b>																
Sistema de captación y suministro de agua en Juticalpa ampliado y mejorado	CONTRATO				0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0%	
SISTEMA DE AGUA AMPLIADO Y REHABILITADO	CONTRATO				0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	100%	
Pozos de agua construidos	CONTRATO				1	0	0	0	1	1	1	0	0	2	200%	
Arboles en la subcuenca del Rio Guacerique producidos y plantados	CONTRATO				0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	
Subsistemas los laureles fortalecidos	CONTRATO				0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	
<b>Problemática / Observaciones</b>																
<b>Componente SANAA:</b>																
Al cierre del año 2016, se encuentra pendiente la regularización del pago directo del SANAA (Proyecto Trasvase) por US\$574,000; así mismo, se encuentra pendiente de realizar la transferencia al PMA por US\$2.0 millones.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
Acción										Responsable				Fecha		
										Unidades Ejecutoras/UAP-SEFIN				31/12/2016		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Ing. Saul Zelaya (SANAA) / saulzg56@gmail.com Abog. Omar Zúniga (UAP SEFIN) / ozuniga@sefin.gob.hn								Licda. Elena Hepburn Licda. Margie Godoy Lic. Elan Tabora								

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Fecha Última Actualización: 31/12/2016

Tipo de Cambio L.23.1384 por US\$1.00



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2032/BL-HO	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)														ESTADO: Ejecución																			
SIGADE: GE01051																																		
BIP: 001200008500																																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas								Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado																		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																					
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( )				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%															
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%											
Dólares	28,600,000		52,500		1,024,856		29,624,856		28,652,500		628,145		29,280,645		99		-		52,500		396,711		344,211		1		22,543,840		628,145		23,171,985		78	
Lempiras	661,758,240		1,214,766		23,713,517		685,471,757		662,973,006		14,534,262		677,507,268		99		-		1,214,766		9,179,255		7,964,489		1		521,628,387.19		14,534,262		536,162,650		78	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																			
	27/02/2009		Decreto No 60-09				23/12/2009		07/09/2010				29/04/2016		30/11/2016																			
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)				Otros Fondos (US\$)				Total		%																		
SEFIN- SIAFI- SAMI		12,892,651.0				744,255.5				-				-		13,636,906.5		46.0																
SEFIN- DEI		11,449,600.0				-				-				-		11,449,600.0		38.6																
Banco Central de Honduras		1,700,000.0				-				-				-		1,700,000.0		5.7																
Devolución FPP- ONCAE		1,500,000.0				-				-				-		1,500,000.0		5.1																
Gastos Administración y Auditoría		777,149.0				-				52,500.0				-		777,149.0		2.6																
Costos Financieros		280,600.0				-				280,600.0				-		561,200.0		1.9																
TOTAL		28,600,000.0				1,024,855.5				52,500.0				29,624,855.5		100																		
<b>Objetivo del Proyecto</b>																																		
Contribuir a mejorar la gestión fiscal y municipal, a fin de promover una mayor efectividad y transparencia en el uso y manejo de los recursos públicos y así promover un ambiente macroeconómico estable y conducente al desarrollo económico y social.																																		
<b>Descripción del Proyecto</b>																																		
El programa se orienta a aumentar la gobernabilidad, mediante el apoyo al fortalecimiento de la gestión fiscal, como elemento esencial para mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia de las finanzas públicas, tanto por la parte de los ingresos como de los egresos, con un enfoque integral y de soluciones de mediano y largo plazo.																																		
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																																		
Cortes: San Pedro Sula, Olancho: Juticalpa, Francisco Morazán: Distrito Central, Choluteca: Choluteca, San Marcos de Colón, Valle: Goascorán, Ocotepeque: Fraternidad, Islas de la Bahía: Roatán.																																		
<b>Beneficiarios</b>																																		
Las Instituciones del Estado y el Sector Privado que realizan transacciones con el Gobierno de Honduras																																		
<b>Metas Globales</b>																																		
Consolidar los avances realizados en el área de la administración fiscal y del gasto público ya iniciados en el país y seguir avanzando en las reformas en estas áreas del gobierno, a través de la promoción de una mayor integración y seguridad de la información en los sistemas que apoyan a la gestión pública.																																		

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2032/BL-HO SIGADE: GE01051 BIP: 001200008500	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)													ESTADO: Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas						Sector:	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:	Modernización del Estado			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
ANO 2009	-	-	-	27,274,254	-	27,274,254	24,701,907	-	24,701,907	-	-	24,701,907	91			
ANO 2010	27,413,921	-	27,413,921	35,141,242	-	35,141,242	7,813,211	-	7,813,211	-	-	7,813,211	22			
ANO 2011	128,398,600	-	128,398,600	173,629,137	-	173,629,137	95,989,818	-	95,989,818	-	-	95,989,818	55			
ANO 2012	72,674,100	-	72,674,100	181,728,632	-	181,728,632	126,916,177	-	126,916,177	-	-	126,916,177	70			
ANO 2013	143,103,000	-	143,103,000	146,623,390	-	146,623,390	101,577,550	-	101,577,550	-	-	101,577,550	69			
ANO 2014	149,047,096	-	149,047,096	149,644,800	-	149,644,800	41,437,060	-	41,437,060	-	-	41,437,060	28			
ANO 2015	67,335,000	-	67,335,000	94,099,457	-	94,099,457	73,495,712	-	73,495,712	-	-	73,495,712	78			
ANO 2016	48,661,997	-	48,661,997	55,027,871	15,426,750	70,454,621	49,696,952	14,534,262	64,231,214	-	-	64,231,214	91			
Programación 2017	131,956,207	-	131,956,207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
ANO 2009	-	-	-	1,178,744	-	1,178,744	1,067,572	-	1,067,572	-	-	1,067,572	91			
ANO 2010	1,184,780	-	1,184,780	1,518,741	-	1,518,741	337,673	-	337,673	-	-	337,673	22			
ANO 2011	5,549,156	-	5,549,156	7,503,939	-	7,503,939	4,148,507	-	4,148,507	-	-	4,148,507	55			
ANO 2012	3,140,844	-	3,140,844	7,853,984	-	7,853,984	5,485,089	-	5,485,089	-	-	5,485,089	70			
ANO 2013	6,184,654	-	6,184,654	6,336,799	-	6,336,799	4,389,999	-	4,389,999	-	-	4,389,999	69			
ANO 2014	6,441,547.21	-	6,441,547	6,467,379	-	6,467,379	1,790,835	-	1,790,835	-	-	1,790,835	28			
ANO 2015	2,910,098	-	2,910,098	4,066,809	-	4,066,809	3,176,352	-	3,176,352	-	-	3,176,352	78			
ANO 2016	2,103,084	-	2,103,084	2,378,206	666,716	3,044,922	2,147,813	628,145	2,775,957	-	-	2,775,957	91			
Programación 2017	5,702,910	-	5,702,910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS SIAFI 2016																
Ingresos tributarios mejorados	CONTRATO				5	0	0	0	5	5	0	4	0	9	180%	
Controles en la fiscalización de tributos internos aplicados	CONTRATO				9	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0%	
Infraestructura de las aduanas mejorada	CONTRATO				2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	100%	
Sostenibilidad técnica y operativa del SIAFI y capacidad tecnológica para la atención de usuarios SIAFI incrementada	CONTRATO				8	0	0	0	8	8	0	39	0	47	588%	
Municipios con SAMI implementado	CONTRATO				37	0	0	0	37	37	2	0	0	39	105%	

Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID-2032/BL-HO	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)				<b>ESTADO:</b> Ejecución
SIGADE: GE01051					
BIP: 001200008500					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	Secretaría de Finanzas	<b>Sector:</b>	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA	<b>Sub-Sector:</b>	Modernización del Estado
<b>Problemática / Observaciones</b>					
Proyecto en etapa de cierre, solamente cuenta con seis meses para ejecución de actividades comprometidas al 30 de noviembre de 2016.					
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>			<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>
					31/12/2016
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zuniga / 2222-6120			Belinda Pérez Rincón email:belindap@iadb.org		

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/12/2016

Tipo de cambio 23.1384

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID-2467/BL-HO SIGADE: GE01095 BIP: 001200009400	<b>Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés</b>												<b>ESTADO: En Ejecución</b>							
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	Secretaría de Finanzas/ Dirección Ejecutiva de Ingresos							<b>Sector:</b>		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			<b>Sub-Sector:</b>		Modernización del Estado					
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>							
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( )			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%								
Dólares	10,000,000		-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100	-	-	-	-	8,349,637	-	8,349,637	83				
Lempiras	231,384,000		-	231,384,000	231,384,000	-	231,384,000	100	-	-	-	-	193,197,251	-	193,197,251	83				
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>					
	15/12/2010						30/11/2011		30/11/2011				30/07/2015 31/06/2016		30/12/2016					
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento FE (US\$)</b>					<b>Contraparte</b>					<b>Total</b>		<b>%</b>					
Componente I. Fortalecimiento de la capacidad de			3,916,000					-					3,916,000		39					
Componente II. Coordinación y facilitación operativa			638,000					-					638,000		6					
Componente III. Fortalecimiento de la infraestructura y el			4,146,000					-					4,146,000		41					
Gerencia, administración, monitoreo, evaluación e			1,260,000					-					1,260,000		13					
Auditoría			40,000					-					40,000		0					
<b>TOTAL</b>			<b>10,000,000</b>					<b>-</b>					<b>10,000,000</b>		<b>100</b>					
<b>Objetivo del Proyecto</b>																				
<p>El objetivo general es fortalecer la Aduana de Puerto Cortés para que brinde servicios de calidad, bajo costo, garantice el control y la seguridad, alineando la aduana con el esfuerzo del gobierno para lograr que Puerto Cortés sea un nodo logístico regional competitivo.</p> <p>Objetivos específicos:</p> <p>(i) fortalecer la capacidad de control y seguridad de la aduana para que el puerto mantenga su estatus de reconocimiento internacional como puerto seguro;</p> <p>(ii) mejorar la coordinación operativa para reducir costos logísticos; y</p> <p>(iii) mejorar la infraestructura y el equipamiento para garantizar una atención al usuario permanente y de calidad.</p>																				
<b>Descripción del Proyecto</b>																				
<p>El proyecto se articulará en los siguientes componentes:</p> <p><b>Componente I.</b> Fortalecimiento de la capacidad de fiscalización y seguridad en Puerto Cortés. Este componente mejorará la capacidad fiscalizadora de la Aduana de Puerto Cortés cambiando a un modelo de fiscalización no intrusivo basado en riesgos y mejorando su nivel de seguridad;</p> <p>1) Implantación de un sistema de información y despacho anticipado.</p> <p>2) Fortalecimiento de la capacidad de fiscalización aduanera en Puerto Cortés.</p> <p>3) Implantación de un sistema de vigilancia y seguridad fiscal en el puerto y zonas adyacentes.</p> <p>4) Sistema de gestión de riesgos adaptado a la operativa en Puerto Cortés.</p> <p><b>Componente II.</b> Coordinación y facilitación operativa. El objetivo de este componente es lograr la coordinación adecuada entre los organismos de control y los operadores logísticos, para potenciar los efectos del despacho anticipado y el nuevo modelo de fiscalización atendiendo a la facilitación de la operativa en Puerto Cortés.</p> <p>1) Coordinación operativa.</p> <p>2) Facilitación de tránsito de mercancías.</p> <p>3) Fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento para mejorar la atención al usuario y la operativa aduanera.</p> <p><b>Componente III.</b> Fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento para mejorar la atención al usuario y la operativa aduanera.</p> <p>El objetivo de este componente es dotar a la aduana del puerto con la infraestructura física y el equipamiento informático y eléctrico necesario para mantener una operatividad continuada y de calidad que atienda la demanda portuaria.</p>																				
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																				
Puerto Cortés, Cortes																				
<b>Beneficiarios</b>																				
Contribuyentes o usuarios aduaneros que utilicen los servicios de la aduana de Puerto Cortés																				

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID-2467/BL-HO SIGADE: GE01095 BIP: 001200009400	<b>Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés</b>	<b>ESTADO:</b> <b>En Ejecución</b>			
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Secretaría de Finanzas/ Dirección Ejecutiva de Ingresos</b>	<b>Sector:</b>	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA	<b>Sub-Sector:</b>	Modernización del Estado

**Metas Globales**

Incremento de la cuota a ingresar sobre la cuota declarada como resultado de la nueva fiscalización.  
 Incremento del número de incautaciones por ilícitos y contrabando.  
 Mejora en ránking de Eficiencia de Administración de Aduanas elaborado por el Foro Económico Mundial  
 Sistema de envío anticipado del manifiesto de carga en funcionamiento.  
 Oficina de análisis de riesgo operativa y en funcionamiento.  
 Contrato adjudicado para la provisión de asistencia técnica para el diseño del sistema de análisis de riesgo, capacitación y adquisición de licencias.  
 Estudio de seguridad en recintos y costas elaborado.  
 Adquisición y disponibilidad de los equipos no intrusivos de control.  
 Puesta en funcionamiento del laboratorio de aduanas.  
 Adquisición del equipamiento para el laboratorio de aduanas

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
ANO 2012	-	-	-	24,327,572.0	-	24,327,572.0	254,641.8	-	254,641.8	1.0
ANO 2013	71,593,817.0	-	71,593,817.0	48,315,026.0	-	48,315,026.0	10,116,560.9	-	10,116,560.9	20.9
ANO 2014	108,458,423.0	-	108,458,423.0	122,950,270.0	-	122,950,270.0	23,565,426.1	-	23,565,426.1	19.2
ANO 2015	63,583,358.0	-	63,583,358.0	78,988,655.0	-	78,988,655.0	74,011,657.7	-	74,011,657.7	93.7
ANO 2016	33,794,414.0	-	33,794,414.0	88,375,936.0	-	88,375,936.0	85,248,965.1	-	85,248,965.1	96.5
Programación 2017	16,213,308.0	-	16,213,308.0	-	-	-	-	-	-	-

  

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
ANO 2012	-	-	-	1,051,393.9	-	1,051,393.9	11,005.2	-	11,005.2	1.0
ANO 2013	3,094,155.9	-	3,094,155.9	2,088,088.5	-	2,088,088.5	437,219.6	-	437,219.6	20.9
ANO 2014	4,687,377.8	-	4,687,377.8	5,313,689.4	-	5,313,689.4	1,018,455.3	-	1,018,455.3	19.2
ANO 2015	2,747,958.3	-	2,747,958.3	3,413,747.5	-	3,413,747.5	3,198,650.6	-	3,198,650.6	93.7
ANO 2016	1,460,533.7	-	1,460,533.7	3,819,448.9	-	3,819,448.9	3,684,306.8	-	3,684,306.8	96.5
Programación 2017	700,710.0	-	700,710.0	-	-	-	-	-	-	-

**METAS**

Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2020
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>METAS SIAFI 2016</b>																
Auditoria realizada	CONTRATO				1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100%	
Modelo de fiscalización aduanera no intrusiva implantado	CONTRATO				8	0	0	0	8	8	0	0	0	8	100%	
Data center de respaldo instalado	CONTRATO				3	0	0	0	3	3	0	4	0	7	233%	

**Problemática / Observaciones**

Proyecto en etapa de cierre, solamente cuenta con seis meses para ejecución de actividades comprometidas al 30 de diciembre de 2016.

Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID-2467/BL-HO	<b>Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés</b>				<b>ESTADO: En Ejecución</b>
SIGADE: GE01095					
BIP: 001200009400					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Secretaría de Finanzas/ Dirección Ejecutiva de Ingresos</b>	<b>Sector:</b>	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA	<b>Sub-Sector:</b>	Modernización del Estado
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>			<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>
			UCP/DEI		31/12/2016
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zuniga / ozuniga@sefin.gob.hn Coordinador Técnico : Licda. Linda Maribel Reyes / lmreyes@cpat.gob.hn			Sectorialista: Belinda Perez, email: belindap@iadb.org cel: 8732-2126		

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/12/2016

Tipo de cambio: L. 23.1384

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)															ESTADO: En Ejecución												
SECRETARIA DE FINANZAS(SEFIN)															Gabinete Sectorial		Conducción y Regulación Económica				Subsector		Agua y Saneamiento				
Costo y Financiamiento															Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:															Ejecución US\$												
Desembolsos															Ejecución US\$												
Por Desembolsar															Ejecución US\$												
Desembolsado															Ejecución US\$												
Nacional ( )															Ejecución US\$												
Préstamo ( )															Ejecución US\$												
Donación ( X )															Ejecución US\$												
Fondos Externos															Ejecución US\$												
Co-Financiamiento															Ejecución US\$												
Fondos Contraparte															Ejecución US\$												
Costo Total															Ejecución US\$												
Fondos Externos															Ejecución US\$												
Contraparte															Ejecución US\$												
Total															Ejecución US\$												
%															Ejecución US\$												
Monto Convenio Ejecutado															Ejecución US\$												
Contraparte Ejecutada															Ejecución US\$												
Total Ejecutado															Ejecución US\$												
%															Ejecución US\$												
Dólares	30,000,000.0		5,000,000.0	35,000,000.0	30,000,000.0	2,655,550.8	32,655,550.8	93.3	-	2,344,449.2	2,344,449.2	6.7	26,292,545.0		2,655,550.8	26,948,095.8	82.7										
Lempiras	694,152,000.0	-	115,692,000.0	809,844,000.0	694,152,000.0	61,445,196.9	755,597,196.9	93.3	-	54,246,803.1	54,246,803.1	6.7	608,367,424.0		61,445,196.9	669,812,620.9	82.7										
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada														
07-2007	16/11/2007	Decreto 187-2007 17/10/2007			22/02/2008	22/02/2008			31/12/2013				31/12/2016														
<b>Componentes</b>															<b>Financiamento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>				
Componente 1: Apoyar a las municipalidades de mediano tamaño para crear proveedores de servicios autónomos e invertir en la eficiencia, rehabilitación y expansión de servicios															17,298,638.6				4,000,000.0				21,298,638.6				60.9
Subcomponente 1A: Asistencia técnica para la preparación de la transferencia															3,732,879.5				-				3,732,879.5				10.7
Subcomponente 1B: Apoyo en herramientas para el proveedor del servicio y mejora de la eficiencia.															5,532,879.6				600,000.0				6,132,879.6				17.5
Subcomponente 1C: Inversión en rehabilitación y expansión del sistema															8,032,879.6				3,400,000.0				11,432,879.6				32.7
Componente 2: Programa de reducción de agua que no genera ingresos en Tegucigalpa															4,105,802.3				400,000.0				4,505,802.3				12.9
Componente 3: Fortalecimiento institucional de instituciones nacionales y regionales del sector															7,132,859.4				500,000.0				7,632,859.4				21.8
Subcomponente 3A: Asistencia técnica a instituciones nacionales															3,077,619.8				-				3,077,619.8				8.8
Subcomponente 3B: Pagos de indemnizaciones															2,977,619.8				300,000.0				3,277,619.8				9.4
Subcomponente 3C: Actividades preparatorias para la transferencia de Tegucigalpa															1,077,619.8				200,000.0				1,277,619.8				3.7
Componente 4: Gestión del Proyecto															1,462,699.7				100,000.0				1,562,699.7				4.5
<b>TOTAL</b>															<b>30,000,000.0</b>				<b>5,000,000.0</b>				<b>35,000,000.0</b>				<b>100.0</b>
<b>Objetivos del Proyecto</b>																											
Mejorar la sostenibilidad, eficiencia y confiabilidad de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en las municipalidades elegibles y mejorar la participación de las instituciones del sector en el desempeño de sus respectivos roles conforme con la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento.																											
<b>Descripción del Proyecto</b>																											
Este proyecto asistirá al Gobierno en la implementación de un plan estratégico para la modernización del sector Agua y Saneamiento a través del desarrollo de actividades a nivel institucional y municipal. El proyecto se orienta a mejorar la sostenibilidad (medida en términos de recuperación de los costos), eficiencia (medida en términos de rédito por unidad métrica producida) y confianza (medida en términos de horas de servicio por día) de la municipalidades elegibles de los prestadores de servicios, así como apoyar a las instituciones en el ejercicio de sus respectivos roles regidas por la Ley Marco de Agua y Saneamiento.																											
<b>Localización Geográfica</b>																											
Danli, Choluteca, Comayagua, Siguatepeque, La Lima, El Progreso, Puerto Cortes, Choloma, La Ceiba y una mancomunidad																											
<b>Beneficiarios</b>																											
Se estima una población beneficiada de 1,983,302 habitantes																											
<b>Metas Globales</b>																											
Año/ 2008 Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			Total Ejecutado	% Ejec.																
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total																		
Año 2008	-	-	-	52,250,000.0	3,782,055.0	56,032,055.0	21,186,750.5		3,782,055.0	24,968,805.5	44.6																
Año 2009	28,350,000.0	8,000,000.0	36,350,000.0	49,370,000.0	7,428,208.5	56,798,208.5	43,965,866.1		7,428,208.5	51,394,074.7	90.5																
Año 2010	56,308,300.0	5,560,000.0	61,868,300.0	56,308,300.0	2,235,131.8	58,543,431.8	21,522,555.9		2,235,131.8	23,757,687.7	40.6																
Año 2011	170,056,000.0	17,005,600.0	187,061,600.0	214,416,527.0	10,133,747.8	224,550,274.8	111,541,429.9		10,133,747.8	121,675,177.7	54.2																
Año 2012	50,580,400.0	12,663,510.0	63,243,910.0	254,293,812.0	15,885,666.4	270,179,478.4	183,030,681.6		14,457,675.4	197,488,357.0	73.1																
Año 2013	201,500,000.0	18,531,315.0	220,031,315.0	211,231,192.0	14,212,962.6	225,444,154.6	134,336,213.7		14,212,962.6	148,549,176.2	65.9																
Año 2014	50,000,000.0	11,700,000.0	61,700,000.0	126,679,028.0	6,726,682.0	133,405,710.0	70,595,028.0		4,207,542.6	74,802,570.7	56.1																
Año 2015	20,000,000.0	4,670,356.0	24,670,356.0	17,965,989.0	1,507,508.8	19,473,497.8	17,263,169.6		1,507,508.8	18,770,678.4	96.4																
Año 2016	-	-	-	5,995,569.0	5,140,204.0	11,135,773.0	-		4,925,728.8	8,406,093.1	75.5																
Programación 2017	-	500,000.0	500,000.0	-	-	-	-		-	-	-																
Año/ 2008 Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			Total Ejecutado	% Ejec.																
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total																		
Año 2008	-	-	-	2,258,151.0	163,453.6	2,421,604.6	915,653.2		163,453.6	1,079,106.8	44.6																
Año 2009	1,225,236.0	345,745.6	1,570,981.6	2,133,682.5	321,033.8	2,454,716.3	1,900,125.6		321,033.8	2,221,159.4	90.5																
Año 2010	240,293.2	2,673,836.6	2,933,549.8	96,598.4	2,530,141.7	930,166.1	96,598.4		96,598.4	1,026,764.5	40.6																
Año 2011	7,349,514.2	734,951.4	8,084,465.7	8,084,465.7	437,962.3	8,704,658.7	4,820,619.8		437,962.3	5,258,582.2	54.2																
Año 2012	2,185,993.8	547,294.1	2,733,288.0	10,990,121.1	686,549.9	11,676,671.0	7,910,256.6		624,834.7	8,535,091.3	73.1																
Año 2013	8,708,467.3	800,890.1	9,509,357.4	9,129,031.9	614,258.7	9,743,290.6	5,805,769.4		614,258.7	6,420,028.0	65.9																
Año 2014	2,160,910.0	505,652.9	2,666,562.9	5,474,839.6	290,715.1	5,765,554.7	3,050,990.0		181,842.4	3,232,832.5	56.1																
Año 2015	864,364.0	201,844.4	1,066,208.4	776,457.7	65,151.8	841,609.5	746,083.1		65,151.8	811,234.9	96.4																
Año 2016	-	-	-	259,117.7	222,150.4	481,268.1	212,881.1		150,415.1	363,296.2	75.5																
Programación 2017	-	21,609.1	21,609.1	-	-	-	-		-	-	-																
Global												Meta Acumulada a Dic-2015		Programación 2016				Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2017-2020				
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre				Total														
<b>METAS SIAPI 2016</b>																											
SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO	CONTRATO				0	3	0	0	3	0	0	3	0	3	100%												
APOYO MUNICIPAL IMPLEMENTADO	CONTRATO				0	1	0	0	1	0	1	3	0	4	400%												
APOYO Y CAPACITACIONES REALIZADAS	CONTRATO				1	0	0	0	1	1	0	1	0	2	200%												

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

IDA 4335-HO	PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)			ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01019				
BIP 001200008100				
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS(SEFIN)	Gabinete Sectorial	Conducción y Regulación Económica	Subsector
<b>Problemática</b>				
<p>Considerando que se encuentra en el año de cierre; la UAP gestionó movimientos internos a fin de priorizar las actividades de los proyectos en cierre dentro de las disponibilidades presupuestarias.</p> <p>Para el año 2016, se lograron los siguientes avances:</p> <p>En el tema de Obras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorado el Sistema de Agua Potable de los Municipios de Pimienta, San Manuel, Villanueva, Siguatepeque, Comayagua y Danli</li> <li>• En funcionamiento las Oficinas para los Prestadores de Aguas Potable y Saneamiento en los Municipios de San Pedro de Tutule y Teupasenti</li> <li>• Perforados y Equipados de (6) Seis Pozos Productivos en los municipios de Choloma y Siguatepeque</li> <li>• Mejorado el Sistema de Agua Potable de La Lima</li> <li>• En funcionamiento las Oficinas para los Prestadores de Aguas Potable y Saneamiento en los Municipios de Siguatepeque</li> <li>• Rehabilitada, Ampliada y Equipada la Planta Potabilizadora. Mejoras al Sistema de Agua Potable del municipio de Teupasenti</li> <li>• Instalación de Planta Potabilizadora y Mejoras en la Red de Distribución en el Acueducto de San Pedro de Tutule, La Paz</li> </ul> <p>En lo correspondiente a la adquisición de Bienes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipados los Prestadores de San Pedro de San Pedro de Tutule y Teupasenti con vehículos pick-up cabina sencilla y camioncitos cabina sencilla para el prestador de Aguas del Valle (Villanueva Pimienta y San Manuel)</li> <li>• Equipados los Prestadores de Comayagua con camioncito cabina sencilla</li> <li>• Equipados los Prestadores de Danli con (1) Vehículo Tipo Camión Cisterna para transporte y distribución de agua potable</li> <li>• Equipamiento (Suministro e Instalación de para Pozos en Apoyo a los Municipios Beneficiarios del PROMOSAS: Danli, La Lima, Pimienta, San Manuel, Choloma y Siguatepeque)</li> <li>• Equipamiento (Suministro de Micromedidores, Macromedidores y Dataloggers para los Municipios Beneficiarios del PROMOSAS)</li> <li>• Equipados con un sistema Informático e Instalados con un Software Comercial en los nuevos Prestadores (Pimienta, San Manuel, Villanueva, Siguatepeque, Comayagua y Danli)</li> </ul> <p>Servicios: Fortalecidos los siete (7) Prestadores en el tema de Asistencia Técnica y consolidados los dos nuevos Prestadores (Teupasenti y San Pedro de Tutule) con el fin de que aplicaron las buenas prácticas de gestión para que logren la auto-sostenibilidad, la continuidad y sostenibilidad ambiental del servicio.</p>				
<b>Acciones Propuestas -</b>				<b>Fecha</b>
<b>Acción</b>	<b>Responsable</b>			
	UCP/PROMOSAS UAP / SEFIN			31/12/2016
<b>Contactos en la Unidad Ejecutora</b>		<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
Alejandro Cáceres Bertetty / Jefe de Área Financiera y Administrativa / UAP Tel. 2220 - 1538; 2222 - 6120 Correo: acaceres@sefin.gob.hn Rosa Ayala/ Coordinadora PROMOSAS, rayala@sefin.gob.hn		Martín Ochoa mochoa@worldbank.org		

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.  
Actualizada al 31/12/2016  
Tipo de cambio 23.1384



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM-4465	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)													ESTADO: En Ejecución					
SIGADE: GE 01028 GD00873																			
BIP: 001600010200																			
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)						Gabinete Sectorial			Conducción y Regulación Económica			Sub-Sector:		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA				
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ( )	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%							
Dólares	21,760,000.0	4,000,000.0	1,200,000.0	26,960,000.0	20,895,695.0	1,022,634.0	21,918,329.0	81.3	3,992,700.0	177,366.0	4,170,066.0	15.5	21,329,894.4		1,022,634.0		22,352,528.4		82.9
Lempiras	503,491,584.0	92,553,600.0	27,766,080.0	623,811,264.0	483,492,948.7	23,662,115.4	507,155,064.1	81.3	92,384,689.7	4,103,964.6	96,488,654.3	15.5	493,539,628.8		23,662,115.4		517,201,744.2		82.9
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
	17 de Septiembre del 2008						28/05/2010		28 de Mayo del 2010				30 de Noviembre del 2015		30/09/2017				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total						%		
Apoyo a las Alianzas Productivas			7,728,000.0				900,000.0				8,628,000.0						32.0		
Financiamiento para las Inversiones Productivas			15,713,600.0				-				15,713,600.0						58.3		
Coordinación Monitoreo y Evaluación			2,318,400.0				300,000.0				2,618,400.0						9.7		
TOTAL			25,760,000.0				1,200,000.0				26,960,000.0						100.0		
<b>Objetivo del Proyecto</b>																			
Incrementar la competitividad de los productores organizados o en vías de organización, mediante su participación en alianzas productivas en el marco de cadenas de valor, para mejorar su ingreso per cápita.																			
Objetivos Específicos																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contribuir a promocionar efecvamente los mercados nacional, regional e internacional.</li> <li>• Consolidación de los mercados existentes y acceso a nuevos.</li> <li>• Compatibilizar el desarrollo turístico con la conservación de los recursos naturales.</li> <li>• Incorporación de la dimensión ambiental en proyectos.</li> <li>• Generar puestos de trabajo, en especial, mano de obra local.</li> <li>• Integrar a las comunidades y etnias locales en el desarrollo de las actividades turísticas.</li> <li>• Preservación y puesta en valor del patrimonio cultural, como elemento diferenciador de la oferta turística de Honduras.</li> </ul>																			
<b>Descripción del Proyecto</b>																			
El Gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Unidad Administradora de Proyectos de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (UAP/SEFIN), ejecutan el Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL), con el apoyo financiero del Banco Mundial y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). Este proyecto, con una duración de seis años, tiene por objetivo incrementar la competitividad de productores organizados, mediante su participación en alianzas productivas en el marco de cadenas de valor, con el fin último de mejorar sus ingresos. El proyecto se enfocará en hacer operativos los procesos y mecanismos para facilitar las alianzas productivas, la promoción de la organización, la capacitación, la información, los estudios y acompañamiento técnico, infraestructura e inversiones productivas para propiciar un ambiente de inversión de pequeños y medianos productores en alianzas productivas. La modalidad de cofinanciamiento a las organizaciones de productores será a través de transferencias en calidad de Capital Semilla, los sub-proyectos contenidos en los planes de negocio viables, orientados por la demanda y definidos en base a mecanismos de mercado (criterio de rentabilidad). Además, el proyecto contribuirá al fortalecimiento de capacidades locales para la prestación de servicios a las alianzas productivas. El proyecto está compuesto de 3 componentes: I. Alianzas Productivas, II. Inversiones productivas, III. Coordinación, Monitoreo y evaluación.																			
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																			
El Proyecto se focalizará en Siete Departamentos del Centro-Occidente de Honduras: Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Lempira, Copán y Ocotepeque. La focalización se realizó en base a los siguientes criterios: (I) potencial productivo, (II) acceso a infraestructura vial y mercados potenciales, (III) presencia de una red de cadenas de valor que pueden ser apalancadas hacia las metas de competitividad del Proyecto, (IV) capital social existente que puede ser aprovechado para esquemas participativos de toma de decisiones y monitoreo evaluación, (V) iniciativas en marcha que complementan la operación propuesta. Adicionalmente, la región intervenida es consistente con las áreas prioritarias definidas por el Gobierno de Honduras en su estrategia del sector agroalimentario y el medio rural.																			

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

ESTADO:  
En Ejecución

BM-4465					
SIGADE: GE 01028 GD00873					
BIP: 001600010200					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)	Gabinete Sectorial	Conducción y Regulación Económica	Sub-Sector:	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA

**Beneficiarios**  
El COMRURAL apoyará pequeños productores/as rurales organizados en asociaciones, cooperativas y otros esquemas organizativos y representativos de la sociedad civil, que cuenten con personería jurídica o que la adquieran al participar en el Proyecto, beneficiará al menos a 5,280 familias de pequeños productores/as, el 17.6% de la población elegible identificada en la zona de intervención. a través del financiamiento de 120 planes de negocio en las cadenas: apícola, café especial, frutales, Horticola, Turismo Rural y Acuicola.

**Metas Globales**  
 • Al menos un 70% de las organizaciones de productores rurales que presentan perfiles de negocios reciben financiamiento del proyecto para sus planes de negocios.  
 • Se logra un incremento de al menos un 25% en las ventas brutas de las organizaciones de productores rurales que han establecido alianzas productivas.  
 • Se incrementa la productividad de la tierra en un 25%.  
 • Al menos un 40% de incremento en los ingresos netos de las OPR via alianza  
 • Las instituciones financieras privadas realizan préstamos por un monto de US \$ 12.05 millones en el cofinanciamiento de los planes de negocios

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			Ejec.
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	
AÑO 2009	44,604,000.0	2,000,000.0	46,604,000.0	44,604,000.0	-	44,604,000.0	-	-	-	-
AÑO 2010	37,790,200.0	5,668,500.0	43,458,700.0	37,790,200.0	-	37,790,200.0	59,440.9	-	59,440.9	0.2
AÑO 2011	-	-	-	183,240,211.0	2,077,366.7	185,317,577.7	35,996,435.1	2,077,366.7	38,073,801.7	20.5
AÑO 2012	99,592,800.0	11,968,880.0	111,561,680.0	115,701,244.0	6,633,943.0	122,335,187.0	95,405,232.2	6,219,281.0	101,624,513.2	83.1
AÑO 2013	81,554,000.0	12,533,000.0	94,087,000.0	281,231,983.0	243,000.0	281,474,983.0	225,434,916.9	243,000.0	225,677,916.9	80.2
AÑO 2014	44,250,932.0	9,276,000.0	53,526,932.0	70,419,879.0	9,037,400.0	79,457,279.0	24,412,097.9	8,582,519.3	32,994,617.2	41.5
AÑO 2015	39,593,572.0	4,000,000.0	43,593,572.0	50,883,907.0	849,856.8	51,733,763.8	45,200,790.3	849,856.8	46,050,647.1	89.0
AÑO 2016	-	-	-	75,473,649.0	6,404,879.0	81,878,528.0	67,030,715.5	5,690,091.7	72,720,807.2	88.8
Programación 2017	5,400,000.0	8,254,346.0	13,654,346.0	-	-	-	-	-	-	-

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			% Ejec.
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	
AÑO 2009	1,927,704.6	86,436.4	2,014,141.0	1,927,704.6	-	1,927,704.6	-	-	-	-
AÑO 2010	1,633,224.4	244,982.4	1,878,206.8	1,633,224.4	-	1,633,224.4	2,568.9	-	2,568.9	0.2
AÑO 2011	-	-	-	7,919,312.1	89,780.0	8,009,092.1	1,555,701.1	89,780.0	1,645,481.2	20.5
AÑO 2012	4,304,221.6	517,273.5	4,821,495.0	5,000,399.5	286,707.1	5,287,106.6	4,123,242.4	268,786.1	4,392,028.5	83.1
AÑO 2013	3,524,617.1	541,653.7	4,066,270.8	12,154,340.1	10,502.0	12,164,842.1	9,742,891.3	10,502.0	9,753,393.4	80.2
AÑO 2014	1,912,445.6	400,892.0	2,313,337.7	3,043,420.4	390,580.2	3,434,000.6	1,065,046.9	370,921.0	1,425,968.0	41.5
AÑO 2015	1,711,162.9	172,872.8	1,884,035.7	2,199,110.9	36,729.3	2,235,840.2	1,953,496.8	36,729.3	1,990,226.1	89.0
AÑO 2016	-	-	-	3,261,835.3	276,807.3	3,538,642.6	2,896,946.9	245,915.5	3,142,862.4	88.8
Programación 2017	233,378.3	356,738.0	590,116.3	-	-	-	-	-	-	-

METAS																	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2020	
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
<b>METAS SIAFI 2016</b>																	
ADMINISTRACION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION	CONTRATO					40	0	0	0	40	40	0	5	7	52	130%	
APOYO A LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS (PLANES DE NEGOCIOS OTORGADOS)	CONTRATO					0	10	0	0	10	0	2	1	0	3	30%	
FINANCIAMIENTO DE LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS (PLANES DE NEGOCIOS OTORGADOS)	CONTRATO					0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0%	

**Problemática / Observaciones**  
El BM aprobó Ampliación de plazo para desembolso por un periodo de 9 meses (Es decir a partir del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017).

Acciones Propuestas			
Acción	Responsable	Fecha	
Coordinar acciones para establecer la ruta para el cierre exitoso del proyecto.	UAP/SEFIN - UCP/ ComRural	31/12/2016	

Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero	
Coordinador Nacional COMRURAL: Ing. Héctor Tablas, Tel. 2221-1008 Angie Rodriguez/ arodriguez@comrural.hn Raul Aleman / raleman.pacta@fao.org.hn		Martin Ochoa mochoa@worldbank.org	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM-5020	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO (5020)															ESTADO: Ejecución				
GEO1109																				
BIP: 001200009700																				
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)					Gabinete Sectorial			Conducción y Regulación Económica				Sub-Sector:		Modernización del Estado					
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%								
Dólares	18,200,000.0	-	-	18,200,000.0	5,094,782.8	-	5,094,782.8	28.0	13,105,217.2	-	13,105,217.2	72.0	4,614,837.8	-	4,614,837.8	25.4				
Lempiras	421,118,880.0	-	-	421,118,880.0	117,885,122.6	-	117,885,122.6	28.0	303,233,757.4	-	303,233,757.4	72.0	106,779,962.3	-	106,779,962.3	25.4				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
	07 DE NOVIEMBRE DEL 2011						15/12/2011		15/12/2011				31/12/2015		30/06/2016					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%					
Fortalecimiento y consolidación de los sistemas de Gestion financiera							7,900,000.0				-				7,900,000.0		43.4			
Fortalecimiento del sistema de Contratacion del estado							4,700,000.0				-				4,700,000.0		25.8			
Mejora del sector Publico en la gestion de Recursos Humanos							3,700,000.0				-				3,700,000.0		20.3			
Fortalecimiento de la capacidad del Gobierno para lograr resultados							800,000.0				-				800,000.0		4.4			
Coordinacion de Proyectos y Estrategias							1,100,000.0				-				1,100,000.0		6.0			
TOTAL							18,200,000.0				-				18,200,000.0		100.0			
<b>Objetivo del Proyecto</b>																				
Fortalecer la gestión de las finanzas públicas y establecer un sistema de adquisiciones más eficiente, efectivo y transparente mediante: (i) la mejoría del sistema de gestión de las finanzas públicas; (ii) la mejoría de la plataforma electrónica de adquisiciones (e-procurement); (iii) la mejoría de los procedimientos de control de los gastos de personal; y (iv) la formación de capacidades en la Administración Central.																				
<b>Descripción del Proyecto</b>																				
Fortalecer, eficientar los procesos comerciales y de sistemas informáticos que permitan cumplir con el mandato de las funciones del Gobierno mejorando la gestión de las finanzas públicas obteniendo transparencia de los recursos públicos.																				
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																				
Distrito Central																				
<b>Beneficiarios</b>																				
Se beneficiará al personal que labora en las instituciones del sector público ya que por medio de la capacitación verán incrementadas sus habilidades y conocimientos, las empresas del sector privado a través de un mejor acceso a la información y mayores posibilidades para participar en procesos de adquisiciones públicas y la población en general por una mayor eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos del país.																				
<b>Metas Globales</b>																				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actualización Tecnológica del SIAFI</li> <li>2. Estrategia de Construcción de Capacidad</li> <li>3. Fortalecimiento Institucional del ONCAE</li> <li>4. Diseño e implementación de una nueva plataforma de contratación electrónica</li> <li>5. Institucionalización de un Sistema de Monitoreo y Evaluación basado en resultados</li> <li>6. Estrategia de Transición</li> </ol>																				

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM-5020	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO (5020)											ESTADO: Ejecución				
GE01109																
BIP: 001200009700																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)						Gabinete Sectorial	Conducción y Regulación Económica			Sub-Sector:	Modernización del Estado				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2012	-	-	-	13,710,701.0	-	13,710,701.0	2,451,930.0	-	2,451,930.0	17.9						
Año 2013	21,450,000.0	-	21,450,000.0	62,660,723.0	-	62,660,723.0	13,674,100.0	-	13,674,100.0	21.8						
Año 2014	120,960,491.0	-	120,960,491.0	139,633,923.0	-	139,633,923.0	22,518,198.2	-	22,518,198.2	16.1						
Año 2015	71,579,670.0	-	71,579,670.0	74,297,526.0	-	74,297,526.0	68,132,023.0	-	68,132,023.0	91.7						
Año 2016	-	-	-	3,712.0	-	3,712.0	3,711.2	-	3,711.2	100.0						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2012	-	-	-	592,551.8	-	592,551.8	105,968.0	-	105,968.0	17.9						
Año 2013	927,030.4	-	927,030.4	2,708,083.7	-	2,708,083.7	590,970.0	-	590,970.0	21.8						
Año 2014	5,227,694.7	-	5,227,694.7	6,034,726.8	-	6,034,726.8	973,196.0	-	973,196.0	16.1						
Año 2015	3,093,544.5	-	3,093,544.5	3,211,005.3	-	3,211,005.3	2,944,543.4	-	2,944,543.4	91.7						
Año 2016	-	-	-	160.4	-	160.4	160.4	-	160.4	100.0						
METAS																
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2017 -2020	
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
METAS SIAFI 2016																
AUDITORÍA REALIZADA	CONTRATO					-	-	-	1	1	-	-	-	-	0%	
Problemática / Observaciones																
Proyecto Finalizado																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable		Fecha				
												31/12/2016				
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Orlando Garner /Coordinador del Proyecto/ ogarner@sefin.gov.hn/2220-0133 María Teresa Lambur /mlambur@sefin.gov.hn						rearias@worldbank.org mochoa@worldbank.org										

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/12/2016

Tipo de cambio: L. 23.1384

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 5270-HN	<b>FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)</b>															<b>ESTADO: En Ejecución</b>																	
SIGADE GE01144																																	
BIP 001200010900																																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)					GABINETE SECTORIAL			CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			SUB SECTOR		Agua y Saneamiento																			
<b>Costo y Financiamiento</b>																																	
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ( )		Nacional (X)		Desembolsado						Ejecución US\$																			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte (Fuente 31)		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares		10,000,000.0				900,000.0		10,900,000.0		7,588,443.9		969,449.9		7,588,443.9		69.6		2,411,556.1		-69,449.9		2,342,106.2		22.1		9,171,141.5		969,449.9		10,140,591.4		93.0	
Lempiras		231,384,000.0		-		20,824,560.0		252,208,560.0		175,584,450.3		22,431,519.1		175,584,450.3		69.6		55,799,549.7		-1,606,959.1		54,192,590.5		22.1		212,205,540.8		22,431,519.1		234,637,059.9		93.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada															
		12/07/2013		164-2013						12/07/2013				31/12/2016																			
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total				%															
Componente 1: Apoyar a las municipalidades de mediano tamaño para crear proveedores de servicios autónomos e invertir en la eficiencia, rehabilitación y expansión de servicios								7,900,000.0						900,000.0				8,800,000.0		80.7													
Subcomponente 1A: Asistencia técnica para la preparación de la transferencia																																	
Subcomponente 1B: Apoyo en herramientas para el proveedor del servicio y mejora de la eficiencia.																																	
Subcomponente 1C: Inversión en rehabilitación y expansión del sistema																																	
Componente 2: Programa de reducción de agua que no genera ingresos en Tegucigalpa																																	
Componente 3: Fortalecimiento institucional de instituciones nacionales y regionales del sector								700,000.0						-				700,000.0		6.4													
Subcomponente 3A: Asistencia técnica a instituciones nacionales																																	
Subcomponente 3B: Pagos de indemnizaciones																																	
Subcomponente 3C: Actividades preparatorias para la transferencia de Tegucigalpa																																	
Componente 4: Gestión del Proyecto								1,400,000.0						-				1,400,000.0		12.8													
Componente 5: IRM Emergencia																																	
<b>TOTAL</b>								<b>10,000,000.0</b>						<b>900,000.0</b>						<b>10,900,000.0</b>				<b>100.0</b>									
<b>Objetivos del Proyecto</b>																																	
Mejorar la sostenibilidad, eficiencia y confiabilidad de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en las municipalidades elegibles y mejorar la participación de las instituciones del sector en el desempeño de sus respectivos roles conforme con la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento.																																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																																	
Este proyecto asistirá al Gobierno en la implementación de un plan estratégico para la modernización del sector Agua y Saneamiento a través del desarrollo de actividades a nivel institucional y municipal. El proyecto se orienta a mejorar la sostenibilidad (medida en términos de recuperación de los costos), eficiencia (medida en términos de rédito por unidad métrica producida) y confianza (medida en términos de horas de servicio por día) de las municipalidades elegibles de los prestadores de servicios, así como apoyar a las instituciones en el ejercicio de sus respectivos roles regidas por la Ley Marco de Agua y Saneamiento.																																	
<b>Localización Geográfica</b>																																	
Danli, Choluteca, Comayagua, Siguatepeque, La Lima, El Progreso, Puerto Cortes, Choloma, La Ceiba y una mancomunidad																																	
<b>Beneficiarios</b>																																	
Se estima una población beneficiada de 1,983,302 habitantes																																	
<b>Metas Globales</b>																																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 5270-HN	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01144																	
BIP 001200010900																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)						GABINETE SECTORIAL		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			SUB SECTOR		Agua y Saneamiento			
Año/ 2014 Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2014	-	-	-	29,550,000.0	-	29,550,000.0	2,368,261.2	-	2,368,261.2	-	-	2,368,261.2	8.0				
Año 2015	60,177,430.0	-	60,177,430.0	68,485,352.0	7,100,000.0	75,585,352.0	57,548,389.2	4,600,000.0	62,148,389.2	-	-	62,148,389.2	82.2				
Año 2016	129,411,522.0	-	129,411,522.0	161,851,539.0	17,880,000.0	179,731,539.0	152,288,890.4	17,831,519.1	170,120,409.5	-	-	170,120,409.5	94.7				
Programación 2017	500,000.0	-	500,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Año/ 2014 Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2014	-	-	-	1,277,097.8	-	1,277,097.8	102,352.0	-	102,352.0	-	-	102,352.0	8.0				
Año 2015	2,600,760.2	-	2,600,760.2	2,959,813.6	306,849.2	3,266,662.9	2,487,137.8	198,803.7	2,685,941.5	-	-	2,685,941.5	82.2				
Año 2016	5,592,933.0	-	5,592,933.0	6,994,932.2	772,741.4	7,767,673.6	6,581,651.7	770,646.2	7,352,297.9	-	-	7,352,297.9	94.7				
Programación 2017	21,609.1	-	21,609.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Global	Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2017 - 2019	
				Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>METAS SIAFI 2016</b>																	
Coordinación Mejorada la calidad y la cobertura de los servicios de agua potable en las municipalidades beneficiarias	CONTRATO					1	0	0	0	1	1	0	5	0	6	600%	
Apoyadas con las Herramientas las EPS (Empresas Prestadoras de Servicio) mejorando su eficiencia y	CONTRATO					15	0	0	0	15	15	0	0	0	15	100%	
Apoyadas las instituciones del sector (Sanaa, Conasa y Ersaps)	CONTRATO					14	0	0	0	14	14	0	0	0	14	100%	
Apoyo en la Inversión para Rehabilitación y Expansión de las (SAS) en las Municipalidades	CONTRATO					10	0	0	0	10	10	0	0	0	10	100%	
<b>Problemática</b>																	
Considerando que se encuentra en el año de cierre, la UAP gestionó movimientos internos a fin de priorizar las actividades de los proyectos en cierre dentro de las disponibilidades presupuestarias. Para el año 2016, se lograron los siguientes avances:																	
En el tema de Obras:																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mejorado el Sistema de Agua Potable de los Municipios de Pimienta, San Manuel, Villanueva, Siguatepeque, Comayagua y Danlí</li> <li>En funcionamiento las Oficinas para los Prestadores de Aguas Potable y Saneamiento en los Municipios de San Pedro de Tutule y Teupasantí</li> <li>Perforados y Equipados de (6) Seis Pozos Productivos en los municipios de Choloma y Siguatepeque</li> <li>Mejorado el Sistema de Agua Potable de La Lima</li> <li>En funcionamiento las Oficinas para los Prestadores de Aguas Potable y Saneamiento en los Municipios de Siguatepeque</li> <li>Rehabilitada, Ampliada y Equipada la Planta Potabilizadora, Mejoras al Sistema de Agua Potable del municipio de Teupasantí</li> <li>Instalación de Planta Potabilizadora y Mejoras en la Red de Distribución en el Acueducto de San Pedro de Tutule, La Paz</li> </ul>																	
En lo correspondiente a la adquisición de Bienes:																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipados los Prestadores de San Pedro de San Pedro de Tutule y Teupasantí con vehículos pick-up cabina sencilla y camioncitos cabina sencilla para el prestador de Aguas del Valle (Villanueva Pimienta y San Manuel)</li> <li>Equipados los Prestadores de Comayagua con camioncito cabina sencilla</li> <li>Equipados los Prestadores de Danlí con (1) Vehículo Tipo Camión Cisterna para transporte y distribución de agua potable</li> <li>Equipamiento (Suministro e Instalación de para Pozos en Apoyo a los Municipios Beneficiarios del PROMOSAS: Danlí, La Lima, Pimienta, San Manuel, Choloma y Siguatepeque)</li> <li>Equipamiento (Suministro de Micromedidores, Macromedidores y Dataloggers para los Municipios Beneficiarios del PROMOSAS)</li> <li>Equipados con un sistema Informático e Instalados con un Software Comercial en los nueve Prestadores (Pimienta, San Manuel, Villanueva, Siguatepeque, Comayagua y Danlí)</li> </ul>																	
Servicios: Fortalecidos los siete (7) Prestadores en el tema de Asistencia Técnica y consolidados los dos nuevos Prestadores (Teupasantí y San Pedro de Tutule) con el fin de que aplicaron las buenas prácticas de gestión para que logren la auto-sostenibilidad, la continuidad y sostenibilidad ambiental del servicio.																	
<b>Acciones Propuestas -</b>													<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>		
Acción															31/12/2016		
<b>Contactos en la Unidad Ejecutora</b>													<b>Contactos Organismo Financiero</b>				
Alejandro Cáceres Bertetty / Jefe de Área Financiera y Administrativa / UAP Tel. 2220 - 1538; 2222 - 6120 Correo: acaceres@sefin.gob.hn Rosa Ayala/ Coordinadora PROMOSAS, rayala@sefin.gob.hn													Martín Ochoa				

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.  
Actualizada al 31/12/2016  
Tipo de cambio: L. 23.1384

BM TF011581 SIGADE GD00954 BIP 00010000200	Proyecto Mejoramiento del Desempeño de la Gobernabilidad en Honduras a través de la Supervisión del Congreso Nacional													ESTADO: En Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución	Congreso Nacional								GABINETE SECTORIAL		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			SUBSECTOR		MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
Tipo de Fondos:	Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$			
Moneda	Préstamo ( )	Donación (x)	Nacional ( )	Fondos Externos	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares	485,040.0	-	-	485,040.0	196,734.3	-	196,734.3	40.6	288,305.7	-	288,305.7	59.4	186,775.1	-	186,775.1	38.5
Lempiras	11,223,049.5	-	-	11,223,049.5	4,552,116.9	-	4,552,116.9	40.6	6,670,932.6	-	6,670,932.6	59.4	4,321,676.5	-	4,321,676.5	38.5
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	07/02/2012						24/07/2012					07/02/2016		31/12/2016		
Componentes	Fondos Externos				Contraparte				Total							
1. Mejora de los Procesos de Organización del Congreso e Instituciones de Prevención de la Violencia a Nivel Nacional					278,400.0								278,400.0		57.4	
2. Mejora de la Transparencia y la Rendición de Cuentas.					118,000.0								118,000.0		24.3	
3. Fortalecimiento de las Capacidades del Centro de Informática y Estudios Legislativos (CIEL)					73,600.0								73,600.0		15.2	
4. Auditoría					15,040.0								15,040.0		3.1	
<b>TOTAL</b>					<b>485,040.0</b>								<b>485,040.0</b>		<b>100.0</b>	
<b>Objetivos del Proyecto</b>																
Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas del proceso legislativo en Honduras, mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional del Congreso Nacional.																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
Incluye la reforma de la gestión dirigida a la racionalización de su diseño organizativo, los estatutos, el personal, los sistemas financieros y la comunicación así como establecer un flujo de trabajo automático para apoyar el proceso legislativo. Mediante este componente se contratará una firma especializada para el diseño del portal y contenido del sitio web del C.N. Asimismo, un proceso de capacitación al personal y miembros del mismo sobre como se debe alimentar la información. Realizar un estudio para evaluar las necesidades de reorganización y determinar las capacidades que se requieren para el centro. En el estudio, deberá incluirse ejemplos de buenas prácticas de instituciones similares en otros países y la propuesta en que las herramientas TIC deben utilizarse para apoyar el trabajo del CIEL.																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Francisco Morazan																
<b>Beneficiarios</b>																
Los beneficiarios serán toda la población del país al contarse con procesos más transparentes y con rendición de cuentas.																
<b>Metas Globales</b>																
Con esta propuesta se pretende: i) apoyar el proceso de modernización institucional del C.N, ii) mejorar la transparencia y la rendición de cuentas; y iii) mejorar la capacidad de la institución para analizar y supervisar los presupuestos y el rendimiento.																
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>																
<b>Programación Lempiras</b>																
<b>Vigente Lempiras</b>																
<b>Ejecución Lempiras</b>																
Año 2013	-	-	-	6,511,058.0	-	-	6,511,058.0	-	223,738.9	-	-	-	223,738.9	-	-	3.4
Año 2014	1,971,999.0	-	1,971,999.0	2,771,999.0	-	-	2,771,999.0	-	856,299.7	-	-	-	856,299.7	-	-	30.9
Año 2015	9,138,167.0	-	9,138,167.0	8,345,366.0	-	-	8,345,366.0	-	1,661,278.0	-	-	-	1,661,278.0	-	-	19.9
Año 2016	2,575,000.0	-	2,575,000.0	1,611,727.0	-	-	1,611,727.0	-	1,580,359.9	-	-	-	1,580,359.9	-	-	98.1
<b>Programación US\$</b>																
<b>Vigente US\$</b>																
<b>Ejecución US\$</b>																
Año 2013	-	-	-	281,396.2	-	-	281,396.2	-	9,669.6	-	-	-	9,669.6	-	-	3.4
Año 2014	85,226.2	-	85,226.2	119,800.8	-	-	119,800.8	-	37,007.7	-	-	-	37,007.7	-	-	30.9
Año 2015	394,935.1	-	394,935.1	360,671.7	-	-	360,671.7	-	71,797.4	-	-	-	71,797.4	-	-	19.9
Año 2016	111,286.9	-	111,286.9	69,655.9	-	-	69,655.9	-	68,300.3	-	-	-	68,300.3	-	-	98.1
<b>METAS</b>																
<b>Global</b>																
<b>Meta Acumulada a Dic-15</b>																
<b>Programación 2016</b>																
<b>Ejecutado 2016</b>																
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					% de Ejecución	
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>METAS SIAFI 2016</b>																
Auditoría realizada	CONTRATO				3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	100%	
Calidad del suministro de información para los miembros del Congreso y de las comisiones aumentada	CONTRATO				0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	
Congreso más eficiente, oportuno y transparente	CONTRATO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Transparencia y rendición de cuentas del Congreso Incrementada	CONTRATO				0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	
<b>Problemática</b>																
Se renunció a un Monto de US\$288,305.7 del financiamiento original por US\$485,040.0.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Responsable</b>																
<b>Fecha</b>																
31/12/2016																
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>																
<b>Contactos Organismo Financiero</b>																
Milton Pasqua (miltonpasqua@yahoo.com) miltonrayhernandez@gmail.com																
Martin Mochoa mochoa@wordbank.org Telefono 2239 - 4551																

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/12/2016

Tipo de cambio: L. 23.1384