

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|
| Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | |
| BID-ATN/OC-13033-HO BIP: 100000400 SIGADE: GD00949 | SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES | | | | | | | | | | | SECTOR: Conducción y Regulación Económica | | Subsector | | |
| Costo y Financiamiento | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | |
| Tipo de Fondos: | Fondos Externos | | Nacional () | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % |
| Moneda | Crédito | Donación | Fondos Contraparte | Costo Total | Donación | Contraparte | Total | % | Donación | Contraparte | Total | % | Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % |
| Dólares | | 346,276 | | 346,276 | 346,276 | | 346,276 | 100 | | | | | 316,244 | | 316,244 | 91 |
| Lempiras | | 8,012,273 | | 8,012,273 | 8,012,273 | | 8,012,273 | 100 | | | | | 7,317,383 | | 7,317,383 | 91 |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | |
| | 25/01/2012 | | | | | | 25/01/2012 | | 07/06/2012 | | | | 25/01/2014 | | 30 junio 2016 | |
| Componentes | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte | | | | Total | | % | | | |
| Adquisición de planta telefónica para la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras (SRE) | | | 101,574.00 | | | | | | | | 101,574.00 | | 29.3 | | | |
| Servicios de consultoría para el diseño e implementación de la Ventanilla Única de Inversiones | | | 92,340.00 | | | | | | | | 92,340.00 | | 26.7 | | | |
| Servicios de consultoría para estudios de pre-factibilidad de proyectos de inversión | | | 137,088.00 | | | | | | | | 137,088.00 | | 39.6 | | | |
| Auditoría Financiera del Proyecto. | | | 7,387.00 | | | | | | | | 7,387.00 | | 2.1 | | | |
| Contingencias | | | 7,887.00 | | | | | | | | 7,887.00 | | 2.3 | | | |
| Total | | | 346,276.00 | | | | | | | | 346,276.00 | | 100.0 | | | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proveer asistencia técnica a la República de Honduras para apoyar la ejecución de actividades estratégicas del Programa Nacional de Promoción de Inversiones de Honduras. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componentes: Componente I. Adquisición de planta telefónica para la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras (SRE). Componente II. Servicios de consultoría para el diseño e implementación de la Ventanilla Única de Inversiones. Componente III. Servicios de consultoría para estudios de pre-factibilidad de proyectos de inversión. Componente IV: Auditoría Financiera del Proyecto. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distrito Central, Francisco Morazán | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gobierno de Honduras | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| Programación Año 2012 | 1,446,228 | | 1,446,228 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 641,213 | | 641,213 | 13 | | | | | | |
| Programación Año 2013 | 5,616,678 | | 5,616,678 | 6,966,300 | | 6,966,300 | 2,159,650 | | 2,159,650 | 31 | | | | | | |
| Programación Año 2014 | 4,694,130 | | 4,694,130 | 4,694,130 | | 4,694,130 | 2,255,470 | | 2,255,470 | 48 | | | | | | |
| Programación Año 2015 | 2,883,850 | | 2,883,850 | 2,883,850 | | 2,883,850 | 455,760 | | 455,760 | 16 | | | | | | |
| Programación Año 2016 | | | | 1,838,352 | | 1,838,352 | 1,805,290 | | 1,805,290 | 98 | | | | | | |

| BID-ATN/OC-13033-HO | | Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | |
|---|-------------------|--|----------|-------------------|-------------|---------|-----------------|---|-----------------|-----------|---------|-----|----------------------|-------------|--------------|
| BIP: 100000400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIGADE: GD00949 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | % Ejec. | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | | | | | | |
| Programación Año 2012 | 62,503 | | 62,503 | 216,091 | | 216,091 | 27,712 | | 27,712 | 13 | | | | | |
| Programación Año 2013 | 242,743 | | 242,743 | 301,071 | | 301,071 | 93,336 | | 93,336 | 31 | | | | | |
| Programación Año 2014 | 202,872 | | 202,872 | 202,872 | | 202,872 | 97,477 | | 97,477 | 48 | | | | | |
| Programación Año 2015 | 124,635 | | 124,635 | 124,635 | | 124,635 | 19,697 | | 19,697 | 16 | | | | | |
| Programación Año 2016 | | | | 79,450 | | 79,450 | 78,021 | | 78,021 | 98 | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | Meta Acumulada a Dic-15 | | Programación 2016 | | | | | Ejecutado 2016 | | | | | % Ejecución | Programación |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Situación Actual | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Componente 1: Adquisición de Planta Telefónica para la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional: el equipo está instalado y operando.</p> <p>Componente 2: Servicios de consultoría para el diseño e implementación de la Ventanilla Única de Inversiones (VUI): se firmó el contrato de Consultoría con la Empresa DLA Consulting, entregaron el primer informe consistente en la Estrategia de Abordaje, Metodología Propuesta, Cronograma de Trabajo y propuesta definitiva del Índice Temático, sin embargo, por incumplimiento del consultor de las obligaciones contraídas, se canceló su contrato en noviembre de 2015.</p> <p>Componente 3: Servicios de consultoría para estudios de pre-factibilidad de proyectos de inversión: se completaron 11 estudios de los sectores agro-negocios (5), negocios forestales (3) y turismo (3).</p> <p>Componente 4: Auditoría Externa: finalizada la primera fase de la auditoría, la segunda fase finalizó el 15 de julio 2016.</p> <p>La ATN/OC-13033/HO cerró técnica y financieramente el 30 de junio del 2016.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | Responsable | | | | | | Fecha | |
| | | | | | | | | UAP-SRE | | | | | | 31-dic-16 | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | |
| Orlando Sierra/Coordinador de Proyecto/orlando.sierra@sre.gob.hn Tel. 2230-4746 | | | | | | | | Ana Gabriela Paz/ apaz@iadb.org Tel. 2290-3500 | | | | | | | |

Tipo de Cambio L.23.1384 por 1 US\$
Elab.: Belinda Velásquez.