



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**Dirección de la Niñez,
Adolescencia y Familia (DINAF)**

Al IV Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Enero, 2017

3. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

La Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) representa únicamente el 0.12% de la inversión del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social con un presupuesto de inversión para el presente año de L.5,116,933 y su ejecución financiera se detalla en el siguiente cuadro del Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2016.

Programa de Inversión Pública al IV trimestre, 2016
cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	5,116,933
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	5,116,933
Devengado IV Trimestre - 16	2,385,452
% Ejecución IV Trimestre (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)	47
Total Devengado Anual	4,247,870
% Ejecución Anual (Devengado Anual / Vigente)	83
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	83

Fuente: SIAFI, 31/12/2016

Dicho presupuesto es financiado en un 100% con fondos de donación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del convenio de donación ATN/OC-14787-HO el cual fue aprobado por un monto de US\$268,073, para financiar el proyecto Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos vulnerados que ejecuta la Dirección.

El proyecto no fue formulado en el presente año, por lo cual se incorporó a través de una modificación presupuestaria. Al Cuarto Trimestre del presente año se reporta una ejecución de L.4,247,870 (83%) a nivel de devengado respecto a su presupuesto vigente.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El proyecto de "Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados" está orientado a apoyar a la DINAF en la extensión de cobertura y el mejoramiento de la calidad de atención, mediante la creación de estándares de calidad que permitan la certificación de centros de atención a Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) con derechos vulnerados. El proyecto cuenta con un monto disponible de la ATN-BID (US\$268,073) de \$57,540 para desembolso. Los detalles del proyecto se describen a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados	ATN/OC-14787-HO	Lempiras	6,202,780	26/03/2015 26/03/2017
		Financiera		
		Aprobado	Vigente	Devengado
IV Trimestre 2016		-	5,116,933	2,385,452
Acumulado 2016		-	5,116,933	4,247,870
Acumulado Vida del Proyecto */		6,202,780	6,202,780	4,247,870
Observaciones:				
En el presente año se logró desembolsar el 79% (US\$210,533) de los fondos de donación del BID y se avanza en un 100% en el Diagnóstico de la oferta existente.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ejecución al IV Trimestre 2016; Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)

El proyecto ha presentado avances en los diferentes Componentes que conforman el proyecto:

- 1. Componente 1 - Diagnóstico de la oferta existente a través de ONG'S, Instituciones gubernamentales, profesionales y Consultores independientes en temas de niñez y familia:** Actualmente se tiene finalizado este proceso, para lo cual la firma consultora entregó el Sistema Informático debidamente funcionando, incluyendo el mapa de georreferenciación de las ONG'S e instituciones no legalizadas que brindan servicios de atención a la niñez, también ha proporcionado los manuales de uso y manejo del sistema aprobados y revisados por el comité técnico de la DINAF. Así mismo se presentaron informes finales, manuales y demás materiales, según lo establecido en el contrato, los que fueron validados por el comité técnico de la DINAF.

- 2. Componente 2 - Diseño e Implementación de una Propuesta de Criterios de Certificación:** El 25 de agosto de 2016 se contrató la firma consultora "Diseño y Evaluación de Sistemas, S. de R. L. (DES)", quien está desarrollando la consultoría "Diseño e Implementación de Normas de Evaluación y Certificación de Organizaciones no Gubernamentales que Atienden a la Niñez y Adolescencia".

Al cierre del 2016 se han realizado dos desembolsos a favor de la firma consultora por un valor de L.518,747.58, presentando al comité técnico de la DINAF, lo siguiente:

- Producto 1: Plan de trabajo y cronograma de actividades de la consultoría.
- Productos 2: "Metodología e instrumentos de recopilación de información".
- Producto 3: "Facilitación de las guías técnicas de evaluación y certificación propuesta para la certificación de los servicios de atención NNA" y
- Producto 4 "Informe de seguimiento intermedio".

El 10 de octubre de 2016, se firmó el contrato con el consultor individual Ing. Marco Antonio Ríos Torres, para desarrollar la consultoría "Elaboración del Sistema de Seguimiento y Monitoreo a Centros de Atención Integral de la Niñez, ya sea de ONG'S e Instituciones no Legalizadas que Prestan Servicios a los Niños, Niñas y Adolescentes (SISMO).

A la fecha, se han realizado dos desembolsos a favor del consultor individual por un valor de L.413,986.95, presentando el Ing. Marco Antonio Ríos ante el comité técnico de la DINAF, lo siguiente:

- Plan de trabajo y cronograma de actividades de la consultoría.
- Producto intermedio; que consiste en la entrega de software que permita el registro integral de NNA, definir concretamente la utilidad del sistema, definir los indicadores y definir las líneas a desarrollar en la inclusión de los programas en el sistema.

3. Fortalecimiento institucional y gastos de operación:

Adquisición de Equipo informático y de oficina para funcionamiento SISMO. A diciembre de 2016, el proceso de la compra del equipo informático y de oficina para la oficina central y para seis regionales de la DINAF, se ha concluido habiéndose entregado y al mismo tiempo recibido por el personal designado para estar a cargo del mismo.

Capacitaciones. Los procesos dentro de esta categoría se empezaran a ejecutar a inicios del año 2017, período en el que se tiene contemplado ejecutar las capacitaciones respectivas.

Personal (consultorías) Unidad Ejecutora ATN/OC-14787-HO (DINAF). Dentro del período que cubre el presente informe se ha contratado con recursos de la Cooperación Técnica ATN/OC-14787-HO, el equipo de tres consultores para apoyar la Unidad Ejecutora en las siguientes áreas:

- Adquisiciones (1consultor)
- Administración y Finanzas (1 consultor)
- Coordinación Técnica (1 consultor)

Auditoria. Durante los días 04 y 08 de agosto de 2016, se firmó por parte de la Directora Ejecutiva de DINAF y el Magistrado Presidente del TSC respectivamente, el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Tribunal Superior de Cuentas y la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia, donde el TSC se compromete a practicar una auditoría de los estados financieros de la ATN/OC-14787-HO, por el período comprendido desde el 26 de marzo de 2015 al cierre de la misma.

Durante el período del 07 al 25 de noviembre de 2016, se ha realizado una auditoría preliminar, según lo establecido en la cláusula tercera del Convenio de Cooperación Institucional referido.

CONCLUSIONES

- Se alcanzó un 100% de avance del componente de “Diagnóstico de la oferta existente a través de ONG´S, Instituciones gubernamentales, profesionales y Consultores independientes en temas de niñez y familia”.
- La consultoría para el Diseño e Implementación de una Propuesta de Criterios de Certificación, tiene fecha de finalización para el 31 de mayo de 2017, fecha posterior a la de último desembolso, por lo que ya se prevé una ampliación al cierre del proyecto.

RECOMENDACIONES

- Seguimiento puntual a la ejecución del proyecto de acuerdo a su programación de ejecución en su POA/PEP.
- En vista que el único proyecto que ejecuta el DINAF no logrará finalizar en la fecha prevista, se requiere que la Unidad Ejecutora solicite con suficiente antelación, se gestione la solicitud de No Objeción ante el organismo financiador, para ampliar la fecha de cierre de proyecto, en base al Artículo No. 96 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes.

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado	Vigente			Devengado IV Trimestre-16			Suma de Devengado Aprobado			% Ejecución Dev./ Vigente	% Ejecución Dev./ Vig. Ajustado
					Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		
1	0242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia			-	-	5,116,933	5,116,933	-	2,385,452	2,385,452	-	4,247,870	4,247,870	83	83
1	PROYECTO CERTIFICACIÓN DE CENTROS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DERECHOS VULNERADOS	ATN/OC-14787-HO	26/03/2015 26/06/2017	-	-	5,116,933	5,116,933	-	2,385,452	2,385,452	-	4,247,870	4,247,870	83	83

Fuente: SIAFI, 31 de diciembre de 2016

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al IV Trimestre del 2016

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						4to Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
PROYECTO CERTIFICACIÓN DE CENTROS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DERECHOS VULNERADOS	GUIA DE CERTIFICACION DE ONGS QUE PRESTAN SERVICIOS DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS CON DERECHOS VULNERADOS	DOCUMENTO	1	0	1	0	100	0	1	0	1	0	100	0