



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Programa Nacional de Desarrollo Rural (PRONADERS)

Al I Trimestre, 2017

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Abril, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA


El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) representa el 9% de la inversión del Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social; su presupuesto de inversión para el presente año es de L.272,030,024 y su ejecución financiera al I trimestre es L.3,189,473 (1%) se detalla en el Cuadro.

Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	272030,024
Presupuesto Vigente	272030,024
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	272030,024
Devengado I Trimestre - 17	3189,473
% Ejecución I Trimestre (Devengado I Trim. / Vigente Ajustado)	1%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	3189,473
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	1%

Fuente: SIAFI, 31/03/2017

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: BIP 88% (L.237, 766,762), Donaciones (BIP) 4% (L. 11, 667,760) y Fondos Nacionales 8% (L. 22, 595,505) lo que representa un gran total de vigente total ajustado de L.272, 030,024 tal y como se muestra en el grafico



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en dos proyectos de los cuales el más relevante es el de **PROENERGIA** cuya meta es la capacitación de Juntas de Energías los cuales estaban programadas 84 para el I Trimestre y se Ejecutaron 48 lo cual se representa el 57%, no se logró ejecutar la meta en su totalidad debido a que el desembolso de fondos de realizo a finales del mes de enero retrasando los tiempos programados para la ejecución de la meta.

Se realizó la Conformación de Cajas de Ahorro y Crédito la meta que estaban programadas 5 para el I trimestre y se ejecutaron 4 lo que representa 98%, el proyecto cumplió con su meta de forma satisfactoria sin embargo tuvo algunas retrasos en el proceso de conformación de caja de ahorro y crédito por la que esta se reportara en el segundo trimestre.

Disponibilidad de granos Básicos a través de la reducción de pérdida POSTCOSECHA este programa es brindarle el apoyo a los pequeños y medianos productores agrícolas a reducir al menos el 50% de las pérdidas de las cosechas. Esta actividad de inversión no tiene meta programada para el I trimestre se encuentra en etapa de inicio ejecutando únicamente gasto operativo y la ejecución de metas que iniciaran en el III trimestre del 2017.

SECRETARIA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible PRO-ENERGIA RURAL	EDCF No. HND-5	1113604,915	2015-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2017	259195,264	259195,264	2029,923	1%
Acumulado 2017	259195,264	259195,264	2029,923	1%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1113604,915	1113604,915	249994,834.0	22%
Observaciones: Creación de 209 juntas de energía, se realizó el proceso de contratación de la empresa que instalará los sistemas fotovoltaicos.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Proyectos en
Anexo No.4

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Solamente a lo que va del I trimestre se han recibido solicitudes de pagos atendidos.

Conclusiones

- PRONADERS ha realizado diferentes actividades las cuales ha podido desarrollar para el I trimestre, que fueron la capacitación de juntas de energías y de cajas de crédito y ahorro para el desarrollo rural.

Recomendaciones

- Agilizar los procesos de desembolsos para que se tenga mayor ejecución de los proyectos.
- Agilizar y dar seguimiento a la programación de la ejecución de los proyectos.

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEJO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado I Trimestre-17			Devengado Anual			Comprometido					
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	%Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	%Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	%Ejecución/ Vigente Ajustado
2	M14 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible			22595,502	249434,522	272030,024	22595,502	249434,522	272030,024	22595,502	249434,522	272030,024	3189,473	-	3189,473	1	3189,473	-	3189,473	1	3189,473	-	3189,473	1
1	PROGRAMA TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)	FN0000046-09	2009-2018	1167,000	11667,760	12834,760	1167,000	11667,760	12834,760	1167,000	11667,760	12834,760	1159,550	-	1159,550	9	1159,550	-	1159,550	9	1159,550	-	1159,550	9
2	PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	EDCF No. HD-5	2015-2019	21428,502	237766,762	259195,264	21428,502	237766,762	259195,264	21428,502	237766,762	259195,264	2029,923	-	2029,923	1	2029,923	-	2029,923	1	2029,923	-	2029,923	1

Fuente: SHFI, 31/03/2017