



**Secretaría de Finanzas**

**Dirección General de inversiones Públicas**

# Informe de Avance Físico y Financiero

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SE)**

Al I Trimestre, 2017

Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A.

Abril, 2017

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Educación (SE) encargado de lo concerniente a la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con todos los niveles del sistema educativo formal, para el año 2017 se ejecuta un proyecto su presupuesto de inversión y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro No.5

El presupuesto del Proyecto es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante Asistencia Técnica, para el I trimestre de 2017 la Secretaría de Educación cuenta con un presupuesto vigente de L.7,374,082.00 la ejecución representó el 5% con relación al vigente ajustado

con un monto de L.384,000.00, los recursos comprometidos al trimestre representaron el 13% con relación al Presupuesto Ajustado con un monto de L.969,000.00

Cuadro No. 5

#### Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2017 Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	7,374,082
Presupuesto Vigente	7,374,082
Congelamiento	-
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>7,374,082</b>
Devengado I Trimestre - 17	384,000
<b>% Ejecución I Trimestre (Devengado I Trim. / Vigente Ajustado)</b>	<b>5%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	969,000
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)</b>	<b>13%</b>

Fuente: SIAFI, 31/03/2017

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra actualmente en el proyecto **Maximizando El Impacto de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC's) en el Sector**. Busca mejorar los resultados educativos con una intervención integral de TIC's en un grupo de escuelas. Se evaluará el impacto del conjunto de intervenciones TIC para mejorar los resultados de los estudiantes y la eficiencia gerencial en el sector de la educación. Además, proporcionará estimaciones de las necesidades de infraestructura tecnológica necesaria para el conjunto de las intervenciones TIC funcione correctamente.

El Proyecto **Maximizando El Impacto de Tecnología de Información y Comunicaciones en el Sector Educativo**, dicho proyecto tiene como objetivo maximizar el impacto de la tecnología de información y comunicaciones en el Sector Educativo de Honduras, según evaluación física para el primer trimestre se ha previsto 60 elementos adecuados para la mejora educativa empleando tecnologías de información y comunicación.

El sector educativo no ha ido a la par del resto de la economía, registrando pocas ganancias en su productividad derivadas de la introducción de las TIC's. No obstante ello, en los últimos años se ha generado posibilidades importantes con el empleo de TIC's para mejorar la gestión del sector educativo y generar mejores experiencias de aprendizaje para los estudiantes.

A continuación se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida del proyecto en el siguiente cuadro:

SECRETARIA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto*	Inicio-Fin
Maximizando El Impacto de Tecnología de Información y Comunicaciones en el Sector Educativo	ATN/JF-15397-HO	14,111,313	04/08/2016 06/08/2018
	<b>Financiera</b>		
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>Devengado</b>
I Trimestre 2017	7,374,082	7,374,082	384,000
Acumulado Vida del Proyecto*/	14,111,313	14,111,313	2,044,090
			<b>% Ejec.</b>
			5%
			14%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

\*/ Presupuesto Vigente Ajustado = Costo Inicial del Proyecto

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No 4 Financiero

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Mediante Oficio No. 0279-SE-2017 se solicitó a la Secretaría de Finanzas en el marco de la Cooperación Técnica No Reembolsable del Proyecto Maximizando El Impacto de Tecnología de Información y Comunicaciones en el Sector Educativo solicitud de delegación de firma en vista del nombramiento de la nueva Ministra de Educación Dr. Rutilia Calderón Padilla, razón que la Coordinación y el equipo de la UCP ha reprogramada actividades del primer trimestre de 2017.
- Se realizó gestión para Modificación Presupuestaria solicitada por la Secretaría de Educación por un monto de L.2,269,690.00 para ajustar las necesidades del Plan Ejecución del Programa (PEP) de la operación ATN/JF-15397-HO “Proyecto Maximizando el Impacto de la Tecnología Incorporada a las Comunicaciones en el Sector Educativo HO-T1224”, misma que sigue pendiente por falta de requerimiento de firma de la nueva Ministra de Educación.
- A la fecha se han remitido al BID varias solicitudes de No Objeciones: para informes de adjudicaciones, solicitudes de No Objeción a términos de referencia, No Objeción PEP, No Objeciones a otros procesos de compra plan de adquisiciones, con lo que se espera hacer contrataciones a principios del Segundo Trimestre 2017 para continuar la ejecución con curso normal.

### Conclusiones

- Actualmente la Secretaría de Educación ejecuta bajo categoría de Proyecto en el Programa de Inversión Pública la Asistencia Técnica denominado **Maximizando El Impacto de Tecnología de Información y Comunicaciones en el Sector**, al I trimestre de 2017 alcanzó una ejecución financiera del 5% con un monto de L.384,000.00, mismo que es financiado con fondos de donaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a la fecha su baja ejecución se debe a la reprogramación de actividades debido al nuevo nombramiento de la Ministra de Educación.

### Recomendaciones

- La unidad ejecutora deberá de realizar ajustes que correspondan en el Plan Ejecución del Programa, adjudicaciones, contrataciones, adquisiciones con el fin de agilizar todos los procesos pendientes y de esta manera alcanzar una buena ejecución tanto física como financiera del Proyecto.
- Tomando en cuenta las necesidades que presenta el Sector Educativo de nuestro país, se recomienda a la Secretaría de Educación formular gestiones para nuevos proyectos en aras de promover la infraestructura y calidad del Sector Educativo de Honduras.

SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
 ANEXO No. 4  
 Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre, 2017  
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado		Vigente		Vigente Ajustado		Devengado I Trimestre-17			Devengado Anual			Comprometido		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
1	0050 - Secretaría de Educación			7,374,082	7,374,082	7,374,082	7,374,082	7,374,082	7,374,082	384,000	384,000	5	384,000	384,000	5	969,000	969,000	13
1	MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO	ATN/JF-15397-HO	04/08/2016-06/08/2018	7,374,082	7,374,082	7,374,082	7,374,082	7,374,082	7,374,082	384,000	384,000	5	384,000	384,000	5	969,000	969,000	13

Fuente: SIAFI, 31/03/2017