



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Tribunal Superior de Cuentas (TSC)

Al Primer Trimestre, 2017

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Abril, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), cuenta con un presupuesto de inversión para el presente año de L.1,439,242 ejecución financiera de L.98,263, tal como se detalla en el cuadro No. 1.


Dicho presupuesto es financiado con fondos externos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) L. 1,098,242 (76%) y la Unión Europea L.341,000 (24%) tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2017

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	834,863
Presupuesto Vigente	1,439,242
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	1,439,242
Ejecutado I Trimestre-17	98,263
% Ejecución I Trimestre (Devengado I Trimestre/Vigente Ajustado)	7%
Comprometido (Devengado + comprometido)	98,263
% Ejecución Comprometido (Comprometido/ Vigente Ajustado)	7%

Fuente: SIAFI al 31 de Marzo, 2017



Al primer trimestre se logró ejecutar L.98,263 representativo del 7% de ejecución respecto al vigente ajustado.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en dos (2) proyectos de donación orientados a mejorar el fortalecimiento de la institución a través de la creación de capacidades propias de la institución.

A continuación se detallan los principales proyectos de la institución:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto Apoyo a la Implementación del Plan estratégico 2014-2018 para el mejoramiento y fortalecimiento del TSC	ATN/OC-14742-HO	13,040,429	2015-2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2017	493,863	1,098,242	98,263	9%
Acumulado 2017	493,863	1,098,242	98,263	9%
Acumulado Vida del Proyecto*/	13,040,429	12,213,677	6,358,937	52%

Observaciones: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El Proyecto de Donación Apoyo a la Implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del TSC, actualmente tiene programadas la ejecución de varias consultorías, avanzando con los procesos.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Tribunal Superior de Cuentas para la Lucha contra la Impunidad y apoyo a la transparencia (Componente del programa EUROJUSTICIA)	2013/SPE/0400182	20,931,408	2014-2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2017	341,000	341,000	-	0%
Acumulado 2017	341,000	341,000	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	20,931,408	20,355,070	13,018,922	64%
Observaciones: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El Proyecto de Donación Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del TSC para la lucha contra la Impunidad y Apoyo a la Transparencia (EUROJUSTICIA). El monto aprobado por el Congreso Nacional es de L. 341,000.00, sin embargo considerando que una de las actividades programadas no se realizó y que el proyecto concluyó el 1 de enero del 2017, los L. 339,000.00 serán disminuidos del presupuesto del TSC mediante una solicitud oficial a la SEFIN.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.2

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Los proyectos ejecutados por el TSC, donación financiada por el BID presenta baja ejecución física y financiera, este proyecto solicitará ampliación al plazo de cierre una vez que cumpla con 75% de los recursos comprometidos, según lo indican las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigente.

En el caso de la donación de EUROJUSTICIA financiada por la Unión Europea, presentó inconvenientes en la contratación de servicios de consultorías en temas especializados debido a que no hay mucha oferta, por lo que no se realizaran.

Conclusiones

- Al primer trimestre los proyectos no presentan ejecución física y financiera significativa.

Recomendaciones

- Mejorar la ejecución física y financiera de los proyectos, cumplir con la programación establecida, a través de pronta respuesta a aprobación de procesos, toma de decisiones rápidas a todo nivel para dar solución a problemas.

Dirección General de Inve rsiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inve rsión Pública

ANEXO No. 1

Programa de Inve rsión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado I Trimestre-17				Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
2	0002 - Tribunal Superior de Cuentas			-	834,863	834,863	-	1,439,242	1,439,242	-	1,439,242	1,439,242	-	98,263	98,263	7	-	98,263	98,263	7	-	98,263	98,263	7
1	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS PARA LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Y APOYO A LA TRANSPARENCIA. (COMPONENTE DEL PROGRAMA EUROJUSTICIA)	AECID No.2013/SPE/04 00182	13/02/2015 13/08/2017	-	341,000	341,000	-	341,000	341,000	-	341,000	341,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TSC	ATN/OC-14742-HO BID	02/02/2014 01/01/2017	-	493,863	493,863	-	1,098,242	1,098,242	-	1,098,242	1,098,242	-	98,263	98,263	9	-	98,263	98,263	9	-	98,263	98,263	9

Fuente: SIAFI, 31/03/2017