

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

2152/BL-HO	<b>PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)</b>														ESTADO: En Ejecución												
SIGADE: GE00223																											
BIP: 01070000400																											
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		Comisión Permanente de Contingencias						<b>Sector:</b>		Prevención			<b>Sub-Sector:</b>														
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>							<b>Ejecución Acumulada</b>															
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( x )			Desembolsado				Por Desembolsar														
<b>Moneda</b>		<b>Fondos Externos</b>		<b>Co-Financiamiento</b>		<b>Fondos Contraparte</b>		<b>Costo Total</b>		<b>FE</b>		<b>Contraparte</b>		<b>Total</b>		<b>%</b>		<b>Monto Convenio Ejecutado</b>		<b>Contraparte Ejecutada</b>		<b>Total Ejecutado</b>		<b>%</b>			
Dólares		19,000,000						19,000,000		19,000,000.00				19,000,000.00		100		0		0		14,831,737		14,831,737		78	
Lempiras		458,703,700						458,703,700		458,703,700.00				458,703,700.00		100		0		0		358,072,250		358,072,250		78	
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>		<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>											
		16 de Julio del 2010						31 de agosto 2010		1 de Abril del 2011				31 de Agosto del 2016		31 de agosto, 2017											
<b>Componentes</b>					<b>Financiamiento FE (US\$)</b>					<b>Contraparte</b>					<b>Total</b>		<b>%</b>										
Prevención y mitigación de desastres a nivel municipal					11,000,000										11,000,000		58										
Fortalecimiento de la capacidad de GIR de desastres a					3,500,000										3,500,000		18										
Fortalecimiento institucional del Gobierno Central para la GIR de desastres					1,420,000										1,420,000		7										
Educación e información para la GIR de desastres					880,000										880,000		5										
Administración, supervisión, seguimiento y auditoría					1,695,000										1,695,000		9										
Contingencia					505,000										505,000		3										
<b>TOTAL</b>					<b>19,000,000</b>										<b>19,000,000</b>		<b>100</b>										
<b>Objetivo del Proyecto</b>																											
El objetivo general del CCLIP es contribuir a generar las condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, a fin de reducir los potenciales impactos económicos negativos de eventos catastróficos. La primera operación específica coadyuva con el objetivo general del CCLIP apoyando en la reducción de pérdidas de desastres naturales a través de inversiones en prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de instituciones y capacidades para la gestión del riesgo de desastres naturales.																											
<b>Descripción del Proyecto</b>																											
CCLIP comprenderá una primera operación individual de préstamo (HO-L1031) destinada a apoyar intervenciones de prevención y mitigación a nivel local y nacional así como subsiguientes operaciones individuales de préstamo en una o más áreas de intervención que serán consistentes con el menú de instrumentos incluidos en el Enfoque de Gestión Integral de Riesgos (OP-47): i) inversiones para evitar o reducir pérdidas probables de eventos de alta frecuencia, particularmente en prevención y mitigación; ii) la estructuración y programación de provisiones fiscales para el financiamiento de emergencias por desastres naturales recurrentes y de bajo impacto; iii) la cobertura inmediata de gastos de emergencia en casos de eventos severos o catastróficos, a través de la Facilidad de Crédito Contingente para Emergencias (GN-2502); y iv) la transferencia a terceros, a través del mercado de seguros, de los riesgos asociados a eventos catastróficos de muy baja frecuencia.																											



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

2152/BL-HO	<b>PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)</b>													<b>ESTADO: En Ejecución</b>		
SIGADE: GE00223																
BIP: 010700000400																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	Comisión Permanente de Contingencias					<b>Sector:</b>		Prevención			<b>Sub-Sector:</b>					
<b>METAS</b>																
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>Situación Actual</b>																
<p>Avances del trimestre:</p> <p><b>a. Construcción del Puente Hamaca Peatonal en el Municipio de Apacilagua, en Choluteca.</b> Se está desarrollando a partir del mes de diciembre de 2016 una consultoría para INSEP, con el objetivo de colaborar para la elaboración de una solución técnica para un nuevo diseño de puente; se espera que este diseño se entregue y apruebe en el mes de mayo 2017.</p> <p><b>b. Construcción de Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara.</b> Se está desarrollando un proceso de contratación a través de una licitación pública nacional para contratar una empresa para la construcción del Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara; se espera que la construcción de inicio en el mes de marzo de 2017. Se ingresó por parte de la comunidad a los tribunales de Santa Bárbara un Solicitudo de Declaratoria de Obra Ruinosa de Puente construido anteriormente y se está a la espera de la sentencia por parte de los tribunales.</p> <p><b>c. Reforzamiento de Puente Hamaca Vehicular sobre Rio Lempa, Municipio de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque.</b> En el mes de enero se firmó el contrato para el Reforzamiento del Puente Hamaca Vehicular con la empresa IACSA; en el mes de marzo se le otorgo el anticipo de 20% del total del contrato que asciende a L. 516,537.96 y se dio orden de inicio al reforzamiento de la obra a partir del 7 de marzo de 2017; se espera que la obra esté finalizada en la segunda quincena de abril o inicio de mayo 2017.</p>																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>				<b>Fecha</b>		
										UCP-SEFIN				31/03/2017		
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>								
Coordinador Ing. Manuel Sánchez / manuelhsanchez@hotmail.com / 2290-0606 Especialista Financiero: Carlos Aguilar / email: carlosarmandoaguilar@yahoo.com								Sectorialista: Milewski, Joseph Christofer								

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)													ESTADO: En Ejecución			
1070000800																	
BIP																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)						Sector:		Prevención				Subsector				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo */	Donación	Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	22,902,700			22,902,700	9,149,900		9,149,900	40	13,752,800		13,752,800	60	8,879,610		8,879,610	39	
Lempiras	552,923,854			552,923,854	220,899,631		220,899,631	40	332,024,223		332,024,223	60	214,374,217		214,374,217	39	
*/ El Monto del Contrato de préstamo es DEG 19,500,000 equivalentes a US\$ 30 millones pero COPECO solo Ejecuta US\$ 20 millones, los restantes US\$6.0 millones son para emergencias y serán ejecutados en el Componente 5 administrado por la UAP de la SEFIN y US\$ 4.0 millones se encuentran en proceso de aprobación para el Seguro contra Riesgos Catastróficos.																	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	18/12/2012					18/03/2013		01/04/2013				30/04/2019					
Componentes			Fondos Externos			Contraparte			Total			%					
1) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel nacional			2,200,000.00						2,200,000.00			7.3					
2) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel municipal y comunitario			2,900,000.00						2,900,000.00			9.7					
3) Implementación de Medidas de Mitigación			13,050,000.00						13,050,000.00			43.5					
4) Administración, Monitoreo & Evaluación del Proyecto			1,850,000.00						1,850,000.00			6.2					
5) Componente Contingente de Respuestas a Emergencias			10,000,000.00						10,000,000.00			33.3					
<b>TOTAL</b>			<b>30,000,000.00</b>						<b>30,000,000.00</b>			<b>100.0</b>					
Objetivos del Proyecto																	
Los Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) son apoyar a Honduras: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible. Sustentado en los pilares del PMDN, el primer objetivo se alcanzará a través de la integración de la GRD y consolidación de instituciones y formulación de políticas, así como de una coordinación más estrecha entre las instituciones centrales y los actores locales claves, con enfoque en la participación comunitaria y la inclusión social, calidad técnica y sostenibilidad ambiental. Asimismo, para cumplir con el primer objetivo, el Proyecto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), 11 lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. 12 Asimismo, el segundo objetivo se alcanzará a través del Componente Contingente de Respuestas a Emergencias (CERC), tornando operacional al Mecanismo de Respuesta Inmediata (MRI) que le permitiría a Honduras un rápido acceso a recursos financieros ante una catástrofe.																	
Descripción del Proyecto																	
Tal como se acordó con el gobierno, para cumplir con el primer ODP, el Proyecto propuesto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. Junto con las prioridades nacionales, la decisión de concentrarse en el Valle de Sula tiene los siguientes fundamentos: (a) Alta vulnerabilidad de la región, que al mismo tiempo es una de las más dinámicas en términos económicos y demográficos del país; (b) Disposición y capacidad inmediata debido a la labor anterior y a la experiencia obtenida con intervenciones financiadas por el Banco Mundial, como el PMDN y PATH además de esfuerzos desplegados por otros donantes; (c) El objetivo estratégico de maximizar el impacto y factibilidad de medidas de mitigación a partir del 2013. Sin embargo, el área de influencia del Proyecto podría integrar otros municipios según los acuerdos futuros que suscriban el gobierno y el banco, a reflejarse en el Manual Operativo para especificar los criterios que gobernarían la participación de los municipios en el Proyecto. En caso que el Banco Mundial lo considere necesario, se realizarían análisis sociales y ambientales antes de proceder a ejecutar actividades del Proyecto en los municipios adicionales propuestos.																	

**Localización Geográfica (Departamento, Municipio)**

La región está compuesta por 20 municipios, distribuidos en cuatro departamentos, inclusive los 12 municipios de Cortés, cuya superficie está enclavada en la Región 1, así como un municipio de Atlántida, tres de Santa Bárbara y cuatro de Yoro. Por tanto, la cantidad de beneficiarios se concentra en Cortés (con una población estimada en 1, 570,285), incluyendo San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras (719,447 habitantes). Como parte del mandato del PMDN, se llevó a cabo un trabajo preparatorio en todos los municipios de la región, salvo cinco de ellos.

**Beneficiarios**

Los beneficiarios directos del Proyecto son: (a) comunidades pobres locales de los municipios participantes, los cuales se beneficiarían del fortalecimiento de las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias, conocimientos de los riesgos locales, planes de mitigación de riesgos y emergencias e inversiones de mitigación; (b) Municipios seleccionados, los cuales recibirían apoyo en temas como preparación y respuesta ante emergencias, mapeo de riesgos y de vulnerabilidades, preparación de planes de ordenamiento territorial, identificación y prioridad de las medidas de mitigación, diseño, supervisión y financiación de las medidas de mitigación; (c) Instituciones nacionales relacionadas con la GRD como COPECO, SEPLAN y SERNA, las cuales se verán beneficiadas con, entre otras cosas, asistencia técnica, equipamiento y capacitaciones. La población de la Región 1 (Valle de Sula) se estimó en el año 2010 en 2, 033,702 habitantes (25.3% de la población del país), de conformidad con lo señalado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras (INE).

**Metas Globales**

- A) Preparación, promoción y organización de la MCPTGR
- B) Caracterización territorial (línea de base y diagnóstico territorial, entre ellos la evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgos)
- C) Perspectiva y Visión TerritorialDAS
- D) Políticas, Estrategias, Planes y Proyectos.
- E) Publicación, Validación e Integración con la Visión y Aval Comunitario

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013	30,615,000		30,615,000	30,615,000		30,615,000	26,399,600		26,399,600	86
Año 2014	31,000,000		31,000,000	65,703,798		65,703,798	64,858,382		64,858,382	99
Año 2015	80,000,000		80,000,000	76,300,000		76,300,000	71,423,640		71,423,640	94
Año 2016	58,641,961		58,641,961	48,862,961		48,862,961	47,034,766		47,034,766	96
Año 2017	74,060,249		74,060,249	74,060,249		74,060,249	4,657,829		4,657,829	6
Año 2018	126,941,850		126,941,850							
Año 2019	18,235,960		18,235,960							
Año 2020	-		-							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013	1,486,345		1,486,345	1,486,345		1,486,345	1,281,690		1,281,690	86
Año 2014	1,458,913		1,458,913	3,092,133		3,092,133	3,052,346		3,052,346	99
Año 2015	3,313,685.9		3,313,686	3,160,428.0		3,160,428	2,958,443.9		2,958,444	94
Año 2016	2,429,013.0		2,429,013	2,023,956.3		2,023,956	1,948,230.5		1,948,231	96
Año 2017	3,200,750.7		3,200,751	3,067,655.1		3,067,655	192,932.3		192,932	6
Año 2018	5,486,198.3		5,486,198							
Año 2019	788,125.4		788,125							
Año 2020	-		-							

METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% de Ejecución
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
<b>Situación Actual /Problemática</b>										<b>Responsable</b>				<b>Fecha</b>	
El avance físico obtenido al I Trimestre del 2017 el proyecto logro alcanzar objetivos en las siguientes áreas: A) Obras: 1 obra terminada al 95% correspondiente al municipio de Tela B) Bienes: Estaciones sísmicas mantenidas y funcionando en un 100%, C) Consultorías: Estudios de caracterización y planificación territorial avanzado en un 90% (contratos terminan en abril, 2017), Evaluación de Medio Término con un avance del 40%.										COPECO /SEFIN				31/03/2017	
<b>Acciones Propuestas</b>															
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>										<b>Contactos Organismo Financiero</b>					
Coordinador: Manuel Sánchez. Correo: manuelhsanchez@hotmail.com Especialista Financiero Administrativo: Marlon Romero. Correo: mjromero63@yahoo.com Tel: 22-29-06-38										mochoa@wordbank.org Telefono 2239 - 4551					

Tipo de cambio L. 24.1423  
 Elab.: Allan Escobar

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3541/BL-HO SIGADE GE01178 / GE01178-1 BIP 22424		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA										ESTADO: En Ejecución					
Unidad Ejecutora/ Institución		Servicio de Administración de Rentas (SAR)					Gabinete Sectorial		Entes sin Adscripción a un Gabinete		Subsector		Modernización del Estado				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación (l)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte*	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares		27,000,000	-	13,000,000	40,000,000	3,655,170	13,000,000	16,655,170	42	23,344,830	-	23,344,830	58	375,273	-	375,273	1
Lempiras		651,199,500	-	313,540,500	964,740,000	88,157,218	313,540,500	401,697,718	42	563,042,282	-	563,042,282	58	9,051,024	-	9,051,024	1
*/ Monto desembolsado de Contraparte, corresponde al valor desembolsado por la SEFIN para la liquidación de 1,472 ex-empleados DEI (pagado a la fecha L.369,154,365.71)																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		27/01/16						30/03/2016		30/03/2016		30/03/2021					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Costos Directos				25,830,000.00				13,000,000.00				38,830,000.00		97.1			
Reingeniería de los Procesos de la Administración Tributaria				2,140,000.00				-				2,140,000.00		5.5			
Modernización de los Sistemas y de la Infraestructura Tecnológica del SAR				9,085,400.00				-				9,085,400.00		23.4			
Fortalecimiento del Talento Humano del SAR				14,604,600.00				13,000,000.00				27,604,600.00		71.1			
Administración del Proyecto				1,170,000.00				-				1,170,000.00		2.9			
Coordinación Técnica de la Ejecución				180,000.00				-				180,000.00		15.4			
Monitoreo y Evaluación				250,000.00				-				250,000.00		21.4			
Especialistas				600,000.00				-				600,000.00		51.3			
Auditoría				140,000.00				-				140,000.00		12.0			
Total				27,000,000.00				13,000,000.00				40,000,000.00		100			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																	
Mejorar los niveles de recaudación tributaria con miras a generar el espacio fiscal necesario para financiar gastos prioritarios. El Proyecto apoya la decisión del Gobierno de Honduras de reestructurar la administración tributaria y aduanera para lo cual se creará el Servicio de Administración de Rentas (SAR) en sustitución de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). Este apoyo es mediante: (i) la revisión y actualización de los procesos tributarios de acuerdo con el marco legal hondureño; (ii) la modernización de los sistemas e infraestructura tecnológica del SAR; y (iii) el fortalecimiento del talento humano del SAR.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
<b>I. Componente I. Reingeniería de los procesos de la Administración Tributaria:</b> El objetivo de este componente es hacer los procesos tributarios más eficaces para llevar a cabo una gestión de la Administración Tributaria (AT) de acuerdo con el marco legal hondureño. Para esto, el componente financiará las siguientes actividades: (i) la revisión del modelo actual y el desarrollo del nuevo modelo de organización y gestión de rentas internas (inscripción, declaración, facturación, fiscalización, cobranza), incluyendo la preparación de los manuales de procedimientos correspondientes y el entrenamiento del personal del SAR en los nuevos procedimientos; (ii) el desarrollo de las reglas de organización y gestión correspondiente a los nuevos procedimientos (inscripción, declaración, facturación, fiscalización, cobranza), el cual será el insumo para el desarrollo o compra de un sistema integrado de AT; y (iii) el fortalecimiento de la Unidad de Organización y Métodos, incluyendo la contratación de una consultoría especializada para apoyar y capacitar a su personal en temas relacionados con rentas internas y planificación.																	
<b>II. Componente II. Modernización de los sistemas y de la infraestructura tecnológica del SAR:</b> Bajo este componente se financiará el desarrollo de acciones que permitan viabilizar la generación de información confiable y oportuna para fiscalizar y cobrar a los contribuyentes de manera eficiente.																	
<b>III. Componente III. Fortalecimiento del talento humano del SAR:</b> El objetivo de este componente es mejorar la calidad profesional del talento humano del SAR para llevar a cabo el mandato institucional de la AT de forma eficaz. Para esto, el componente financiará las siguientes actividades: (a) el desarrollo y la implantación de una nueva política de recursos humanos (RH), incluyendo: (i) la carrera tributaria y sus respectivos perfiles; (ii) los regímenes laborales, la escala salarial, y los procedimientos de evaluación de desempeño; y (iii) la promoción. También el desarrollo e implantación de un nuevo código de ética compatible con los estándares de la nueva organización. (b) el proceso de selección y la contratación del nuevo personal del SAR, incluyendo 700 plazas para rentas internas y 800 plazas para aduanas, liderado por el Prestatario con apoyo de una firma especializada en reclutamiento, contratación e identificación de talentos en el mercado laboral, según los nuevos perfiles contemplados en la nueva política de RH. (c) el proceso de desvinculación e indemnización del personal de la DEI. También se financiará una consultoría para brindar la opción al personal desvinculado de capacitación y orientación general, para reintegrarse en el mercado laboral (OutPlacement). Estas acciones complementarán otros esfuerzos del Prestatario para mitigar los posibles efectos sociales. (d) el diseño e implantación de un sistema de gestión del cambio (Change Management) y de una campaña de información para la opinión pública del SAR, buscando minimizar los riesgos de reacción al cambio por parte del personal involucrado y del público en general. (e) El diseño y la implantación de un programa permanente de capacitación para todo el personal del SAR.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Proyecto de impacto a nivel nacional.																	
<b>Beneficiarios</b>																	
Proyecto de impacto a nivel nacional.																	

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3541/BL-HO SIGADE GE01178 / GE01178-1 BIP 22424		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA										<b>ESTADO:</b> En Ejecución																																																																																																																																																																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Servicio de Administración de Rentas (SAR)					Gabinete Sectorial		Entes sin Adscripción a un Gabinete		Subsector		Modernización del Estado																																																																																																																																																																		
<b>Metas Globales</b>																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año/ Programación/ Ejecución</th> <th colspan="3">Programación Lempiras</th> <th colspan="3">Vigente Lempiras</th> <th colspan="4">Ejecución Lempiras</th> </tr> <tr> <th>Fondos Externos</th> <th>Contraparte</th> <th>Total</th> <th>Fondos Externos</th> <th>Contraparte</th> <th>Total Vigente</th> <th>Fondos Externos</th> <th>Contraparte</th> <th>Total Ejecutado</th> <th>%Ejec.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Año 2016</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>17,894,410.0</td> <td>-</td> <td>17,894,410.0</td> <td>3,857,241.7</td> <td>-</td> <td>3,857,241.7</td> <td>21.6</td> </tr> <tr> <td>Año 2017</td> <td>171,485,098.0</td> <td>-</td> <td>171,485,098.0</td> <td>171,485,098.0</td> <td>-</td> <td>171,485,098.0</td> <td>5,193,782.8</td> <td>-</td> <td>5,193,782.8</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>Programado Año 2018</td> <td>87,875,045.0</td> <td>-</td> <td>87,875,045.0</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Programado Año 2019</td> <td>32,159,029.0</td> <td>-</td> <td>32,159,029.0</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Programado Año 2020</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Programado Año 2021</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>														Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.	Año 2016	-	-	-	17,894,410.0	-	17,894,410.0	3,857,241.7	-	3,857,241.7	21.6	Año 2017	171,485,098.0	-	171,485,098.0	171,485,098.0	-	171,485,098.0	5,193,782.8	-	5,193,782.8	3.0	Programado Año 2018	87,875,045.0	-	87,875,045.0	-	-	-	-	-	-	-	Programado Año 2019	32,159,029.0	-	32,159,029.0	-	-	-	-	-	-	-	Programado Año 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Programado Año 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																																																																																																																																																																								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.																																																																																																																																																																					
Año 2016	-	-	-	17,894,410.0	-	17,894,410.0	3,857,241.7	-	3,857,241.7	21.6																																																																																																																																																																					
Año 2017	171,485,098.0	-	171,485,098.0	171,485,098.0	-	171,485,098.0	5,193,782.8	-	5,193,782.8	3.0																																																																																																																																																																					
Programado Año 2018	87,875,045.0	-	87,875,045.0	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																					
Programado Año 2019	32,159,029.0	-	32,159,029.0	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																					
Programado Año 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																					
Programado Año 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año/ Programación/ Ejecución</th> <th colspan="3">Programación (\$)</th> <th colspan="3">Vigente (\$)</th> <th colspan="4">Ejecución (\$)</th> </tr> <tr> <th>Fondos Externos</th> <th>Contraparte</th> <th>Total</th> <th>Fondos Externos</th> <th>Contraparte</th> <th>Total Vigente</th> <th>Fondos Externos</th> <th>Contraparte</th> <th>Total Ejecutado</th> <th>% Ejec.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Año 2016</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>741,937.1</td> <td>-</td> <td>741,937.1</td> <td>159,928.8</td> <td>-</td> <td>159,928.8</td> <td>21.6</td> </tr> <tr> <td>Año 2017</td> <td>7,110,106.3</td> <td>-</td> <td>7,110,106.3</td> <td>7,110,106.3</td> <td>-</td> <td>7,110,106.3</td> <td>215,344.4</td> <td>-</td> <td>215,344.4</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>Programado Año 2018</td> <td>3,643,470.6</td> <td>-</td> <td>3,643,470.6</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Programado Año 2019</td> <td>1,333,376.0</td> <td>-</td> <td>1,333,376.0</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Programado Año 2020</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Programado Año 2021</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>														Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)				Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	Año 2016	-	-	-	741,937.1	-	741,937.1	159,928.8	-	159,928.8	21.6	Año 2017	7,110,106.3	-	7,110,106.3	7,110,106.3	-	7,110,106.3	215,344.4	-	215,344.4	3.0	Programado Año 2018	3,643,470.6	-	3,643,470.6	-	-	-	-	-	-	-	Programado Año 2019	1,333,376.0	-	1,333,376.0	-	-	-	-	-	-	-	Programado Año 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Programado Año 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)																																																																																																																																																																								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																																																																																																																																																																					
Año 2016	-	-	-	741,937.1	-	741,937.1	159,928.8	-	159,928.8	21.6																																																																																																																																																																					
Año 2017	7,110,106.3	-	7,110,106.3	7,110,106.3	-	7,110,106.3	215,344.4	-	215,344.4	3.0																																																																																																																																																																					
Programado Año 2018	3,643,470.6	-	3,643,470.6	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																					
Programado Año 2019	1,333,376.0	-	1,333,376.0	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																					
Programado Año 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																					
Programado Año 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																					
<b>METAS</b>																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Global</th> <th rowspan="3">Meta</th> <th rowspan="3">Unidad de Medida</th> <th rowspan="3">Cantidad</th> <th colspan="2">Meta Acumulada a Dic-16</th> <th colspan="5">Programación 2017</th> <th colspan="5">Ejecutado 2017</th> <th rowspan="3">% Ejecución</th> <th rowspan="3">Programación 2018 - 2021</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Cantidad</th> <th rowspan="2">%</th> <th colspan="5">Trimestre</th> <th colspan="5">Trimestre</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>Total</th> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="14"> <b>METAS PROGRAMADAS UNIDAD EJECUTORA 2017</b> </td> </tr> <tr> <td>Procesos de la administración Tributaria diseñados</td> <td>Procesos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sistema Integrado e implantado de la administración tributaria</td> <td>Sistemas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Infraestructura Tecnológica de Software reforzada</td> <td>Infraestructura</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dirección de GTI Fortalecida</td> <td>Servidores públicos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nuevos servidores públicos del SAR contratados bajo la nueva política de recursos humanos</td> <td>Servidores públicos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Servidores públicos capacitados a través de un programa permanente de capacitación</td> <td>Unidad Fortalecida</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														Global	Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018 - 2021	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	<b>METAS PROGRAMADAS UNIDAD EJECUTORA 2017</b>														Procesos de la administración Tributaria diseñados	Procesos					0	0	0	1	1	0				0	0%		Sistema Integrado e implantado de la administración tributaria	Sistemas					0	0	0	0	0	0				0	0%		Infraestructura Tecnológica de Software reforzada	Infraestructura					0	0	0	1	1	0				0	0%		Dirección de GTI Fortalecida	Servidores públicos					0	0	0	0	0	0				0	0%		Nuevos servidores públicos del SAR contratados bajo la nueva política de recursos humanos	Servidores públicos					0	0	0	1	1	0				0	0%		Servidores públicos capacitados a través de un programa permanente de capacitación	Unidad Fortalecida					0	0	0	0	0	0				0	0%	
Global	Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017							% Ejecución	Programación 2018 - 2021																																																																																																																																																												
				Cantidad	%	Trimestre					Trimestre																																																																																																																																																																				
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total																																																																																																																																																																
<b>METAS PROGRAMADAS UNIDAD EJECUTORA 2017</b>																																																																																																																																																																															
Procesos de la administración Tributaria diseñados	Procesos					0	0	0	1	1	0				0	0%																																																																																																																																																															
Sistema Integrado e implantado de la administración tributaria	Sistemas					0	0	0	0	0	0				0	0%																																																																																																																																																															
Infraestructura Tecnológica de Software reforzada	Infraestructura					0	0	0	1	1	0				0	0%																																																																																																																																																															
Dirección de GTI Fortalecida	Servidores públicos					0	0	0	0	0	0				0	0%																																																																																																																																																															
Nuevos servidores públicos del SAR contratados bajo la nueva política de recursos humanos	Servidores públicos					0	0	0	1	1	0				0	0%																																																																																																																																																															
Servidores públicos capacitados a través de un programa permanente de capacitación	Unidad Fortalecida					0	0	0	0	0	0				0	0%																																																																																																																																																															
<b>Problemática / Observaciones</b>																																																																																																																																																																															
Al I trimestre, se requiere la delegación para habilitación de priorización de pagos a la UCP/SAR en SIAFI para la agilización de los trámites de pago (pendiente respuesta de la TGR desde el 17/06/2016; se remitió solicitud mediante Oficio No.307-UCP-CPAT-2016). Se requiere personal por parte de las unidades técnicas a lo interno de SAR, que dediquen mayor apoyo en la elaboración de TDR, especificaciones técnicas y así mayor tiempo en las comisiones de evaluación. En proceso de certificación de valores pagados por la SEFIN, en concepto de desvinculación del personal de rentas internas (DEI) en el año 2016 como parte de los montos de contrapartida nacional ejecutados.																																																																																																																																																																															
<b>Acciones Propuestas</b>																																																																																																																																																																															
Acción										Responsable		Fecha																																																																																																																																																																			
										CPAT/ SEFIN		31/03/2017																																																																																																																																																																			
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>							<b>Contactos Organismo Financiero</b>																																																																																																																																																																								
Licda. Linda Maribel Reyes - Coordinador Proyecto / lmreyes@cpat.gob.hn Lic. Fabricio Merino - Especialista Financiero / cmerino@cpat.gob.hn Lic. Juan Valerio - Especialista de Monitoreo / jvalerio@cpat.gob.hn Licda. Belinda Ramirez - Especialista en Adquisiciones / brramirez@cpat.gob.hn Teléfono: 2238-1508							Edna Armendariz Jefe de Equipo BID EDNAAR@iadb.org																																																																																																																																																																								

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Fecha Última Actualización: 31/03/2017

Tipo de Cambio L.24.1185 por US\$1.00