

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

ESTADO:
En Ejecución

BM-4465																								
SIGADE: GE 01028 GD00873																								
BIP: 001600010200																								
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)						Gabinete Sectorial		Conducción y Regulación Económica				Sub-Sector:		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA									
Costo y Financiamiento																								
Desembolsos																								
Ejecución US\$																								
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares	30,000,000.0	4,000,000.0	1,200,000.0	35,200,000.0	19,440,352.0	1,300,096.7	20,740,448.7	58.9	3,992,700.0	-	100,096.7	3,892,603.3	11.1	21,454,400.6	1,300,096.7	22,754,497.3	64.6							
Lempiras	724,269,000.0	96,569,200.0	28,970,760.0	849,808,960.0	469,334,809.1	31,387,324.4	500,722,133.5	58.9	96,392,961.2	-	2,416,564.4	93,976,396.8	11.1	517,958,575.4	31,387,324.4	549,345,899.7	64.6							
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
	17 de Septiembre del 2008						28/05/2010		28 de Mayo del 2010				30 de Noviembre del 2015		30/09/2017									
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%											
Apoyo a las Alianzas Productivas							10,200,000.0				900,000.0		11,100,000.0		31.5									
Financiamiento para las Inversiones Productivas							20,740,000.0				-		20,740,000.0		58.9									
Coordinación Monitoreo y Evaluación							3,060,000.0				300,000.0		3,360,000.0		9.5									
TOTAL							34,000,000.0				1,200,000.0		35,200,000.0		100.0									
Objetivo del Proyecto																								
Incrementar la competitividad de los productores organizados o en vías de organización, mediante su participación en alianzas productivas en el marco de cadenas de valor, para mejorar su ingreso per cápita.																								
Objetivos Específicos																								
<ul style="list-style-type: none"> • Contribuir a promocionar efecvane nt e la m r cados aci anal , regi anal e lit r r aci anal . • Consolidación de los mercados existentes y acceso a nuevos. • Compatibilizar el desarrollo turístico con la conservación de los recursos naturales. • Incorporación de la dimensión ambiental en proyectos. • Generar puestos de trabajo, en especial, mano de obra local. • Integrar a las comunidades y etnias locales en el desarrollo de las actividades turísticas. • Preservación y puesta en valor del patrimonio cultural, como elemento diferenciador de la oferta turística de Honduras. 																								
Descripción del Proyecto																								
El Gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Unidad Administradora de Proyectos de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (UAP/SEFIN), ejecutan el Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL), con el apoyo financiero del Banco Mundial y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). Este proyecto, con una duración de seis años, tiene por objetivo incrementar la competitividad de productores organizados, mediante su participación en alianzas productivas en el marco de cadenas de valor, con el fin último de mejorar sus ingresos. El proyecto se enfocará en hacer operativos los procesos y mecanismos para facilitar las alianzas productivas, la promoción de la organización, la capacitación, la información, los estudios y acompañamiento técnico, infraestructura e inversiones productivas para propiciar un ambiente de inversión de pequeños y medianos productores en alianzas productivas. La modalidad de cofinanciamiento a las organizaciones de productores será a través de transferencias en calidad de Capital Semilla, los sub-proyectos contenidos en los planes de negocio viables, orientados por la demanda y definidos en base a mecanismos de mercado (criterio de rentabilidad). Además, el proyecto contribuirá al fortalecimiento de capacidades locales para la prestación de servicios a las alianzas productivas. El proyecto esta compuesto de 3 componentes: I. Alianzas Productivas, II. Inversiones productivas, III. Coordinación, Monitoreo y evaluación.																								
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																								
El Proyecto se focalizará en Siete Departamentos del Centro-Occidente de Honduras: Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Lempira, Copán y Ocotepeque. La focalización se realizó en base a los siguientes criterios: (I) potencial productivo, (II) acceso a infraestructura vial y mercados potenciales, (III) presencia de una red de cadenas de valor que pueden ser apalancadas hacia las metas de competitividad del Proyecto, (IV) capital social existente que puede ser aprovechado para esquemas participativos de toma de decisiones y monitoreo evaluación, (V) iniciativas en marcha que complementan la operación propuesta. Adicionalmente, la región intervenida es consistente con las áreas prioritarias definidas por el Gobierno de Honduras en su estrategia del sector agroalimentario y el medio rural.																								
Beneficiarios																								
El COMRURAL apoyará pequeños productores/as rurales organizados en asociaciones, cooperativas y otros esquemas organizativos y representativos de la sociedad civil, que cuenten con personería jurídica o que la adquieran al participar en el Proyecto, beneficiará al menos a 5,280 familias de pequeños productores/as, el 17.6% de la población elegible identificada en la zona de intervención. a través del financiamiento de 120 planes de negocio en las cadenas: apícola, café especial, frutales, Horticola, Turismo Rural y Acuicola.																								
Metas Globales																								
<ul style="list-style-type: none"> • Al menos un 70% de las organizaciones de productores rurales que presentan perfiles de negocios reciben financiamiento del proyecto para sus planes de negocios. • Se logra un incremento de al menos un 25% en las ventas brutas de las organizaciones de productores rurales que han establecido alianzas productivas. • Se incrementa la productividad de la tierra en un 25%. • Al menos un 40% de incremento en los ingresos netos de las OPR vía alianza • Las instituciones financieras privadas realizan préstamos por un monto de US \$ 12.05 millones en el cofinanciamiento de los planes de negocios 																								

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

ESTADO:
En Ejecución

BM-4465		SECRETARÍA DE FINANZAS (SEFIN)										Gabinete Sectorial		Conducción y Regulación Económica			Sub-Sector:		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA
SIGADE: GE 01028 GD00873																			
BIP: 001600010200																			
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE FINANZAS (SEFIN)										Gabinete Sectorial		Conducción y Regulación Económica			Sub-Sector:		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiiras			Vigente Lempiiras			Ejecución Lempiiras											
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado								Ejec.	
ANO 2009		44,604,000.0	2,000,000.0	46,604,000.0	44,604,000.0	-	44,604,000.0	-	-	-								-	
ANO 2010		37,790,200.0	5,668,500.0	43,458,700.0	37,790,200.0	-	37,790,200.0	-	-	59,440.9								0.2	
ANO 2011		-	-	-	183,240,211.0	-	183,240,211.0	2,077,366.7	-	35,996,435.1								20.5	
ANO 2012		99,592,800.0	11,968,880.0	111,561,680.0	115,701,244.0	-	115,701,244.0	6,633,943.0	-	122,335,187.0								83.1	
ANO 2013		81,554,000.0	12,533,000.0	94,087,000.0	281,231,983.0	-	281,231,983.0	243,000.0	-	225,434,916.9								80.2	
ANO 2014		44,250,932.0	9,276,000.0	53,526,932.0	70,419,879.0	-	70,419,879.0	9,037,400.0	-	24,412,097.9								41.5	
ANO 2015		39,593,572.0	4,000,000.0	43,593,572.0	50,883,907.0	-	50,883,907.0	849,856.8	-	51,733,763.8								89.0	
Año 2016		-	-	-	75,473,649.0	-	75,473,649.0	6,404,879.0	-	81,878,528.0								88.8	
Año 2017		5,400,000.0	8,254,346.0	13,654,346.0	42,416,000.0	-	42,416,000.0	8,071,964.0	-	50,487,964.0								63.7	
Programación 2018		14,173,527.0	-	14,173,527.0	-	-	-	-	-	24,418,946.6								-	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										% Ejec.	
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado									
ANO 2009		1,847,545.6	82,842.1	1,930,387.7	1,847,545.6	-	1,847,545.6	-	-	-								-	
ANO 2010		1,565,310.7	234,795.4	1,800,106.0	1,565,310.7	-	1,565,310.7	-	-	2,462.1								0.2	
ANO 2011		-	-	-	7,590,006.4	-	7,590,006.4	86,046.8	-	1,491,011.0								20.5	
ANO 2012		4,125,240.8	495,763.9	4,621,004.6	4,792,469.8	-	4,792,469.8	274,785.0	-	3,951,787.2								83.1	
ANO 2013		3,378,054.3	519,130.3	3,897,184.6	11,648,930.8	-	11,648,930.8	10,065.3	-	9,337,756.4								80.2	
ANO 2014		1,832,921.1	384,221.9	2,217,143.0	2,916,867.0	-	2,916,867.0	374,338.8	-	1,011,175.3								41.5	
ANO 2015		1,640,008.3	165,684.3	1,805,692.6	2,107,666.1	-	2,107,666.1	35,202.0	-	2,142,868.1								89.0	
Año 2016		-	-	-	3,126,199.6	-	3,126,199.6	265,297.0	-	2,716,484.2								88.8	
Año 2017		223,673.8	341,903.9	565,577.7	1,756,916.3	-	1,756,916.3	334,349.4	-	2,091,265.7								63.7	
Programación 2018		587,082.7	-	587,082.7	-	-	-	-	-	-								-	
METAS																			
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018 - 2021			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					Total				
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
METAS PROGRAMADAS UNIDAD EJECUTORA 2017																			
Consultorías Técnicas y Administrativas	Informes mensuales		8		8		9		25	44					44	176%			
Consultorías de levantamiento de Información	Informes		1		1				2	1					1	50%			
Contratos de Arrendamiento	Contrato		1		1		1		4	3					3	75%			
Contrato de Seguridad	Contrato		1						1	1					1	100%			
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017																			
08 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION	INFORME		3		3		3		12	0	0	0			0	0%			
40 - Administración del proyecto, monitoreo y evaluación	INFORME		3		3		3		12	0	0	0			0	0%			
66 - Administración del proyecto, monitoreo y evaluación	INFORME		25		0		0		25	26	0	0			26	104%			
Problemática / Observaciones																			
<ul style="list-style-type: none"> En fecha 11 de septiembre de 2017, el Banco Mundial mediante Oficio s/n, establece una extensión a la fecha de cierre al Proyecto hasta el 31 de diciembre de 2018, como la fecha posterior para los propósitos de la Sección IV, B.2 del Esquema 2 del Acuerdo de Financiamiento (Crédito IDA No. 4465-HN), el cual se refiere a las condiciones de retiro y tiempo de espera, cuya fecha de cierre original era al 30 de noviembre de 2015. En gestión de firma el financiamiento adicional para ComRural y aclarar la figura del fiduciario. En fecha 04 de agosto de 2017, se emitió la 1er Enmienda al Proyecto, considerando un financiamiento adicional por US\$25.0 millones, cambio de ejecutor a INVEST-H y un tiempo de ejecución estimado en 3 años. 																			
A la fecha se cuenta con 88 Planes de Negocio Aprobados, de los cuales 50 están en ejecución y 38 han iniciado su proceso de cierre; así mismo, se espera que 41 Planes de Negocio finalicen durante el año 2017, 44 Planes en 2018 y 3 Planes en 2019.																			
Acciones Propuestas																			
Acción										Responsable							Fecha		
										UAP/SEFIN - UCP/ ComRural							30/09/2017		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero											
Coordinador Nacional COMRURAL: Ing. Francisco Posas / fposas.comrural@gmail.com Angie Rodriguez/ arodriguez.comrural@gmail.com Coordinador General UAP/SEFIN: Abog. Omar Zuniga / ozuniga@sefin.gob.hn Lucil Lopez / llopez2@sefin.gob.hn								Martin Ochoa mochoa@worldbank.org											

Elaborado por: Claudia Villada / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/09/2017

Tipo de cambio 24.1423

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)														ESTADO: En Ejecución					
IDA 5270-HN																			
SIGADE GE01144																			
BIP 001200010900																			
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)						GABINETE SECTORIAL		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA		SUB SECTOR		Agua y Saneamiento					
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (X)		Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte (Fuente 31)	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%							
Dólares	10,000,000.0		990,463.5	10,990,463.5	10,000,000.0	990,463.5	10,000,000.0	91.0	-	-	-	-	8,835,835.5	990,463.5	9,826,299.0	89.4			
Lempiras	241,423,000.0	-	23,912,066.1	265,335,066.1	241,423,000.0	23,912,066.1	241,423,000.0	91.0	-	-	-	-	213,317,391.2	23,912,066.1	237,229,457.3	89.4			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
	12/07/2013		164-2013						12/07/2013		31/12/2016								
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%							
Componente 1: Apoyar a las municipalidades de mediano tamaño para crear proveedores de servicios autónomos e invertir en la eficiencia, rehabilitación y expansión de servicios						7,900,000.0				990,463.5		8,890,463.5		80.9					
Subcomponente 1A: Asistencia técnica para la preparación de la transferencia																			
Subcomponente 1B: Apoyo en herramientas para el proveedor del servicio y mejora de la eficiencia.																			
Subcomponente 1C: Inversión en rehabilitación y expansión del sistema																			
Componente 2: Programa de reducción de agua que no genera ingresos en Tegucigalpa																			
Componente 3: Fortalecimiento institucional de instituciones nacionales y regionales del sector						700,000.0				-		700,000.0		6.4					
Subcomponente 3A: Asistencia técnica a instituciones nacionales																			
Subcomponente 3B: Pagos de indemnizaciones																			
Subcomponente 3C: Actividades preparatorias para la transferencia de Tegucigalpa																			
Componente 4: Gestión del Proyecto						1,400,000.0				-		1,400,000.0		12.7					
Componente 5: IRM Emergencia						-				-		-		-					
TOTAL						10,000,000.0				990,463.5		10,990,463.5		100.0					
Objetivos del Proyecto																			
Mejorar la sostenibilidad, eficiencia y confiabilidad de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en las municipalidades elegibles y mejorar la participación de las instituciones del sector en el desempeño de sus respectivos roles conforme con la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento.																			
Descripción del Proyecto																			
Este proyecto asistirá al Gobierno en la implementación de un plan estratégico para la modernización del sector Agua y Saneamiento a través del desarrollo de actividades a nivel institucional y municipal. El proyecto se orienta a mejorar la sostenibilidad (medida en términos de recuperación de los costos), eficiencia (medida en términos de rédito por unidad métrica producida) y confianza (medida en términos de horas de servicio por día) de las municipalidades elegibles de los prestadores de servicios, así como apoyar a las instituciones en el ejercicio de sus respectivos roles regidos por la Ley Marco de Agua y Saneamiento.																			
Localización Geográfica																			
Danlí, Choluteca, Comayagua, Siguatepeque, La Lima, El Progreso, Puerto Cortes, Choloma, La Ceiba y una mancomunidad																			
Beneficiarios																			
Se estima una población beneficiada de 1,983,302 habitantes																			
Metas Globales																			

IDA 5270-HN	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)											ESTADO: En Ejecución					
SIGADE GE01144																	
BIP 001200010900																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)						GABINETE SECTORIAL		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			SUB SECTOR		Agua y Saneamiento			
Año/ 2014Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2014	-	-	-	29,550,000.0	-	29,550,000.0	2,368,261.2	-	2,368,261.2	-	-	2,368,261.2	8.0				
Año 2015	60,177,430.0	-	60,177,430.0	68,485,352.0	7,100,000.0	75,585,352.0	57,548,389.2	4,600,000.0	4,600,000.0	62,148,389.2	82.2	62,148,389.2	82.2				
Año 2016	129,411,522.0	-	129,411,522.0	161,851,539.0	17,880,000.0	179,731,539.0	152,288,890.4	17,831,519.1	17,831,519.1	170,120,409.5	94.7	170,120,409.5	94.7				
Año 2017	500,000.0	-	500,000.0	1,415,000.0	1,940,000.0	3,355,000.0	1,111,850.5	1,480,547.0	1,480,547.0	2,592,397.4	77.3	2,592,397.4	77.3				
Año/ 2014 Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2014	-	-	-	1,223,992.7	-	1,223,992.7	98,095.9	-	98,095.9	-	-	98,095.9	8.0				
Año 2015	2,492,613.8	-	2,492,613.8	2,836,736.8	294,089.6	3,130,826.5	2,383,716.1	190,536.9	190,536.9	2,574,253.0	82.2	2,574,253.0	82.2				
Año 2016	5,360,364.3	-	5,360,364.3	6,704,064.6	740,608.8	7,444,673.4	6,307,969.4	738,600.7	738,600.7	7,046,570.1	94.7	7,046,570.1	94.7				
Año 2017	20,710.5	-	20,710.5	58,610.8	80,356.9	138,967.7	46,054.0	61,325.8	61,325.8	107,379.9	77.3	107,379.9	77.3				
Global	Meta Acumulada a Dic-2016		Programación 2017						Ejecutado 2017						% Ejecución	Programación 2018 - 2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					Total		
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
METAS PROGRAMADAS UNIDAD EJECUTORA 2017																	
Informe Final de Auditoría Estados Financieros del Proyecto PROMOSAS 2014-2016 entregado	Numero			1					1	1				1	100%		
Documento Final Informe de Evaluación de Cierre del Proyecto PROMOSAS	Numero			1					1	1				1	100%		
METAS REGISTRADAS SIAFI 2017																	
58 - Gestion del Proyecto	INFORME			3	3	3	3		12	0	0	0		0	0%		
84 - Apoyo administrativo a la gestión física y financiera del proyecto.	INFORME				3	0			3	0	0	0		0	0%		
91 - APOYO FINANCIERO A LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SAS EN LAS MUNICIPALIDADES	INFORME			1	0	0			1	0	0	0		0	0%		
95 - APOYO FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS EPS	INFORME				1	0			1	0	0	0		0	0%		
Problemática																	
Proyecto Finalizado. Durante el III Trimestre la DGIP, realizó visitas de campo a los Proyectos realizados en la Lima y Choloma, constatando la ejecución del "Suministro Instalación Equipamiento para Pozos en Apoyo a Municipios Beneficiarios de PROMOSAS" destacando los siguientes aspectos: CONTRATO : SEFIN-UAP/AIF-5270-HO/N. CB-005-2016 "Suministro Instalación Equipamiento para Pozos Apoyo a Municipios Beneficiarios de PROMOSAS: Danli, La Lima, Pimienta, San Manuel, Choloma y Siguatepeque": Este proyecto se realizó bajo la modalidad de Llave en Mano. Se realizó entrevista al Ing. Dennis Fernandez Gerente del Operador Aguas de La Lima y el Sr. Rigoberto Casco quienes nos informaron que los proyectos se encuentran finalizados. Nos informó que el personal de UAP-SEFIN realiza visitas periódicas al proyecto por parte de Josué Euceda de PROMOSAS y El Consorcio Supervisor AGUA SUR- SEINCO. Indica que cuentan con los planos como Construidos y el Acta de Recepción Definitiva. Indico el Ing. Fernández que el pozo de la Colonia Municipal presenta baja productividad de agua por lo que la UAP ejecuto la Garantía y con ese monto se ejecutó la nueva obra. Hicimos un recorrido por los diferentes pozos equipados: 1) Pozo Col. Los Angeles con coordenadas 399606mE, 17066m N, el cual abastece la Colonia Los Angeles y Col. 23 de Septiembre 2) Pozo Col. Municipal con coordenadas UTM 400253m E, 1706142N, el cual abastece la Colonia Municipal ; 3) Pozo Vivero Municipal ubicado en Barrio El Centro con coordenadas UTM 400284mE, 1707067m N, el cual da cobertura al Barrio El Centro ; 4) Pozo Villas o Pozo 22 de Mayo, se esperaba que diera un caudal de 800GPM pero el aforo solo dio 250 GPM por lo que solo abastece a la Colonia Jerusalén a través de 3 circuitos. En cada uno de los pozos se pudo observar se cuenta con el equipamiento y tren de descarga por medio de tubería HG, el cual incluye válvulas y accesorios, medidor de caudal, manómetro de presión, anclajes de concreto, caseta de Operador, tablero eléctrico y de control, instalación eléctrica e iluminación para caseta, cerca perimetral, portón de acceso. Asimismo se observó la instalación de banco de transformadores y red primaria eléctrica en el pozo 22 de mayo. Se cuenta con vigilancia en cada uno de los pozos, en algunos de ellos se observa falta de chapeo de maleza. Indica el Ing. Fernandez que se han realizado los análisis de calidad de agua a través de PROMOSAS y los mismos se encuentran dentro de la Norma Técnica Nacional de Calidad de Agua. Las interconexiones fueron realizadas por Aguas de La Lima como contraparte local. El informe del Contratista suministrado por Aguas de la Lima para los tres de los cuatro pozos, indican el procedimiento de perforación, limpieza y desarrollo del pozo y el sello sanitario colocado y las diferentes pruebas de bombeo realizadas de calibración y escalonada, determinación de los parámetros hidráulicos (Transmisibilidad, gravedad específica, eficiencia del pozo y caudal máximo recomendado) los análisis de calidad del agua, desinfección del pozo, inspección con video cámara, prueba de verticalidad. Se puede intuir que todo el proceso es satisfactorio. Se observó falta de chapeo y limpieza en cada uno de los predios donde su ubican los pozos.																	
Acciones Propuestas -																	
Acción										Responsable					Fecha		
															30/09/2017		
Contactos en la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Alejandro Cáceres Bertetty / Jefe de Área Financiera y Administrativa / UAP Tel. 2220 - 1538; 2222 - 6120 Correo: acaceres@sefin.gov.hn Rosa Ayala/ Coordinadora PROMOSAS, rayala@sefin.gov.hn										Marco Agüero Especialista Agua y Saneamiento							

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/09/2017

Tipo de cambio: L. 24.1423

CONSTRUCCIÓN DE ECOFOGONES CON ACOMPAÑAMIENTO, CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN DE HORNILLAS MEJORADAS, "ESTUFAS JUSTA" EN 7 DEPARTAMENTOS DE HONDURAS														ESTADO: En Ejecución											
SECRETARÍA DE FINANZAS														Swap		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA		Clúster		PROTECCIÓN SOCIAL					
Costo y Financiamiento				Desembolsos						Ejecución															
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%					
Moneda		Préstamo ()		Donación (X)		Contraparte/ Presupuesto Nacional		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		1,000,000.00		94,158.02		1,094,158.02		1,000,000.00		94,158.02		1,094,158.02		100.0				410,191.05		94,158.02		504,349.07		46.1	
Lempiras		24,142,300.00		2,273,191.21		26,415,491.21		24,142,300.00		2,273,191.21		26,415,491.21		100.0				9,902,955.40		2,273,191.21		12,176,146.61		46.1	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		01/02/2012						25/10/2013		1/11/2013				02/02/2014		30/06/2017									
Componentes 1/		Financiamiento Fondo Externo (\$)						Contraparte (\$)						Total (\$)		%									
Fabricación e Instalación de Ecofogones								878,307.14						94,158.02		972,465.16		88.9							
Supervisión BCIE/SEFIN y Auditoría externa								50,000.00								50,000.00		4.6							
Supervisión de la fabricación e instalación de ecofogones								71,692.86								71,692.86		6.6							
TOTAL		1,000,000.00						94,158.02						1,094,158.02		100.0									
Objetivos del Proyecto																									
Mejorar la calidad de vida de las familias y de las comunidades seleccionadas de siete departamentos del país, mediante la construcción, capacitación en el uso y mantenimiento del Eco fogón, así como, concientizar a los beneficiarios y a la población de la comunidad en el uso sostenible de la leña para así contribuir al mantenimiento de los bosques, evitando los daños al medio ambiente y por ende menguar la vulnerabilidad de las regiones más pobres de nuestro país a los desastres naturales.																									
Descripción del Proyecto																									
Consiste en la fabricación de Ecofogones con sus respectivas planchas y chimeneas, construcción de mesones, y capacitación de técnicos, albañiles y beneficiarios.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Francisco Morazán: Distrito Central, Colonias: Los Pinos, Villanueva, Independencia, Unidad y Fuerza, Montes de Gerizín, Nueva Jerusalén, Montes de Los Olivos, Nueva España, Montes de Bendición, 3 de Mayo, 30 de Noviembre, Nueva Suyapa, Ramón Amaya Amador, Canaán, Israel Norte, San Francisco, Villa Los Laureles. Cortés: San Pedro Sula Colonias: Chamelecón, Chotepe, La Esperanza, Pimienta, Villanueva, Gracias a Dios, Fuerzas Unidas, 28 de Junio, Valle Fresco, Brisas de Guacamaya, Emanuel, Guacamaya 2, Rancho Grande, San Juan de Buena Vista, Jesús de Nazaret, Buenos Aires, La Victoria, Melgar Castro, La Lima, Villas del Aeropuerto, Loma Linda, Rosa de Cristo. Olancho: Juticalpa, El Rosario, Jocón, Esquipulas del Norte, Catacamas, La Punsuca, Punuere. Lempira: Gracias, San Manuel, San Andrés, Erandique, Mapulaca, La Virtud, Lempira Guanteque, Villami, Aldeas: Bella Vista, Alvarado, El Mejocote, Tierra Blanca, El Tablón, La Asomada. Ocotepeque: Nueva Ocotepeque, El Barrial, Santa Lucía, Concepción, Las Flores, Santa Anita, Rio Frio. Copán: Santa Rosa de Copán, Barrio los Ángeles, La unión, Dulce Nombre de Copán, Barrio El Centro, Nueva Arcadia, Santa Rita, La Libertad, San Antonio y Quebrada Seca. Intibucá: La Esperanza. Jesús de Otoro, Yamaranguila, Chiligatoro, Nueva Suyapa.																									
Beneficiarios																									
9,575 familias																									
Metas Globales																									
Depto. De Francisco Morazán se construirán 2500 Ecofogones																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras															
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%					
Año 2013								19,286,480.00				19,286,480.00		3,730,070.00				3,730,070.00		19.3					
Año 2014								15,550,935.00				15,550,935.00		6,172,885.40				6,172,885.40		39.7					
Año 2016										2,101,764.00		2,101,764.00				2,091,008.80		2,091,008.80		99.5					
Año 2017										182,382.00		182,382.00				182,182.41		182,182.41		99.9					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación (\$)				Vigente (\$)				Ejecución (\$)															
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2013								798,866.72				798,866.72		154,503.51				154,503.51		19.3					
Año 2014								644,136.43				644,136.43		255,687.54				255,687.54		39.7					
Año 2016										87,057.32		87,057.32		86,611.83				86,611.83		99.5					
Año 2017										7,554.46		7,554.46		7,546.19				7,546.19		99.9					
METAS																									
GLOBAL		Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017				Ejecutado 2017				%		Prog.											
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		%		Trimestre				Trimestre				%		Prog.							
								I				II				%		Prog.							
								III				IV				%		Prog.							
								Total				Total				%		Prog.							
FABRICACION E INSTALACION DE ECOFOGONES		Eco-fogones Construidos		9,575		9,341		98		1				1				100		2018 - 2021					
Problemática																									
Proyecto finalizado, se concedió ampliación al plazo de ejecución durante el 2017, para efectuar el pago de L.180,682.44 a contratista y la devolución al BCIE por US\$64.00, considerando la siguiente situación: De acuerdo a lo reportado por la Unidad Administradora de Proyectos (UAP), considerando la revisión de expedientes que realizó la Unidad de Auditoría Interna (UAI) ambas dependencias de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), así como de los ajustes meritorios a partir de las observaciones hechas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), se informa: • Según convenio de financiamiento se esperaba contar con 9,575 Eco-fogones construidos; de los cuales, en la revisión documental de la Unidad de Auditoría Interna generó 9,341 expedientes. • Se ratifica que del universo previsto a construir de 9,575 Eco-fogones, no fueron aceptados 145, debido a que no se entregaron en el tiempo previsto, por lo que la cantidad originalmente recibida al Contratista fue de 9,430 Eco-fogones. Pero a partir del resultado del reporte de la UAI la cantidad de expedientes es de 9,341. Además, a partir de la segunda visita de campo realizada en enero de 2015, se identificó una cantidad superior de Eco-fogones no construidos, por lo que adicionalmente no se consideran recibidos 630 Eco-fogones, provocando esta situación un resultado de 8,711 Eco-fogones recibidos. • Así mismo, según lo reportado por UAP/SEFIN, se encuentra pendiente de pago a favor del Consorcio Briceño & Asociados y Oficina de Proyectos un monto total de L.180,682.44; así mismo la devolución al BCIE por US\$64.00																									
Acciones Propuestas												RESPONSABLE						FECHA							
																		30/09/2017							
Contactos de la Unidad Ejecutora												Contactos Organismo Financiero													
Lic. Alejandro Aplicano UAP-SEFIN												Licda. Elena Hepburn													

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No Convenio: BCIE-BANHPROVI- 2016, LGC N. 2126 BIP 001200011200														ESTADO: En Ejecución											
PROYECTO FORTALECIMIENTO AL SECTOR FINANCIERO PARA LAS MIPYME FASE II																									
Unidad Ejecutora/ Institución							Sector:			Conducción y Regulación Económica		Sub-Sector:		Financiero											
BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)																									
Costo y Financiamiento							Desembolsos							Ejecución US\$											
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado							Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%				
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamient o 1/		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		55,000,000.00						55,000,000.00		17,812,543.43		-		17,812,543.43		32.4		37,187,456.57		-		37,187,456.57		67.6	
Lempiras		1,234,750,000.00		-		-		1,234,750,000.00		399,891,600.00		-		399,891,600.00		-		834,858,400.00		-		834,858,400.00		-	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada			
		21/12/2012								17/01/2014				17/01/2014 - 15/01/2015				15/01/2016				15/01/2017			
Componentes							Financiamiento FE (US\$)							Contraparte(US\$)							Total		%		
Linea de Credito para la MIPYME FASE II														55,000,000.00							55,000,000.00		100		
Promocion-alianzas con Instituciones Financieras/Otras Instituciones																									
TOTAL							55,000,000.00							-							55,000,000.00		100		
Objetivo del Proyecto																									
Contribuir a la mejora de la competitividad de las MIPYMES así como a la Profundización del sector Financiero																									
Descripción del Proyecto																									
Disponibilidad de fondos para mejorar el acceso del Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a los servicios financieros																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
A nivel nacional																									
Beneficiarios																									
8,000 micro empresarios del sector MIPYME a nivel nacional																									
Metas Globales																									
1. Financiamiento se sub-prestamos en forma económica, Financiera y técnica destinados a capital de trabajo, Inversiones de activos fijos y Bienes inmuebles productivos. 2. concesiones de préstamos de financiamiento de conformidad con las normas bancarias, fijando las tasas de interés en base a las tasas vigentes del país (estos fondos de línea crediticia se han programado para un periodo de tres años)																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.														
Año 2015		577,500,000.0	-	577,500,000.0	577,500,000.0	-	577,500,000.0	399,891,600.0	-	399,891,600.0	0.69														
Año 2016		328,661,418.0	-	328,661,418.0	328,661,418.0	-	328,661,418.0	0.0	0.0	0.0	0.00														
Año 2017		150,593,430.0	-	150,593,430.0	150,593,430.0	-	150,593,430.0	0.0	0.0	0.0	0.00														
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.														
Año 2015		25,328,947.37	-	25,328,947.37	25,328,947.37	-	25,328,947.37	17,539,105.26	-	17,539,105.26	0.69														
Año 2016		14,204,154.9	-	14,204,154.91	14,204,154.91	-	14,204,154.91	0.0	0.0	0.0	0.00														
Año 2017		6,243,922.9	-	6,243,922.90	6,243,922.90	-	6,243,922.90	0.0	0.0	0.0	0.00														
METAS																									
Global			Meta Acumulada a Dic 2016		Programación 2017					Ejecutado 2017					%	Programación 2014- 2017									
Meta			Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre				Ejecución										
							I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total									
DESEMBOLOS DE CREDITOS MIPYME			DICTAMENES/PRESTAMOS APROBADOS	50	50	100.00	0	0	50.0	0.0	50.0	0				0	0%								
SITUACION ACTUAL / PROBLEMÁTICA:																									
En el transcurso de 2017 no se ha generado movimiento de los Fondos del BCIE. La causa principal ha sido la no competitividad de la tasa de interés, por lo tanto, no atractiva para el usuario. Al respecto estamos pendientes de una respuesta del BCIE en cuanto a la concesión de una tasa preferencial para atender demanda de financiamiento para destinos que no tiene BANHPROVI dentro de sus productos financieros.																									
ACCIONES PROPUESTAS																									
Acción														Responsable			Fecha								
En este I Trimestre BANHPROVI ha tenido conversaciones con la Gerencia de País-Honduras y recientemente formalizada una solicitud, en torno de considerar una disminución de la tasa de interés para BANHPROVI y otras condiciones en todos los Productos Financieros para así ofrecer una tasa más atractiva a los usuarios finales que permita colocar estos fondos externos y cumplir los objetivos institucionales. ya se cuenta con la ampliación de tiempo de esta Línea de Crédito 2126 hasta Enero 2018.														Jefe División de Productos y Negocios (Ing. Gladys Avila), Jefe Sección de Crédito Producción (Lic. Noe Rodríguez, Jefe Sección de Crédito MIPYME (Eraldo Lavaire)			30/09/2017								
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero															
Jefe División de Productos y Negocios: Ing. Gladys Avila, Jefe Sección MIPYME: Eraldo Lavaire <elavaire@banhprovi.org>@banhprovi.org Eraldo Lavaire CEL N. 9685-2776 División de Finanzas: Lic. Julio Villalta _jvillalta@banhprovi.org Tel 2232-5500																									
Revisado por: J. Armando Cuestas DGIF.																									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-13579-HO SIGADE GD00984 BIP 000900007400	Apoyo Institucional a COALIANZA y a la Consolidación de su Cartera de Proyectos													ESTADO: En Ejecución					
Unidad Ejecutora/ Institución	SEFIN / COALIANZA						GABINETE SECTORIAL		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			SUBSECTOR		Modernización del Estado					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación (X)		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%			Total Ejecutado	%			
Dólares	500,000.0		50,000.0	550,000.0	320,175.0	-	320,175.0	58.2	179,825.0	50,000.0	229,825.0	41.8	212,799.0	-	212,799.0	38.7			
Lempiras	12,071,150.0	-	1,207,115.0	13,278,265.0	7,729,760.9	-	7,729,760.9	58.2	4,341,389.1	1,207,115.0	5,548,504.1	41.8	5,137,458.2	-	5,137,458.2	38.7			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
	18/01/13						18/01/13		18/01/13				18/07/16		18/07/18				
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%							
Apoyo a la Consolidación de la cartera de proyectos						155,000.0				30,000.0		185,000.0		33.6					
Fortalecimiento Institucional y Creación de capacidades						295,000.0				20,000.0		315,000.0		57.3					
Administración del Proyecto						30,000.0				-		30,000.0		5.5					
Auditoría Externa Independiente y Evaluación						20,000.0				-		20,000.0		3.6					
Total						500,000.0				50,000.0		550,000.0		100.0					
Objetivos del Proyecto																			
Apoyar la consolidación de COALIANZA en sus funciones así como la definición de la cartera de proyectos con perfil de ejecución mediante el mecanismo de asociación pública privada (APP de Honduras).																			
Descripción del Proyecto																			
Componentes: Componente I. Apoyo a la Consolidación de la cartera de proyectos Componente II. Fortalecimiento Institucional y Creación de capacidades Componente III. Administración del Proyecto Componente IV. Auditoría Externa Independiente y Evaluación																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Distrito Central, Francisco Morazán																			
Beneficiarios																			
A nivel Nacional																			
Metas Globales																			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras												
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.									
Año 2013	-	-	-	75,000.0	-	75,000.0	-	-	-	-	-								
Año 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Año 2015	-	-	-	2,725,000.0	-	2,725,000.0	-	-	-	-	-								
Año 2016	-	-	-	3,647,122.0	-	3,647,122.0	1,665,632.7	-	1,665,632.7	45.7									
Año 2017	8,519,980.0	-	8,519,980.0	5,613,002.0	-	5,613,002.0	3,471,825.6	-	3,471,825.6	61.9									
Programación 2018	2,676,644.0	-	2,676,644.0	-	-	-	-	-	-	-									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-13579-HO SIGADE GD00984 BIP 000900007400		Apoyo Institucional a COALIANZA y a la Consolidación de su Cartera de Proyectos											ESTADO: En Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución		SEFIN / COALIANZA					GABINETE SECTORIAL			CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			SUBSECTOR		Modernización del Estado	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2013	-	-	-	3,106.6	-	3,106.6	-	-	-	-	-	-	-			
Año 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Año 2015	-	-	-	112,872.4	-	112,872.4	-	-	-	-	-	-	-			
Año 2016	-	-	-	151,067.7	-	151,067.7	68,992.3	-	-	-	-	68,992.3	45.7			
Año 2017	352,906.7	-	352,906.7	232,496.6	-	232,496.6	143,806.7	-	-	-	-	143,806.7	61.9			
Programación 2018	110,869.5	-	110,869.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
METAS																
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018 - 2021
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
METAS PROGRAMADAS UNIDAD EJECUTORA 2017																
CARTERA DE PROYECTOS APOYADA	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0		0	0%	
SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0		0	0%	
Fortalecimiento realizado	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0		0	0%	
Seguimiento y monitoreo realizado	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0		0	0%	
Apoyo administrativo y financiero al fortalecimiento de la unidad ejecutora del proyecto.	INFORME				1	2	1	1	5	0	0	0		0	0%	
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017																
56 - Seguimiento y monitoreo realizado	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0		0	0%	
81 - Apoyo administrativo y financiero al fortalecimiento de la unidad ejecutora del proyecto.	INFORME						3	2	5	0	0	0		0	0%	
82 - Administración y seguimiento del proyecto.	INFORME							1	1	0	0	0		0	0%	
Problemática/Situación Actual																
Se estan desarrollando dos consultorías internacionales en area de riesgos fiscales.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable			Fecha			
En proceso de definición de metodologías para la identificación y valoración de riesgos fiscales por municipalidades y empresas públicas y capacitar al personal de la UCF en el manejo de los referidos riesgos y en el uso de las metodologías desarrolladas.										UCF- SEFIN			30/09/17			
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Omar Humberto Zuniga, Coordinador UAP/ozuniga@sefin.gob.hn Carlos Cuadra, Encargado Unidad de Contingencias Fiscales SEFIN/ ccuadra@sefin.gob.hn										Olver Bernal/OLVERB@iadb.org Sectorialista BID						

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/09/2017

Tipo de cambio: L. 24.1423

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-13582-HO SIGADE GD00987 BIP 001200010600	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO													ESTADO: En Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas / DGCP - DGP					SECTOR:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Subsector:		Modernización del Estado				
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$			
Tipo de Fondos: Moneda	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()	Desembolsado										Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	740,000.0	-	-	740,000.0	731,769.5	-	731,769.5	98.9	8,230.5	-	8,230.5	1.1	684,230.0	-	684,230.0	92.5	
Lempiras	17,865,302.0	-	-	17,865,302.0	17,666,597.8	-	17,666,597.8	98.9	198,704.2	-	198,704.2	1.1	16,518,884.9	-	16,518,884.9	92.5	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	06/03/2013								06/03/2013			06/03/2016		06/04/2017			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Fortalecimiento del Presupuesto Basado en Resultados								222,500.0				-		222,500.0		30.1	
Mejoras en la Gestión de la Deuda Pública								457,500.0				-		457,500.0		61.8	
Administración del Programa								60,000.0				-		60,000.0		8.1	
Total				740,000.0				-				-		740,000.0		100.0	
Objetivos del Proyecto																	
Promover una mejora en los sistemas de gestión pública mediante el fortalecimiento de la gestión presupuestaria basada en las políticas públicas y su integración con el subsistema de Crédito Público, como herramientas para diseñar estrategias y escenarios de financiamiento de mediano plazo, viable y consistente con las necesidades de inversión del país.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto contempla la ejecución de los componentes siguientes: I. Fortalecimiento del Presupuesto Basado en Resultados. Pretende apoyar la actualización del sistema presupuestario con el fin de facilitar la instrumentación y evaluación de políticas públicas a través de objetivos, metas e indicadores específicos de producción pública. Incluye las actividades Mejora en la gestión de los recursos públicos II. Mejoras en la Gestión de la Deuda Pública. Con el objetivo de mejorar la gestión de la deuda pública ampliando su cobertura y fortaleciendo las capacidades de la Dirección General de Crédito Público (DGCP) para realizar análisis de deuda y diseño de estrategias de financiamiento de mediano plazo. III. Administración del Proyecto. Con este componente se financiarán gastos de apoyo para la gestión administrativa, evaluación, auditoría e imprevistos.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán																	
Beneficiarios																	
Dirección General de Presupuesto / Dirección General de Crédito Público																	
Metas Globales																	
Programación Lempiras																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2013	-	-	-	4,437,215.0	-	4,437,215.0	81,154.4	-	81,154.4	1.8							
Año 2014	4,987,400.0	-	4,987,400.0	8,820,371.0	-	8,820,371.0	3,168,574.4	-	3,168,574.4	35.9							
Año 2015	7,167,733.0	-	7,167,733.0	9,655,925.0	-	9,655,925.0	5,793,279.9	-	5,793,279.9	60.0							
Año 2016	2,328,041.0	-	2,328,041.0	8,676,139.0	-	8,676,139.0	6,503,075.9	-	6,503,075.9	75.0							
Año 2017	464,945.0	-	464,945.0	1,018,766.0	-	1,018,766.0	972,800.3	-	972,800.3	95.5							
Programación US\$																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2013	-	-	-	183,794.2	-	183,794.2	3,361.5	-	3,361.5	1.8							
Año 2014	206,583.5	-	206,583.5	365,349.2	-	365,349.2	131,245.8	-	131,245.8	35.9							
Año 2015	296,895.2	-	296,895.2	399,958.8	-	399,958.8	239,963.9	-	239,963.9	60.0							
Año 2016	96,430.0	-	96,430.0	359,375.0	-	359,375.0	269,364.4	-	269,364.4	75.0							
Año 2017	19,258.5	-	19,258.5	42,198.4	-	42,198.4	40,294.4	-	40,294.4	95.5							
METAS																	
Global			Meta Acumulada 2016			Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018 - 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
METAS PROGRAMADAS UNIDAD EJECUTORA 2017																	
Evaluación Final	Contrato				1	0	0	0	1	1	0			1	100%		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-13582-HO SIGADE GD00987 BIP 001200010600		PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO											ESTADO: En Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas / DGCP - DGP					SECTOR:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Subsector:		Modernización del Estado		
METAS																
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada 2016		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018 - 2021
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017																
20 - AUDITORIA REALIZADA (ATN-13582)	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0		0	0%	
21 - EVALUACION REALIZADA	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0		0	0%	
52 - Auditoría realizada	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0		0	0%	
53 - Evaluación realizada	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0		0	0%	
78 - Auditoría realizada de la ATN	INFORME				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%	
79 - Evaluación realizada de la ATN	INFORME				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%	
89 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACION DE CAPACITACIONES PARA LA DGP	INFORME				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%	
90 - APOYO FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE INGRESOS DE LA DGP	INFORME				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%	
Problemática/Situación Actual																
Proyecto en etapa de cierre.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
															30/09/2017	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Omar Humberto Zuniga, Coordinador UAP/ozuniga@sefin.gob.hn Alejandro Aplicano /aaplicano@sefin.gob.hn										Belinda Perez/Belindap@iadb.org Sectorialista BID Tel. 2290-3500						

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/09/2017

Tipo de cambio 24.1423

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2045	PROGRAMA MULTISectorial DE EMERGENCIA; FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL (COMPONENTE PROGRAMA DE EMERGENCIA DE AGUA)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01088																
BIP 001200009300																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) / SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)						Gabinete Sectorial		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Subsector		Agua y Saneamiento		
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación (y)	Nacional (z)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	280,000,000	-	-	280,000,000	272,999,266	-	272,999,266	97	7,000,734	-	7,000,734	3	35,634,178	-	35,634,178	13
Lempiras	6,759,844,000	-	-	6,759,844,000	6,590,830,191	-	6,590,830,191	97	169,013,809	-	169,013,809	3	860,291,027	-	860,291,027	13
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	27/09/10						30/10/2010		30/10/2010			29/11/2014		31/12/2017		
Componentes		Unidad Ejecutora	Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Programas Sociales Prioritarios		SESAL / SEDIS	88,466,591.97				-				88,466,591.97		31.6			
Proyectos de Generación de Empleo		FHIS / DINADERS	10,485,976.87				-				10,485,976.87		3.7			
Protección Social		PRAF / SDP	148,764,550.72				-				148,764,550.72		53.1			
Programa de Emergencia de Agua		SANAA	29,474,853.45				-				29,474,853.45		10.5			
Auditoría, Evaluación y Cierre del Programa		SEFIN (UAP)	2,808,026.99				-				2,808,026.99		1.0			
Total			280,000,000.00				-				280,000,000.00		100			
Objetivos del Proyecto																
SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES: Garantizar la disponibilidad y acceso oportuno de los medicamentos necesarios en las instituciones públicas que prestan servicios de salud, teniendo en cuenta la calidad, eficiencia y seguridad.																
REPARACION DE PISOS SALUDABLES: Mejorar las condiciones higienicas y habitacionales de las casas que actualmente cuentan con piso de tierra que son habitadas por familias focalizadas en extrema pobreza.																
EMERGENCIA DE AGUA: Está dirigido a atender problemáticas prioritarias en el sector de agua potable a través de seis proyectos, mismos que se detallan a continuación: 2.2.4.1 Construcción de Pozos para el aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo, comprende tres etapas: La primera etapa se ejecutará a través de la investigación y análisis hidrogeológico de sitios para perforación, que tiene como objetivo principal la exploración de las aguas subterráneas y la caracterización de la oferta hídrica en zonas puntuales del país. La metodología de esta etapa se realizara a través de estudios encaminados a la localización, definición de las dimensiones y caracterización de las zonas favorables para la acumulación de las aguas subterráneas. La segunda etapa consiste en la perforación de pozos y análisis de calidad de agua, que consiste en hacer el pozo, incluyendo sus pruebas de bombeo y análisis de calidad de agua. La tercera etapa consiste en equipamiento de pozos construidos, el cual consiste en el equipamiento y electrificación del pozo, así como sus obras civiles como ser línea de impulsión, construcción de tanque, y casetas de bombeo. Se estima que con la incorporación del caudal producido a través de la explotación de las aguas subterráneas prestaríamos el servicio a unas 200,000 personas																
Descripción del Proyecto																
Emergencia de Agua: Este componente consiste en tres fases principales: remoción de los sedimentos secos y húmedos que reducen la capacidad de almacenamiento del embalse, estos serán removidos mediante el uso de maquinaria especializada de dragado; desmonte de la toma flotante actual y la instalación de un dispositivo temporal de captación. Consiste en instalar una nueva presa inflable, que sustituya la actual presa por haber cumplido su vida útil y así asegurar el volumen de 3.0 millones de metros cúbicos que proporciona la presa al embalse los Laureles, además de proteger la población aguas debajo de una posible inundación. Servicios Médicos, sanitarios y sociales: Consistirá en conducir y gerenciar el proceso de Suministro de Medicamentos a nivel de las instituciones públicas de la Secretaría de Salud en todo el país, mediante la articulación con los diferentes actores que se relacionan con el suministro de medicamentos y se beneficiara a 5,218,171.7 de habitantes que acceden a la red de prestación de servicios de la Secretaría de Salud a nivel nacional. a través de las 20 Regiones Departamentales de Salud y los 28 hospitales del país. Reparación de Escuelas y pisos Saludables: Mejoramiento de viviendas, con áreas promedio de 40 metros cuadrados, la cual consiste en cementar el piso de cinco (5) centímetros de espesor, sobre una superficie conformada y compactada de material selecto en 2,000 viviendas ubicadas en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela del departamento de Francisco Morazán.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
EMERGENCIA DE AGUA: Francisco Morazán, Choluteca, Olancho, Atlántida REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES: A nivel nacional SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS: Hospitales de area a nivel nacional																
Beneficiarios																
EMERGENCIA DE AGUA: 200,000 personas REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES: 2,000 viviendas SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS: 5,218,172 habitantes que acceden a la red de prestación de servicios a nivel nacional.																

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2045		PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA; FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL (COMPONENTE PROGRAMA DE EMERGENCIA DE AGUA)										ESTADO: En Ejecución					
SIGADE GE01088																	
BIP 001200009300																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) / SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)				Gabinete Sectorial		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Subsector		Agua y Saneamiento				
Metas Globales																	
Compra de 420 medicamentos identificados en el cuadro básico de medicamentos. 2,000 familias acceden a mejoras a sus viviendas Mejorar las instalaciones de 140 centros educativos a nivel nacional Restituir la presa inflable de la presa los Laureles Dragado y desmontaje de la toma flotante del embalse Los Laureles., entre otros																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
Año 2011		-	-	-	7,782,765.0	-	7,782,765.0	3,368,248.4	-	3,368,248.4	43.3						
Año 2012		11,951,263.0	-	11,951,263.0	54,540,672.0	-	54,540,672.0	36,269,602.2	-	36,269,602.2	66.5						
Año 2013		151,730,661.0	-	151,730,661.0	457,240,846.0	-	457,240,846.0	265,175,578.5	-	265,175,578.5	58.0						
Año 2014		766,938,996.0	-	766,938,996.0	320,158,023.0	-	320,158,023.0	209,527,664.6	-	209,527,664.6	65.4						
Año 2015		171,579,679.0	-	171,579,679.0	200,237,572.0	-	200,237,572.0	161,935,721.2	-	161,935,721.2	80.9						
Año 2016		92,532,021.0	-	92,532,021.0	141,307,607.0	-	141,307,607.0	140,150,224.5	-	140,150,224.5	99.2						
Año 2017		110,697,798.0	-	110,697,798.0	115,143,157.0	-	115,143,157.0	43,863,988.1	-	43,863,988.1	38.1						
Programación 2018		68,637,363.0	-	68,637,363.0	-	-	-	-	-	-	-						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2011		-	-	-	322,370.5	-	322,370.5	139,516.5	-	139,516.5	43.3						
Año 2012		495,034.2	-	495,034.2	2,259,133.2	-	2,259,133.2	1,502,325.9	-	1,502,325.9	66.5						
Año 2013		6,284,847.0	-	6,284,847.0	18,939,407.0	-	18,939,407.0	10,983,857.3	-	10,983,857.3	58.0						
Año 2014		31,767,437.1	-	31,767,437.1	13,261,289.2	-	13,261,289.2	8,678,860.9	-	8,678,860.9	65.4						
Año 2015		7,107,014.6	-	7,107,014.6	8,294,055.3	-	8,294,055.3	6,707,551.5	-	6,707,551.5	80.9						
Año 2016		3,832,775.7	-	3,832,775.7	5,853,112.9	-	5,853,112.9	5,805,172.8	-	5,805,172.8	99.2						
Año 2017		4,585,221.7	-	4,585,221.7	4,769,353.3	-	4,769,353.3	1,816,893.5	-	1,816,893.5	38.1						
Programación 2018		2,843,033.3	-	2,843,033.3	-	-	-	-	-	-	-						
METAS																	
Global		Meta Acumulada a Dic-16			Programación 2017					Ejecutado 2017					%	Programación	
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					Ejecución	2018 - 2021
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS PROGRAMADAS UNIDAD EJECUTORA 2017																	
Contrato Consultor Trasvase de Agua Cruda del Embalse los Laureles al Aireador de la Planta potabilizadora del Embalse la concepcion Contrato Techado Los Laureles y Contrato de Lineas de Impulsion de Villanueva		contrato				3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	100%	
Contrato Mejoras al Sistema de Agua de San Marcos de Colon		Contrato				1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100%	
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017																	
10 - POZOS DE AGUA CONSTRUIDOS		INFORME				3	3	3	3	12	0	0	3		3	25%	
11 - SUBSISTEMAS LOS LAURELES FORTALECIDOS		INFORME				3	3	3	3	12	0	0	3		3	25%	
12 - SISTEMA DE CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA EN JUTICALPA AMPLIADO Y MEJORADO		INFORME				3	3	3	3	12	0	0	3		3	25%	
13 - ARBOLES EN LA SUBCUENCA DEL RIO GUACERIQUE PRODUCIDOS Y PLANTADOS		INFORME				3	3	3	3	12	0	0	3		3	25%	
14 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA		INFORME				3	3	3	3	12	0	0	3		3	25%	
42 - Pozos de agua construidos		INFORME				3	3	3	3	12	0	0	3		3	25%	
43 - Subsistemas los laureles fortalecidos		INFORME				3	3	3	3	12	0	0	3		3	25%	
44 - Sistema de captación y suministro de agua en juticalpa ampliado y mejorado		INFORME				3	3	3	3	12	0	0	3		3	25%	
45 - Árboles en la sub cuenca del rio guacerique producidos y plantados		INFORME				3	3	3	3	12	0	0	3		3	25%	
46 - Administracion del programa multisectorial		INFORME				3	3	3	3	12	0	0	3		3	25%	

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2045	PROGRAMA MULTISectorial DE EMERGENCIA; FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL (COMPONENTE PROGRAMA DE EMERGENCIA DE AGUA)															ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01088																
BIP 001200009300																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) / SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)								Gabinete Sectorial	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Subsector	Agua y Saneamiento	
METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-16			Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018 - 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017																
68 - Administración financiera para la construcción de pozos de agua.	INFORME				0	0	1	1	2	0	0	0		0	0%	
69 - Administración financiera en apoyo para el fortalecimiento del subsistema los laureles.	INFORME				0	0	1	1	2	0	0	0		0	0%	
70 - Administración financiera para la ampliación y mejora del sistema de captación y suministro de agua en Juticalpa.	INFORME				0	0	1	1	2	0	0	0		0	0%	
71 - Administración financiera para la producción y plantación de árboles en la sub cuenca del río Guacerique.	INFORME				0	0	1		1	0	0	0		0	0%	
72 - administración del proyecto Multisectorial	INFORME				0	0	4	4	8	0	0	0		0	0%	
Problemática / Observaciones																
<p>Cifras corresponden al Componente de Emergencia de Agua.</p> <p>- A la fecha cuenta con 9 contratos de obras en ejecución de los cuales 2 se encuentran en alerta por temas de resolución negociación y pago de servidumbre en el proyecto de Traslase y actualización de garantías y ampliación contratos en el proyecto de Juticalpa.</p> <p>- En gestión por parte de UAP/SEFIN:</p> <p>a.) Modificación al PGI Vigente del Programa con el propósito de efectuar los ajustes necesarios para realizar una clasificación de gastos ya ejecutados en años anteriores en el Programa consensuados con BCIE previo a la revisión de la Auditoría Externa.</p> <p>b.) Extensión al plazo de ejecución al Programa sustentado primordialmente en que el proceso para la Auditoría Financiera final (período 2012 a 2017) del Programa fue declarado fracasado y el reinicio del proceso y el compromiso de los fondos para la auditoría se logrará hasta el mes de abril de 2018; así mismo, solventar los desfases en la ejecución de los proyectos Traslase y Juticalpa.</p>																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
										SANAA					30/09/2017	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Ing. Saul Zelaya (SANAA) / saulzg56@gmail.com Abog. Omar Zúniga (UAP SEFIN) / ozuniga@sefin.gob.hn								Licda. Elena Hepburn Licda. Margie Godoy Lic. Elan Tabora								

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Fecha Última Actualización: 30/09/2017

Tipo de Cambio L.24.1423 por US\$1.00

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2032/BL-HO	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL														ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01051																	
BIP: 001200008500																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas								Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	28,600,000	52,500	1,024,856	29,624,856	28,652,500	894,477	29,546,977	100	-	130,378	130,378	0	22,832,236	894,477	23,726,713	80	
Lempiras	690,469,780	1,267,471	24,742,370	715,212,150	691,737,251	21,594,736	713,331,986	100	-	3,147,634	3,147,634	0	551,222,689.16	21,594,736	572,817,425	80	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	27/02/2009		Decreto No 60-09				23/12/2009		07/09/2010				29/04/2016		30/11/2016		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)		Otros Fondos (US\$)		Total						
SEFIN- SIAFI- SAMI	12,892,651.0				744,255.5		-		13,636,906.5		46.0						
SEFIN- DEI	11,449,600.0				-		-		11,449,600.0		38.6						
Banco Central de Honduras	1,700,000.0				-		-		1,700,000.0		5.7						
Devolución FPP- ONCAE	1,500,000.0				-		-		1,500,000.0		5.1						
Gastos Administración y Auditoría	777,149.0				-		52,500.0		777,149.0		2.6						
Costos Financieros	280,600.0				-		280,600.0		561,200.0		1.9						
TOTAL	28,600,000.0				1,024,855.5		52,500.0		29,624,855.5		100						
Objetivo del Proyecto																	
Contribuir a mejorar la gestión fiscal y municipal, a fin de promover una mayor efectividad y transparencia en el uso y manejo de los recursos públicos y así promover un ambiente macroeconómico estable y conducente al desarrollo económico y social.																	
Descripción del Proyecto																	
El programa se orienta a aumentar la gobernabilidad, mediante el apoyo al fortalecimiento de la gestión fiscal, como elemento esencial para mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia de las finanzas públicas, tanto por la parte de los ingresos como de los egresos, con un enfoque integral y de soluciones de mediano y largo plazo.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Cortes: San Pedro Sula, Olancho: Juticalpa, Francisco Morazán: Distrito Central, Choluteca: Choluteca, San Marcos de Colón, Valle: Goascorán, Ocotepeque: Fraternidad, Islas de la Bahía: Roatán.																	
Beneficiarios																	
Las Instituciones del Estado y el Sector Privado que realizan transacciones con el Gobierno de Honduras																	
Metas Globales																	
Consolidar los avances realizados en el área de la administración fiscal y del gasto público ya iniciados en el país y seguir avanzando en las reformas en estas áreas del gobierno, a través de la promoción de una mayor integración y seguridad de la información en los sistemas que apoyan a la gestión pública.																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2032/BL-HO		PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL										ESTADO: Ejecución					
SIGADE: GE01051																	
BIP: 001200008500																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas					Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2009	-	-	-	-	27,274,254	-	27,274,254	24,701,907	-	24,701,907	91						
AÑO 2010	27,413,921	-	27,413,921	35,141,242	-	35,141,242	7,813,211	-	7,813,211	22							
AÑO 2011	128,398,600	-	128,398,600	173,629,137	-	173,629,137	95,989,818	-	95,989,818	55							
AÑO 2012	72,674,100	-	72,674,100	181,728,632	-	181,728,632	126,916,177	-	126,916,177	70							
AÑO 2013	143,103,000	-	143,103,000	146,623,390	-	146,623,390	101,577,550	-	101,577,550	69							
AÑO 2014	149,047,096	-	149,047,096	149,644,800	-	149,644,800	41,437,060	-	41,437,060	28							
AÑO 2015	67,335,000	-	67,335,000	94,099,457	-	94,099,457	73,495,712	-	73,495,712	78							
AÑO 2016	48,661,997	-	48,661,997	55,027,871	15,426,750	70,454,621	49,696,952	-	14,534,262	64,231,214	91						
Año 2017	131,956,207	-	131,956,207	35,777,343	11,100,000	46,877,343	29,594,302	-	7,060,473	36,654,775	78						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2009	-	-	-	-	1,129,729	-	1,129,729	1,023,180	-	1,023,180	91						
AÑO 2010	1,135,514	-	1,135,514	1,455,588	-	1,455,588	323,632	-	323,632	22							
AÑO 2011	5,318,408	-	5,318,408	7,191,905	-	7,191,905	3,976,001	-	3,976,001	55							
AÑO 2012	3,010,239	-	3,010,239	7,527,395	-	7,527,395	5,257,004	-	5,257,004	70							
AÑO 2013	5,927,480	-	5,927,480	6,073,298	-	6,073,298	4,207,451	-	4,207,451	69							
AÑO 2014	6,173,690.82	-	6,173,691	6,198,448	-	6,198,448	1,716,368	-	1,716,368	28							
AÑO 2015	2,789,088	-	2,789,088	3,897,701	-	3,897,701	3,044,271	-	3,044,271	78							
AÑO 2016	2,015,632	-	2,015,632	2,279,314	638,993	2,918,306	2,058,501	-	602,025	2,660,526	91						
Año 2017	5,465,768	-	5,465,768	1,481,936	459,774	1,941,710	1,225,828	-	292,452	1,518,280	78						
METAS																	
Global		Meta Acumulada a Dic-16			Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018 - 2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
METAS PROGRAMADAS UNIDAD EJECUTORA 2017																	
Edificio Tributario Regional de San Pedro Sula Remodelado	Contrato				1					1	0.5				0.5	50%	
Informes de Avances	Contrato				1					1	1				1	100%	
Edificio Tributario Gabriel A. Mejía con el Centro de Datos	Contrato				1					1	0.5				0.5	50%	
Informes de Avances	Contrato				1					1	1				1	100%	
Edificio Tributario Gabriel A. Mejía Reforzado	Contrato				1					1	0.5				0.5	50%	
Sistema de Base de Datos	Contrato				1					1	0.5				0.5	50%	
Informes de Actividades realizadas	Contrato				4					4	4				4	100%	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2032/BL-HO	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL														ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01051																
BIP: 001200008500																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas							Sector:			CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado
METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-16			Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018 - 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017																
05 - INGRESOS TRIBUTARIOS MEJORADOS	INFORME				3	3	3	3	12		0	0		0	0%	
06 - INFRAESTRUCTURA DE LAS ADUANAS MEJORADA	INFORME				3	3	3	3	12		0	0		0	0%	
37 - Ingresos tributarios mejorados	INFORME				3	3	3	3	12		0	0		0	0%	
38 - Infraestructura de las aduanas mejorada	INFORME				3	3	3	3	12		0	0		0	0%	
63 - Apoyo administrativo para mejorar la gestión fiscal y municipal.	INFORME					0	0	2	2		0	0		0	0%	
64 - Apoyo administrativo y financiero para mejorar la infraestructura de las aduanas.	INFORME					0	0		0		0	0		0	0%	
94 - Sistema Administración Financiera Integrada	INFORME				1	0	1		2		1	0		1	50%	
Problemática / Observaciones																
Proyecto Finalizado																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
															30/09/2017	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zuniga / ozuniga@sefin.gob.hn Coordinador UCP/SAR: Licda. Linda Reyes / lmreyes@sar.gob.hn								Belinda Pérez Rincón email:belindap@iadb.org								

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/09/2017

Tipo de cambio 24.1423

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2467/BL-HO SIGADE: GE01095 BIP: 001200009400		Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés											ESTADO: En Ejecución						
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas (SEFIN)/ Servicio de Administración de Rentas (SAR)						Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado			
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%			
Dólares	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100	-	-	-	-	9,008,711	-	9,008,711	90			
Lempiras	241,423,000	-	-	241,423,000	241,423,000	-	241,423,000	100	-	-	-	-	217,491,014	-	217,491,014	90			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		15/12/2010						30/11/2011		30/11/2011				30/07/2015 31/06/2016		30/12/2016			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%					
Componente I. Fortalecimiento de la capacidad de				3,916,000				-				3,916,000		39					
Componente II. Coordinación y facilitación operativa				638,000				-				638,000		6					
Componente III. Fortalecimiento de la infraestructura y el				4,146,000				-				4,146,000		41					
Gerencia, administración, monitoreo, evaluación e				1,260,000				-				1,260,000		13					
Auditoría				40,000				-				40,000		0					
TOTAL				10,000,000				-				10,000,000		100					
Objetivo del Proyecto																			
El objetivo general es fortalecer la Aduana de Puerto Cortés para que brinde servicios de calidad, bajo costo, garantice el control y la seguridad, alineando la aduana con el esfuerzo del gobierno para lograr que Puerto Cortés sea un nodo logístico regional competitivo. Objetivos específicos: (i) fortalecer la capacidad de control y seguridad de la aduana para que el puerto mantenga su estatus de reconocimiento internacional como puerto seguro; (ii) mejorar la coordinación operativa para reducir costos logísticos; y (iii) mejorar la infraestructura y el equipamiento para garantizar una atención al usuario permanente y de calidad.																			
Descripción del Proyecto																			
El proyecto se articulará en los siguientes componentes: Componente I. Fortalecimiento de la capacidad de fiscalización y seguridad en Puerto Cortés. Este componente mejorará la capacidad fiscalizadora de la Aduana de Puerto Cortés cambiando a un modelo de fiscalización no intrusivo basado en riesgos y mejorando su nivel de seguridad; 1) Implantación de un sistema de información y despacho anticipado. 2) Fortalecimiento de la capacidad de fiscalización aduanera en Puerto Cortés. 3) Implantación de un sistema de vigilancia y seguridad fiscal en el puerto y zonas adyacentes. 4) Sistema de gestión de riesgos adaptado a la operativa en Puerto Cortés. Componente II. Coordinación y facilitación operativa. El objetivo de este componente es lograr la coordinación adecuada entre los organismos de control y los operadores logísticos, para potenciar los efectos del despacho anticipado y el nuevo modelo de fiscalización atendiendo a la facilitación de la operativa en Puerto Cortés. 1) Coordinación operativa. 2) Facilitación de tránsito de mercancías. 3) Fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento para mejorar la atención al usuario y la operativa aduanera. Componente III. Fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento para mejorar la atención al usuario y la operativa aduanera. El objetivo de este componente es dotar a la aduana del puerto con la infraestructura física y el equipamiento informático y eléctrico necesario para mantener una operatividad continuada y de calidad que atienda la demanda portuaria.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Puerto Cortés, Cortes																			
Beneficiarios																			
Contribuyentes o usuarios aduaneros que utilicen los servicios de la aduana de Puerto Cortés																			

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2467/BL-HO	Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés				ESTADO: En Ejecución
SIGADE: GE01095					
BIP: 001200009400					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)/ Servicio de Administración de Rentas (SAR)	Sector:	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA	Sub-Sector:	Modernización del Estado

Metas Globales

Incremento de la cuota a ingresar sobre la cuota declarada como resultado de la nueva fiscalización.
Incremento del número de incautaciones por ilícitos y contrabando.
Mejora en ranking de Eficiencia de Administración de Aduanas elaborado por el Foro Económico Mundial
Sistema de envío anticipado del manifiesto de carga en funcionamiento.
Oficina de análisis de riesgo operativa y en funcionamiento.
Contrato adjudicado para la provisión de asistencia técnica para el diseño del sistema de análisis de riesgo, capacitación y adquisición de licencias.
Estudio de seguridad en recintos y costas elaborado.
Adquisición y disponibilidad de los equipos no intrusivos de control.
Puesta en funcionamiento del laboratorio de aduanas.
Adquisición del equipamiento para el laboratorio de aduanas

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
AÑO 2012	-	-	-	24,327,572.0	-	24,327,572.0	254,641.8	-	254,641.8	1.0
AÑO 2013	71,593,817.0	-	71,593,817.0	48,315,026.0	-	48,315,026.0	10,116,560.9	-	10,116,560.9	20.9
AÑO 2014	108,458,423.0	-	108,458,423.0	122,950,270.0	-	122,950,270.0	23,565,426.1	-	23,565,426.1	19.2
AÑO 2015	63,583,358.0	-	63,583,358.0	78,988,655.0	-	78,988,655.0	74,011,657.7	-	74,011,657.7	93.7
AÑO 2016	33,794,414.0	-	33,794,414.0	88,375,936.0	-	88,375,936.0	85,248,965.1	-	85,248,965.1	96.5
Año 2017	16,213,308.0	-	16,213,308.0	31,274,641.0	-	31,274,641.0	24,293,762.8	-	24,293,762.8	77.7

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2012	-	-	-	1,007,674.2	-	1,007,674.2	10,547.5	-	10,547.5	1.0
AÑO 2013	2,965,492.8	-	2,965,492.8	2,001,260.3	-	2,001,260.3	419,038.8	-	419,038.8	20.9
AÑO 2014	4,492,464.4	-	4,492,464.4	5,092,732.3	-	5,092,732.3	976,105.3	-	976,105.3	19.2
AÑO 2015	2,633,691.0	-	2,633,691.0	3,271,794.9	-	3,271,794.9	3,065,642.4	-	3,065,642.4	93.7
AÑO 2016	1,399,800.9	-	1,399,800.9	3,660,626.2	-	3,660,626.2	3,531,103.7	-	3,531,103.7	96.5
Año 2017	671,572.6	-	671,572.6	1,295,429.2	-	1,295,429.2	1,006,273.8	-	1,006,273.8	77.7

METAS

Meta	Global		Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018 - 2021
	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

METAS PROGRAMADAS UNIDAD EJECUTORA 2017

Construcción de Obras complementarias del Edificio Regional de San Pedro Sula, Etapa II.	Contrato					1				1	0.1				0.1	10%	
Servicios de Supervisión de Obras	Contrato					1				1	0.1				0.1	10%	
Contratación de Obras Complementarias de Protección del Edificio de Andenes de la Aduana de Paso El Amatillo.	Contrato					1				1	0.8				0.8	80%	
Contratación de Supervisores	Contrato					1				1	0.5				0.5	50%	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2467/BL-HO SIGADE: GE01095 BIP: 001200009400		Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés											ESTADO: En Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Finanzas (SEFIN)/ Servicio de Administración de Rentas (SAR)					Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado	
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					%	Programación
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					Ejecución	2018 - 2021
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017																
16 - MODELO DE FISCALIZACIÓN ADUANERA NO INTRUSIVA IMPLANTADO	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0		0	0%	
17 - DATA CENTER DE RESPALDO INSTALADO	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0		0	0%	
18 - AUDITORIA REALIZADA	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0		0	0%	
48 - Modelo de fiscalización aduanera no intrusiva implantado	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0		0	0%	
49 - Data center de respaldo instalado	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0		0	0%	
50 - Auditoria realizada del proyecto	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0		0	0%	
74 - Apoyo a la implementación del modelo de fiscalización aduanera no intrusiva.	INFORME					0	0		0	0	0			0	0%	
75 - Data center de respaldo instalado	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	0		0	0%	
76 - Auditoria realizada del proyecto BID-2467	INFORME					0	0		0	0	0			0	0%	
92 - APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SEGURIDAD	INFORME					0	0		0	0	0			0	0%	
Problemática / Observaciones																
Proyecto Finalizado																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
										UCP/SAR					30/09/2017	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zuniga / ozuniga@sefin.gob.hn Coordinador Técnico : Licda. Linda Maribel Reyes / lmreyes@cpat.gob.hn								Sectorialista: Belinda Perez, email: belindap@iadb.org								

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.
Actualizada al 30/09/2017

Tipo de cambio: L. 24.1423

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3878/BL-HO SIGADE: GE01187 / GE01187-1 BIP: 23030	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL													ESTADO: Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas						Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares	25,000,000	-	-	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000	100	-	-	-	-
Lempiras	603,557,500	-	-	603,557,500	-	-	-	-	603,557,500	-	603,557,500	100	-	-	-	-
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	24/04/2017						25/10/2017		07/08/2017				07/11/2022			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)		Co-Financiamiento		Total		%			
Restauración de Bosques afectados por la plaga del gorgojo							18,250,000.0						18,250,000.0 73.0			
Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal y Mejora de la Resiliencia de los bosques al Cambio Climático							3,100,000.0						3,100,000.0 12.4			
Mejora del Acceso a financiamiento Climático para promover el Manejo Forestal Sostenible (MFS)							2,100,000.0						2,100,000.0 8.4			
Gestión del Proyecto							1,010,000.0						1,010,000.0 4.0			
Evaluación y Auditoría anual							540,000.0						540,000.0 2.2			
TOTAL							25,000,000.0		-		-		25,000,000.0 100			
Objetivo del Proyecto																
Recuperar y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto consiste en recuperar 34,000 Hectáreas (Ha) y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo. Se concentrará en el control de la plaga del gorgojo y en la restauración y manejo sustentable de zonas prioritarias de bosque degradadas por la plaga. Se priorizarán bosques públicos y privados cuyos derechos de uso estén bien definidos (bosques privados y públicos con declaratoria de área protegida, en el caso de bosques de protección, y bosques con planes de manejo o contratos de manejo forestal vigentes, en bosques de producción) y que se localicen en zonas con alto valor de servicios ecosistémicos (ej. cuencas abastecedoras de agua). Para la restauración de los bosques se requiere de actividades que incluyen la reforestación/regeneración (se priorizará la regeneración), control de incendios y malezas, entre otras. Donde sea recomendable desde el punto de vista ecológico se promoverá la recuperación del bosque por medio de Sistemas Agroforestales. Para realizar estas actividades se implementará un sistema de apoyos, en el cual se buscará dar prioridad a la participación comunitaria. El riesgo de futuras amenazas se reducirá mediante el análisis de escenarios de variabilidad y CC para seleccionar semillas de pino resilientes a plagas, el fortalecimiento de las actividades de alerta temprana y la mejora de la gobernanza forestal en aspectos como la revisión de los trámites forestales y del sistema de incentivos.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Francisco Morazán (Distrito Central) y Comayagua (Comayagua)																
Beneficiarios																
-																
Metas Globales																
Recuperada la cobertura boscosa en 34,000 Ha. Fortalecido el Sistema de Monitoreo de la Sanidad Forestal y Manejo de la Resiliencia Fortalecida la Gestión para promover el Manejo Forestal Sostenible.																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3878/BL-HO	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL													ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01187 / GE01187-1															
BIP: 23030															
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas						Sector:	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:	Modernización del Estado			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras					% Ejec.			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						
AÑO 2017			-	11,126,000	-	11,126,000	-	-	-	-	-	-			
Programación 2018	120,346,931		120,346,931			-						-			
Programación 2019	155,699,352		155,699,352			-						-			
Programación 2020	155,699,352		155,699,352			-						-			
Programación 2021	133,456,584		133,456,584			-						-			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$					% Ejec.			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						
AÑO 2017	-	-	-	460,851	-	460,851	-	-	-	-	-	-			
Programación 2018	4,984,899	-	4,984,899	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Programación 2019	6,449,234	-	6,449,234	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Programación 2020	6,449,234	-	6,449,234	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Programación 2021	5,527,915	-	5,527,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
METAS															
Global		Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018 - 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017															
APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SANIDAD FORESTAL	INFORME		0	0			1		1			0		0	0%
APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA RESTAURACION DE BOSQUES	INFORME		0	0			1		1			0		0	0%
Problemática / Observaciones															
Se llevó a cabo los procesos para la contratación de los especialistas fiduciarios, ambiental y social para el Proyecto, logrando seleccionar a los especialistas de monitoreo y adquisiciones; así mismo, el proceso para la contratación del Coordinador General del Proyecto se ha pospuesto el proceso hasta iniciar el año 2018.															
Acciones Propuestas															
Acción										Responsable			Fecha		
Seguimiento de actividades prioritarias hasta alcanzar la elegibilidad al primer desembolso										UAP/SEFIN ICF			30/09/2017		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero								
Sub Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Alejandro Aplicano / aaplicano@sefin.gob.hn Coordinador Interino: Lic. Lourdes Gonzalez / lgonzalez@sefin.gob.hn Lic. Clarisa Carlas (Especialista en Monitoreo) / clarisacarlas@hotmail.com Lic. Yosmira Escobar (Especialista en Adquisiciones) / Lic. Arnoldo Pineda / arnoldopineda@hotmail.com (Clima +) Ing. Alejandra Reyes / oreyes@icf.gob.hn (Asesor Técnico Dirección Ejecutiva ICF)							Ginez Suarez email: ginez@IADB.ORG								

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/09/2017

Tipo de cambio 24.1423

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 4335-HO	PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)													ESTADO: En Ejecución																		
SIGADE GE01019																																
BIP 001200008100																																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS(SEFIN)						Gabinete Sectorial		Conducción y Regulación Económica			Subsector		Agua y Saneamiento																		
Costo y Financiamiento	Desembolsos													Ejecución US\$																		
Tipo de Fondos:	Préstamo ()			Donación (X)			Nacional ()			Desembolsado				Por Desembolsar																		
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Dólares	30,000,000.0				5,000,000.0		35,000,000.0		30,000,000.0		2,920,738.5		32,920,738.5		94.1		-		2,079,261.5		2,079,261.5		5.9		25,225,075.3		2,920,738.5		28,145,813.8		80.4	
Lempiras	724,269,000.0		-		120,711,500.0		844,980,500.0		724,269,000.0		70,513,344.8		794,782,344.8		94.1		-		50,198,155.2		50,198,155.2		5.9		608,991,334.5		70,513,344.8		679,504,679.3		80.4	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
07-2007	16/11/2007		Decreto 187-2007 17/10/2007						22/02/2008		22/02/2008				31/12/2013		31/12/2016															
Componentes	Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%																			
Componente 1: Apoyar a las municipalidades de mediano tamaño para crear proveedores de servicios autónomos e invertir en la eficiencia, rehabilitación y expansión de servicios							17,298,638.				4,000,000.		21,298,638.6		60.9																	
Subcomponente 1A: Asistencia técnica para la preparación de la transferencia							3,732,879.						3,732,879.5		10.7																	
Subcomponente 1B: Apoyo en herramientas para el proveedor del servicio y mejora de la eficiencia.							5,532,879.				600,000.		6,132,879.6		17.5																	
Subcomponente 1C: Inversión en rehabilitación y expansión del sistema							8,032,879.				3,400,000.		11,432,879.6		32.7																	
Componente 2: Programa de reducción de agua que no genera ingresos en Tegucigalpa							4,105,802.				400,000.		4,505,802.3		12.9																	
Componente 3: Fortalecimiento institucional de instituciones nacionales y regionales del sector							7,132,859.				500,000.		7,632,859.4		21.8																	
Subcomponente 3A: Asistencia técnica a instituciones nacionales							3,077,619.						3,077,619.8		8.8																	
Subcomponente 3B: Pagos de indemnizaciones							2,977,619.				300,000.		3,277,619.8		9.4																	
Subcomponente 3C: Actividades preparatorias para la transferencia de Tegucigalpa							1,077,619.				200,000.		1,277,619.8		3.7																	
Componente 4: Gestión del Proyecto							1,462,699.				100,000.		1,562,699.7		4.5																	
TOTAL	30,000,000.0						30,000,000.0				5,000,000.0		35,000,000.0		100.0																	
Objetivos del Proyecto	Mejorar la sostenibilidad, eficiencia y confiabilidad de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en las municipalidades elegibles y mejorar la participación de las instituciones del sector en el desempeño de sus respectivos roles conforme con la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento.																															
Descripción del Proyecto	Este proyecto asistirá al Gobierno en la implementación de un plan estratégico para la modernización del sector Agua y Saneamiento a través del desarrollo de actividades a nivel institucional y municipal. El proyecto se orienta a mejorar la sostenibilidad (medida en términos de recuperación de los costos), eficiencia (medida en términos de rédito por unidad métrica producida) y confianza (medida en términos de horas de servicio por día) de las municipalidades elegibles de los prestadores de servicios, así como apoyar a las instituciones en el ejercicio de sus respectivos roles regidas por la Ley Marco de Agua y Saneamiento.																															
Localización Geográfica	Danlí, Choluteca, Comayagua, Siguatepeque, La Lima, El Progreso, Puerto Cortes, Choloma, La Ceiba y una mancomunidad																															
Beneficiarios	Se estima una población beneficiada de 1,983,302 habitantes																															
Metas Globales																																
Año/ 2008 Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																			
Año 2008	-	-	-	52,250,000.0	3,782,055.0	56,032,055.0	21,186,750.5	3,782,055.0	24,968,805.5	44.6																						
Año 2009	28,350,000.0	8,000,000.0	36,350,000.0	49,370,000.0	7,428,208.5	56,798,208.5	43,965,866.1	7,428,208.5	51,394,074.7	90.5																						
Año 2010	56,308,300.0	5,560,000.0	61,868,300.0	56,308,300.0	2,235,131.8	58,543,431.8	21,522,555.9	2,235,131.8	23,757,687.7	40.6																						
Año 2011	170,056,000.0	17,005,600.0	187,061,600.0	214,416,527.0	10,133,747.8	224,550,274.8	111,541,429.9	10,133,747.8	121,675,177.7	54.2																						
Año 2012	50,580,400.0	12,663,510.0	63,243,910.0	254,293,817.0	15,885,666.4	270,179,483.4	183,030,681.6	14,457,675.4	197,488,357.0	73.1																						
Año 2013	201,500,000.0	18,531,315.0	220,031,315.0	211,231,192.0	14,212,962.6	225,444,154.6	134,336,213.7	14,212,962.6	148,549,176.3	65.9																						
Año 2014	50,000,000.0	11,700,000.0	61,700,000.0	126,679,028.0	6,726,682.0	133,405,710.0	70,595,028.0	4,207,542.6	74,802,570.7	56.1																						
Año 2015	20,000,000.0	4,670,356.0	24,670,356.0	17,965,989.0	1,507,508.8	19,473,497.8	17,263,169.6	1,507,508.8	18,770,678.4	96.4																						
Año 2016	-	-	-	5,995,569.0	5,140,204.0	11,135,773.0	4,925,728.8	3,480,364.3	8,406,093.1	75.5																						
	-	500,000.0	500,000.0	700,000.0	16,379,800.0	17,079,800.0	623,910.5	9,068,148.0	9,692,058.4	56.7																						
Año/ 2008 Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																						
Año 2008	-	-	-	2,164,251.1	156,656.8	2,320,907.9	877,578.0	156,656.8	1,034,234.7	44.6																						
Año 2009	1,174,287.5	331,368.6	1,505,656.0	2,044,958.4	307,684.4	2,352,642.8	1,821,113.4	307,684.4	2,128,797.8	90.5																						
Año 2010	2,332,350.3	230,301.2	2,562,651.4	2,332,350.3	92,581.6	2,424,931.8	891,487.4	92,581.6	984,069.0	40.6																						
Año 2011	7,043,902.2	704,390.2	7,748,292.4	8,881,362.9	419,750.7	9,301,113.6	4,620,165.8	419,750.7	5,039,916.5	54.2																						
Año 2012	2,095,094.5	524,536.2	2,619,630.7	10,533,123.1	658,001.4	11,191,124.4	7,581,327.4	598,852.4	8,180,179.9	73.1																						
Año 2013	8,346,346.5	767,587.0	9,113,933.4	8,749,422.9	588,716.2	9,338,139.1	5,564,350.3	588,716.2	6,153,066.5	65.9																						
Año 2014	2,071,053.7	484,626.6	2,555,680.3	5,247,181.4	278,626.4	5,525,807.8	2,924,121.9	174,280.9	3,098,402.8	56.1																						
Año 2015	828,421.5	193,451.2	1,021,872.6	744,170.6	62,442.6	806,613.2	715,059.0	62,442.6	777,501.7	96.4																						
Año 2016	-	-	-	248,342.9	212,912.8	461,255.7	204,029.0	144,160.4	348,189.4	75.5																						
Año 2017	-	20,710.5	20,710.5	28,994.8	678,468.9	707,463.7	25,843.0	375,612.4	401,455.5	56.7																						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 4335-HO	SIGADE GE01019	BIP 001200008100	PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)												ESTADO: En Ejecución	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS(SEFIN)				Gabinete Sectorial			Conducción y Regulación Económica				Subsector	Agua y Saneamiento			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-2016		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018 - 2021
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS PROGRAMADAS UNIDAD EJECUTORA 2017																
Taller de cierre del Proyecto PROMOSAS finalizado	Numero				1				1	1				1	100%	
Misión de Pre-identificación del PROMOSAS 2.0	Numero				1				1	1				1	100%	
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017																
03 - APOYO Y CAPACITACIONES REALIZADAS	INFORME				3	3	3	3	12	-	-	-		-	0%	
35 - Apoyo y capacitaciones realizadas	INFORME				3	3	3	3	12	-	-	-		-	0%	
61 - Apoyo financiero y administrativo a la realización de capacitaciones.	INFORME					1	3	3	7	-	1	-		1	14%	
93 - APOYO A LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DEL PROYECTO	INFORME					1	-		1	-	1	-		1	100%	
Problemática																
<p>Proyecto Finalizado.</p> <p>Durante el III Trimestre la DGIP, realizó visitas de campo a los Proyectos realizados en la Lima y Choloma, constatando la ejecución del "Suministro Instalación Equipamiento para Pozos en Apoyo a Municipios Beneficiarios de PROMOSAS" destacando los siguientes aspectos:</p> <p>CONTRATO : SEFIN-UAP/AIF-5270-HO/N. CB-005-2016 "Suministro Instalación Equipamiento para Pozos Apoyo a Municipios Beneficiarios de PROMOSAS: Danli, La Lima, Pimienta, San Manuel, Choloma y Siguatepeque": el proyecto consta de la perforación de tres pozos a través de la Empresa Morales y Asociados y la Supervisión por el Consorcio AGUASUR-INECON por parte de PROMOSAS.</p> <p>Los Planos como Construidos se encuentran en el Informe Final del Contratista al cual se tuvo acceso.</p> <p>La Bitácora de Obra se encuentra en propiedad de UAP-SEFIN.</p> <p>Se realizó un recorrido por cada uno de los pozos perforados.</p> <p>1) Pozo el Guayabal, ubicado en las coordenadas UTM 398275m E, 1726808m N: se observó que ya se tiene instalado el tren de descarga y equipamiento y el cerco perimetral ejecutado por la Empresa BOMOHS. Abastecerá el Sector Centro y seis colonias del Sector Norte.</p> <p>2) Pozo Cocos Norte ubicado en las Coordenadas UTM 398749m E, 1626255m N: se observó que ya se tiene instalado el tren de descarga y equipamiento y el cerco perimetral ejecutado por la Empresa BOMOHS. No se encuentra en operación por falta de energización por parte del Operador Agua de Choloma y la línea de Impulsión que abastecen los tanques del Sector Sur de Choloma.</p> <p>3) Pozo La Granja, ubicado en las Coordenadas UTM 398615m E, 1725751m N: se observó que ya se tiene instalado el tren de descarga y equipamiento y el cerco perimetral ejecutado por la Empresa BOMOHS, bombea agua aproximadamente hacia el Tanque Santa Fe que alimenta el Sector Sur de la Ciudad.</p> <p>El informe del Contratista suministrado por Aguas de Choloma para los tres pozos, indican el procedimiento de perforación, limpieza y desarrollo del pozo y el sello sanitario colocado y las diferentes pruebas de bombeo realizadas de calibración y escalonada, determinación de los parámetros hidráulicos (Transmisibilidad, gravedad específica, eficiencia del pozo y caudal máximo recomendado) los análisis de calidad del agua, desinfección del pozo, inspección con video cámara, prueba de verticalidad. SE puede intuir que todo el proceso es satisfactorio.</p>																
Acciones Propuestas -																
Acción										Responsable					Fecha	
										UCP/PROMOSAS					30/09/2017	
Contactos en la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Alejandro Cáceres Bertetty / Jefe de Área Financiera y Administrativa / UAP Tel. 2220 - 1538; 2222 - 6120 Correo: acaceres@sefin.gov.hn Rosa Ayala/ Coordinadora PROMOSAS, rayala@sefin.gov.hn										Marco Agüero Especialista Agua y Saneamiento						

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/09/2017

Tipo de cambio 24.1423