

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social												ESTADO: En Ejecución											
0000015-14																									
BIP000900008100																									
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))						Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL				Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL									
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Fondos Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares																									
Lempiras						29,856,800.00		29,856,800.00				17,416,662.71		17,416,662.71		58.3				12,440,137.29		12,440,137.29		41.7	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
										01/01/2016				31/12/2016											
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%									
Atención y Protección a Niños y Niñas en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes No Acompañados.				-				7,901,450.00				7,901,450.00				26.5									
Atención Integral a Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.				-				17,553,978.00				17,553,978.00				58.8									
Sensibilización y Apoyo Sicosocial a Niños(as), Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.				-				3,355,144.00				3,355,144.00				11.2									
Administración y operación del Proyecto.				-				1,046,228.00				1,046,228.00				3.5									
TOTAL				-				29,856,800.00				29,856,800.00				100.0									
Objetivos del Proyecto																									
Proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción activa y productiva en la sociedad.																									
Descripción del Proyecto																									
Aperturar al menos 10 Centros de Atención ubicados en el área de influencia priorizada en el marco de la Plataforma Vida Mejor																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Municipios y ciudades por donde pasa el Corredor Seco de Honduras, así como también, varios municipios y ciudades del Departamento de Comayagua, La Paz, Choluteca, Valle, Santa Barbará, Colón, Cortés y las ciudades de La Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula																									

FN		Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social								ESTADO: En Ejecución	
0000015-14											
BIP000900008100											
Beneficiarios											
Beneficiar 15,000 personas											
Metas Globales											
Beneficiar 15,000 personas de la cuales 5,000 son niños(as) con atención y protección social en situación de vulnerabilidad extrema por violencia intrafamiliar, riesgo social o en condición de migrantes no acompañados y 10,000 personas entre mujeres, jóvenes y adultos con atención integral para el migrante retornado											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
2015		29,856,800.00	29,856,800.00		32,879,800.00	32,879,800.00		30,789,016.00	30,789,016.00	93.6	
2016		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		15,059,841.11	15,059,841.11	50.4	
2017		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		20,195,946.60	20,195,946.60	67.6	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
2015		1,335,384.78	1,335,384.78		1,470,592.44	1,470,592.44		1,377,079.37	1,377,079.37	93.6	
2016		1,310,129.36	1,310,129.36		1,310,129.36	1,310,129.36		660,832.37	660,832.37	50.4	
2017		1,236,700.73	1,236,700.73		1,236,700.73	1,236,700.73		836,537.80	836,537.80	67.6	

FN	Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social	ESTADO: En Ejecución
0000015-14		
BIP000900008100		

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2014-2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Apoyo a Jóvenes y Adolescentes Infractores (CEPPAI)	JOVEN	0	0	0	2818	2818	1788		7424		2218	1788		4006	54	
Fortalecimiento a Jóvenes, Mujeres y Niños en vulnerabilidad y riesgo social	PARTICIPANTE	0	0	0	5147	5147	4039		14333		3665	4039		7704	54	
Jóvenes Infractores atendidos en los Centros Pedagógicos	PARTICIPANTE	0	0	0			2		2			2		2	100	
Jóvenes y Mujeres con atención integral en vulnerabilidad, riesgo social y riesgo social en centros de cuidado Diurno	PARTICIPANTE	0	0	0.0			2		2			2		2	100	
Niños y Niñas en situación de vulnerabilidad, riesgo social, violencia intrafamiliar y Riesgo Social con atención Integral	PARTICIPANTE	0	0	0.0					0					0	#DIV/0!	
Sensibilización y apoyo a Niños, Jóvenes y Mujeres en vulnerabilidad y riesgo social	PARTICIPANTE	0	0	0.0					0					0	#DIV/0!	

Problemática																

Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
										ZOILA CRUZ					31/10/2017 Moises Madrid	

Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al _____

Tipo de Cambio L.23.4011 por 1 US\$

1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador

2/ Para los años históricos corresponde al Presupuesto Aprobado y Vigente

Nota: Hacer una ficha para cada proyecto. En los casos que el proyecto se financie por dos o mas convenios, se debera hacer una ficha por fuente financiera y una ficha consolidada del proyecto

**Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BCIE 1746-A	PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01057		
BIP 007500005700		

Unidad Ejecutora/ Institución	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)	Sector:	Promoción y Protección Humana	Sub Sector:	Agua y Saneamiento
--	---	----------------	--------------------------------------	--------------------	---------------------------

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	10,700,000.00			10,700,000.00	4,308,221.00		4,308,221.00	40%	12,391,778.56	-	12,391,778.56	116%	3,889,606.52		3,889,606.52	36.35
Lempiras	258,066,880.00			258,066,880.00	103,907,397.37		103,907,397.37	40%	298,869,872.02	-	298,869,872.02	116%	93,811,085.86		93,811,085.86	36.35

El proyecto tuvo una reducción de \$6.0 millones Dólares, para atender problemática de la Ciudad del Ángel, según el monto del convenio era de US\$16,700,000 este valor se mantiene según reporte de desembolsos de la DGCP (Sistema SIGADE). Pero ya ya hubo respuesta de parte del BCIE donde no aceptan la reorientación de Fondos.

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada	
may-09	24/04/2009	137-2009	27/08/2009	2011	24/09/2014	31/01/2018	
				23/03/2012	23/03/2015		
Componentes		Financiamiento FE (US\$)		Contraparte (US\$)		Total (US\$)	
Rehabilitación y Construcción de Sistema de agua potable y saneamiento en acueductos a nivel nacional		10,700,000.00		0.00		10,700,000.00	
Agua y saneamiento Rural		6,000,000.00		0.00		6,000,000.00	
Total		16,700,000.00		0.00		16,700,000.00	

Objetivos del Proyecto

Ampliar la cobertura y optimizar el suministro de agua potable e instalaciones sanitarias eficientes y sostenibles a la población del país.

Descripción del Proyecto

Construcción, ampliación y/o mejoras de los sistemas de agua y saneamiento en acueductos rurales.
 Construcción, ampliación y/o mejoras de los sistemas de agua potable de Tegucigalpa y de Ciudades Intermedias a nivel nacional
 Mejoras al alcantarillado sanitario de Tegucigalpa y construcción, ampliación y /o mejoras de los alcantarillados sanitarios de Ciudades Intermedias.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamentos de Comayagua, Cortés, el Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Olancho y Yoro

Actualmente y de acuerdo al estudio de factibilidad y que tiene la no objeción del BCIE la localización geográfica según los proyectos del año 2012 son: Departamento de Yoro comunidad Victoria, Francisco Morazán, Santa Lucía, Olancho El Cangrejo, Cortes los Inmensibles y la fortuna, Cortés Chivana, Tegucigalpa, Cortés Corinto, Barrio San Francisco, Yoro, Progreso, Yoro ; El Paraíso, Teupasenti Yuscarán, Nueva Jalapa, Santa Bárbara y Lejamani Comayagua.

Beneficiarios

Con la Construcción de los Sub-proyectos de los dos (2) Componentes del Proyecto, se beneficiarán a aproximadamente 1,300,000 Habitantes beneficiaran aproximadamenete 226,000 habitantes.

Metas Globales

Se pretende la rehabilitación y construcción del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente en Lempiras			Ejecutado en Lempiras			
	F/ Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2010	63,109,600.00		63,109,600.00	63,109,600.00		63,109,600.00	-		-	-
2011	63,109,600.00		63,109,600.00	63,109,600.00		63,109,600.00	-		-	-
2012	105,204,157.81		105,204,157.81	105,204,157.81		105,204,157.81	17,620,668.50		17,620,668.50	16.75
2013	51,938,570.00		51,938,570.00	51,938,570.00		51,938,570.00	25,841,096.58		25,841,096.58	49.75
2014	100,000,000.00		100,000,000.00	118,868,250.00		118,868,250.00	21,737,970.00		21,737,970.00	18.29
2015	101,670,653.00		101,670,653.00	101,670,653.00		101,670,653.00	14,681,904.06		14,681,904.06	14.44

BCIE 1746-A		PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)										ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GE01057																
BIP 00750005700																
Programación 2016		52,830,596.00	52,830,596.00	15,297,992.00		15,297,992.00	6,826,061.00		6,826,061.00	44.62						
2017		61,548,314.00	61,548,314.00	9,456,344.00		9,456,344.00	3,430,982.00		3,430,982.00	36.28						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$ 2/			Vigente en dolares			Ejecutado en dolares					% Ejec.			
		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
2010		3,339,998.20		3,339,998.20	2,727,483.32		2,727,483.32	-		-	-					
2011		3,339,998.20		3,339,998.20	2,727,483.32		2,727,483.32	-		-	-					
2012		5,567,801.06		5,567,801.06	4,546,734.34		4,546,734.34	761,533.58		761,533.58	16.75					
2013		2,572,260.52		2,572,260.52	2,244,691.51		2,244,691.51	1,116,805.68		1,116,805.68	49.75					
2014		4,843,600.15		4,843,600.15	5,137,271.81		4,843,600.15	939,475.94		939,475.94	19.40					
2015		4,215,480.84		4,215,480.84	4,394,022.62		4,394,022.62	634,525.47		634,525.47	14.44					
Programación 2016		2,283,243.27		2,283,243.27	661,151.68	0.00	661,151.68	295,010.07		295,010.07	44.62					
2017		2,551,923.59		2,551,923.59	392,080.07		392,080.07	142,255.79		142,255.79	36.28					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					% Ejecución	Programación 2017-2019
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUIDOS	SISTEMA	1	0	0.00%				7	7	0.5	0.5	0	10	11	157%	
Problemática																
Situación Actual: Finalizado el sub proyecto "Construcción de Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano de Lejaman" pendiente la estimación No. 7,8 para cerrar este proyecto; congelamiento de L. 52,091,970; cumplimiento al PCM-013-2014 para traslado del Programa al IDECOAS; la Auditoria iniciara en noviembre; la UE remitió en forma digital la liquidación del 5 desembolso al BCIE.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable			Fecha			
La DGIP ya remitió a la DGCP la Enmienda a la Nota de Prioridad por cambio de Unidad ejecutora; la UE realizo un plan de acción para disminuir el proceso de las estimaciones pendientes.										SEFIN			30/09/2017			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Ing. Marco Antonio Moreno Alvarado - Coordinador del Proyecto Correo: idmoreno2000@hotmail.com 33-900445; Lic. Martha Suyapa Lara malara1976@yahoo.es 33-776377 2209-4620								Margie Godoy/BCIE, Telefono Fax 2228-2183								

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de septiembre, 2017

Tipo de Cambio por 1 US\$ = L. 24.1184

Elaborado por: Alejandrina Hernández G.

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2743/BL-HO SIGADE: GE01119 BIP: 000700012800		Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil											ESTADO: Ejecución																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud						Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub-Sector:		Salud																
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																		
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)				Desembolsado				Por Desembolsar																	
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%							
Dólares		30,000,000.0						30,000,000.0		30,000,000.0				30,000,000.0		100.0		0.0		0.0		0.0		100.0		27,253,199.6		27,253,199.6		90.8	
Lempiras		724,269,000.0						724,269,000.0		724,269,000.0				724,269,000.0		100.0		0.0		0.0		0.0		100.0		657,954,919.9		657,954,919.9		90.8	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
		23 de junio/2011						05/12/2012		ene-13				5 de diciembre de 2016		5 de septiembre de 2017															
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%															
1. Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil				26,534,000.0								26,534,000.0				88.4															
Subcomponente 1.1. Financiamiento de los convenios de gestión con asociaciones y fundaciones de la sociedad civil				9,194,220.0								9,194,220.0																			
Subcomponente 1.2: Desarrollo y rehabilitación de la infraestructura y el equipamiento				17,339,780.0								17,339,780.0																			
Componente 2. Fortalecimiento de la capacidad institucional de la SESAL				1,202,000.0								1,202,000.0				4.0															
Gestión del Proyecto				884,000.0								884,000.0				2.9															
Auditoría financiera				270,000.0								270,000.0				0.9															
Auditoría operativa concurrente de gestión				360,000.0								360,000.0				1.2															
Evaluación de impacto				250,000.0								250,000.0				0.8															
Imprevistos				500,000.0								500,000.0				1.7															
TOTAL				30,000,000.0								30,000,000.0				100.0															

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2743/BL-HO SIGADE: GE01119 BIP: 000700012800	Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil				ESTADO: Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud	Sector:	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Sub-Sector:	Salud
Objetivo del Proyecto					
Contribuir a la reducción de la mortalidad materno-infantil, a través de la reducción de la mortalidad hospitalaria materno-neonatal de los hospitales, el Proyecto espera mejorar la cobertura y calidad de las atenciones hospitalarias materno-infantiles para aumentar significativamente el número de partos institucionales, mejorar los cuidados en el periodo post-parto de la madre y el recién nacido, así como la capacidad de resolución de las complicaciones obstétricas y neonatales.					
Descripción del Proyecto					
<p>El Programa se ejecuta a través de los siguientes Componentes:</p> <p>Componente 1. Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil Sub-componente 1.1. Financiamiento de los convenios de gestión con asociaciones y fundaciones de la sociedad civil. El objetivo de este sub-componente es apoyar la innovación y sostenibilidad de los convenios de gestión descentralizada de servicios hospitalarios, entre la SESAL y las asociaciones de la sociedad civil o fundaciones constituidas para tal fin, en los tres hospitales de área correspondientes a los Departamentos de Intibucá, Lempira y Valle. Seleccionadas a partir de los comités de apoyo existentes que buscan beneficiar a la comunidad, estas tres asociaciones o fundaciones serán organizaciones sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya formación o consolidación será apoyada desde la SESAL, la que además, podrá tener participación en sus órganos de gobierno. Estos organismos, dado su carácter civil, podrán suscribir contratos fuera del ámbito de la Ley de Contrataciones Públicas de Honduras y del régimen de recursos humanos del gobierno, para mayor flexibilidad de su gestión.</p> <p>Sub-componente 1.2. Desarrollo y Rehabilitación de la Infraestructura y el Equipamiento. Este sub-componente, de obras múltiples, fortalecerá la capacidad de resolución de cuidados obstétricos y neonatales de los tres hospitales de área y su red de hospitales regionales y nacionales de derivación, mediante la ampliación y rehabilitación de la infraestructura y el equipamiento, de manera previa a la vigencia y operación de los convenios anuales de gestión con las asociaciones o fundaciones de la sociedad civil.</p> <p>Componente 2. Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la SESAL Busca fortalecer la capacidad institucional de la SESAL para poder monitorear y supervisar los convenios de gestión de servicios hospitalarios e institucionalizar estas funciones en la estructura orgánica de la SESAL, considerando gastos en asistencia técnica de consultorías especializadas, capacitación, sistemas de información, equipamiento y vehículos de transporte que faciliten la labor de supervisión, monitoreo y evaluación de los equipos técnicos de la SESAL y de sus Regiones Sanitarias Departamentales para poder fiscalizar los convenios de gestión, al tiempo que se fortalecen las capacidades iniciales de las asociaciones o fundaciones civiles para que puedan asumir su rol como gestores del modelo de gestión descentralizada de servicios hospitalarios.</p>					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)					
Departamentos de Intibucá, Lempira, Valle, Santa Barbara, La Paz, Copán , Cortés y Comayagua.					
Beneficiarios					
<p>Hospital Juan Manuel Gálvez: El área de influencia directa de este hospital es la ciudad de Gracias, esta ciudad tiene una población de 32,000 habitantes y la indirecta es todo el territorio del departamento de Lempira.</p> <p>Hospital Enrique Aguilar Cerrato: El área de influencia directa de este hospital está referida a los municipios de La Esperanza e Intibucá, el departamento cuenta con una población de 238,908 habitantes, es el departamento con mayor número de población indígena, especialmente de origen Lenca.</p> <p>Hospital San Lorenzo: El área de influencia directa de este hospital está referida al municipio de San Lorenzo y la influencia indirecta a todo el departamento de Valle y el Golfo de Fonseca, el municipio de San Lorenzo cuenta con una población de 28,586 habitantes.</p>					
Metas Globales					
Como resultado final, se espera que la tasa de mortalidad materna hospitalaria se reduzca de 64 a 32 por cada 100.000 nacidos vivos en el hospital de área de Intibucá, de 52 a 30 en el de Lempira y de 29 a 28 en el de Valle. Por su parte, espera una caída de la tasa de mortalidad neonatal hospitalaria por complicaciones respiratorias e infecciones de 2,0 a 1,4 en el hospital de área de Intibucá, de 2,5 a 2,0 en el de Lempira y de 1,8 a 1,5 en el de Valle por cada 1.000 nacidos vivos. Como impacto en estos tres departamentos, esto contribuiría en promedio a reducir la mortalidad materna en 22 puntos por cada 100.000 nacidos vivos, y en 4 puntos por cada 1.000 nacidos vivos en la tasa de mortalidad infantil.					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2743/BL-HO	Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil									ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01119										
BIP: 000700012800										
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud					Sector:	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Sub-Sector:	Salud	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2013	132,622,710.0		132,622,710.0	132,622,710.0		132,622,710.0	120,939,520.0		120,939,520.0	91.2
AÑO 2014	95,666,667.0		95,666,667.0	89,294,460.0		89,294,460.0	34,949,180.0		34,949,180.0	39.1
AÑO 2015	104,760,853.0		104,760,853.0	108,711,570.0		108,711,570.0	108,711,570.0		108,711,570.0	100.0
AÑO 2016	211,648,545.0		211,648,545.0	226,718,572.0		226,718,572.0	214,565,539.9		214,565,539.9	94.6
AÑO 2017	77,979,800.0		77,979,800.0	190,435,180.0		190,435,180.0	178,789,110.0		178,789,110.0	93.9
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2013	5,493,375.1		5,493,375.1	5,493,375.1		5,493,375.1	5,009,444.8		5,009,444.8	91.2
AÑO 2014	3,962,616.1		3,962,616.1	3,698,672.5		3,698,672.5	1,447,632.6		1,447,632.6	39.1
AÑO 2015	4,339,307.1		4,339,307.1	4,502,950.0		4,502,950.0	4,502,950.0		4,502,950.0	100.0
AÑO 2016	8,766,710.1		8,766,710.1	9,390,926.8		9,390,926.8	8,887,535.2		8,887,535.2	94.6
AÑO 2017	3,230,007.1		3,230,007.1	7,888,029.7		7,888,029.7	7,405,637.0		7,405,637.0	93.9

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2743/BL-HO SIGADE: GE01119 BIP: 000700012800		Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil											ESTADO: Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud						Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub-Sector:	Salud		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Fortalecida la red Hospitalaria Materno Infantil, a través de la construcción de 5 obras para Hospitales	Obras de Construcción	5	0	0	0	2	3	0	5		2	3		5	100	
Fortalecida la capacidad Institucional de la SESAL mediante los convenios de Gestión Descentralizada de Servicios Hospitalarios	contratos	17	17	100	8		0	0	8		0	0		0	0	
Fortalecida la SESAL para poder monitorear y supervisar los convenios de gestión de servicios hospitalarios e institucionalizar estas funciones en la estructura orgánica de la SESAL	INFORME	24	23	96	1	6	2	3	12		3	3		6	50	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2743/BL-HO	Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil				ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01119					
BIP: 000700012800					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud	Sector:	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Sub-Sector:	Salud
Observaciones					
<p>La Ejecución presupuestaria tuvo un repunte significativo en vista que se completaron las obras en su totalidad, quedando pendiente únicamente el pago de devolución del 5% por garantías de cumplimiento, así como el pago parcial para la firma auditora.</p> <p>En el presente año se finalizaron las obras de construcción, Componente de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construcción y equipamiento del Bloque Materno Infantil Hospital Enrique Aguilar Cerrato Departamento de Intibucá • Construcción y equipamiento del Bloque Materno en el Hospital Juan Manuel Gálvez Departamento de Lempira • Construcción Obras de en el Hospital San Lorenzo Departamento de Valle • Ampliación de Infraestructura y Equipamiento, Emergencia Pediátrica Hospital Mario Catarino Rivas en el Departamento de Cortés • Ampliación de Infraestructura y Equipamiento Bloque quirúrgico Hospital Leonardo Martínez en el Departamento de Cortés <p>El programa se encuentra en su etapa de cierre y se otorgó una ampliación por tres meses para el último desembolso hasta el 5 de septiembre de 2017.</p> <p>acciones realizadas en el Componente. Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la SESAL Evaluación de impacto, Monitorías Realizadas a Gestores Descentralizados, Gestión de Hospitales Fortalecida, Estrategia de Comunicación, Planos Arquitectónicos Elaborados y Gestores de Hospitales Capacitados</p>					
Acciones Propuestas					
Acción		Responsable		Fecha	
Se encuentra en ejecución la evaluación final del programa, la devolución de las garantías de las empresas constructoras y la auditoría de los estados financieros.		UAFCE/BID		Octubre de 2017	
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Coordinador UAFCE Lic. Alejandra Motino alejandra.motino@uafce.hn Coordinador Técnico: Arq. Geovanni Verde geovanni.verde@uafce.hn Especialista Financiero Herling Rodas Herling Rodas <herling.rodas@uafce.hn> Cel: 9923-4489			Sectorialista BID; Dr. Hugo Godoy / Tel. 2290-3500 / 87-4945 hugog@iadb.org		

Fuente Unidad Ejecutora SESAL/UAFCE y SIAFI Actualizada al 30 de Septiembre de 2017
Tipo de Cambio L. 24.1423

Elaborada por Zeida Nieto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2937/BL-HO BID	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II													ESTADO:									
SIGADE: GE 01149														Ejecución									
BIP: 00240002800														PROTECCION SOCIAL									
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar							Sector:			DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL		Sub-Sector:										
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$									
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%							
Dólares	100,000,000.0		10,000,000.0	110,000,000.0	100,000,000.0	10,000,000.0	110,000,000.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86,462,558.8	8,829,781.2	95,292,340.1	86.6							
Lempiras	2,411,840,000.0		241,184,000.0	2,653,024,000.0	2,411,840,000.0	241,184,000.0	2,653,024,000.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,085,338,578.4	212,960,196.0	2,298,298,774.4	86.6							
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada								
	22/08/2013		202-2013				25/10/2013		25/10/2013				25/10/2016										
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%									
Componente 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades				90,000,000.0				10,000,000.0				100,000,000.0		90.9									
Componente 2: Fortalecimiento del tercer ciclo de educación básica en zonas rurales				3,000,000.0								3,000,000.0		2.7									
Componente 3: Apoyo a la consolidación del Programa Bono 10,000				3,971,371.0								3,971,371.0		3.6									
Administración del programa y auditorías				3,028,629.0								3,028,629.0		2.8									
TOTAL				100,000,000.0				10,000,000.0				110,000,000.0		100.0									
Objetivo del Proyecto																							
Fomentar la acumulación de capital humano y aumentar el nivel de consumo de las familias beneficiarias. Los objetivos específicos son: (i) el aumento del uso de servicios de educación, salud y nutrición de mujeres embarazadas y menores de 18 años; (ii) incrementar el consumo a través de transferencias monetarias focalizadas y condicionadas; (iii) fortalecer la oferta del tercer ciclo de educación básica (7° a 9° grado) en zonas rurales focalizadas; y (iv) aumentar la eficiencia en la gestión del programa.																							
Descripción del Proyecto																							
A través del Componente de Transferencias Monetarias se financiará la entrega de transferencias a hogares beneficiarios del Bono 10,000 en zonas rurales, para incentivar la utilización de los servicios de salud, nutrición y educación y apoyar el consumo de las familias más vulnerables. Mediante componente de Fortalecimiento del tercer ciclo de educación básica, se financiará un esquema para aumentar la cobertura y calidad de modalidades flexibles para el tercer ciclo de básica en áreas focalizadas. Por ser la modalidad aprobada por la Secretaría de Educación (SE) con mejores resultados educativos. Y se apoyará la consolidación de la institucionalidad del programa en el contexto de un proceso de mejora continua en la atención a las familias beneficiarias, tanto en los sectores (salud y educación) como en el PRAF.																							
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																							
Nive Nacional, Excepto Islas de la Bahía .																							
Beneficiarios																							
La población objetivo del Bono 10,000 son hogares en pobreza y pobreza extrema con menores de 18 años que radiquen en aldeas seleccionadas por el programa. (424,000 beneficiarios)																							

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
 FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2937/BL-HO BID														ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE 01149														
BIP: 00240002800														
PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II														PROTECCION SOCIAL
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar								Sector:	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub-Sector:	
Hogares participantes que reciben TMC con recursos del Préstamo BID 2937-BL/HO	HOGAR	6,000	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	#;DIV/0!	
Informe sobre el Apoyo a la consolidación del Programa Bono Vida Mejor	INFORME	3	0	0.0	3	3	3	9	3	3	6	150.0	1	
Informes del Fortalecimiento del Tercer Ciclo de Educación Básica en Zonas Rurales Focalizadas	INFORME							0			0	#;DIV/0!		
Problemática														
Acciones Propuestas														
Acción									Responsable				Fecha	
El Proyecto se encuentra en su fase de Cierre									UCP-BID				31/10/2017 Moises Madrid	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero							
Coordinador General de la UCP: Alberto Sierra asierra@praf.gob.hn /2220-5240							Especialista Sectorial de Protección Social: María Deni Sanchez mariasano@iadb.org / 2290-3522							

Actualizada al 30 de Junio 2017

Gobierno de Honduras
Secretaría de Salud
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2943/BL-HO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE 01148																	
BIP:000700013300																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud							Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub Sector:		Salud		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.0	0.00	0.00	-	-	45,924,507.89	0.00	45,924,507.89	91.85%	
Lempiras	1,207,115,000.00	0.00	0.00	1,207,115,000.00	1,207,115,000.00	0.00	1,207,115,000.00	100.0	0.00	0.00	-	-	1,108,723,246.78	0.00	1,108,723,246.78	91.85%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	22/08/2013						23/08/2013		23/11/2013				23/11/2016		23/08/2017		
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%					
1.Mejora del cobertura de los servicios de salud		45,990,164.00				0.00				45,990,164.00		91.98					
2: Fortalecimiento Institucional		1,791,245.00				0.00				1,791,245.00		3.58					
3:Gestión del proyecto, Auditorías, Evaluación operativa de gestores.		2,218,591.00				0.00				2,218,591.00		4.44					
TOTAL		50,000,000.00				0.00				50,000,000.00		100.00					
Objetivos del Proyecto																	
El programa tiene como objetivo apoyar a la SESAL en la expansión de la cobertura y calidad de servicios de salud a través de gestores descentralizados, priorizando las poblaciones de los municipios más pobres del país, actualmente financiados con recursos del préstamo 2418/BL-HO; fortaleciendo la implementación del modelo de atención integral en salud familiar-comunitario. Los resultados esperados son: i) mejorar el acceso y calidad del conjunto garantizado de servicios prestados a la población beneficiaria del proyecto; ii) fortalecer las redes materno infantiles de salud en los municipios y departamentos beneficiados; y iii) mejorar la capacidad institucional de la SESAL para normar, conducir y gestionar los servicios de salud que son provistos con gestores descentralizados.																	
Descripción del Proyecto																	
Componente 1. Mejora del cobertura de los servicios de salud																	
objetivo de este componente es fortalecer y mejorar, así como ampliar la cobertura de un conjunto servicios esenciales de salud provistos a través de gestores descentralizados y que han sido financiados con recursos del préstamo 2418/BL-HO.																	
Subcomponente 1.1 Mejora del acceso y calidad de servicios de salud de primer y segundo nivel de atención bajo el modelo de gestión descentralizada, garantizar la provisión oportuna de un conjunto de servicios de salud, incluyendo la atención de partos, los cuidados obstétricos y neonatales (CONE) ambulatorios y hospitalarios y la atención a las enfermedades prevalentes de la infancia.																	
incorporando prestaciones adicionales de comprobada efectividad tales como la estrategia de Atención Integral a la Niñez en la Comunidad (AINC), la utilización de micronutrientes para el tratamiento de la anemia en menores de 24 meses y servicios de AQV femenina y masculina, a través del financiamiento a gestores de primer y segundo nivel basado en el cumplimiento de metas. Así como el aumento de la cobertura a municipios pobres que actualmente no están atendidos con gestores descentralizados																	
Subcomponente 1.2 Fortalecimiento de las Redes Integrales de Salud Materno. El objetivo de este subcomponente es mejorar y garantizar la atención oportuna de CONE ambulatorio y completo en las unidades de primer y segundo nivel bajo un enfoque de red. Se financiará acciones para mejorar la capacidad instalada, la calidad de los servicios y el sistema de referencia y respuesta de complicaciones obstétricas y neonatales, además la compra de equipos, la compra de medicamentos e insumos a través de gestores de unidades de segundo nivel y la capacitación del personal y la contratación de personal clínico. Subcomponente 1.3 Apoyo para la Provisión Descentralizada de los Servicios de Salud. Su objetivo es desarrollar una serie de acciones de carácter operativo que apoyen la provisión descentralizada de servicios de salud, como el empadronamiento y nominalización de los beneficiarios, el diseño e implantación de una estrategia de comunicación social que promueve el consumo de servicios desde la perspectiva de la restitución de derechos y un sistema automatizado de control de resultado de los gestores, que incluya el monitoreo, seguimiento y evaluación.																	
Componente 2: Fortalecimiento Institucional El objetivo de este componente es fortalecer la capacidad de la SESAL para normar, conducir y gestionar la red de servicios que se gestiona de forma descentralizada. Se financiarán acciones para fortalecer la función de compra y contratación de servicios de salud en la UGD y en las RSD; el desarrollo de competencias de la SESAL para la gestión técnica y económica del proceso de descentralización; el desarrollo de un marco legal y normativo en apoyo al proceso descentralizador en salud; la implementación de un sistema de análisis de costo y de determinación de tarifas para la contratación de servicios de salud; el diseño e implementación de un sistema de certificación de gestores; y el apoyo al proceso de certificación de la corresponsabilidad en salud del Bono 10,000.																	
Componente 3: Gestión del proyecto , Auditorías, Evaluación operativa de gestores. Se financiará el funcionamiento de la unidad ejecutora y los gastos de la auditoría del programa. Además se plantea llevar a cabo una evaluación operativa de los resultados en términos de la mejora del desempeño y calidad de los servicios, basado en los datos estadísticos que reporten los gestores descentralizados y que se consolidan en la Unidad de Gestión Descentralizada.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
1) Copán: Nueva Arcadia, San Nicolas, San Antonio, La Jigua, Copán Ruinas, Cabañas, San Jeronimo, Santa Rita; 2) Francisco Morazán: Municipio del Distrito Central; 3) Lempira: San Manuel Colohete, San Marcos Caiquín, San Sebastian, Gualcinse, San Andres, La Virtud, Piraera, Candelaria, Virginia, Mapulaca, Tomala, Guarita, Valladolid, Cololaca, Tambla, San Juan Guarita, Gracias, Lepaera, La iguala; 4) Intibuca: Santa Lucia, Magdalena, Concepción, San Antonio; 5) Choluteca: San Marcos de Colón, Duyure, Concepción de María; 6) Comayagua: Taulabe, San José; 7) Santa Barbara: San Marcos, San José de Colinas; 8) La Paz: Santiago de Purín, Aguanterique y Guajiquiro; 9) Valle: Langué; 10) Cortés: San Pedro Sula, San Antonio de Cortés, Santa Cruz de Yojoa; 11) Gracias a Dios: Brus Laguna.																	

BID 2943/BL-HO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE 01148		
BIP:000700013300		

Beneficiarios

Esta orientado a extender la cobertura y calidad de los servicios de salud a la población más pobre del país

Metas Globales

(i) Aumento en la cobertura, calidad y uso de servicios esenciales de salud en poblaciones pobres a través de gestores descentralizados

(ii) Fortalecimiento de la capacidad gerencial de los diferentes niveles de atención

(iii) Fortalecimiento de la capacidad rectora de la SESAL

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014	311,593,595.00		311,593,595.00	311,593,595.00		311,593,595.00	289,800,250.00	0.00	289,800,250.00	93.01
Año 2015	374,722,199.00		374,722,199.00	374,722,199.00		374,722,199.00	359,821,765.60		359,821,765.60	96.02
Año 2016	103,030,000.00		103,030,000.00	352,686,945.00		352,686,945.00	337,945,891.18		337,945,891.18	95.82
Año 2017	305,208,380.00		305,208,380.00	226,462,790.00		226,462,790.00	121,155,340.00		121,155,340.00	53.50

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014	12,906,541.42	0.00	12,906,541.42	12,906,541.42	0.00	12,906,541.42	12,003,837.66	0.00	12,003,837.66	93.01
Año 2015	15,521,396.01		15,521,396.01	15,521,396.01		15,521,396.01	14,904,204.06		14,904,204.06	96.02
Año 2016	4,267,613.28		4,267,613.28	14,608,672.12		14,608,672.12	13,998,081.84		13,998,081.84	95.82
Año 2017	12,642,058.96		12,642,058.96	9,380,332.03		9,380,332.03	5,018,384.33		5,018,384.33	53.50

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Fortalecida la capacidad de la secretaria de salud.	INFORMES	30	30	100	1	12	24		37		16	24		40	108	
Mejorada la cobertura de los servicios de salud.	MUNICIPIOS	235	235	100		47			47		46			46	98	

BID 2943/BL-HO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE 01148		
BIP:000700013300		

Observaciones

El programa se encuentra en su etapa de cierre se otorgó una ampliación por tres meses para el último desembolso hasta el 23 de agosto de 2017, para el presente año se programó cubrir 47 municipios con gestión descentralizado ejecutándose 46 Municipios de Enero a Mayo, y uno se financió con fondos nacionales, para la gestión descentralizada apoyando a su vez a gestores que están dentro de la iniciativa Mesoamérica.
A través del componente de fortalecimiento institucional, se realizó la Evaluación Operativa del Modelo Descentralizado se fortaleció la Unidad de Gestión Descentralizada logrando la contratación de dos consultorías adicionales para el fortalecimiento de la función rectora de la SESAL.

Acción	Responsable	Fecha
Programa en proceso de auditoría final de los estados financieros. • El tener un 53% de ejecución para el proyecto se debe a que dentro del presupuesto vigente quedó contemplado el presupuesto para la nueva operación No. BID 3723, por un monto de L.101.0 millones, en tal sentido al hacer esta reducción en el monto vigente la ejecución real a la fecha es de 97%, quedando pendiente un pago parcial a una de las consultorías del modelo nacional de salud, consultorías de la unidad ejecutora, algunos gastos concurrentes y el pago remanente a la empresa auditora, los cuales se realizarán en el mes de Octubre.	SESAL	oct-17

Logros del Programa:
Componente 1. Mejora de la Cobertura de los servicios de salud bajo la modalidad de gestión descentralizada, en el primer y segundo nivel de atención

- Mejora de la cobertura de servicios de salud en los 18 departamentos del país bajo la modalidad de gestión descentralizada, brindando atenciones en el primer nivel de atención de la salud a 1,530,098 habitantes a través de convenios con Gestores de Salud (Alcaldía, Mancomunidad, ONG, Fundación, Asociación).

Resultados Alcanzados En El Primer Nivel De Atención

- Expansión del acceso y cobertura de los servicios de salud
- Administración eficiente y transparente de los Recursos
- Mejoramiento de la calidad de servicios de salud
- Implementación de un modelo de atención centrado en la promoción de la salud y prevención
- Participación Social
- Satisfacción de usuarios mayor del 85 %

- La población cubierta de acuerdo a los convenios de gestión en atenciones en el segundo nivel de atención de la salud asciende a 2, 817, 434 distribuidos en siete Departamentos: Cortes, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Lempira, Olancho y Valle.

9 Hospitales Descentralizados en Segundo Nivel de Atención

- Hospital Leonardo Martínez
- Hospital Mario Catarino Rivas
- Hospital Juan Manuel Gálvez
- Hospital Enrique Aguilar Cerrato
- Hospital de Puerto Lempira
- Hospital San Juan
- Hospital Católico Santo Hermano Pedro
- Hospital María de Especialidades Pediátricas
- Hospital de San Lorenzo

Resultados Alcanzados En La Gestión Descentralizada Del Segundo Nivel De Atención

- Mejora en Abastecimiento medicamentos e Insumos críticos para la atención
- Disminución importante de la Mora Quirúrgica
- Disminución de tiempos de espera en los diferentes servicios hospitalarios: Consulta Externa, Emergencia
- Disminución de las infecciones asociadas a la atención en salud
- Disminución letalidad materna y neonatal
- Coberturas de atención 24/7: Emergencias, servicios materno infantil

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Coordinadora UAFCE Lic. Alejandra Motino E mail: alejandra.motino@uafce.hn Coordinadora Técnica: Dra. Justa Urbina Jose Herling Rodas / Especialista Financiero Tel: 22313184 E-mail: jhrodas@yahoo.com	Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org

Fuente: Unidad Ejecutora SESAL/UAFCE y SIAFI, Actualizada al 30 de Septiembre de 2017.

Tipo de Cambio L. 24.1423

Elaborada por : Zeida Nieto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID	Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social													ESTADO: Ejecución					
SIGADE:																			
BIP: 00240003100																			
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL				
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%							
Dólares	109,870,000.0		10,987,000.0	120,857,000.0	74,000,000.0	5,497,820.0	79,497,820.0	65.8	35,870,000.0	5,489,180.0	41,359,180.0	34.2	91,801,827.6	5,497,820.0	97,299,647.6		80.5		
Lempiras	2,579,143,315.0		257,914,331.5	2,837,057,646.5	1,737,113,000.0	129,058,575.6	1,866,171,575.6	65.8	842,030,315.0	128,855,755.9	970,886,070.9	34.2	2,078,016,989.9	129,058,575.6	2,207,075,565.4		77.8		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
	23/06/2012							18/08/2012				18 de Agosto 2015							
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%						
Componente 1. Transferencias Monetarias			66,818,000.0				10,987,000.0				77,805,000.0		64.4						
Componente 2: Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica			33,301,100.0								33,301,100.0		27.6						
Componente 3: Fortalecimiento Institucional			6,750,900.0								6,750,900.0		5.6						
Gestión y evaluación del programa			3,000,000.0								3,000,000.0		2.5						
TOTAL			109,870,000.0				10,987,000.0				120,857,000.0		100.0						
Objetivo del Proyecto																			
El objetivo general del Proyecto es fomentar la acumulación de capital humano en los menores de edad de las familias en situación de pobreza extrema, con un enfoque territorial en las áreas rurales de los departamentos de Occidente del país																			
Descripción del Proyecto																			
(i) apoyar el consumo de los hogares participantes ; (ii) apoyar la ampliación de la oferta educativa de tercer ciclo y aumentar el uso de servicios educativos; (iii) aumentar el uso de servicios de salud y nutrición de los hogares participantes, en especial mujeres embarazadas y niños; y (iv) apoyar el fortalecimiento del rol rector de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) mediante la implementación de las mejoras operativas al Bono Vida Mejor (BVM).																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Éstos incluyen Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y los departamentos del Corredor Seco.																			
Beneficiarios																			
80,000.00 hogares																			
Metas Globales																			
Se apoyará la expansión de la oferta de tercer ciclo educativo para reducir parcialmente la brecha de oferta. Para esto se financiará: (i) la rehabilitación/ampliación de infraestructura educativa (150 módulos) con el acceso a tecnologías de información, materiales educativos y capacitación docente; (ii) la continuación de la provisión de servicios educativos de tercer ciclo basado en modalidades flexibles y el cual ha sido desarrollado por la SE con apoyo del Instituto Hondureño de Educación por Radio, esperando generar alrededor de 30.000 cupos para estudiantes																			
2																			
; (iii) apoyo institucional a la SE; y (iv) una evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados alcanzados.																			

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID		Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social											ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																
BIP: 002400003100																
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de Asignación Familiar					Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigiente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2012					213,458,520.0		213,458,520.0	133,985,670.0			133,985,670.0	62.8				
AÑO 2013					1,280,541,820.0	16,472,500.0	1,297,014,320.0	1,209,033,690.0			1,209,033,690.0	93.2				
AÑO 2014					175,073,976	152,550,000.0	327,623,976.0	84,689,049.3		127,455,592.0	212,144,641.3	64.8				
AÑO 2015					79,846,559	2,559,000.0	82,405,559.0	76,855,707.0		2,559,000.0	79,214,707.0	96.1				
AÑO 2016		1,250,485,063.0	127,210,735.0	1,377,695,798.0	690,423,483	127,210,735	817,634,218.0	641,322,272		127,210,735	768,533,006.6	94.0				
AÑO 2017		1,043,439,671.0	104,173,265.0	1,147,612,936.0	1,098,666,176	104,173,265	1,202,839,441.0	1,019,071,434		78,836,948	1,097,908,382	91				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigiente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2012					9,093,208.4	0.0	9,093,208.4	5,707,711.3		0.0	5,707,711.3	62.8				
AÑO 2013					54,550,334.2	701,718.9	55,252,053.1	51,504,129.6		0.0	51,504,129.6	93.2				
AÑO 2014					7,458,049.2	6,498,541.0	13,956,590.2	3,607,704.1		5,429,533.8	9,037,237.9	64.8				
AÑO 2015					3,401,416.8	109,011.9	3,510,428.7	3,265,488.4		109,011.9	3,374,500.3	96.1				
AÑO 2016		54,043,713.6	5,497,819.0	59,541,532.6	29,838,860	5,497,819	35,336,679	27,716,794		5,497,819	33,214,613	94.0				
AÑO 2017		44,449,921.0	4,437,720.3	48,887,641.3	46,802,538	4,437,720	51,240,258	43,411,848		3,358,408	46,770,256	91.3				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
COMPONENTE 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades																
Hogares que reciben la TMC con Recursos del Préstamo BID 3371-BL/HO	HOGAR	80,000	350,000	437.5	-	1	234,370.00		234,371	0	115,988	118,382		234,370	100.0	
CEB CONSTRUIDOS	CENTRO EDUCATIVO	2	1	50.0	0	20	2		22	0	25	0		25	113.6	
INFORME DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	INFORME	2	2	100.0	0	3	3		6	0	3	3		6	100.0	
Problemática / Observaciones																

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID	Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social				ESTADO: Ejecución
SIGADE:					
BIP: 002400003100					
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
			SESAL UCP / SSIS		31/10/2017 Moises Madrid
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Coordinador General de la UCP: Alberto Sierra, asierra@praf.gob.hn / 2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851, Monitoreo y Seguimiento: Alexandra Bedoya, mbedoya@praf.gob.hn / 9962-6464			Especialista Sectorial de Protección Social: María Deni Sánchez, mariasanc@adb.org / 2290-3522		

Actualizada al 31 de marzo 2017

Tipo de cambio

23.4745

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		BOLSON ESCOLAR											ESTADO: En Ejecución																				
FN																																	
BIP002400000700																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF)						Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL																			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%										
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Fondos Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares																																	
Lempiras						6,975,000.00		6,975,000.00				6,781,000.00		6,781,000.00		97				194,000.00		194,000.00		3				6,781,000.00		6,781,000.00		97	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
										01/01/2016				31/12/2016																			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%																	
BOLSON ESCOLAR								7,000,000.00				7,000,000.00				100.00																	
				-				7,000,000.00				7,000,000.00				100.00																	
Objetivos del Proyecto																																	
Dotar a los hogares en extrema pobreza, de transferencias monetarias condicionadas para que mejoren sus condiciones de vida en materia de salud, nutrición y educación incluyendo a los adultos en estado senescentes.																																	
Descripción del Proyecto																																	
Bolsón Escolar: El proyecto contribuye a la promoción de aptitudes positivas en los niños favoreciendo la asistencia y rendimiento escolar además fomenta el proceso educativo con mayor calidad y equidad. Consiste en dotar de materiales educativos básicos a los niños y niñas matriculadas del primero a tercer grado en escuelas públicas de las comunidades más pobres del país. El bolsón está provisto de: un cuaderno de dibujo, un cuaderno de caligrafía, un cuaderno único, dos cuadernos para tareas, dos lápices tinta negra, dos lápices tinta rojo, dos lápices grafito, una caja de lápices de colores, un borrador, una regla, un sacapuntas y una mochila.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																																	

FN	BOLSON ESCOLAR									ESTADO: En Ejecución
FN										
BIP002400000700										
Beneficiarios										
70,000 Niños Beneficiarios con el Bolsón escolar										
Metas Globales										
Dotar a 70,000 niños del 1ero a sexto grado de los recursos educativos básicos, que le permitan alcanzar un nivel educativo de mejor calidad.										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
2015		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		6,779,799.00	6,779,799.00	97
2016		7,000,000.00	7,000,000.00		6,975,000.00	6,975,000.00		6,780,000.00	6,780,000.00	97
2017		7,000,000.00	7,000,000.00		6,975,000.00	6,975,001.00		6,781,000.00	6,781,000.00	97
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2015		317,293.40	317,293.40		317,293.40	317,293.40		307,312.21	307,312.21	96.9
2016		307,163.04	307,163.04		306,066.03	306,066.03		297,509.35	297,509.35	97.2
2017		298,195.91	298,195.91		297,130.93	297,130.97		288,866.64	288,866.64	97.2

FN		BOLSON ESCOLAR													ESTADO: En Ejecución	
FN																
BIP002400000700																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2014-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1.																
Adquisición y Entrega de Bolsón y Útiles Escolares a 125,000 Niños y Niñas en edad Escolar de los niveles Educativos Prebasico y basico	BOLSON ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
Entrega de Bolsón con Material Educativo Básico	BOLSON ESCOLAR					21228	10614		31842		221	29966		30187	95	
Problemática																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
										ZOILA CRUZ					31/10/2017 Moises Madrid	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/NV 13535-HO-1	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO													ESTADO: En Ejecución					
SIGADE /GD00985-1																			
BIP 002500009900																			
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS							Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%							
Dólares	1,345,987.90	0.0	0.0	1,345,987.9	667,219.9	0.0	667,219.9	49.6	678,768.0	0.0	678,768.0	50.4	598,888.4	0.0	598,888.4	44			
Lempiras	32,495,243.7	0.0	0.0	32,495,243.7	16,108,222.0	0.0	16,108,222.0	49.6	16,387,021.7	0.0	16,387,021.7	50.4	14,444,229.6	0.0	14,444,229.6	44			
El costo de financiamiento fue ajustado por la Carta Modificatoria no. 2 por un monto de US\$1,345,987.90 suscrita por el gobierno de Honduras y el Organismo el día 04 de febrero, 2016. y solo se ejecutara el componente I																			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre ampliada		Fecha Cierre Ampliada				
	28/02/2003								28 de febrero, 2013				28-feb-18						
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%				
Componente 1:SOLUCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (AMCC)				809,784.51					0.0					809,784.5		60.2			
Sub componente 1.01 Propuesta				715,333.85															
Sub componente 1.02 Acompañamiento Técnico				94,450.66															
Componente 3:GESTION DEL PROGRAMA				360,851.54					0.0					360,851.5		26.8			
Componente 4:EVALUACION EXTERNA Y AUDITORIA				27,891.85					0.0					27,891.9		2.1			
Componente 5:IMPREVISTOS				27,272.00					0.0					27,272.0		2.0			
Componente 6: COMISION DE ADMINISTRACIÓN				120,188.00					0.0					120,188.0		8.9			
Total FHIS				1,345,987.90					0.0					1,345,987.9		100.0			
Objetivos del Proyecto																			
Programa tiene por objetivo aumentar la capacidad de adaptación y mitigación de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (PIAH) al Cambio Climático y reducir la vulnerabilidad ante los riesgos climáticos que afectan su bienestar y cultura, así como aprovechar cualquier oportunidad positiva que se presente en relación a la adaptación y mitigación al cambio climático.																			
Descripción del Proyecto																			
El Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC), es financiado con recursos provenientes de la Cooperación no Reembolsable de los Fondos Nórdicos para el Desarrollo, administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) No.ATN/NV-13535-HO-1. Está conformado por 2 Unidades Ejecutoras, una en la Secretaría de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH) y la otra en el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Los recursos para los proyectos de AMCC, se asignarán entre los pueblos más afectados o más vulnerables al cambio climático: Lenca, Maya Chortí y Garífuna, distribuyendo los recursos a los pueblos restantes de acuerdo con los diversos grados de vulnerabilidad que presenten., El cuadro siguiente muestra la proporción de municipios de cada pueblo y su vulnerabilidad																			

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/NV 13535-HO-1	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO				ESTADO: En Ejecución
SIGADE /GD00985-1					
BIP 002500009900					
Unidad Ejecutora/ Institución	IDEOCAS/FHIS	Sector:	Promoción y Protección Humana	Sub Sector:	Protección Social

Beneficiarios

Garífuna, Lenca, Maya-Chortí, Negros de habla Inglesa, Tolupán, Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahka

Metas Globales

Fortalecer la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas en función de lograr la soberanía alimentaria, frente a las nuevas realidades que causa el cambio climático
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias Chorti, mediante la implementación de cultivo de maíz y café mejorando su producción y productividad y por ende sus ingresos económicos

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente ajustado Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
Acumulada a Dic-2012			0.0							
2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2014	16,341,372.0	0.0	16,341,372.0	16,341,372.0	0.0	16,341,372.0	4,853,380.0	0.0	4,853,380.0	29.7
2015 FHIS	29,061,310.0	0.0	29,061,310.0	2,881,429.0	0.0	2,881,429.0	2,191,440.0		2,191,440.0	76.1
2016	13,889,745.0		13,889,745.0	3,270,790.0	0.0	3,270,790.0	3,055,190.0		3,055,190.0	93.4
2017	6,742,876.0		6,742,876.0	14,151,457.0	0.0	14,151,457.0	3,402,991.0		3,402,991.0	24.0

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Acumulada a Dic-2012										
2013										
2014	759,625.70		759,625.70	759,625.70	0.00	759,625.70	225,608.49	0.00	225,608.49	29.7
Año 2015	1,328,049.56		1,328,049.56	131,676.12	0.00	131,676.12	100,144.86	0.00	100,144.86	76.1
2016	600,289.78		600,289.78	141,357.66	0.00	141,357.66	132,039.81	0.00	132,039.81	93.4
2017	279,573.94		279,573.94	586,749.41	0.00	586,749.41	141,095.22	0.00	141,095.22	24.0

METAS

Global			Meta Acumulada Dic-2016		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

Componentes:

ACOMPANAMIENTO TECNICO	INFORME	24				6				6	0					
Capacitados Líderes y jóvenes en materia de cambio climático	Persona						16	16		39		8	14		22	56
REALIZADAS PROPUESTA PROYECTOS CAMBIO	DE DE PROYECTO	12								5					0	0
Supervisión de proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático	Informe						3	3		9	3	3	3		9	100

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/NV 13535-HO-1	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE /GD00985-1																
BIP 002500009900																
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS							Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
Elaboración de Informes de Auditoría	Informe						1	2		2		1		2	100	

ESTATUS. Se cuenta con la no objeción de 8 sub proyectos: energía renovable 3; mejoramiento de café 3; cultivos hortícolas dos); se cuenta con la no objeción del PAC, POA Y PEP. La instalación de los 236 sistemas solares inicio el 8 de mayo y finaliza 15 de octubre (Empresa CADELC

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/NV 13535-HO-1	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO				ESTADO: En Ejecución
SIGADE /GD00985-1					
BIP 002500009900					
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS	Sector:	Promoción y Protección Humana	Sub Sector:	Protección Social
Problemática					
Acciones Propuestas					
Acción		Responsable			Fecha
		Johana Ordoñez, johanaordonez@sedinafroh.gob.hn Franco Carrasco, francocarrasco3000@yahoo.com			30/09/2017
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Marjorie Selene Alvarado malvaradofhis.hn 95-781065			BID		

Tasa de cambio US\$ 24.1184 actualizada al 30 de septiembre,2017
Elaborado por: Alejandrina Hernández

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)												ESTADO: En Ejecución						
SIGADE GE01123																			
BIP 00250009700																			
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS						Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%			
Dólares	11,651,000.00	0.0	1,390,000.0	13,041,000.0	6,830,732.4	710,162.9	7,540,895.3	57.8	4,538,556.26	679,837.1	5,218,393.3	40.0	6,384,504.6	710,162.9	7,094,667.6	51			
Lempiras	281,003,478.4	0.0	33,524,576.0	314,528,054.4	164,746,335.1	17,127,994.0	181,874,329.1	57.8	109,462,715.3	16,396,582.0	125,859,297.3	40.0	153,984,036.7	17,127,994.0	171,112,030.7	54			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
	30 de Marzo, 2012		228-2012				08/11/2012		08/11/2012				30 de junio, 2017		31-03-2019 (pend. Nota KFW)				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%				
Construcción y/o mejoramiento de Infraestructura				5,245,934.00										5,245,934.0		44.2			
Fortalecimiento de habilidades de Jóvenes en para el trabajo y habilidades sociales				1,048,626.00										1,048,626.0		8.8			
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES RELEVANTES COMO INSTITUCIONES NACIONALES E				1,258,726.00										1,258,726.0		10.6			
CONSULTORÍA DE ASISTENCIA TECNICA				1,888,088.00										1,888,088.0		15.9			
MATERIALES Y EQUIPO DE CAPACITACION				1,048,626.00										1,048,626.0		8.8			
GASTO OPERATIVO FHIS									1,390,000.0					1,390,000.0		11.7			
TOTAL				10,490,000.00					1,390,000.0					11,880,000.0		100.0			
Objetivos del Proyecto																			
Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).																			
Descripción del Proyecto																			
El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades. (Francisco Morazán (Distrito Central) , Comayagua (Siguatepeque), Lempira (Gracias), Cortés (La Lima)).																			
Beneficiarios																			
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades.																			
Metas Globales																			

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01123																
BIP 00250009700																
Unidad Ejecutora/ Institución	IDCOAS/FHIS							Sector:	Promoción y Protección Humana				Sub Sector:	Protección Social		
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras (ajustado)			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2014	6,000,000.0	600,000.0	6,600,000.0	20,749,200.0	540,000.0	21,289,200.0	17,779,970.0	536,460.0	18,316,430.0	86.0						
2015	4,059,755.0	60,597,545.0	64,657,300.0	4,059,755.0	34,813,404.0	38,873,159.0	30,012,290.0	4,011,909.0	34,024,199.0	87.5						
2016	92,087,730.0	9,208,773.0	101,296,503.0	79,587,730.0	9,208,773.0	88,796,503.0	75,274,540.0	8,186,328.0	83,460,868.0	94.0						
2017	42,303,596.0	7,484,899.0	49,788,495.0	42,303,596.0	7,484,899.0	49,788,495.0	23,416,465.0	3,693,016.0	27,109,481.0	54.4						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2014	278,908.91	27,890.89	306,799.80	964,522.79	25,101.80	989,624.59	826,498.67	24,937.25	851,435.92	86.0						
2015	180,433.56	2,693,224.22	2,873,657.78	180,433.56	1,547,262.40	1,727,695.96	1,333,879.56	178,307.07	1,512,186.62	87.5						
2016	3,979,865.9	397,986.6	4,377,852.5	3,439,638.4	397,986.6	3,837,625.0	3,253,230.1	353,798.4	3,607,028.5	94.0						
2017	1,753,996.8	310,339.8	2,064,336.6	1,753,996.8	310,339.8	2,064,336.6	970,896.3	153,120.3	1,122,903.8	54.4						
METAS																
Global			Meta Acumulada Dic-2016		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Construcción y/o mejoramiento de infraestructura CONVIVIR	Proyecto	18	4	22					21					21	100	
Actividad para la formación social para jóvenes en los lugares de incidencia en el Programa	Actividad	13	2	15					6		2			2	33	
Equipamiento de Obras	Equipo					6			6		2	1		3	50	
Asistencia Técnica para la ejecución de proyectos	Actividad	4	1	25			1		4	1	1	1		3	75	
Situación actual: Modalidad de ejecución Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC). La cartera de sub proyectos son 30 de infraestructura de los cuales 13 se encuentran finalizados; 12 en ejecución y 5 en proceso de orden de inicio.																
Problemática																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
La Unidad Ejecutora solicito ampliación de tiempo por 21 meses se emitió dictamen, se envío a la DGCP. Pendiente que el KFW de la no objeción.										Coordinador Ing. Rafael Toro				30/09/2017		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador Ing. Rafael Toro rafael.molina<rafaeltoro2012@gmail.com>;rtoro@fhis.hn								KFW								
Elaborado por: Alejandra Hernández																
Tasa de cambio por cada Lempira 24.1184																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-14787-HO	Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados	ESTADO: Ejecución
BIP: 000900008900		
Unidad Ejecutora/ Institución	La Dirección de Niñez Adolescencias y Familia (DINAF)	Gabinete: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
		Sub-Sector: Protección Social

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	268,073.0		0.0	268,073.0	261,121.0	0.0	261,121.0	97.4	6,952.0	0.0	6,952.0	2.6	238,980.7	0.0	238,980.7	89.1
Lempiras	6,471,898.8		0.0	6,471,898.8	6,304,061.5	0.0	6,304,061.5	97.4	167,837.3	0.0	167,837.3	2.6	5,769,544.4	0.0	5,769,544.4	89.1
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
	26/03/2015				26/03/2015	09/09/2015			26/03/2017		31/12/2017					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%		
Diagnostico oferta existente				33,815.8								33,815.8		12.6		
Diseño e implementación de criterios de certificación				91,711.6								91,711.6		34.2		
Fortalecimiento Institucional y Gastos Operativos				142,545.6								142,545.6		53.2		
TOTAL				268,073.0				0.0				268,073.0		100.0		

Objetivo del Proyecto

Extensión de cobertura y el mejoramiento de la calidad de su atención, mediante la creación de estándares de calidad que permitan la certificación de centros de atención a niños y niñas adolescentes con derechos vulnerados.

Descripción del Proyecto

El proyecto apoya a la DINAF en la extensión de cobertura y el mejoramiento de la calidad de su atención, mediante la creación de estándares de calidad que permitan la certificación de centros de atención a Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) con derechos vulnerados. El concepto de vulneración de derechos para la DINAF y para propósitos de la CT se enmarca en la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, por lo que se prioriza la atención a niños en hogares pobres.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Distrito Central, Francisco Morazán

Beneficiarios

Servicios de atención a la niñez, adolescencia y familia a través de ONGs, Instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia.

Metas Globales

1. Base de datos georreferenciada de la oferta de Organizaciones del Estado, ONG's y Profesionales, en el área de protección infantil, (Mapa Infográfico-HTML).
2. Diseño de una propuesta de criterios de certificación: a) 38% de centros terciarizados serán certificados por DINAF; b) 16 centros administrados por ONG's por año Certificadas en el buen manejo de los centros de atención a los niñas y niños de acuerdo a las directrices de la guía técnica definida.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2015	0.0	0.0	0.0	757,116.0	0.0	757,116.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	5,116,933.0	0.0	5,116,933.0	4,247,869.5		4,247,869.5	83.0
AÑO 2017	1,055,846.0		1,055,846.0	1,973,889.0		1,973,889.0	1,521,674.8		1,521,674.8	77.1
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2015	0.0		0.0	31,360.6		31,360.6	0.0		0.0	0.0
AÑO 2016	0.0		0.0	211,948.9		211,948.9	175,951.3		175,951.3	83.0
AÑO 2017	43,734.3		43,734.3	81,760.6		81,760.6	63,029.4		63,029.4	77.1

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-14787-HO	Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados	ESTADO: Ejecución
BIP: 000900008900		
Unidad Ejecutora/ Institución	La Dirección de Niñez Adolescencias y Familia (DINAF)	Gabinete:
	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	Sub-Sector:
		Protección Social

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Capacitación sobre la guía de criterios de certificación al personal técnico de la DINAF y las organizaciones que brindan servicios de atención a niños y adolescentes con derechos vulnerados.	EVENTO DE CAPACITACIÓN	30	0	0%	0	0	0	30	30	0	12			12	40%	
Aplicación de la guía de certificación de Centros de Atención a niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados	GUIA	30	0	0%	0	0	30	0	30	0	0			0	0%	
Asistencia técnica y Equipamiento a las seis oficinas regionales.	INFORME	6	0	0%	0	0	0	6	6	0	0			0	0%	

Problemática / Situación Actual

El proyecto ha presentado avances en los diferentes Componentes que conforman el proyecto:

1. Componente 1 - Diagnóstico de la oferta existente a través de ONG'S, Instituciones gubernamentales, profesionales y Consultores independientes en temas de niñez y familia: : Actualmente se tiene finalizado este proceso, para lo cual la firma consultora entregó el Sistema Informático debidamente funcionando, incluyendo el mapa de georreferenciación de las ONG'S e instituciones no legalizadas que brindan servicios de atención a la niñez, también ha proporcionado los manuales de uso y manejo del sistema aprobados y revisados por el comité técnico de la DINAF. Así mismo se presentaron informes finales, manuales y demás materiales, según lo establecido en el contrato, los que fueron validados por el comité técnico de la DINAF.

2. Componente 2 - Diseño e Implementación de una Propuesta de Criterios de Certificación: La consultoría para el "Diseño e Implementación de Normas de Evaluación y Certificación de Organizaciones no Gubernamentales que Atienden a la Niñez y Adolescencia", se encuentra finalizada.

3. Componente 3 - Fortalecimiento institucional y gastos de operación: i) Adquisición de Equipo informático y de oficina para funcionamiento SISMO: a la fecha se está llevando a cabo el segundo proceso de compra de equipo informático y de mobiliario de oficina, con el propósito de equipar la oficina de la Unidad de Certificación de la DINAF.; ii) Capacitaciones: Los procesos dentro de esta categoría se empezarán a ejecutar a principios del mes de julio 2017 hasta septiembre 2017. Se realizaron capacitaciones grupales en las diferentes regionales que la DINAF tiene en el país; con representantes de las ONG's y otras instancias afines, en apoyo al proceso de certificación y capacitación con cada una de las organizaciones (ONG's) identificadas por el mapeo de manera individual.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento puntual a la ejecución del proyecto de acuerdo a su programación de ejecución en su POA/PEP, para garantizar su cierre financiero en el presente año. En vista que el proyecto "Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados", entrará en etapa de cierre en el presente año, la institución deberá apegarse a lo que establece el Artículo 97 de las Disposiciones Generales de Presupuesto Vigentes. 	DINAF/SEFIN	2017

Contactos de la Unidad Ejecutora

Coordinador: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn
Especialista financiero: Mario Suarez msuarez@dinaf.gob.hn Cel: 9647-3666
Monica Bran mbran@dinaf.gob.hn Cel: 9944-0508

Contactos Organismo Financiero

Actualizada al 30 de septiembre, 2017

Tipo de cambio L. 24.1423

Elaborado : Olvin Escoto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	PROYECTO: " CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EN HOSPITALES"													ESTADO: En Ejecución			
BIP: N000700013100	Secretaría de Salud										Sector:		Desarrollo e Inclusión Social		Sub Sector:		Salud
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales Ejecutados	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Lempiras			53,205,300.00	53,205,300.00			28,556,111.12	0.00%		24,649,188.88	24,649,188.88	46.33%		28,556,111.12	28,556,111.12	53.67%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
	15 de Junio del 2011		Oficio DGIP 129-11				17 de Abril del 2015		21 de Mayo del 2015		31 de Diciembre de 2017						
Componentes			Financiamiento FE (US\$) (En miles de dólares)				Contraparte (En miles de Lempiras)				Total		%				
1: Construcciones, Remodelaciones y Mejoras en Hospitales							53,205,300.0				53,205,300.0		100.0%				
TOTAL							53,205,300.0				53,205,300.0		100%				
Objetivos del Proyecto																	
Objetivo General: Mejorar la calidad y aumentar la cobertura de los servicios prestados en materia de salud, a través del fortalecimiento de la red de atención primaria creando condiciones ideales de infraestructura y equipamiento que satisfagan las demandas más frecuentes de la población, de acuerdo a lo que dicta la normativa nacional e internacional para establecimientos de este tipo.																	
Objetivos Específicos:																	
1. Incrementar la satisfacción del usuario al utilizar los servicios de salud ofrecidos por la red de atención primaria nacional, tanto en el área médica como en el área administrativa.																	
2. Aumentar la cobertura de dichos servicios y el acceso de toda la población a los mismos.																	
3. Fortalecer la capacidad de desempeño de todo el personal que labora dentro de las instalaciones de la red de atención primaria en salud, ofreciendo condiciones ideales en cuanto a infraestructura y equipamiento.																	
4. Desarrollar una propuesta que recoja todas las necesidades encontradas, para posteriormente llevar a cabo un proyecto que dé respuesta a las mismas, siguiendo los lineamientos dictados por la normativa nacional e internacional y las especificaciones técnicas constructivas según detalle de obra del Programa Nacional de Servicios de Salud PRONASSA / ULMIE.																	
Descripción del Proyecto																	
Serán intervenidos un total de veintinueve (29) Hospitales y veinte (20) Regiones Sanitarias Departamentales, mediante la formulación y puesta en marcha de proyectos de infraestructura y equipamiento que de acuerdo a normativa y estándares nacionales e internacionales, permitan atender la creciente demanda de servicios, aumentando la disponibilidad de los mismos, mejorando las instalaciones físicas y la dotación de equipo básico de diagnóstico, fortaleciendo de esta manera la capacidad de desempeño de sus médicos, enfermeras, personal administrativo y demás colaboradores e incrementando la satisfacción en los usuarios de los servicios de salud.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamento de Francisco Morazán, Danlí, Comayagua, Cortés, Santa Bárbara, Yoro, Choluteca, Copán, Colón, Olancho, La Paz, Lempira, Gracias a Dios, Ocopeque e Intibuca.																	
Beneficiarios																	
Con este Proyecto se piensa beneficiar a la población del país, dando las condiciones a cada Hospital y Centro de Salud necesarias para poder brindar un servicio de calidad y asimismo un espacio físico agradable y salubre a los usuarios, se estima se beneficiará aproximadamente una población de 1,142,442 Hombres, 1,713,64 Mujeres todo esto a nivel nacional en los diferentes Departamentos y Municipios donde se realizarán las obras de Infraestructura.																	
Metas Globales																	
De manera global, se construirán 17,432.48 metros cuadrados de construcción en 22 Unidades de Salud a Nivel Nacional. Siendo entre ellas Hospitales y Regiones Sanitarias, para el año 2015 y 15 Unidades de Salud a Nivel Nacional para el año 2016.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%Ejec.							
Programación Año 2015		10,203,260.00	10,203,260.00		10,203,260.00	10,203,260.00		10,203,260.00	10,203,260.00	100%							
Programación Año 2016					20,744,785.00	20,744,785.00		14,736,481.29	14,736,481.29	71%							
Programación Año 2017		17,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00	17,000,000.00		3,616,369.83	3,616,369.83	21%							
METAS																	
Global		Meta Acumulada a Dic-2016			Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componentes:																	
Construcciones, Remodelaciones y Mejoras en Hospitales y Regiones Sanitarias	Unidades de Salud	22.00	0.00	0.0%	0	4	14	4	22	0	0	0		0	0.0%		
Construcción/Remodelación Bodega Y Oficinas Administrativas De El Paraiso	Unidades de Salud	1.00	0.00	0.0%	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	100.0%		
Construcción / Remodelación Bodega Y Oficina Administrativa De Region Departamental De Colon	Unidades de Salud	1.00	1.00	100.0%	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	100.0%		
Construcción/Remodelación Bodega Y Oficinas Administrativas De Santa Barbara	Unidades de Salud	1.00	1.00	100.0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.0%		
Situación																	
En el mes de diciembre se hicieron recepciones provisionales de las obras de Santa Barbara y Trujillo. En el segundo trimestre de 2017 se cancelaron los pagos pendientes de las obras recibidas en el mes de diciembre/2016.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable				Fecha			
Pendiente realizar procesos de la obras que se ejecutaran en el presente periodo.										Licda. Vanessa Hernández				Nov-2017			
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos UTGP							
Lic. Vanessa Hernández, cel 9487-8845 Vanessa Alejandra Hernández Rodríguez <vanessahernandez@salud.gov.hn>										Coordinadora Unidad Tecnica de Gestión de Proyectos							

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP N 22308	MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO														ESTADO: En Ejecución	
ATN/JF-15397-HO																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN							Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación y Cultura	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte**/	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares */		500,000.00	125,000.00	625,000.00	139,418.00	-	139,418.00	22.3	360,582.00	125,000.00	485,582.00	77.7	152,040.91	-	152,040.91	24.3
Lempiras		11,569,200.00	2,892,300.00	14,461,500.00	3,172,372.94	-	3,172,372.94	21.9	8,396,827.06	2,892,300.00	11,289,127.06	78.1	3,598,591.34	-	3,598,591.34	24.9

*/La tasa de cambio a la fecha de la firma del convenio es L. 22.5781

**/El Aporte del Beneficiario podrá ser en especie y se destinará a financiar las categorías, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto del Proyecto.

No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
			08/06/2016	05/02/2016	05/02/2018	
Componentes		Financiamiento FE (US\$)	Contraparte		Total	%
Estableciendo los elementos adecuados para la mejora empleando TIC		200,408.00	0.00		200,408.00	32.1%
Mejora en TIC para grandes resultados educativos		194,192.00	125,000.00		319,192.00	51.1%
Auditoría, Evaluación y Administración.		105,400.00	0.00		105,400.00	16.9%
		500,000.00	125,000.00		625,000.00	100%

Objetivos del Proyecto

Mejorar los resultados educativos con una intervención integral de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) en un grupo de escuelas. Se evaluará el impacto del conjunto de intervenciones TIC para mejorar los resultados de los estudiantes y la eficiencia gerencial en el sector educación.

Descripción del Proyecto

Esta Cooperación Técnica busca apoyar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), y potenciar el acceso a las diferentes plataformas de información que maneja la Secretaría de Educación. De esta forma se pretende que los usuarios de estas plataformas tengan diferentes maneras de acceder a la información de la forma que más sea amigable para ellos, al igual que la información generada sea usada para mejorar los indicadores educativos en los diferentes niveles del sistema educativo.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Territorio Nacional.

Beneficiarios

4,455 hombres y 5,445 mujeres, total de beneficiarios 9,900.

Metas Globales

Mejorar la posición de Honduras en el índice de Competitividad Global a la posición 50; Se prevé establecer las condiciones necesarias para el funcionamiento adecuado tecnológico y asegurar su presencia en las escuelas seleccionadas, apoyar el funcionamiento correcto del paquete (TICs) propuesto a nivel de escuela, profesor y alumno. Proporcionar de recursos educativos desde la perspectiva de un profesor y del estudiante. Evaluar el impacto de la disponibilidad del paquete tecnológico en una muestra seleccionadas de escuelas.

BIP N 22308	MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO	ESTADO: En Ejecución
ATN/JF-15397-HO		

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
2016	4,175,514.00	0.00	4,175,514.00	4,175,514.00	-	4,175,514.00	1,660,090.03	-	1,660,090.03	40%
2017	7,393,686.00	0.00	7,393,686.00	7,374,082.00	-	7,374,082.00	1,938,501.31	-	1,938,501.31	26%

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2016	180,458.20	0.00	180,458.20	180,458.20	-	180,458.20	71,746.10	-	71,746.10	40%
2017	319,541.80	0.00	319,541.80	305,442.40	-	305,442.40	80,294.81	-	80,294.81	26%

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2016-2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

Componente 1.																	
Estrategia para realizar el levantamiento de datos, para la implementación de la cultura de evaluación en el sector educativo del país.	Evaluación	1	0						1,818,677.56	1,818,677.56				130,000.00	130,000.00	7%	4,637,120.61
Componente 2																	
Obtención de los informes contenidos en el procedimiento análisis, resultados, comparativo de la aplicación de pruebas a alumnos de primero a noveno grado de acuerdo a la estrategia implementada.	Evaluación	1	0				170,062.60	1,661,225.33	1,831,287.93				170,062.60	44,818.76	214,881.36	12%	4,493,292.79
Componente 3.																	
Componente III: Auditoría, Evaluación y Administración							691,016.67	481,267.37	1,172,284.04				407,516.67	283,500.00	624,192.00	112%	2,438,786.60

Problemática
Ejecución con curso normal a la fecha.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
Las principales actividades al Tercer Trimestre se detallan a continuación: 1. Se obtuvo No Objeción (CIDCHO/1297-2017 del 10 de Julio 2017) Al Plan de Gira y reembolso de viáticos a cuatro docentes participantes en el taller de Robótica Educativa. 2. Se obtuvo No Objeción (CIDCHO/1306-2017 del 13 de Julio 2017) a los TDR para la contratación de un consultor experto en infraestructura tecnológica, quien tendrá como objetivo principal reactivar las redes inalámbricas de los centros educativos que serán beneficiados por el proyecto. 3. Se preparó la segunda justificación de fondos por US\$ 60,190.25 con lo cual se alcanza el 82.34% de justificación del primer desembolso. De forma simultánea se preparó la solicitud para el segundo desembolso por un monto de US\$ 30,000.00.	SEFIN / SEDUC	30/09/2017

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Edwin Bulnes / edwin61hn@gmail.com / Cel. 9496-7804 Victor Barrientos / victor.barrientos@se.gob.hn / Cel. 9913-9222	

A-033640	Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis (PENCHALE)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE: GD00908																	
BIP: 000700013400																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa Nacional de Chagas								Sector:		Desarrollo E Inclusión Social			Sub Sector:		Salud	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	12,214,670.0		4,439,000.0	16,653,670.00	9,274,471.0	305,953.1	9,580,424.10	57.5	2,940,199.0	4,133,046.9	7,073,245.90	42.5	6,490,919.4	1,652,021.4	8,142,940.82	48.90	
Lempiras	294,598,296.9		107,061,577.6	401,659,874.53	223,685,401.4	7,379,099.2	231,064,500.61	57.5	70,912,895.6	99,682,478.4	170,595,373.91	42.5	156,550,590.1	39,844,113.9	196,394,703.97	48.90	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		Decreto No. Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	29/04/2011		No 118-99				22/07/2011		2207/2011				29/04/2017		pendiente definir fecha		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%		
Apoyo a la implementación de la Estrategia para la Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas y la Leishmaniasis.			12,214,670.00					0.00					15,535,500.00		77.78		
Asistencia técnica para apoyar la implementación de la Estrategia y fortalecer la gestión fiduciaria.								4,439,000.00					4,439,000.00		22.22		
TOTAL			12,214,670.00					4,439,000.00					16,653,670.00		100.00		
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar las condiciones de salud de la población rural en riesgo por transmisiones de enfermedades vectoriales, mediante la reducción de la enfermedad de chagas y leishmaniasis; facilitando el acceso al tratamiento y los servicios preventivos a la población vulnerable prioritaria.																	
Descripción del Proyecto																	
La Enfermedad de Chagas se conoce en Honduras desde los años sesenta, pero es reconocida como un problema de salud pública solo a fines de los setenta y comienzos de los ochenta, cuando se realizaron estudios seroepidemiológicos y entomológicos a nivel nacional, que demostraron la presencia de <i>R. prolixus</i> y <i>T. dimidiata</i> , su asociación con el tipo de vivienda y la seroprevalencia de <i>T. cruzi</i> en diferentes zonas de Honduras. En la actualidad, se estima una prevalencia de infección por <i>T. cruzi</i> de 6,2% en la población general y de 4.7% en escolares de áreas rurales, con presencia de los principales vectores. Actualmente la prevalencia serológica en donantes de sangre es de 1,4%. Informe de Actividades y Resultados Programa Nacional de Chagas Asistencia de JICA Y PROMESAS/ACDI 2004. Secretaría de Salud, República de Honduras. http://www.paho.org/sapnish/ad/dpc/cd/dch-hon-pnch-2004.pdf Consejo Nacional de la Sangre - CNS. 2006																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Lempira (Cololaca, La Unión, Mapulaca, Tomalá) Intibucá (Camasca, Magdalena, Santa Lucía) Santa Bárbara (Protección, Quimistán, San Vicente Centenario), Olancho (Dulce Nombre de Culmí, Guarizama, San Fco, de La Paz, Patuca, Valle (Nacaome, Alianza, Amapala, Aramecina, caridad, Goascorán, Langue, San Fco. de Coray, San Lorenzo), Yoro (Olanchito, Santa Rita, Victoria, Yorito).																	
Beneficiarios																	
Beneficia a las poblaciones pertenecientes a los siguientes grupos étnicos: i) Xicaques o Tulipanes ubicados en la región central y norte, ii) Lencas en la región sur-oeste, iii) Chortís en la región nor-occidental, iv) Pech en la región nor-occidental de Olancho, v) Misquitos en Gracias a Dios, Tawacas o Sumos en los márgenes del río Patuca de Gracias a Dios y Olancho, y vi) Afrohondureños en el litoral atlántico zona costera del caribe.																	
Metas Globales																	
Interrupción de la transmisión del parásito por <i>R. prolixus</i> . Control domiciliario de <i>T. dimidiata</i> Control de las transfusiones sanguíneas Tratamiento para Chagas al 100% de los menores de 15 años Eliminación de la leishmaniasis visceral																	

100% de tratamiento a las diferentes formas de leishmaniasis

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	% Ejec.
AÑO 2011	26,169,684.7	2,534,110.1	28,703,794.9	26,169,684.7	2,534,110.1	28,703,794.8	26,169,684.7	2,534,110.1	28,703,794.8	100.0
AÑO 2012	13,012,852.0	4,414,211.4	17,427,063.4	13,012,852.0	4,414,211.4	17,427,063.4	13,012,852.0	4,414,211.4	17,427,063.4	100.0
AÑO 2013	31,404,135.2	6,519,102.0	37,923,237.2	31,404,135.2	6,519,102.0	37,923,237.2	31,404,135.2	6,519,102.0	37,923,237.2	100.0
AÑO 2014			0.0	43,504,620.0	12,000,000.0	55,504,620.0	6,658,880.0	6,439,150.0	13,098,030.0	23.6
AÑO 2015	54,180,000.0	14,500,000.0	68,680,000.0	66,036,302.0	14,500,000.0	80,536,302.0	49,380,161.0	8,479,226.0	57,859,387.0	71.8
AÑO 2016				48,600,316.0	16,180,000.0	64,780,316.0	29,924,877.2	11,458,314.4	41,383,191.6	63.9
año 2017	41,926,552.0	8,500,000.0	50,426,552.0		8,500,000.0	50,426,552.0	9,300,620.0	4,665,170.0	13,965,790.0	27.7
año 2018	41,926,552.0	39,926,552.0	81,853,104.0							

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011	1,378,803.2	133,514.8	1,512,318.0	1,085,050.6	105,069.6	1,190,120.2	1,085,050.6	105,069.6	1,190,120.2	100.0
AÑO 2012	647,341.2	232,571.7	879,912.9	539,540.4	183,022.6	722,563.0	539,540.4	183,022.6	722,563.0	100.0
AÑO 2013	1,503,309.5	343,472.2	1,846,781.7	1,302,082.0	270,295.8	1,572,377.8	1,302,082.0	270,295.8	1,572,377.8	100.0
AÑO 2014			0.0	1,803,793.8	497,545.4	2,301,339.2	276,091.3	266,980.8	543,072.1	23.6
AÑO 2015	2,465,753.4	659,900.8	3,125,654.2	2,738,005.1	601,200.7	3,339,205.8	2,047,406.2	351,566.7	2,398,972.9	71.8
AÑO 2016				2,015,072.1	670,857.1	2,685,929.2	1,240,748.9	475,086.0	1,715,834.9	63.9
año 2017	1,738,363.7	352,428.0	2,090,791.8	1,738,363.7	352,428.0	2,090,791.8		193,427.8	193,427.8	9.3
año 2018	1,738,363.7	1,655,439.5	3,393,803.2							

METAS

Global	Meta Acumulada a Dic-16				Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

Componente 1															
Fortalecida la capacidad institucional y comunitaria	Intervención	44	0	0	5	5	5	4	19.0					0.0	0.0
Prevención de diferentes formas de la enfermedad de chagas	Acción	135	0	0	15	15	15	0	45.0					0.0	0.0
Sistema de Información Fortalecido.	Intervención	114	0	0	12	13	13	0	38.0					0.0	0.0
Fortalecidas las capacidades humanas.	Pacientes	2,394.00	0.00	0	266	266	266	0	798.0					0.0	0.0
Fortalecida la capacidad laboratorial	Muestra	25,668.00	0.00	0	2852	2852	2852	0	8,556.0					0.0	0.0

Situación Actual

- La Secretaría de Salud ha solicitado a la Secretaría de Finanzas enmienda a la Nota de Prioridad del programa PENCHALE, en vista que el organismo ha informado a la Secretaría de Salud que los recursos pendientes de desembolsar no serán otorgados al programa, por lo que se disminuirán los fondos y se reduce el alcance del mismo. asimismo el organismo (CANADA) ha otorgado una ampliación de plazo para la ejecución de los fondos desembolsado dicha fecha se ha extendido hasta el mes de junio de 2019, pero únicamente por parte del organismo. Dado que la SESAL no ha cumplido con la ejecución del programa.
- El Programa ha realizado algunas acciones para poder llevar a cabo la ejecución del POA 2017,
 - Certificación de modificación de Exoneración del Impuesto sobre Venta del Proyecto de Chagas y Leishmaniasis de los años 2014, 2015, 2016, 2017, el cual fue aprobada en el mes de Septiembre 2017, por lo que se procede a la adquisición de bienes y servicios del proyecto.
 - Traslado de Fondos a OPS
 - Seguimiento del pago a procesos adquiridos por UAFCE
- A la fecha cuenta con Solicitudes enviadas por Unidad de Vigilancia Sanitaria, Regiones Sanitarias, las cuales han sido recibidas por UAFCE, por un monto de: L 32,827,527.64 para su ejecución, cuyos procesos se les ha dado seguimiento por Adquisiciones y están en proceso y revisión para realizar sus respectivos pagos, Solicitudes recibidas de UVS: OPS L 15,908,782.19; UAFCE L 16,918,745.45 para un Total L 32,827,527.64. Se han realizado transferencias a OPS por un monto de: L 9,293,927.74
- se han realizado las Liquidaciones de años 2014-2015 por parte de Regiones Sanitarias por la cantidad de L. L 67,748.00, correspondientes a: Choluteca, Cortés, Francisco Morazán, Metropolitana S.P.S. y Metropolitana M.D.C.

Acción	Responsable	Fecha
Pendiente la SEFIN otorgar enmienda a la Nota de Prioridad y ampliación de plazo al mes de junio de 2019. LA SESAL esta pendiente de remitir información complementaria de acuerdo a las Disposiciones Generales del Presupuesto.	UAFCE- UVS	Tercer Trimestre
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Coordinadora Dra. Silvia Padilla: email silvia.vpadilla@gmail.com] Coordinadora Licda: Alejandra Motiño E mail: alejandra.motino@uafce.hn Ingrid Padilla / Financiero Tel: 22313184 E-mail: ingrid.padilla@uafce.hn	David.Simard@international.gc.ca (ACDI)	

Actualizada al 30 de Septiembre de 2017.

Elaboró Zeida Nieto:

Tasa de Cambio 24.1184

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES		PROYECTO: ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES											ESTADO: En Ejecución																				
BIP 000700011700																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE SALUD (SESAL)						Sector:		Desarrollo e inclusion Social		Sub Sector:		Salud																			
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$																					
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar																					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Dólares		0.0		0.0		2,287,648.4		2,287,648.4		0.0		2,117,639.36		2,117,639.4		92.6		0.0		170,009.1		170,009.1		7.4		0.0		2,117,639.4		2,117,639.4		92.6	
Lempiras		0.0		0.0		55,174,420.0		55,174,420.0		0.0		51,074,073.3		51,074,073.3		92.6		0.0		4,100,346.8		4,100,346.8		7.4		0.0		51,074,073.3		51,074,073.3		92.6	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
								01/11/2012		02/10/2012				31/12/2016		31/12/2017																	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)				Total				%																	
Componente 1: Vigilancia Nutricional								2,287,648.4				2,287,648.4				100.0																	
TOTAL								2,287,648.4				2,287,648.4				100.0																	
Objetivos del Proyecto																																	
<p>*Brindar vigilancia nutricional a niños y niñas menores de dos años mediante la estrategia de los mil días a niños y niñas de dos a cinco años, mujeres embarazadas, madres lactando y personas con VIH.</p> <p>*Prevenir del retraso del crecimiento proporcionando alimentación suplementaria para las niñas y niños de 6-23 meses de edad, mediante la estrategia de los 1000 días.</p> <p>*Tratar la insuficiencia ponderal a niños desnutridos de 24-54 meses, sobre la base del indicador peso/edad y el tratamiento de la malnutrición entre las mujeres gestantes y lactantes, basado en la circunferencia braquial medio-superior, mediante el suministro de alimentos suplementarios hasta seis meses después del parto.</p> <p>*Reducir la anemia. Entre las mujeres de edad reproductiva y los niños menores de 5 años.</p> <p>*Mejorar el estado nutricional, la adherencia al tratamiento antirretroviral y de salud de las personas que viven con el VIH, por medio de los centros de atención integral (CAI).</p> <p>*Crear redes de seguridad para las familias de los niños malnutridos y de las mujeres gestantes y lactantes: en la temporada de escases comprendida entre abril y julio, la mayoría de las familias aquejadas de inseguridad alimentaria reduce en un 60% el consumo de alimentos.</p>																																	
Descripción del Proyecto																																	
El proyecto pretende garantizar una nutrición apropiada a las niñas y niños menores de 5 años particularmente en el periodo crítico de los mil días (desde el embarazo hasta los 2 años de edad) a las mujeres gestantes y lactantes, mediante asistencia alimentaria, así mismo se apoyara a los adultos en situación de inseguridad alimentaria y personas afectadas por el VIH con el fin de mejorar las tasas de supervivencia.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Los diferentes municipios de los departamentos de Choluteca : Apacilagua, Choluteca,Orocuina, San Marcos de Colon; Francisco Morazan , Alubaren, Curaren, Lepaterique, Tegucigalpa; Santa Barbara : Atima, San José de Colina, Santa Bárbara, La Paz : La Paz, San José, Santa María, Yarula, El Paraiso : Danlí, Liure, Soledad, Texiguat, Vado Ancho, Lempira : Gracias, La Iguala, San Andrés, Intibuca : Colomoncagua, Dolores, La Esperanza, San Fco Opalaca, San Juan, y Valle : San Lorenzo																																	

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	PROYECTO: ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES										ESTADO: En Ejecución					
BIP 000700011700																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE SALUD (SESAL)					Sector:	Desarrollo e inclusion Social			Sub Sector:	Salud					
Beneficiarios																
200,400 Personas.																
Metas Globales																
Con el proyecto se pretende brindar vigilancia nutricional a niños y niñas menores de 5 años, con énfasis en menores de 2 años. Mujeres embarazadas y personas viviendo con VIH/SIDA.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulada a Dic-2014	0.0	25,680,609.3	25,680,609.3	0.0	30,823,482.0	30,823,482.0	0.0	29,127,455.0	29,127,455.0	94.5						
2015	0.0				7,498,477.2	7,498,477.2		7,041,831.7	7,041,831.7	93.9						
2016	0.0				9,011,679.0	9,011,679.0		7,789,635.5	7,789,635.5	86.4						
2017					10,581,604.0	10,581,604.0		7,115,151.1	7,115,151.1	67.2						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulada a Dic-2014	0.00	1,109,869.71	1,109,869.71	0.00	1,278,006.92	1,278,006.92	-	1,207,686.04	1,207,686.04	94.5						
2015	0.00	0.00	0.00	0.0	310,902.76	310,902.8	0.0	291,969.27	291,969.3	93.9						
2016	0.00	0.00	0.00	0.00	373,643.32	373,643.32	0.00	322,974.80	322,974.80	86.4						
2017					438,735.74	438,735.74		295,009.25	295,009.25	67.2						
METAS																
Global		Meta Acumulada Dic-2016		Programación 2017					Ejecutado 2018				% Ejecución	Programación 2017		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Vigilancia Nutricional	Personas	104,000	51600	50	16,866	17,632	19,807	19,695	74,000	12,722	19,688	1,467		33,877	45.8	
Vigilancia Nutricional	informes	12	12	100	3	3	3	3	12	3	3	3		9	75.0	
Situación Actual																
El Proyecto Atención Integral a Grupos Vulnerables cuenta actualmente con un presupuesto vigente de L. 10,581,604.00 de los cuales se realizó el desembolso al Programa Mundial de Alimentos por L. 4,541,876.00 los cuales se pagaron durante el mes de junio 2017.																
Transferencia monetaria al PMA por L. 4,541,876.00 para la asistencia alimentaria de 21,793 beneficiarios directos y Vigilancia nutricional por medio de atenciones antropométricas a niños menores de 5 años ubicados en 29 municipios de 8 departamentos del corredor seco de Honduras																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Proyecto en ejecución Normal										Subgerencia de recursos materiales e insumos						
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero							
Dra Irma Benavides tel:22373709 / pnsan2010@yahoo.com Denis Antonio Velasquez tel. 98252733 Correo denishn90@yahoo.com									Secretaría de Salud / Gobierno de Honduras							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Arigerosca (Hala) ITALIA-HCS-MARIA		PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"										ESTADO: En Ejecución															
954DE-00/0111																											
BIP 00070004400																											
Unidad Ejecutora/ Institución		UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL						Sector:		Desarrollo e Inclusión Social			Sub Sector:		salud												
		Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado							
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%			
Dólares		18,204,241.0		0.0		0.0		18,204,241.0		16,730,815.4		91.9		1,473,425.6				1,473,425.6				8.1		9,488,330.7		91.9	
Lempiras		439,057,954.4		0.0		0.0		439,057,954.4		403,520,497.4		91.9		35,536,668.0				35,536,668.0				8.1		228,843,366.0		91.9	
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
3-2005		19/03/2007		No Aplica		02/06/2011		05/06/2011		31/12/2016		No Aplica															
		Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total															
		Componente 1:Equipamiento Hospital Maria de Especialidades Pediatricas		18,204,240.97				0.0				18,204,241.0				100.0											
		TOTAL		18,204,240.97				0.0				18,204,241.0				100.0											
Objetivos del Proyecto																											
Mediante el reequipamiento hospitalario se prevee proporcionar atención medico -quirúrgico de calidad, a fin de contribuir con el bienestar de los niños y niñas en un ambiente integral de salud.																											
Descripción del Proyecto																											
Este proyecto, realiza el equipamiento del Hospital Maria de Especialidades Pediatricas, este equipamiento esta dividido en ocho lotes, subdivididos de la siguiente manera: Lote 1: Cocina Lavandería y Esterilización, Lote 2: Equipo Biomedico de Imagenes, Lote 5: Equipo Biomédico, Lote 6: Equipo de Cirugía y Equipo Menor, Lote 7: Equipo Electro Mecanico, Lote 8: Vehiculos																											
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																											
Tegucigalpa, M.D.C Departamento de Francisco Morazan																											
Beneficiarios																											
153,920 niños(as) en las edades comprendidas de 0-18 años																											
Metas Globales																											
Incrementado el cumplimiento del marco normativo en salud en relación a bienes y servicios proporcionados por el sistema de Salud, cumpliendo con el 100% del equipo entregado, inventariado y funcionando adecuadamente con este proyecto																											

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Argencasa (Italia) ITALIA-HOCSMARIA	PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"														ESTADO: En Ejecución
SEGADE 020 01111															
BIP 00070004400															
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL								Sector:	Desarrollo e Inclusion Social				Sub Sector:	salud
Año Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				%Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						
2014	253,365,381.6		253,365,381.6	304,500,000.0	0.0	304,500,000.0	219,792,526.0	0.0	219,792,526.0	72.2					
2015	81,252,380.0		81,252,380.0	81,522,380.0	0.0	81,522,380.0	9,050,830.0	0.0	9,050,830.0	11.1					
2016	291,396.0		291,396.0	20,251,396.0		20,251,396.0	19,431,389.8		19,431,389.8	96.0					
2017	93,576,144.0		93,576,144.0	65,053,754.0		65,053,754.0				0.0					
Año Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						
2014	11,540,265.80		11,540,265.80	12,625,215.6	0.00	12,625,215.6	9,113,064.1	0.0	9,113,064.1	72.2					
2015	3,725,426.02		3,725,426.02	3,380,090.72	0.00	3,380,090.72	375,266.601	0.00	375,266.601	11.1					
2016				839,665.82		839,665.82	805,666.620		805,666.620	96.0					
2017	10,423.41		10,423.41	2,697,266.57		2,697,266.57									
METAS															
Global		Meta Acumulada Dic-2016		Programación 2017					Ejecutado 2017				% Ejecución 2016	Programación 2017	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Componentes:															
Equipamiento Hospitalario	Lotes	8	6	75	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2
Situación Actual															
*Pendiente recibir No Objeción de las Especificaciones Técnicas para la LPI del equipamiento del Hospital															
*Entrega del equipo pendiente por parte de la empresa AGMIN															
*Pendiente regularizar recursos ante la CGR años 2014-2015															
Acciones Propuestas															
Acción										Responsable				Fecha	
Seguimiento a la regularización de fondos, seguimiento a la No objeción ante la cancelería de la República, seguimiento a la entrega de los equipos faltantes de la empresa AGMIN.										Organismo Financiador/ SEFIN/ UCP				nov-17	
Los recursos presupuestados para el presente año, serán trasladados a otros programas de salud, mediante Decreto Ejecutivo No. 008-2017.															
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero							
Coordinadora Unidad Administradora de Proyectos UAFCE Licda. Alejandra Motiño (alejandra.motino@usfca.hn)								Embajada de Italia en Guatemala Sr. Fabrizio Pignatelli fabrizio.pignatelli@esteri.it Telefono: (502) 23673910 Fax : (502) 23673916							

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

GRT/HE-14661-HO		NOMBRE DEL PROYECTO: HONDURAS SALUD MESOAMERICA Fase II 2015												ESTADO: EN EJECUCION			
SIGADE:																	
BIP: 000700014100																	
Unidad Ejecutora/ Institución		GESALUD						SECTOR:		Desarrollo E Inclusión Social			Subsector		Salud		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Contraparte/Presup	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares			7,500,000.00	4,000,000.00	11,500,000.00	7,200,000.00	4,000,000.00	11,200,000.00	97	300,000.00	0.00	300,000.00	3	6,670,977.87	4,000,000.00	10,670,977.87	94
Lempiras			180,888,000.00	96,473,600.00	277,361,600.00	173,652,480.00	96,473,600.00	270,126,080.00	97	7,235,520.00	0.00	7,235,520.00	3	160,893,312.70	96,473,600.00	257,366,912.70	94
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		21/01/2015		n/a				21/01/2015		28/05/2015		28/11/2016		28/05/2017			
Componentes		Financiamiento FE (US\$) MESOAMERICA						Contraparte (US\$) PROYECTO BID 2418-HO				Total (US\$)		%			
Componente 1: Fortalecimiento del conjunto garantizado de servicios de salud del Primer Nivel		3,057,612.00						3,869,264.0				6,926,876.0		60.2			
COMPONENTE 2: Fortalecimiento de la atención de las Complicaciones Obstétricas y Neonatales (CONE) en el segundo nivel de atención del sistema público		3,652,123.00						30,736.0				3,682,859.0		32.0			
COMPONENTE 3: SUPERVISION, MONITOREO Y GESTION		441,768.00						100,000.0				541,768.0		4.7			
Auditoría y Gestión del proyecto		348,497.00										348,497.0		3.0			
TOTAL		7,500,000.00						4,000,000.0				11,500,000.0		100.0			
Objetivos del Proyecto																	
El objetivo general del programa es contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna e infantil en los municipios más pobres del país. El objetivo específico s contribuir a mejorar el acceso, la cobertura y la calidad de los servicios de salud y nutrición materna e infantil en la población meta de 19 municipios, seleccionada de entre la más pobre del país. El objetivo general del programa es contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna e infantil en los municipios más pobres del país.																	
Descripción del Proyecto																	
<p>La Iniciativa SM2015 en Honduras financiará intervenciones de comprobada eficacia en salud materna, neonatal, e infantil, además de nutrición y planificación familiar, mediante la entrega de un conjunto garantizado de servicios, la oferta de servicios de nutrición preventiva, la suplementación con micronutrientes en polvo, el uso del zinc para el tratamiento de la diarrea, la oferta de métodos modernos de planificación familiar a mujeres y hombres, y además el fortalecimiento de la atención de las complicaciones obstétricas y neonatales, con introducción de tecnologías innovadoras apropiadas.</p> <p>El instrumento a través del cual se financia el programa corresponde a una inversión no reembolsable bajo el esquema de Financiamiento Basado en Resultados (FBR). La duración de la ejecución será de 54 meses, estructurado en tres proyectos individuales, cada uno con un plazo de desembolso de 18 meses, de conformidad con los lineamientos del Fondo Mesoamericano de Salud. El costo total de la primera operación es de US\$8 millones y tendrá una duración de 18 meses. El 50% provendrá de fondos del BID de la Iniciativa Salud Mesoamérica 2015 y el 50% de fondos de contrapartida por medio del "Programa de Fortalecimiento de la Gestión y Oferta Descentralizada de los Servicios de Salud en Honduras" (2418/BL-HO). El TD para la primera operación asciende a US\$2 millones y se desembolsará de acuerdo a lo especificado en el Reglamento Operativo de la Iniciativas SM2015</p> <p>Los siguientes proyectos seguirán la lógica y el esquema de intervención del primero, introduciendo medidas incrementales o de mayor complejidad.</p> <p>Durante la segunda operación, además de asegurar el funcionamiento de los subsistemas descritos; en relación a la atención a las personas, se continuará con el desarrollo de capacidades y habilidades clínicas de los proveedores, se consolidará el cumplimiento de normas de atención y se validará en servicio el funcionamiento de la red de servicios organizados bajo la estrategia CONE para asegurar diferentes niveles de resolución de la atención del parto, puerperio y recién nacido. A nivel comunitario, se consolidará la consejería cara a cara, las visitas domiciliarias y la utilización de los incentivos para la búsqueda de servicios.</p> <p>La tercera operación será fundamental en la consolidación de todos los subsistemas, en el incremento del nivel de la calidad de atención bajo monitoreo continuo de los estándares e indicadores de cumplimiento de las normas en el primer y segundo nivel, así como en el funcionamiento del sistema de referencia y respuesta para los servicios CONE, planificación familiar y atención comunitaria que se liga a la atención institucional. Se asegurará la institucionalización de todas las intervenciones bajo el programa para efectos de sostenibilidad financiera, técnica y social.</p> <p>Además del FBR, el financiamiento será efectivo utilizando el modelo de gestión descentralizada, incorporando incentivos para generar una mayor demanda de los servicios de salud</p>																	

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Los Departamentos Beneficiados son: Choluteca, Ocotepeque, Olancho, Copán, La Paz, Intibuca																
Beneficiarios																
Copán	Nueva Arcadia, San Nicolás, San Antonio, La Jigua, Copán Ruinas, Cabañas, San Jeronimo, San Rita															
Choluteca	San Marcos de colon, duyure, concepción de maría															
Lempira	tomala, guarita, valladolid, cololaca, tambla, san juan guarita															
Olancho	Culmi															
La Paz	Santiago de puringla, aguanterique, guajiquiro															
Intibuca	Santa Lucia, Magdalena, Concepción, San antonio,															
Metas Globales																
(i) Aumento en la cobertura, calidad y uso de servicios esenciales de salud en poblaciones pobres a través de gestores descentralizados																
(ii) Fortalecimiento de la capacidad gerencial de los diferentes niveles de atención																
(iii) Fortalecimiento de la capacidad rectora de la SESAL																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulado 2014				138,510,942.00	92,553,600.0	231,064,542.0	81,591,246.78	96,473,600.0	178,064,846.8	77						
2015				45,639,342.0		45,639,342.0	32,143,273.2		32,143,273.2	70						
2016				47,419,698.0		47,419,698.0	37,322,029.0		37,322,029.0	79						
2017	25,723,300.0		25,723,300.0	10,990,800.0		10,990,800.0	9,836,763.7		9,836,763.7	89						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulado 2014				5,742,957.3	4,000,000.0	9,742,957.3	3,382,946.08	4,169,415.3	7,552,361.4	78						
2015				1,892,303.9		1,892,303.9	1,332,728.26		1,332,728.3	70						
2016				1,966,121.2		1,966,121.2	1,547,450.45		1,547,450.5	79						
2017	1,066,542.6		1,066,542.6	455,701.9		455,701.9	407,853.08		407,853.1	89						
METAS																
Global			Meta Acumulada 2016		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Fortalecida de la prestación de servicios de salud a través de gestores descentralizados de primer Nivel	Atencion Medica	12,000	14,430	120	2,000	2,000	2,000	6,000	12,000	1,392	673			2,065		
Fortalecida de la prestación de servicios de salud a través de gestores descentralizados de Segundo Nivel	Atencion Medica	12,000	7,214	60	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	2,540	1,594			4,134		
Fortalecimiento de la institución	Monitoria	12	0	0	0	12	0	0	12		2			2		
Audilado el proyecto	Auditoria	2	1	50	1	0	0	1	2		1			1		
Gastos operativos del proyecto	Informe	2	2	100	0	1	1	0	2		1			1		

Situación Actual		
<p>Apoyo presupuestario a gestores descentralizados de primer nivel a través de convenios de gestión: MANCORSARIC en Copán, MANCOSOL en Lempira, HOMBRO A HOMBRO en Intibucá, NUEVA VIDA en La Paz, PREDISAN en Olancho y MAMBOCAURE en Choluteca. Adquisición de pañaleras para gestores descentralizados con la finalidad de apoyar el parto institucional</p>		
Acciones	Responsable	Fecha
<p>*Seguimiento puntual tanto al gestor como a la UGD para agilizar la revisión de informes y proceso de solicitud de pago a UAFCE. *Concientización en gestores de que con cada rotación o incorporación de personal nuevo se deberá dar la debida inducción y capacitación en torno a la metodología de medición de indicadores y forma de trabajo.</p>	UAFCE / UNIDAD COORDINADORA/ UGD	PRIMER SEMESTRE 2017
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
<p>Coordinador UAFCE Lic. Alejandra Motiño alejandra.motiño@uafce.hn José Herling Rodas / Especialista Financiero Tel: 2231- 3184 E-mail: jtrodas@yahoo.com</p>	<p>Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org</p>	

Actualizada al 30 de Septiembre de 2017

Elaborada por : Zeida Nieto

Tipo de Cambio L.

24.1184

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5192-HO	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS													ESTADO: En Ejecución		
2500009600																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL								SWAP:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:	PROTECCIÓN SOCIAL		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	13,610,044.00			13,610,044.00	8,084,431.43	-	8,084,431.43	59.4	3,388,703.44	-	3,388,703.44	24.9	7,856,624.82		7,856,624.82	57.7
Lempiras	328,252,485.21			328,252,485.21	194,983,551.00	-	194,983,551.00	59.4	81,730,105.05	-	81,730,105.05	24.9	189,489,219.96		189,489,219.96	57.7
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	18/12/2012						15/03/2013		15/03/2013				31/08/2018			
Componentes			Fondos Externos (Tuvo reducción de US\$ 2.3 millones)				Contraparte				Total		%			
1) Fortalecimiento Institucional de las Instituciones de Prevención de la Violencia a Nivel Nacional			1,313,286.00				0.00				1,313,286.00		10.0			
2) Prevención Integrada del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario.			10,506,285.00				0.00				10,506,285.00		80.0			
3) Administración, Monitoreo y Evaluación del Proyecto			1,313,285.24				0.00				1,313,285.24		10.0			
TOTAL			13,132,856.24				0.00				13,132,856.24		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Locales mediante el apoyo de las intervenciones del Proyecto Municipios Más Seguros para enfrentar el crimen y la violencia de una manera más integrada, particularmente aquellos delitos relacionados a la convivencia, los delitos situacionales y el miedo a la delincuencia.																
Descripción del Proyecto																
Proyecto Municipios más Seguros, financiado por el Banco Mundial, cuyo objetivo general es contribuir a mejorar la seguridad ciudadana en Honduras, por medio del fortalecimiento de los actores nacionales y locales en la prevención de la violencia, y la inversión en enfoques integrados que aborden los factores de riesgo del crimen y la violencia en las Ciudades de El Progreso, La Ceiba y Choloma.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región norte (La Ceiba, Atlantida, Choloma, Cortes y El Progreso Yoro). Esto refleja las prioridades establecidas en el Programa Municipios Más Seguros, que da precedencia a las áreas con elevada concentración de delitos y violencia.																
Beneficiarios																
Se seleccionaron los municipios ubicando en orden decreciente los que cuentan con una población urbana menor a los 250 000 habitantes y con tasas de homicidio superiores a los 90 asesinatos por cada 100 000 habitantes, valor aproximado del promedio nacional.																
Metas Globales																
A) sistemas y capacidades desarrolladas para el monitoreo de las actividades del proyecto. B) capacidad institucional mejorada de la sedes para prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas. C) capacidades mejoradas para planificar y administrar las actividades de prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5192-HO		PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS										ESTADO: En Ejecución
2500009600												
BIP												
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL						SWAP:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:	PROTECCIÓN SOCIAL
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras (Ajustado)			Ejecución Lempiras					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.		
Año 2013	19,288,000.0	0.0	19,288,000.0	19,288,000.0	0.0	19,288,000.0	11,606,691.3	0.0	11,606,691.3	60.2		
Año 2014	43,046,050.0	0.0	43,046,050.0	43,046,050.0	0.0	43,046,050.0	22,346,049.3	0.0	22,346,049.3	51.9		
Año 2015	46,364,400.0	0.0	46,364,400.0	54,222,419.0	0.0	54,222,419.0	51,468,891.0	0.0	51,468,891.0	94.9		
Año 2016	73,962,834.0	0.0	73,962,834.0	57,912,834.0	0.0	57,912,834.0	55,876,476.0	0.0	55,876,476.0	96.5		
Año 2017	56,130,671.0	0.0	56,130,671.0	56,130,671.0	0.0	56,130,671.0	37,080,754.0	0.0	37,080,754.0	66.1		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.		
Año 2013	936,424.3	0.0	936,424.3	936,400.0	0.0	936,400.0	563,500.0	0.0	563,500.0	60.2		
Año 2014	2,000,987.8	0.0	2,000,987.8	2,000,987.8	0.0	2,000,987.8	1,038,752.0	0.0	1,038,752.0	51.9		
Año 2015	2,073,709.0	0.0	2,073,709.0	2,425,169.2	0.0	2,425,169.2	2,302,014.1	0.0	2,302,014.1	94.9		
Año 2016	3,196,582.0	0.0	3,196,582.0	2,502,920.9	0.0	2,502,920.9	2,414,912.0	0.0	2,414,912.0	96.5		
Año 2017	2,327,296.6	0.0	2,327,296.6	2,327,296.6	0.0	2,327,296.6	1,537,446.7	0.0	1,537,446.7	66.1		

METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2016					% de Ejecución
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	PROYECTO	18	21	0	18					18					0.0
Consultorías contratada para la prevención de violencia	Consultoría					3				3	0	2		2	66.7
Línea base realizada para los proyectos de empleabilidad	Informe					1				1	0	0		0	
Informes Mensuales UAP y Auditoria controlada	INFORME		14						14					0	0.0
Procesos de Licitación de Sub proyectos finalizados Créditos 5192-HN	Licitación	36	19	0.5		16			3	19				0	0.0
JÓVENES CAPACITADOS EN TORNO A CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	3650	5156	0										0	

Estatus: Finalizados 2 sub proyectos; en ejecución 5; adjudicados 3; en proceso de adjudicación para implementar la Consultoría para Generación de Empleo Temporal para jóvenes cuya edad esta comprendida entre 18-25 años y para mayores de 25 años.

Problemática	Responsable	Fecha
Acciones Propuestas	Lic. Zunilda Martel 98-751579 /IDECOAS/FHIS	30/092017

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5192-HO	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS				ESTADO: En Ejecución
2500009600					
BIP					
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL	SWAP:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Clúster:	PROTECCIÓN SOCIAL
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Karla Gutierrez - PMMS kgutierrez@fhis.hn Zunilda Martel - PMMS <zmartel@fhis.hn>; Walter Morel wmorel@fhis.hn; Karen Salinas ksalinas@fhis.hn Tel.2234-7680 ó 22345231 al 37 Ext. 247			mochoa@wordbank.org		

Elaborada por: Alejandrina Hernández
 Tasa de Cambio 24.1184 por cada US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2895/BL-HO		PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA URBANA											ESTADO: Ejecución				
SIGADE: GE01139 GE01139																	
BIP: 002500009800																	
Unidad Ejecutora/ Institución		FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL						Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub-Sector:		EDUCACIÓN Y CULTURA		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	17,200,000.0			17,200,000.0	17,200,000.0		17,200,000.0	100.0	0.0		0.0	0.0	15,729,729.0	0.0	15,729,729.0	91	
Lempiras	414,836,480.0			414,836,480.0	414,836,480.0		414,836,480.0	100.0	0.0		0.0	0.0	379,375,895.9	0.0	379,375,895.9	91	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre 15/09/2017		Fecha Cierre Ampliada		
		14/03/2013		72-2013				15/06/2013		15/06/2013			15/06/2017				
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%					
Mejora en la convivencia social		1,435,000.0								1,435,000.0		8.3					
Proyectos de integración urbana		13,600,000.0								13,600,000.0		79.1					
Gestión del programa y evaluación		1,665,000.0								1,665,000.0		9.7					
Costos Financieros		500,000.0								500,000.0		2.9					
Total		17,200,000.0								17,200,000.0		100.0					
Objetivo del Proyecto																	
Contribuir a la integración y convivencia social en los barrios urbanos marginales del Distrito Central del Departamento Francisco Morazán. Los objetivos específicos son: i) mejorar el acceso de estos barrios a los servicios urbanos básicos; ii) aumentar las capacidades laborales, especialmente de los grupos en riesgo; y iii) fortalecer el capital social de estas comunidades.																	
Descripción del Proyecto																	
El programa se ejecutará a través de los siguientes componentes: 1. Mejora en la convivencia social, 2. Proyectos de integración urbana 3 Gestión del programa y evaluación																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán, Distrito Central																	
Beneficiarios																	
El proyecto beneficiará a 14,015 habitantes distribuidos en 3,132 familias.																	
Metas Globales																	
Aumentar las capacidades laborales, especialmente de los grupos en riesgo. Mejora en la convivencia social a través de talleres de capacitación, obras de infraestructura que Incluyen sistemas de agua y alcantarillado; accesos viales y peatonales; drenajes pluviales; y alumbrado.																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2895/BL-HO SIGADE: GE01139 GE01139 BIP: 002500009800		PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA URBANA										ESTADO: Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución		FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL					Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub-Sector:		EDUCACIÓN Y CULTURA		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras (Ajustado)			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2013		0.0	0.0	0.0	4,922,200.0	0.0	4,922,200.0	2,774,000.0	0.0	2,774,000.0	56.4					
AÑO 2014		186,309,979.0	0.0	186,309,979.0	136,221,740.0	0.0	136,221,740.0	112,190,572.0	0.0	112,190,572.0	82.4					
Año 2015		83,658,105.0	0.0	83,658,105.0	120,882,736.0	0.0	106,545,488.0	106,545,488.0	0.0	106,545,488.0	88.1					
Año 2016		31,698,357.0	0.0	31,698,357.0	118,504,457.0	0.0	118,504,457.0	113,622,321.0	0.0	113,622,321.0	95.9					
AÑO 2017		67,665,963.0	0.0	67,665,963.0	67,665,963.0	0.0	67,665,963.0	30,049,374.0	0.0	30,049,374.0	44.4					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2013		0.00	0.00	0.00	212,728.62	0.0	212,728.62	119,887.3	0.0	119,887.3	56.4					
AÑO 2014		8,051,981.94	0.00	8,051,981.94	5,887,258.41	0.0	5,887,258.41	4,848,674.6	0.0	4,848,674.6	82.4					
Año 2015		3,615,552.72	0.00	3,615,552.72	5,224,334.27	0.0	5,224,334.27	4,604,704.2	0.0	4,604,704.2	88.1					
Año 2016		1,369,945.93	0.00	1,369,945.93	5,121,549.33	0.0	5,121,549.33	4,910,552.2	0.0	4,910,552.2	95.9					
Año 2017		2,805,574.29	0.00	2,805,574.29	2,805,574.29	0.0	2,805,574.29	1,245,910.8	0.0	1,245,910.8	44.4					
METAS																
Global		Meta Acumulada al 2016			Programación 2016					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
INFORMES FINALES DE CONSULTORIAS PRESENTADOS	INFORME	2	2	0.0												
Gestión de cierre de proyectos	Gestión					14				14		8			8	57.1
Auditoría Contratada	Informe					1				1		0			0	0.0
PERSONAS CAPACITADAS EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE CONVIVENCIA SOCIAL	PERSONA	300	75	400.0												
ENTREGADAS LA OBRAS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE BARRIO	PROYECTO	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0
Se impartieron 6 módulos de capacitación, se implementó el módulo de Programa Deportivo y de Valores cuyos beneficiarios son 1200 jóvenes; Finalizados 3 sub proyectos de reparación del Sistema Eléctrico y Alumbrado Público y en ejecución 3 siempre electricos con ubicación en el Distrito Central.																
Problemática																
1. Auto-sostenibilidad: para el Programa de Deportes y Valores 2. El pago de contratistas y supervisores presenta atrasos por las razones siguientes: (ampliación de garantías, seguros y solvencia fiscal)																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2895/BL-HO					ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01139 GE01139	PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA URBANA				
BIP: 002500009800					
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL	Sector:	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Sub-Sector:	EDUCACIÓN Y CULTURA
En proceso de cierre.			UCP-FHIS-BID		30/09/2017
Contacto Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Cordinador FHIS : Cordinador Lic. Miriam Leiva mleivaflores14@gmail.com 99-429190 Administrador Financiero: Lic. Pedro Hernández phernandez@fhis.hn / 9639-3408			Belinda Pérez Rincón email: belindap@iadb.org		

Elaborado por: Alejandrina Hernández
 Actualizado al 30 de septiembre, 2017

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)

BCIE 2069	PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)	ESTADO:				
SIGADE: GE01110		Universidad Nacional de Agricultura (UNA)	Gabinete:	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	Sub-Sector:	Educación y Cultura
BIP: 004700001300						

Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%							
Dólares	5,100,000.0		123,200.0	5,223,200.0	1,647,489.3	0.0	1,647,489.3	31.5	3,452,510.7	123,200.0	3,575,710.7	68.5	1,555,998.2	0.0	1,555,998.2	29.8			
Lempiras	123,125,730.0		2,974,331.4	126,100,061.4	39,774,181.9	0.0	39,774,181.9	31.5	83,351,548.1	2,974,331.4	86,325,879.5	68.5	37,565,374.2	0.0	37,565,374.2	29.8			

No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	13/12/2011		18/09/2014		30/06/2017	30/06/2018

Componentes	Financiamiento FE (US\$)	Contraparte	Total	%
Coordinación y Administración		68,100.0	68,100.0	1.3
Supervisión	74,100.0	37,100.0	111,200.0	2.1
Unidad Ejecutora / Institución	205,900.0	18,000.0	223,900.0	4.3
Infraestructura	2,666,900.0		2,666,900.0	51.1
Equipamiento	1,818,200.0		1,818,200.0	34.8
Imprevistos	334,900.0		334,900.0	6.4
TOTAL	5,100,000.0	123,200.0	5,223,200.0	100.0

Objetivo del Proyecto
Facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA para responder a las demandas de educación de esos sectores y a las necesidades de crecimiento y auto sostenibilidad de la institución.

Descripción del Proyecto
El proyecto está conformado por los siguientes 9 subproyectos: 1) construcción y equipamiento de edificio de vivienda para mujeres (H6), 2) construcción y equipamiento de la planta procesadora de productos lácteos, 3) construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales, 4) remodelación y equipamiento de la planta de cárnicos, 5) remodelación y equipamiento de la planta de maquilado y procesamiento de frutas y vegetales, 6) construcción y equipamiento de planta de agua potable, 7) instalación y equipamiento de una planta de granos y cereales, 8) controles de riego para 10 hectáreas y 9) construcción y equipamiento de granja avícola.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
Catacamas, Olancho.

Beneficiarios
Población universitaria, aproximadamente unas 5,000 personas, entre estudiantes, docentes, personal administrativo, técnicos, personal de apoyo y habitantes de áreas aledañas.

Metas Globales
Detalle de Infraestructura:
a) 8,143 metros cuadrados de Construcción Nueva: edificio de dormitorio (2,584ms.), planta de lácteos (810metros), granja avícola (1,180metros), lagunas de tratamiento de aguas residuales (2,900 metros), planta de agua potable (32 metros) , planta de granos y cereales (347 metros).
b) 1,193 metros cuadrados de Remodelación (áreas ya construidas que se van a mejorar): planta de vegetales (705 metros), planta de productos cárnicos(488 metros). Instalación de Riego por goteo 10 hectáreas (100,000 metros).

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2014	40,757,800.0	7,678,000.0	48,435,800.0	19,001,811.0	7,678,000.0	26,679,811.0	0.0	-	0.0	0.0
AÑO 2015	100,000,000.0	1,862,805.0	101,862,805.0	47,800,000.0	1,862,805.0	49,662,805.0	3,390,658.4	-	3,390,658.4	6.8
AÑO 2016	51,809,720.0	1,015,000.0	52,824,720.0	29,800,517.0	1,015,000.0	30,815,517.0	18,112,334.8	-	18,112,334.8	58.8
AÑO 2017	49,841,082.0	0.0	49,841,082.0	49,841,082.0	-	49,841,082.0	16,062,381.0	-	16,062,381.0	32
AÑO 2018	37,901,439.0		37,901,439.0							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2014	1,688,231.9	318,031.0	2,006,262.9	787,075.4	318,031.0	1,105,106.4	0.0	-	0.0	0.0
AÑO 2015	4,142,107.4	77,159.4	4,219,266.8	1,979,927.3	77,159.4	2,057,086.7	140,444.7	-	140,444.7	6.8

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2069	PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE								ESTADO:	
SIGADE: GE01110	(PINPROS)								Ejecución	
BIP: 004700001300	Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Nacional de Agricultura (UNA)				Gabinete:	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		Sub-Sector:	Educación y Cultura
AÑO 2016	2,146,014.3	42,042.4	2,188,056.6	1,234,369.4	42,042.4	1,276,411.8	750,232.4	-	750,232.4	58.8
AÑO 2017	2,064,471.2		2,064,471.2	2,064,471.2	-	2,064,471.2	665,321.1	-	665,321.1	32
AÑO 2018	1,569,918.3		1,569,918.3							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2069	PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)	ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE01110					
BIP: 004700001300					
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Nacional de Agricultura (UNA)	Gabinete:	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	Sub-Sector:	Educación y Cultura

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes del Proyecto Social de Inclusión Superior construidos y/o remodelados.	METRO CUADRADO	4,509	1932	43%	1682	550	1455	822	4509	971.4	860.6	100		1932	43	
Estimaciones de avances de construcción, remodelación y/o equipamiento revisadas y aprobadas.	ESTIMACION	16	9	56%	4	4	4	4	16	4	3	2		9	56	
Licitaciones preparadas, evaluadas y adjudicadas.	LICITACION	11	4	36%	3	3	3	2	11	0	2	2		4	36	
Supervisiones de Obras de construcción realizadas	INFORME	12	9	75%			3		3			2		2	67	

Problemática / Situación Actual

Las actividades físicas de infraestructura y equipamiento del Proyecto, se encuentran en procesos de licitación y ejecución según el siguiente detalle:

- **Construcción de la primera etapa del edificio de dormitorios para estudiantes mujeres H-V1:** El proyecto fue finalizado y recepcionado en junio del presente año. El de adquisición de equipo se encuentra en la fase de No Objeción del BCIE, el informe de evaluación de oferta económica y adjudicación, esperando la aprobación del mismo en los próximos días.
- **Nueva licitación para la construcción de la planta procesadora de productos lácteos:** La construcción de la obra civil de esta actividad, esta en curso, contrato que desarrolla la Empresa IDECO, su finalización esta programada para enero de 2018, el avance físico a agosto 2017 es de un 4%, su finalización esta programada para enero de 2018, el avance físico a agosto de 2017 es de un 4% mismo que ha sido afectado por la intensidad de las lluvias y sobre todo para la extracción de material de los ríos. El proceso de la Licitación Internacional por lotes para el equipamiento de dos plantas de procesadoras de Lácteos y Vegetales, se encuentra en la fase de evaluación de ofertas técnicas, misma que ha culminado, el informe ha sido presentado al BCIE para su No Objeción.
- **Licitación internacional por lotes para el equipamiento de las plantas de procesadoras de Lácteos y Vegetales:** se recibieron, hasta el 31 de julio de 2017, estan en proceso.
- **Remodelación de la planta procesadora de productos cárnicos:** culminó físicamente el 16 de enero de 2017, el contratista sustituyó la garantía de cumplimiento por la de calidad de calidad por un monto de L.99,124.19 con una vigencia hasta el 16 de enero de 2018, el cierre de la ejecución financiera se realizó en marzo de 2017. En el proceso de Licitación pública por lotes para el equipamiento de la Planta Procesadora de cárnicos. Se hizo la evaluación de las ofertas por lote en la etapa de precalificación en la que se determinó que dos de las ofertas no cumplieron con requisitos no subsanables (Lote 1 y 3) por tanto los lotes respectivos se declararon fracasados, se realizan ajustes a las bases para reiniciar el proceso. El proceso del Lote No. 2, se suscribió contrato con la Empresa IDECO, para lo cual ha presentado las Garantías correspondientes y facturas proforma del equipo a adquirir, en los próximos días se acreditará el anticipo de recursos correspondientes y se emitirá la correspondiente Orden de Compra.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
<ul style="list-style-type: none"> • Se recomienda a la UNA, gestionar de manera expedita los recursos complementarios para la construcción de Sistema de tratamiento de sólidos y líquidos residuales, con el objetivo de desarrollar las actividades de obras civiles de manera puntual en tiempo y forma. • La UNA deberá agilizar el proceso de adquisición para contratar Empresa que desarrollará las actividades complementarias en la construcción de Sistema de tratamiento de sólidos y líquidos residuales, mismos que son preliminares a las actividades de PINPROS. • La UNA deberá presentar de manera puntual y cada trimestre, Informe de seguimiento al cumplimiento del Nuevo Plan SIEMAS, con el objetivo de conocer los impactos generados y hacer los correctivos de manera expedita. • Mantener la Asistencia de Supervisión y presentar ante la Unidad Ejecutora del proyecto PINPROS, los planos e información relacionada para la Construcción de las obras: Procesadora de Granos y Cereales, Potabilizadora de Agua y Granja Avícola, de lograr la conformación de estos Subproyectos, de manera conjunta se podría desarrollar un solo proceso de Licitación. 	UNA	2017

Contactos de la Unidad Ejecutora

Coordinador: Lic. Arturo Alexis Rivera arturoalexisr@gmail.com
9487-6534

Contactos Organismo Financiero

Lic. Elan Tábora
Tel. 9982-3378

Actualizada al 30 de septiembre, 2017

Tipo de cambio L. 24.1423

Elaborado : Rodolfo Turcios

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Proyecto Infraestructura Rural (PIR), Cofinanciamiento BCIE

**ESTADO:
En Ejecución**

BCIE 1736		Proyecto Infraestructura Rural (PIR), Cofinanciamiento BCIE											ESTADO: En Ejecución																			
SIGADE GE00057																																
BIP 0025000065																																
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social							Sector:		Promoción y Protección Humana			Clúster:		Protección Social																
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional ()			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Contraparte/Presupuest o Nacional		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%
Dólares		15,000,000.00		-		-		15,000,000.00		9,198,253.11		-		9,198,253.11		61.3		5,801,144.89		-		5,801,144.89		38.7		10,409,839.16		-		10,409,839.16		69
Lempiras		361,776,000.00		-		-		361,776,000.00		212,832,859.76		-		212,832,859.76		58.8		139,914,332.91		-		139,914,332.91		38.7		251,068,664.79		-		251,068,664.79		69
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																
06/07/2005		13/07/2010						01/12/2010		24/07/2012				13/07/2017		24/07/2018																
Componentes		Financiamiento FE (US\$)							Contraparte				Total				%															
1. Apoyo a la Planeación Local Participativa									1,000,000.00				-				1,000,000.00		6.67													
2. Infraestructura Rural									12,500,000.00				-				12,500,000.00		83.33													
3. Fortalecimiento Local y Desarrollo de Políticas									1,500,000.00				-				1,500,000.00		10.00													
TOTAL		15,000,000.00							15,000,000.00				-				15,000,000.00		100.00													
Objetivos del Proyecto																																
Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local.																																
Descripción del Proyecto																																
El proyecto tendrá un desarrollo integral de infraestructura básica en seis mancomunidades a nivel municipal que aglutinan 87 municipios más pobres, iniciando con CRA en Santa Bárbara y CHORTI, Copán; después el proyecto incluirá la Mancomunidad de MANCORSARIC, CAFEG, MAMBOCAURE, MANCEPAZ, ANFI, MANOFM, MAMNO y MAMUH. Además habrá un fortalecimiento local para planear e implementar proyectos de infraestructura rural descentralizados, integrados, usando un enfoque territorial, incluyendo proveer servicios de consultoría, capacitación, bienes y asistencia técnica a fin de fortalecer al FHIS, a las agencias sectoriales, Unidades Técnicas Inter-municipales (UTIs), Mancomunidades elegibles y comunidades beneficiarias. Inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: CHORTI, conformada por 10 municipios del norte del departamento de Copán y CRA que reúne seis municipios del departamento de Santa Bárbara.																																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																
Gracias a Dios: Puerto Lempira, Brus Laguna, Juan Francisco Bulnes, Ahuas, Wampusirpi, Villeda Morales; Lempira: Candelaria, Erandique, Gualince, Piraera, San Andrés, San Francisco, Santa Cruz; e Intibucá: Camasca, Colomocagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de la Sierra.																																
Beneficiarios																																
28,500 beneficiarios aproximadamente 5,700 familias beneficiadas con la ejecución del proyecto.																																
Metas Globales																																
<ul style="list-style-type: none"> * 420 Kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados * 6,800 nuevas conexiones promedio de agua potable y saneamiento * 4,500 nuevas conexiones promedio de electricidad * Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas * Capacitadas la población beneficiaria, así como las UTIs y las municipalidades integralmente, que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto. 																																

BCIE 1736		Proyecto Infraestructura Rural (PIR), Cofinanciamiento BCIE										ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GE00057																
BIP 002500065																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras (Ajustado)			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.						
Año 2010	11,337,100.00		11,337,100.00	11,337,100.00		11,337,100.00	-	-	-	-						
Año 2011	37,790,000.00		37,790,000.00	37,790,000.00		37,790,000.00										
Año 2012	6,393,670.00		6,393,670.00	6,393,670.00		6,393,670.00	-	-	-	-						
Año 2013	67,192,992.80		67,192,992.80	33,774,270.00		33,774,270.00	33,771,090.00	-	33,771,090.00	100.0						
Año 2014	148,327,150.00		148,327,150.00	42,465,270.00		42,465,270.00	32,714,050.00	-	32,714,050.00	77.0						
Año 2015	86,111,511.00		86,111,511.00	32,683,893.00		32,683,893.00	32,295,226.00	-	32,295,226.00	98.8						
Año 2016	97,398,168.00		97,398,168.00	95,056,511.00		95,056,511.00	93,906,332.00		93,906,332.00	98.8						
Año 2017	64,930,278.00		64,930,278.00	67,439,538.00		67,439,538.00	48,924,986.00		48,924,986.00	72.5						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.						
Año 2010	600,002.12	-	600,002.12	600,002.12	-	600,002.12	-	-	-	-						
Año 2011	1,999,989.42		1,999,989.42	1,999,989.42		1,999,989.42	-	-	-	-						
Año 2012	320,287.24		320,287.24	320,287.24		320,287.24	-	-	-	-						
Año 2013	3,262,635.18		3,262,635.18	1,627,573.69		1,627,573.69	1,627,420.45	-	1,627,420.45	100.0						
Año 2014	6,149,958.12		6,149,958.12	1,760,700.13		1,760,700.13	1,356,393.87	-	1,356,393.87	77.0						
Año 2015	3,570,365.82		3,570,365.82	1,355,143.50		1,355,143.50	1,339,028.54	-	1,339,028.54	98.8						
Año 2016	4,209,373.51		4,209,373.51	4,108,171.31		4,108,171.31	4,058,462.64		4,058,462.64	98.8						
Año 2017	2,692,146.99		2,692,146.99	2,796,186.23		2,796,186.23	2,028,533.65		2,028,533.65	72.5						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
CAMINOS RURALES REHABILITADOS	Kilómetros	50.5	6	11.9												
ENTREGADAS CONEXIONES POR AMPLIACIÓN DE RED (AGUA, ENERGIA)	Conexión	4373.5	305	7.0												
FORMULACIÓN Y DISEÑO DE LOS SUBPROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REHABILITACIÓN DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES, ELECTRIFICACION POR EXTENSIÓN, PAVIMENTACIÓN DE KILÓMETROS MUNICIPALES	Diseños/Conexión	87	8	9.2			16		16		9	1		10	62.5	
Estatus: sub proyectos finalizados 7; 13 sub proyectos en ejecución; 4 contratos adjudicados (inversión, supervisión, capacitación social; 4 en proceso de contratación); y pendiente la adenda de la auditoría.																
Problemática																
En el área de caminos rurales se ha dado retrasos por las condiciones climáticas; falta de cumplimiento de aportes municipales en el sector de agua potable (materiales y en la comunidad falta de mano de obra calificada;																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
															30/09/2017	
Contactos en la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Ing. Rosemary Bendeck, Coordinadora del proyecto; rbendeck@this.hn, Lic. Arely Zúñiga azuniga@this.hn 94-873688; Lic. Valentina Su vsu@this.hn 99-633796 Tel: 234-5231 ext 118										Lic. Helena Hepburn.						
Tipo de Cambio 1 US\$ = L. 24.1184																
Elaborado Por: Alejandrina Hernández																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Agencia Internacional para el Desarrollo 522-0470	PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																	
BIP 2500010400																	
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS							Sector:		COMUNICACIÓN Y ENERGÍA			Sub Sector:		ENERGÍA		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (x)		Nacional (X)				Desembolsado				Por Desembolsar			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte (En Especie)	Costo Total	FE	Contraparte en especie	Total	%	FE	Contraparte Especie	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares		5,000,000.0	1,667,000.0	6,667,000.0	2,207,841.6	0.0	2,207,841.6	44.2	2,792,158.42	0.0	2,792,158.4	55.8	1,682,217.1	0.0	1,682,217.1	33	
Lempiras		120,592,000.0	40,205,372.8	154,263,712.8	53,249,606.4	0.0	53,249,606.4	44.2	67,342,393.6	0.0	67,342,393.6	55.8	39,464,557.0	0.0	39,464,557.0	33	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
									01/07/2014				30 de septiembre, 2018				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar las condiciones de vida del sector rural de Honduras mas pobre del país.basado en la Seguridad alimentaria.																	
Descripción del Proyecto																	
Proporcionará acceso a energía renovable (incluyendo tecnologías que pueden resultar en la entrega de energía eléctrica) a por lo menos 10.000 hogares hondureños rurales, aproximadamente 50.000 beneficiarios.Proyectos de energía renovable y de riego.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Quimistán,Santa Bárbara; Zompopero,Copán Ruinas,Copán; El Ciprés Belén Gualcho, Ocotepeque; Belén Manazapa, Intibucá; Nuevo Cedro,San Manuel, Colohete;Llano Alegre, Santa Elena, La Paz.																	
Beneficiarios																	
10,000 familias rurales ubicadas en el Occidente de Honduras y un aproximado de 50,000 beneficiarios.																	
Metas Globales																	
Proporcionar acceso a energías renovables.(10,000 familias).																	

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Agencia Internacional para el Desarrollo 522-0470	PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE															
BIP 2500010400															
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS						Sector:	COMUNICACIÓN Y ENERGÍA				Sub Sector:	ENERGÍA		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras (ajustado)			Ejecución Lempiras				%Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						
2015	10,860,882.0		10,860,882.0	10,860,882.0		10,860,882.0	9,750,285.0		9,750,285.0		89.8				
2016	20,820,000.0		20,820,000.0	16,406,200.0		16,406,200.0	16,406,199.0		16,406,199.0		100.0				
2017	20,820,000.0		20,820,000.0	19,182,708.0		19,182,708.0	13,308,073.0		13,308,073.0		69.4				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						
2015	469,387.8		469,387.8	469,387.8		469,387.8	421,389.8		421,389.8		89.8				
2016	899,802.9		899,802.9	709,046.4		709,046.4	709,046.4		709,046.4		100.0				
2017	863,241.3		863,241.3	795,355.7		795,355.7	551,780.9		551,780.9		69.4				
METAS															
Global			Meta Acumulada Dic-2016		Programación 2017					Ejecutado 2017				% Ejecución	Programación 2018-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
Componentes:															
Capacitación de los Comités de Ejecución de <i>Proyectos de Riego</i>	Capacitación	6				1	2		3		0	2		2	67
Capacitación de los Comités de Ejecución de <i>Proyectos de Energía Renovable</i>	Capacitación	1				5	3		8		4			4	50
Situación actual: proyectos finalizados 12 sistemas de riego; de energía renovable 8 finalizados; estufas mejoradas 6; en ejecución 4 sistemas de riego y 5 en ejecución de energía renovable.															
Problemática															
Acciones Propuestas															
Acción										Responsable				Fecha	
Ing. Bertha Letcia Díaz bdiaz@fhis.hn 9971-6499; Ing. Marcela Suazo msuazo@fhis.hn 32-800782; Lic. Hary Galeas hgaleas@fhis.hn 95-000109														30/09/2017	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero							

Elaborado por: Alejandrina Hernández
Tasa de cambio Por cada Dólar 24.1184

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio EDCF HND-5	PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA RURAL)													ESTADO EN EJECUCIÓN		
SIGADE																
BIP 0001600012100																
Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)							Sector:		Comunicación y Energía			Sub Sector:		Energía	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	44,746,000.0	0.0	3,382,000.0	48,128,000.0	30,724,825.6	1,370,917.4	32,095,743.0	66.7	14,021,174.4	2,011,082.6	16,032,257.0	33.3	13,173,192.3	1,370,917.4	14,544,109.7	29
Lempiras	1,079,201,926.4	0.0	81,568,428.8	1,160,770,355.2	741,033,633.5	32,064,507.0	773,098,140.5	66.6	338,168,292.9	48,504,094.8	386,672,387.7	33.3	308,213,882.3	32,064,507.0	340,278,389.3	29
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	18 de noviembre, 2013		247-2013					Enero, 2015			18/11/2018					
Componentes	Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%					
Energía Solar	38,252,000.00								38,252,000.0		79.5					
Organización y Empoderamiento					100,000.0				100,000.0		0.2					
Monitoreo y Evaluación	179,000.00				149,264.4				328,264.4		0.7					
Gestión y Administración del Proyecto					3,132,735.6				3,132,735.6		6.5					
Otros Cargos Administrativos	6,315,000.00								6,315,000.0		13.1					
TOTAL	44,746,000.00				3,382,000.0				48,128,000.0		100.0					
Objetivos del Proyecto																
Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la instalación de sistemas completos de captación y distribución de energía renovable, reduciendo los riesgos ambientales a través del acceso energía limpia, preveyendo iluminación y otros servicios a las viviendas beneficiadas.																
Descripción del Proyecto																
Sistemas fotovoltaicos aislados: Ingeniería, adquisición e instalación de micro sistemas fotovoltaicos aislados, y suministro de repuestos y herramientas para la operación y mantenimiento sostenible.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Ocotepeque, Lempira, Copán, Intibucá, Santa Bárbara y la Paz																
Beneficiarios																
21,036 hogares, 416 escuelas y 34 Centros de Salud.																
Metas Globales																
Apoyo a la O&M: Asistencia Técnica y capacitación para el personal local; Servicios de consultoría.																
Programación Lempiras 2/																
Año/ Programación/ Ejecución	Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.			
Programación Año 2015	-		-	-	11,796,480.0		15,335,370.0	27,131,850.0	11,796,479.3		13,629,320.0	25,425,799.3	94			
Programación Año 2016	79,412,025		10,159,522	89,571,547.0	292,332,407.0		10,159,522.0	302,491,929.0	212,561,904.0		9,977,208.0	222,539,112.0	74			
Programación Año 2017	237,766,762		21,428,502	259,195,264.0	520,102,523.0		21,428,502.0	541,531,025.0	83,855,499.0		8,457,979.0	92,313,478.0	17			
Programación Dólares																
Año/ Programación/ Ejecución	Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.			
Programación Año 2015				-	509,822.6		662,767.09	1,172,589.7	509,822.60		589,034.68	1,098,857.28	94			
Programación Año 2016	3,432,044.8		439,076.3	3,871,121.0	12,634,080.4		439,076.25	13,073,156.7	9,186,542.89		431,196.97	9,617,739.86	74			
Programación Año 2017	9,858,314.1		888,471.1	10,746,785.2	21,564,553.3		888,471.13	22,453,024.5	3,476,826.8		350,685.74	3,827,512.5	17			
METAS																
Global																
Meta anual	Unidad de Medida	Meta 2014	Cantidad	%	Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución Anual	PROGRAMACION 2018-2021
					Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio EDCF HND-5		PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA RURAL)												ESTADO EN EJECUCIÓN		
SIGADE																
BIP 0001600012100																
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)						Sector:		Comunicación y Energía			Sub Sector:		Energía	
Componentes																
SOLAR (Instalación de Sistemas Fotovoltaicos)		Sistemas Instalados	0	-	-	0	0	1515	0	1,515	0	0			0.00	0.0
COMPONENTE DE ORGANIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO (Capotación Juntas de Energía)		Talleres de capacitación	342	-	-	5	113	129	0	247	0	91			91	70.5
COMPONENTE DE MONITOREO Y EVALUACION		Informe de Trimestral de Avance	4	-	-	1	1	1	1	4	0					
COMPONENTE DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO		-	-	-	-	0	0	0	-	0	0					
OTROS CARGOS ADMINISTRATIVOS		-	-	-	-	0	0	0	-	0	0					
Problemática																
<p>Meta del proyecto conformar 582 Juntas de Energía para los años 2016 (252) y para el año 2017 (350) quiénes serán responsables en cada comunidad de la auto sostenibilidad. Meta programada instalar 21,036 paneles; inicio de la construcción e instalacion de 1,515 sistemas fotovoltaicos la fecha pactada es la segunda quincena de septiembre, 2017. Avances Evaluación/Aprobación de Diseño Final para las configuraciones de sistemas fotovoltaicos a instalarse en Viviendas, Escuelas y Centros de Salud.</p> <p> Creación de Juntas de Energía que serán las autoridades comunitarias encargadas de dar auto sostenibilidad al Proyecto.</p> <p> Evaluación/Pruebas de equipos fotovoltaicos a instalar, mismos que comprenden una serie de pruebas visuales, eléctricas, seguridad y resistencia de los sistemas fotovoltaicos y se realizara mediante la implementación del método científico de muestra aleatoria aprobado por los estándares internacionales de muestreo de calidad.</p> <p> Recibimiento de equipo en Aduanas y Bodegas, capacitación de técnicos para instalación e inventarios de equipo fotovoltaico.</p> <p> Juntas de energía creadas 122 se programadas 128</p>																
Acción																
										Responsable				Fecha		
La UE solicitó transferencias entre categorías de inversión por un monto de US\$4.3 millones por razones de variaciones en equipos fotovoltaicos; dicha solicitud fue enviada al organismo mediante Oficio con fecha 21 de septiembre del 2017										UCP/PRONADERS				30 de septiembre, 2017		
Contactos Organismo Financiero																
<p>Coordinador General: Doctor Mario Pineda; COORDINADOR EQUIPO TECNICO: ING. GERMAN FUENTES 8990-4831 gdfuentesh@yahoo.com COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO: ESPECIALISTA EN MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION ING. BONIEK CHAVARRIA 9916-1154 dboniek83@gmail.com; Litxa Hernández 96-394094 lherandez@fhis.hn</p>																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de septiembre, 2017

Tipo de Cambio L.24.1184 por 1 US\$

Elaborado: Alejandrina Hernández

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SE/FHIS/VIII No. 2008-66-178 KFW	PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III / KFW)												ESTADO: En Ejecución			
GD00943/G01127/GE01159																
BIP 002500009100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)/IDECOAS						Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:		EDUCACIÓN Y CULTURA		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	16,896,000.00	15,735,000.00	3,123,696.70	35,754,696.70	30,227,143.58	1,316,582.04	31,543,725.61	88.2%	2,053,681.79	1,807,114.66	3,860,796.45	11%	28,441,493.2	1,316,582.0	29,758,075.3	83
Lempiras	407,504,486.40	379,503,024.00	71,806,462.20	858,813,972.60	729,030,339.63	29,275,781.00	758,306,120.63	88.3%	173,378,607.33	59,058,594.30	232,437,201.63	27%	685,963,310.4	29,275,781.0	715,239,091.4	83
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre (Fase I, 31 de marzo.-2016), Fase II 31-12-15, fase III 31-03-2017		Fecha Cierre Ampliada					
14-2013	15/03/2013		0		05/04/2013		FASE I 05/04/2013		31/03/2017							
							FASE II 01/07/2013		30/06/2016							
							FASE III 2015		31/03/2017		31/05/2018					
Componentes (Fase I, II, III)			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			32,179,227.03				0.00				32,179,227.03		83%			
FORTALECIMIENTO SE			1,787,734.84				2,078,823.58				3,866,558.42		10%			
FORTALECIMIENTO FHIS			715,093.93				1,044,873.12				1,759,967.05		5%			
ASISTENCIA TÉCNICA			1,072,640.90								1,072,640.90		3%			
TOTAL			35,754,696.70				3,123,696.7				38,878,393.4		100%			
Objetivos del Proyecto																
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnas y alumnos de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible.																
Descripción del Proyecto																
El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura asi como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con énfasis en ejecución comunitaria																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara																
Beneficiarios																
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16,000 alumnos, 1000 docentes																
Metas Globales																
1) Redes Educativas mejoradas de punto de vista de funcionalidad 2) Centros Educativos (CE) mejorados que corresponden a las normas pedagógicas y a las condiciones climáticas y culturales regionales 3) CE nuevos que corresponden a las las normas pedagógicas y condiciones climáticas y culturales regionales 4) Capacidad de la Secretaría de Educación fortalecida.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras (ajustado) Fase III			Ejecución Lempiras (Fase I, II,III)									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
Acumulada a Dic-2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
Programación Año 2014	37,856,632.0	2,271,446.0	40,128,078.0	296,339,250.0	10,521,710.0	306,860,960.0	274,840,710.0	10,214,940.0	285,055,650.0	92.9						
Programación Año 2015	218,407,079.0	8,685,464.0	227,092,543.0	146,131,833.0	8,685,464.0	154,817,297.0	142,235,127.0	8,597,253.0	150,832,380.0	97.4						
Programación Año 2016	48,905,565.0	6,890,557.0	55,796,122.0	138,796,918.0	6,890,557.0	145,687,475.0	136,269,850.0	6,646,968.0	142,916,818.0	98.1						
Programación Año 2017	111,697,885.0	7,269,750.0	118,967,635.0	109,188,625.0	7,289,750.0	116,478,375.0	67,746,320.0	3,816,620.0	71,562,940.0	61.4						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución Dolares									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulada a Dic-2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
Programación Año 2014	1,907,135.11	114,430.53	2,021,565.64	14,928,929.47	530,060.96	15,458,990.43	13,845,879.6	514,606.5	14,360,486.1	92.9						
Programación Año 2015	9,980,810.37	396,910.07	10,377,720.44	6,058,935.63	360,117.75	6,419,053.38	5,897,369.9	356,460.3	6,253,830.3	97.4						
Programación Año 2016	2,113,610.49	297,797.47	2,411,407.96	5,998,552.97	297,797.47	6,296,350.44	5,889,337.6	287,270.0	6,176,607.6	98.1						
Programación Año 2017	4,631,231.13	301,419.25	4,932,650.38	4,527,191.89	302,248.49	4,829,440.39	2,808,906.1	158,245.2	2,967,151.2	61.4						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SE/FHIS/VIII No. 2008-66-178 KFW		PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II, III / KFW)												ESTADO: En Ejecución		
GD00943/G01127/GE01159																
BIP 002500009100																
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)/IDECOAS						Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA				Sub Sector:		EDUCACIÓN Y CULTURA
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2016		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Equipamiento	Centros Educativos				34				34					0	0.0	
Obras de construcción reparación, y/ o ampliación realizadas en centros educativos y su equipamiento respectivo (PROMINE Fase II)	Centros Educativos				17			14	31					0	0.0	
Asistencia Técnica a para la de ejecución de Proyectos	Asistencia Técnica					1			1		0			0	0.0	
Capacitación de los comités de ejecución de proyectos de las zonas priorizadas	Capacitación					4			4		3			3	0.8	
Consultor (PROMINE fase I, II)	Contratos/No. Consultorias				0			3	3					0	0.0	
Fortalecimiento institucional de la SE	Actividades					1			1		0			0	0.0	
Fortalecimiento institucional FHIS	Actividades					1			1		0			0	0.0	
Situación Actual: Formulados 45 proyectos; con no objeción 31; pendiente de no objeción 1; contratados 28; en ejecución 25; cierre financiero; 3 pendiente de orden de inicio; en rescisión de contrato1.																
Problema																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
La Fase IV esta en gestión de Nota de Prioridad, ya cuenta con Convenio firmado, en gestión trámite de ampliación de tiempo.										Coordinación FHIS/ PROMINE-KFW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en S					30/09/2017	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Sub Coordinadora Ing. Ana Lizeth Hernández Alemán ahernandez@fhis.hn; alizeth@gmail.com 97-105254								Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KFW								

Elaborada por: Alejandrina Hernández
Actualizada al 30 de septiembre, 2017

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Organización Internacional del CAFÉ		Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES)												ESTADO: En Ejecución						
Bip 01150002200		PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)							Sector:		Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y ganadería				
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación (x)		Nacional ()				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%								
Dólares		2,551,430.00	233,143.00	2,784,573.00	2,487,715.34	763,651.37	3,251,366.71	116.76	63,714.66	-530,508.37	-466,793.71	-16.76	1,245,328.01	763,651.37	2,008,979.39	72.1				
Lempiras		61,536,409.31	5,623,036.13	67,159,445.44	59,999,713.66	18,418,049.23	78,417,762.89	116.76	1,536,695.66	-12,807,692.25	-11,270,996.60	-16.78	30,027,847.22	18,413,467.33	48,441,314.55	72.1				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
		01 de julio, 2008								01-ene-09				31-dic-18						
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%						
Desarrollo empresarial				729,709.0				66,678.9				796,387.9		28.6						
Desarrollo productivo Ambiental				1,408,389.3				128,694.9				1,537,084.3		55.2						
Desarrollo Sociocultural				413,331.7				37,769.2				451,100.9		16.2						
TOTAL				2,551,430.0				233,143.0				2,784,573.0		100.0						
Los Fondos Externos son transferidos directamente al proyecto; Contraparte asignada según Nota de Prioridad y Enmienda de la Nota de Prioridad con los montos de US\$105,573 y US\$128,000 y el monto de la donación US\$ 1,051,430 y US\$1,500,000.																				
Objetivos del Proyecto																				
Contribuir al mejoramiento socio-ambiental y económico en la región Trifinio, por medio de la caficultura sostenible, al promover la producción y el mercadeo de café de alta calidad producido con responsabilidad ambiental, equidad social y eficiencia económica.																				
Descripción del Proyecto																				
Consiste en apoyar a través de procesos de validación y transferencia de tecnología como factores de desarrollo agrosocioeconómico la producción de 3550 has. de café, con un volumen aproximado de 90,400 quintales de café pergamino seco, beneficiando a 58 comunidades y 1535 caficultores (hombres y mujeres), de los que se pretende mejorar su capacidad empresarial individual como de las organizaciones de pequeños productores y facilitar la comercialización a mercados nicho.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
El área de influencia del Proyecto comprende los municipios del Valle de Sesecapa (Nueva Ocotepeque, Concepción, Santa Fe, Sinuapa y Dolores Merendon), parte de la zona norte del departamento de Ocotepeque como ser los municipios de Dolores Merendon y Fraternidad y Valle de Sensenti (San Francisco del Valle, San Marcos, La Labor, Sensenti y Lucerna), los Municipios de San Agustín, Santa Rita, Copán Ruinas, Cabañas y Concepción en el Departamento de Copán.																				
Beneficiarios																				
Con la ejecución del proyecto se estará beneficiando a 1535 familias productoras de café, en 58 comunidades de Honduras donde tendrá influencia el proyecto, comunidades en donde la mayor parte de la población posee características de población rural muy pobre, de acuerdo a indicadores de pobreza, analfabetismo, salud y acceso a servicios básicos.																				
Metas Globales																				
1. Fortalecer las organizaciones de pequeños productores en su capacidad autogestora y empresarial. 2. Mejorar la capacidad gerencial y financiera del caficultor y de las organizaciones. 3. Apoyar la creación de una red de organizaciones de caficultores a nivel Trinacional para facilitar alianzas estratégicas y comerciales.																				

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Organización Internacional del CAFÉ		Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES)												ESTADO: En Ejecución		
Bip 011500002200		PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)						Sector:			Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y ganadería
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)						Sector:			Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y ganadería
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Aprobado Año 2010			272,000.00	272,000.00		272,000.00	272,000.00		270,517.00	270,517.00	270,517.00	99.5				
Aprobado Año 2011			500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00		497,500.00	497,500.00	497,500.00	99.5				
Aprobado Año 2012			1,910,740.00	1,910,740.00		1,910,740.00	1,910,740.00		964,400.00	964,400.00	964,400.00	50.5				
Aprobado Año 2013		7,494,940.00	976,650.00	8,471,590.00	7,494,940.00	976,650.00	8,471,590.00	2,635,100.00	976,650.00	3,611,750.00	3,611,750.00	42.6				
Aprobado Año 2014		7,494,938.00	1,129,978.00	8,624,916.00	7,494,938.00	1,007,870.00	8,502,808.00	3,111,700.00	997,580.00	4,109,280.00	4,109,280.00	48.3				
Aprobado Año 2015		11,614,798.00	6,449,850.00	18,064,648.00	11,614,798.00	6,449,850.00	18,064,648.00	11,614,797.00	6,405,462.00	18,020,259.00	18,020,259.00	99.8				
Aprobado Año 2016		11,614,798.00	6,449,850.00	18,064,648.00	11,614,798.00	6,449,850.00	18,064,648.00	8,342,195.00	6,440,494.00	14,782,689.00	14,782,689.00	81.8				
Aprobado Año 2017		11,667,760.00	1,167,000.00	12,834,760.00	11,667,760.00	1,167,000.00	12,834,760.00	3,242,873.00	1,164,380.00	4,407,253.00	4,407,253.00	34.3				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Aprobado Año 2010			14,395.27	14,395.27	-	11,755.35	11,755.35	-	11,691.26	11,691.26	11,691.26	99.5				
Aprobado Año 2011			14,395.27	14,395.27	-	21,609.10	21,609.10	-	21,501.05	21,501.05	21,501.05	99.5				
Aprobado Año 2012			101,123.57	101,123.57	-	82,578.74	82,578.74	-	41,679.63	41,679.63	41,679.63	50.5				
Aprobado Año 2013			51,688.00	51,688.00	323,917.82	42,209.06	366,126.87	113,884.28	42,209.06	156,093.33	156,093.33	42.6				
Aprobado Año 2014		357,369.79	53,879.03	411,248.83	323,917.73	43,558.33	367,476.06	134,482.07	43,113.61	177,595.69	177,595.69	48.3				
Aprobado Año 2015		530,775.36	294,746.53	825,521.90	501,970.66	278,750.91	780,721.57	501,970.62	276,832.54	778,803.16	778,803.16	99.8				
Aprobado Año 2016		501,970.66	278,750.91	780,721.57	501,970.66	278,750.91	780,721.57	360,534.65	278,346.56	638,881.21	638,881.21	81.8				
Aprobado Año 2017		483,291.15	48,338.39	531,629.55	483,291.15	48,338.39	531,629.55	134,456.39	48,277.66	182,734.05	182,734.05	34.4				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1. Desarrollo empresarial																
Capacitaciones Ambientales para la sostenibilidad en los cultivos de café	TALLERES	475			0	50		0	200.00	0	0				-	-
Asistencia técnica en mejores prácticas de cultivo de café	Asistencia técnica					458			1,835.00	0					-	-
Situación Actual																
475 productores de café asistidos en el mejoramiento socio ambiental y económico. Actualmente el programa atiende alrededor de 1,690 productores de los cuales 315 son mujeres (19%) y 1,375 hombres (81%); aglutinados en 57 organizaciones con diversas modalidades empresariales desde Cooperativas Cafetaleras, Empresas Asociativas Campesinas de Producción y Cajas Rurales, diseminadas en igual número de comunidades en 15 municipios. Pendiente la regularización de fondos de el año fiscal y además de los años 2013,2014,2016).																
Acción																
El proyecto ha tenido reducción de personal por falta de fondos de contraparte nacional para cubrir costos operativos de la Unidad Ejecutora, debido a que agoto los fondos en el año 2015.																
Responsable																
Lic. Cristian André Acosta																
Fecha																
30 de septiembre,2017																
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Ing. Abilio Enamorado Reyes Col. Florencia Sur calle Los Pinos Condominios Nuevos Horizontes, Apartamento No.1. tel. 2239-6725/1431																

Fecha Última Actualización: Información actualizada al 30 de septiembre, 2017

Tasa de cambio por cada Lempiras US\$24.1184

Elaborado: Alejandrina Hernández

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-GRT/WS-12850-HO SIGADE GD00931 BIP 750006500	Programa de Agua y Saneamiento Rural												Estado En Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)						Sector:	Promoción y Protección Humana			Sub Sector:	Agua y Saneamiento				
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		25,000,000.00	2,500,000.00	27,500,000.00	25,000,000.00	2,062,254.04	27,062,254.04	98%	-	437,745.96	437,745.96	2%	21,957,647.94	2,062,254.04	24,019,901.98	87.35
Lempiras		602,960,000.00	60,296,000.00	663,256,000.00	602,960,000.00	49,738,267.91	652,698,267.91	98%	-	10,557,732.09	10,557,732.09	2%	529,629,746.85	49,735,303.52	579,365,050.37	87.35
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada (La UE solicita ampliación al último desembolso por 6 meses al 14 de Octubre,2017)				
	14/10/2011					14/10/2011		14/10/2011		14/10/2015		13/10/2017				
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)				Total (US\$)		%				
		1,160,000.00				800,000.00				1,960,000.00		7%				
Administración		22,840,000.00				1,700,000.00				24,540,000.00		89%				
Costos Directos		1,000,000.00				0.00				1,000,000.00		4%				
Imprevistos		25,000,000.00				2,500,000.00				27,500,000.00		100%				
Total		25,000,000.00				2,500,000.00				27,500,000.00		100%				
Objetivos del Proyecto																
Mejorar e implementar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales menores a 2,000 habitantes.																
Descripción del Proyecto																
Componentes: Dentro de los costos directos está comprendido lo siguiente: Componente I. Proyecto de Agua y Saneamiento. Componente II. Fortalecimiento Institucional.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Territorio Nacional.																
Beneficiarios																
Los habitantes de los municipios beneficiados.																
Metas Globales																
Construir y mejorar 143 sistemas de agua y saneamiento.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Ajustado en Lempiras					Ejecutado en Lempiras							
	F/ Externos (Donación)	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2012	109,835,850.00	14,072,300.00	123,908,150.00	109,835,850.00	14,072,300.00	123,908,150.00	3,727,906.30		3,727,906.30	3.01						
2013	119,735,978.00	14,072,300.00	133,808,278.00	119,735,978.00	14,072,300.00	133,808,278.00	78,574,714.20		78,574,714.20	58.72						
2014	120,000,000.00	15,795,500.00	135,795,500.00	120,000,000.00	15,795,500.00	135,795,500.00	96,532,386.40	15,225,368.40	111,757,754.80	82.30						
2015	126,823,348.00	20,000,000.00	146,823,348.00	164,687,738.00	20,000,000.00	184,687,738.00	161,716,166.95	17,241,804.12	178,957,971.07	96.90						
2016	168,097,786.00	12,257,132.00	180,354,918.00	168,097,786.00	12,257,132.00	180,354,918.00	143,547,463.00	11,144,892.00	154,692,355.00	85.77						
2017	25,000,000.00	8,867,503.00	33,867,503.00	67,000,000.00	8,867,503.00	75,867,503.00	45,531,110.00	6,123,239.00	51,654,349.00	68.08						

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

BID-GRT/WS-12850-HO		Programa de Agua y Saneamiento Rural										Estado En Ejecución				
SIGADE GD00931																
BIP 750006500																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente en Dólares			Ejecutado en dolares				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
2012	5,812,927.69		5,812,927.69	5,812,927.69	744,759.22	6,557,686.91	154,566.26			154,566.26	2.36					
2013	5,929,930.86	696,931.43	6,626,862.29	5,929,930.86	696,931.43	6,626,862.29	3,257,860.74			3,257,860.74	49.16					
2014	5,812,320.18		5,812,320.18	5,812,320.18	765,070.86	6,577,391.04	4,002,420.81	631,273.44		4,633,694.25	70.45					
2015	5,258,364.90		5,258,364.90	6,828,302.79	829,242.40	7,657,545.19	6,705,095.15	714,881.76		7,419,976.91	96.90					
2016	7,264,883.74	529,731.18	7,794,614.93	7,264,883.74	529,731.18	7,794,614.93	5,951,757.49	462,216.38		6,413,973.87	82.29					
2017	1,036,553.01	367,665.48	1,404,218.48	2,777,962.05	367,665.48	3,145,627.53	1,885,947.49	253,882.47		2,141,698.83	68.08					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2016		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
construcción de sistemas de Agua Potable y Saneamiento	Sistemas de Agua	53	37	70			5		5		0		0	0	0%	
Talleres de organización comunitaria, juntas de agua, operación y mantenimiento, educación sanitaria.	Talleres	789	811	103												
Soluciones individuales de saneamiento (Letrinas) construidas en comunidades rurales menores a 2,000 habitantes.	Letrinas	4,717	3,225	68												
Evaluación intermedia y Final del Programa.	Informe	2	1	50												
Problemática																
<p>Situación actual: En ejecución sub proyectos Peri Urbanos (Lote I, Villa San Miguel, Altos de la Quezada y Brisas del Roble; Lote II Ciudad Cataluña; Lote III Colonia José Trinidad Cabañas con ubicación en el Distrito Central (Dichos sub-proyectos son construcción de tanques de almacenamiento y redes de distribución dicha finalización financiera y físicamente debe realizarse el 15 de diciembre del 2017.</p> <p>En Contratación del Coordinador del Programa a partir del 16 de octubre hasta 31 de diciembre, 2017.</p> <p>Lote I orden de cambio negativa por un monto de L.385, 826; Lote II Orden de cambio positiva por un monto de L.1,058,000; Lote III orden de cambio negativa L.148,918. Existe reserva de US\$20,000 para efectuar dichos pagos.</p> <p>Compromiso de los pagos están establecidos en un máximo de 10 días (Contratistas y Supervisores).</p>																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
<p>Reuniones de Seguimiento semanalmente del programa por cierre (SANAA, BID, Torre de Control)</p> <p>En firma adenda al Contrato de Auditoría por validación de aportes comunitarios</p> <p>Ampliación de contratos de 6 consultores.</p> <p>Pago de Auditoría y UCP con anticipación en el mes de diciembre por motivos de cierre del Programa.</p> <p>Fecha de cierre ampliada hasta el 13 de octubre, 2017</p>										SANAA/SEFIN					30 de septiembre, 2017	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Marlen Robles /Monitoreo y Evaluación/marlen.robles@sanaa.hn Tel. 2237-8551										Max Velásquez/Especialista en Agua y Saneamiento/maxv@iadb.org Mário García/Consultor/mgarcia@iadb.org Tel. 2290-3519/2290-3500						