

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 0000028-11		PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)												ESTADO: Ejecución							
SIGADE:																					
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto Nacional Agrario						Sector:		Gobernabilidad y Descentralización			Sub-Sector:		Desarrollo Productivo						
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Lempiras		0.0				137,499,972.0		137,499,972.0			129,872,384.3	129,872,384.3	94.5		7,627,587.7	7,627,587.7	5.5		129,872,384.3	129,872,384.3	94.5
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
		11 de diciembre del 2002						25 de Mayo del 2011		15 de Junio del 2011				31 de Diciembre del 2019							
Componentes				Financiamiento FE (US\$)								Total		%							
Asistencia Técnica Productiva				0.0								39,285,706.3		39,285,706.3		28.6					
Asistencia Técnica				0.0								58,928,559.4		58,928,559.4		42.9					
Asistencia Financiera				0.0								39,285,706.3		39,285,706.3		28.6					
TOTAL				0.0								137,499,972.0		137,499,972.0		100.0					
Objetivo del Proyecto																					
Asistir técnica y financieramente a las Unidades Productivas beneficiarias, para que exploten eficientemente la tierra adjudicada, incrementen su producción, productividad y se transformen en Empresas eficientes, rentables y auto sostenibles.																					
Descripción del Proyecto																					
El proyecto considera un conjunto de acciones e inversiones orientadas a Resolver la Problemática Planteada y Satisfacer las Necesidades Identificadas. Con este propósito se crearán los mecanismos técnicos y financieros a fin de asistir a las empresas para incorporar a la producción 6700 manzanas de tierra adjudicadas para el año 2011, focalizando sus esfuerzos en el Incremento de la Producción y Productividad y creando las condiciones para convertir estas Unidades Productivas en Empresas Rentables, Eficientes y Auto sostenibles. El proyecto incorpora al proceso productivo 26,800 manzanas acumuladas en los cuatro años, que corresponde al 2.8 % de la tierra adjudicada, considerando solo el sector reformado.!!																					
Se dará asistencia a 236 Empresas, incluidas la Comunidad Étnicas Chortis con varios a partir del 2011, beneficiando a 13,240 familias para una población meta estimada en 79438 personas ubicadas en las 9 Regionales Regionales y 4 sectoriales todas conforme al Ordenamiento propuesto en el Plan de País.!!																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Atlántida, Cholútaca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro																					
Beneficiarios																					
beneficiarán a 13,240 familias, 236 empresas campesinas, para una población total de 79.438 habitantes.																					
Metas Globales																					
brindará capacitaciones, servicios de extensión, demostraciones, días de campo, en la implementación de procesos de valor agregado en la producción y mantenimiento de cultivos.!!																					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras													
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.										
AÑO 2011			55,000,000.0	55,000,000.0		55,000,000.0	55,000,000.0		41,764,999.0	41,764,999.0	76										
AÑO 2012			65,000,000.0	65,000,000.0		65,000,000.0	65,000,000.0		46,412,732.0	46,412,732.0	71										
AÑO 2013			35,000,000.0	35,000,000.0		35,000,000.0	35,000,000.0		12,176,413.3	12,176,413.3	35										
AÑO 2014			20,000,000.0	20,000,000.0		20,000,000.0	20,000,000.0		19,218,240.0	19,218,240.0	96										
AÑO 2015			5,000,000.0	5,000,000.0		5,000,000.0	5,000,000.0		5,000,000.0	5,000,000.0	100										
AÑO 2016			5,000,000.0	5,000,000.0		5,000,000.0	5,000,000.0		5,000,000.00	5,000,000.00	100										
AÑO 2017			5,000,000.0	5,000,000.0		5,000,000.0	5,000,000.0		300,000.00	300,000.00	6										

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 000028-11		PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)												ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto Nacional Agrario						Sector:		Gobernabilidad y Descentralización			Sub-Sector:		Desarrollo Productivo		
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					%	Programación	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Ejecutada	%	Trimestre					Trimestre					Ejecución	2018	
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componente 1: Asistencia Financiera																	
Hectáreas de tierras asistidas para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas.	hectareas	282	486.4	172	-	52			52.00	-		169.87		169.87	327		
Se asistieron durante el III Trimestre 169.87 (327%) de 52 programadas, durante el año en forma acumulada se han ejecutado 486.4 (172%) de 282 programadas.																	
Problemática / Observaciones																	
NINGUNO																	
Acciones Propuestas																	
NINGUNA																	
												Responsable			Fecha		
												Jefe de Planificación: Danilo Merlo			30/09/2017		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Jefe de Planificación: Danilo Merlo / 22399015																	

Preparo: Rodolfo Turcios

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM		PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II												ESTADO: En Ejecución																			
SIGADE GE01008-1		FASE II																															
BIP 000500004400																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		INSTITUTO DE LA PROPIEDAD						SWAP		Agroforestal y Turismo				Clúster		Recursos Forestales y Ambiente																	
Costo y Financiamiento*					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()			Desembolsado				Por Desembolsar																				
Moneda		Fondos Externos 1/		Co- Financiamiento		Contraparte/Presup uesto Nacional		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Dólares		29,800,000.00						29,800,000.00		29,800,000.00		-		29,800,000		100%		-		-		-		0%		27,757,415.46		-		27,757,415.46		93.1%	
Lempiras		613,364,460.00						613,364,460.00		613,364,460.00		-		613,364,460		100%		-		-		-		0%		573,768,009.83		-		573,768,009.83		93.5%	
El valor desembolsado en Dolares, presenta al 30 de Junio de 2017, una pérdida real de US\$ 1,970,039.99 en relación al diferencial cambiario de los DEG la cual debe ser considerada. De acuerdo a reporte Client Connection al 29 de Junio 2017, el monto actual por desembolsar es de US\$ 0.00																																	
La tasa promedio acumulada según los desembolsos al 30 de Mayo de 2017 es de L. 20.5827																																	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
								21/11/2011		23-ago-2011				30-enero-2017																			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%																	
Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas				14,500,000.00								14,500,000.00				44.21																	
Regularización, Titulación y Registro Sistemático de Tierras.				12,500,000.00								12,500,000.00				38.11																	
Demarcación de Áreas Protegidas.				800,000.00								800,000.00				2.44																	
Fortalecimiento de los Derechos Colectivos de Propiedad de los Pueblos Miskitos				1,400,000.00								1,400,000.00				4.27																	
Gestión, Monitoreo y Evaluación.				3,600,000.00								3,600,000.00				10.98																	
TOTAL				32,800,000.00				0.00				32,800,000.00				100.00																	
Observacion: Los montos fueron reasignados como parte de los compromisos de revisión de Cartera de BM en fecha Mayo 2015, resultado de la revisión de Medio Termino llevada a cabo al Programa la cual finalizó en abril 2015																																	
Objetivos del Proyecto																																	
El Objetivo de Desarrollo del Proyecto (PDO) para la Fase II del PATH es "Proveer a la población en el área del Proyecto de mejores servicios de Administración de Tierras descentralizados incluyendo un mejor acceso y mayor confiabilidad de la información del Registro de la Propiedad y sus transacciones". El Objetivo del Programa es fortalecer los derechos de Propiedad en Honduras a través de la modernización del Marco de Políticas y Fortalecimiento Institucional y Desarrollo e institucionalización plena y descentralizada del Sistema Nacional de Administración de la Propiedad (SINAP). Como se describe en el documento de evaluación del Proyecto (PAD) de la primera Fase, el Programa originalmente se implementaría a través de un periodo de 12 años, durante 3 Fases. Los Indicadores de Desarrollo del Proyecto IDP, son los siguientes:																																	
<ul style="list-style-type: none"> • Al menos el 70% de los clientes de los servicios registrales modernizados (y el 70% de las mujeres) los catalogan como "satisfactorios" (tercer nivel de una escala de cuatro niveles). • El tiempo promedio para registrar una transacción de tierras en los registros modernizados, en el área del Proyecto, es de 15 días hábiles. • 100% de los costos operativos, de los registros modernizados, están cubiertos por los ingresos percibidos por tasas registrales. • El sistema (SURE-SINAP) mantiene una tasa de confiabilidad del 96% de las tierras registradas en folio real. • Al menos 50,000 familias en áreas rurales y urbanas, reciben nuevos títulos de propiedad a través del proyecto. 																																	

BM	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II FASE II	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01008-1		
BIP 000500004400		

Descripción del Proyecto

Mejorar continuamente el Sistema de Administración de Tierras generando un mayor acceso a los registros de la propiedad mediante la reglamentación del marco jurídico, levantamiento de catastro, generación de nuevos títulos de propiedad, demarcación de áreas protegidas, delimitación y titulación de tierras en las comunidades miskitas mediante títulos comunitarios.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

La segunda fase del PATH incluirán los Departamentos de Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Olancho y Yoro. Sin embargo, las áreas de proyecto podrán incluir otros departamentos que puedan ser acordados en el futuro entre el prestamista y el Banco.

Beneficiarios

La población del territorio de los 10 departamentos mencionados con anterioridad, Instituciones ligadas a la tematica de tierras, 25 comunidades de la Mosquitia, 3 áreas protegidas y Municipalidades en el área de influencia.

Metas Globales

- La información de los inmuebles de al menos 4 Circunscripciones Registrales ha sido digitalizada, y es operada en el SURE bajo una matrícula registral única.
- Al menos 5 municipios cumplen certificación técnica para calificar como Centros Asociados del Instituto de la Propiedad (IP)
- 700 personas del sector público y privado son capacitadas como usuarios del SINAP (SURE, SINIT y RENOT).
- 390,000 predios urbanos y rurales con agrimensura, validados e incorporados a la base de datos del SURE-SINAP.
- Al menos 10 municipios con levantamiento georeferenciado de los límites administrativos
- 90,000 predios urbanos y rurales en el área del Proyecto inscritos bajo Folio Real
- Al menos 25 comunidades piloto en La Moskitia son delimitadas, demarcadas y publicadas en el SINAP.
- Por lo menos 3 áreas protegidas están delimitadas y demarcadas.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos 1/	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2010		0.00	-		-			-	-	
Programado 2011	28,562,381.00	0.00	28,562,381	28,562,381.00	-	28,562,381.00	27,802,880.90	-	27,802,880.90	97%
Programado 2012	143,439,623.00	0.00	143,439,623	143,439,623.00		143,439,623.00	128,063,567.02	-	128,063,567.02	89%
Programado 2013	157,867,029.06	0.00	157,867,029	159,175,187.00	-	159,175,187.00	157,457,559.98	-	157,457,559.98	99%
Programado 2014	139,004,720.99	0.00	139,004,721	150,846,022.00	-	150,846,022.00	131,537,610.92	-	131,537,610.92	87%
Programado 2015	87,269,185.00	0.00	87,269,185	87,269,185.00		87,269,185.00	79,986,049.46		79,986,049.46	92%
Programado 2016	63,072,175.00	0.00	63,072,175	48,637,594.00		48,637,594.00	44,344,723.20		44,344,723.20	91%
Programado 2017	4,758,058.00	0.00	4,758,058	4,758,058.00		4,758,058.00	4,575,618.35		4,575,618.35	96%

BM	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01008-1	FASE II																
BIP 000500004400																	
Imágenes digitalizadas publicadas en SURE	Imágenes	6,198,169	6,198,173	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Pedro Sula	Imágenes	1,086,000	1,086,000	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choluteca	Imágenes	2,125,873	2,125,873	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juticalpa	Imágenes	1,836,218	1,836,218	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Danli	Imágenes	1,150,078	1,150,078	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Implementación de la Estrategia de Abordaje municipal (informes)	Informe	16	16	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Municipalidades con capacidad para operar SURE / RENOT	Municipalidades	20	30	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema Integrado de SIAF en el Instituto de la Propiedad operando	Informes de seguimiento trimestral - reportes del sistema	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Implementación de la Estrategia de comunicación	Estrategia implementada	16	16	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente 2. Levantamiento catastral y regularización predial																	
Predios con levantamiento catastral, ingresados en SURE	Predios Ingresados en SURE	390,000	421,014	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predios validados por la VPA	Predios Urbanos y Rurales Validados por la VPA	312,000	403,471	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Límites Administrativos y de Sitios ingresados en el SURE (1)	Municipios con Límites Administrativos definidos	11	11	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan de Ordenamiento Territorial municipales elaborados (2)	Plan de OT	10	10	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Expedientes para titulación de predios urbanos y rurales	Expedientes	25,000	24,115	96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Beneficiarios del Proceso de Regularización

BM	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II														ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01008-1	FASE II														
BIP 000500004400															
Componente 3. Demarcación de Áreas Protegidas.															
Delimitación y demarcación de la zona de amortiguamiento del AP Mico Quemado	AP con agrimensura y demarcada	100%	100%	100%											
Delimitación y demarcación de la zona de amortiguamiento del AP de EL Merendon Etapa III (3)	AP con agrimensura y demarcada	100%	100%	100%											
Delimitación y demarcación de la zona de amortiguamiento del AP de Piedra de Apaguiz (Etapa I) (4)	AP con agrimensura y demarcada	100%	100%**	100%											
Delimitación y demarcación de la zona de amortiguamiento del AP de Colibrí Esmeralda	AP con agrimensura y demarcada	100%	100%	100%											
Componente 4. Fortalecimiento de los Derechos Colectivos de Propiedad de Pueblos Miskitos															
80 líderes comunales son capacitados en procesos de resolución alternativa de conflictos (5)	No. personas	80	160	100%											comunidades en tierras del Pueblo Miskito
80 líderes comunales son capacitados en gestión del territorio y administración de los recursos naturales (6)	No. personas	80	152	100%											
Componente 5. Gestión, Monitoreo y Evaluación															
Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (7)	Numero de Informes	16	14	88%											
Problemática															
Existen acciones Institucionales a impulsar por parte de IP que permitan concluir con éxito los procesos de traspaso de archivos físicos.											Lic. Román Álvarez/Coordinador del Proyecto Ing. Sherry Ordoñez/ Coordinadora de Monitoreo y Evaluación Lic. Claudia Suazo /Especialista Área Administración y Finanzas Lic. Graciela González / Oficial de Desembolsos				30/09/2017
Acciones Propuestas															
Se logró el cierre satisfactorio del PATH II, la comisión delegada del IP deberá concluir el proceso de revisión.															
Contactos de la Unidad Ejecutora															
Lic. Román Álvarez Mejía/Coordinador del Proyecto 2239-5690 Ing. Sherry Ordoñez/ Coordinadora de Monitoreo y Evaluación Lic. Claudia Suazo /Especialista Área Administración y Finanzas Tel. 2239-9848 Lic. Graciela González/Desembolsos											Contactos Organismo Financiero				

BM		
SIGADE GE01008-1	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II	ESTADO: En Ejecución
BIP 000500004400	FASE II	
(1) En el año 2016 a solicitud del IP se amplió la meta a 11 realizando control de calidad de límites administrativos y de sitio de los municipios de Santa Lucia y Valle de Ágeles.		
(2) Con el 4641 se elaboraron 6 y a los 4 restantes el PATH II brindó asistencia técnica.		
(3) Con esta etapa se logró el 100% de la demarcación del perímetro del AP de El Merendón.		
(4) Se concluyó la etapa I del AP Piedra de Apagüiz equivalente al 40% del perímetro total del área, el resto requiere redefinición de límites.		
(5) El PATH logró la capacitación de 117 líderes en temas de resolución de conflictos, se adicionan 43 líderes que se capacitaron y certificaron en proceso conjunto con la Universidad de Kansas y otras instituciones vinculadas.		
(6) El PATH logró la capacitación de 109 líderes en temas de gestión del territorio y administración de los recursos naturales, se adicionan 43 líderes que se capacitaron y certificaron en proceso conjunto con la Universidad de Kansas y otras instituciones vinculadas.		
(7) Para el 2017 la meta corresponde al informe final de implementación del PATH II e informe de la auditoría financiera.		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 0000021-11		PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS											ESTADO: Ejecución						
SIGADE:																			
BIP: 003100000800																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto Nacional Agrario						Sector:		Gobernabilidad y Descentralización			Sub-Sector:		Desarrollo Productivo				
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%							
Lempiras	0.0		106,106,139.0	106,106,139.0		89,178,866.8	89,178,866.8	84.0	0.0	16,927,272.2	16,927,272.2	16.0		89,178,866.8	89,178,866.8	84.0			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		11 de diciembre del 2002						28 de Abril del 2011		15 de Junio del 2011				31 de Diciembre del 2019					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%						
DIVISION DE TITULACION			0.0				43,486,122.6				43,486,122.6		41.0						
CATASTRO AGRARIO			0.0				26,787,451.5				26,787,451.5		25.2						
REGISTRO AGRARIO			0.0				27,135,340.4				27,135,340.4		25.6						
DEUDA AGRARIA			0.0				8,697,224.5				8,697,224.5		8.2						
TOTAL			0.0				106,106,139.0				106,106,139.0		100.0						
Objetivo del Proyecto																			
Fortalecer la capacidad operativa de la División de Titulación, para dar respuesta a la demanda de legalización de tierras de los grupos campesinos, étnicos y pequeños productores.																			
Descripción del Proyecto																			
El Presente Programa de Titulación de Tierras considera acciones e inversiones para fortalecer institucionalmente al INA en la División de Titulación de Tierra serán ejecutadas mediante los Departamentos de Catastro Agrario, Registro Agrario y la Unidad de Deuda Agraria; en las 9 Oficinas Agrarias Regionales y 10 Oficinas Sectoriales.¶																			
Las actividades relacionadas con la titulación están orientadas a legalizar la tenencia de la tierra de los grupos campesinos, de los pequeños productores del sector independiente y de los grupos de las comunidades étnicas y afro -descendientes. ¶ También se incluye la titulación de sitios y áreas protegidas y las tierras que son compradas por el INA para ser adjudicadas a los grupos campesinos, así como las tierras expropiadas que se realizan siguiendo los procedimientos establecidos en las leyes. Adicionalmente el Trabajo de Titulación incluye la emisión de Títulos a favor de las Municipalidades en áreas ejidales de acuerdo con la Ley de Municipalidades y los títulos que se otorgan a las Municipalidades cuando hay ampliación de perímetros urbanos.¶																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Se realiza en los 18 departamentos del país la actualización del catastro agrario y la titulación de tierras con prioridad para aquellos departamentos donde existen conflictos relacionados con la tenencia y usufructo del recurso de tierra.																			
Beneficiarios																			
La población beneficiaria está desglosada anualmente de la siguiente manera: ¶																			
a) Para la actualización de Catastro Agrario se permitirá identificar las tierras Nacionales y Fiscales que son propiedad del Estado de Honduras y que pueden ser utilizadas para fines de Reforma Agraria, para la ejecución de infraestructura, de proyectos de interés nacional y de las comunidades contemplado de la siguiente manera: ¶																			
2011: Departamento de Yoro; Colón, Santa Bárbara y Cortés.¶																			
2012: Francisco Morazán, Choluteca, Valle, Copán, El Paraíso, Islas de la Bahía.¶																			
2013: Gracias a Dios, Atlántida, Olancho y Ocotepeque ¶																			
2014: Lempira, Intibucá, La Paz y Comayagua¶																			
b) Las actividades relacionadas con la Titulación están orientadas a legalizar la tenencia de la tierra de los Grupo Campesinos del Sector Campesinos, de los pequeños productores del sector independiente y los grupos de las Comunidades Étnicas y Afro descendientes; estas serán ejecutadas por la División de Titulación de Tierra, en las 9 Oficinas Agrarias Regionales y 10 Oficinas Sectoriales de la siguiente manera:¶																			

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 0000021-11	PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS										ESTADO: Ejecución					
SIGADE:																
BIP: 003100000800																
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Nacional Agrario					Sector:		Gobernabilidad y Descentralización			Sub-Sector:		Desarrollo Productivo			
Metas Globales																
<p>a) Otorgamiento de 8,210 Títulos definitivos de Propiedad.]] b) Emisión de 2,000 Certificaciones de Títulos definitivos de Propiedad que se encuentran en el Departamento de Registro Agrario.]] c) Brindar información actualizada de las propiedades rurales en los 18 departamentos a través del Banco Nacional de Sitios y del Banco de Tierra, donde los interesados pueden consultar en la base de datos servicios que ofrecerá el INA a la población, en coordinación con el Instituto de la Propiedad (IP), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG); Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y el ICF.]] d) Promoción de la titulación en el municipio para todas personas que son ocupantes pacíficos de la tierra por 3 años.]]</p>																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2011		0.0	0.0		30,500,000.0	30,500,000.0		24,715,070.0	24,715,070.0	81.0						
AÑO 2012		35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.0	35,000,000.0		30,156,249.0	30,156,249.0	86						
AÑO 2013		30,500,000.00	30,500,000.00		30,500,000.0	30,500,000.0		13,501,273.8	13,501,273.8	44						
AÑO 2014		30,500,000.00	30,500,000.00		30,500,000.00	30,500,000.00		9,395,670.00	9,395,670.00	31						
AÑO 2015		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100						
AÑO 2016		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100						
AÑO 2017		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		1,410,604.00	1,410,604.00	28						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación - 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Ejecutado	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1: DIVISION DE TITULACION																
Emitir Títulos de Propiedad	Hectárea	79,858	85,825.28	107				-					8,760.81	8,761	-	
Planos Topográficos elaborados georeferenciados.	PREDIO	3,460	2,681.00	77				965		965			907	907	94.0	
<p>Al III Trimestre se delimitaron administrativamente 8,760.81 de cero programadas, durante el año en forma acumulada 85,825.28 Hectareas de 79,858 programadas (107%) por titular. Se elaboraron al III Trimestre 907 (94%) Planos Topográficos elaborados y georeferenciados, ya en forma acumulada se elaboraron 2,681 (77%) planos a cada predio de 3,460 programadas.</p>																
Problemática / Observaciones																
Ninguna																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
priorizar y fortalecer las capacidades de la Institución de acuerdo a su rol										Jefe de Planificación: Danilo Merlo					30 de septiembre, 2017	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Jefe de Planificación: Danilo Merlo / 22399015																