



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Poder Judicial

(PJ)

Al Tercer Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Poder Judicial cuenta con un presupuesto vigente ajustado por la cantidad de L103,496,708 para la ejecución del Programa Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras (EUROJUSTICIA), el presupuesto vigente ajustado es financiado en su totalidad por la Unión Europea los cuales han sido incorporados al presupuesto General de la República. A la fecha no presenta ejecución financiera. Ver Cuadro No. 1

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Financiera en Anexo No.1

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2017

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	103,496,708
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	103,496,708
Devengado III Trimestre -17	-
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)	0%
Devengado Anual	-
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	0%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	-
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	0%

Fuente: SIAFI, 30/09/2017

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en un solo programa Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras (EUROJUSTICIA) el cual pretende la Modernización y agilización de la respuesta judicial, Fortalecimiento de las capacidades de operadores de justicia en la línea con estándares internacionales, Mejorar la gestión orientada a resultados del sector Seguridad y Justicia a través de mecanismos de coordinación interinstitucional más efectivos.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto	Inicio -Fin
PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)	DCI-ALA/2013/023-720	532,790,474	2013-2019
	FINANCIERA		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
			% Ejec.
III Trimestre 2017	0	103,496,708	0
Acumulado 2017	0	103,496,708	0
Acumulado Vida del Proyecto	532,790,474	532,790,474	0
Observaciones: el programa no presenta ejecución financiera, sin embargo se encuentran en ejecución 17 contratos cuyo monto ascienden a 12.9 millones de Euros, para la adquisición de varios equipos de cómputo Hardware y Software y de comunicación, así como Diseño, Desarrollo e Implementación de una Red Integrada de Información, adquisición de Vehículos (3), Elaboración e Implementación de la estrategia y plan de comunicación entre otras, los pagos se iniciaran a partir del mes de octubre de 2017.			

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El objetivo general del programa es contribuir con los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad y la corrupción y garantizar el acceso a un sistema de justicia eficiente, eficaz, transparente y confiable, promotor de equidad social. A través del Programa se pretende promover en los operadores de justicia, un enfoque de servicio al ciudadano como sujeto de derechos. Mediante la ejecución de sus componente: 1) Fortalecidos la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afectan los ciudadanos hondureños. 2) Ampliado el acceso a la justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio al ciudadano. 3) Fortalecidos los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de los operadores de justicia.

En el mes de Mayo del 2017 se le incorporó un monto de L103,496,708, para cumplir con las actividades programadas para el presente año, sin embargo, a la fecha no se cuenta con ejecución financiera, el programa ha efectuado pagos a proveedores por el orden de L101.0 millones, los cuales están pendientes de regularizarse en el SIAFI.

Los avances en los principales contratos son los siguientes: Equipo de Cómputo y Equipo de Video Conferencia, en este contrato se ha recibido parcialmente los equipos, Equipo de Comunicación para Centro de Datos - y Hardware y Software para Centro de Datos, recibidas las licencias de sistemas operativos y bases de datos pendiente recepción de equipos. Unidades de transporte para Juzgados de Paz Móvil, actualmente los buses de juzgados de paz móvil ya han sido recepcionados, Suministro e instalación de cableado estructurado para el MP y el PJ, de 11 edificios del Poder Judicial a los cuales se haría nuevo cableado de datos, los 11 de ellos están finalizados. Sistema de Almacenamiento NAS-Firewall de Seguridad Perimetral-Firewall de Seguridad para Sedes Remotas, el contrato está en su parte final de implementación, ya que los equipos fueron entregados por la empresa y actualmente se están configurando en cada una de las instituciones (PJ, MP, SS).

En su mayoría los pagos de estos contratos los realiza directamente la Unión Europea, por lo que la unidad ejecutora debe solicitar la documentación ante el organismo cooperante para registrar la ejecución en el SIAFI. A su vez, la Unidad ejecutora tiene pendiente regularizar L.4.0 millones, fondos que le fueron desembolsados por el organismo en el año 2015.

Ver Detalle de Proyecto Ejecución Física en Anexo No.2

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

La Dirección General de Inversiones Públicas ha sostenido reuniones con la Unidad Ejecutora del proyecto con el propósito de acelerar la regularización de los fondos años 2015 y la ejecución del presente año.

Conclusiones

- El programa No presenta ejecución financiera al tercer trimestre evaluado, debido a que los pagos se iniciaran a regularizar en el mes de octubre del presente año.
- Cuenta con recursos pendiente de regularizar año 2015-2016 producto del primer desembolso 0.5 millones de euros realizado a la unidad ejecutora, de los cuales se ejecutaron en dicho año la cantidad de L4.0 millones, a su vez tiene pendiente regularizar los pagos directos que el organismo ha efectuado.

Recomendaciones

- Se recomienda agilizar el proceso de regularización de fondos años 2015-2016 de pagos directos realizados por la Unión Europea.
- Registrar en el SIAFI la ejecución financiera correspondiente al año 2017.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 1

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado III Trimestre	Devengado Anual	Comprometido (Devengado + Compromiso)
1	0010 - Poder Judicial			-	103,496,708	-	103,496,708	-	-	-
1	PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)	DCI- ALA/2013/023- 720	26/11/2013 26/11/2019	-	103,496,708	-	103,496,708	-	-	-

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 2

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Poder Judicial								
003 - PROMOVRIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)	02 - Equipo logístico instalado.	392 - EQUIPO	6721	0	0	0	0	0
	03 - Capacitaciones a servidores judiciales y grupos vulnerables	1009 - CAPACITACIÓN	104	0	0	0	0	0

Fuente: SIAFI