

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social											ESTADO: En Ejecución												
0000015-14																									
BIP000900008100																									
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))							Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL										
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Fondos Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares																									
Lempiras						29,856,800.00		29,856,800.00				17,416,662.71		17,416,662.71		58.3				12,440,137.29		12,440,137.29		41.7	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
										01/01/2016				31/12/2018		31/12/2021									
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%									
Atención y Protección a Niños y Niñas en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes No Acompañados.				-				7,901,450.00				7,901,450.00				26.5									
Atención Integral a Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.				-				17,553,978.00				17,553,978.00				58.8									
Sensibilización y Apoyo Sicosocial a Niños(as), Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.				-				3,355,144.00				3,355,144.00				11.2									
Administración y operación del Proyecto.				-				1,046,228.00				1,046,228.00				3.5									
<b>TOTAL</b>				<b>-</b>				<b>29,856,800.00</b>				<b>29,856,800.00</b>				<b>100.0</b>									
<b>Objetivos del Proyecto</b>																									
Proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción activa y productiva en la sociedad.																									
<b>Descripción del Proyecto</b>																									
Aperturar al menos 10 Centros de Atención ubicados en el área de influencia priorizada en el marco de la Plataforma Vida Mejor																									
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																									
Municipios y ciudades por donde pasa el Corredor Seco de Honduras, así como también, varios municipios y ciudades del Departamento de Comayagua, La Paz, Choluteca, Valle, Santa Barbará, Colón, Cortés y las ciudades de La Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula																									

FN		Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social								ESTADO:	
0000015-14										En Ejecución	
BIP000900008100											
<b>Beneficiarios</b>											
Beneficiar 15,000 personas											
<b>Metas Globales</b>											
Beneficiar 15,000 personas de la cuales 5,000 son niños(as) con atención y protección social en situación de vulnerabilidad extrema por violencia intrafamiliar, riesgo social o en condición de migrantes no acompañados y 10,000 personas entre mujeres, jóvenes y adultos con atención integral para el migrante retornado											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
2015		29,856,800.00	29,856,800.00		32,879,800.00	32,879,800.00		30,789,016.00	30,789,016.00	93.6	
2016		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		15,059,841.11	15,059,841.11	50.4	
2017		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		17,416,662.71	17,416,662.71	58.3	
2018		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		0.00	-	0.0	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
2015		1,335,384.78	1,335,384.78		1,470,592.44	1,470,592.44		1,377,079.37	1,377,079.37	93.6	
2016		1,310,129.36	1,310,129.36		1,310,129.36	1,310,129.36		660,832.37	660,832.37	50.4	
2017		1,271,882.26	1,271,882.26		1,271,882.26	1,271,882.26		741,939.67	741,939.67	58.3	
2018		1,201,021.74	1,201,021.74		1,201,021.74	1,201,021.74		0.00	0.00	0.0	

FN	<b>Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
0000015-14		
BIP000900008100		

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2014-2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Niños y niñas en situación de vulnerabilidad, riesgo social con atención integral y protección social	PARTICIPANTE	0	0	0	5000					5000	0				0	0
Jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo social y violencia intrafamiliar con atención integral y protección social.	PARTICIPANTE	0	0	0	10000					10000	0				0	0
Informe de campañas de sensibilización y apoyo a niños, jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad y riesgo social .	Informe	0	0	0	4					4	0				0	0

<b>Problemática</b>

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
	LISSI CANO	31/03/2018 Moises Madrid

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514	

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al \_\_\_\_\_

Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador

2/ Para los años historicos corresponde al Presupuesto Aprobado y Vigente

**Nota:** Hacer una ficha para cada proyecto. En los casos que el proyecto se financie por dos o mas convenios, se debera hacer una ficha por fuente financiera y una ficha consolidada del proyecto

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID	Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social													ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																
BIP: 00240003100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar								Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	109,870,000.0		10,987,000.0	120,857,000.0	74,000,000.0	5,497,820.0	79,497,820.0	65.8	35,870,000.0	5,489,180.0	41,359,180.0	34.2	88,231,451.3	5,497,820.0	93,729,271.3	77.6
Lempiras	2,731,313,265.0		273,131,326.5	3,004,444,591.5	1,839,603,000.0	136,673,056.3	1,976,276,056.3	65.8	891,710,265.0	136,458,270.2	1,028,168,535.2	34.2	1,997,198,307.5	136,673,056.3	2,133,871,363.8	71.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	23/06/2012								18/08/2012				31/03/2019			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1. Transferencias Monetarias			66,818,000.0				10,987,000.0				77,805,000.0		64.4			
Componente 2: Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica			33,301,100.0								33,301,100.0		27.6			
Componente 3: Fortalecimiento Institucional			6,750,900.0								6,750,900.0		5.6			
Gestión y evaluación del programa			3,000,000.0								3,000,000.0		2.5			
TOTAL			109,870,000.0				10,987,000.0				120,857,000.0		100.0			
<b>Objetivo del Proyecto</b>																
El objetivo general del Proyecto es fomentar la acumulación de capital humano en los menores de edad de las familias en situación de pobreza extrema, con un enfoque territorial en las áreas rurales de los departamentos de Occidente del país																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
(i) apoyar el consumo de los hogares participantes ; (ii) apoyar la ampliación de la oferta educativa de tercer ciclo y aumentar el uso de servicios educativos; (iii) aumentar el uso de servicios de salud y nutrición de los hogares participantes, en especial mujeres embarazadas y niños; y (iv) apoyar el fortalecimiento del rol rector de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) mediante la implementación de las mejoras operativas al Bono Vida Mejor (BVM).																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Éstos incluyen Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y los departamentos del Corredor Seco.																
<b>Beneficiarios</b>																
80,000.00 hogares																
<b>Metas Globales</b>																
Se apoyará la expansión de la oferta de tercer ciclo educativo para reducir parcialmente la brecha de oferta. Para esto se financiará: (i) la rehabilitación/ampliación de infraestructura educativa (150 módulos) con el acceso a tecnologías de información, materiales educativos y capacitación docente; (ii) la continuación de la provisión de servicios educativos de tercer ciclo basado en modalidades flexibles y el cual ha sido desarrollado por la SE con apoyo del Instituto Hondureño de Educación por Radio, esperando generar alrededor de 30.000 cupos para estudiantes																
2																
; (iii) apoyo institucional a la SE; y (iv) una evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados alcanzados.																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID	Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social											ESTADO: Ejecución				
SIGADE:																
BIP: 002400003100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar						Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigiente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2012				213,458,520.0		213,458,520.0	133,985,670.0		133,985,670.0			62.8				
AÑO 2013				1,280,541,820.0		1,287,014,320.0	1,209,033,690.0		1,209,033,690.0			93.2				
AÑO 2014				175,073,976		327,623,976.0	84,689,049.3		127,455,592.0		212,144,641.3	64.8				
AÑO 2015				79,846,559		2,559,000.0	82,405,559.0		2,559,000.0		79,214,707.0	96.1				
AÑO 2016	1,250,485,063.0	127,210,735.0	1,377,695,798.0	690,423,483	127,210,735	817,634,218.0	641,322,272	127,210,735	768,533,006.6		94.0					
AÑO 2017	1,043,439,671.0	104,173,265.0	1,147,612,936.0	1,036,889,443	104,173,265	1,141,062,708.0	463,161,648	53,500,631	516,662,279		45					
AÑO 2018	586,029,397.0	12,596,637.0	598,626,034.0	585,699,177	12,596,637	598,295,814	17,270,955	3,199,438	20,470,393		3					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigiente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado			% Ejec.				
AÑO 2012				8,586,597.5		8,586,597.5	5,389,717.0		5,389,717.0			62.8				
AÑO 2013				51,511,165.6		52,173,789.5	48,634,674.5		48,634,674.5			93.2				
AÑO 2014				7,042,538.1		6,136,487.1	13,179,025.2		5,127,037.6		8,533,745.3	64.8				
AÑO 2015				3,211,913.3		102,938.5	3,314,851.8		102,938.5		3,186,496.4	96.1				
AÑO 2016	54,043,713.6	5,497,819.0	59,541,532.6	29,838,860	5,497,819	35,336,679	27,716,794	5,497,819	33,214,613		94.0					
AÑO 2017	44,449,921.0	4,437,720.3	48,887,641.3	44,170,885	4,437,720	48,608,605	19,730,416	2,279,096	22,009,512		45.3					
AÑO 2018	23,573,659.8	506,713.2	25,501,119.7	23,560,376	506,713	24,067,090	735,733	136,294	872,027		3.6					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>COMPONENTE 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades</b>																
03 - Niños y niñas participantes de la ampliación de la oferta educativa del tercer ciclo de educación básica	1016 - EDUCANDO	89,600	0	0.0	89,600	0.0			89,600	0.0				0	0.0	
04 - Informes de avance del fortalecimiento de la operatividad del programa	149 - INFORME	12	0	0.0	12	0.0			12	3.0				3	25.0	
05 - Hogares que han recibido la Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) con recursos del préstamo BID 3371-BL/HO.	406 - HOGAR	234,197	0	100.0	234,197	0.0			234,197	0.0				0	0.0	
06 - CEBs construidos para el fortalecimiento de la oferta educativa del tercer ciclo de educación básica	101 - CENTRO EDUCATIVO	72	0	0.0	72	0.0			72	2.0				2	2.8	
<b>Problemática / Observaciones</b>																

Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

3371/BL-HO BID	<b>Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social</b>				<b>ESTADO: Ejecución</b>
SIGADE:					
BIP: 002400003100					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Programa de Asignación Familiar</b>	<b>Sector:</b>	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	<b>Sub-Sector:</b>	PROTECCION SOCIAL
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>			<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>
			SESAL UCP / SSIS		31/03/2018 Moises Madrid
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
<b>Coordinador General de la UCP:</b> Alberto Sierra, <a href="mailto:asierra@praf.gob.hn">asierra@praf.gob.hn</a> / 2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, <a href="mailto:kmarroquin.praf@hotmail.com">kmarroquin.praf@hotmail.com</a> / 9151-0851, Monitoreo y Seguimiento: Alexandra Bedoya, <a href="mailto:mbedoya@praf.gob.hn">mbedoya@praf.gob.hn</a> / 9962-6464			<b>Especialista Sectorial de Protección Social:</b> María Deni Sánchez, <a href="mailto:mariasanc@adb.org">mariasanc@adb.org</a> / 2290-3522		

Actualizada al 31 de marzo 2018

Tipo de cambio

24.8595

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Salud  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE													ESTADO: En Ejecución			
BID 3723/BL-HO-2	SIGADE GE 01183	BIP:22969	Secretaría de Salud						Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL		Sub Sector:	Salud		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	33.3	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	66.7	8,533,032.30	0.00	8,533,032.30	28.44%
Lempiras	724,269,000.00	0.00	0.00	724,269,000.00	241,423,000.00	0.00	241,423,000.00	33.3	482,846,000.00	0.00	482,846,000.00	66.7	206,007,025.69	0.00	206,007,025.69	28.44%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	30/12/2016		36-2017				14/07/2017		sep-17				14/07/2021			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Gestores Descentralizados de primer nivel y convenios compromisos de gestión			19,690,000.00								19,690,000.00		65.63			
Gestores Descentralizados de segundo nivel			7,500,000.00								7,500,000.00		25.00			
Compra de Micronutrientes			110,000.00								110,000.00		0.37			
Fortalecimiento de Hospitales			500,000.00								500,000.00		1.67			
Fortalecimiento de SESAL			1,150,000.00								1,150,000.00		3.83			
Gestión del Programa			1,050,000.00								1,050,000.00		3.50			
<b>TOTAL</b>			<b>30,000,000.00</b>								<b>30,000,000.00</b>		<b>100.00</b>			
Objetivos del Proyecto																
El objetivo del Programa es apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio de pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras.																
Descripción del Proyecto																
Este componente financiará la extensión de cobertura del Modelo de Gestión Descentralizado (MGD) de servicios de salud de primer nivel, priorizando los municipios más pobres del Occidente de Honduras, a través del cual se mejorará el suministro de insumos y medicamentos, dotación de recursos humanos y por lo tanto se fortalecerá la capacidad de respuesta de los servicios de salud. A través de la extensión de MGD se incrementará el número de Equipos de Atención Familiar (EAF) en las comunidades, con el fin de implementar programas de consejería y de mejora del conocimiento para la toma de decisiones y el uso de métodos de planificación familiar; además de fortalecer el plan de parto y mejorar la identificación de las señales de peligro durante el embarazo, parto, puerperio y neonatos, la Atención Integral al Niño Comunitario (AIN-C) y la Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), entre otros. También se financiará la compra de micronutrientes para suministrar a los niños de 6 a 24 meses a fin de reducir la prevalencia de anemia. Asimismo, este Componente continuará financiando la contratación de gestores para la descentralización y funcionamiento de los cinco hospitales que actualmente están descentralizados, tres hospitales más que serán descentralizados a través de este Programa, y para la gestión de comités de apoyo hospitalario en tres hospitales adicionales. Para ello se firmarán convenios de gestión con las fundaciones mediante los cuales se financiará la contratación de recursos humanos, insumos y medicamentos necesarios para garantizar la cobertura permanente (24/7) para la atención de las complicaciones obstétricas-neonatales, de acuerdo a las normas. Adicionalmente, se financiará asistencia técnica para el fortalecimiento y certificación de gestores descentralizados de primer y segundo nivel. Del mismo modo se financiará asistencia técnica para el fortalecimiento de las funciones de planificación y contratación de servicios de salud, seguimiento y evaluación de los convenios y de la capacidad de análisis de salud y de generación de intervenciones y estrategias de salud de la Secretaría de Salud (SESAL), su Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) y las regiones departamentales. Se establecerán condiciones que evidencien el mejoramiento de la calidad y capacidad, de la respuesta de los establecimientos de salud descentralizados y del fortalecimiento institucional, para lo cual se contratará con fondos de este Componente una evaluación técnica concurrente.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El Proyecto prioriza 33 municipios más pobres del occidente del país. En los departamentos de: La Paz: Aguaterique, Guajiquiro; Camasca, Intibucá: Colomocagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Juan, San Marcos de la Sierra, San Miguelito, Yamaranguila, San Francisco de Opalaca; Copán: Cabañas, Copán Ruinas, San Jerónimo, Santa Rita; Lempira: Candelaria, Cololaca, Lavirtud, San Juan Guarita, Tamba, Tomalá, Valladolid, Virginia; Olancho: Dulce Nombre de Culmi, Ocotepeque: Belen Gualcho, Choluteca: Concepción de María Duyure																

BID 3723/BL-HO-2	<b>PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
SIGADE GE 01183		
BIP:22969		

**Beneficiarios**

Esta orientado a extender la cobertura y calidad de los servicios de salud a la población más pobre del país, con una cobertura de 357,290 habitantes

**Metas Globales**

Entre los resultados esperados del programa se incluyen:

- i. Mejorar el acceso y calidad de un conjunto garantizado de servicios de salud a ser prestados a la población beneficiaria del Proyecto.
- ii. Fortalecer las redes materno-infantiles de salud en los municipios y departamentos beneficiados.
- iii. Mejorar la capacidad institucional y rectora de la SESAL para normar, conducir y gestionar los servicios de salud que son provistos mediante la modalidad de gestión descentralizada

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2017				233,447,840.00		233,447,840.00	203,237,220.00		203,237,220.00	87.06
Año 2018				345,849,750.00		345,849,750.00	2,769,805.69		2,769,805.69	0.80

  

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2017	0.00		0.00	9,669,660.31		9,669,660.31	8,418,303.97		8,418,303.97	87.06
Año 2018	0.00		0.00	14,325,468.16		14,325,468.16	114,728.33		114,728.33	0.80

**METAS**

Global		Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018						Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>Componente: Gestores Descentralizados de primer nivel y convenios compromisos de gestión</b>																
Personas cubiertas por gestores descentralizados priorizando los 33 municipios seleccionados.	No. habitantes	957,863	543,863	57	543,863	0	0	0	0	543,863	0	0	0	0	0	957,863
Contratación de Gestores, primer Nivel	Convenios	9	5	56	0	4	4	0	8	0	0	0	0	0	0	9
<b>Componente: Gestores Descentralizados de segundo nivel</b>																
Contratación de Gestores Segundo Nivel	Convenios	10	2	20	0	4	4	0	8	0	0	0	0	0	0	10
<b>Componente: Compra de Micronutrientes</b>																
Establecimientos de Salud abastecidos con la compra de Micronutrientes	No. de Establecimientos	75	0	0	0	30	30	15	75	0	0	0	0	0	0	75
<b>Componente: Fortalecimiento de Hospitales</b>																
Consultorías para el fortalecimiento de hospitales.	No. De Consultorías	5	0	0	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	100	3
Talleres para el Fortalecimiento a la Certificación de Gestores	Talleres	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
<b>Componente: Fortalecimiento de la SESAL</b>																
Consultorías para el fortalecimiento de la SESAL y UGD	No. De Consultorías	35	20	57	15	0	0	0	15	11	0	0	0	11	73	24



BID 3723/BL-HO-2	<b>PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
SIGADE GE 01183		
BIP:22969		

**Observaciones**

El Componente de la SESAL, logró firmar dos consultorías para brindar asistencia técnica, para el fortalecimiento y certificación de gestores descentralizados de primer y segundo nivel, a través del Fortalecimiento de Hospitales, y mediante el Fortalecimiento Institucional de la SESAL se contrataron once consultorías para brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de las funciones de planificación y contratación de servicios de salud, seguimiento y evaluación de los convenios y de la capacidad de análisis de salud y de generación de intervenciones y estrategias de salud de la SESAL, Unidad de Gestión Descentralizada y las regiones departamentales, las contrataciones de los convenios con gestores se encuentran en negociación los cuales se firmaran en el mes de abril y cubrirán el primer semestre ( Enero -Junio).

Acción	Responsable	Fecha
Pendiente la SESAL realizar las contrataciones con gestores descentralizados para el segundo semestre ( Julio-diciembre)	SESAL	Julio de 2018

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Coordinadora UAFCE Dra. Mirna Moreno de Lobo E mail: morenorajo@yahoo.com Coordinadora Técnica: Dra. Justa Urbina Jose Herling Rodas / Especialista Financiero Tel: 22313184 E-mail: jhrodas@yahoo.com	Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org

Fuente: Unidad Ejecutora SESAL/UAFCE y SIAFI, Actualizada al 31 de Marzo de 2018.  
 Tipo de Cambio L. 24.1423

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN GRT/CF-13649-HO ATN/ GRT/CF-16251-HO	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745/BL-HO, ATN GRT/CF-13649-HO y ATN/ GRT/CF-16251-HO													ESTADO: Ejecución					
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																			
BIP: 000800000400 BIP: 000800000600																			
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad						Sector:		Defensa y Seguridad				Sub-Sector:		Seguridad				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )		Donación ( x )		Nacional ( x )			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total		FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	59,800,000		12,000,000	4,000,000	75,800,000		68,170,000	3,558,541	71,728,541	95	3,630,000	441,459	4,071,459	5	63,772,951	3,558,541	67,331,492	89	
Lempiras	1,442,280,320		289,420,800	96,473,600	1,828,174,720		1,644,151,328	85,826,325	1,729,977,653	95	87,549,792	10,647,275	98,197,067	5	1,538,101,542	85,826,325	1,623,927,867	89	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha de Ultimo Desembolso		Fecha Cierre Ampliada				
	23 de junio de 2012								17 de agosto de 2012		2013		17 de agosto de 2017		18-dic-18				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%						
			Préstamo		Donación														
Componente 1. Fortalecimiento Institucional de la SS			30,100,000		6,998,000						1,805,000		38,903,000		51				
Componente 2. Fortalecimiento del sistema de IC			12,865,000		150,000						428,000		13,443,000		18				
Componente 3. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria			11,513,000		3,727,000						1,400,000		16,640,000		22				
Gestión del Programa			5,322,000		1,125,000						367,000		6,814,000		9				
TOTAL			59,800,000		12,000,000						4,000,000		75,800,000		100				
<b>Objetivo del Proyecto</b>																			
El objetivo general es contribuir a la prevención y resolución del delito, a través del mejoramiento de: (i) la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad (SS) (Policía Nacional); (ii) la capacidad de investigación del delito; y (iii) la gestión a nivel territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana en los municipios beneficiados.																			
<b>Descripción del Proyecto</b>																			
Los recursos de ésta operación financiarán consultorías nacionales e internacionales, equipamiento y obras, para el desarrollo de actividades de: (i) formación especializada en técnicas investigativas, técnicas criminalísticas y marcos normativos de combate al crimen; (ii) modernización curricular del sistema educativo policial; (iii) adecuación, ampliación y equipamiento de instalaciones educativas; (iv) implementación de un sistema de recepción de denuncias de delitos a nivel nacional; (v) habilitación de instalaciones para la investigación criminal; y (vi) revisión y actualización de protocolos para la coordinación inter-institucional y disponibilidad de procedimientos estandarizados entre la ss y el mp para la tarea investigativa; (vii) recopilar, geo-referenciar y analizar información del delito; y (viii) sistematizar e integrar el proceso de investigación criminal.																			
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																			
El programa tendrá influencia en 298 municipios con Planes Locales de convivencia y Seguridad Ciudadana certificados.																			
<b>Beneficiarios</b>																			
El programa beneficiará de forma Directa a 3,000 miembros del cuerpo de policías a nivel nacional, por medio de su capacitación para la mejora en la seguridad ciudadana, lo que genera un beneficio indirecto a la población en general.																			
<b>Metas Globales</b>																			
A nivel de impacto se espera contribuir a la disminución en las tasas de victimización, homicidios, robos; y al aumento en el porcentaje de casos denunciados que son judicializados, de conformidad con las metas nacionales del Plan de Gobierno y Plan de Nación. Los resultados esperados del programa se relacionan con el mejoramiento de: (i) la efectividad de la PN; (ii) la efectividad de la resolución de casos disciplinarios de la PN; y (iii) la seguridad ciudadana a nivel local en los municipios beneficiados.																			

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN GRT/CF-13649-HO ATN/ GRT/CF-16251-HO		PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745/BL-HO, ATN GRT/CF-13649-HO y ATN/ GRT/CF-16251-HO										ESTADO: Ejecución				
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																
BIP: 000800000400 BIP: 000800000600																
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Seguridad					Sector:		Defensa y Seguridad			Sub-Sector:		Seguridad		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2013		-	-	-	61,500,000	-	61,500,000	20,791,860	-	20,791,860	34					
AÑO 2014		158,930,740	9,060,669	167,991,409	245,913,950	7,464,890	253,378,840	164,419,600	1,335,200	165,754,800	65					
AÑO 2015		285,240,399	81,851,123	367,091,522	496,797,731	22,067,170	518,864,901	338,491,200	22,067,170	360,558,370	69					
AÑO 2016		153,126,532	15,312,653	168,439,185	637,270,942	18,812,653	656,083,595	608,949,178	18,261,060	627,210,238	96					
AÑO 2017					422,207,520	44,162,903	466,370,423	397,578,270	44,162,895	441,741,164	95					
AÑO 2018					97,596,023		97,596,023	7,871,434		7,871,434	8					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2013		-	-	-	2,549,920	-	2,549,920	862,075	-	862,075	34					
AÑO 2014		6,589,605	375,675	6,965,280	10,196,114	309,510	10,505,624	6,817,185	55,360	6,872,545	65					
AÑO 2015		11,826,672	3,393,721	15,220,393	20,598,287	914,952	21,513,239	14,034,563	914,952	14,949,514	69					
AÑO 2016					26,422,604	780,012	27,202,617	25,248,324	757,142	26,005,466	96					
AÑO 2017					17,505,619	1,831,088	19,336,707	16,484,438	1,831,087	18,315,525	95					
AÑO 2018					4,046,538	-	4,046,538	326,366	-	326,366	8					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
COMPONENTE I: Fortalecimiento a la Secretaría de Seguridad y profundización de la Reforma del Sistema de Educación Policial (SEP)																
Plan Estratégico de la Secretaría de Seguridad Implementado	PLAN	1	0.0		0.1	0.1	0.8	0	1	0.2	0	0	0	0.2	20%	
Sistema Organizacional e Informático de Recursos Humanos implementado	SISTEMA	1	0.0		0	0.5	0.5		1	0	0		0	0	0%	
Formación Técnica Policial Mejorada	GESTION	1	0.0		0	0.5	0.5		1	0	0	0		0	0%	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN GRT/CF-13649-HO ATN/ GRT/CF-16251-HO		PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745/BL-HO, ATN GRT/CF-13649-HO y ATN/ GRT/CF-16251-HO														<b>ESTADO: Ejecución</b>
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																
BIP: 000800000400 BIP: 000800000600																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad								Sector:		Defensa y Seguridad			Sub-Sector:		Seguridad
COMPONENTE II: Consolidación de la Investigación Criminal																
Contratación de Equipo Técnico para que asista la Gestión Directiva de los Laboratorios Criminalísticos (TGU-SPS)	EQUIPO TECNICO (Recurso Humano)	1	1.0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Protocolos de investigación criminal elaborados	PROTOCOLO	1	0.5	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Adquisición Equipo Informatico Forense para Laboratorios DPI	EQUIPO	1	0.5	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
<b>SITUACION ACTUAL</b>																
El programa ha finalizado su etapa de ejecución de las operaciones de crédito y la primera donación de COSUDE, actualmente ejecuta actividades con la segunda cooperacion GRT/CF-16251-HO al trimestre cuenta con una ejecución física del 25% de acuerdo al PEP de dicha donación, realizando acciones de preparación para una segunda operación de crédito.																
<p><b>Avances de la segunda Donación de COSUDE GRT/CF-16251-HO</b>                  Al primer trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L. 97,596,023 obteniendo una ejecución de L.7,871,434 representando el 8% de ejecución. Dicha ejecución corresponde a pagos de becas a estudiantes, recontractación de Docentes para el Instituto Tecnológico Policial (ITP), compra de Insumos para la aplicación de las pruebas psicométricos y socioeconómicos, entre otros pagos.</p> <p><b>Entre Los principales Logros del programa realizados con el Crédito y la primera donación se encuentran :</b></p> <p><b>Componente I: Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5,086 Policías graduados y certificados desde diciembre del 2014 como Técnico No Universitario en Ciencias Policiales con Orientación en Seguridad Comunitaria,</li> <li>• Pago de Becas a 5,047 aspirantes en formación desde diciembre de 2014,</li> <li>• Construcción y Equipamiento (mobiliario, equipo de cocina y lavandería , equipo para la Plataforma Tecnológica) de las Instalaciones del Instituto Tecnológico Policial (ITP)</li> <li>• Dotación de Equipo médico quirúrgico, para la elaboración de pruebas de confiabilidad</li> <li>• Dotación de uniformes para aspirantes a policías de la escala básica.</li> </ul> <p><b>Componente II: Fortalecimiento del Sistema de Investigación Criminal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrega de reactivos para Kits de inspecciones oculares, DPI</li> <li>• adquisición de Equipo Especializado para los Laboratorios de Dirección Policial de Investigación (DPI) (TGU y SPS).</li> <li>• Construcción del Complejo de Laboratorio del DPI de San Pedro Sula.</li> </ul> <p><b>Componente III: Fortalecimiento de La Seguridad Comunitaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción del Complejo Jefatura de Comayagua.</li> <li>• Construcción del Complejo Jefatura de Santa Bárbara.</li> <li>• Estaciones Policiales equipadas de Literas, Camas y ropa de cama, y equipo de cocina</li> <li>• Remodelación de 74 Estaciones Policiales Comunitarias</li> </ul>																
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>									<b>Contactos Organismo Financiero</b>							
Coordinador Ing. Augusto Barón Jimenez Email: abaronj@yahoo.es Especialista Financiero: Francisco Martinez email: fmartinez5000@yahoo.com									Cesar Rivera crivera@iadb.org							

Actualizada al 31 de Marzo de 2018  
Elaborado por: Zeida Nieto.

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		BOLSON ESCOLAR											ESTADO: En Ejecución			
BIP002400000700		PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))						Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares																
Lempiras			6,975,000.00	6,975,000.00		112,673.20	112,673.20	2		6,862,326.80	6,862,326.80	98		112,673.20	112,673.20	2
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
									01/01/2016				31/12/2018		31/12/2021	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
BOLSON ESCOLAR							7,000,000.00				7,000,000.00		100.00			
			-				7,000,000.00				7,000,000.00		100.00			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																
Dotar a los hogares en extrema pobreza, de transferencias monetarias condicionadas para que mejoren sus condiciones de vida en materia de salud, nutrición y educación incluyendo a los adultos en estado senescentes.																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
Bolsón Escolar: El proyecto contribuye a la promoción de aptitudes positivas en los niños favoreciendo la asistencia y rendimiento escolar además fomenta el proceso educativo con mayor calidad y equidad. Consiste en dotar de materiales educativos básicos a los niños y niñas matriculadas del primero a tercer grado en escuelas públicas de las comunidades más pobres del país. El bolsón está provisto de: un cuaderno de dibujo, un cuaderno de caligrafía, un cuaderno único, dos cuadernos para tareas, dos lápices tinta negra, dos lápices tinta rojo, dos lápices grafito, una caja de lápices de colores, un borrador, una regla, un sacapuntas y una mochila.																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																

FN		BOLSON ESCOLAR								ESTADO: En Ejecución	
FN											
BIP002400000700											
<b>Beneficiarios</b>											
70,000 Niños Beneficiarios con el Bolsón escolar											
<b>Metas Globales</b>											
Dotar a 70,000 niños del 1ero a sexto grado de los recursos educativos básicos, que le permitan alcanzar un nivel educativo de mejor calidad.											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.	
2015		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		6,779,799.00	6,779,799.00	97	
2016		7,000,000.00	7,000,000.00		6,975,000.00	6,975,000.00		6,780,000.00	6,780,000.00	97	
2017		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	6,975,001.00		112,673.20	112,673.20	2	
2018		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	6,975,002.00		23,703.00	23,703.00	0	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
2015		317,293.40	317,293.40		317,293.40	317,293.40		307,312.21	307,312.21	96.9	
2016		307,163.04	307,163.04		306,066.03	306,066.03		297,509.35	297,509.35	97.2	
2017		298,195.91	298,195.91		298,195.91	297,130.97		4,799.81	4,799.81	1.6	
2018		281,582.49	298,195.91		281,582.49	280,576.92		953.48	953.48	0.3	

FN		<b>BOLSON ESCOLAR</b>												<b>ESTADO: En Ejecución</b>			
FN																	
BIP002400000700																	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2014-2018	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
<b>Componente 1.</b>																	
Bolsones y utiles escolares entregados a niños y niñas en edad escolar de los niveles educativos pre basico y basico	EDUCANDO	0	0	0	30187					30187	5185				5185	17	
Entrega de Bolsón con Material Educativo Básico	BOLSON ESCOLAR	0	0	0	0					0					0	#¡DIV/0!	
<b>Problemática</b>																	
<b>Acciones Propuestas</b>																	
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>					<b>Fecha</b>		
										LISSI CANO					31/03/2018 Moises Madrid		
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>							<b>Contactos Organismo Financiero</b>										
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BM 5603-HN		<b>FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)</b>													<b>ESTADO: Ejecución</b>																		
BIP: 002400003000 PRAF																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de Asignación Familiar (PRAF)							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL																	
<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>										<b>Ejecución US\$</b>																			
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( x )				Desembolsado				Por Desembolsar																			
<b>Moneda</b>		<b>Fondos Externos</b>		<b>Co-Financiamiento</b>		<b>Fondos Contraparte</b>		<b>Costo Total</b>		<b>FE</b>		<b>Contraparte</b>		<b>Total</b>		<b>%</b>		<b>Monto Convenio Ejecutado</b>		<b>Contraparte Ejecutada</b>		<b>Total Ejecutado</b>		<b>%</b>									
<b>Dólares</b>		25,000,000.0				0.0		25,000,000.0		21,511,159.2		0.0		21,511,159.2		86.0		10,555,779.8		0.0		10,555,779.8		42.2		3,582,343.1		0.0		3,675,597.5		14.7	
<b>Lempiras</b>		565,897,500.0				0.0		565,897,500.0		486,924,447.9		0.0		486,924,447.9		86.0		238,939,576.9		0.0		238,939,576.9		42.2		81,089,561.2		0.0		81,089,561.2		14.3	
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>		<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>																	
		2015												2017		31/12/2018																	
<b>Componentes</b>		<b>Financiamiento FE (US\$)</b>						<b>Contraparte</b>						<b>Total</b>		<b>%</b>																	
Componente 1: Fortalecimiento institucional del Programa de TMC		20,000,000.0						0.0						20,000,000.0		80.0																	
Componente 2:Donaciones del Programa de TMC		4,000,000.0						0.0						4,000,000.0		16.0																	
Componente 3: Mecanismo de respuesta inmediata		1,000,000.0						0.0						1,000,000.0		100.0																	
<b>TOTAL</b>		<b>25,000,000.0</b>						<b>0.0</b>						<b>25,000,000.0</b>		<b>100.0</b>																	
<b>Objetivo del Proyecto</b>																																	
a) mejorar la capacidad institucional del Receptor para administrar el Programa de TMC, mediante el fortalecimiento de mecanismos e instrumentos de transparencia para abordar a los beneficiarios del Programa de TMC, la supervisión del cumplimiento de las corresponsabilidades del Programa de TMC y la realización de los pagos a los beneficiarios del Programa de TMC. b) brindar apoyo a los ingresos a los Beneficiarios Admisibles, c) aumentar el uso de los servicios preventivos de salud y la asistencia escolar en los grados de primero a noveno entre los beneficiarios del Programa de TMC en las zonas rurales y d) mejorar la capacidad del Receptor de responder con celeridad y eficacia ante una Emergencia Admisible.																																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																																	
El proyecto global será ejecutado en cuatro años y se ha creado para apoyar la implementación del nuevo Programa de Transferencias Condicionadas del Gobierno, cuya meta es beneficiar a 600 mil familias ubicadas en 1047 aldeas en extrema pobreza del país, con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de creación de oportunidades y desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud, y nutrición para las familias en extrema pobreza.																																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																																	
Atlántida, Colón, Comayagua, Choluteca, Cortés, Copán, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Olancho, El Paraíso, Valle y Yoro																																	
<b>Beneficiarios</b>																																	
80,464 familias en el período 2010-2016.																																	
<b>Metas Globales</b>																																	
Entrega de transferencias condicionadas a 80,464 hogares, que cumplan la corresponsabilidad en educación; o salud o nutrición.																																	



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BM 5603-HN		<b>FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)</b>											<b>ESTADO: Ejecución</b>			
BIP: 002400003000 PRAF		Programa de Asignación Familiar (PRAF)					Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2014		0.0	0.0	0.0												
Año 2015		0.0		0.0												
Año 2016		178,599,974.0	10,000,000.0	188,599,974.0	92,321,555.0		92,321,555.0	81,089,561.2		81,089,561.2		87.8				
Año 2017		337,855,095.0		337,855,095.0	336,099,579.0		336,099,579.0	240,632,679.1		240,632,679.1		71.6				
Año 2018		102,574,040.0		102,574,040.0	133,288,505.0		133,288,505.0	2,704,040.9		2,704,040.9		2.0				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2014																
Año 2015																
Año 2016		7,890,120.3	441,776.1	8,331,896.4	4,078,545.8	0.0	4,078,545.8	3,582,343.1	0.0	3,582,343.1		87.8				
Año 2017		14,392,429.9	0.0	14,392,429.9	14,317,645.9		14,317,645.9	10,250,811.7		10,250,811.7		71.6				
Año 2018		4,126,150.6	0.0	4,126,150.6	5,361,672.8	0.0	5,361,672.8	108,772.9	0.0	108,772.9		2.0				
<b>METAS</b>																
Global		Meta Acumulada a Dic-17			Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2011-2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>METAS</b>																
08 - Informes del fortalecimiento de la gestión operativa del programa		149 - INFORME	11	0	0%	11			11	2				2	18%	0
09 - Hogares participantes del PBVM que reciben TMC con recursos del préstamo BM 5603-HN		406 - HOGAR	19648	0	0%	19648			19648	0				0		

Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BM 5603-HN	<b>FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)</b>				<b>ESTADO: Ejecución</b>
BIP: 002400003000 PRAF					
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar (PRAF)	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL
<b>Problemática / Observaciones</b>					
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>			<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>
			Unidad Ejecutora		31/03/2018 Moises Madrid
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
Alberto Sierra Moncada: asierra.praf@hotmail.com			Nancy Banegas Raudales: nbanegasraudales@worldbank.org Martin Ochoa: mochoa@worldbank.org		

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		<b>CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD</b>											<b>ESTADO:</b> En Ejecución																				
0000017-14																																	
BIP000900008200																																	
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		<b>PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF)</b>						<b>Sector:</b>		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		<b>Sub Sector:</b>		PROTECCION SOCIAL																			
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>																				
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( X )			<b>Desembolsado</b>				<b>Por Desembolsar</b>				<b>Monto Convenio Ejecutado</b>		<b>Contraparte Ejecutada</b>		<b>Total Ejecutado</b>		<b>%</b>										
<b>Moneda</b>		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Fondos Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
<b>Lempiras</b>						72,858,500.00		72,858,500.00				20,739,882.35		20,739,882.35		28.5		-		52,118,617.65		52,118,617.65		71.5		66,203,523.42		66,203,523.42		90.9			
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>		<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>																	
										01/01/2016				31/12/2018		31/12/2021																	
<b>Componentes</b>				<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>				<b>%</b>																	
Atención a Personas Adultos Mayores en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad				-				40,000,000.00				40,000,000.00				54.9																	
Atención a Personas con Capacidades Especiales en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad				-				32,858,500.00				32,858,500.00				45.1																	
<b>TOTAL</b>				<b>-</b>				<b>72,858,500.00</b>				<b>72,858,500.00</b>				<b>100.0</b>																	
<b>Objetivos del Proyecto</b>																																	
Mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de las personas con capacidades especiales a través de Centros de Atención a disposición de los beneficiarios con la implementación de programas y medidas que faciliten la atención integral de los sujetos a derecho.																																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																																	
aperturará al menos 10 Centros de Atención que iniciarán operaciones en las ciudades focalizadas con mayor densidad poblacional , estos Centros de Atención funcionarán en alianzas estratégicas entre la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), las iglesias católicas y evangélicas, y las fundaciones con trayectoria en la atención a sectores vulnerables; para lo que se firmarán Convenios de Cooperación que garanticen la efectividad y funcionamiento de estos Centros de Atención.																																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																																	
La Ceiba en el Departamento de Atlántida, San Pedro Sula en el Departamento de Cortés y Tegucigalpa en el Departamento de Francisco Morazán																																	

FN		<b>CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD</b>								<b>ESTADO: En Ejecución</b>	
0000017-14											
BIP000900008200											
<b>Beneficiarios</b>											
Se ha estimado que este Proyecto beneficie a 24,180 adultos mayores y 16,492 personas con capacidades especiales											
<b>Metas Globales</b>											
BENEFICIAR CON TMC A 24,180 ADULTOS MAYORES Y 16,492 PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.	
2015		72,858,500.00	72,858,500.00		54,582,628.00	54,582,628.00		54,561,793.00	54,561,793.00	99.96	
2016		72,858,500.00	72,858,500.00		68,602,824.00	68,602,824.00		66,203,523.42	66,203,523.42	96.50	
2017		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		20,739,882.35	20,739,882.35	28.47	
2018		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		6,468.76	6,468.76	0.01	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
2015		3,302,502.99	3,302,502.99		2,474,101.06	2,474,101.06		2,473,156.66	2,473,156.66	99.96	
2016		3,197,062.64	3,197,062.64		3,010,321.73	3,010,321.73		2,905,039.38	2,905,039.38	96.50	
2017		3,103,729.58	3,103,729.58		3,103,729.58	3,103,729.58		883,506.88	883,506.88	28.47	
2018		2,930,811.16	2,930,811.16		2,930,811.16	2,930,811.16		260.21	260.21	0.01	

FN	<b>CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
0000017-14		
BIP000900008200		

**METAS**

Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2014-2018	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
06 - Personas con discapacidad con atención integral en centros de cuidados diurnos	70 - PARTICIPANTE	0	0	0.0	3250					3250	0				0	0.0	
07 - Adultos mayores con atención integral en centros de cuidados diurnos	70 - PARTICIPANTE	0	0	0.0	4000					4000	0				0	0.0	

**Problemática**

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
	LISSI CANO	31/03/2018 Moises Madrid

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514	

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al \_\_\_\_\_  
 Tipo de Cambio L.24.8595

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

3771/BL-HO		<b>Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (CIUDAD MUJER)</b>											<b>ESTADO: Ejecución</b>																		
BIP: 22978		Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (PRAF)							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA		Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (PRAF)							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA		Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL																
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>																		
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( x )			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%											
<b>Moneda</b>		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%															
<b>Dólares</b>		4,269,093.0				0.0		4,269,093.0		380,250.0		0.0		380,250.0		8.9		3,888,843.0		0.0		3,888,843.0		91.1		0.0		0.0		0.0	
<b>Lempiras</b>		106,127,517.4				0.0		106,127,517.4		8,607,301.0		0.0		8,607,301.0		8.1		88,027,461.3		0.0		88,027,461.3		82.9		0.0		0.0		0.0	
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>		<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>					<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>														
		10-19-2016															01-26-2022														
<b>Componentes</b>		<b>Financiamiento FE (US\$)</b>					<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>																		
Atención integral para el empleo y generación de ingresos de la mujer		465,000.0					0.0				465,000.0		10.9																		
Atención integral a la violencia contra la mujer (vcn)		544,000.0					0.0				544,000.0		12.7																		
Atención Integral a las mujeres adolescentes		886,540.0					0.0				886,540.0		20.8																		
Fortalecimiento Institucional		644,000.0					0.0				644,000.0		15.1																		
Gestión del Proyecto		1,199,553.0					0.0				1,199,553.0		28.1																		
Evaluación y Auditoría		530,000.0					0.0				530,000.0		12.4																		
<b>TOTAL</b>		<b>4,269,093.0</b>					<b>0.0</b>				<b>4,269,093.0</b>		<b>100.0</b>																		
<b>Objetivo del Proyecto</b>																															
Mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad en Honduras en términos de su participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres, y prevención del embarazo en adolescentes.																															
<b>Descripción del Proyecto</b>																															
El Proyecto consiste en la construcción de 3 centros en los municipios de San Pedro Sula (1), Ceiba (1) y Juticalpa (1), cada centro tendrá 6 módulos de atención que comprenden: atención a la violencia contra las mujeres, atención a los adolescentes, atención infantil, salud sexual y reproductiva, autonomía económica, una clínica, en la cual se realizarán mamografías, citologías, entre otros y un centro de capacitación, mismos que estarán debidamente equipados.																															
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																															
Francisco Morazan, La Ceiba y Juticalpa																															
<b>Beneficiarios</b>																															
Este Proyecto beneficiará a aproximado de 99,500 personas y durante la ejecución se pretende generar un aproximado de 112 empleos directos y 336 indirectos.																															
<b>Metas Globales</b>																															
El Proyecto consiste en la construcción de 3 centros en los municipios de San Pedro Sula (1), Ceiba (1) y Juticalpa (1), cada centro tendrá 6 módulos de atención que comprenden: atención a la violencia contra las mujeres, atención a los adolescentes, atención infantil, salud sexual y reproductiva, autonomía económica, una clínica, en la cual se realizarán mamografías, citologías, entre otros y un centro de capacitación, mismos que estarán debidamente equipados.																															

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

3771/BL-HO		Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (CIUDAD MUJER)											ESTADO: Ejecución				
BIP: 22978		Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (PRAF)						Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.						
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	#DIV/0!							
Año 2016			0.0			0.0			0.0			0.0		#DIV/0!			
Año 2017	4,469,230.0		4,469,230.0	4,469,230.0		4,469,230.0	1,819,120.0		1,819,120.0			1,819,120.0		40.7			
Año 2018	36,996,000.0		36,996,000.0	36,996,000.0		36,996,000.0	1,704,030.0		1,704,030.0			1,704,030.0		4.6			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.						
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	#DIV/0!							
Año 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		#DIV/0!			
Año 2017	179,779.6	0.0	179,066.5	179,779.6		179,779.6	73,176.0		73,176.0			73,176.0		40.7			
Año 2018	1,488,203.7	0.0	1,488,203.7	1,488,203.7		1,488,203.7	68,546.4		68,546.4			68,546.4		4.6			
METAS																	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2011-2018	
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
METAS																	
18 - Consultorias para la atención integral para la prevención y atención a la violencia contra la mujer.	149 - INFORME		0	0%	1					1	0				0	0%	0
19 - Consultorias para la atención integral a mujeres adolescentes.	149 - INFORME		0	0%	1						0				0		
20 - Consultorias para la gestión de proyectos de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer.	149 - INFORME		0	0%	1						0				0		
21 - Consultorias para Atención Integral para el empleo y generación de ingresos de la mujer / DNCM	149 - INFORME		0	0%	4						0				0		
22 - Seguimiento y Evaluación de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM	149 - INFORME		0	0%	1					1	0				0		

Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

3771/BL-HO	<b>Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (CIUDAD MUJER)</b>				ESTADO: Ejecución
BIP: 22978					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo e Inclusion Social (PRAF)	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL
Problemática / Observaciones					
<b>Acciones Propuestas</b>					
Acción			Responsable		Fecha
			Unidad Ejecutora		31/03/2018 Moises Madrid
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
Rosa de Lourdes Paz Haslam <rpaz@ciudadmujer.gob.hn> marlene robles <roblesmarlene@yahoo.com>; Elena Caldonio <gppciudadmujer@gmail.com>; ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA <elvalfgarcia@yahoo.com>					



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA RURAL)													ESTADO EN EJECUCIÓN							
Número del Convenio EDCF HND-5																				
SIGADE																				
BIP 0001600012100																				
Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)							Sector:		Comunicación y Energía			Sub Sector:		Energía					
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:	Préstamo ( X )		Donación ( )		Nacional ( )				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%							
Dólares	44,746,000.0		0.0	3,382,000.0	48,128,000.0	31,276,815.8	1,803,473.6	33,080,289.4	68.7%	13,469,184.2	1,578,526.4	15,047,710.6	31.3	31,276,815.8	1,803,473.6	33,080,289.4	68.7%			
Lempiras	979,163,294.2		0.0	74,007,291.4	1,053,170,585.6	684,421,177.1	39,464,872.2	723,886,049.3	68.7%	247,559,560.8	34,542,419.2	282,101,980.0	26.8	684,421,177.1	39,464,872.2	723,886,049.3	68.7%			
TASA DE CAMBIO CALCULADO EN EL CONVENIO MONTO: 1.21.8827 X \$1.00																				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
		18 de noviembre, 2013		247-2013						24/01/2014				24/06/2018						
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%						
Energía Solar								38,252,000.00				38,252,000.0		79.5						
Organización y Empoderamiento												100,000.0		100,000.0			0.2			
Monitoreo y Evaluación								179,000.00				149,264.4		328,264.4			0.7			
Gestión y Administración del Proyecto												3,132,735.6		3,132,735.6			6.5			
Otros Cargos Administrativos								6,315,000.00				6,315,000.0		6,315,000.0			13.1			
<b>TOTAL</b>				<b>44,746,000.00</b>				<b>3,382,000.0</b>				<b>48,128,000.0</b>		<b>100.0</b>						
<b>Objetivos del Proyecto</b>																				
Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la instalación de sistemas completos de captación y distribución de energía renovable, reduciendo los riesgos ambientales a través del acceso energía limpia, preveyendo iluminación y otros servicios a las viviendas beneficiadas.																				
<b>Descripción del Proyecto</b>																				
Sistemas fotovoltaicos aislados: Ingeniería, adquisición e instalación de micro sistemas fotovoltaicos aislados, y suministro de repuestos y herramientas para la operación y mantenimiento sostenible.																				
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																				
Ocotepeque, Lempira, Copán, Intibucá, Santa Bárbara y la Paz																				
<b>Beneficiarios</b>																				
21,036 hogares, 416 escuelas y 34 Centros de Salud.																				
<b>Metas Globales</b>																				
Apoyo a la O&M: Asistencia Técnica y capacitación para el personal local; Servicios de consultoría.																				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejecuc.							
Programación Año 2015	-	-	-	11,796,480.0	15,335,370.0	27,131,850.0	11,796,479.3	13,629,320.0	25,425,799.3	94										
Programación Año 2016	79,412,025	10,159,522	89,571,547.0	292,332,407.0	10,159,522.0	302,491,929.0	212,561,904.0	9,977,208.0	222,539,112.0	74										
Programación Año 2017	237,766,762	21,428,502	259,195,264.0	624,229.8	13,482.1	637,711.9	507,245.4	13,482.1	520,727.4	82										
Programación Año 2018	197,741,463	18,892,800	216,634,263.0	197,741,460.0	18,892,800.0	216,634,260.0	0.0	2,376,270.0	2,376,270.0	0.011										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Dólares			Vigente Dólares						Ejecución Dólares										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejecuc.							
Programación Año 2015	-	-	-	509,822.6	662,767.09	1,172,589.7	509,822.60	589,034.68	1,098,857.28	94										
Programación Año 2016	3,432,044.8	439,076.3	3,871,121.0	12,634,080.4	439,076.25	13,073,156.7	9,186,542.89	431,196.97	9,617,739.86	74										
Programación Año 2017	9,858,314.1	888,471.1	10,746,785.2	25,881.9	559.00	26,440.9	21,031.5	559.00	21,590.5	82										
Programación Año 2018	7,954,426.0	759,989.2	8,714,415.2	7,954,425.9	759,989.22	8,714,415.1	0.0	95,588.77	95,588.8	0.011										
<b>METAS</b>																				
Global			Meta acumulada 2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución Anual	PROGRAMACION 2015-2018				
Meta anual	Unidad de Medida	Meta 2018	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total						
Componentes	Sistemas Instalados	15,110	3,285	0.22	3,500	5100	4500	2010	15,110	3,285	0	0	0	3,285	0.22	21486				
Organización y Empoderamiento (Capacitación Juntas de Energía)	Talleres de capacitación	60	43	0.72	45	15	0	0	60	43	0	0	0	43	0.72	638				
Monitoreo y Evaluación	Informe Trimestral Avance	4	1	0.25	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	0.25	16				
Gestión y Administración	-	1	1	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1				
Otros Cargos Administrativos	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0				
<b>Problemática</b>																				
Meta del proyecto conformar 582 Juntas de Energía para los años 2016 (252) y para el año 2017 (350) quienes serán responsables en cada comunidad de la auto sostenibilidad. Meta programada instalar 21,036 paneles; inicio de la construcción e instalación de 1,515 sistemas fotovoltaicos la fecha pactada es la segunda quincena de septiembre, 2017. <b>Avances</b> Evaluación/Aprobación de Diseño Final para las configuraciones de sistemas fotovoltaicos a instalarse en Viviendas, Escuelas y Centros de Salud.																				
Creación de Juntas de Energía que serán las autoridades comunitarias encargadas de dar auto sostenibilidad al Proyecto.																				
Evaluación/Pruebas de equipos fotovoltaicos a instalar, mismos que comprenden una serie de pruebas visuales, eléctricas, seguridad y resistencia de los sistemas fotovoltaicos y se realizara mediante la implementación del método científico de muestra aleatoria /por los estándares internacionales de muestreo de calidad.																				
Recibimiento de equipo en Aduanas y Bodegas, capacitación de técnicos para instalación e inventarios de equipo fotovoltaico.																				
Juntas de energía creadas 122 se programadas 128																				
<b>Acciones Propuestas</b>																				
Acción										Responsable					Fecha					
Se observa que ste proyecto finaliza el 24 de Junio 2018										UCP/PRONADERS					31/03/2018					
<b>Contactos Organismo Financiero</b>																				
Coordinador General: Doctor Mario Pineda; COORDINADOR EQUIPO TECNICO: ING. GERMAN FUENTES 8990-4831 gdfuentesh@yahoo.com COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO: ESPECIALISTA EN MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION ING. BONIEK CHAVARRIA 9916-1154 dboniek83@gmail.com; Litxa Hernández 96-394094 lherandez@this.hn																				



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Export Import Bank Korea EDCF No. HND-4													ESTADO: En Ejecución				
SIGADE: GE 9114 BP: 00070012700																	
UNIDAD EJECUTORA : Secretaría de Salud a través de (PRONASSA) Programa Nacional de Servicios de Salud										Sector:		Desarrollo e Inclusión Social		Sub Sector:		Salud	
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado			Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	33,022,000.00		3,603,000.00	36,625,000.00	904,286.13	2,111,141.42	3,015,426.55	8.23%	32,117,714.87	1,491,858.58	33,609,573.45	91.77%	752,988.94	2,111,141.42	2,864,130.36	7.82%	
Lempiras	796,437,804.80		86,898,596.20	883,336,400.00	21,809,910.46	50,917,353.17	72,727,263.65	8.23%	774,627,894.32	35,981,242.03	810,609,136.35	91.77%	18,160,888.43	50,917,353.17	69,078,241.60	7.82%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada					
	16 de Febrero 2012	Decreto No. 48-2012				24 de Mayo 2012	04 de Enero del 2013				14/12/2015	16/02/2019					
Componentes			Financiamiento FE (US\$) ( En miles de dólares)			Contraparte ( En miles de dólares)				Total		%					
1: Construcción de Hospital			19,536			3,603.0				23,139.0		63.2%					
2: Adquisición de Equipo Hospitalario			9,524			0.0				9,524.0		26.0%					
3: Capacitación y Educación			451			0.0				451.0		1.2%					
4: Mantenimiento y Operación			343			0.0				343.0		0.9%					
5: Consultoría			1,794			0.0				1,794.0		4.9%					
6: Contingencia			1,341			0.0				1,341.0		3.7%					
7: Cargos por Servicio			33			0.0				33.0		0.1%					
<b>TOTAL</b>			<b>33,022.0</b>			<b>3,603.0</b>				<b>36,625.0</b>		<b>100%</b>					
Objetivos del Proyecto																	
Objetivos Generales: Mejorar las condiciones de vida de la población a través de la construcción de un centro hospitalario moderno, brindando atención con calidad mejorando el acceso de la población a los servicios de salud con ambientes cómodos y que reúnan todas las condiciones y cumplimiento de normas de atención, fortaleciendo las condiciones para nuevos modelos de atención y el desarrollo de nuevos procesos.																	
Objetivos Específicos Aumentar la cobertura y la accesibilidad de la población a los servicios de salud. Fortalecer la red hospitalaria del país mejorando la calidad de los servicios. especialidades en el Hospital Regional del Sur. Lograr la construcción del nuevo hospital. Evitar el rechazo de pacientes que actualmente acuden a solicitar los servicios hospitalarios y de emergencia. Asegurar a los pacientes y empleados las condiciones ambientales y laborales que le permitan tener mejor riesgo de enfermar y morir. Reducir el tiempo de espera en procedimientos quirúrgicos.																	
Objetivos Específicos: Ampliar la oferta de servicios en																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto consiste en la construcción del nuevo edificio del Hospital Regional del Sur, el cual estará ubicado en el sector noroeste donde se ubica actualmente el edificio regional del Hospital del Sur,																	
<b>COMPONENTES:</b> I Construcción II Equipamiento III Servicios de Consultoría IV Administración del Proyecto V 5. Adquisición del Terreno VI Preparación del Terreno VII 7. Contingencia VIII Cargos pro servicios. <b>Alcance del Proyecto :</b> A.) Trabajos civiles: Construcción del nuevo hospital regional( área aproximada de construcción 12,300 metros cuadrados con 200 camas).B.) Adquisición de equipo e instalaciones: Adquisición e instalación de equipo médico y mobiliario. C.) Capacitación y educación D.)Apoyo de la operación y mantenimiento ( Administración post-proyecto). E.) Servicios de consultoría.																	

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)															
Departamento de Choluteca, municipio de Choluteca, Ciudad de Choluteca, Honduras.															
Beneficiarios															
Población de la zona Sur del país ( Hospital Regional). En cuanto a los beneficiarios directos se trata de contribuir a mejorar la salud de 300,978 mujeres de las cuales el 45% está en edad reproductiva quienes son la población mas pobre y la clase media de los departamentos de Valle y Choluteca, e indirectamente a los familiares de ellos y los patronos, quienes se benefician al momento de que cada persona se encuentra en buenas condiciones de salud para desempeñar su trabajo de la mejor forma. Se generaran 65 empleos directos locales y ademas se generaran al menos 12 empleos indirectos Contribuirá a mejorar la salud de 108,705 mujeres en edad reproductiva, y una población infantil menores de 5 años de 60,366.															
Metas Globales															
Disponer de un hospital Nuevo con los estándares internacionales para la atención con calidad de los usuarios. Un Hospital equipado 100 % con tecnología de punta. Reducir los índices de infecciones intrahospitalarias de 4% a un 0%. Contribuir a incrementar la tasa de parto institucional a por lo menos al 90%. Aumentar la cobertura de planificación Familiar del 2% al 30%. Reducción de la tasa de Mortalidad materna prevenible de un 0.06% a 0%. Disminución de la tasa de mortalidad infantil prevenible del 10% a un 4%.															
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.					
Acumulada a Dic.-2014	367,519,623.00	25,000,000.00	392,519,623.00	428,949,803.00	15,000,000.00	443,949,803.00	18,160,888.43	482,778.46	18,643,666.89	4%					
Programación Año 2015	256,925,367.00	49,514,364.00	306,439,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,434,574.71	50,434,574.71	16%					
Programación Año 2016				4,989,381.00	49,993,809.00	54,993,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Programación Año 2017						0.00									
Programación Año 2018				148,225,295.00	22,897,448.00	171,122,743.00									
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Acumulada a Dic.-2014	18,964,154.40	1,290,009.65	20,254,164.05	17,785,168.29	621,931.80	18,407,100.10	752,988.94	20,017.02	773,005.96	4%					
Programación Año 2015	11,741,020.00	2,262,720.00	14,003,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091,124.40	2,091,124.40	15%					
Programación Año 2016				207,284.94	2,072,849.32	2,280,134.25	0.00	0.00	0.00	0.00					
Programación Año 2017				0.00	0.00	0.00									
Programación Año 2018				6,145,735.00	949,376.74	7,095,111.74									
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2018				% Ejecución	Programación 2019-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Componentes:															
Construcción de Hospital	Metros Cuadrados	12,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
Adquisición de Equipo Hospitalario	Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
Capacitación y Educación	Talleres	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
Mantenimiento y Operación	Informes	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
Consultoría	Informes	24	12	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0.0%
Contingencias	Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
Cargos por Servicios	Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
Problemática															
El proyecto no presenta ejecución, debido a que no se ha publicado en el diario oficial La Gaceta, el adendum del Decreto 139-2017, donde se autoriza la elaboración del nuevo diseño de construcción, razón por la cual no hay porcentaje de ejecución financiera ya que no se puede pagar el anticipo para la elaboración del diseño.															
Acciones Propuestas															
Acción										Responsable				Fecha	
La SESAL esta pendiente de solicitar ampliación de plazo										SESAL				segundo trimestre 2018	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero							
Encargado. Ing. Mario Leiva mleyva11@yahoo.com Lic. José Martín Díaz mamay1973@gmail.com								Mr. Han Doo-Hang. (Senior Loan Officer)/ EDCF Latin America & Africa Department. handoohang@koreaexim.go.kr							

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Argincassa (Italia) ITALIA-HONDURAS		PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"											ESTADO: En Ejecución												
SIGADE: 03/01/11 BIP: 00070004400		UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA (UAFCE) SESAL						Sector:		Desarrollo e Inclusion Social			Sub Sector:		salud										
Unidad Ejecutora/ Institución		UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA (UAFCE) SESAL						Sector:		Desarrollo e Inclusion Social			Sub Sector:		salud										
Costo y Financiamiento		Desembolsos										Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo ( X )		Donación ( )		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		18,453,000.0		0.0		0.0		18,453,000.0		16,750,815.4		50.7		1,722,184.6		9.3		10,327,566.3				10,327,566.3		50.7	
Lempiras		445,096,855.2		0.0		0.0		445,096,855.2		403,520,497.4		90.7		41,536,357.8		9.3		249,084,375.8				249,084,375.8		90.7	
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierra Ampliada													
3-2006		19/03/2007		No Aplica		02/06/2011		05/06/2011		31/12/2017		31/12/2018													
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%											
Componente 1: Equipamiento Hospital Maria de Especialidades Pediatricas		18,453,000.00						0.0				18,453,000.0		100.0											
TOTAL		18,453,000.00						0.0				18,453,000.0		100.0											
Objetivos del Proyecto																									
Mediante el reequipamiento hospitalario se prevee proporcionar atención medico-quirurgico de calidad, a fin de contribuir con el bienestar de los niños y niñas en un ambiente integral de salud.																									
Descripción del Proyecto																									
Este proyecto, realiza el equipamiento del Hospital Maria de Especialidades Pediatricas, este equipamiento esta dividido en ocho lotes, subdivididos de la siguiente manera: Lote 1: Cocina, Lavandería y Esterilización, Lote 2: Equipo Biomedico de Imagenes, Lote 5: Equipo Biomédico, Lote 6: Equipo de Cirugia y Equipo Menor, Lote 7: Equipo Electro Mecanico, Lote 8: Vehiculos																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Tegucigalpa, M.D.C Departamento de Francisco Morazan																									
Beneficiarios																									
153,920 niños(as) en las edades comprendidas de 0-18 años																									
Metas Globales																									
Incrementado el cumplimiento del marco normativo en salud en relación a bienes y servicios proporcionados por el sistema de Salud, cumpliendo con el 100% del equipo entregado, inventariado y funcionando adecuadamente con este proyecto																									

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Organización (Italia) ITALIA-HOGRAMARIA		PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"													ESTADO: En Ejecución		
SECADE-02/01111																	
BIP-0007000400																	
Unidad Ejecutora/ Institución		UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL							Sector:		Desarrollo e Inclusion Social				Sub Sector:		salud
Año/Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2014	253,365,381.6		253,365,381.6	304,500,000.0		0.0	304,500,000.0	219,792,526.0		0.0	219,792,526.0	72.2					
2015	81,252,380.0		81,252,380.0	10,012,140.0		0.0	10,012,140.0	9,860,460.0		0.0	9,860,460.0	96.5					
2016	251,396.0		251,396.0	20,251,396.0			20,251,396.0	19,431,389.8			19,431,389.8	96.0					
2017	93,576,144.0		93,576,144.0	0.0			0.0				0.0						
					93,576,144.0		93,576,144.0										
Año/Programación/ Ejecución		Programación US\$ 2/			Vigente US\$				Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2014	11,540,265.80		11,540,265.80	12,625,215.6		0.00	12,625,215.6	9,113,054.1		0.0	9,113,054.1	72.2					
2015	3,725,426.02		3,725,426.02	415,124.55		0.00	415,124.55	408,835.578		0.00	408,835.578	96.5					
2016				839,665.82			839,665.82	805,666.620			805,666.620	96.0					
2017	10,423.41		10,423.41	0.00			0.00										
					3,879,865.33		3,879,865.33										
METAS																	
Global			Meta Acumulada Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2019					% Ejecución 2016	Programación 2017	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
Componentes:																	
Equipamiento Hospitalario	Lotes	8	6	75	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	
Situación Actual																	
* La SESAL tiene pendiente remitir al organismo financiador las bases de la LPI para la adquisición de equipo de los lotes 3 y 9 , por lo que esta Pendiente recibir No Objeción Entrega del equipo pendiente por parte de la empresa AGMIN																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Seguimiento a la No objeción ante la cancelería de la República a las bases de LPI, una vez que la SESAL haya enviado al organismo dichos documentos. seguimiento a la entrega de los equipos faltantes de la empresa AGMIN.										Organismo Financiador/ SEFIN/ UCP					nov-17		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Coordinadora Unidad Administradora de Proyectos UAFCE Dra. Mirna Moreno de Lobo mirnarajo@yahoo.com								Embajada de Italia en Guatemala Sr. Fabrizio Pignatelli fabrizio.pignatelli@esteri.it Teléfono: (502) 23673910 Fax : (502) 23673916									

Actualizada al 31 de Marzo de 2016  
Elaborada por : Zaida Nieto  
Tipo de Cambio : 24.1184

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID ATN/NV 13535-HO-1	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE /GD00985-1																
BIP 002500009900																
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDECOAS								Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Donación (X)	Préstamo ( )	Nacional ( )	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Co-Financiamiento	Fondos Externos	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	1,345,988	-	-	1,345,988	1,082,901	-	1,082,901	80.5	263,087	-	263,087	19.5	1,092,435	-	1,092,435	81%
Lempiras	32,495,378	-	-	32,495,378	26,143,828	-	26,143,828	80.5	6,351,550	-	6,351,550	19.5	26,039,414	-	26,039,414	80%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada				
	28/02/2003						28 de febrero, 2013				28/02/2018	31/08/2018				
<b>Observación:</b> El costo de financiamiento fue ajustado por la Carta Modificatoria no. 2 por un monto de US\$1,345,987.90 suscrita por el gobierno de Honduras y el Organismo el día 04 de febrero, 2016. y solo se ejecutara el componente I																
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Componente 1:SOLUCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN						809,784.51						809,784.51		60.16		
Sub componente 1.01 Propuesta						715,333.85								0.00		
Sub componente 1.02 Acompañamiento Técnico						94,450.66								0.00		
Componente 2:GESTION DEL PROGRAMA						360,851.54						360,851.54		26.81		
Componente 3:EVALUACION EXTERNA Y AUDITORIA						27,891.85						27,891.85		2.07		
Componente 4:IMPREVISTOS						27,272.00						27,272.00		2.03		
Componente 5: COMISION DE ADMINISTRACIÓN						120,188.00						120,188.00		8.93		
<b>Total FHIS</b>						<b>1,345,987.90</b>						<b>1,345,987.90</b>		<b>100.00</b>		
<b>Objetivos del Proyecto</b>																
Programa tiene por objetivo aumentar la capacidad de adaptación y mitigación de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (PIAH) al Cambio Climático y reducir la vulnerabilidad ante los riesgos climáticos que afectan su bienestar y cultura, así como aprovechar cualquier oportunidad positiva que se presente en relación a la adaptación y mitigación al cambio climático.																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
El Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC), es financiado con recursos provenientes de la Cooperación no Reembolsable de los Fondos Nórdicos para el Desarrollo, administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) No.ATN/NV-13535-HO-1. Está conformado por 2 Unidades Ejecutoras, una en la Secretaría de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH) y la otra en el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Los recursos para los proyectos de AMCC, se asignarán entre los pueblos más afectados o más vulnerables al cambio climático: Lenca, Maya Chortí y Garífuna, distribuyendo los recursos a los pueblos restantes de acuerdo con los diversos grados de vulnerabilidad que presenten., El cuadro siguiente muestra la proporción de municipios de cada pueblo y su vulnerabilidad.																
<b>Beneficiarios</b>																
Garífuna, Lenca, Maya-Chortí, Negros de habla Inglesa, Tolupán, Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahka																
<b>Metas Globales</b>																
Fortalecer la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas en función de lograr la soberanía alimentaria, frente a las nuevas realidades que causa el cambio climático. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias Chorti, mediante la implementación de cultivo de maíz y café mejorando su producción y productividad y por ende sus ingresos económicos.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulada a Dic-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0					
2013	-	-	-	1,907,838	-	1,907,838	676,800	-	676,800	0						
2014	16,341,372	-	16,341,372	16,341,372	-	16,341,372	4,853,380	-	4,853,380	30						
2015 FHIS	29,061,310	-	29,061,310	4,080,629	-	4,080,629	2,621,639	-	2,621,639	64						
2016	13,889,745	-	13,889,745	3,270,790	-	3,270,790	3,055,190	-	3,055,190	93						
2017	6,742,876	-	6,742,876	14,151,457	-	14,151,457	13,656,862	-	13,656,862	97						
2018	1,680,859	-	1,680,859	6,274,161	-	6,274,161	1,175,542	-	1,175,542	19						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulada a Dic-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0						
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0						
2014	759,626	-	759,626	759,626	-	759,626	225,608.49	-	225,608	30						
2015 FHIS	1,328,050	-	1,328,050	186,477	-	186,477	119,804.19	-	119,804	64						
2016	600,290	-	600,290	141,358	-	141,358	132,039.81	-	132,040	93						
2017	279,574	-	279,574	586,749	-	586,749	566,242.45	-	566,242	97						
2018	69,692	-	69,692	260,140	-	260,140	48,740.48	-	48,740	19						

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID ATN/NV 13535-HO-1 SIGADE /GD00985-1 BIP 002500009900		<b>PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO</b>											<b>ESTADO: En Ejecución</b>			
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDECOAS					<b>Sector:</b>		Promoción y Protección Humana			<b>Sub Sector:</b>	Protección Social			
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
ACOMPANAMIENTO TECNICO	INFORME	24			6					6	0				0	0
Capacitados Lideres y jóvenes en materia de cambio climático	Persona	0				16	16			32		8	14		22	69
REALIZADAS PROPUESTA DE PROYECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO/MITIGACIÓN	PROYECTO	12								0					0	0
Supervisión de proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático	Informe	0				3	3			6	3	3	3		9	150
Elaboración de Informes de Auditoría	Informe	0				1	2			3		1	1		2	0
<b>Problemática</b>																
Será necesario incorporación presupuestaria para la ejecución del Proyecto de construcción de caja puente, el cual se incorporará mediante solicitud a la SEFIN. Asimismo se deberá realizar traslado entre categorías del convenio.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>											<b>Responsable</b>			<b>Fecha</b>		
											Johana Ordoñez, johanaordonez@sedinafroh.gob.hn Franco Carrasco, francocarrasco3000@yahoo.com			31/03/2018		
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>								
Marjorie Alvarado Vásquez / 9578-1065 <a href="mailto:msalvarado@fnis.hn">msalvarado@fnis.hn</a> Félix Arturo Salgado Girón Eddie Maribel Díaz López								Banco Interamericano de Desarrollo (BID)								

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2018

Tipo de Cambio L.24.1184 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)													ESTADO: En Ejecución							
KFW-CONVIVIR	SIGADE GE01123	BIP 00250009700	Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDECOAS										Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada							
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )	Donación (X)	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%			Total Ejecutado					
Dólares	12,396,000	-	1,239,600	13,635,600	9,416,695	879,062	10,295,757	75.5	2,979,305	360,538	3,339,843	24.5	7,193,767	913,127	8,106,894			59%		
Lempiras	298,971,686	-	29,897,169	328,868,855	227,115,617	21,201,568	248,317,184	75.5	71,856,070	8,695,601	80,551,671	24.5	165,093,844	21,201,568	186,295,412			57%		
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución					Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada						
	30/03/2012	228-2012					08/11/2012	08/11/2012					30/06/2017	31/03/2019						
Componentes		Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%						
Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura		6,198,000.00					-					6,198,000.00		45.45						
Fortalecimiento de Habilidades de jóvenes para el trabajo y de habilidades sociales		1,239,600.00					-					1,239,600.00		9.09						
Mejoramiento de capacidades de actores relevantes		1,487,520.00					-					1,487,520.00		10.91						
Materiales y Equipos de Capacitación		1,239,600.00					-					1,239,600.00		9.09						
Consultoría (Pago directo de KFW)		2,231,280.00					-					2,231,280.00		16.36						
Gasto Operativo FHIS		-					1,239,600.00					1,239,600.00		9.09						
<b>Total FHIS</b>		<b>12,396,000.00</b>					<b>1,239,600.00</b>					<b>13,635,600.00</b>		<b>100.00</b>						
Objetivos del Proyecto																				
Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).																				
Descripción del Proyecto																				
El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades. (Francisco Morazán (Distrito Central), Comayagua (Siguatepeque), Lempira (Gracias), Cortés (La Lima).																				
Beneficiarios																				
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades.																				
Metas Globales																				
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades																				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras													
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.										
2014	6,000,000	600,000	6,600,000	20,749,200	540,000	21,289,200	17,779,968	536,460	18,316,428	86										
2015 FHIS	60,597,545	60,597,545	121,195,090	34,813,404	34,813,404	69,626,808	30,012,290	4,011,909	34,024,199	49										
2016	92,087,730	9,208,773	101,296,503	79,587,730	9,208,773	88,796,503	75,274,540	8,186,328	83,460,868	94										
2017	42,303,596	7,484,899	49,788,495	43,803,596	7,484,899	51,288,495	40,586,987	7,484,899	48,071,886	94										
2018	125,068,907	2,693,493	127,762,400	125,068,907	2,693,493	127,762,400	1,440,058	981,972	2,422,030	2										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$													
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.										
2014	278,909	27,891	306,800	964,523	25,102	989,625	826,499	24,937	851,436	86										
2015 FHIS	2,769,199	2,769,199	5,538,397	1,590,910	1,590,910	3,181,820	1,371,508	183,337	1,554,845	49										
2016	3,979,866	397,987	4,377,853	3,439,638	397,987	3,837,625	3,253,230	353,798	3,607,028	94										
2017	1,753,997	310,340	2,064,337	1,816,190	310,340	2,126,530	1,682,823	310,340	1,993,162	94										
2018	5,185,622	111,678	5,297,300	5,185,622	111,678	5,297,300	59,708	40,715	100,423	2										

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

KFW-CONVIVIR		<b>PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)</b>												<b>ESTADO: En Ejecución</b>		
SIGADE GE01123																
BIP 002500009700																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDECOAS					<b>Sector:</b>		Promoción y Protección Humana			<b>Sub Sector:</b>		Protección Social		
<b>METAS</b>																
<b>Global</b>			<b>Meta Acumulada a Dic-2017</b>		<b>Programación 2018</b>					<b>Ejecutado 2018</b>					<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2018-2021</b>
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>						
					<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>		
Construcción y/o mejoramiento de infraestructura CONVIVIR	Proyecto	18	4	22					21					21	100	
Actividad para la formación social para jóvenes en los lugares de incidencia en el Programa	Actividad	13	2	15					6		2			2	33	
Equipamiento de Obras	Equipo					6			6		2	1		3	50	
Asistencia Técnica para la ejecución de proyectos	Actividad	4	1	25			1		4	1	1	1		3	75	
<b>Problemática</b>																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>					<b>Fecha</b>	
La Unidad Ejecutora solicitó ampliación de tiempo por 21 meses se emitió dictamen, se envió a la DGCP. Pendiente que el KFW de la no objeción.										Coordinador Ing. Rafael Toro					31/03/2018	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>								
Karen Maribel Caballero Aguilar Tel. 2234-5169 Ext.223 <a href="mailto:kcaballero@fhis.hn">kcaballero@fhis.hn</a> <a href="mailto:kcaballeroa89@gmail.com">kcaballeroa89@gmail.com</a>  Carol Bonilla / 9855-0108 <a href="mailto:cbonilla@fhis.hn">cbonilla@fhis.hn</a>								Banco Alemán de Desarrollo (KfW)								

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2018

Tipo de Cambio L.24.1184 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

PROYECTO MUNICIPIOS MÁS SEGUROS													ESTADO: En Ejecución			
IDA-5192-HO																
-																
BIP 002500009600																
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDECOAS							Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Protección Social		
Costo y Financiamiento				Desembolsos				Ejecución Acumulada								
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación (X)	Nacional ( )													
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares	15,025,000	-	-	15,025,000	12,183,077	-	12,183,077	81.1	2,841,923	-	2,841,923	18.9	9,047,113	-	9,047,113	60%
Lempiras	362,378,960	-	-	362,378,960	293,836,313	-	293,836,313	81.1	68,542,647	-	68,542,647	18.9	206,463,956	-	206,463,956	57%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
	18/12/2012				15/03/2013		15/03/2013		31/08/2018							
Componentes			Financiamiento FE (US\$)			Contraparte			Total			%				
1.- Fortalecimiento Institucional de las Instituciones de Prevención de la Violencia a Nivel Nacional			2,000,000.00			-			2,000,000.00			13.31				
2.- Prevención Integrada del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario.			11,000,000.00			-			11,000,000.00			73.21				
3.- Administración, Monitoreo y Evaluación del Proyecto			2,025,000.00			-			2,025,000.00			13.48				
<b>Total FHIS</b>			<b>15,025,000.00</b>			<b>-</b>			<b>15,025,000.00</b>			<b>100.00</b>				
<b>Objetivos del Proyecto</b>																
Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Locales mediante el apoyo de las intervenciones del Proyecto Municipios Más Seguros para enfrentar el crimen y la violencia de una manera más integrada, particularmente aquellos delitos relacionados a la convivencia, los delitos situacionales y el miedo a la delincuencia.																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
Proyecto Municipios más Seguros, financiado por el Banco Mundial, cuyo objetivo general es contribuir a mejorar la seguridad ciudadana en Honduras, por medio del fortalecimiento de los actores nacionales y locales en la prevención de la violencia, y la inversión en enfoques integrados que aborden los factores de riesgo del crimen y la violencia en las Ciudades de El Progreso, La Ceiba y Choloma.																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
El proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región norte (La Ceiba, Atlántida, Choloma, Cortes y El Progreso Yoro). Esto refleja las prioridades establecidas en el Programa Municipios Más Seguros, que da precedencia a las áreas con elevada concentración de delitos y violencia.																
<b>Beneficiarios</b>																
Se seleccionaron los municipios ubicando en orden decreciente los que cuentan con una población urbana menor a los 250 000 habitantes y con tasas de homicidio superiores a los 90 asesinatos por cada 100 000 habitantes, valor aproximado del promedio nacional.																
<b>Metas Globales</b>																
A) sistemas y capacidades desarrolladas para el monitoreo de las actividades del proyecto. B) capacidad institucional mejorada de la sedes para prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas. C) capacidades mejoradas para planificar y administrar las actividades de prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2013	-	-	-	19,288,000	-	19,288,000	11,605,763	-	11,605,763	60						
2014	43,046,050	-	43,046,050	43,046,050	-	43,046,050	22,346,049	-	22,346,049	52						
2015	46,364,400	-	46,364,400	54,222,419	-	54,222,419	51,468,891	-	51,468,891	95						
2016	73,962,834	-	73,962,834	57,912,834	-	57,912,834	55,876,476	-	55,876,476	96						
2017	56,130,671	-	56,130,671	63,829,671	-	63,829,671	58,882,920	-	58,882,920	92						
2018	48,350,000	-	48,350,000	48,350,000	-	48,350,000	6,283,856	-	6,283,856	13						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2013	-	-	-	896,599	-	896,599	539,492	-	539,492	60						
2014	2,000,988	-	2,000,988	2,000,988	-	2,000,988	1,038,752	-	1,038,752	52						
2015	2,118,770	-	2,118,770	2,477,867	-	2,477,867	2,352,036	-	2,352,036	95						
2016	3,196,541	-	3,196,541	2,502,888	-	2,502,888	2,414,881	-	2,414,881	96						
2017	2,327,297	-	2,327,297	2,646,513	-	2,646,513	2,441,411	-	2,441,411	92						
2018	2,004,694	-	2,004,694	2,004,694	-	2,004,694	260,542	-	260,542	13						

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

IDA-5192-HO		<b>PROYECTO MUNICIPIOS MÁS SEGUROS</b>												<b>ESTADO: En Ejecución</b>			
BIP 002500009600																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDECOAS					Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social			
<b>METAS</b>																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018-2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	PROYECTO	18	21	0	18					18					0		
CONSULTORÍAS CONTRATADA PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	Consultoría						3			3		0	2		2	67	
LÍNEA BASE REALIZADA PARA LOS PROYECTOS DE EMPLEABILIDAD	Informe						1			1		0	0		0	0	
INFORMES MENSUALES UAP Y AUDITORIA CONTROLADA	INFORME		14						14						0	0	
PROCESOS DE LICITACIÓN DE SUB PROYECTOS FINALIZADOS CRÉDITOS 5192-HN	Licitación	36	19	1			16		3	19					0	0	
JÓVENES CAPACITADOS EN TORNO A CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	3650	5156	0											0	0	
<b>Problemática</b>																	
Proyecto en Proceso de Cierre																	
<b>Acciones Propuestas</b>																	
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>					<b>Fecha</b>		
Proyecto en etapa de cierre.										Lic. Zunilda Martel / 8934-9315 <a href="mailto:zmartel@fhis.hn">zmartel@fhis.hn</a> ; <a href="mailto:zuzumar2005@hotmail.com">zuzumar2005@hotmail.com</a> Tel. 2234-7680					31/03/2018		
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>									
Walter Moreno / 3179-4641 <a href="mailto:wmorel@fhis.hn">wmorel@fhis.hn</a> <a href="mailto:walmorc71@gmail.com">walmorc71@gmail.com</a> Karla Gutierrez / 9937-4735 <a href="mailto:kgutierrez@fhis.hn">kgutierrez@fhis.hn</a> Karen Salinas <a href="mailto:ksalinas@fhis.hn">ksalinas@fhis.hn</a>								<a href="mailto:mochoa@worldbank.org">mochoa@worldbank.org</a>  <b>Banco Mundial</b>									

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2018

Tipo de Cambio L.24.1184 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BCIE 1736	PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), COFINANCIAMIENTO BCIE												ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE00057																
BIP 0025000065																
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDECOAS						Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Protección Social			
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación (X)	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	15,000,000	-	-	15,000,000	12,071,896	-	12,071,896	80.5	2,928,104	-	2,928,104	19.5	12,613,303	-	12,613,303	84%
Lempiras	362,136,000	-	-	362,136,000	291,444,552	-	291,444,552	80.5	70,691,448	-	70,691,448	19.5	284,368,373	-	284,368,373	79%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
06/07/2005	13/07/2010						01/12/2010		24/07/2012		13/07/2017		24/07/2019			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
1. Apoyo a la Planeación Local Participativa			1,000,000.00				-				1,000,000.00		6.67			
2. Infraestructura Rural			12,500,000.00				-				12,500,000.00		83.33			
3. Fortalecimiento Local y Desarrollo de Políticas			1,500,000.00				-				1,500,000.00		10.00			
<b>Total FHIS</b>			<b>15,000,000.00</b>				<b>-</b>				<b>15,000,000.00</b>		<b>100.00</b>			
Objetivos del Proyecto																
Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto tendrá un desarrollo integral de infraestructura básica en seis mancomunidades a nivel municipal que aglutinan 87 municipios más pobres, iniciando con CRA en Santa Bárbara y CHORTI, Copán; después el proyecto incluirá la Mancomunidad de MANCORSARIC, CAFEG, MAMBOCAURE, MANCEPAZ, ANFI, MANOFM, MAMNO y MAMUH. Además habrá un fortalecimiento local para planear e implementar proyectos de infraestructura rural descentralizados, integrados, usando un enfoque territorial, incluyendo proveer servicios de consultoría, capacitación, bienes y asistencia técnica a fin de fortalecer al FHIS, a las agencias sectoriales, Unidades Técnicas Inter-municipales (UTIs), Mancomunidades elegibles y comunidades beneficiarias. Inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: CHORTI, conformada por 10 municipios del norte del departamento de Copán y CRA que reúne seis municipios del departamento de Santa Bárbara.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Gracias a Dios: Puerto Lempira, Brus Laguna, Juan Francisco Bulnes, Ahuas, Wampusirpi, Villeda Morales; Lempira: Candelaria, Erandique, Gualcince, Piraera, San Andrés, San Francisco, Santa Cruz; e Intibucá: Camasca, Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de la Sierra.																
Beneficiarios																
28,500 beneficiarios aproximadamente 5,700 familias beneficiadas con la ejecución del proyecto.																
Metas Globales																
(a) 420 Kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados (b) 6,800 nuevas conexiones promedio de agua potable y saneamiento (c) 4,500 nuevas conexiones promedio de electricidad (d) Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas (e) Capacitadas la población beneficiaria, así como las UTIs y las municipalidades integralmente, que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2013	82,125,675	-	82,125,675	33,774,273	-	33,774,273	33,771,087	-	33,771,087	0						
2014	148,327,153	-	148,327,153	42,465,271	-	42,465,271	32,714,052	-	32,714,052	77						
2015	86,111,511	-	86,111,511	32,683,893	-	32,683,893	32,295,226	-	32,295,226	99						
2016	97,398,168	-	97,398,168	95,056,511	-	95,056,511	93,906,332	-	93,906,332	99						
2017	64,930,278	-	64,930,278	89,155,169	-	89,155,169	86,922,798	-	86,922,798	97						
2018	61,865,866	-	61,865,866	61,865,866	-	61,865,866	4,758,879	-	4,758,879	8						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2013	4,007,090	-	4,007,090	1,647,920	-	1,647,920	1,647,764.53	-	1,647,765	0						
2014	7,018,165	-	7,018,165	2,009,263	-	2,009,263	1,547,879.82	-	1,547,880	77						
2015	3,896,661	-	3,896,661	1,478,990	-	1,478,990	1,461,402.01	-	1,461,402	99						
2016	4,235,646	-	4,235,646	4,133,812	-	4,133,812	4,083,793.12	-	4,083,793	99						
2017	2,745,292	-	2,745,292	3,769,536	-	3,769,536	3,675,149.82	-	3,675,150	97						
2018	2,565,090	-	2,565,090	2,565,090	-	2,565,090	197,313.22	-	197,313	8						

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BCIE 1736		<b>PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), COFINANCIAMIENTO BCIE</b>												<b>ESTADO: En Ejecución</b>		
SIGADE GE00057																
BIP 0025000065																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDECOAS					<b>Sector:</b>			Promoción y Protección Humana			<b>Sub Sector:</b>		Protección Social	
<b>METAS</b>																
<b>Global</b>			<b>Meta Acumulada a Dic-2017</b>		<b>Programación 2018</b>					<b>Ejecutado 2018</b>					<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2018-2021</b>
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>						
					<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>		
CAMINOS RURALES REHABILITADOS	Kilómetros	50.5	6	12												
ENTREGADAS CONEXIONES POR AMPLIACION DE RED (AGUA, ENERGIA)	Conexión	4373.5	305	7												
FORMULACIÓN Y DISEÑO DE LOS SUBPROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REHABILITACIÓN DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES, ELECTRIFICACION POR EXTENSIÓN; PAVIMENTACIÓN DE KILÓMETROS MUNICIPALES	Diseños/ Conexión	87	8	9			16		16		9	1		10	63	
<b>Problemática</b>																
En el sector de Agua y Saneamiento, se ha dado notificaciones de ejecución lenta y desfasada al contratista de los subproyectos de Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de los municipios de San Andrés y Santa Cruz en el departamento de Lempira, el cual cuenta con poco equipo, materiales y personal para el desarrollo de las obras, cabe mencionar que los aportes comunitarios y municipales se han cumplido a cabalidad. En el caso del subproyecto de San Andrés, se presentaron atrasos debido a que no se contaba con un permiso de servidumbre, lo cual fue solucionado por la Alcaldía Municipal por medio de indemnización al propietario. Se tiene planificada una visita de supervisión por parte de la Misión de BCIE para el segundo trimestre 2018, la cual cubrirá los subproyectos de la Mancomunidad AMFI y CAFEG.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>					<b>Fecha</b>	
										Ing. Rosemary Bendeck / 9992-5533 rbendeck@fhis.hn rosebendeck1@hotmail.com					31/03/2018	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>								
Lic. Arelis Zúniga / 9487-3688 <a href="mailto:azuniga@fhis.hn">azuniga@fhis.hn</a> <a href="mailto:danory_zuniga@hotmail.com">danory_zuniga@hotmail.com</a>  Lic. Valentina Su / 9963-3796 <a href="mailto:vsu@fhis.hn">vsu@fhis.hn</a> <a href="mailto:valensu@gmail.com">valensu@gmail.com</a>								Lic. Helena Hepburn. Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)								

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2018  
 Tipo de Cambio L.24.1184 por 1 US\$  
 Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

522-0470	PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																	
BIP 002500010400																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDECOAS								Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Protección Social		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )		Donación (X)	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	-	5,000,000	1,667,000	6,667,000	2,207,842	-	2,207,842	33.1	2,792,158	1,667,000	4,459,158	66.9	2,091,212	-	2,091,212	31%	
Lempiras	-	120,592,000	40,205,373	160,797,373	53,249,606	-	53,249,606	33.1	67,342,394	40,205,373	107,547,766	66.9	48,745,652	-	48,745,652	30%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
									01/07/2014				31/09/2018				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A BIENES EN DOMINIO PÚBLICO			3,420,117.49				-				3,420,117.49		51.30				
DIRECCIÓN Y OPERACIÓN			1,579,882.51				1,667,000.00				3,246,882.51		48.70				
<b>Total FHIS</b>			<b>5,000,000.00</b>				<b>1,667,000.00</b>				<b>6,667,000.00</b>		<b>100.00</b>				
Objetivos del Proyecto																	
Abordar algunas de las causas fundamentales de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición, proporcionando acceso a energías renovables a por lo menos 10,000 familias (aproximadamente 50,000 beneficiarios) en varias comunidades del occidente del país.																	
Descripción del Proyecto																	
Soluciones y tecnologías haciendo uso de las energías renovables orientados a la mejora de los procesos productivos logrando atacar las causas de pobreza e inseguridad alimentaria.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Quimistán,Santa Bárbara; Zompopero,Copán Ruinas,Copán; El Ciprés Belén Gualcho, Ocotepeque; Belén Manazapa, Intibucá; Nuevo Cedro,San Manuel, Colohete;Llano Alegre, Santa Elena, La Paz.																	
Beneficiarios																	
10,000 familias rurales ubicadas en el Occidente de Honduras y un aproximado de 50,000 beneficiarios.																	
Metas Globales																	
Proporcionar acceso a energías renovables.(10,000 familias).																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2015	-	-	-	10,860,882	-	10,860,882	9,750,285	-	9,750,285	90							
2016	20,820,000	-	20,820,000	16,406,200	-	16,406,200	16,406,199	-	16,406,199	100							
2017	20,820,000	-	20,820,000	22,636,218	-	22,636,218	22,589,168	-	22,589,168	100							
2018	20,820,000	-	20,820,000	20,820,000	-	20,820,000	-	-	-	0							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2015	-	-	-	496,323	-	496,323	445,570	-	445,570	90							
2016	899,803	-	899,803	709,046	-	709,046	709,046	-	709,046	100							
2017	863,241	-	863,241	938,546	-	938,546	936,595	-	936,595	100							
2018	863,241	-	863,241	863,241	-	863,241	-	-	-	0							

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

522-0470		<b>PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)</b>											<b>ESTADO: En Ejecución</b>			
SIGADE																
BIP 002500010400																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDECOAS					<b>Sector:</b>		Promoción y Protección Humana			<b>Sub Sector:</b>		Protección Social		
<b>METAS</b>																
<b>Global</b>			<b>Meta Acumulada a Dic-2017</b>		<b>Programación 2018</b>					<b>Ejecutado 2018</b>					<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2018-2021</b>
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>						
					<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>		
Capacitación de los Comités de Ejecución de Proyectos de Riego	Capacitación	6				1	2		3		0	2		2	67	
Capacitación de los Comités de Ejecución de Proyectos de Energía Renovable	Capacitación	1				5	3		8		4			4	50	
Energía Renovable	12				12				12	12				12	100	
Proyectos de Energía Renovable	20				13				13	13				13	100	
<b>Problemática</b>																
El proyecto actualmente está en proceso de aprobación del Plan de Trabajo al 30 de septiembre de 2018, y en formulación e identificación de posibles nuevos proyectos. El proyecto está en proceso de regularización de la cuota, ya se ha realizado el proceso de la solicitud de la cuota ejecutada en el período, por lo que no se refleja todavía la ejecución financiera del trimestre.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>					<b>Fecha</b>	
										Ing. Bertha Leticia Díaz / 9971-6499 <a href="mailto:bdiaz@fhis.hn">bdiaz@fhis.hn</a>					31/03/2018	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>								
Hary Galeas / 9500-0109 <a href="mailto:hgaleas@fhis.hn">hgaleas@fhis.hn</a>  Ing. Marcela Suazo / 3280-0782 <a href="mailto:msuazo@fhis.hn">msuazo@fhis.hn</a>								Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID								

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2018

Tipo de Cambio L.24.1184 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

SE/FHIS/VIII No. 2008-66-178 KFW GD00943 G01127 GE01159 BIP 002500009100	<b>PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW )</b>													<b>ESTADO: En Ejecución</b>		
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDECOAS						Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social		
<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución Acumulada</b>				
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar							
<b>Moneda</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Co-Financiamiento</b>	<b>Fondos Contraparte</b>	<b>Costo Total</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>Monto Convenio Ejecutado</b>	<b>Contraparte Ejecutada</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>%</b>
Dólares	16,896,000	15,735,000	3,123,697	35,754,697	30,227,144	1,316,582	31,543,726	88.2	2,053,682	1,807,115	3,860,796	11	34,786,020	2,364,505	37,150,526	104%
Lempiras	407,504,486	379,503,024	75,338,566	862,346,077	729,030,340	31,753,852	760,784,192	88.2	49,531,519	43,584,714	93,116,233	11	758,626,959	52,805,411	811,432,370	94%
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>	<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>	<b>Fecha Cierre Ampliada</b>			
Decreto 14-2013	15/03/2013						05/04/2013	Fase I 05/04/2013 Fase II 01/07/2013 Fase III 01/01/2015				31/03/2017 30/06/2016 31/03/2017	31/05/2018			
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>			
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			32,179,227.03				-				32,179,227.03		83			
FORTALECIMIENTO SE (Secretaría de Educación)			1,787,734.84				2,078,823.58				3,866,558.42		10			
FORTALECIMIENTO FHIS (Fondo Hondureño de Inversión Social)			715,093.93				1,044,873.12				1,759,967.05		5			
ASISTENCIA TÉCNICA			1,072,640.90				-				1,072,640.90		3			
<b>Total FHIS</b>			<b>35,754,696.70</b>				<b>3,123,696.70</b>				<b>38,878,393.40</b>		<b>100</b>			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnas y alumnos de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible.																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura asi como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con énfasis en ejecución comunitaria.																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara.																
<b>Beneficiarios</b>																
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16,000 alumnos, 1000 docentes.																
<b>Metas Globales</b>																
1) Redes Educativas mejoradas de punto de vista de funcionalidad 2) Centros Educativos (CE) mejorados que corresponden a las normas pedagógicas y a las condiciones climáticas y culturales regionales 3) CE nuevos que corresponden a las las normas pedagógicas y condiciones climáticas y culturales regionales 4) Capacidad de la Secretaría de Educación fortalecida.																
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras</b>			<b>Vigente Lempiras</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>									
	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>% Ejec.</b>						
2012	-	-	-	22,229,994	-	22,229,994	18,335,600	-	18,335,600	82						
2013	-	-	-	195,183,150	1,938,532	197,121,682	90,219,352	1,938,532	92,157,885	47						
2014	202,039,248	15,220,550	217,259,798	296,339,248	14,678,621	311,017,869	274,840,709	14,366,344	289,207,053	93						
2015	218,407,079	12,215,228	230,622,307	146,131,833	12,104,691	158,236,524	142,235,127	12,104,691	154,339,818	98						
2016	48,905,565	6,890,557	55,796,122	138,796,918	10,420,321	149,217,239	136,269,850	10,143,039	146,412,889	98						
2017	111,697,885	7,289,750	118,987,635	99,989,625	12,663,972	112,653,597	89,465,071	12,663,967	102,129,037	91						
2018	41,536,800	12,709,734	54,246,534	41,536,800	12,709,734	54,246,534	7,261,250	1,588,837	8,850,088	16						

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

SE/FHIS/VIII No. 2008-66-178 KFW		<b>PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW )</b>										ESTADO: En Ejecución			
GD00943 G01127 GE01159															
BIP 002500009100															
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDECOAS				Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$					% Ejec.			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						
2012	-	-	-	1,131,993	-	1,131,993	933,683	-	933,683	82					
2013	-	-	-	9,523,409	94,585	9,617,994	4,401,998	94,585	4,496,583	47					
2014	9,559,576	720,167	10,279,743	14,021,423	694,525	14,715,948	13,004,210	679,750	13,683,960	93					
2015	9,883,211	552,755	10,435,967	6,612,660	547,753	7,160,414	6,436,329	547,753	6,984,082	98					
2016	2,126,802	299,656	2,426,459	6,035,992	453,158	6,489,151	5,926,095	441,100	6,367,195	98					
2017	4,722,656	308,215	5,030,871	4,227,623	535,441	4,763,064	3,782,639	535,440	4,318,079	91					
2018	1,722,204	526,973	2,249,176	1,722,204	526,973	2,249,176	301,067	65,877	366,943	16					
<b>METAS</b>															
Global			Meta Acumulada a Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2018				% Ejecución	Programación 2018-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Equipamiento	Centros Educativos	6			34				34					0	0
Obras de construcción reparación, y/ o ampliación realizadas en centros educativos y su equipamiento respectivo (PROMINE Fase II)	Centros Educativos	6			17			14	31					0	0
Asistencia Técnica a para la de ejecución de Proyectos	Asistencia Técnica	6				1			1		0			0	0
Capacitación de los comités de ejecución de proyectos de las zonas priorizadas	Capacitación	6				4			4		3			3	1
Consultor (PROMINE fase I, II)	Contratos/No. Consultorias	1			0			3	3					0	0
Fortalecimiento institucional de la SE	Actividades					1			1		0			0	0
Fortalecimiento institucional FHIS	Actividades					1			1		0			0	0
<b>Problemática</b>															
<b>Acciones Propuestas</b>															
Acción										Responsable				Fecha	
										Coordinación FHIS/ PROMINE-KfW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en Secretaría de Educación y Consultor internacional				31/03/2018	
										Ing. Ana Lizzeth Hernandez Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizzetha@gmail.com					
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero							
Omar Peña / 9995-1076 opena@fhis.hn  Sandra Funez sfunez@fhis.hn								Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KfW							

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2018

Tipo de Cambio L.24.1184 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE BID 3723/BL-HO 22969		Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO)											ESTADO: En Ejecución																				
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social					Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL																			
Costo y Financiamiento				Desembolsos						Ejecución US\$																							
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar																					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Fondos Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Dólares																																	
Lempiras						34,924,900.00		34,924,900.00				13,225,327.83		13,225,327.83		37.9				-		21,699,572.17		21,699,572.17		62.1		13,225,327.83		13,225,327.83		37.9	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
		30/12/2016								01/01/2016				14/11/2021																			
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%																					
1. Transferencias Monetarias Condicionadas		17,000,000.0								17,000,000.00		85.0																					
2. Fortalecimiento Institucional de SSIS/SEDIS		731,000.0								731,000.00		3.7																					
3. Piloto de Superación de la Pobreza Extrema		500,000.0								500,000.00		2.5																					
4. Levantamiento de Ficha Socioeconómica Unica		1,000,000.0								1,000,000.00		5.00																					
5. Administración y Auditorias del Proyecto		769,000.0								769,000.00		3.85																					
<b>TOTAL</b>		<b>20,000,000.0</b>				<b>0.00</b>				<b>0.00</b>		<b>100.0</b>																					
Objetivos del Proyecto																																	
Apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio a la pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras																																	
Descripción del Proyecto																																	
El programa consiste en la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas a beneficiarios del Programa Vida Mejor y en el Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
El proyecto se encuentra ubicado en siete Departamentos: La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Olancho, Ocotepeque y Choluteca.																																	

FE			Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO)							ESTADO:	
BID 3723/BL-HO										En Ejecución	
22969											
<b>Beneficiarios</b>											
beneficiar con microcréditos y capacitación a 4,000 familias y atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia											
<b>Metas Globales</b>											
El Proyecto beneficiará a 33 municipios de los siete Departamentos: La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Olancho, Ocotepeque y Choluteca. La población a beneficiar es de 178,606 hombres, 178,684 mujeres para un total de 357,290 personas beneficiadas.											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.	
2,017	11,851,190.00		11,851,190.00	11,851,190.00		11,851,190.00	11,422,790.00	0.00	11,422,790.00	96.4	
2,018	87,627,130.00		87,627,130.00	87,627,130.00		87,627,130.00	3,314,830.00	0.00	3,314,830.00	3.8	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
2,017	476,726.80	0.00	504,853.78	476,726.80	0.00	504,853.78	459,493.96	0.00	486,604.19	96.4	
2,018	3,524,895.11	0.00	3,524,895.11	3,524,895.11	0.00	3,524,895.11	133,342.59	0.00	133,342.59	3.8	

FE	<b>Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO)</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
BID 3723/BL-HO		
22969		

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2014-2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
13 - TMC a familias de extrema pobreza en el área rural con prioridad en el occidente del país BID 3723/BL-HO.	406 - HOGAR	0	0	0.0	99132					99132	0				0	0.0
14 - Informe de Avance del fortalecimiento de la SSIS con recursos del Préstamo BID 3723/BL-HO	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	0	0	0.0	12					12	3				3	25.0
15 - Hogares participantes del piloto de Superación de la pobreza extrema	406 - HOGAR	0	0	0.0	7560					7560	0				0	0.0

**Problemática**

**Acciones Propuestas**

Acción	Responsable	Fecha
	LISSI CANO	31/03/2018 Moises Madrid

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Alberto Sierra Moncada: asierra.praf@hotmail.com	

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al \_\_\_\_\_  
 Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$