

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FIDA I-899-HN		PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)											ESTADO: En Ejecución				
SIGADE: GE01154																	
BIP 001600012300																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA						Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO			Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución				
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Préstamo (X)	Donación ( )	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		14,300,000.00	3,000,000.00		17,300,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00	11.0	15,400,000.00		15,400,000.00	89.0	1,087,641.59		1,087,641.59	6.3
Lempiras		355,490,850.00	74,578,500.00		430,069,350.00	47,233,050.00		47,233,050.00	11.0	382,836,300.00		382,836,300.00	89.0	27,038,226.16		27,038,226.16	6.3
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		26/02/13						29/11/2013		29/11/2013			23/09/2022				
Componentes 1/		Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)		%					
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales		3,672,431.00				3,672,431.00				3,672,431.00		21.2					
Desarrollo Productivo y de Negocios		4,047,169.00				3,000,000.00				7,047,169.00		40.7					
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de la Infraestructura Económica y Social		1,424,006.00								1,424,006.00		8.2					
Organización y Gestión		5,156,394.00								5,156,394.00		29.8					
<b>TOTAL</b>		<b>14,300,000.00</b>				<b>3,000,000.00</b>				<b>17,300,000.00</b>		<b>100.0</b>					
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género.																	
Descripción del Proyecto																	
El Proyecto contribuirá a la reducción de la pobreza extrema en zonas rurales, beneficiando a grupos agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Intibucá, La Paz, Lempira, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara																	
Beneficiarios																	
11,826 familias directas y 22,000 familias indirectas																	
Metas Globales																	
Alcanzar 400,000 hectareas de tierra agrícola con sistemas de riego, satisfaciendo la seguridad alimentaria																	
Ejecución Lempiras																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.						
Año 2016	19,197,560.00			7,974,540.00		7,974,540.00	2,407,850.00		2,407,850.00	30.2							
Año 2017	153,095,950.00		153,095,950.00	65,043,764.00		65,043,764.00	20,812,751.00		20,812,751.00	32.0							
Año 2018	72,048,334.00		72,048,334.00	72,048,334.00		72,048,334.00	3,020,233.99		3,020,233.99	4.2							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.						
Año 2016				344,645.27		344,645.27	104,062.94		104,062.94	30.2							
Año 2017	6,341,398.71		6,341,398.71	2,694,182.58		2,694,182.58	862,086.50		862,086.50	32.0							
Año 2018	2,898,221.36		2,898,221.36	2,898,221.36		2,898,221.36	121,492.15		121,492.15	4.2							

FIDA I-899-HN	<b>PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
SIGADE: GE01154		
BIP 001600012300		

<b>METAS</b>																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Prog. 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Rehabilitación de caminos rurales terciarios	Kilómetro	15				15			15							
Asistencia Técnica brindada a organizaciones en postproducción y comercialización.	Organización	60				10	10	40	60							
Planes de Inversión aprobados a Organizaciones de productores rurales	Plan de Inversión	10				10			10							
Planes de Inversión elaborados	Plan	15					6	6	12							
Planes de fortalecimiento organizacional elaborados para el desarrollo agro empresarial a productores/as organizados.	Plan	30					15	15	30							

**Problemática**

- Se encuentran en ejecución 10 planes de negocios en las cadenas de valor de: Cacao, Café, Granos Básicos, Piscicultura y Producción de huevos. Costo total de L.8,515,502.00, beneficiando a 594 Familias.
- Formulación de 20 planes de negocios y 40 planes de desarrollo productivo (Proceso aprobado, adjudicado e iniciado en el 2017).
- Se está a la espera de la activación del Prolenca II, para la ejecución del Contrato de rehabilitación de Caminos Rurales.
- En proceso de contratación 3 técnicos de campo.

Acciones Propuestas	RESPONSABLE	FECHA
Dar el seguimiento puntual al cumplimiento de las actividades	UAP-SAG-SEFIN-FIDA	31/03/2018
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Carlos Cruz/Coordinador del UAP Iliana Rodríguez/Especialista de Monitoreo	Sr. Andrea Marchetty Sra. Erayda Briceño	

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 31 de Marzo 2018  
Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)													ESTADO: En Ejecución							
SIGADE																					
BIP 001600011700																					
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA							Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO			Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA						
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución								
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Préstamo (X)	Donación ( )	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%									
Dólares	52,032,800.00		2,902,300.00	54,935,100.00	11,110,803.15	1,629,574.91	12,740,378.06	23.2	40,921,996.85	1,272,725.09	42,194,721.94	76.8	6,821,199.20	1,629,574.91	8,450,774.11	15.4					
Lempiras	1,256,191,467.44		70,068,197.29	1,326,259,664.73	268,240,342.89	39,341,686.43	307,582,029.32	23.2	987,951,124.55	30,726,510.86	1,018,677,635.41	76.8	164,679,437.39	39,341,686.43	204,021,123.82	15.4					
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
	26/02/13						29/11/2013		29/11/2013				23/09/2019								
Componentes 1/		Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)		%									
Rehabilitación, construcción y Modernización de las áreas de riego		41,757,100.00				1,390,000.00				43,147,100.00		78.5									
Asistencia técnica y Comercialización		1,097,450.00				120,000.00				1,217,450.00		2.2									
Organización y Desarrollo Local		1,171,700.00				120,000.00				1,291,700.00		2.4									
Gestión Ambiental		495,450.00				80,000.00				575,450.00		1.0									
Unidad Coordinadora del Programa		7,511,100.00				1,192,300.00				8,703,400.00		15.8									
<b>TOTAL</b>		<b>52,032,800.00</b>				<b>2,902,300.00</b>				<b>54,935,100.00</b>		<b>100.0</b>									
Objetivos del Proyecto																					
El Programa promoverá el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, asimismo, mejorará los niveles de producción incrementando la contribución del PIB agrícola, de las zonas incorporadas a la agricultura de regadío.																					
Descripción del Proyecto																					
El PDABR se define como un Programa que tiene la responsabilidad primordial de incrementar el área irrigada en el país. La estrategia de ejecución se basa en un plan de gestión sostenible de los recursos hídricos para riego. El desarrollo del Programa va más allá del establecimiento de la infraestructura de riego ya que se acompañará de acciones enfocadas en el mejoramiento de la competitividad del sector; es decir, que el Programa como un actor sinérgico adquiere también un rol protagónico en las plataformas de asistencia técnica, comercialización, gestión de los recursos naturales (agua-suelo) y el desarrollo rural.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Francisco Morazán, Valle, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Santa Bárbara, Ocotepeque y Olancho																					
Beneficiarios																					
30,506 beneficiarios directos (Familias: 4,358)																					
Metas Globales																					
El Programa ejecutará cuatro grandes Proyectos y 92 pequeños sistemas de riego en 11 Departamentos del País																					

<b>BCIE 2101</b>	<b>PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)</b>	<b>ESTADO:</b> <b>En Ejecución</b>
<b>SIGADE</b>		
<b>BIP 001600011700</b>		

Año Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013				106,000,000.00		106,000,000.00	25,361,770.00		25,361,770.00	24
Año 2014	150,000,000.00	8,400,000.00	158,400,000.00	5,800,000.00	7,900,000.00	13,700,000.00	-	5,768,390.00	5,768,390.00	42
Año 2015	86,200,252.00	8,000,000.00	94,200,252.00	33,777,144.00	1,049,800.00	34,826,944.00	249,140.23	1,049,804.33	1,298,944.56	4
Año 2016	88,454,760.00	8,845,480.00	97,300,240.00	17,921,400.00	8,845,480.00	26,766,880.00	15,420,560.00	1,064,870.00	16,485,430.00	62
Año 2017	161,872,460.00	21,613,420.00	183,485,880.00	141,872,459.00	1,381,035.00	143,253,494.00	118,540,967.00	1,381,032.00	119,921,999.00	84
Año 2018	102,419,180.00	11,504,803.00	113,923,983.00	102,419,180.00	11,504,803.00	113,923,983.00	5,063,364.85	82,273.72	5,145,638.57	5

  

Año Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013				5,146,955.28		5,146,955.28	1,231,470.72		1,231,470.72	24
Año 2014	7,283,427.29	407,871.93	7,691,299.22	306,956.26	418,095.60	725,051.87		305,283.35	305,283.35	42
Año 2015	4,562,042.65	423,352.10	4,985,394.75	1,787,613.93	55,559.38	1,842,695.45	13,185.44	55,554.61	68,740.05	4
Año 2016	3,822,855.51	382,285.72	4,205,141.24	774,530.65	382,285.72	1,156,816.37	666,448.85	46,021.76	712,470.61	62
Año 2017	6,704,931.18	895,251.07	7,600,182.25	5,876,509.65	57,203.95	5,933,713.61	4,910,094.19	57,203.83	4,967,298.02	84
Año 2018	4,119,921.16	462,793.02	4,582,714.17	4,119,921.16	462,793.02	4,582,714.17	203,679.27	3,309.55	206,988.82	5

**METAS**

GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Prog. 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Sistemas de Riego Instalados a Productores (as)	Sistemas de Riego	16				4				4						
Hectareas de tierra agrícolas de productivos (as) con acceso a riego	Hectáreas	285														

**Problemática**

- Construcción del Sistema de Riego Selguapa, pendiente remisión al BCIE el informe económico, el día de lunes 12 de marzo se hicieron las últimas observaciones por parte del BCIE.
- Supervisión Sistema de Riego Selguapa, contrato adjudicado. Se está a la espera de la emisión orden de inicio de la obra.
- Construcción del Sistema de Riego San Sebastián, el Programa planteó como acuerdo entregar el día 09 de marzo, una alternativa de solución viable en el tema de servidumbre y como se compensaría el atraso. En relación a la servidumbre de San Sebastián se están actualizando los datos de los convenios de servidumbre, y a la espera de tomar una decisión para el paso de la línea de conducción en el municipio de Lamaní. Asimismo, debe presentar una alternativa para los pagos solicitados por la supervisora.
- Diseño y Construcción de Sistema de Riego Sulaco y Olomán, presentado el diseño por la empresa. El Programa ya envió a la empresa el pronunciamiento de dicho diseño.
- Supervisión Olomán, se está a la espera de documentos por parte de la empresa, pendiente la orden de inicio.
- Supervisión Sulaco, recibida la No Objeción para la Adjudicación.
- Licencias Ambientales, en espera de No Objeción el adendum de ampliación de plazo.
- Construcción pequeño riego, en Evaluación precalificación y oferta técnica.
- Supervisión pequeño riego, pendiente de notificar la adjudicación.
- Modificaciones presupuestarias, se trasladará L25.0 millones del Proyecto Jamastran.
- Actualización de Manual Operativo

Acciones Propuestas	RESPONSABLE	FECHA
Agilizar la toma de decisiones de alto nivel, con los diferentes involucrados, para cumplir con la programación de las actividades en tiempo y forma	UAP-SAG-SEFIN-BCIE	31/03/2018
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Ing. Marco Antonio Silva/Coordinador del Proyecto Hector Irías/Especialista de Monitoreo German Rodríguez/Administrador	Licda. Margie Godoy	

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 31 de Marzo 2018  
 Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$  
 Elaborada por: Karina Maldonado



Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

<b>Donación</b>	<b>PROYECTO: "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)"</b>														<b>ESTADO:</b>	
<b>SIGADE</b>															<b>En</b>	
<b>BIP 007200005500</b>															<b>Ejecución</b>	
<b>Unidad Ejecutora /Institución</b>	<b>Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)</b>							<b>Sector:</b>	Agroforestal y Turismo			<b>Sub Sector:</b>	<b>Desarrollo Productivo</b>			
<b>METAS</b>																
Global			PROYECTO EN EJECUCION 2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación
Meta	Unidad de Medida	Cantidad			Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>																
Medidas de Adpatación al Cambio Climático (MACC) implementados a nivel de áreas comunitarias en municipios seleccionados.	Número de Estudios	5	3	60%	0	3	2	0	5	0	0	0	0	0	0%	
Planes de Acción de microcuencas implementados.	Número de Planes	10	2	20%	0	4	6	0	10	0	0	0	0	0	0%	
<b>FORESTERIA COMUNITARIA</b>																
Nuevos proyectos productivos ejecutados con grupos de mujeres para mejorar su economía familiar.	Número de proyectos	6	-	-	0	2	3	0	5	0	0	0	0	0	0%	
Sistemas de producción para la diversificación de cultivos implementándose en las comunidades. (Sistemas Agroforestales y Silvopastoriles).	Número de Sistemas de Producción	5	1	20%	0	1	4	0	5	0	0	0	0	0	0%	
<b>FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y GESTION DE CONOCIMIENTOS</b>																
Eventos de intercambio desarrollados en temas de Forestería Comunitaria, Agricultura sostenible y Cambio Climático.	Número de eventos	3	-	-	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0%	
Proyectos de investigación aplicada y participativa sobre cadenas de valor agroforestal implementados.	Informes de investigación	2	2	100%	0	1	1	2	4	0	0	0	0	0	0%	
<b>Situación Actual/Problemática</b>																
Actividades relevantes: • Se realizaron talleres regionales para elaborar POA CLIFOR a nivel de cada región forestal. • Se realizó taller en la Ciudad de Tela, con el objetivo de realizar Análisis de la Intervención del Proyecto CLIFOR.																
<b>Acciones a tomar</b>																
Dar el seguimiento oportuno a las actividades programadas. Dar seguimiento a la regularización de los fondos externos.																
<b>Contacto Proyecto CLIFOR</b>									<b>Contacto Organismo Financiero</b>							
ING. ROBERTO GUERRA / COORDINADOR NACIONAL LICDA. YANIRA ESCOTO / SUB GERENCIA PROYECTOS/ ICF/yanier2002@yahoo.com/ 2223-6430 LIC. ALVARO MARTINEZ / ADMINISTRADOR / 2223-2186 LICDA. CARMEN ALEJANDRA GARCIA / UPEG/ ICF/carmenalejandra_g@yahoo.com/																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>CONVENIO N. FIDA 816-HN</b>	<b>Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPREDESUR).</b>													<b>ESTADO: En Ejecución</b>		
SIGADE:GE01097																
BIP N.1600011100																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	Secretaría de Agricultura y Ganadería						<b>Sector:</b>			Agroforestal y Turismo			<b>Sub Sector:</b>		Agricultura, Agroindustria y Ganadería	
<b>TOTAL PROYECTO</b>																
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>			
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( X )		Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
<b>Moneda</b>	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	30,000,000.0	0.0	0.0	30,000,000.0	15,344,430.0		15,344,430.0	51.1	14,655,570.0		14,655,570.0	90.3	14,988,557.0	233,335.4	15,221,892.5	50.7
Lempiras	745,785,000.0			745,785,000.0	381,454,857.6		381,454,857.6	51.1	364,330,142.4		364,330,142.4	90.3	372,608,033.9	5,800,602.3	378,408,636.2	50.7
<b>FIDA 816-HN</b>																
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>			
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( X )		Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
<b>Moneda</b>	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	10,000,000.0			10,000,000.0	5,477,070.0		5,477,070.0	54.8	4,522,930.0		4,522,930.0	90.3	5,477,070.0		5,477,070.0	54.8
Lempiras	241,423,000.0			241,423,000.0	132,229,067.1		132,229,067.1	54.8	109,193,932.9		109,193,932.9	90.3	132,229,067.1		132,229,067.1	54.8
<b>OPEP-1418-P</b>																
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>			
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( X )		Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
<b>Moneda</b>	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	10,000,000.0			10,000,000.0	6,185,190.0		6,185,190.0	61.9	3,814,810.0		3,814,810.0		6,185,190.0		6,185,190.0	61.9
Lempiras	241,423,000.0			241,423,000.0	149,324,712.5		149,324,712.5	61.9	92,098,287.5		92,098,287.5		149,324,712.5		149,324,712.5	61.9
<b>BCIE 2086</b>																
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>			
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( X )		Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
<b>Moneda</b>	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	10,000,000.0			10,000,000.0	3,682,170.0		3,682,170.0	36.8	6,317,830.0		6,317,830.0	63.2	485,561.8		485,561.8	4.9
Lempiras	241,423,000.0			241,423,000.0	88,896,052.8		88,896,052.8	36.8	152,526,947.2		152,526,947.2	63.2	11,722,579.1		11,722,579.1	4.9
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>			<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>		
	01/09/2010 FIDA 23/05/2013 BCIE 01/05/2012 OFID						23/11/2010 FIDA 23/11/2013 BCIE 01/05/2012 OFID		23/11/2010 FIDA 24/11/2013 BCIE 01/05/2012 OFID			30/09/2019 FIDA 30/09/2019 BCIE 30/06/2018 OFID				
<b>Componentes</b>				<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>		
Acceso a Mercados y Desarrollo de encadenamientos Empresariales				20,292,000.00								20,292,000.0		67.6		
Desarrollo Humano y Territorial				7,916,000.00								7,916,000.0		26.4		
Gestión del Programa				1,792,000.00								1,792,000.0		6.0		
<b>TOTAL</b>				<b>30,000,000.00</b>								<b>30,000,000.0</b>		<b>100.0</b>		

Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>CONVENIO N. FIDA 816-HN</b>	<b>Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).</b>				<b>ESTADO: En Ejecución</b>
SIGADE:GE01097					
BIP N.1600011100					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	Secretaría de Agricultura y Ganadería	<b>Sector:</b>	Agroforestal y Turismo	<b>Sub Sector:</b>	Agricultura, Agroindustria y Ganadería

**Objetivos del Proyecto**

Contribuir a incrementar las oportunidades de ingresos, empleo y seguridad alimentaria de los pequeños productores organizados, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios rurales competitivos a los mercados nacionales y externos.

**Descripción del Proyecto**

El Programa EmprendeSur es una iniciativa del Gobierno de la República a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería que cuenta con el apoyo financiero del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Bando Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OFID) y el apoyo administrativo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Dicha iniciativa esta enmarcada el documento "Visión de País 2010-2038" y el Plan de Nación 2010-2022.

**Localización Geográfica (Departamento, Municipio)**

El programa desarrollara sus acciones en la Regiones 11, 12 y 13 del Modelo Territorial de Honduras, definida por el nuevo Gobierno (2010), la cual fue establecida de acuerdo al potencial de las cuencas hidrográficas de los ríos Choluteca, Goascorán, Nacaome, Negro y Sample; además de características socioeconómicas comunes, ventajas comparativas, factores geográficos y otros elementos de diferenciación. La Región 4 comprende los departamentos de Choluteca (16 municipios), El Paraíso (13), Francisco Morazán (20), La Paz (6), y Valle (9).

**Beneficiarios**

Los grupos-objetivo incluyen: pequeños productores rurales pobres, campesinos y productores de ladera, microempresarios con potencialidades para insertarse en cadenas de valor (agropecuarios y no-agropecuarios), pequeños empresarios en transformación y agregación de valor, pequeños productores de pesquería artesanal, mujeres y jóvenes rurales, y poblaciones indígenas Lenca. El programa contempla atender 40,000 familias, incluyendo 15,000 con asistencia técnica, fondos de capitalización, caminos rurales y acceso a servicios financieros, y 25,000 familias que se beneficiarán de los caminos rurales de acceso, inversiones para el desarrollo humano, y las acciones de planificación territorial y municipal

**Metas Globales**

- i. Crecimiento económico del sector rural;
- ii. Pobreza extrema en las Regiones 11, 12 y 13 reducida;
- iii. Desnutrición infantil reducida de acuerdo a la meta nacional;
- iv. 40000 Hogares beneficiarios directos incrementan en 10% su ingreso per cápita;
- v. 10% de incremento en la comercialización de los productos agropecuarios por parte de los hogares beneficiarios;
- vi. Incremento en negocios establecidos entre hogares beneficiarios y empresarios comerciales;
- vii. Hogares beneficiarios cuentan con negocios o empresas funcionando al cierre del proyecto; organizaciones manejadas por mujeres tienen actividades comerciales;
- viii. 122 Organizaciones rurales insertas y operando en las cadenas de valor al cierre del proyecto, ix. 9600 beneficiarios rurales se benefician del sistema financiero rural

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO TODOS LOS ORGANISMOS**

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2011	16,060,835.0		16,060,835.0	16,060,840.0		16,060,840.0	7,841,470.0		7,841,470.0	48.8
Año 2012	80,281,080.0		80,281,080.0	67,509,510.0	4,438,040.0	71,947,550.0	22,301,640.0	4,438,040.0	26,739,680.0	37.2
Año 2013	47,539,530.0		47,539,530.0	47,539,530.0		47,539,530.0	37,705,080.0		37,705,080.0	79.3
Año 2014	115,000,000.0		115,000,000.0	19,216,450.0		19,216,450.0	8,605,780.0		8,605,780.0	44.8
Año 2015	140,287,810.0		140,287,810.0	140,287,810.0		140,287,810.0	51,753,300.0		51,753,300.0	36.9
Año 2016	103,480,690.0		103,480,690.0	104,975,140.0		104,975,140.0	97,992,890.0		97,992,890.0	93.3
Año 2017	56,522,100.0		56,522,100.0	140,352,908.0		140,352,908.0	111,338,908.0		111,338,908.0	79.3
Año 2018	87,317,952.0		87,317,952.0	87,317,952.0		87,317,952.0	9,367,819.7		9,367,819.7	10.7
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2011	844,418.24		844,418.24	844,418.24		844,418.24	412,274.97		412,274.97	48.8
Año 2012	4,220,876.97		4,220,876.97	3,549,395.90	233,335.44	3,782,731.34	1,172,536.28	233,335.44	1,405,871.71	37.2
Año 2013	2,308,338.07		2,308,338.07	2,301,342.87		2,301,342.87	1,825,266.61		1,825,266.61	79.3
Año 2014	5,583,960.92		5,583,960.92	933,077.44		933,077.44	417,863.82		417,863.82	44.8
Año 2015	6,062,986.64		6,811,840.42	6,271,920.55		6,271,920.55	2,313,761.87		2,313,761.87	36.9
Año 2016	4,472,249.16		5,024,627.21	4,536,836.60		4,536,836.60	4,235,076.32		4,235,076.32	93.3
Año 2017	2,971,719.24		2,744,497.37	5,813,568.22		5,813,568.22	4,611,777.17		4,611,777.17	79.3
Año 2018	3,512,458.09		3,512,458.09	3,512,458.09		3,512,458.09	376,830.58		376,830.58	10.7



Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

<b>CONVENIO N. FIDA 816-HN</b>	<b>Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).</b>										<b>ESTADO: En Ejecución</b>	
SIGADE:GE01097												
BIP N.1600011100												
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Secretaría de Agricultura y Ganadería</b>					<b>Sector:</b>		Agroforestal y Turismo			<b>Sub Sector:</b>	Agricultura, Agroindustria y Ganadería

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

Componentes:																
Proyectos de rehabilitación de caminos rurales aprobados.	Proyecto	3	3	100	1	1	1		3					0	0	
Planes de Negocios y desarrollo aprobados por organismo financiador.	Planes	15	15	100	5	5	5		15					0	0	
Sistema de riego instalados para cultivos de huertos familiares de Familias rurales pobres.	Sistema de Riego	2,000	2,000	100	1,000	1,000		2,000						0	0	
Capacitación y asistencia técnica brindada a grupos organizados	Capacitación	4	8	200		2	2		4	0	0	0	0	0	0	
Caminos rurales terciarios rehabilitados	Kilómetro	40	39	98	10	15	15		40					0	0	

Problemática																
<p>Fondos FIDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se firmaron dos de los tres Contrataciones que se realizaran para la Asistencia Técnica Productiva, pendiente la firma del tercer Contrato a la espera de la presentación de las garantías para la firma del mismo. Costo total de la Asistencia Técnica L.23.0 millones de Lempiras. Duración del Contrato: 1 año</li> <li>• Pendiente firma del Contrato de Asistencia Técnica Financiera para las Cajas Rurales, se está a la espera de la presentación de Garantías. Costo total del Contrato: L.14.3 millones de Lempiras. Duración del Contrato: 1 año. • Pendiente firma de Contrato con FUNDER para la formulación de Planes Financieros para las Cajas Rurales.</li> <li>• Pendiente la firma de 2 Convenios con Grupos Vulnerables, mujeres y jóvenes, este se tiene programado firmarlo en el mes de abril, Costo del contrato L.54.0 millones.</li> <li>• Dos Planes de Manejo en ejecución, pagos programados por L.2.5 millones para el mes de mayo para las Microcuencas de El Paraíso y Santa Ana de Yuguare en Choluteca.</li> <li>• Convenio con IDE para la contratación de implementación de sistemas de micro riego por un monto de L.1.6 millones. • Desembolso a Realizar ante el organismo por monto de US\$547,800.00 programado para el mes de mayo.</li> </ul> <p>Fondos OFID:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenio con el Fondo Cafetero para la rehabilitación de 6 tramos carreteros, costo L.9.0 millones. • 5 Convenios suscritos para construcción de Letrinas, Costo L.11.7 millones.</li> <li>• 5 Convenios suscritos para construcción de Eco fogones, Costo L.4.8 millones. • Se encuentran en No Objeción del FIDA 9 Planes de Inversión por un monto de L.17.5 millones, los desembolsos se realizarían en el Segundo Trimestre. • Reforestación de 100 hectáreas de área protegida en el Departamento de San Marcos de Colon, a realizarse en el mes de abril, costo L.3.5 millones.</li> <li>• Pendiente firma del contrato para el montaje de Aljibes, programada firma para el mes de abril, costo L.4.7 millones. • Desembolso a Realizar ante el organismo por monto de US\$800,199.00 programado para el mes de mayo.</li> </ul> <p>Fondos BCIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En ejecución 56 planes de negocios, el segundo desembolso está estimado en L.21.0 millones, para realizarse los meses de mayo- junio.</li> <li>• Se encuentran en proceso de formulación 27 planes de negocios, el primer desembolso a realizar sería por un monto de L.29.0 millones.</li> <li>• Se encuentran formulados 6 planes de negocios mismos que serán enviados al BCIE para su No Objeción, costo L.3.3 millones.</li> </ul>																

Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Dar seguimiento a las actividades del programa.										UE-UAP-SAG					31/03/2018	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador del Proyecto: Ing. Arturo Oliva Email: aoliva03@yahoo.com Cel: 9969-7945 Administrador: Jonatan Duron Cel.9461-5597								Lic. Elan Tabora								

**SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSIONES PUBLICAS  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BIP: 22264		Fortalecimiento Institucional del Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR)												ESTADO: En Ejecución																			
DCI-ALA/2014/026-851																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL						Sector:		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Sub Sector:		Modernización Del Estado																			
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$																					
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación (X)		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar																					
Moneda		Fondos Externos (Donación)		Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Lempiras				272,979,589.89		24,445,719.60		297,425,309		15,253,520.52		10,769,110.70		26,022,631.22		8.6		257,726,069		13,676,608.90		271,402,678.27		91.3		6,467,345		7,888,594		14,355,939		4	
Euros				11,800,000.00		1,000,000.00		12,800,000		595,292.00		420,093.58		1,015,385.58		7.9		11,204,708		579,906.42		11,784,614.42		92.1		146,470		352,426		498,896		4	
Dólares				12,466,700.00		1,056,500.00		13,523,200		680,656.87		480,335.00		1,160,991.87		8.6		11,786,043.13		576,165.00		12,362,208.13		91.4		267,884		326,754		594,638		4	
Tasa de convenio firma de convenio U.S.A. \$ 21.8967 xL1.00 ( Euro 1.0887 = U.S.A 1.00 )																																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
										02/07/2015				01/03/2021																			
Componentes				Financiamiento FE (US\$ )				Contraparte				Total				%																	
Contratación Asistencia Técnica				2,852,550.00				0.00				2,852,550.00				21%																	
Gestión indirecta con AECID				2,324,300.00				0.00				2,324,300.00				17%																	
Gestión indirecta con el Gobierno de Honduras				6,814,425.00				1,056,500.00				7,870,925.00				58%																	
Evaluación y Auditoría				369,775.00				0.00				369,775.00				3%																	
Imprevistos				105,650.00				0.00				105,650.00				1%																	
				12,466,700.00				1,056,500.00				13,523,200.00				100%																	
<b>Objetivos del Proyecto</b>																																	
Aumentar la capacidad del Gobierno de Honduras para promover sistemáticamente el empleo decente y de esta manera disminuir el subempleo y el desempleo en todo el territorio de la República.																																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																																	
Fortalecimiento institucional de las instituciones hondureñas que participan en la promoción del empleo a través de un marco de actuación conjunta que sirve de base para que el Gobierno de Honduras pueda abordar gradualmente los problemas de empleo. En este sentido, será una preocupación permanente del proyecto, contribuir a la creación de condiciones para la mejora del empleo existente y sobre todo reducir el subempleo, el cual predomina en la economía informal.																																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																																	
Departamento de Francisco Morazán, Distrito Central.																																	
<b>Beneficiarios</b>																																	
1,150,660 Mujeres y 1,150,660 hombres que se encuentran Subempleados o Desempleados.																																	
<b>Metas Globales</b>																																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brindar a las mujeres hondureñas la capacitación laboral y el desarrollo empresarial.</li> <li>• Apoyar la aplicación de la Política Nacional de producción limpia, la promoción de una economía verde y la integración de la mitigación del cambio climático.</li> <li>• Construcción de capacidades para proteger y promover los derechos humanos.</li> <li>• La promoción del empleo decente especialmente a grupos vulnerables, tales como pueblos indígenas, los migrantes, personas con VIH-SIDA.</li> </ul>																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																									
		Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.																						
2016		5,482,000.00	3,329,604.00	8,811,604.00	2,152,396.00	3,329,604.00	5,482,000.00	2,436,997.26	1,682,424.27	4,119,421.53	75%																						
2017		140,605,820.00	7,784,582.00	148,390,402.00	140,605,820.00	6,206,177.00	146,811,997.00	4,030,348.12	6,206,169.81	10,236,517.93	7%																						
2018		74,487,593.00	8,209,863.00	82,697,456.00	128,399,930.00	10,190,240.00	138,590,170.00	368,990.00	1,442,370.00	1,811,360.00	0.01																						
2019		55,956,817.00	2,262,605.00	58,219,422.00			-			-																							
2020		13,867,233.00	1,029,448.00	14,896,681.00			-			-																							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$																									
		Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																						
2016		236,922.17	143,899.49	380,821.66	89,154.55	143,899.49	233,054.05	100,943.04	69,687.82	170,630.86	73%																						
2017		6,076,730.46	336,435.62	6,413,166.08	5,824,044.11	257,066.52	6,081,110.62	166,941.35	257,066.22	424,007.57	7%																						
2018		3,219,219.70	354,815.50	3,574,035.20	5,165,066.19	409,916.61	5,574,982.80	14,843.14	58,021.34	72,864.48	0.01																						
2019		2,418,352.91	97,785.72	2,516,138.63			-			-																							
2020		599,316.85	44,490.89	643,807.74			-			-																							

BIP: 22264		Fortalecimiento Institucional del Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR)													ESTADO: En Ejecución	
DCI-ALA/2014/026-851																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2017-2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>Componente 1. Contratación Asistencia Técnica</b>																
Marco de Acción conjunta – Pacto por el Empleo – Estrategia de Empleo consensuada en el CES	DOCUMENTO		12		3	3	3	3	12	3	0	0	0	3	25%	
<b>Componente 2. Gestión indirecta con AECID</b>																
STSS fortalecida para trascender las simples funciones de intermediación y de regulación a una función de promoción del empleo decente.	DOCUMENTO		12		3	3	3	3	12	3	0	0	0	3	25%	
<b>Componente 3. Gestión indirecta con el Gobierno de Honduras</b>																
Políticas Activas de Empleo decente y productivo en 14 municipios.	DOCUMENTO		12		3	3	3	3	12	3	0	0	0	3	25%	
<b>Componente 4. Evaluación y Auditoría</b>																
Interconexión de sistemas de Información en temas de Empleo, Producción y Seguridad Social.	DOCUMENTO		12		3	3	3	3	12	3	0	0	0	3	25%	
<b>Componente 5. Imprevistos</b>																
Jóvenes migrantes retornados, tras una adecuada evaluación y apoyo, asisten a formación vocacional específica facilitando su pronta reinserción en la sociedad.	DOCUMENTO		12		3	3	3	3	12	3	0	0	0	3	25%	
<b>Situación Actual</b>																
<p>Mesa Sectorial de Empleo Decente (MSED) instalada; y reglamento de trabajo para su funcionamiento elaborado.  400 empleadores, trabajadores y funcionarios de la STSS capacitados sobre de la Ley de Inspección.  Plan Maestro de Formación elaborado y estructurado en 5 programas temáticos para los beneficiarios del programa.  5 equipo ejecutores del proceso de prospección instalado y capacitado en los sectores de Café, Horticultura, Cacao, Turismo y Educación.  Siete ciudades del País, cuentan con Mesas y Planes de Promoción Económica para la promoción del Empleo Decente.  Gestión de contrato de asistencia técnica a iniciar en el 2018, por un monto de 850,000.00 EUROS para: Capacitación, servicios a mipymes, apoyo a la ejecución de planes de empleo en: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, Choluteca, La Ceiba, Danlí y el Progreso.  Gestión administrativa del proceso de adquisición del equipo para el Sistema de información, a implementarse en el 2018.  Para suscribirse en el 2018, gestión de ocho contratos con Solicitantes de Subvenciones por un monto de 400,000.00 EUROS cada uno, para la instalación de Oficinas de atención a la población con problemas de empleo, para un total de 3.2 Millones de Euros.</p>																
<b>Problemática</b>																
<b>Acciones Propuestas</b>																
										<b>Responsable</b>					<b>Fecha</b>	
										STSS / SEFIN					31/03/2018	
<p>Lic. Nohemy Torres / Coordinadora General - Cel. 9927-4655 - ucpstss@gmail.com  Lic. Anna Elisa Folgar / Coordinadora Financiera - Cel. 9495-0749 - annaelisa.ucp@gmail.com</p>																

Elaborado por: J. Armando Cuestas

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA		<b>PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMASTRÁN FASE I</b>											<b>ESTADO: En Ejecución</b>						
SIGADE																			
BIP 001600012200																			
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)						Sector:		Productivo			Sub Sector:		RIEGO				
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>						
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )*		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
<b>Moneda</b>		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
<b>Dólares</b>		26,500,000.0			26,500,000.0	8,800,000.0	0.0	8,800,000.0	33.2	17,700,000.0	0.0	17,700,000.0	66.8	8,692,747	0.0	8,692,747.4	32.8		
<b>Lempiras</b>		658,776,750.0		0.0	658,776,750.0	218,763,600.0	0.0	218,763,600.0	33.2	440,013,150.0	0.0	440,013,150.0	66.8	216,097,355.1	0.0	216,097,355.1	32.8		
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>		<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>			<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>				
		15-ene-14						13/08/2014		07/07/2015			15/01/2018						
<b>Componentes</b>				<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>					
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO								14,500,000.0				0.0		14,500,000.0		54.7			
ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN								8,558,823.5				0.0		8,558,823.5		32.3			
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN								1,764,705.9				0.0		1,764,705.9		6.7			
GESTIÓN AMBIENTAL								882,352.9				0.0		882,352.9		3.3			
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO								794,117.7				0.0		794,117.7		3.0			
<b>TOTAL</b>								<b>26,500,000.0</b>				<b>0.0</b>				<b>26,500,000.0</b>		<b>100.0</b>	
<b>Objetivos del Proyecto</b>																			
Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y, al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.																			
<b>Descripción del Proyecto</b>																			
El Valle de Jamastrán es una zona apta para el desarrollo de la agricultura intensiva, debido a que cuenta con suelos de buena calidad, un ambiente climático de templado a cálido y precipitaciones anuales moderadas que proveen una importante dotación de aguas superficiales, tanto durante la estación lluviosa como en la época seca, a pesar del alto potencial productivo que ofrece este Valle, únicamente se utiliza para cultivos comerciales el 31% de la superficie en fincas, el restante 61% está dedicado a pasturas para la alimentación de vacunos de doble propósito, la agricultura es de tipo tradicional y está concentrada en la producción de maíz y frijol.																			
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																			
Departamento del Paraiso, Municipio de Danlí, Valle de Jamastrán																			
<b>Beneficiarios</b>																			
Beneficiará directamente a 556 familias de pequeños agricultores, generando 2,766 empleos en el Valle de Jamastrán																			
<b>Metas Globales</b>																			
El proyecto desarrollará una infraestructura de riego en un área de 2,226 hectáreas las que podrán ser utilizadas todo el año, permitiendo incrementar la intensidad de uso de la tierra y aumentar el número de ciclos de cultivo anuales.																			
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras 2/</b>			<b>Vigente Lempiras</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>												
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.									
Programación Año 2015	43,658,105.0		43,658,105.0	43,658,105.0		43,658,105.0	-		-	-									
Programación Año 2016	89,000,000.0		89,000,000.0	105,020,000.0		105,020,000.0	105,020,000.00		105,020,000	100									
Programación Año 2017	7,000,000.0		70,000,000.0	316,000,000.0		316,000,000.0	100,286,440.00	0.0	100,286,440	32									
Programación Año 2018	283,611,200.0		283,611,200.0	283,611,200.0		283,611,200.0	-		-										

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA		<b>PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMASTRÁN FASE I</b>										<b>ESTADO: En Ejecución</b>				
SIGADE																
BIP 001600012200																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)					Sector:		Productivo		Sub Sector:		RIEGO			
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>		Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Programación Año 2015		1,995,096.8		1,995,096.8	1,995,096.8		1,995,096.8	-	-	-	-					
Programación Año 2016		4,067,139.8		4,067,139.8	4,538,775.4		4,538,775.4	4,538,775.37	-	4,538,775.37	100					
Programación Año 2017		289,947.5		2,899,475.2	13,089,059.5		13,089,059.5	4,153,972.07	-	4,153,972.07	32					
Programación Año 2018		11,408,564.1		11,408,564.1	11,408,564.1		11,408,564.1	-	-	-						
<b>METAS</b>																
Global			Meta Acumulada a Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>Componentes:</b>																
Incorporadas hectáreas con sistemas de riego en el Valle de Jamastrán incluyendo la gestión ambiental		Hectáreas	1,000				1000		1000							
Construcción de Centro de Desarrollo Agrícola de Jamastrán CEDAJ.		Centro	1						1							
<b>Problemática</b>																
<ul style="list-style-type: none"> <li>• El retiro de los embarques del puerto por falta de presupuesto para el pago de desaduanaje, lo cual ha generado un costo acumulado de \$75,000.00</li> <li>• El Proyecto no cuenta con una unidad ejecutora, el ingeniero que estuvo a cargo del Proyecto se fue sin dejar documentación alguna, se está recopilando toda la información y documentación.</li> <li>• Atrasos de ejecución operativa del Proyecto, no se cuenta con personal de la SAG en sitio de influencia donde se construirá el proyecto, por lo tanto se requiere personal técnico en la zona.</li> <li>• Algunos de los beneficiarios del Proyecto han renunciado por lo que se tiene que buscar nuevos beneficiarios del proyecto, lo cual causa retrasos en la ejecución debido a que no se cuenta con las hectáreas completas según la meta del Proyecto.</li> <li>• Pendiente de definir enmienda al contrato comercial aumento en el costo de US\$22.51 millones a US\$26.45 millones</li> </ul>																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>			<b>Fecha</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La SAG debe solicitar enmienda a la nota de prioridad ya que el proyecto ha sufrido cambios desde su concepción.</li> <li>• La SAG debe hacer un análisis sobre el cronograma de ejecución de obra presentado por APOLLO para ver si este se cumplirá.</li> <li>• La SAG debe realizar un análisis de la propuesta presentada por la Empresa APOLLO para ver si procede técnica y económicamente los cambios presentados en el aumento al costo de dicho contrato ya que implica cambios en el diseño, costo y plazos de ejecución.</li> <li>• La SAG debe contar con personal técnico especializado en riego en el área de influencia del Proyecto, para supervisar las actividades que se llevan a cabo hasta la instalación de los sistemas de riego.</li> </ul>										SAG			30/06/2018			
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>						<b>Contactos Organismo Financiero</b>										
Ing. Juan Carlos Colindres/Director de Riego y Drenaje/SAG; correo: juanCarlos.colindrez@yahoo.es Ing. Ramon Carcamo/Asistente Secretario de Estado de la SAG																