

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID		Apoyo al fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras												ESTADO: Ejecución											
BIP 23183																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI)						Sector:			Sub-Sector:														
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		L. 60,000.00		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dolares		300,000.0				60,000.0		360,000.0		-		-		-		-		300,000.00		60,000.0		360,000.0		100.0	
Lempiras		7,242,690.0				1,448,538.0		8,691,228.0		-		-		-		-		7,242,690.00		8,691,228.0		8,691,228.0		0.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		08/12/2017						08/12/2017		08/12/2011				31 de Diciembre del 2019											
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contrapartida Local - Versión Actualizada				Total		%											
Fortalecimiento Institucional del SNCTI				205,000.0				40,000.0				245,000.0		68.1											
Programa de Capacitación				35,000.0				5,000.0				40,000.0		11.1											
Apoyo al Desarrollo del sistema de indicadores de CTI				50,000.0				15,000.0				65,000.0		18.1											
Auditoría				10,000.0				0.0				10,000.0		2.8											
TOTAL				300,000.0				60,000.0				360,000.0		100.0											
Objetivo del Proyecto																									
Mejorar el desempeño innovador de Honduras a través del fortalecimiento de su Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), en particular en los sectores identificados como prioritarios.																									
Descripción del Proyecto																									
Se compone de los siguientes componentes: 1.- Fortalecimiento Institucional del SNCTI 2.- Programa de Capacitación 3.- Apoyo al Desarrollo del sistema de indicadores de CTI 4.- Auditoría																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Distrito Central																									
Beneficiarios																									
Metas Globales																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.														
AÑO 2018					3,453,755.0	-	3,453,755.0			-	-														
METAS																									
Global		Meta Acumulada a Dic-17			Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019									
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Ejecutada	%	Trimestre					Trimestre															
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total											
Componente 1: Fortalecimiento Institucional del SNCTI																									
Componente II: Programa de Capacitación																									
Componente III: Apoyo al Desarrollo del Sistema de indicadores de CTI																									

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID	Apoyo al fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras			ESTADO: Ejecución
BIP 23183				
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI)	Sector:	Sub-Sector:	
Auditoria				
Problemática / Observaciones				
NINGUNA				
Acciones Propuestas				
NINGUNA		Responsable	Fecha	
			31/06/2018	
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero		
Arely Pavon Tel. 2235-7808 Cel. 9947-2259 Correo: arely.pavon@senacit.gob.hn				

Preparo: Rodolfo Turcios

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2152/BL-HO		PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)											ESTADO: En Ejecución				
SIGADE: GE00223																	
BIP: 010700000400																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)						Sector:		Prevención		Sub-Sector:		Recursos Forestal y Ambiente			
Costo y Financiamiento				Desembolsos						Ejecución Acumulada							
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar					
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		19,000,000				19,000,000		19,000,000				19,000,000		100			
Lempiras		458,703,700				458,703,700		458,703,700				458,703,700		100			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		16 de Julio del 2010						31 de agosto 2010		1 de Abril del 2011		31 de Agosto del 2016		31 de julio, 2018			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total					
Prevención y mitigación de desastres a nivel municipal								11,000,000									
Fortalecimiento de la capacidad de GIR de desastres a nivel comunitario y								3,500,000									
Fortalecimiento institucional del Gobierno Central para la GIR de desastres								1,420,000									
Educación e información para la GIR de desastres								880,000									
Administración, supervisión, seguimiento y auditoría								1,695,000									
Contingencia								505,000									
TOTAL								19,000,000									
Objetivo del Proyecto																	
El objetivo general del CCLIP es contribuir a generar las condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, a fin de reducir los potenciales impactos económicos negativos de eventos catastróficos. La primera operación específica coadyuva con el objetivo general del CCLIP apoyando en la reducción de pérdidas de desastres naturales a través de inversiones en prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de instituciones y capacidades para la gestión del riesgo de desastres naturales.																	
Descripción del Proyecto																	
CCLIP comprenderá una primera operación individual de préstamo (HO-L1031) destinada a apoyar intervenciones de prevención y mitigación a nivel local y nacional así como subsecuentes operaciones individuales de préstamo en una o más áreas de intervención que serán consistentes con el menú de instrumentos incluidos en el Enfoque de Gestión Integral de Riesgos (OP-47): i) inversiones para evitar o reducir pérdidas probables de eventos de alta recurrencia, particularmente en prevención y mitigación; ii) la estructuración y programación de provisiones fiscales para el financiamiento de emergencias por desastres naturales recurrentes y de bajo impacto; iii) la cobertura inmediata de gastos de emergencia en casos de eventos severos o catastróficos, a través de la Facilidad de Crédito Contingente para Emergencias (GN-2502); y iv) la transferencia a terceros, a través del mercado de seguros, de los riesgos asociados a eventos catastróficos de muy baja recurrencia.																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2152/BL-HO	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)							ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE00223										
BIP: 01070000400										
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)				Sector:	Prevención	Sub-Sector:	Recursos Forestal y Ambiente		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)										
Bonito Oriental, Esquipulas del Norte, Olanchito, Yoro, Trujillo, Villanueva, Copán Ruinas, Santa Fe, Ocotepeque, Trojes, Guaimaca, Siguatepeque, El Rosario, Esquias, San Lorenzo, Alianza, Apacilagua, San Marcos de Colón, Namasigue, Juticalpa.										
Beneficiarios										
El beneficiario directo de la operación es la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y en forma indirecta se beneficiarán también todas las instituciones involucradas en la gestión de riesgos de desastres en Honduras, así como la población que vive en las zonas vulnerables en las cuales se estarán diseñando obras e intervenciones a ser financiadas en el marco del proyecto HO-L1031.										
Metas Globales										
I) Realizar una evaluación del riesgo del país; II) Apoyar al gobierno en el Diseño del proyecto HO-L1031; III) Fortalecer las capacidades institucionales para la gestión integral del riesgo de desastres y IV) Estudiar la viabilidad de introducir varios instrumentos para la transferencia de riesgos y mantenimiento de estabilidad fiscal a nivel del Gobierno Central.										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011				39,069,144		39,069,144	25,914,896		25,914,896	66
AÑO 2012	86,534,150		86,534,150	86,534,150		86,534,150	52,581,380		52,581,380	61
AÑO 2013	100,000,000		100,000,000	117,790,256		117,790,256	109,798,650		109,798,650	93
AÑO 2014	130,843,294		130,843,294	130,843,294		130,843,294	90,355,360		90,355,360	69
AÑO 2015	66,130,830		66,130,830	66,130,830		66,130,830	60,596,610		60,596,610	92
AÑO 2016	43,838,349		43,838,349	19,328,590		19,328,590	17,394,153		17,394,153	90
AÑO 2017	23,646,707		23,646,707	38,114,788		38,114,788	22,533,064		22,533,064	59
AÑO 2018	7,034,554		7,034,554	19,483,180		19,483,180	16,582,750		16,582,750	85
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011				1,618,286		1,618,286	1,073,423		1,073,423	66
AÑO 2012	3,584,337		4,334,879	3,584,337		3,584,337	2,177,977		2,177,977	61
AÑO 2013	4,142,107		4,142,107	4,878,999		4,878,999	4,547,978		4,547,978	93
AÑO 2014	5,419,670		5,419,670	5,419,670		5,419,670	3,742,616		3,742,616	69
AÑO 2015	2,739,210		2,739,210	2,739,210		2,739,210	2,509,977		2,509,977	92
AÑO 2016	1,815,832		1,815,832	800,611		800,611	720,485		720,485	90
AÑO 2017	979,472		979,472	1,578,755		1,578,755	933,344		933,344	59
AÑO 2018	291,379		291,379	807,014		807,014	686,875		686,875	85

356,641,049

14,772,455

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2152/BL-HO		PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)											ESTADO: En Ejecución				
SIGADE: GE00223																	
BIP: 010700000400																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)				Sector:		Prevención			Sub-Sector:		Recursos Forestal y Ambiente				
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Obras de prevención en los municipios de Apacilagua (Choluteca) y San Luis (Santa Bárbara) finalizadas		obras	2	0	0		1	1		2		1	0		1	50	n/a
Situación Actual																	
<p>II Segundo trimestre/2018 el programa se encuentra en la etapa de cierre financiero, administrativo y contable, se ha concluido la finalización de las obras de la Construcción del Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara. se prevé ampliación de plazo por un mes debido a que tiene pendiente de realizar las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendiente el pago de la última estimación del contrato de construcción y Pendiente el pago de la supervisión del Puente de San Luis. Es importante considerar que estos pagos dependen de cambios de garantías, planos finales del puente, manual de mantenimiento, e informe de cierre de obra, adicional a la estimación. 2. Pendiente el pago del mes de julio al personal de la Unidad de Gestión, pago de funcionamiento (Servicio de teléfono, internet, combustible, viáticos, mantenimiento de vehículos), pago al TSC por auditoría 2017-2018. 3. Elaboración de estados financieros después de los pagos pendientes. 4. Desarrollo de auditoría a los estados financieros del proyecto y pago al TSC por auditoría 2017-2018. 5. Elaborar en UEPEX, la última Justificación de fondos del Anticipo Vigente, por los pagos pendientes antes mencionados. 6. Devolución de fondos de aprox. \$37,701.61, esta devolución se realizará una vez esté finalizada y con No Objeción del Banco, el informe de Auditoría 2018. 7. Existe a la fecha un diferencial cambiario de \$175.00. <p>I Trimestre /2018 Respecto a la Construcción de Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara Se programa que para el segundo trimestre del 2018, se concluya con fundición y colocación de vigas, colocación de losetas, fundición de loza de rodadura y finalización de la construcción de muros de gaviones contratados.</p> <p>Se enmendó el contrato de construcción y supervisión en lo que respecta al periodo de construcción de la obra, definiendo que la nueva fecha de finalización de la construcción es el 2 de mayo y la supervisión el 22 del mismo mes. En el mes de marzo de 2018 se finalizó la Auditoría a los estados financieros del 2017 y no se encontró ningún comentario por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). • Se procedió a ampliar el convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Tribunal Superior de Cuentas y la Comisión Permanente de Contingencias para los servicios de Auditoría para los Estados Financieros del 2018; se tiene previsto que dicha auditoría se realice en los meses de Julio y agosto de 2018. Los costos generados por este servicio serán financiado con recursos provenientes del préstamo 2152/BL-HO.</p> <p>En relación a los fondos para la construcción del Puente Peatonal de Apacilagua, EL BID y SEFIN acordaron que el mismo se llevará a cabo con fondos remanentes de la operación 2470/BL-HO.</p>																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable			Fecha				
Finalizar la obra de construcción del Puente San Luis										UCP-COPECO			02/05/2018				
Realizar modificación presupuestaria entre proyectos de COPECO por la cantidad e L12.4 millones para la finalización del programa.										SEFIN			abril de 2018				
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Coordinador Ing. Manuel Sánchez / manuelhsanchez@hotmail.com / 2290-0606 Especialista Financiero: Carlos Aguilar / email: carlosarmandoaguilar@yahoo.com							Sectorialista: Gines Suarez										

actualizada al 30/06/2018 Tipo de cambio L.

24.1423

Elab.: Zeida Nieto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO 1070000800 BIP	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)													ESTADO: En Ejecución					
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)							Sector:		Prevención			Subsector		Recursos Forestal y Ambiente				
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada							
Tipo de Fondos:	Préstamo */	Donación	Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financia- miento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%			
Dólares	22,902,700			22,902,700	12,791,804		12,791,804	56	10,110,896		10,110,896	44	10,781,446		10,781,446	47			
Lempiras	552,923,854			552,923,854	308,823,562		308,823,562	56	244,100,292		244,100,292	44	260,288,912		260,288,912	47			
*/ El Monto del Contrato de préstamo es DEG 19,500,000 equivalentes a US\$ 30 millones, COPECO solo Ejecuta US\$ 20 millones, los restantes US\$6.0 millones son para emergencias y serán ejecutados en el Componente 5 administrado por la UAP de la SEFIN y US\$ 4.0 millones se encuentran en proceso de aprobación para el Seguro contra Riesgos Catastróficos.																			
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
	18/12/2012						18/03/2013		01/04/2013			30/04/2019							
Componentes			Fondos Externos				Contraparte				Total		%						
1) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel nacional			2,200,000.00								2,200,000.00		7.3						
2) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel municipal y comunitario			2,900,000.00								2,900,000.00		9.7						
3) Implementación de Medidas de Mitigación			13,050,000.00								13,050,000.00		43.5						
4) Administración, Monitoreo & Evaluación del Proyecto			1,850,000.00								1,850,000.00		6.2						
5) Componente Contingente de Respuestas a Emergencias			10,000,000.00								10,000,000.00		33.3						
TOTAL			30,000,000.00								30,000,000.00		100.0						
Objetivos del Proyecto																			
Los Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) son apoyar a Honduras: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible. Sustentado en los pilares del PMDN, el primer objetivo se alcanzará a través de la integración de la GRD y consolidación de instituciones y formulación de políticas, así como de una coordinación más estrecha entre las instituciones centrales y los actores locales claves, con enfoque en la participación comunitaria y la inclusión social, calidad técnica y sostenibilidad ambiental. Asimismo, para cumplir con el primer objetivo, el Proyecto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), 11 lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. 12 Asimismo, el segundo objetivo se alcanzará a través del Componente Contingente de Respuestas a Emergencias (CERC), tornando operacional al Mecanismo de Respuesta Inmediata (MRI) que le permitiría a Honduras un rápido acceso a recursos financieros ante una catástrofe.																			
Descripción del Proyecto																			
Tal como se acordó con el gobierno, para cumplir con el primer ODP, el Proyecto propuesto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. Junto con las prioridades nacionales, la decisión de concentrarse en el Valle de Sula tiene los siguientes fundamentos: (a) Alta vulnerabilidad de la región, que al mismo tiempo es una de las más dinámicas en términos económicos y demográficos del país; (b) Disposición y capacidad inmediata debido a la labor anterior y a la experiencia obtenida con intervenciones financiadas por el Banco Mundial, como el PMDN y PATH además de esfuerzos desplegados por otros donantes; (c) El objetivo estratégico de maximizar el impacto y factibilidad de medidas de mitigación a partir del 2013. Sin embargo, el área de influencia del Proyecto podría integrar otros municipios según los acuerdos futuros que suscriban el gobierno y el banco, a reflejarse en el Manual Operativo para especificar los criterios que gobernarían la participación de los municipios en el Proyecto. En caso que el Banco Mundial lo considere necesario, se realizarían análisis sociales y ambientales antes de proceder a ejecutar actividades del Proyecto en los municipios adicionales propuestos.																			

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO 1070000800 BIP	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)								ESTADO: En Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)				Sector:		Prevención		Subsector		Recursos Forestal y Ambiente
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)											
La región está compuesta por 20 municipios, distribuidos en cuatro departamentos, inclusive los 12 municipios de Cortés, cuya superficie está enclavada en la Región 1, así como un municipio de Atlántida, tres de Santa Bárbara y cuatro de Yoro. Por tanto, la cantidad de beneficiarios se concentra en Cortés (con una población estimada en 1,570,285), incluyendo San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras (719,447 habitantes). Como parte del mandato del PMDN, se llevó a cabo un trabajo preparatorio en todos los municipios de la región, salvo cinco de ellos.											
Beneficiarios											
Los beneficiarios directos del Proyecto son: (a) comunidades pobres locales de los municipios participantes, los cuales se beneficiarían del fortalecimiento de las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias, conocimientos de los riesgos locales, planes de mitigación de riesgos y emergencias e inversiones de mitigación; (b) Municipios seleccionados, los cuales recibirían apoyo en temas como preparación y respuesta ante emergencias, mapeo de riesgos y de vulnerabilidades, preparación de planes de ordenamiento territorial, identificación y prioridad de las medidas de mitigación, diseño, supervisión y financiación de las medidas de mitigación; (c) Instituciones nacionales relacionadas con la GRD como COPECO, SEPLAN y SERNA, las cuales se verán beneficiadas con, entre otras cosas, asistencia técnica, equipamiento y capacitaciones. La población de la Región 1 (Valle de Sula) se estimó en el año 2010 en 2,033,702 habitantes (25.3% de la población del país), de conformidad con lo señalado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras (INE).											
Metas Globales											
A) Preparación, promoción y organización de la MCPTGR B) Caracterización territorial (línea de base y diagnóstico territorial, entre ellos la evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgos) C) Perspectiva y Visión TerritorialDAS D) Políticas, Estrategias, Planes y Proyectos. E) Publicación, Validación e Integración con la Visión y Aval Comunitario											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
Año 2013	30,615,000		30,615,000	30,615,000		30,615,000	26,399,600		26,399,600	86	
Año 2014	31,000,000		31,000,000	65,703,798		65,703,798	64,858,382		64,858,382	99	
Año 2015	80,000,000		80,000,000	76,300,000		76,300,000	71,423,640		71,423,640	94	
Año 2016	58,641,961		58,641,961	48,862,961		48,862,961	47,034,766		47,034,766	96	
Año 2017	74,060,249		74,060,249	57,059,499		57,059,499	50,572,525		50,572,525	89	
Año 2018	126,941,850		126,941,850	62,026,740		62,026,740	9,901,690		9,901,690	16	
Año 2019	18,235,960		18,235,960								
Año 2020	-		-								
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
Año 2013	1,486,345		1,486,345	1,486,345		1,486,345	1,281,690		1,281,690	86	
Año 2014	1,458,913		1,458,913	3,092,133		3,092,133	3,052,346		3,052,346	99	
Año 2015	3,313,685.9		3,313,686	3,160,428.0		3,160,428	2,958,443.9		2,958,444	94	
Año 2016	2,429,013.0		2,429,013	2,023,956.3		2,023,956	1,948,230.5		1,948,231	96	
Año 2017	3,200,750.7		3,200,751	2,363,465.7		2,363,466	2,094,768.3		2,094,768	89	
Año 2018	5,486,198.3		5,486,198	2,569,214.2		2,569,214	410,138.6		410,139	16	
Año 2019	788,125.4		788,125								
Año 2020	-		-								

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO 10700000800 BIP		PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)													ESTADO: En Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución		Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)					Sector:		Prevención			Subsector			Recursos Forestal y Ambiente		
METAS																	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% de Ejecución	Programación 2019-2020	
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Estaciones sísmicas funcionando a nivel nacional	Estación	15	1	7	1	4	5	5	15	0	0	0	0	0	0		
Comites de Emergencia Municipal (CODEM) del Valle de Sula reestructurados	Acta	20	10	50	5	5	5	5	20	0	0	0	0	0	0		
Construcción de medidas estructurales para reducción de riesgos	Obra	5	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0		
Ejecución del proyecto auditada por un ente externo.	Informe	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		
Al menos municipios aprobaron los planes de manejo en GRD	Plan	16	0	0	4	4	4	4	16	0	0	0	0	0	0		
Al menos municipios adoptaron los planes de manejo en GRD	Municipio	16	0	0	4	4	4	4	16	0	0	0	0	0	0		
situación actual																	
<p>II Trimestre 2018: COPECO solicitó modificación presupuestaria por un monto de L. 2,430,000.00 mediante Oficio DCMN-226-2018 de fecha 13 de junio de 2018, para la compra de equipo al Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAS-COPECO) y el financiamiento de órdenes de cambio de contratación de cinco (5) medidas de reducción del riesgo, contratación de la supervisión de la construcción de cinco (5) medidas de reducción del riesgo en (5) diferentes municipios de influencia del proyecto en la Región 1 del Valle de Sula.</p> <p>I TRIMESTRE 2018. El proyecto en el primer trimestre ha alcanzado los objetivos en las siguientes áreas: Obras: 5 procesos de evaluación de licitaciones; Consultorías: Planes de adecuación en un 90% (contratos terminan en abril, 2018) y Auditorías Sociales.</p>																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
1. Pendiente no objeción a la modificación de los indicadores del proyecto para su actualización en el SNIPH, dado que se realizó modificación entre categorías de inversión Disminuyendo fondos del componente de contingencias y Aumentando el componente de COPECO.										UCP/COPECO/ BM					segundo semestre 2018		
2. mediante Oficio DMCN-143-2018 de fecha 7 de mayo del 2018, COPECO solicitó a Coordinación General de Gobierno realizar las gestiones ante el Congreso Nacional para la Excepción al Artículo 93 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018 para ampliación de plazo al año 2020.																	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Coordinador: Manuel Sánchez. email: manuelhsanchez@hotmail.com Especialista Financiero Administrativo: Marlon Romero. email: mjrromero63@yahoo.com Tel: 2229-06-38								Lizardo Narvaez Marulanda <lnarvaez@worldbank.org> Telefono 2239 - 4551									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)				ESTADO: En Ejecución
10700000800					
BIP					
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)	Sector:	Prevención	Subsector	Recursos Forestal y Ambiente

actualizada al 30/06/2018

Tipo de cambio L. 24.1423

Elab.: Zeida Nieto