



Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa

Al Segundo Trimestre, 2018

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 2018

## SECRETARÍA DE FINANZAS

### PROGRAMA INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL SEGUNDO TRIMESTRE 2018

#### I. GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA

El objetivo estratégico del Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa, está orientado a proteger la vida y los bienes de los hondureños, como elemento esencial para una vida mejor, el disfrute pleno de las garantías y derechos ciudadanos y requisito para el desarrollo económico.

Este Gabinete lo conforman siete (7) instituciones: Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, Dirección General de la Marina Mercante, Dirección de Migración y Extranjería, Dirección de Aeronáutica Civil, Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), de las cuales la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa ejecutan proyectos de Inversión Pública para el año 2018.

Para el presente año, al Gabinete de Seguridad y Defensa cuenta con un Presupuesto vigente para el Programa de Inversión Pública (PIP) por la cantidad de L111,965,092, para la ejecución de dos proyectos ejecutados por la Secretaría de Seguridad (1) y la Secretaría de Defensa (1) representando un 28% de ejecución (L31,353,391) respecto a su presupuesto vigente. Al segundo trimestre representa el 0.8% del PIP (L13,788,2 millones).

Las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad y Defensa, están alineadas con el Plan Estratégico de Gobierno, enmarcados en fortalecer las acciones de prevención y de combate enérgico y eficaz contra toda manifestación de inseguridad de manera coordinada entre los Poderes del estado, así como mejorar los procesos de rehabilitación, los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos.

#### II. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

La inversión del Gabinete está financiada en un 87% con fondos externos de donación y el restante 13% con fondos nacionales, para la ejecución de dos proyectos que contribuyen al fortalecimiento de la Política Nacional de Seguridad y Defensa como ser: Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana (GRT/CF-16251-HO) donación de COSUDE y el proyecto Construcción y Equipamiento del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico de la Universidad de Defensa de Honduras, financiado con fondos nacionales.

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2018

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado		Vigente	Devengado II Trimestre-2018		Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
				Fondos Nacionales	Fondo Externo	Total	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Total	% Ejecución (Comp./ Vig. Ajustado)
2	Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa			-	-	111,965,092.00	23,481,957.15	21	31,353,391.54	28	41,594,587.35	37
1	0070 - Secretaría de Seguridad			-	-	97,596,023.00	17,481,957.15	18	25,353,391.54	26	35,594,587.35	36
1	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)	ATN/CF-16251-HO	18/08/2017 18/12/2018		-	97,596,023	17,481,957	18	25,353,392	26	35,594,587	19
1	0090 - Secretaría de Defensa			-	-	14,369,069.00	6,000,000.00	42	6,000,000.00	42	6,000,000.00	42
1	Construcción y Equipamiento del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico de la Universidad de Defensa de Honduras	Fondos Nacionales	15/10/2018 15/05/2019			14,369,069	6,000,000	42	6,000,000	42	6,000,000	42

Fuente: SIAFI, 30/06/2018

Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa, Ejecución al II Trimestre 2018

## PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL II TRIMESTRE, 2018

- **Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana (GRT/CF-16251-HO)**, cuyo objetivo general es contribuir a la prevención y resolución del delito, a través del mejoramiento de: (i) la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad (SS) (Policía Nacional); (ii) la capacidad de investigación del delito; y (iii) la gestión a nivel territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana en los municipios beneficiados. Las acciones realizadas al segundo trimestre son las siguientes:

Componente I: Fortalecimiento a la Secretaría de Seguridad y profundización de la Reforma del Sistema de Educación Policial (SEP): Pago de becas a 857 estudiantes Promoción 096 y 097, Recontratación de 20 Docentes para el ITP, recontratación de Equipo Técnico Académico para la Gestión del ITP, Compra de Insumos para la Aplicación de las pruebas psicométricos y socioeconómicos: TAMADUL (Cuestionario Clínico de Personalidad para Adolescentes y Adultos), 80 kits de corrección de 25 hojas de respuesta, CPS (Cuestionario de Personalidad Situacional) –50 kits de corrección de 25 hojas de respuesta. Test de Matrices Progresivas Raven –30 kits de corrección de 25 hojas de respuesta. CTC (Cuestionario TEA Clínico) –1850 kits de corrección de 25 hojas de respuesta. PAI (Inventario de Evaluación de la Personalidad) –500 kits de corrección de 25 hojas de respuesta, TPT (Test de Personalidad de TEA) 1850 kits de corrección de 25 hojas de respuesta, CTI (Cuestionario de Inteligencia Emocional) 50 kits de corrección de 25 hojas de respuesta. Inicio del proceso de Contratación de Especialistas (4) para la Elaboración y Validación del diseño curricular para ascenso de escala básica, mandos intermedios y mandos superiores. Inicio del proceso para Consultoría de Apoyo a la Puesta en Marcha de la Unidad de Tutoría y Mentoría de La Policía, Inicio del proceso de Diseño de las Obras de Construcción del Campus de la Academia Nacional de Policía (ANAPO). Inicio del proceso de Contratación de consultores (5) para acompañamiento en la revisión y validación del diseño del campus de La Academia Nacional de Policía (ANAPO). Entrega total de Insumos para la Aplicación de las pruebas psicométricos y socioeconómicos.

Componente II: Consolidación de la Investigación Criminal: Adquisición Sistema IBIS Dos (2) estaciones para Análisis de Casquillos vinculadas del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS), Adquisición de Sistema AFIS. Inicio del proceso de Adquisición de equipo y software para Laboratorios de Informática Forense de la DPI. Entrega total de equipo y licencias para la ampliación y renovación tecnológica del Sistema Automatizado de huellas Dactilares (AFIS) para veinte (20) Municipios. Inicio del proceso de adquisición de equipo informático para la adquisición de Estación de Trabajo y Tabletas Digitales.

Componente III: Creación de Sistemas Integrales de Seguridad Local: Recontratación de Personal Staff Subsecretaría de Prevención, Contratación de 3 Técnicos en el marco del convenio SEDUC-SEDS Convenios SEDS-SEDUC, Prevención de la Violencia, Firma contrato Diplomado Prevención de la Violencia. Inicio de proceso para la Contratación de un (1) Especialista Ambiental, Inicio de proceso para la Contratación de un (1) Especialista Social. Firma de Convenio para Transferencias a los Municipios para el apoyo de los planes de Seguridad (Comayagua). Contratación de Un (1) Especialista Municipal para Alcaldía Comayagua. Convenios SEDS-SEDUC, Prevención de la Violencia.

- **Construcción y Equipamiento del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico de la Universidad de Defensa de Honduras:** El proyecto consiste en la Construcción y Equipamiento del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico de la Universidad de Defensa, el cual consiste en la construcción de un Edificio Anexo al principal de 2 plantas con un área constructiva de 524.45 mts<sup>2</sup> por planta, un total de 1,048.87 mts<sup>2</sup> de edificio. Este proyecto se encuentra en preparación de los TDR's para la Licitación Pública Nacional en este segundo trimestre, no presenta ninguna ejecución física, mientras que su ejecución financiera es de L 6, 000,000.00 (42%); esto es por su transferencia a

## SECRETARÍA DE FINANZAS

---

una cuenta especial del Banco Central de Honduras, de donde se estarían realizando los pagos contractuales una vez iniciada la Construcción del Edificio Anexo y el Equipamiento del Laboratorios de Ciencias Médicas de la Universidad de Defensa de Honduras.

En este trimestre se ha realizado en un 100% la revisión de planos, especificaciones y cantidades de obra, diseño Estructural, además, se han redactado las Especificaciones técnicas de la obra enlazadas a los lineamientos de la ley de Contratación del estado de Honduras, de conformidad también con las necesidades del nuestro proyecto, siendo revisadas por el Estado Mayor Conjunto y autoridades de UDH, todo esto tuvo un periodo de tiempo de aproximado 3 meses.

Con respecto al Proceso de Precalificación se ha cumplido un 50%, en este periodo se desarrolla la línea de tiempo y pliego de condiciones, para el proceso de precalificación, con los compradores públicos certificados y diferentes profesionales que integran la comisión evaluadora de los lineamientos de precalificación. Este trabajo ha requerido aproximadamente tres semanas en las cuales se han realizado reuniones extraordinarias dejando inscrito en acta lo realizado en dicha reunión. El proceso de precalificación da su inicio con la publicación del aviso de la misma la cual iniciaría en el tercer trimestre del 2018.

### III. PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL GABINETE SECTORIAL

Área	Problemas	Acciones	Responsables
Administrativa/Financiera	La falta de toma de decisiones por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad, ocasionaron retrasos en las adquisiciones y la baja ejecución del presente periodo evaluado.	La UCP, tiene que avanzar en los procesos para culminar las actividades en el mes de octubre del presente año.	UCP/Secretaría de Seguridad/BID

Fuente: Unidad Ejecutora

# SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2018

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado		Vigente			Devengado II Trimestre-18				Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondo Externo	Fondos Nacionales	Fondo Externo	Total	Fondos Nacionales	Fondo Externo	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondo Externo	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondo Externo	Total	% Ejecución (Comp./ Vig. Ajustado)
2	Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa			-	-	14,369,069.00	97,596,023.00	111,965,092.00	6,000,000.00	17,481,957.15	23,481,957.15	21	6,000,000.00	25,353,391.54	31,353,391.54	28	6,000,000.00	35,594,587.35	41,594,587.35	37
1	0070 - Secretaría de Seguridad			-	-	-	97,596,023.00	97,596,023.00	-	17,481,957.15	17,481,957.15	18	-	25,353,391.54	25,353,391.54	26	-	35,594,587.35	35,594,587.35	36
1	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)	ATN/CF-16251 HO	18/08/2017 18/12/2018		-		97,596,023	97,596,023		17,481,957	17,481,957	18		25,353,392	25,353,392	26		35,594,587	35,594,587	19
1	0090 - Secretaría de Defensa			-	-	14,369,069.00	-	14,369,069.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	42	6,000,000.00	-	6,000,000.00	42	6,000,000.00	-	6,000,000.00	42
1	Construcción y Equipamiento del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico de la Universidad de Defensa de Honduras					14,369,069		14,369,069	6,000,000		6,000,000	42	6,000,000		6,000,000	42	6,000,000		6,000,000	42

Fuente: SIAFI, 30/06/2018

## SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
**ANEXO No. 4**  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2018**  
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado		Vigente			Devengado II Trimestre-18				Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondo Externo	Fondos Nacionales	Fondo Externo	Total	Fondos Nacionales	Fondo Externo	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondo Externo	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondo Externo	Total	% Ejecución (Comp./ Vig. Ajustado)
2	Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa			-	-	14,369,069.00	97,596,023.00	111,965,092.00	6,000,000.00	17,481,957.15	23,481,957.15	21	6,000,000.00	25,353,391.54	31,353,391.54	28	6,000,000.00	35,594,587.35	41,594,587.35	37
1	0070 - Secretaría de Seguridad			-	-	-	97,596,023.00	97,596,023.00	-	17,481,957.15	17,481,957.15	18	-	25,353,391.54	25,353,391.54	26	-	35,594,587.35	35,594,587.35	36
1	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)	ATN/CF-16251-HO	18/08/2017 18/12/2018		-		97,596,023	97,596,023		17,481,957	17,481,957	18		25,353,392	25,353,392	26		35,594,587	35,594,587	19
1	0090 - Secretaría de Defensa			-	-	14,369,069.00	-	14,369,069.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	42	6,000,000.00	-	6,000,000.00	42	6,000,000.00	-	6,000,000.00	42
1	Construcción y Equipamiento del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico de la Universidad de Defensa de Honduras					14,369,069		14,369,069	6,000,000		6,000,000	42	6,000,000		6,000,000	42	6,000,000		6,000,000	42

Fuente: SIAFI, 30/06/2018