

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SIGADE: BIP: 23290		PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ANEXO AL EDIFICIO PEDAGÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS											ESTADO: En Ejecución																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							Sector:		SEGURIDAD Y DEFENSA			Sub-Sector:		SEDENA														
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada																	
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Ejecutado Fondos Nacionales	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%										
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Nacionales		Costo Total		FE		Fondos Nacionales		Total		%		FE	Fondos Nacionales	Total	%	Monto Ejecutado Fondos Nacionales	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%				
Lempiras		0.00		0.00		14,369,069.00		14,369,069.00		0.00		6,000,000.00		6,000,000.00		42		0.00		8,369,069		8,369,069		58		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00		42
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																		
		01 de junio del 2018				15 Octubre 2018		oct-18		15 Mayo-2019																				
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total						%									
Construcción del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico										12,544,077.00										12,544,077.00		87								
Equipamiento de los laboratorios del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico										1,824,992.00										1,824,992.00		13								
TOTAL										14,369,069.00					0.00					14,369,069.00		100								

Objetivo del Proyecto
Dotar de espacios físicos y equipo apropiados para el desarrollo pedagógico de los servicios educativos que requiere la demanda académica de la Universidad de Defensa de Honduras.

Descripción del Proyecto
Consiste en la construcción de un edificio de 2 plantas con un área constructiva de 524.45 mts2 por planta, un total de 1,048.87 mts2 de edificio. La capacidad instalada propuesta en el proyecto es de 4 aulas de clases con capacidad de atención para 132 estudiantes por jornada académica, multiplicados por 5 jornadas se generarán cupos para la atención de 660 estudiantes, dos laboratorios destinados para las prácticas de las ciencias médicas, una cafetería, salón de usos múltiples, una sala de maestros y un área de información

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
Departamento de Francisco Morazán, Municipio del Distrito Central, Las Tapias.

Beneficiarios
Beneficiarios directo la Población de estudiantes Militares, Civiles y Docentes de la Universidad de Defensa de Honduras.

Metas Globales
1) Construir un Edificio Anexo al Edificio Pedagógico: que consiste en 2 plantas con un área constructiva de 524.45 mts2 por planta, un total de 1,048.87 mts2 de edificio, capacidad instalada de 4 aulas de clases, dos laboratorios destinados para las prácticas de las ciencias médicas, una cafetería, salón de usos múltiples, una sala de maestros y un área de información. 2) Equipamiento de los laboratorios del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico: Componente: consiste en equipar los laboratorios de ciencias médicas del edificio Anexo al edificio Pedagógico con equipo que permita desarrollar las practicas relacionadas a la carrera de Enfermería.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
AÑO 2018	0.00	14,369,069.00	14,369,069.00	0.00		14,369,069.00	14,369,069.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	42
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
AÑO 2018	0	59,518,227.34	59,518,227.34	0.00		59,518,227.34	59,518,227.34	0.00	24,852,644.53	24,852,644.53	42

METAS																	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018	
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Revisión de planos, cantidades de obra, diseño Estructural	C/U	1	1	100%	0	1					0	1				100%	
Especificaciones Técnicas	C/U	1	1	100%	0	1					0	1				100%	
Proceso de Precalificación	C/U	0.5	0.5	50%	0	0.5					0	0.5				50%	

Descripción de avance: Se a desarrollado trabajo de gabinete el cual ha consistido en: 1) Revisión de los siguientes ítems: planos, especificaciones de obra, cantidades de obra y diseño Estructura, 2) Redacción de las Especificaciones técnicas de la obra amarradas a los lineamientos de la ley de Contratación del estado de Honduras, de conformidad también con las necesidades del nuestro proyecto, siendo revisadas por el Estado Mayor Conjunto y autoridades de UDH, todo esto tuvo un periodo de tiempo de aproximado 3 mes., 3) Proceso de Precalificación: desarrollo de línea de tiempo y pliego de condiciones.

Acción			Acciones Propuestas			Responsable			Fecha		
						Rector UDH Jorge Arnaldo Fuentes Hernandez			30/06/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero					
Ing. Supervisor Interno UDH Jenny Zuniga Rivas / zujenn09@yahoo.com											
Analista SIAFI: Evelyn Soraya Dominguez Sierra / email: evesora1972@yahoo.es 9638-4779											

Revisado: J. Armando Cuestas DGIP

Tipo de cambio L 24.1423

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN GRT/CF-13649-HO ATN/ GRT/CF-16251-HO		PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745/BL-HO, ATN GRT/CF-13649-HO y ATN/ GRT/CF-16251-HO												ESTADO: Ejecución											
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																									
BIP: 000800000400 BIP: 000800000600																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Seguridad						Sector:		Defensa y Seguridad			Sub-Sector:		Seguridad										
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación (x)		Nacional (x)			Desembolsado				Por Desembolsar												
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		59,800,000		12,000,000		4,000,000		75,800,000		69,907,282		3,558,541		73,465,823		97		1,892,718		441,459		2,334,177		3	
Lempiras		1,442,280,320		289,420,800		96,473,600		1,828,174,720		1,686,051,790		85,826,325		1,771,878,115		97		45,649,330		10,647,275		56,296,605		3	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha de Ultimo Desembolso		Fecha Cierre Ampliada													
		23 de junio de 2012				17 de agosto de 2012		2013		17 de agosto de 2017		18-dic-18													
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%													
		Préstamo		Donación																					
Componente 1. Fortalecimiento Institucional de la SS		30,100,000		6,998,000						1,805,000		38,903,000		51											
Componente 2. Fortalecimiento del sistema de IC		12,865,000		150,000						428,000		13,443,000		18											
Componente 3. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria		11,513,000		3,727,000						1,400,000		16,640,000		22											
Gestión del Programa		5,322,000		1,125,000						367,000		6,814,000		9											
TOTAL		59,800,000		12,000,000						4,000,000		75,800,000		100											
Objetivo del Proyecto																									
El objetivo general es contribuir a la prevención y resolución del delito, a través del mejoramiento de: (i) la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad (SS) (Policía Nacional); (ii) la capacidad de investigación del delito; y (iii) la gestión a nivel territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana en los municipios beneficiados.																									
Descripción del Proyecto																									
Los recursos de ésta operación financiarán consultorías nacionales e internacionales, equipamiento y obras, para el desarrollo de actividades de: (i) formación especializada en técnicas investigativas, técnicas criminalísticas y marcos normativos de combate al crimen; (ii) modernización curricular del sistema educativo policial; (iii) adecuación, ampliación y equipamiento de instalaciones educativas; (iv) implementación de un sistema de recepción de denuncias de delitos a nivel nacional; (v) habilitación de instalaciones para la investigación criminal; y (vi) revisión y actualización de protocolos para la coordinación inter-institucional y disponibilidad de procedimientos estandarizados entre la ss y el mp para la tarea investigativa; (vii) recopilar, geo-referenciar y analizar información del delito; y (viii) sistematizar e integrar el proceso de investigación criminal.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
El programa tendrá influencia en 298 municipios con Planes Locales de convivencia y Seguridad Ciudadana certificados.																									
Beneficiarios																									
El programa beneficiara de forma Directa a 3,000 miembros del cuerpo de policías a nivel nacional, por medio de su capacitación para la mejora en la seguridad ciudadana, lo que genera un beneficio indirecto a la población en general.																									
Metas Globales																									
A nivel de impacto se espera contribuir a la disminución en las tasas de victimización, homicidios, robos; y al aumento en el porcentaje de casos denunciados que son judicializados, de conformidad con las metas nacionales del Plan de Gobierno y Plan de Nación. Los resultados esperados del programa se relacionan con el mejoramiento de: (i) la efectividad de la PN; (ii) la efectividad de la resolución de casos disciplinarios de la PN; y (iii) la seguridad ciudadana a nivel local en los municipios beneficiados.																									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN GRT/CF-13649-HO ATN/ GRT/CF-16251-HO			PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745/BL-HO, ATN GRT/CF-13649-HO y ATN/ GRT/CF-16251-HO											ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																
BIP: 000800000400 BIP: 000800000600																
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Seguridad					Sector:		Defensa y Seguridad			Sub-Sector:		Seguridad	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.					
AÑO 2013	-	-	-	61,500,000	-	61,500,000	20,791,860	-	20,791,860	34						
AÑO 2014	158,930,740	9,060,669	167,991,409	245,913,950	7,464,890	253,378,840	164,419,600	1,335,200	165,754,800	65						
AÑO 2015	285,240,399	81,851,123	367,091,522	496,797,731	22,067,170	518,864,901	338,491,200	22,067,170	360,558,370	69						
AÑO 2016	153,126,532	15,312,653	168,439,185	637,270,942	18,812,653	656,083,595	608,949,178	18,261,060	627,210,238	96						
AÑO 2017				422,207,520	44,162,903	466,370,423	397,578,270	44,162,895	441,741,164	95						
AÑO 2018				97,596,023		97,596,023	25,353,392		25,353,392	26						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.					
AÑO 2013	-	-	-	2,549,920	-	2,549,920	862,075	-	862,075	34						
AÑO 2014	6,589,605	375,675	6,965,280	10,196,114	309,510	10,505,624	6,817,185	55,360	6,872,545	65						
AÑO 2015	11,826,672	3,393,721	15,220,393	20,598,287	914,952	21,513,239	14,034,563	914,952	14,949,514	69						
AÑO 2016				26,422,604	780,012	27,202,617	25,248,324	757,142	26,005,466	96						
AÑO 2017				17,505,619	1,831,088	19,336,707	16,484,438	1,831,087	18,315,525	95						
AÑO 2018				4,046,538	-	4,046,538	1,051,205	-	1,051,205	26						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					%	Programación
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					Ejecución	2019
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
COMPONENTE I: Fortalecimiento a la Secretaría de Seguridad y profundización de la Reforma del Sistema de Educación Policial (SEP)																
Plan Estratégico de la Secretaría de Seguridad Implementado	PLAN	1	0.0		0.1	0.1	0.8	0	1	0.2	0	0	0	0.2	20%	
Sistema Organizacional e Informático de Recursos Humanos implementado	SISTEMA	1	0.0		0	0.5	0.5		1	0	0		0	0	0%	
Formación Técnica Policial Mejorada	GESTION	1	0.0		0	0.5	0.5		1	0	0	0		0	0%	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN GRT/CF-13649-HO ATN/ GRT/CF-16251-HO	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745/BL-HO, ATN GRT/CF-13649-HO y ATN/ GRT/CF-16251-HO															ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																
BIP: 000800000400 BIP: 000800000600																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad								Sector:		Defensa y Seguridad			Sub-Sector:		Seguridad
COMPONENTE II: Consolidación de la Investigación Criminal																
Contratación de Equipo Técnico para que asista la Gestión Directiva de los Laboratorios Criminalísticos (TGU-SPS)	EQUIPO TECNICO (Recurso Humano)	1	1.0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Protocolos de investigación criminal elaborados	PROTOCOLO	1	0.5	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Adquisición Equipo Informático Forense para Laboratorios DPI	EQUIPO	1	0.5	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
SITUACION ACTUAL																
El programa ha finalizado su etapa de ejecución de las operaciones de crédito y la primera donación de COSUDE, actualmente ejecuta actividades con la segunda cooperación GRT/CF-16251-HO al segundo trimestre/2018 cuenta con un presupuesto vigente de L. 97,596,023 obteniendo una ejecución de L.25.3 millones, representando el 26% de ejecución y cuenta con una ejecución física del 50% de acuerdo al PEP de dicha donación, realizando acciones de preparación para una segunda operación de crédito.																
Las acciones realizadas al segundo trimestre/2018 :																
Componente I: Fortalecimiento a la Secretaría de Seguridad y profundización de la Reforma del Sistema de Educación Policial (SEP): Pago de becas a 857 estudiantes Promoción 096 y 097,Recontratación de 20 Docentes para el ITP, recontratación de Equipo Técnico Académico para la Gestión del ITP, Compra de Insumos para la Aplicación de las pruebas psicométricos y socioeconómicos: TAMADUL (Cuestionario Clínico de Personalidad para Adolescentes y Adultos), 80 kits de corrección de 25 hojas de respuesta, CPS(Cuestionario de Personalidad Situacional) –50 kits de corrección de 25 hojas de respuesta. Test de Matrices Progresivas Raven –30 kits de corrección de 25 hojas de respuesta. CTC (Cuestionario TEA Clínico) –1850 kits de corrección de 25 hojas de respuesta. PAI (Inventario de Evaluación de la Personalidad) –500 kits de corrección de 25 hojas de respuesta, TPT (Test de Personalidad de TEA) 1850 kits de corrección de 25 hojas de respuesta, CTI (Cuestionario de Inteligencia Emocional) 50 kits de corrección de 25 hojas de respuesta. Inicio del proceso de Contratación de Especialistas (4) para la Elaboración y Validación del diseño curricular para ascenso de escala básica, mandos intermedios y mandos superiores. Inicio del proceso para Consultoría de Apoyo a la Puesta en Marcha de la Unidad de Tutoría y Mentoría de La Policía, Inicio del proceso de Diseño de las Obras de Construcción del Campus de la Academia Nacional de Policía (ANAPO). Inicio del proceso de Contratación de consultores (5) para acompañamiento en la revisión y validación del diseño del campus de La Academia Nacional de Policía (ANAPO). Entrega total de Insumos para la Aplicación de las pruebas psicométricos y socioeconómicos.																
Componente II: Consolidación de la Investigación Criminal: Adquisición Sistema IBIS Dos (2) estaciones para Análisis de Casquillos vinculadas del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS), Adquisición de Sistema AFIS. Inicio del proceso de Adquisición de equipo y software para Laboratorios de Informática Forense de la DPI. Entrega total de equipo y licencias para la ampliación y renovación tecnológica del Sistema Automatizado de huellas Dactilares (AFIS) para veinte (20) Municipios. Inicio del proceso de adquisición de equipo informático para la adquisición de Estación de Trabajo y Tabletas Digitales.																
Componente III: Creación de Sistemas Integrales de Seguridad Local: Recontratación de Personal Staff Subsecretaría de Prevención, Contratación de 3 Técnicos en el marco del convenio SEDUC-SEDS Convenios SEDS-SEUDC, Prevención de la Violencia, Firma contrato Diplomado Prevención de la Violencia. Inicio de proceso para la Contratación de un (1) Especialista Ambiental. Inicio de proceso para la Contratación de un (1) Especialista Social. Firma de Convenio para Transferencias a los Municipios para el apoyo de los planes de Seguridad (Comayagua). Contratación de Un (1) Especialista Municipal para Alcaldía Comayagua. Convenios SEDS-SEUDC, Prevención de la Violencia.																
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador Ing. Augusto Barón Jimenez Email: abaronj@yahoo.es Especialista Financiero: Francisco Martinez email: fmartinez5000@yahoo.com								Andrés Restrepo Restrepo andresre@iadb.org								

Actualizada al 30 de Junio de 2018
Elaborado por: Zeida Nieto.

Tipo de Cambio L. 24.1184