

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO														ESTADO: En Ejecución											
BID ATN/NV 13535-HO-1																									
SIGADE /GD00985-1																									
BIP 002500009900																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS						Sector:		Promoción y Protección Humana				Sub Sector:		Protección Social									
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada													
Tipo de Fondos:		Donación (X) Préstamo ()		Nacional ()		Desembolsado		Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado									
Moneda		Co-Financiamiento		Fondos Externos		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		1,345,988		-		-		1,345,988		1,082,901		-		1,082,901		80.5		263,087		-		263,087		19.5	
Lempiras		33,460,317		-		-		33,460,317		26,920,160		-		26,920,160		80.5		6,540,157		-		6,540,157		19.5	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		28/02/2003								28 de febrero, 2013				28/02/2018		31/08/2018									
Observación: El costo de financiamiento fue ajustado por la Carta Modificatoria no. 2 por un monto de US\$1,345,987.90 suscrita por el gobierno de Honduras y el Organismo el día 04 de febrero, 2016 y solo se ejecutara el componente 1																									
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%									
Componente 1: SOLUCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN				809,784.51				-				809,784.51				60.16									
Sub componente 1.01 Propuesta				715,333.85				-				-				0.00									
Sub componente 1.02 Acompañamiento Técnico				94,450.66				-				-				0.00									
Componente 2: GESTION DEL PROGRAMA				360,851.54				-				360,851.54				26.81									
Componente 3: EVALUACION EXTERNA Y AUDITORIA				27,891.85				-				27,891.85				2.07									
Componente 4: IMPREVISTOS				27,272.00				-				27,272.00				2.03									
Componente 5: COMISION DE ADMINISTRACIÓN				120,188.00				-				120,188.00				8.93									
Total FHIS				1,345,987.90				-				1,345,987.90				100.00									
Objetivos del Proyecto																									
Programa tiene por objetivo aumentar la capacidad de adaptación y mitigación de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (PIAH) al Cambio Climático y reducir la vulnerabilidad ante los riesgos climáticos que afectan su bienestar y cultura, así como aprovechar cualquier oportunidad positiva que se presente en relación a la adaptación y mitigación al cambio climático.																									
Descripción del Proyecto																									
El Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC), es financiado con recursos provenientes de la Cooperación no Reembolsable de los Fondos Nórdicos para el Desarrollo, administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) No.ATN/NV-13535-HO-1. Está conformado por 2 Unidades Ejecutoras, una en la Secretaría de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH) y la otra en el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Los recursos para los proyectos de AMCC, se asignarán entre los pueblos más afectados o más vulnerables al cambio climático: Lenca, Maya Chortí y Garífuna, distribuyendo los recursos a los pueblos restantes de acuerdo con los diversos grados de vulnerabilidad que presenten., El cuadro siguiente muestra la proporción de municipios de cada pueblo y su vulnerabilidad.																									
Beneficiarios																									
Garífuna, Lenca, Maya-Chortí, Negros de habla Inglesa, Tolupán, Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahka																									
Metas Globales																									
Fortalecer la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas en función de lograr la soberanía alimentaria, frente a las nuevas realidades que causa el cambio climático. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias Chorti, mediante la implementación de cultivo de maíz y café mejorando su producción y productividad y por ende sus ingresos económicos.																									
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																		
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.															
Acumulada a Dic-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0														
2013	-	-	-	1,907,838	-	1,907,838	676,800	-	676,800	0															
2014	16,341,372	-	16,341,372	16,341,372	-	16,341,372	4,853,380	-	4,853,380	30															
2015 FHIS	29,061,310	-	29,061,310	4,080,629	-	4,080,629	2,621,639	-	2,621,639	64															
2016	13,889,745	-	13,889,745	3,270,790	-	3,270,790	3,055,190	-	3,055,190	93															
2017	6,742,876	-	6,742,876	14,151,457	-	14,151,457	13,656,862	-	13,656,862	97															
2018	1,680,859	-	1,680,859	6,451,380	-	6,451,380	6,392,412	-	6,392,412	99															
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																		
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.															
Acumulada a Dic-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0															
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0															
2014	759,626	-	759,626	759,626	-	759,626	225,608.49	-	225,608	30															
2015 FHIS	1,328,050	-	1,328,050	186,477	-	186,477	119,804.19	-	119,804	64															
2016	600,290	-	600,290	141,358	-	141,358	132,039.81	-	132,040	93															
2017	279,574	-	279,574	586,749	-	586,749	566,242.45	-	566,242	97															
2018	67,615	-	67,615	259,516	-	259,516	257,143.69	-	257,144	99															

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/NV 13535-HO-1 SIGADE /GD00985-1 BIP 002500009900		PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO											ESTADO: En Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS					Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
ACOMPANAMIENTO TECNICO	INFORME	24			6					6	0				0	0
CAPACITADOS LIDERES Y JOVENES EN MATERIA DE CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	0				16		16		32		8	14		22	69
REALIZADAS PROPUESTA DE PROYECTOS DE CAMBIO CLIMATICO/MITIGACION	PROYECTO	12								0					0	0
SUPERVISION DE PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	INFORME	0				3		3		6	3	3	3		9	150
ELABORACION DE INFORMES DE AUDITORIA	INFORME	0				1		2		3		1	1		2	0
Problemática																
Proyecto en proceso de cierre físico y financiero.																
Acciones Propuestas																
Acción											Responsable			Fecha		
Se encuentra en etapa de cierre físico-financiero, para el año 2018 se entregaron un total 6 proyectos beneficiando a 1,110 personas en los municipios en los cuales el programa tiene presencia, así mismo se brindó un total de 76 empleos generados que corresponde al 99% de ejecución equivalente L. 6,392,412.05.											Johana Ordoñez, johanaordonez@sedinafroh.gob.hn Franco Carrasco, francocarrasco3000@yahoo.com			31/12/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Pedro Salustio Hernandez Padilla pfernandez@fhis.hn								Banco Interamericano de Desarrollo (BID)								

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2018

Tipo de Cambio L.24.8593 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5192-HO		PROYECTO MUNICIPIOS MÁS SEGUROS												ESTADO: En Ejecución											
BIP 00250009600		Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS						Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social										
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS						Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social										
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada												
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		15,000,000		-		-		15,000,000		12,863,721		-		12,863,721		85.8		2,136,279		-		2,136,279		14.2	
Lempiras		372,889,500		-		-		372,889,500		319,783,096		-		319,783,096		85.8		53,106,404		-		53,106,404		14.2	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		18/12/2012						15/03/2013		15/03/2013				31/08/2018		31/12/2018									
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total				%									
1.- Fortalecimiento Institucional de las Instituciones de Prevención de la Violencia a Nivel Nacional								2,000,000.00				-				2,000,000.00		13.3							
2.- Prevención Integrada del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario.								11,000,000.00				-				11,000,000.00		73.2							
3.- Administración, Monitoreo y Evaluación del Proyecto								2,025,000.00				-				2,025,000.00		13.5							
Total FHIS		15,025,000.00						-				-				15,025,000.00		100.0							
Objetivos del Proyecto																									
Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Locales mediante el apoyo de las intervenciones del Proyecto Municipios Más Seguros para enfrentar el crimen y la violencia de una manera más integrada, particularmente aquellos delitos relacionados a la convivencia, los delitos situacionales y el miedo a la delincuencia.																									
Descripción del Proyecto																									
Proyecto Municipios más Seguros, financiado por el Banco Mundial, cuyo objetivo general es contribuir a mejorar la seguridad ciudadana en Honduras, por medio del fortalecimiento de los actores nacionales y locales en la prevención de la violencia, y la inversión en enfoques integrados que aborden los factores de riesgo del crimen y la violencia en las Ciudades de El Progreso, La Ceiba y Choloma.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
El proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región norte (La Ceiba, Atlántida, Choloma, Cortes y El Progreso Yoro). Esto refleja las prioridades establecidas en el Programa Municipios Más Seguros, que da precedencia a las áreas con elevada concentración de delitos y violencia.																									
Beneficiarios																									
Se seleccionaron los municipios ubicando en orden decreciente los que cuentan con una población urbana menor a los 250 000 habitantes y con tasas de homicidio superiores a los 90 asesinatos por cada 100 000 habitantes, valor aproximado del promedio nacional.																									
Metas Globales																									
A) sistemas y capacidades desarrolladas para el monitoreo de las actividades del proyecto. B) capacidad institucional mejorada de la sedes para prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas. C) capacidades mejoradas para planificar y administrar las actividades de prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas																									
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																		
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.															
2013	-	-	-	19,288,000	-	19,288,000	11,605,763	-	11,605,763	60															
2014	43,046,050	-	43,046,050	43,046,050	-	43,046,050	22,346,049	-	22,346,049	52															
2015	46,364,400	-	46,364,400	54,222,419	-	54,222,419	51,468,891	-	51,468,891	95															
2016	73,962,834	-	73,962,834	57,912,834	-	57,912,834	55,876,476	-	55,876,476	96															
2017	56,130,671	-	56,130,671	63,829,671	-	63,829,671	58,882,920	-	58,882,920	92															
2018	48,350,000	-	48,350,000	36,999,449	-	36,999,449	31,839,371	-	31,839,371	86															
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																		
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.															
2013	-	-	-	896,599	-	896,599	539,492	-	539,492	60															
2014	2,000,988	-	2,000,988	2,000,988	-	2,000,988	1,038,752	-	1,038,752	52															
2015	2,118,770	-	2,118,770	2,477,867	-	2,477,867	2,352,036	-	2,352,036	95															
2016	3,196,541	-	3,196,541	2,502,888	-	2,502,888	2,414,881	-	2,414,881	96															
2017	2,327,297	-	2,327,297	2,646,513	-	2,646,513	2,441,411	-	2,441,411	92															
2018	1,944,946	-	1,944,946	1,488,354	-	1,488,354	1,280,783	-	1,280,783	86															

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5192-HO		PROYECTO MUNICIPIOS MÁS SEGUROS												ESTADO: En Ejecución		
BIP 00250009600		Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS				Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social			
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	PROYECTO	18	21	0	18				18					0		
CONSULTORÍAS CONTRATADA PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	CONSULTORÍA					3			3		0	2		2	67	
LÍNEA BASE REALIZADA PARA LOS PROYECTOS DE EMPLEABILIDAD	INFORME					1			1		0	0		0	0	
INFORMES MENSUALES UAP Y AUDITORIA CONTROLADA	INFORME		14					14						0	0	
PROCESOS DE LICITACIÓN DE SUB PROYECTOS FINALIZADOS CRÉDITOS 5192 HN	LICITACIÓN	36	19	1		16		3	19					0	0	
JÓVENES CAPACITADOS EN TORNO A CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	3650	5156	0										0	0	
Problemática																
<p>1. Listados de procesos declarados viciados: Según los hallazgos de la auditoría 84 procesos no cumplen con el procedimiento de procesos y condiciones, sin embargo, en revisión se han subsanado 68 procesos que cumplen con la normativa legal, 6 procesos que se proponen para discusión y reconocen que 10 procesos están conforme a los hallazgos por la auditoría.</p> <p>2. Contratos no elegibles para ser financiados con fondos del Crédito: (a). FIPADEH que atendió a más de 255 beneficiados con empleo temporal entre de los beneficiarios de 18 y 25 años con un porcentaje de ejecución de 92% adeudando L 4,820,057.50 (b). Fundación ANED que atendió cerca de 450 beneficiarios con un porcentaje de ejecución de 50% y 20% en obras, adeudando L 3,629,247.64. Cabe señalar que ambas firmas no se les ha pagado ningún contrato por lo que avanzaron con fondos propios.</p>																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
Se encuentra en etapa de cierre físico-financiero, para el 2018 se logró entregar un total de 5 proyectos beneficiando 16,253 personas en los municipios en cuales el programa tiene presencia, así mismo se brindó un total de 881 empleo generados que corresponde al 86.05% de ejecución equivalente L. 31,839, 370.88. Se esta buscando una salida para la devolución de los gastos declarados no elegibles por un monto de US\$491.9 mil.										Lic. Zunilda Martel / 8934-9315 zmartel@fhis.hn ; zuzumar2005@hotmail.com Tel. 2234-7680				31/12/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Lic. Zunilda Martel / 8934-9315 zmartel@fhis.hn ; zuzumar2005@hotmail.com Tel. 2234-7680 Walter Moreno / 3179-4641 wmorel@fhis.hn walmorc71@gmail.com								mochoa@wordbank.org Banco Mundial								

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2018

Tipo de Cambio L.24.8593 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 1736		PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), COFINANCIAMIENTO BCIE												ESTADO: En Ejecución											
SIGADE GE00057																									
BIP 002500065																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS						Sector:		Promoción y Protección Humana				Sub Sector:		Protección Social									
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución Acumulada											
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional ()				Desembolsado						Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		15,000,000		-		-		15,000,000		12,071,896		-		12,071,896		80.5		2,928,104		-		2,928,104		19.5	
Lempiras		372,889,500		-		-		372,889,500		300,098,895		-		300,098,895		80.5		72,790,605		-		72,790,605		19.5	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
06/07/2005		13/07/2010						01/12/2010		24/07/2012				13/07/2017		24/07/2019									
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%									
1. Apoyo a la Planeación Local Participativa								1,000,000.00				-				1,000,000.00		6.67							
2. Infraestructura Rural								12,500,000.00				-				12,500,000.00		83.33							
3. Fortalecimiento Local y Desarrollo de Políticas								1,500,000.00				-				1,500,000.00		10.00							
Total FHIS				15,000,000.00				15,000,000.00				-				15,000,000.00		100.00							
Objetivos del Proyecto																									
Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local.																									
Descripción del Proyecto																									
El proyecto tendrá un desarrollo integral de infraestructura básica en seis mancomunidades a nivel municipal que aglutinan 87 municipios más pobres, iniciando con CRA en Santa Bárbara y CHORTI, Copán; después el proyecto incluirá la Mancomunidad de MANCORSARIC, CAFEG, MAMBOCAURE, MANCEPAZ, ANFI, MANOFM, MAMNO y MAMUH. Además habrá un fortalecimiento local para planear e implementar proyectos de infraestructura rural descentralizados, integrados, usando un enfoque territorial, incluyendo proveer servicios de consultoría, capacitación, bienes y asistencia técnica a fin de fortalecer al FHIS, a las agencias sectoriales, Unidades Técnicas Inter-municipales (UTIs), Mancomunidades elegibles y comunidades beneficiarias. Inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: CHORTI, conformada por 10 municipios del norte del departamento de Copán y CRA que reúne seis municipios del departamento de Santa Bárbara.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Gracias a Dios: Puerto Lempira, Brus Laguna, Juan Francisco Bulnes, Ahuas, Wampusirpi, Villeda Morales; Lempira: Candelaria, Erandique, Gualcinco, Piraera, San Andrés, San Francisco, Santa Cruz; e Intibucá: Camasca, Colomcagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de la Sierra.																									
Beneficiarios																									
28,500 beneficiarios aproximadamente 5,700 familias beneficiadas con la ejecución del proyecto.																									
Metas Globales																									
(a) 420 Kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados (b) 6,800 nuevas conexiones promedio de agua potable y saneamiento (c) 4,500 nuevas conexiones promedio de electricidad (d) Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas (e) Capacitadas la población beneficiaria, así como las UTIs y las municipalidades integralmente, que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto.																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.														
2013		82,125,675	-	82,125,675	33,774,273	-	33,774,273	33,771,087	-	33,771,087	0														
2014		148,327,153	-	148,327,153	42,465,271	-	42,465,271	32,714,052	-	32,714,052	77														
2015		86,111,511	-	86,111,511	32,683,893	-	32,683,893	32,295,226	-	32,295,226	99														
2016		97,398,168	-	97,398,168	95,056,511	-	95,056,511	93,906,332	-	93,906,332	99														
2017		64,930,278	-	64,930,278	89,155,169	-	89,155,169	86,922,798	-	86,922,798	97														
2018		61,865,866	-	61,865,866	37,332,495	-	37,332,495	36,390,084	-	36,390,084	97														
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.														
2013		4,007,090	-	4,007,090	1,647,920	-	1,647,920	1,647,764.53	-	1,647,765	0														
2014		7,018,165	-	7,018,165	2,009,263	-	2,009,263	1,547,879.82	-	1,547,880	77														
2015		3,896,661	-	3,896,661	1,478,990	-	1,478,990	1,461,402.01	-	1,461,402	99														
2016		4,235,646	-	4,235,646	4,133,812	-	4,133,812	4,083,793.12	-	4,083,793	99														
2017		2,745,292	-	2,745,292	3,769,536	-	3,769,536	3,675,149.82	-	3,675,150	97														
2018		2,488,641	-	2,488,641	1,501,752	-	1,501,752	1,463,841.86	-	1,463,842	97														

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 1736		PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), COFINANCIAMIENTO BCIE												ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE00057																	
BIP 002500065																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS					Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social			
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2017			Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
CAMINOS RURALES REHABILITADOS	Kilómetros	50.5	6	12													
ENTREGADAS CONEXIONES POR AMPLIACION DE RED (AGUA, ENERGIA)	Conexión	4373.5	305	7													
FORMULACIÓN Y DISEÑO DE LOS SUBPROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REHABILITACIÓN DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES, ELECTRIFICACION POR EXTENSIÓN; PAVIMENTACIÓN DE KILÓMETROS MUNICIPALES	Diseños/ Conexión	87	8	9			16		16			9	1		10	63	
Problemática																	
<p>A Diciembre se cerró con el siguiente estatus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se ha logrado un ahorro sustancial de recursos una vez realizados los procesos de licitación, cuyos montos adjudicados son inferiores en relación a los presupuestos base, tanto a nivel de inversión como de supervisión. - No se ha podido iniciar ejecución por la emisión tardía de la Licencia Ambiental Operativa por retrasos en los trámites por parte de la Municipalidad de El Porvenir y a lo interno de MiAmbiente+. 																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
En el sector Agua y Saneamiento se encuentran en ejecución un Subproyectos de Ampliación de Sistema Alcantarillado Sanitario Casco Urbano en el Municipio del Porvenir, departamento de Francisco Morazán, en el sector de Caminos Rurales, se encuentran en ejecución cuatro (4) Subproyectos: tres de ellos corresponden a la Rehabilitación de Caminos Rurales tramo La Puerta – San Buenaventura del Municipio de San Andrés, Lempira, en el sector de Electrificación Rural por extensión de red, se encuentran en ejecución dos (2) Subproyectos en los municipios de Francisco Morazán y en Lempira.										Ing. Rosemary Bendeck / 9992-5533 rbendeck@fhis.hn rosebendeck1@hotmail.com					31/12/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
<p>Lic. Arelis Zúniga / 9487-3688 azuniga@fhis.hn danory_zuniga@hotmail.com</p> <p>Lic. Valentina Su / 9963-3796 vsu@fhis.hn valensu@gmail.com</p>								Lic. Helena Hepburn. Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)									

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2018

Tipo de Cambio L.24.8593 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0470	PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)													ESTADO: En Ejecución						
SIGADE																				
BIP 002500010400																				
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS						Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social						
Costo y Financiamiento				Desembolsos									Ejecución Acumulada							
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación (X)		Nacional ()				Desembolsado					Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%								
Dólares	-	5,000,000	1,667,000	6,667,000	3,500,000	-	3,500,000	52.5	1,500,000	1,667,000	3,167,000	47.5	2,928,725	-	2,928,725	44%				
Lempiras	-	124,296,500	41,440,453	165,736,953	87,007,550	-	87,007,550	52.5	37,288,950	41,440,453	78,729,403	47.5	69,565,652	-	69,565,652	42%				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
									01/07/2014			31/09/2018								
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%								
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A BIENES EN DOMINIO PÚBLICO						3,420,117.49				-		3,420,117.49		51.30						
DIRECCIÓN Y OPERACIÓN						1,579,882.51				1,667,000.00		3,246,882.51		48.70						
Total FHIS						5,000,000.00				1,667,000.00		6,667,000.00		100.00						
Objetivos del Proyecto																				
Abordar algunas de las causas fundamentales de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición, proporcionando acceso a energías renovables a por lo menos 10,000 familias (aproximadamente 50,000 beneficiarios) en varias comunidades del occidente del país.																				
Descripción del Proyecto																				
Soluciones y tecnologías haciendo uso de las energías renovables orientados a la mejora de los procesos productivos logrando atacar las causas de pobreza e inseguridad alimentaria.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
Quimistán,Santa Bárbara; Zompopero,Copán Ruinas,Copán; El Ciprés Belén Gualcho, Ocoatepeque; Belén Manazapa, Intibucá; Nuevo Cedro,San Manuel, Colohete;Uano Alegre, Santa Elena, La Paz.																				
Beneficiarios																				
10,000 familias rurales ubicadas en el Occidente de Honduras y un aproximado de 50,000 beneficiarios.																				
Metas Globales																				
Proporcionar acceso a energías renovables.(10,000 familias).																				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras													
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.										
2015	-	-	-	10,860,882	-	10,860,882	9,750,285	-	9,750,285	90										
2016	20,820,000	-	20,820,000	16,406,200	-	16,406,200	16,406,199	-	16,406,199	100										
2017	20,820,000	-	20,820,000	22,636,218	-	22,636,218	22,589,168	-	22,589,168	100										
2018	20,820,000	-	20,820,000	20,820,000	-	20,820,000	20,820,000	-	20,820,000	100										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$													
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.										
2015	-	-	-	496,323	-	496,323	445,570	-	445,570	90										
2016	899,803	-	899,803	709,046	-	709,046	709,046	-	709,046	100										
2017	863,241	-	863,241	938,546	-	938,546	936,595	-	936,595	100										
2018	837,514	-	837,514	837,514	-	837,514	837,514	-	837,514	100										

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0470		PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)											ESTADO: En Ejecución				
SIGADE																	
BIP 002500010400																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS					Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social			
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018-2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Capacitación de los Comités de Ejecución de Proyectos de Riego	Capacitación	6				1		2		3		0	2		2	67	
Capacitación de los Comités de Ejecución de Proyectos de Energía Renovable	Capacitación	1				5		3		8		4			4	50	
Energía Renovable	12					12				12					12	100	
Proyectos de Energía Renovable	20					13				13					13	100	
Problemática																	
La Secretaría de Finanzas emitió Opinión Técnica Favorable a la Carta de Ejecución No. 17 por un monto de US\$1,000,000.00, con el propósito de: (a) extender la fecha de terminación del proyecto del 30 de septiembre de 2018 al 30 de septiembre de 2019, (b) aprobar el Plan de Trabajo Anual (PTA) y (c) designar nuevo gerente alterno de proyecto de la USAID.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable				Fecha			
Actualmente se encuentran en ejecución 5 proyectos de energía renovable, 3 proyectos por iniciar, 5 proyectos aprobados por Comité de Operaciones y 5 proyectos en formulación.										Ing. Bertha Leticia Díaz / 9971-6499 bdiaz@fhis.hn Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn				31/12/2018			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Dinora Leyva Subdirectora DIM dleyva@fhis.hn Gerardo Vinicio Flores Asistente Administrativo gflores@fhis.hn							Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID										

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2018

Tipo de Cambio L.24.8593 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4 SIGADE 23156		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)												ESTADO: En Ejecución					
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS						Sector:			Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada						
Tipo de Fondos:		Nacional ()			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%
Moneda	Fondos Externos	Préstamo ()	Donación (X)	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	11,710,033				2,927,508	14,637,542		-	-	-	11,710,033	2,927,508	14,637,542	100.0	453,012	-	453,012	3%	
Lempiras	291,103,233				72,775,808	363,879,041		-	-	-	291,103,233	72,775,808	363,879,041	100.0	11,261,554	-	11,261,554	3%	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
								19/10/2017		25/10/2017				19/10/2021					
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%							
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A BIENES EN DOMINIO PÚBLICO		11,124,531.74				2,927,508.34				14,052,040.09		96							
DIRECCIÓN Y OPERACIÓN		585,501.66				-				585,501.66		4							
Total FHIS		11,710,033.40				2,927,508.34				14,637,541.74		100							
Objetivos del Proyecto																			
Incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala.																			
Descripción del Proyecto																			
Mejora de infraestructura comunitaria y aumento de la cohesión comunitaria para prevenir violencia situacional																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
La Ceiba, San Pedro Sula, Distrito Central, Choloma y Tela.																			
Beneficiarios																			
Habitantes de las colonias más afectadas por crimen y violencia en los municipios de influencia, atendiendo a 8,760 hombres y 11,240 mujeres.																			
Metas Globales																			
Con la implementación de este Programa se beneficiará una Población estimada de 20 mil habitantes, población con altos niveles de pobreza en zonas peri urbanas con niveles altos de violencia, pero con organizaciones comunitarias.																			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras												
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.									
2018	-	-	-	11,261,555	11,965,000	23,226,555	11,261,554	10,645,000	21,906,554	94									
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$												
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.									
2018	-	-	-	453,012	481,309	934,321	453,012	428,210	881,222	94									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)											ESTADO: En Ejecución				
SIGADE																	
23156																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS					Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social			
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2017			Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Asistencia técnica para la ejecución de proyectos de infraestructura y social. ICS-FHIS	ASISTENCIA TÉCNICA	10	0	0	0	0					0	0			0	0	
Problemática																	
Se han tenido problemas con la emisión de los dictámenes de exoneraciones fiscales por parte de la Secretaría de Finanzas.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable				Fecha			
Actualmente el Programa se encuentra en proceso de ejecución ocho (8) proyectos así como en formulación dos (2), evaluación tres (3) y aprobación de dos (2) nuevos proyectos.										Ing. Bertha Leticia Díaz / 9971-6499 bdiaz@fhis.hn Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn				31/12/2018			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Dinora Leyva Subdirectora DIM dleyva@fhis.hn Gerardo Vinicio Flores Asistente Administrativo gflores@fhis.hn							Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID										

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2018

Tipo de Cambio L.24.8593 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)														ESTADO: En Ejecución											
KFW-CONVIVIR																									
SIGADE GE01123																									
BIP 00250009700																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS						Sector:		Promoción y Protección Humana				Sub Sector:		Protección Social									
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución Acumulada											
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional ()				Desembolsado						Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		12,396,000		-		1,239,600		13,635,600		9,416,695		879,062		10,295,757		75.5		2,979,305		360,538		3,339,843		24.5	
Lempiras		308,155,883		-		30,815,588		338,971,471		234,092,446		21,852,865		255,945,311		75.5		74,063,437		8,962,724		83,026,160		24.5	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		30/03/2012		228-2012				08/11/2012		08/11/2012				30/06/2017		31/03/2019									
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total		%									
Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura								6,198,000.00						-		6,198,000.00		45.45							
Fortalecimiento de Habilidades de jóvenes para el trabajo y de habilidades sociales								1,239,600.00						-		1,239,600.00		9.09							
Mejoramiento de capacidades de actores relevantes								1,487,520.00						-		1,487,520.00		10.91							
Materiales y Equipos de Capacitación								1,239,600.00						-		1,239,600.00		9.09							
Consultoría (Pago directo de KFW)								2,231,280.00						-		2,231,280.00		16.36							
Gasto Operativo FHIS								-						1,239,600.00		1,239,600.00		9.09							
Total FHIS		12,396,000.00						12,396,000.00						1,239,600.00		13,635,600.00		100.00							
Objetivos del Proyecto																									
Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).																									
Descripción del Proyecto																									
El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades. (Francisco Morazán (Distrito Central) , Comayagua (Siguatepeque), Lempira (Gracias), Cortés (La Lima).																									
Beneficiarios																									
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades.																									
Metas Globales																									
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.											
2014		6,000,000	600,000	6,600,000	20,749,200	540,000	21,289,200	17,779,968	536,460	18,316,428	86														
2015 FHIS		60,597,545	60,597,545	121,195,090	34,813,404	4,011,910	38,825,314	30,012,290	4,011,910	34,024,200	88														
2016		92,087,730	9,208,773	101,296,503	79,587,730	9,208,773	88,796,503	75,274,540	8,186,328	83,460,868	94														
2017		42,303,596	7,484,899	49,788,495	43,803,596	7,484,899	51,288,495	40,586,987	7,484,899	48,071,886	94														
2018		125,068,907	2,693,493	127,762,400	58,599,190	7,058,672	65,657,862	36,558,494	6,977,244	43,535,739	66														
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.											
2014		278,909	27,891	306,800	964,523	25,102	989,625	826,499	24,937	851,436	86														
2015 FHIS		2,769,199	2,769,199	5,538,397	1,590,910	183,337	1,774,247	1,371,508	183,337	1,554,845	88														
2016		3,979,866	397,987	4,377,853	3,439,638	397,987	3,837,625	3,253,230	353,798	3,607,028	94														
2017		1,753,997	310,340	2,064,337	1,816,190	310,340	2,126,530	1,682,823	310,340	1,993,162	94														
2018		5,031,071	108,350	5,139,421	2,357,234	283,945	2,641,179	1,470,616	280,669	1,751,286	66														

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR		PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)												ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01123																
BIP 00250009700																
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS					Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción y/o mejoramiento de infraestructura CONVIVIR	Proyecto	18	4	22					21					21	100	
Actividad para la formación social para jóvenes en los lugares de incidencia en el Programa	Actividad	13	2	15					6		2			2	33	
Equipamiento de Obras	Equipo					6			6		2	1		3	50	
Asistencia Técnica para la ejecución de proyectos	Actividad	4	1	25			1		4	1	1	1		3	75	
Problemática																
Se rescindieron 2 contratos grandes de la Municipalidad de la Lima, los cuales se trasladaron a la Municipalidad de Siguatepeque, razón por lo que la ejecución se ha visto baja.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
Al cierre del periodo del periodo de Octubre a Diciembre del año 2018 la ejecución financiera del programa alcanza a un 66.31%, entre las razones más importantes para este porcentaje (%) de ejecución, está la relacionada con la demora del avance de algunos proyectos de infraestructura, como ser la situación de los proyectos "Casa de la Cultura" y "Mediana Sitratenco" de La Lima, Cortés los cuales se encuentran en un proceso de resolución de contratos, es importante mencionar que para los procesos en los componentes sociales, este periodo se ha tomado para preparar las condiciones para los inicios de convenios, como ser termino de firma y desembolsos para ejecutar las actividades y en cuanto a los equipamiento de los proyectos se están generando de acuerdo a prioridades según proyecto próximo a inaugurar.										Coordinador Ing. Rafael Toro				31/12/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Karen Maribel Caballero Aguilar Tel. 2234-5169 Ext.223 kcaballero@fhis.hn kcaballeroa89@gmail.com Carol Bonilla / 9855-0108 cbonilla@fhis.hn							Banco Alemán de Desarrollo (KfW)									

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2018

Tipo de Cambio L.24.8593 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SE/FHIS/VIII No. 2008-66-178 KFW 2014 67 414 (KFW) / FHIS-SE	PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)													ESTADO: En Ejecución		
GD00943 G01127 GE01159																
BIP 00250009100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares*/	18,343,500	36,687,000	3,567,246	58,597,746	30,227,144	1,316,582	31,543,726	53.8	2,053,682	1,807,115	3,860,796	7	36,350,719	2,482,463	38,833,181	66%
Lempiras	456,006,570	912,013,139	88,679,233	1,456,698,941	751,425,630	32,729,308	784,154,938	53.8	51,053,092	44,923,606	95,976,697	7	797,747,333	55,786,551	853,533,884	59%
*/Tipo de Cambio US\$/EUR \$1.00 x €1.2229																
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
Decreto 14-2013	15/03/2013						05/04/2013		Fase I 05/04/2013				31/03/2017			
									Fase II 01/07/2013				30/06/2016			
									Fase III 01/01/2015				31/03/2017		31/05/2018	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			32,179,227.03				-				32,179,227.03		83			
FORTALECIMIENTO SE (Secretaría de Educación)			1,787,734.84				2,078,823.58				3,866,558.42		10			
FORTALECIMIENTO FHIS (Fondo Hondureño de Inversión Social)			715,093.93				1,044,873.12				1,759,967.05		5			
ASISTENCIA TÉCNICA			1,072,640.90				-				1,072,640.90		3			
Total FHIS			35,754,696.70				3,123,696.70				38,878,393.40		100			
Objetivos del Proyecto																
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible.																
Descripción del Proyecto																
El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura así como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con énfasis en ejecución comunitaria.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara.																
Beneficiarios																
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16,000 alumnos, 1000 docentes.																
Metas Globales																
1) Redes Educativas mejoradas de punto de vista de funcionalidad 2) Centros Educativos (CE) mejorados que corresponden a las normas pedagógicas y a las condiciones climáticas y culturales regionales 3) CE nuevos que corresponden a las las normas pedagógicas y condiciones climáticas y culturales regionales 4) Capacidad de la Secretaría de Educación fortalecida.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2012	-	-	-	22,229,994	-	22,229,994	18,335,600	-	18,335,600	82						
2013	-	-	-	195,183,150	1,938,532	197,121,682	90,219,352	1,938,532	92,157,885	47						
2014	202,039,248	15,220,550	217,259,798	296,339,248	14,678,621	311,017,869	274,840,709	14,366,344	289,207,053	93						
2015	218,407,079	12,215,228	230,622,307	146,131,833	12,104,691	158,236,524	142,235,127	12,104,691	154,339,818	98						
2016	48,905,565	6,890,557	55,796,122	138,796,918	10,420,321	149,217,239	136,269,850	10,143,039	146,412,889	98						
2017	111,697,885	7,289,750	118,987,635	99,989,625	12,663,972	112,653,597	89,465,071	12,663,967	102,129,037	91						
2018	40,704,400	5,493,250	46,197,650	47,542,252	5,493,250	53,035,502	46,381,624	4,569,978	50,951,602	96						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SE/FHIS/VIII No. 2008-66-178 KFW 2014 67 414 (KFW) / FHIS-SE		PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)										ESTADO: En Ejecución				
GD00943 G01127 GE01159																
BIP 00250009100																
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS					Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$						% Ejec.			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
2012	-	-	-	1,131,993	-	1,131,993	933,683	-	933,683			82				
2013	-	-	-	9,523,409	94,585	9,617,994	4,401,998	94,585	4,496,583			47				
2014	9,559,576	720,167	10,279,743	14,021,423	694,525	14,715,948	13,004,210	679,750	13,683,960			93				
2015	9,883,211	552,755	10,435,967	6,612,660	547,753	7,160,414	6,436,329	547,753	6,984,082			98				
2016	2,126,802	299,656	2,426,459	6,035,992	453,158	6,489,151	5,926,095	441,100	6,367,195			98				
2017	4,722,656	308,215	5,030,871	4,227,623	535,441	4,763,064	3,782,639	535,440	4,318,079			91				
2018	1,637,391	220,974	1,858,365	1,912,453	220,974	2,133,427	1,865,765	183,834	2,049,599			96				
METAS																
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018-2021
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Equipamiento	Centros Educativos	6			34					34					0	0
Obras de construcción reparación, y/ o ampliación realizadas en centros educativos y su equipamiento respectivo (PROMINE Fase II)	Centros Educativos	6			17				14	31					0	0
Asistencia Técnica a para la de ejecución de Proyectos	Asistencia Técnica	6					1			1			0		0	0
Capacitación de los comités de ejecución de proyectos de las zonas priorizadas	Capacitación	6					4			4			3		3	1
Consultor (PROMINE fase I, II)	Contratos/No. Consultorías	1			0				3	3					0	0
Fortalecimiento institucional de la SE	Actividades						1			1			0		0	0
Fortalecimiento institucional FHIS	Actividades						1			1			0		0	0
Problemática																
Se esta a la espera del primer desembolso de la fase IV previo al cumplimiento de condiciones con el organismo financiador.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Al cierre de 2018 se ejecutó el 96.07% de los fondos asignados en presupuesto, se han terminaron 9 proyectos con los cuales se beneficiaron a 3,366 personas (alumnos y personal administrativo) y se generaron 295 empleos.										Coordinación FHIS/ PROMINE-KfW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en Secretaría de Educación y Consultor internacional Ing. Ana Lizzeth Hernandez Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizzetha@gmail.com					31/12/2018	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Omar Peña / 9995-1076 opena@fhis.hn Sandra Funez sfunez@fhis.hn								Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KfW								

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2018

Tipo de Cambio L.24.8593 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO		Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)											ESTADO: En Ejecución									
SIGADE																						
23316																						
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS Secretaría de Seguridad						Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa							
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada										
Tipo de Fondos:		Préstamo (X) Donación ()		Nacional ()		Desembolsado		Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado						
Moneda		Fondos Externos		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%
Dólares		60,000,000		-		60,000,000		2,500,000		-		2,500,000		4.2		57,500,000		-		601,778		1%
Lempiras		1,491,558,000		-		1,491,558,000		62,148,250		-		62,148,250		4.2		1,429,409,750		-		14,959,789		1%
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
								19/06/2018		28/11/2018				01/10/2023								
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%										
Mejoramiento del hábitat de barrios urbanos vulnerables.		18,219,000.00								-		18,219,000.00		30								
Atención y Servicio Ciudadano en materia de convivencia Ciudadana en Municipios.		22,000,000.00								-		22,000,000.00		37								
Administración Secretaría de Seguridad.		2,000,000.00								-		2,000,000.00		3								
Administración IDECOAS/FHIS.		1,781,000.00								-		1,781,000.00		3								
Efectividad Policial.		16,000,000.00								-		16,000,000.00		27								
Total FHIS		60,000,000.00								-		60,000,000.00		73								
Objetivos del Proyecto																						
<ol style="list-style-type: none"> Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público. 																						
Descripción del Proyecto																						
<p>Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales.</p> <p>Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: A. 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, B. 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas en emprendimiento y C. 70 negocios fortalecidos.</p>																						
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																						
Departamento de Francismo Morazán y Cortés.																						
Beneficiarios																						
5,058 hombres y 4,627 mujeres.																						
Metas Globales																						
Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional.																						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras														
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.											
2018		-	-	-	17,749,164	-	17,749,164	14,959,789	-	14,959,789	84											
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$														
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.											
2018		-	-	-	713,985	-	713,985	601,778	-	601,778	84											

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO	Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)				ESTADO: En Ejecución
SIGADE					
23316					
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS Secretaría de Seguridad	Sector:	Fortalecimiento Institucional	Sub Sector:	Seguridad y Defensa

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO		Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																	
23316																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS Secretaría de Seguridad							Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018-2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Infraestructura Comunitaria	Obra	9	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Problemática																	
El programa PCCMB, se encuentra en etapa de inicio.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable						Fecha	
Se ejecuto regularización de fondos aal final del IV trimestre por un monto de L. 14.9 millones.										Mirian Leiva mleiva@fhis.hn mleivaflores14@gmail.com 99429190 / 22310068 Tel. Directo 2234-5249						31/12/2018	
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero								
Hugo Castillo hcastillo@fhis.hn hugocastillo81@yahoo.com 9972-6163 Pedro Salustio phernandez@fhis.hn 9639-3408									Nadia Rauschert NADIAR@iadb.org								

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2018

Tipo de Cambio L.24.8593 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Salud
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3723/BL-HO-2 SIGADE GE 01183 BIP:22969		PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE											ESTADO: En Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud						Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub Sector:		Salud		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00	76.7	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	23.3	19,979,275.84	0.00	19,979,275.84	66.60%
Lempiras		745,779,000.00	0.00	0.00	745,779,000.00	571,763,900.00	0.00	571,763,900.00	76.7	174,015,100.00	0.00	174,015,100.00	23.3	496,670,811.77	0.00	496,670,811.77	66.60%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		30/12/2016		36-2017				14/07/2017		sep-17			14/07/2021				
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%					
Gestores Descentralizados de primer nivel y convenios compromisos de gestión		19,690,000.00								19,690,000.00		65.63					
Gestores Descentralizados de segundo nivel		7,500,000.00								7,500,000.00		25.00					
Compra de Micronutrientes		110,000.00								110,000.00		0.37					
Fortalecimiento de Hospitales		500,000.00								500,000.00		1.67					
Fortalecimiento de SESAL		1,150,000.00								1,150,000.00		3.83					
Gestión del Programa		1,050,000.00								1,050,000.00		3.50					
TOTAL		30,000,000.00								30,000,000.00		100.00					
Objetivos del Proyecto																	
El objetivo del Programa es apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio de pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras.																	
Descripción del Proyecto																	
Este componente financiará la extensión de cobertura del Modelo de Gestión Descentralizado (MGD) de servicios de salud de primer nivel, priorizando los municipios más pobres del Occidente de Honduras, a través del cual se mejorará el suministro de insumos y medicamentos, dotación de recursos humanos y por lo tanto se fortalecerá la capacidad de respuesta de los servicios de salud. A través de la extensión de MGD se incrementará el número de Equipos de Atención Familiar (EAF) en las comunidades, con el fin de implementar programas de consejería y de mejora del conocimiento para la toma de decisiones y el uso de métodos de planificación familiar; además de fortalecer el plan de parto y mejorar la identificación de las señales de peligro durante el embarazo, parto, puerperio y neonatos, la Atención Integral al Niño Comunitario (AIN-C) y la Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), entre otros. También se financiará la compra de micronutrientes para suministrar a los niños de 6 a 24 meses a fin de reducir la prevalencia de anemia. Asimismo, este Componente continuará financiando la contratación de gestores para la descentralización y funcionamiento de los cinco hospitales que actualmente están descentralizados, tres hospitales más que serán descentralizados a través de este Programa, y para la gestión de comités de apoyo hospitalario en tres hospitales adicionales. Para ello se firmarán convenios de gestión con las fundaciones mediante los cuales se financiará la contratación de recursos humanos, insumos y medicamentos necesarios para garantizar la cobertura permanente (24/7) para la atención de las complicaciones obstétricas-neonatales, de acuerdo a las normas. Adicionalmente, se financiará asistencia técnica para el fortalecimiento y certificación de gestores descentralizados de primer y segundo nivel. Del mismo modo se financiará asistencia técnica para el fortalecimiento de las funciones de planificación y contratación de servicios de salud, seguimiento y evaluación de los convenios y de la capacidad de análisis de salud y de generación de intervenciones y estrategias de salud de la Secretaría de Salud (SESAL), su Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) y las regiones departamentales. Se establecerán condiciones que evidencien el mejoramiento de la calidad y capacidad, de la respuesta de los establecimientos de salud descentralizados y del fortalecimiento institucional, para lo cual se contratará con fondos de este Componente una evaluación técnica concurrente.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
El Proyecto prioriza 33 municipios más pobres del occidente del país. En los departamentos de: La Paz: Aguaterique, Guajiquiro, Camasca, Intibucá; Colomancagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Juan, San Marcos de la Sierra, San Miguelito, Yamarangula, San Francisco de Opalaca; Copán: Cabañas, Copán Ruinas, San Jerónimo, Santa Rita; Lempira: Candelaria, Cololaca, Lavirtud, San Juan Guarita, Tambla, Tomalá, Valladolid, Virginia; Olancho: Dulce Nombre de Culmi, Ocotepeque; Belén Gualcho, Choluteca; Concepción de María Duyure																	

BID 3723/BL-HO-2	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE 01183		
BIP:22969		

Beneficiarios

Esta orientado a extender la cobertura y calidad de los servicios de salud a la población más pobre del país, con una cobertura de 357,290 habitantes

Metas Globales

Entre los resultados esperados del programa se incluyen:

- i. Mejorar el acceso y calidad de un conjunto garantizado de servicios de salud a ser prestados a la población beneficiaria del Proyecto.
- ii. Fortalecer las redes materno-infantiles de salud en los municipios y departamentos beneficiados.
- iii. Mejorar la capacidad institucional y rectora de la SESAL para normar, conducir y gestionar los servicios de salud que son provistos mediante la modalidad de gestión descentralizada

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2017				233,447,840.00		233,447,840.00	203,237,220.00		203,237,220.00	87.06
Año 2018				334,869,236.00		334,869,236.00	293,433,591.77		293,433,591.77	87.63

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2017	0.00		0.00	9,390,764.82		9,390,764.82	8,175,500.52		8,175,500.52	87.06
Año 2018	0.00		0.00	13,470,581.87		13,470,581.87	11,803,775.32		11,803,775.32	87.63

METAS

Global		Meta Acumulada a Dic-17			Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente: Gestores Descentralizados de primer nivel y convenios compromisos de gestión																
Personas cubiertas por gestores descentralizados priorizando los 33 municipios seleccionados.	No. habitantes	4,968,552	543,863	11	543,863	414,868	0	1,242,138	4,968,552	828,494	414,868	828,494	828,494	2,900,350	0	2,068,202
Contratación de Gestores, primer Nivel	Convenios	9	5	56	0	9	0	0	9	0	9	0	0	9	100	9
Componente: Gestores Descentralizados de segundo nivel																
Contratación de Gestores Segundo Nivel	Convenios	10	2	20	0	4	4	0	8	0	8	0	0	8	100	2
Componente: Compra de Micronutrientes																
Establecimientos de Salud abastecidos con la compra de Micronutrientes	No. de Establecimientos	75	0	0	0	30	30	15	75	0	0	0	1	1	0	74
Componente: Fortalecimiento de Hospitales																
Consultorías para el fortalecimiento de hospitales.	No. De Consultorías	5	0	0	2	2	0	0	4	2	2	0	0	4	100	1
Talleres para el Fortalecimiento a la Certificación de Gestores	Talleres	4	0	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0	2
Componente: Fortalecimiento de la SESAL																
Consultorías para el fortalecimiento de la SESAL y UGD	No. De Consultorías	35	20	57	11	0	0	7	18	11	0	0	6	17	94	18

BID 3723/BL-HO-2	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE 01183		
BIP:22969		

Observaciones

IV Trimestre 2018: Principales acciones:
 Sub componente Gestores descentralizados de primer nivel: Se pagó la prestación de servicios de salud a 9 gestores de primer nivel (Organización Predicar y Sanar (PREDISAN), Plan Internacional, Hombro a Hombro, MANCOMUNIDAD DEL SOL, Asociación Nueva Vida, MAMBOCAURE, Belén de Gualcho, Lepaera, Mancomunidad de Municipios del Sur del Depto. de la Paz por un monto de L65,218.110.).
 Sub componente Gestores descentralizados de segundo nivel: Se realizó el pago de prestación de servicios de salud a 8 gestores de segundo nivel Comité de Apoyo Hospital San Francisco Organización Predicar y Sanar (PREDISAN), Comité Apoyo Hospital de Occidente, Comité de Apoyo Hospital San Marcos de Ocotepeque, Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, Fundación Gestora de Salud Hospital Enrique Aguilar Cerrato, Comité de Apoyo Hospital del Sur, Comité de Apoyo Hospital Roberto Suazo Córdoba y Fundación Hospital Mario Catarino Rivas por un monto de L29,848,164.
 Sub Componente de Fortalecimiento de Hospitales: efectuado el pago de consultorías y asistencias técnicas, para el fortalecimiento de hospitales de la SESAL y UE por un monto de L5,637,355 tales como: asistencia técnica en gestión Hospitalaria para la implementación de procesos a los Hospitales, a fin de atender compromisos establecidos en los convenios de gestión que se suscriben con organizaciones de la sociedad civil (gestores), a través de la implementación del Modelo de Gestión Hospitalaria en la red de segundo nivel de atención.
 Sub componente Micronutrientes: se logró la adquisición del segundo lote de micronutrientes para suministrar a los niños de 6 a 24 meses a fin de reducir la prevalencia de anemia, por un monto de L5,097,963.
 Cabe mencionar que dentro del programa no se ejecutaron todos los recursos asignados para el presente año, debido a que aún no se han descentralizado los Hospitales de Puerto Cortés y el Hospital de Occidente, esperando lograr su descentralización en el año 2019.

ACCIONES PROPUESTAS

Acción	Responsable	Fecha
Pendiente la SESAL realizar las contrataciones con gestores descentralizados para el segundo semestre (Julio-diciembre) y realizar acciones para la descentralización de los dos hospitales: Hospital de Puerto Cortés , si no se logra la descentralización este año, no se ejecutaran los fondos programados en el presupuesto para el año 2018 por la cantidad de L9.5 millones y Hospital de Occidente , también corre riesgo que no se descentralice este año y el monto asignado asciende a L.12.0 Millones. La UDG deberá dar continuo seguimiento a esta acción. Pendiente la UAFCE realizar el proceso de licitación del Equipo Médico para los hospitales Juan Manuel Gálvez, de Gracias Lempira y Enrique Aguilar Cerrato de la Esperanza Intibuca.	UAFCE/UDG/ SESAL	Julio -Sep/2018

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Coordinadora UAFCE Dra. Mima Moreno de Lobo E mail: morenorajo@yahoo.com Jose Herling Rodas / Especialista Financiero Tel: 22313184 E-mail: jhrodas@yahoo.com	Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org

Fuente: Unidad Ejecutora SESAL/UAFCE y SIAFI, Actualizada al 31 /12/2018.
 Tipo de Cambio L. 24.8593

Elaborada por : Zeida Nieto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Export Import Bank-Korea EDCF No. HND-4	PROYECTO: " Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca"													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE 0114																
BIP 000700012700																
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIDAD EJECUTORA : Secretaría de Salud a través de (PRONASSA) Programa Nacional de Servicios de Salud								Sector:		Desarrollo e Inclusión Social		Sub Sector:		Salud	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	33,022,000.00		3,603,000.00	36,625,000.00	1,267,208.83	2,048,221.52	3,315,430.35	9.05%	31,754,791.17	1,554,778.48	33,309,569.65	90.95%	1,082,912.91	2,743,099.23	3,826,012.14	10.45%
Lempiras	820,903,804.60		89,568,057.90	910,471,862.50	31,501,924.47	50,917,353.17	82,419,277.64	9.05%	789,401,880.13	38,650,704.73	828,052,584.86	90.95%	26,920,456.89	68,191,526.61	95,111,983.50	10.45%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	16 de Febrero 2012		Decreto No. 48-2012				24 de Mayo 2012		04 de Enero del 2013				14/12/2015		16/02/2019	
Componentes			Financiamiento FE (US\$) (En miles de dólares)				Contraparte (En miles de dólares)				Total		%			
1: Construcción de Hospital			19,536				3,603.0				23,139.0		63.2%			
2: Adquisición de Equipo Hospitalario			9,524				0.0				9,524.0		26.0%			
3: Capacitación y Educación			451				0.0				451.0		1.2%			
4: Mantenimiento y Operación			343				0.0				343.0		0.9%			
5: Consultoría			1,794				0.0				1,794.0		4.9%			
6: Contingencia			1,341				0.0				1,341.0		3.7%			
7: Cargos por Servicio			33				0.0				33.0		0.1%			
TOTAL			33,022.0				3,603.0				36,625.0		100%			
Objetivos del Proyecto																
Objetivos Generales: Mejorar las condiciones de vida de la población a través de la construcción de un centro hospitalario moderno, brindando atención con calidad mejorando el acceso de la población a los servicios de salud con ambientes cómodos y que reúnan todas las condiciones y cumplimiento de normas de atención, fortaleciendo las condiciones para nuevos modelos de atención y el desarrollo de nuevos procesos.																
Objetivos Específicos Aumentar la cobertura y la accesibilidad de la población a los servicios de salud. Fortalecer la red hospitalaria del país mejorando la calidad de los servicios. Lograr la construcción del nuevo hospital. Evitar el rechazo de pacientes que actualmente acuden a solicitar los servicios hospitalarios y de emergencia. Asegurar a los pacientes y empleados las condiciones ambientales y laborales que le permitan tener mejor riesgo de enfermar y morir. Reducir el tiempo de espera en procedimientos quirúrgicos.																
Objetivos Específicos: Ampliar la oferta de servicios en especialidades en el Hospital Regional del Sur.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto consiste en la construcción del nuevo edificio del Hospital Regional del Sur, el cual estará ubicado en el sector noroeste donde se ubica actualmente el edificio regional del Hospital del Sur.																
COMPONENTES: I Construcción II Equipamiento III Servicios de Consultoría IV Administración del Proyecto V 5. Adquisición del Terreno VI Preparación del Terreno VII 7. Contingencia VIII Cargos pro servicios.																
Alcance del Proyecto : A.) Trabajos civiles: Construcción del nuevo hospital regional(área aproximada de construcción 12,300 metros cuadrados con 200 camas).B.) Adquisición de equipo e instalaciones: Adquisición e instalación de equipo médico y mobiliario. C.) Capacitación y educación D.)Apoyo de la operación y mantenimiento (Administración post-proyecto). E.) Servicios de consultoría.																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO: " Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca"

**ESTADO:
En Ejecución**

Export Import Bank-Korea EDCF No. HND-4 SIGADE: GE 0114 BIP 000700012700		ESTADO: En Ejecución
---	--	---------------------------------

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamento de Choluteca, municipio de Choluteca, Ciudad de Choluteca, Honduras.

Beneficiarios

Población de la zona Sur del país (Hospital Regional). En cuanto a los beneficiarios directos se trata de contribuir a mejorar la salud de 300,978 mujeres de las cuales el 45% está en edad reproductiva quienes son la población mas pobre y la clase media de los departamentos de Valle y Choluteca, e indirectamente a los familiares de ellos y los patronos, quienes se benefician al momento de que cada persona se encuentra en buenas condiciones de salud para desempeñar su trabajo de la mejor forma. Se generaran 65 empleos directos locales y ademas se generaran al menos 12 empleos indirectos Contribuirá a mejorar la salud de 108,705 mujeres en edad reproductiva, y una población infantil menores de 5 años de 60,386.

Metas Globales

Disponer de un hospital Nuevo con los estándares internacionales para la atención con calidad de los usuarios.
Un Hospital equipado 100 % con tecnología de punta.
Reducir los índices de infecciones intrahospitalarias de 4% a un 0%.
Contribuir a incrementar la tasa de parto institucional a por lo menos al 90%.
Aumentar la cobertura de planificación Familiar del 2% al 30%.
Reducción de la tasa de Mortalidad materna prevenible de un 0.06% a 0%.
Disminución de la tasa de mortalidad infantil prevenible del 10% a un 4%.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
Acumulada a Dic.-2014	367,519,623.00	25,000,000.00	392,519,623.00	428,949,803.00	15,000,000.00	443,949,803.00	18,160,888.43	482,778.46	18,643,666.89	4%
Programación Año 2015	256,925,367.00	49,514,364.00	306,439,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,434,574.71	50,434,574.71	16%
Programación Año 2016				4,999,381.00	49,993,809.00	54,993,190.00	0.00	0.00	0.00	
Programación Año 2017						0.00			0.00	
Programación Año 2018				9,076,341.00	23,674,991.00	32,751,332.00	8,759,568.46	17,274,173.44	26,033,741.90	79%

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Acumulada a Dic-2014	18,964,154.40	1,290,009.65	20,254,164.05	17,255,103.84	603,395.91	17,858,499.76	730,547.06	19,420.44	749,967.49	4%
Programación Año 2015	11,741,020.00	2,262,720.00	14,003,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,801.08	2,028,801.08	14%
Programación Año 2016				201,107.07	2,011,070.67	2,212,177.74	0.00	0.00	0.00	0%
Programación Año 2017				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Programación Año 2018				365,108.47	952,359.52	1,317,467.99	352,365.85	694,877.71	1,047,243.56	7%

METAS

Global		Meta Acumulada a Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	Trimestre					Trimestre						

Componentes:																
Construcción de Hospital	Metros Cuadrados	12,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	12,300.00
Adquisición de Equipo Hospitalario	Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	1.00
Capacitación y Educación	Talleres	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	6.00
Mantenimiento y Operación	Informes	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	12.00
Consultoría	Informes	24	12	1	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	100.0%	9.00
Contingencias	Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	1.00
Cargos por Servicios	Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	1.00

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Export Import Bank-Korea EDCF No. HND-4	PROYECTO: " Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca"	ESTADO: En Ejecución
SIGADE: GE 0114		
BIP: 000700012700		

Problemática

IV Trimestre 2018
 Presenta una ejecución financiera al cuarto trimestre de L. 26,033,742 representando el 79.4% respecto al presupuesto vigente (L32,751,332), en este periodo se realizó el proceso de licitación pública y adjudicación de las obras de contraparte para la construcción del nuevo Hospital Regional del Sur en Choluteca, que incluye construcción de muro de contención de mampostería, perforación de pozos para suministro de agua potable y red principal de alcantarillado sanitario, presentando un 70% de avance físico, adicionalmente se mandó a realizar un estudio geotécnico de suelo en el sitio de la construcción, a fin de conocer si el terreno es apto para la construcción del Hospital, dicho estudio presenta un 90% de avance. Asimismo, se contrataron tres consultores exclusivamente para los trabajos de formulación, diseño y supervisión de obras de contraparte en el Hospital del Sur en las áreas de ingeniería civil, ingeniería biomédica e ingeniería eléctrica. Respecto a las obras de la ampliación y mejoras en la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos se encuentran en un 90% de avance. Se efectuó el pago por US\$ 350 mil dólares a la empresa MAC/MIRAE encargada de la elaboración de diseño para la construcción del Hospital, correspondiente a un 70% del contrato, pendiente un último pago al entregar el diseño final en el mes de abril de 2019. Cabe mencionar que en diciembre del 2018 el Congreso Nacional otorgó al proyecto una ampliación de plazo al 26 de enero de 2022.

III Trimestre/2018: Presenta una ejecución financiera al tercer trimestre únicamente de fondos nacionales por la cantidad de L299,859.41 representando el 1% respecto al presupuesto vigente (L31,973,789), lo ejecutado a la fecha corresponde a viáticos de giras realizadas a Choluteca y pagos a Consultores contratados para el proyecto. Respecto al diseño para la construcción del Hospital la empresa Mac/Mirae encargada de elaborar el mismo inicio en el mes de julio y concluirá en el mes de enero del 2019, en el mes de septiembre se recibió el primer producto que consiste en el diseño conceptual, y en el mes de octubre se recibirá el segundo producto que contiene el diseño esquemático del nuevo Hospital del Sur. Referente a las obras que incluyen muro de contención, alcantarillado, construcción de pozos, conexión eléctrica y agua potable financiadas con los fondos nacionales, se realizó la licitación y está por efectuarse la adjudicación de la empresa, las obras iniciarán a finales del mes de octubre del 2018. Asimismo, se hará un nuevo estudio de suelos en virtud de los acontecimientos climatológicos sucedidos durante los últimos tres años, que indique el porcentaje de movimiento de terreno como requisito solicitado por la empresa Mac/Mirae. no presenta avances en metas físicas.

II TRIMESTRE /2018 . El proyecto No presenta ejecución financiera, el 2 de mayo fue publicado en el diario oficial La Gaceta, el adendum del Decreto 139-2017, donde se autoriza la elaboración del nuevo diseño de construcción, en junio se ha iniciado la elaboración del diseño para la construcción del hospital y está pendiente la solicitud al organismo del pago del anticipo. por otra parte, se aprobaron los pliegos de licitación y se solicitó la resolución de inicio para licitar las obras que corresponden a la ejecución con fondos de contraparte, que incluyen muro de contención, alcantarillado, construcción de pozos, conexión eléctrica y agua potable, las cuales serán construidas en el último trimestre del 2018.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
El Congreso Nacional otorgó excepción del artículo 93 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2018, para la ampliación de plazo enero del 2022 la SESAL, pendiente la SESAL solicitar ampliación ante la SEFIN.	SESAL	Primer Trimestre 2018

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Encargado. Ing. Mario Leiva mleyva11@yahoo.com Lic. José Martín Díaz marmay1973@gmail.com	Mr. Han Doo-Hang. (Senior Loan Officer)/ EDCF Latin America & Africa Department. handoohang@koreaexim.go.kr

Actualizada al 31/12/2018
 Elaborada por : Zeida Nieto
 Tipo de Cambio L. 24.8593

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA SIGADE :GD 01111 BIP 000700004400	PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"												ESTADO: En Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL							Sector:		Desarrollo e Inclusion Social			Sub Sector:		salud	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	18,453,000.0	0.0	0.0	18,453,000.0	16,730,815.4		16,730,815.4	90.7	1,722,184.6		1,722,184.6	9.3	10,019,766.3		10,019,766.3	90.7
Lempiras	458,728,662.9	0.0	0.0	458,728,662.9	415,916,368.5		415,916,368.5	90.7	42,812,304.4		42,812,304.4	9.3	249,084,375.8		249,084,375.8	90.7
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
3-2006	19/03/2007						02/06/2011		05/06/2011				31/12/2017		31/12/2018	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1:Equipamiento Hospital Maria de Especialidades Pediatricas			18,453,000.00				0.0				18,453,000.0		100.0			
TOTAL			18,453,000.00				0.0				18,453,000.0		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Mediante el reequipamiento hospitalario se prevee proporcionar atención medica -quirurgico de calidad, a fin de contribuir con el bienestar de los niños y niñas en un ambiente integral de salud.																
Descripción del Proyecto																
Este proyecto, realiza el equipamiento del Hospital Maria de Especialidades Pediatricas, este equipamiento esta dividido en ocho lotes, subdivididos de la siguiente manera: Lote 1: Cocina ,Lavandería y Esterilización, Lote 2: Equipo Biomedico de Imagenes, Lote 5: Equipo Biomedico, Lote 6: Equipo de Cirugia y Equipo Menor, Lote 7: Equipo Electro Mecanico, Lote 8: Vehiculos																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Tegucigalpa. M.D.C Departamento de Francisco Morazan																
Beneficiarios																
153,920 niños(as) en las edades comprendidas de 0-18 años																
Metas Globales																
Incrementado el cumplimiento del marco normativo en salud en relación a bienes y servicios proporcionados por el sistema de Salud, cumpliendo con el 100% del equipo entregado, inventariado y funcionando adecuadamente con este proyecto																

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Artigiancasa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA		PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"											ESTADO: En Ejecución			
SIGADE: GD 01111																
BIP 000700004400																
Unidad Ejecutora/ Institución		UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL					Sector:		Desarrollo e Inclusion Social			Sub Sector:		salud		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2014	253,365,381.6		253,365,381.6	304,500,000.0	0.0	304,500,000.0	219,792,526.0	0.0	219,792,526.0	72.2						
2015	81,252,380.0		81,252,380.0	10,012,140.0	0.0	10,012,140.0	9,860,460.0	0.0	9,860,460.0	98.5						
2016	251,396.0		251,396.0	20,251,396.0		20,251,396.0	19,431,389.8		19,431,389.8	96.0						
2017	93,576,144.0		93,576,144.0	0.0		0.0			0.0							
2018				0.0		0.0										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2014	11,540,265.80		11,540,265.80	12,248,937.0	0.00	12,248,937.0	8,841,460.8	0.0	8,841,460.8	72.2						
2015	3,725,426.02		3,725,426.02	402,752.29	0.00	402,752.29	396,650.750	0.00	396,650.750	98.5						
2016				814,640.64		814,640.64	781,654.745		781,654.745	96.0						
2017	10,112.75		10,112.75	0.00		0.00										
2018				0.00		0.00										
METAS																
Global			Meta Acumulada Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2018				% Ejecución 2016	Programación 2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Equipamiento Hospitalario	Lotes	8	6	75	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2
Situación Actual																
IV Trimestre 2018: El 11 de diciembre del 2018 se publicó el anuncio de Licitación Pública Internacional para la adquisición de los Equipos de los últimos lotes para la Unidad quemados por parte del organismo financiador Artigiancasa (Italia). La fecha para apertura de las ofertas se ha previsto para el 11 de febrero de 2019. Asimismo, continúa pendiente la entrega de los últimos equipos por parte de la empresa Italiana AGMIN. Los recursos asignados para el presente año fueron trasladados a otros proyectos a solicitud de la SESAL. La Unidad ejecutora solicitó un año de ampliación al 31 de diciembre de 2019 para ejecutar este último Lote que esta pendiente.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
Seguimiento a la LPI ya que en el mes de febrero se realizará la apertura de la misma seguimiento a la entrega de los equipos faltantes de la empresa AGMIN.										Organismo Financiador/ UCP				ene-19		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinadora Unidad Administradora de Proyectos UAFCE Dra. Mirna Moreno de Lobo Email: mirnarajo@yahoo.com Ing. Virginia Villafranca Email: virginia.villafranca@uafce.hn								Embajada de Italia en Guatemala Sr. Fabrizio Pignatelli fabrizio.pignatelli@esteri.it Telefono: (502) 23673910 Fax : (502) 23673916								

A-033640		Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis (PENCHALE)											ESTADO: En Ejecución			
SIGADE: GD00908																
BIP: 000700013400																
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud (SESAL)						Sector:		Desarrollo E Inclusión Social			Sub Sector:		Salud	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (x)		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares	10,320,500.0		4,439,000.0	14,759,500.00	10,320,500.0	2,130,628.4	12,451,128.40	84.4	0.0	2,308,371.6	2,308,371.60	15.6	7,750,233.4	2,130,628.4	9,880,861.79	66.95
Lempiras	256,560,405.7		110,350,432.7	366,910,838.35	256,560,405.7	52,965,930.6	309,526,336.21	84.4	0.0	57,384,502.1	57,384,502.14	15.6	192,665,376.9	52,965,930.6	245,631,307.43	66.95
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		Decreto No. Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	29/04/2011		n/a				22/07/2011		22/07/2011			29/04/2017		30 de junio de 2019		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Apoyo a la implementación de la Estrategia para la Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas y la Leishmaniasis.			10,320,500.00				0.00				10,320,500.00		77.78			
Asistencia técnica para apoyar la implementación de la Estrategia y fortalecer la gestión fiduciaria.							4,439,000.00				4,439,000.00		22.22			
TOTAL			10,320,500.00				4,439,000.00				14,759,500.00		100.00			
Objetivos del Proyecto																
Mejorar las condiciones de salud de la población rural en riesgo por transmisiones de enfermedades vectoriales, mediante la reducción de la enfermedad de chagas y leishmaniasis; facilitando el acceso al tratamiento y los servicios preventivos a la población vulnerable prioritaria.																
Descripción del Proyecto																
<p>Para lograr la reducción de los casos de las enfermedades de Chagas y Leishmaniasis se realizaron las siguientes actividades.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La eliminación de la forma más frecuente de transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas (la chinche Rhodnius prolixus). • La reducción de la infestación en las viviendas por la chinche Triatoma dimidiata al 5% en áreas endémicas de Chagas. • La provisión de tratamientos médicos para el 100% de todos los niños menores de 15 años de edad con la enfermedad de Chagas en las áreas endémicas. • La reducción por el 75% de la cantidad de casos de Leishmaniasis no ulcerada • La provisión de tratamiento médico para el 100% de niños menores de cinco años con leishmaniasis. • Mantener el 100% de muestreo para la enfermedad de Chagas de todas las donaciones de sangre en los bancos nacionales de sangre. 																

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
Atlántida: La Ceiba, Colón : Trujillo: Comayagua: Comyagua, Copán :Santa Rosa de Copán: Cortes: San Pedro Sula, Choluteca: Choluteca, Francisco Morazan, Distrito Central, Intibuca: La Esperanza, La Paz: La Paz; Olancho: Juticalpa, El Pariso: Danlí; Ocotepeque: Ocotepeque, Lempira (Cololaca, La Unión, Mapulaca, Tomalá) Intibucá (Camasca, Magdalena, Santa Lucía) Santa Bárbara (Protección, Quimistán, San Vicente Centenario), Olancho (Dulce Nombre de Culmí, Guarizama, San Fco, de La Paz, Patuca, Valle (Nacaome, Alianza, Amapala, Aramecina, caridad, Goascorán, Langue, San Fco. de Coray, San Lorenzo), Yoro (Olanchito, Santa Rita, Victoria, Yorito).
Beneficiarios
Beneficia a las poblaciones pertenecientes a los siguientes grupos étnicos: i) Xicaques o Tulipanes ubicados en la región central y norte, ii) Lencas en la región sur-oeste, iii) Chortís en la región nor-occidental, iv) Pech en la región nor-occidental de Olancho, v) Misquitos en Gracias a Dios, Tawacas o Surmos en los márgenes del río Patuca de Gracias a Dios y Olancho, y vi) Afrohondureños en el litoral atlántico zona costera del caribe.
Metas Globales
Interrupción de la transmisión del parásito por R. prolixus. Control domiciliar de T. dimidiata Control de las transfusiones sanguíneas Tratamiento para Chagas al 100% de los menores de 15 años Eliminación de la leishmaniasis visceral 100% de tratamiento a las diferentes formas de leishmaniasis

Situación Actual

IV TRIMESTRE 2018.
 El Programa se encuentra en su fase de cierre para ello ha preparado una ruta crítica para realizar un cierre satisfactorio al 30 de junio de 2019. las actividades pendientes de realizar son:
 1. Incorporación de fondos en SEFIN 2019 para el proyecto dado que no fue formulado para dicho año.
 2. Realizar nuevo Proceso de contratación de 2 consultorías de (Evaluación y Plan Estratégico del proyecto
 3. Realizar nuevo Proceso de contratación de Auditoría de la ejecución 2018 y cierre de proyecto
 4. Conciliación de los montos de Remanentes de las Adquisiciones a través de OPS 2011-2018
 5. Devolución de remanentes de OPS, y de saldos UAFCE
 6. **Gestionar devolución del ISV 2011 - 2018, tema crítico; ya que el organismo esta requiriendo los recursos que se pagaron por impuestos sobre ventas.**
 7. Completar el status de los bienes adquiridos con fondos de donación
 8. Elaboración del Informe Anual 2018
 9. **Monitoreo de Liquidaciones Pendientes de viáticos y combustible asignado**

Es de mencioanr que en el presente año segun SIAFI, el programa no tiene actividades ejecutadas

Tercer Trimestre 2018: El programa no presenta ejecución física, debido a que el POA 2018 fue aprobado en el tercer trimestre ocasionadno retrasos en las metas planificadas para el periodo, sin embargo presenta una ejecución financiera por la cantidad de L.9.4 millones representando el 35.5 % respecto al presupuesto vigente.

Segundo trimestre 2018
 Al programa se le incorporaron L20.0 millones hasta en el mes de mayo /2018, sin embargo presenta una ejecución financiera del 22% respecto al presupuesto vigente, ejecución que se realizó para el pago de adquisiciones realizadas en el 2017
 El proyecto tiene pendiente realizar la devolución de fondos al organismo financiador (CANADA) por el pago de impuestos, correspondiente a los años 2011 al 2018, en visita que el proyecto nunca obtuvo la exoneración de los impuestos debido a que la SESAL no tiene vigente la solvencia de impuestos. por otra parte, el proyecto esta en revisión del POA 2018 de las actividades que se ejecutarán, pendiente remitir a la SEFIN el mismo para firma de las autoridades.

año 2017
 Es importante destacar, que en ninguna de las viviendas encuestadas se reporta la presencia de Rhodnius prolixus, alcanzando hasta EL 2017 el séptimo año consecutivo de no tener este vector en nuestro país. Cabe mencionar que estas encuestas son importantes, en vista que LA SESAL esta en el proceso de ser certificados como país libre de Rhodnius prolixus y para este año se ha incrementado la vigilancia comunitaria a través de colecta de especímenes los cuales son examinados e identificados para su respectivo registro.

Acción	Responsable	Fecha
La SESAL debe identificar los recursos dentro de la misma institución para hacer efectivo la devolución de los impuestos al organismo.	UAFCE- UVS/SESAL	segundo trimestre 2018
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero
Encargada Ing. Virginia Villafranca email: virginia.villafranca@uafce.hn Coordinadora UAFCE Dra. Mirna Moreno E mail: morenorajo@yahoo.com Ingrid Padilla / Financiero Tel: 22313184 E-mail: ingrid.padilla@uafce.hn	David.Simard@international.gc.ca (ACDI)	

Actualizada al 30/09/2018

Elaboró Zeida Nieto:

Tasa de Cambio

24.8593

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN	Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social													ESTADO: En Ejecución					
0000015-14																			
BIP000900008100																			
Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))								Sector:	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL				Sub Sector:	PROTECCION SOCIAL				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%							
Dólares									-	-	-								
Lempiras			29,856,800.00	29,856,800.00		6,853,981.79	6,853,981.79	23.0	-	23,002,818.21	23,002,818.21	77.0		6,853,981.79	6,853,981.79	23.0			
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada						
								01/01/2016				31/12/2018	31/12/2021						
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%						
Atención y Protección a Niños y Niñas en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes No Acompañados.			-				7,901,450.00				7,901,450.00		26.5						
Atención Integral a Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.			-				17,553,978.00				17,553,978.00		58.8						
Sensibilización y Apoyo Sicosocial a Niños(as), Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.			-				3,355,144.00				3,355,144.00		11.2						
Administración y operación del Proyecto.			-				1,046,228.00				1,046,228.00		3.5						
TOTAL			-				29,856,800.00				29,856,800.00		100.0						
Objetivos del Proyecto																			
Proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción activa y productiva en la sociedad.																			
Descripción del Proyecto																			
Aperturar al menos 10 Centros de Atención ubicados en el área de influencia priorizada en el marco de la Plataforma Vida Mejor																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Municipios y ciudades por donde pasa el Corredor Seco de Honduras, así como también, varios municipios y ciudades del Departamento de Comayagua, La Paz, Choluteca, Valle, Santa Barbará, Colón, Cortés y las ciudades de La Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula																			

FN		Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social								ESTADO:	
0000015-14										En Ejecución	
BIP000900008100											
Beneficiarios											
Beneficiar 15,000 personas											
Metas Globales											
Beneficiar 15,000 personas de la cuales 5,000 son niños(as) con atención y protección social en situación de vulnerabilidad extrema por violencia intrafamiliar, riesgo social o en condición de migrantes no acompañados y 10,000 personas entre mujeres, jóvenes y adultos con atención integral para el migrante retornado											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
2015		29,856,800.00	29,856,800.00		32,879,800.00	32,879,800.00		30,789,016.00	30,789,016.00	93.6	
2016		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		15,059,841.11	15,059,841.11	50.4	
2017		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		17,416,662.71	17,416,662.71	58.3	
2018		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		6,853,981.79	6,853,981.79	23.0	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
2015		1,335,384.78	1,335,384.78		1,470,592.44	1,470,592.44		1,377,079.37	1,377,079.37	93.6	
2016		1,310,129.36	1,310,129.36		1,310,129.36	1,310,129.36		660,832.37	660,832.37	50.4	
2017		1,271,882.26	1,271,882.26		1,271,882.26	1,271,882.26		741,939.67	741,939.67	58.3	
2018		1,201,021.74	1,201,021.74		1,201,021.74	1,201,021.74		275,708.75	275,708.75	23.0	

FN		Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social													ESTADO: En Ejecución	
0000015-14																
BIP000900008100																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2014-2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Niños y niñas en situación de vulnerabilidad, riesgo social con atención integral y protección social	PARTICIPANTE	0	0	0	5000	1668	2223	1109	10000	0	556	309	1235	2100	21	
Jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo social y violencia intrafamiliar con atención integral y protección social.	PARTICIPANTE	0	0	0	10000	3333	4444	2223	20000	0	2100	393	655	3148	16	
Informe de campañas de sensibilización y apoyo a niños, jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad y riesgo social .	Informe	0	0	0	4	1	2	1	8	0	0	0	0	0	0	
Problemática																
El Proyecto se encuentra en ejecución normal																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
										LISSI CANO						
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/12/2018 Moises Madrid

Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador

2/ Para los años historicos corresponde al Presupuesto Aprobado y Vigente

Nota: Hacer una ficha para cada proyecto. En los casos que el proyecto se financie por dos o mas convenios, se debera hacer una ficha por fuente financiera y una ficha consolidada del proyecto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID	Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social													ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																
BIP: 00240003100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar								Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	109,870,000.0		10,987,000.0	120,857,000.0	99,000,000.0	5,497,820.0	104,497,820.0	86.5	15,870,000.0	5,489,180.0	21,359,180.0	17.7	88,231,451.3	5,497,820.0	93,729,271.3	77.6
Lempiras	2,731,313,265.0		273,131,326.5	3,004,444,591.5	2,461,090,500.0	136,673,056.3	2,597,763,556.3	86.5	394,520,265.0	136,458,270.2	530,978,535.2	17.7	1,997,198,307.5	136,673,056.3	2,133,871,363.8	71.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	23/06/2012								18/08/2012				26/01/2022			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1. Transferencias Monetarias			66,818,000.0				10,987,000.0				77,805,000.0		64.4			
Componente 2: Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica			33,301,100.0								33,301,100.0		27.6			
Componente 3: Fortalecimiento Institucional			6,750,900.0								6,750,900.0		5.6			
Gestión y evaluación del programa			3,000,000.0								3,000,000.0		2.5			
TOTAL			109,870,000.0				10,987,000.0				120,857,000.0		100.0			
Objetivo del Proyecto																
El objetivo general del Proyecto es fomentar la acumulación de capital humano en los menores de edad de las familias en situación de pobreza extrema, con un enfoque territorial en las áreas rurales de los departamentos de Occidente del país																
Descripción del Proyecto																
(i) apoyar el consumo de los hogares participantes ; (ii) apoyar la ampliación de la oferta educativa de tercer ciclo y aumentar el uso de servicios educativos; (iii) aumentar el uso de servicios de salud y nutrición de los hogares participantes, en especial mujeres embarazadas y niños; y (iv) apoyar el fortalecimiento del rol rector de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) mediante la implementación de las mejoras operativas al Bono Vida Mejor (BVM).																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Éstos incluyen Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y los departamentos del Corredor Seco.																
Beneficiarios																
80,000.00 hogares																
Metas Globales																
Se apoyará la expansión de la oferta de tercer ciclo educativo para reducir parcialmente la brecha de oferta. Para esto se financiará: (i) la rehabilitación/ampliación de infraestructura educativa (150 módulos) con el acceso a tecnologías de información, materiales educativos y capacitación docente; (ii) la continuación de la provisión de servicios educativos de tercer ciclo basado en modalidades flexibles y el cual ha sido desarrollado por la SE con apoyo del Instituto Hondureño de Educación por Radio, esperando generar alrededor de 30.000 cupos para estudiantes																
2																
; (iii) apoyo institucional a la SE; y (iv) una evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados alcanzados.																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID		Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social													ESTADO: Ejecución	
SIGADE:																
BIP: 002400003100																
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de Asignación Familiar						Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA				Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado			%			
AÑO 2012					213,458,520.0		213,458,520.0	133,985,670.0		133,985,670.0			62.8			
AÑO 2013					1,280,541,820.0		1,297,014,320.0	1,209,033,690.0		1,209,033,690.0			93.2			
AÑO 2014					175,073,976		152,550,000.0	327,623,976.0		84,689,049.3	127,455,592.0		212,144,641.3	64.8		
AÑO 2015					79,846,559		2,559,000.0	82,405,559.0		76,656,707.0	2,559,000.0		79,214,707.0	96.1		
AÑO 2016		1,250,485,063.0	127,210,735.0	1,377,695,798.0	690,423,483	127,210,735	817,634,218.0	641,322,272	127,210,735	768,533,006.6			94.0			
AÑO 2017		1,043,439,671.0	104,173,265.0	1,147,612,936.0	1,036,889,443	104,173,265	1,141,062,708.0	463,161,648		53,500,631			516,662,279	45		
AÑO 2018		586,029,397.0	12,596,637.0	598,626,034.0	586,668,560	12,596,637	599,265,197	530,435,447		11,763,616			542,199,063	90		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado			% Ejec.			
AÑO 2012					8,586,597.5		0.0	8,586,597.5	5,389,717.0	0.0	5,389,717.0			62.8		
AÑO 2013					51,511,165.6		662,623.9	52,173,789.5	48,634,674.5	0.0	48,634,674.5			93.2		
AÑO 2014					7,042,538.1		6,136,487.1	13,179,025.2	3,406,707.7	5,127,037.6			8,533,745.3	64.8		
AÑO 2015					3,211,913.3		102,938.5	3,314,851.8	3,083,557.9	102,938.5			3,186,496.4	96.1		
AÑO 2016		54,043,713.6	5,497,819.0	59,541,532.6	29,838,860	5,497,819	35,336,679	27,716,794	5,497,819	33,214,613			22,009,512	94.0		
AÑO 2017		44,449,921.0	4,437,720.3	48,887,641.3	44,170,885	4,437,720	48,608,605	19,730,416		2,279,096			21,810,538	45.3		
AÑO 2018		23,573,659.8	506,713.2	25,501,119.7	23,599,371	506,713	24,106,084	21,337,334		473,204				90.5		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
COMPONENTE 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades																
03 - Niños y niñas participantes de la ampliación de la oferta educativa del tercer ciclo de educación básica	1016 - EDUCANDO	89,600	0	0.0	89,600	33600.0	33,600.00	22,400	179,200	0.0	22,340	22,280	33,320	77,940	43.5	
04 - Informes de avance del fortalecimiento de la operatividad del programa	149 - INFORME	12	0	0.0	12	3.0	3	3	21	3.0	2	2	3	10	47.6	
05 - Hogares que han recibido la Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) con recursos del préstamo BID 3371-BL/HO.	406 - HOGAR	234,197	0	100.0	234,197	0.0	174,421	59,776	468,394	0.0	54,389	97,015	44,048	195,452	41.7	
06 - CEBs construidos para el fortalecimiento de la oferta educativa del tercer ciclo de educación básica	101 - CENTRO EDUCATIVO	72	0	0.0	72	37.0	7	0	116	2.0	26	3	2	33	28.4	
Problemática / Observaciones																

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID	Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social			ESTADO:	
SIGADE:				Ejecución	
BIP: 002400003100					
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL
Acciones Propuestas					
Acción		Responsable		Fecha	
		SESAL UCP / SSIS			
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Coordinador General de la UCP: Alberto Sierra, asierra@praf.gob.hn / 2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851, Monitoreo y Seguimiento: Alexandra Bedoya, mbedoya@praf.gob.hn/ 9982-8484			Especialista Sectorial de Protección Social: Maria Deri Sanchez, mariasanc@iadb.org / 2290-3522		

Actualizada al 31 de marzo 2018

Tipo de cambio

24.8595

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/12/2018 Moises Madrid

Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador

2/ Para los años historicos corresponde al Presupuesto Aprobado y Vigente

Nota: Hacer una ficha para cada proyecto. En los casos que el proyecto se financie por dos o mas convenios, se debera hacer una ficha por fuente financiera y una ficha consolidada del proyecto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		BOLSON ESCOLAR												ESTADO: En Ejecución						
FN																				
BIP002400000700																				
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF)						Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL						
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares																				
Lempiras						7,000,000.00	7,000,000.00		6,892,936.95	6,892,936.95	98		107,063.05	107,063.05	2		6,892,936.95	6,892,936.95	98	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
										01/01/2016				31/12/2018		31/12/2021				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%						
BOLSON ESCOLAR								7,000,000.00				7,000,000.00		100.00						
				-				7,000,000.00				7,000,000.00		100.00						
Descripción del Proyecto																				
Dotar a los hogares en extrema pobreza, de transferencias monetarias condicionadas para que mejoren sus condiciones de vida en materia de salud, nutrición y educación incluyendo a los adultos en estado senescentes.																				
Bolsón Escolar: El proyecto contribuye a la promoción de aptitudes positivas en los niños favoreciendo la asistencia y rendimiento escolar además fomenta el proceso educativo con mayor calidad y equidad. Consiste en dotar de materiales educativos básicos a los niños y niñas matriculadas del primero a tercer grado en escuelas públicas de las comunidades más pobres del país. El bolsón está provisto de: un cuaderno de dibujo, un cuaderno de caligrafía, un cuaderno único, dos cuadernos para tareas, dos lápices tinta negra, dos lápices tinta rojo, dos lápices grafito, una caja de lápices de colores, un borrador, una regla, un sacapuntas y una mochila.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																				

FN		BOLSON ESCOLAR								ESTADO: En Ejecución	
FN											
BIP002400000700											
Beneficiarios											
70,000 Niños Beneficiarios con el Bolsón escolar											
Metas Globales											
Dotar a 70,000 niños del 1ero a sexto grado de los recursos educativos básicos, que le permitan alcanzar un nivel educativo de mejor calidad.											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.	
2015		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		6,779,799.00	6,779,799.00	97	
2016		7,000,000.00	7,000,000.00		6,975,000.00	6,975,000.00		6,780,000.00	6,780,000.00	97	
2017		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	6,975,001.00		112,673.20	112,673.20	2	
2018		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	6,975,002.00		6,892,936.95	6,892,936.95	98	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
2015		317,293.40	317,293.40		317,293.40	317,293.40		307,312.21	307,312.21	96.9	
2016		307,163.04	307,163.04		306,066.03	306,066.03		297,509.35	297,509.35	97.2	
2017		298,195.91	298,195.91		298,195.91	297,130.97		4,799.81	4,799.81	1.6	
2018		281,582.49	298,195.91		281,582.49	280,576.92		277,275.77	277,275.77	98.8	

FN		BOLSON ESCOLAR													ESTADO: En Ejecución	
FN																
BIP00240000700																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2014-2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1.																
Bolsos y utiles escolares entregados a niños y niñas en edad escolar de los niveles educativos pre basico y basico	EDUCANDO	0	0	0	30187	12441	8421	4018	55067	5185	4269	259	20341	30054	55	
Entrega de Bolsón con Material Educativo Básico	BOLSON ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	
Problemática																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
										LISSI CANO						
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/12/2018 Moises Madrid

Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador

2/ Para los años historicos corresponde al Presupuesto Aprobado y Vigente

Nota: Hacer una ficha para cada proyecto. En los casos que el proyecto se financie por dos o mas convenios, se debera hacer una ficha por fuente financiera y una ficha consolidada del proyecto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 5603-HN		FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)													ESTADO: Ejecución										
BIP: 002400003000 PRAF		Programa de Asignación Familiar (PRAF)							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL									
Unidad Ejecutora/ Institución																									
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		25,000,000.0				0.0		25,000,000.0		22,778,353.7		0.0		22,778,353.7		91.1		2,221,646.2		0.0		2,221,646.2		8.9	
Lempiras		565,897,500.0				0.0		565,897,500.0		515,608,537.4		0.0		515,608,537.4		91.1		50,288,961.4		0.0		50,288,961.4		8.9	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		2015												2017		31/12/2018									
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%									
Componente 1: Fortalecimiento institucional del Programa de TMC				20,000,000.0				0.0				20,000,000.0				80.0									
Componente 2:Donaciones del Programa de TMC				4,000,000.0				0.0				4,000,000.0				16.0									
Componente 3: Mecanismo de respuesta inmediata				1,000,000.0				0.0				1,000,000.0				100.0									
TOTAL				25,000,000.0				0.0				25,000,000.0				100.0									
Objetivo del Proyecto																									
a) mejorar la capacidad institucional del Receptor para administrar el Programa de TMC, mediante el fortalecimiento de mecanismos e instrumentos de transparencia para abordar a los beneficiarios del Programa de TMC, la supervisión del cumplimiento de las corresponsabilidades del Programa de TMC y la realización de los pagos a los beneficiarios del Programa de TMC. b) brindar apoyo a los ingresos a los Beneficiarios Admisibles, c) aumentar el uso de los servicios preventivos de salud y la asistencia escolar en los grados de primero a noveno entre los beneficiarios del Programa de TMC en las zonas rurales y d) mejorar la capacidad del Receptor de responder con celeridad y eficacia ante una Emergencia Admisible.																									
Descripción del Proyecto																									
El proyecto global será ejecutado en cuatro años y se ha creado para apoyar la implementación del nuevo Programa de Transferencias Condicionadas del Gobierno, cuya meta es beneficiar a 600 mil familias ubicadas en 1047 aldeas en extrema pobreza del país, con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de creación de oportunidades y desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud, y nutrición para las familias en extrema pobreza.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Atlántida, Colón, Comayagua, Choluteca, Cortés, Copán, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Olancho, El Paraíso, Valle y Yoro																									
Beneficiarios																									
80,464 familias en el período 2010-2016.																									
Metas Globales																									
Entrega de transferencias condicionadas a 80,464 hogares, que cumplan la corresponsabilidad en educación; o salud o nutrición.																									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 5603-HN		FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)														ESTADO: Ejecución			
BIP: 002400003000 PRAF		Programa de Asignación Familiar (PRAF)										Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA		Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
AÑO 2014		0.0	0.0	0.0															
Año 2015		0.0		0.0															
Año 2016		178,599,974.0	10,000,000.0	188,599,974.0	92,321,555.0		92,321,555.0	81,089,561.2		81,089,561.2							87.8		
Año 2017		337,855,095.0		337,855,095.0	336,099,579.0		336,099,579.0	240,632,679.1		240,632,679.1								71.6	
Año 2018		102,574,040.0		102,574,040.0	154,599,462.0		154,599,462.0	89,905,279.2		89,905,279.2								58.2	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
AÑO 2014																			
Año 2015																			
Año 2016		7,890,120.3	441,776.1	8,331,896.4	4,078,545.8	0.0	4,078,545.8	3,582,343.1	0.0	3,582,343.1								87.8	
Año 2017		14,392,429.9	0.0	14,392,429.9	14,317,645.9		14,317,645.9	10,250,811.7		10,250,811.7									71.6
Año 2018		4,126,150.6	0.0	4,126,150.6	6,218,928.9	0.0	6,218,928.9	3,616,536.1	0.0	3,616,536.1									58.2
METAS																			
Global		Meta Acumulada a Dic-17			Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución		Programación 2011-2018		
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre									
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
METAS																			
08 - Informes del fortalecimiento de la gestión operativa del programa		149 - INFORME	11	0	0%	11	3	2	3	19	2	2	2	3	9	47%	0		
09 - Hogares participantes del PBVM que reciben TMC con recursos del préstamo BM 5603-HN		406 - HOGAR	19648	0	0%	19648	0	19648	0	39296	0	0	18807	8498	27305	69%			

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 5603-HN	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)				ESTADO: Ejecución
BIP: 002400003000 PRAF					
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar (PRAF)	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL
Problemática / Observaciones					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
			Unidad Ejecutora		
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Alberto Sierra Moncada: asierra.praf@hotmail.com			Nancy Banegas Raudales: nbanegasraudales@worldbank.org Martín Ochoa: mochoa@worldbank.org		

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/12/2018 Moises Madrid

Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador

2/ Para los años historicos corresponde al Presupuesto Aprobado y Vigente

Nota: Hacer una ficha para cada proyecto. En los casos que el proyecto se financie por dos o mas convenios, se debera hacer una ficha por fuente financiera y una ficha consolidada del proyecto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD											ESTADO: En Ejecución																				
0000017-14																																	
BIP000900008200																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF)						Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL																			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%										
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Fondos Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Lempiras						72,858,500.00		72,858,500.00				31,635,397.60		31,635,397.60		43.4		-		41,223,102.40		41,223,102.40		56.6		66,203,523.42		66,203,523.42		90.9			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
										01/01/2016				31/12/2018		31/12/2021																	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%																	
Atención a Personas Adultos Mayores en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad				-				40,000,000.00				40,000,000.00				54.9																	
Atención a Personas con Capacidades Especiales en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad				-				32,858,500.00				32,858,500.00				45.1																	
TOTAL				-				72,858,500.00				72,858,500.00				100.0																	
Objetivos del Proyecto																																	
Mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de las personas con capacidades especiales a través de Centros de Atención a disposición de los beneficiarios con la implementación de programas y medidas que faciliten la atención integral de los sujetos a derecho.																																	
Descripción del Proyecto																																	
aperturará al menos 10 Centros de Atención que iniciarán operaciones en las ciudades focalizadas con mayor densidad poblacional , estos Centros de Atención funcionarán en alianzas estratégicas entre la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), las iglesias católicas y evangélicas, y las fundaciones con trayectoria en la atención a sectores vulnerables; para lo que se firmarán Convenios de Cooperación que garanticen la efectividad y funcionamiento de estos Centros de Atención.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
La Ceiba en el Departamento de Atlántida, San Pedro Sula en el Departamento de Cortés y Tegucigalpa en el Departamento de Francisco Morazán																																	

FN		CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD								ESTADO: En Ejecución	
0000017-14											
BIP000900008200											
Beneficiarios											
Se ha estimado que este Proyecto beneficie a 24,180 adultos mayores y 16,492 personas con capacidades especiales											
Metas Globales											
BENEFICIAR CON TMC A 24,180 ADULTOS MAYORES Y 16,492 PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.	
2015		72,858,500.00	72,858,500.00		54,582,628.00	54,582,628.00		54,561,793.00	54,561,793.00	99.96	
2016		72,858,500.00	72,858,500.00		68,602,824.00	68,602,824.00		66,203,523.42	66,203,523.42	96.50	
2017		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		20,739,882.35	20,739,882.35	28.47	
2018		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		31,635,397.60	31,635,397.60	43.42	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
2015		3,302,502.99	3,302,502.99		2,474,101.06	2,474,101.06		2,473,156.66	2,473,156.66	99.96	
2016		3,197,062.64	3,197,062.64		3,010,321.73	3,010,321.73		2,905,039.38	2,905,039.38	96.50	
2017		3,103,729.58	3,103,729.58		3,103,729.58	3,103,729.58		883,506.88	883,506.88	28.47	
2018		2,930,811.16	2,930,811.16		2,930,811.16	2,930,811.16		1,272,567.73	1,272,567.73	43.42	

FN	CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	ESTADO: En Ejecución
0000017-14		
BIP000900008200		

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2014-2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
06 - Personas con discapacidad con atención integral en centros de cuidados diurnos	70 - PARTICIPANTE	0	0	0.0	3250	1083	1445	1336	7114	0	813	566	1177	2556	35.9	
07 - Adultos mayores con atención integral en centros de cuidados diurnos	70 - PARTICIPANTE	0	0	0.0	4000	1332	1332	722	7386	0	905	886	703	2494	33.8	

Problemática

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
	LISSI CANO	

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514	

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/12/2018 Moises Madrid

Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador

2/ Para los años históricos corresponde al Presupuesto Aprobado y Vigente

Nota: Hacer una ficha para cada proyecto. En los casos que el proyecto se financie por dos o mas convenios, se debera hacer una ficha por fuente financiera y una ficha consolidada del proyecto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3771/BL-HO		Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (CIUDAD MUJER)											ESTADO: Ejecución				
BIP: 22978		Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (PRAF)							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA		Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	4,269,093.0		0.0	4,025,814.7	380,250.0	0.0	380,250.0	9.4	3,645,564.7	0.0	3,645,564.7	90.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
Lempiras	106,127,517.4		0.0	106,127,517.4	8,607,301.0	0.0	8,607,301.0	8.1	82,520,637.1	0.0	82,520,637.1	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	10-19-2016														01-26-2022		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Atención integral para el empleo y generación de ingresos de la mujer			465,000.0				0.0				465,000.0		11.6				
Atención integral a la violencia contra la mujer (vcm)			444,000.0				0.0				444,000.0		11.0				
Atención Integral a las mujeres adolescentes			743,261.7								743,261.7		18.5				
Fortalecimiento Institucional			644,000.0				0.0				644,000.0		16.0				
Gestión del Proyecto			1,199,553.0				0.0				1,199,553.0		29.8				
Evaluación y Auditoría			530,000.0				0.0				530,000.0		13.2				
TOTAL			4,025,814.7				0.0				4,025,814.7		100.0				
Objetivo del Proyecto																	
Mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad en Honduras en términos de su participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres, y prevención del embarazo en adolescentes.																	
Descripción del Proyecto																	
El Proyecto consiste en la construcción de 3 centros en los municipios de San Pedro Sula (1), Ceiba (1) y Juticalpa (1), cada centro tendrá 6 módulos de atención que comprenden: atención a la violencia contra las mujeres, atención a los adolescentes, atención infantil, salud sexual y reproductiva, autonomía económica, una clínica, en la cual se realizarán mamografías, citologías, entre otros y un centro de capacitación, mismos que estarán debidamente equipados.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazan, La Ceiba y Juticalpa																	
Beneficiarios																	
Este Proyecto beneficiará a aproximado de 99,500 personas y durante la ejecución se pretende generar un aproximado de 112 empleos directos y 336 indirectos.																	
Metas Globales																	
El Proyecto consiste en la construcción de 3 centros en los municipios de San Pedro Sula (1), Ceiba (1) y Juticalpa (1), cada centro tendrá 6 módulos de atención que comprenden: atención a la violencia contra las mujeres, atención a los adolescentes, atención infantil, salud sexual y reproductiva, autonomía económica, una clínica, en la cual se realizarán mamografías, citologías, entre otros y un centro de capacitación, mismos que estarán debidamente equipados.																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3771/BL-HO		Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (CIUDAD MUJER)														ESTADO: Ejecución	
BIP: 22978		Secretaría de Desarrollo e Inclusion Social (PRAF)								Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2016				0.0			0.0			0.0			0.0	#DIV/0!			
Año 2017		4,469,230.0		4,469,230.0	4,469,230.0		4,469,230.0	1,819,120.0		1,819,120.0			1,819,120.0	40.7			
Año 2018		36,996,000.0		36,996,000.0	10,390,564.0		10,390,564.0	8,041,449.8		8,041,449.8			8,041,449.8	77.4			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2016		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!			
Año 2017		179,779.6	0.0	179,066.5	179,779.6		179,779.6	73,176.0		73,176.0			73,176.0	40.7			
Año 2018		1,488,203.7	0.0	1,488,203.7	417,971.6		417,971.6	323,475.9		323,475.9			323,475.9	77.4			
METAS																	
Global		Meta Acumulada a Dic-17			Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2011- 2018	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
METAS																	
18 - Consultorias para la atención integral para la prevención y atención a la violencia contra la mujer.	149 - INFORME		0	0%	1	0	0	1	2	0	0	0	1	1	50%	0	
19 - Consultorias para la atención integral a mujeres adolescentes.	149 - INFORME		0	0%	1	0	0	1		0	0	0	1	1	0%		
20 - Consultorias para la gestión de proyectos de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer.	149 - INFORME		0	0%	1	0	0	1		0	0	0	1	1	0%		
21 - Consultorias para Atención Integral para el empleo y generación de ingresos de la mujer / DNCM	149 - INFORME		0	0%	4	1	1	1		0	0	0	1	1	0%		
22 - Seguimiento y Evaluación de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM	149 - INFORME		0	0%	1	0	0	1	2	0	0	0	1	1	50%		

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3771/BL-HO	Centros de Atencion Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (CIUDAD MUJER)				ESTADO: Ejecución
BIP: 22978					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo e Inclusion Social (PRAF)	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL
Problemática / Observaciones					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
			Unidad Ejecutora		31/12/2018 Moises Madrid
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
marlene robles <roblesmarlene@yahoo.com>; Rosa de Lourdes Paz Haslam <rpaz@ciudadmujer.gob.hn> Elena Caldonio <gppciudadmujer@gmail.com>; ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA <elvalfgarcia@yahoo.com>					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE		Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO)											ESTADO: En Ejecución							
BID 3723/BL-HO																				
22969																				
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social						Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL					
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%							
Dólares		20,000,000.00			20,000,000.00	3,200,000.00		3,200,000.00		16,800,000.00	-	16,800,000.00	84.0	5,500,493.09		5,500,493.09	27.5			
Lempiras		497,190,000.00			497,190,000.00	79,550,400.00		79,550,400.00	16.0	417,639,600.00	-	417,639,600.00	84.0	136,739,507.92	-	136,739,507.92	27.5			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
									01/01/2016			31/12/2018		31/12/2021						
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%						
1. Transferencias Monetarias Condicionadas				17,000,000.0								17,000,000.00		85.0						
2. Fortalecimiento Institucional de SSIS/SEDIS				731,000.0								731,000.00		3.7						
3. Piloto de Superación de la Pobreza Extrema				500,000.0								500,000.00		2.5						
4. Levantamiento de Ficha Socioeconómica Unica				1,000,000.0								1,000,000.00		5.00						
5. Administración y Auditorias del Proyecto				769,000.0								769,000.00		3.85						
TOTAL				20,000,000.0				0.00				0.00		100.0						
Objetivos del Proyecto																				
Apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio a la pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras																				
Descripción del Proyecto																				
El programa consiste en la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas a beneficiarios del Programa Vida Mejor y en el Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
El proyecto se encuentra ubicado en siete Departamentos: La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Olancho, Ocotepeque y Choluteca.																				

FE		Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO)								ESTADO:	
BID 3723/BL-HO										En Ejecución	
22969											
Beneficiarios											
beneficiar con microcréditos y capacitación a 4,000 familias y atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia											
Metas Globales											
El Proyecto beneficiará a 33 municipios de los siete Departamentos: La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Olancho, Ocotepeque y Choluteca. La población a beneficiar es de 178,606 hombres, 178,684 mujeres para un total de 357,290 personas beneficiadas.											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.	
2,017	11,851,190.00		11,851,190.00	11,851,190.00		11,851,190.00	11,422,790.00	0.00	11,422,790.00	96.4	
2,018	118,011,379.00		118,011,379.00	136,195,867.00		136,195,867.00	125,316,717.92	0.00	125,316,717.92	92.0	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
2,017	476,726.80	0.00	504,853.78	476,726.80	0.00	504,853.78	459,493.96	0.00	486,604.19	96.4	
2,018	4,747,134.05	0.00	4,747,134.05	5,478,624.55	0.00	5,478,624.55	5,040,999.13	0.00	5,040,999.13	92.0	

FE	Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO)	ESTADO: En Ejecución
BID 3723/BL-HO		
22969		

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2014-2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
13 - TMC a familias de extrema pobreza en el área rural con prioridad en el occidente del país BID 3723/BL-HO.	406 - HOGAR	0	0	0.0	99132	0	0	2520	101652	0	0	0	2520	2520	2.5	
14 - Informe de Avance del fortalecimiento de la SSIS con recursos del Préstamo BID 3723/BL-HO	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	0	0	0.0	12	3	3	49566	49584	3	2	2	40740	40747	82.2	
15 - Hogares participantes del piloto de Superación de la pobreza extrema	406 - HOGAR	0	0	0.0	7560	2520	2520	18000	30600	0	0	840	0	840	2.7	

Problemática

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
	LISSI CANO	

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Alberto Sierra Moncada: asierra.praf@hotmail.com	

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/12/2018 Moises Madrid

Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador

2/ Para los años históricos corresponde al Presupuesto Aprobado y Vigente

Nota: Hacer una ficha para cada proyecto. En los casos que el proyecto se financie por dos o mas convenios, se debera hacer una ficha por fuente financiera y una ficha consolidada del proyecto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR											ESTADO: En Ejecución																						
000016-14																																			
BIP000900008200																																			
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF)							Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL																				
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$																							
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%													
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Fondos Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Dólares																																			
Lempiras						34,924,900.00		34,924,900.00				10,795,362.05		10,795,362.05		30.9						24,129,537.95		24,129,537.95		69.1				10,795,362.05		10,795,362.05		30.9	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																			
										01/01/2016				31/12/2018		31/12/2021																			
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%																					
Oportunidades a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor. Mediante Transferencias y Donaciones Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.		-				19,324,900.00				19,324,900.00				55.3																					
Oportunidades a jóvenes en pobreza extrema que egresan del noveno grado bono vida mejor, mediante ayuda social a personas.		-				15,600,000.00				15,600,000.00				44.7																					
TOTAL		-				34,924,900.00				34,924,900.00				100.0																					
Objetivos del Proyecto																																			
Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural.																																			
Descripción del Proyecto																																			
El Subprograma Desarrollo Integral de la Mujer, es un programa básico del PRAF con cobertura nacional, que contribuye a la implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza, mediante acciones encaminadas al desarrollo de la capacidad productiva de las mujeres Jefas de Familia en situación de pobreza, para insertarlas en el desarrollo de actividades económicas sostenibles que les garanticen el mejoramiento de sus condiciones de vida. Mediante este Proyecto se ejecutan actividades de preinversión, capacitación social y productiva, formación de microempresarias, capacitación en organización y administración de tiendas de consumo, infraestructura básica social y asistencia técnica y crediticia y Esta orientado a contribuir a la reducción de la pobreza, el hambre y la mala nutrición en la población de las comunidades urbano marginales, a través del desarrollo de Comedores fundamentados en la solidaridad. La sostenibilidad y la autogestión, mediante procesos participativos, formativos e integrales liderados por mujeres.																																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																			
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																																			

FN		OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR								ESTADO: En Ejecución	
000016-14											
BIP000900008200											
Beneficiarios											
beneficiar con microcréditos y capacitación a 4,000 familias y atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia											
Metas Globales											
atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia, donde se ha identificado los mayores índices de pobreza y vulnerabilidad, específicamente en el área rural a nivel nacional, a través de la realización de pagos mediante transferencias condicionadas y brindar oportunidades a Madres Jefas de Hogar como estrategia de Salida del Bono Vida Mejor con microcréditos y capacitación a 4,000 familias para el año 2015.											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.	
2,015		34,924,900.00	34,924,900.00		31,254,900.00	31,254,900.00		31,074,639.00	31,074,639.00	99.4	
2,016		34,924,900.00	34,924,900.00		33,731,845.00	33,731,845.00		27,523,600.72	27,523,600.72	81.6	
2,017		34,924,900.00	34,924,900.00		34,924,900.00	34,924,900.00		13,225,327.83	13,225,327.83	37.9	
2,018		34,924,900.00	34,924,900.00		34,924,901.00	34,924,901.00		10,795,362.05	10,795,362.05	30.9	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
2,015		1,583,062.88	1,583,062.88		1,416,710.48	1,416,710.48		1,408,539.68	1,408,539.68	99.4	
2,016		1,532,519.79	1,532,519.79		1,480,168.02	1,480,168.02		1,207,747.56	1,207,747.56	81.6	
2,017		1,487,780.36	1,487,780.36		1,487,780.36	1,487,780.36		563,391.25	563,391.25	37.9	
2,018		1,404,891.49	1,404,891.49		1,404,891.53	1,404,891.53		434,255.00	434,255.00	30.9	

FN		OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR														ESTADO: En Ejecución	
0000016-14																	
BIP000900008200																	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2014-2018	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
02 - Créditos otorgados a jóvenes que egresan de noveno grado como estrategia de salida del bono vida mejor	CRÉDITO	0	0	0.0	3293	0	818	1200	5311	0	0	0	2447	2447	46.1		
03 - créditos otorgados a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor	CRÉDITO	0	0	0.0	4500	0	3285	450	8235	0	0	0	103	103	1.3		
Problemática																	
• El desempleo, extrema pobreza, el reclutamiento de jóvenes en pandillas juveniles, la migración del campo a la ciudad, explotación sexual, trata de blancas, debido a la falta de actividades productivas con y para los adolescentes que egresan del noveno grado.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Los fondos destinados para la entrega de microcréditos sean canalizados de manera efectiva para que los beneficiarios lo reciban en el tiempo oportuno y de esta manera realicen de manera eficiente sus actividades productivas y cancelen en tiempo y forma sus compromisos crediticios con la institución.										LISSI CANO					31/12/2018 Moises Madrid		
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero								
Leislá Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514																	

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/12/2018 Moises Madrid

Tipo de Cambio L.24.859S por 1 US\$

1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador

2/ Para los años historicos corresponde al Presupuesto Aprobado y Vigente

Nota: Hacer una ficha para cada proyecto. En los casos que el proyecto se financie por dos o mas convenios, se debera hacer una ficha por fuente financiera y una ficha consolidada del proyecto

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSIONES PUBLICAS
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP N 22308	MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO													ESTADO: En Ejecución		
ATN/IF-15397-HO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEDUC)										Sector:		Promoción y Protección Humana	Sub Sector:	Educación y Cultura	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEDUC)										Sector:		Promoción y Protección Humana	Sub Sector:	Educación y Cultura	
Tipo de Fondos:	Costo y Financiamiento				Desembolsos				Ejecución US\$							
Moneda	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)	Desembolsado	Por Desembolsar	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado								
	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte**/	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares */	-	500,000.00	125,000.00	625,000.00	493,999.70	-	493,999.70	79.0	6,000.30	125,000.00	131,000.30	21.0	496,795.7	-	496,795.7	0.79
Lempiras	-	12,429,650	3,107,412.50	15,537,063	12,280,486.74	-	12,280,486.74	79.0	149,163.26	3,107,412.50	3,256,575.76	21.0	12,349,993	-	12,349,993	0.79
*/La tasa de cambio a la fecha de la firma del convenio es L. 22.5781 / **El Aporte del Beneficiario podrá ser en especie y se destinará a financiar las categorías, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto del Proyecto.																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada										
			05/02/2016	04/08/2016	06/08/2018	05/02/2019										
Componentes	Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total							
Establecer Estrategias para levantamiento de datos para implementar la cultura de las Evaluaciones del Sector Educativo.	200,408.00				0.00				200,408.00				32.1%			
Informes con procedimientos de los análisis, resultados, comparativos de la aplicación de pruebas a alumnos de primero a noveno grado de acuerdo a la estrategia implementada.	194,192.00				125,000.00				319,192.00				51.1%			
Auditoría, Evaluación y Administración.	105,400.00				0.00				105,400.00				16.9%			
	500,000.00				125,000.00				625,000.00				100%			
Objetivos del Proyecto																
Mejorar los resultados educativos /intervención integral Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) en un grupo de escuelas, evaluandose el impacto del conjunto de intervenciones TIC para mejorar los resultados de los estudiantes y le eficiencia gerencial en el sector educación.																
Descripción del Proyecto																
Esta Cooperación Técnica busca apoyar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), y potenciar el acceso a las diferentes plataformas de información que maneja la Secretaría de Educación. De esta forma se pretende que los usuarios de estas plataformas tengan diferentes maneras de acceder a la información de la forma que más sea amigable para ellos, al igual que la información generada sea usada para mejorar los indicadores educativos en los diferentes niveles del sistema educativo.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Territorio Nacional.																
Beneficiarios																
4,455 hombres y 5,445 mujeres, total de beneficiarios 9,900.																
Metas Globales																
Mejorar la posición de Honduras en el índice de Competitividad Global a la posición 50; Se prevé establecer las condiciones necesarias para el funcionamiento adecuado tecnológico y asegurar su presencia en las escuelas seleccionadas, apoyar el funcionamiento correcto del paquete (TICs) propuesto a nivel de escuela, profesor y alumno. Proporcionar de recursos educativos desde la perspectiva de ambos. Evaluar el impacto de la disponibilidad del paquete tecnológico en una muestra seleccionadas de escuelas.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2016	2,520,775.42	0.00	2,520,775.42	2,520,775.42	-	2,520,775.42	1,660,090.03	-	1,660,090.03	66%						
2017	3,761,914.58	0.00	3,761,914.58	3,761,914.58	-	3,761,914.58	3,761,914.58	-	3,761,914.58	100%						
2018	5,286,510.00	0.00	5,286,510.00	6,411,752.00	-	6,411,752.00	6,227,697.47	-	6,227,697.47	97%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2016	108,943.38	0.00	108,943.38	108,943.38	-	108,943.38	71,889.74	-	71,889.74	66%						
2017	162,583.18	0.00	162,583.18	162,583.18	-	162,583.18	160,089.48	-	160,089.48	100%						
2018	212,657.23	0.00	212,657.23	257,917.51	-	257,917.51	250,517.81	-	250,517.81	97%						
METAS																
Global	Meta Acumulada a Dic. 2018	Programación 2018	Ejecutado 2018	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	% Ejecución	Programación 2016-2018
Componente 1.																
(Estableciendo los elementos adecuados para la mejora empleando TIC) Desarrollo de Estrategia para la implementación de tecnologías de información y comunicaciones en la enseñanza y aprendizaje, a través de un modelo sostenible.	Estrategia	1	1	100%	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	100.0	
Componente 2																
(Mejora en TIC para grandes resultados educativos) elaboración de herramientas y recursos educativos digitales de fácil acceso a docentes y estudiantes que apoyen el proceso de enseñanza y aprendizaje, haciendo uso de las tecnologías.	Aplicaciones	2	2	100%	1	0	1	0	2	1	0	0	1	2	100.0	
Componente 3.																
Auditoría, Evaluación y Administración	Informe	1	0.96	96%	0	0	1	0	1	0	0	0	0.96	1	96.0	
Problemática																
Ejecución con curso normal a la fecha.																
Acciones Propuestas																
Acción													Responsable		Fecha	
<ul style="list-style-type: none"> Se adquirieron 5 licencias de software para desarrollo de recursos educativos, mismas que se utilizaron para el desarrollo y publicación de recursos educativos digitales Se adquirió equipo tecnológico complementario, que incluye proyectores, equipo de audio, periféricos y routers inalámbricos y fue entregado en 30 centros educativo. Se llevó a cabo la reactivación de 34 redes inalámbricas y de 50 servidores de recursos educativos. Se rediseño y mejoró la usabilidad del portal educativo, en el cual se han cargado los recursos educativos digitales desarrollados por el proyecto y aquellos recopilados en las unidades de la Secretaría. Se desarrollaron más de 1400 recursos educativos para docentes y estudiantes de las asignaturas del nivel básico. Se repararon más de 3100 computadoras portátiles de estudiante. 													SEFIN / SEDUC		31/12/2018	
Contactos Organismo Financiero																
Edwin Bulnes / edwin61hn@gmail.com / Cel. 9496-7804 Victor Barrientos / victor.barrientos@se.gob.hn / Cel. 9913-9222																
Elaborado: Jose Armando Cuestas																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO:" PROYECTO JOVEN" PRESTAMO: BID N. 4449/BL-HO														ESTADO:													
FONDOS NACIONALES																											
SIGADE N.																											
BIP N.23227																											
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE EDUCACION (SEDUC)						GABINETE:		SOCIAL			Sector:		Educacion												
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%			
Dólares *		60,000,000.0		0.0		0.0		60,000,000.0		300,000.0		0.0		300,000.0		0.01		59,700,000.0		0.0		59,700,000.0		0.0			
Lempiras		1,491,558,000.0		0.0		0.0		1,491,558,000.0		74,577.9		0.0		74,577.900		0.00		1,484,100,210.0		0.0		1,484,100,210.0		0.0			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
		02/02/2018		27-2018/ 03/07/2018		03/07/2018		03/07/2018		03/07/2023																	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%											
Componente 1:Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país.				22.00				0.0				22.0				36.7											
Componente 2:Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.				27.00				0.0				27.0				45.0											
Componente 3:Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la Secretaría de Educación.				7.20				0.0				7.2				12.0											
Administración, Monitoreo y Evaluación				3.80				0.0				3.8				6.3											
TOTAL				60.00				0.0				60.0				100.0											
Objetivos del Proyecto																											
Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.																											
Descripción del Proyecto																											
Apoyar el acceso a la oferta del tercer ciclo, a través de la provisión de servicios educativos de tercer ciclo, basado en modalidades alternativas y la ampliación de infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento. Brindando apoyo integral en la escuela para desarrollar competencias para la vida y para el trabajo de estudiantes de modalidades regulares y alternativa; aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformación del tercer ciclo y dejar instalada capacidad técnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país.																											
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																											
Departamentos: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán																											
Beneficiarios																											
41,335 (21,073 Hombres y 20,262 Mujeres), en 86 municipios del país.																											
Metas Globales																											
Implementar el acceso de la oferta del Tercer Ciclo de Educación Básica, a través de la provisión de servicios educativos basados en Modalidades Alternativas y la ampliación de la infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento, a fin de desarrollar competencias para la vida y el trabajo a los estudiantes de modalidades regulares y alternativas; y aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformación del Tercer Ciclo de Educación Básica y dejar instalada la capacidad técnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país. El proyecto es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 y se alinea con el desafío de desarrollo de inclusión social y desigualdad, por medio del incremento del acceso y los aprendizajes de estudiantes en zonas pobres del país. Por otra parte, está alineada con el PAPTIN, al apoyar la implementación de éste proyecto en 18 de sus 57 municipios, y con el Programa Honduras 2020 que prioriza el desarrollo del capital humano para lograr el desarrollo económico. Se enmarca en la Visión de País y Plan de Nación en lo que corresponde al Sector Educación referido a mejorar la calidad educativa en matemáticas y español, y Universalizar la Educación Básica a nueve grados, previsto también como meta en el plan sectorial. Mediante este Proyecto se facilitará el acceso y calidad a 41,335 jóvenes de los cuales 21,073 (51%) son hombres y 20,262 (49%) son mujeres, todos de entre 12 y 17 años que no han finalizado el Tercer Ciclo de la Educación Básica.																											
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/						Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras													
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%Ejec.							
Programación Año 2018		18,933,800.0		0.0		18,933,800.0		9,079,100.0		0.0		9,079,100.0		2,904,369.0		0.0		2,904,369.0		32.0							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$ 2/						Vigente US\$						Ejecución US\$													
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.							
Programación Año 2018		787,006.40		0.00		787,006.40		365,219.46		0.00		365,219.46		116,832.29		0.0		116,832.29		32.0							
METAS																											
Global				Meta Acumulada a Dic-2017				Programación 2018						Ejecutado 2018						%		Programación 2018-2023					
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Cantidad		%		Trimestre						Trimestre						Ejecución					
										I		II		III		IV		Total		I						II	
Componentes:																											
Cobertura Servicios del III Ciclo Educ. Basica		Consultoría Contratada		1				0		0		1		1		0		0		1		1		100.00%		1	
		Convenio Suscrito		1				0		0		1		1		0		0		0		0		0.00%		1	
Mejora de la Calidad Servicios Educativos		Consultoría Contratada		1				0		0		1		1		0		0		1		1		100.00%		1	
		Convenio Suscrito		1				0		0		1		1		0		0		0		0		0.00%		1	
Modernización Gestion Admítiva/ Pedagógica		Consultoría Contratada		1				0		0		1		1		0		0		1		1		100.00%		1	
		Consultoría Contratada		12				0		0		3		9		12		0		0		3		9		100.00%	
Problemática																											
Los convenios programados a ser firmados en el 2018 fueron desplazados para el año 2019 debido a cambio de autoridad en la SEDUC y de Especialista de Educación en el BID, lo que impacto en nuestra ejecución.																											
Acciones Propuestas												Responsable												Fecha			
Acción																								31/12/2018			
Contactos de la Unidad Ejecutora												Contactos Organismo Financiero															
Sonia Ondina Galindo Perdomo - Coordinadora General del Programa, sonia.galindo.perdomo@gmail.com / Cel N. 9950-9089												Raquel Fernandez - Especialista en Educación BID															
Revisado por: J. Armando Cuestas Z. *Tasa de cambio Proyeccion 2018: \$1.00 = L. 24.8593																											

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO " FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE DOCENTES DE HONDURAS" (USAID CARTA DE EJECUCIÓN 7 Y 10)												ESTADO EN EJECUCIÓN					
Número del Convenio												ESTADO EN EJECUCIÓN					
SIGADE GD01067												ESTADO EN EJECUCIÓN					
BIP 23254												ESTADO EN EJECUCIÓN					
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE EDUCACION (SEDUC)						Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Educación y Cultura			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Nacional ()			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares			4,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	0.0	120,679.2	120,679.2	2.55%	4,000,000.00	879,320.82	4,879,320.82	97.45%	0.0	7,572.7	7,572.7	6.3%
Lempiras		99,437,200.0	24,859,300.0	124,296,500.0		0.0	3,000,000.0	3,000,000.0	2.41%	94,000,000.00	21,859,300.0	115,859,300.0	93.21%	0.0	188,251.6	188,251.6	6.3%
TASA DE CAMBIO CALCULADO EN EL CONVENIO MONTO: 1.23.50 X \$1.00																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
0		26/02/2018		0		26/02/2018		01/07/2018		31/05/2020							
Componentes			Financiamiento FE (US\$)			Contraparte			Total			%					
APOYO TÉCNICO PARA DESARROLLAR EL SUBSISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL PARA DOCENTES EN SERVICIO			1,980,538.00			0.0			1,980,538.00			40					
APOYO TÉCNICO PARA DESARROLLAR EL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN DE DOCENTES PREVIO AL SERVICIO EN EL MARCO DEL SINAFOD.			1,007,846.00			0.0			1,007,846.00			20					
SUBSISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DE DOCENTES SERVICIO, ORGANIZADO Y FUNCIONAL EN EL MARCO DEL SINAFOD.			245,000.00			0.0			245,000.00			5					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO			686,616.00			1,000,000.00			1,686,616.00			34					
AUDITORIA DEL PROYECTO			80,000.00			0.0			80,000.00			2					
TOTAL			4,000,000.00			1,000,000.00			5,000,000.00			100					
Objetivos del Proyecto																	
Transformar la formación de los docentes en los centros de desarrollo profesional, unificados bajo el Sistema Nacional de Formación Docente (SINAFOD).																	
Descripción del Proyecto																	
La Actividad consiste en establecer 3 centros de excelencia e innovación: Dos, en los departamentos de Francisco Morazán y La Paz, para el desarrollo profesional de docentes en servicio y uno en Intibucá para docentes de formación inicial. El proyecto apoyará al Gobierno de Honduras, a través de la SEDUC y la UPNFM, a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios, donantes y otros actores con el fin de alcanzar los resultados esperados, este proyecto coordinará con otros proyectos de USAID: Mejora de la Lectura, Prevención de Violencia Escolar y Gobernanza. Esta actividad, de dos años, se enfocará en la asistencia técnica al gobierno de Honduras para el diseño e implementación de un robusto Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente. Para tal fin, se contratarán servicios de asistencia técnica, procesos de formación y equipamiento.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán, D.C.; La Paza, La Paz y Intibucá, La Esperanza.																	
Beneficiarios																	
766 Estudiantes 3 Cohortes (UNPFM) Y 873 Docentes en Servicio (DGGP), para un total de 1,629 personas																	
Metas Globales																	
Apoyo a la Secretaría de Educación para desarrollar un sub-sistema de desarrollo profesional para docentes en servicio, Fortalecimiento al programa de educación de docentes en pre-servicio de la Universidad Nacional Pedagógica "Francisco Morazán" (UPNFM). y Apoyar al GOH a establecer un sistema nacional de desarrollo profesional docente para la continuidad del aprendizaje docentes por medio de la organización del Sistema Nacional de Formación Docente (SINAFOD).																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras Z/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejecuc.			
Programación Año 2018	0.00	3,000,000	3,000,000.0	0.00	3,000,000.0	3,000,000.0	0.0	188,251.6	188,251.6	0.1							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Dólares			Vigente Dólares			Ejecución Dólares										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejecuc.			
Programación Año 2018	0.00	120,679.2	120,679.2	0.00	120,679.2	120,679.2	0.0	7,573	7,573	0.1							
METAS																	
Global		Meta acumulada 2018		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución Anual	PROGRAMACION 2018-2020		
Meta anual	Unidad de Medida	Meta Total Proyecto	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componentes																	
APOYO TÉCNICO PARA DESARROLLAR EL SUBSISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL PARA DOCENTES EN SERVICIO	Equipos	103	103	100.00	0	0	0	103	103	0	0	0	35	35	0.34	103	
APOYO TÉCNICO PARA DESARROLLAR EL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN DE DOCENTES PREVIO AL SERVICIO EN EL MARCO DEL SINAFOD.	Informes	8	8	100.00	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00	8	
SUBSISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DE DOCENTES SERVICIO, ORGANIZADO Y FUNCIONAL EN EL MARCO DEL SINAFOD.	Informes	8	8	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	8	
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	Contratos	8	8	100.00	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0.00	8	
AUDITORIA DEL PROYECTO	Informes	2	2	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	2	
Problemática																	
Para este IV T trimestre, los proveedores no cumplieron con la entrega de los equipos planificados a ser comprados en este trimestre con los fondos requeridos, esto atrasó la ejecución del proyecto en sus componentes y poder realizar con la planificación prevista de sus actividades. Todavía el proyecto no cuenta con la exoneración de impuestos.																	
Acciones Propuestas																	
Debido a este atraso se reversionaron los fondos no ejecutados en las compras de los equipos. Referente a la exención de impuestos el proyecto realizó gestiones internas y externas dentro de la Secretaría de Educación para contar con dicha exención sobre compras, lo que ha tomado más tiempo del necesario y ha resultado las compras con impuestos.										Responsable					Fecha		
										UCP/PRONADERS					31/12/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero								
hooLucidalia Carranza 9913-4809 Coordinadora del proyecto DGP lucidalia.carranza@yahoo.com.mx / Karla Lucila Fúnez Aguilar / karla.funez@se.gob.hn, Cel N. 3306-3473									Grazzia Mendoza/grmendoza@usaid.gov								
Revisado: J. Armando Cuestas																	
Tasa del Dólar proyectado 2018 : L. 24.8593																	

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS.													ESTADO: Ejecución			
BIP 00460002500	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán						Sector:	Fortalecimiento Institucional				Sub Sector:	Modernización del Estado				
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Prést. ()	Donac. ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte/Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares			2,360,363.86	2,360,363.86		305,845.44	305,845.44	13.0		2,054,518.42	2,054,518.42	87.0	-	305,845.44	305,845.44	13.0	
Lempiras			56,984,848.48	56,984,848.48		7,383,843.00	7,383,843.00	13.0		49,601,005.48	49,601,005.48	87.0	-	7,383,843.00	7,383,843.00	13.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
									Enero, 01, 2012				01/07/2017		31/07/2018		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Construcción											55,384,848.48		55,384,848.48		97.2		
Supervisión											1,600,000.00		1,600,000.00		2.8		
TOTAL											56,984,848.48		56,984,848.48		100.00		
Objetivos del Proyecto																	
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de talleres.																	
Descripción del Proyecto																	
Edificio de dos ambientes, el primero de una sola planta en el que se construirá el módulo de talleres para la carrera de Educación técnica Industrial, las obras exteriores: plazas, estacionamientos, área de bancas y dispersión área verde, área de juegos de motricidad. El segundo ambiente de tres pisos, en el primer nivel del se ubicarán aulas, bodega, talleres, vestíbulo y áreas para la Dirección de Servicios estudiantiles que incluye preclínica, clínicas médicas, odontología, consejería educativa, áreas de espera y aulas y laboratorios para diferentes especialidades, sala de conferencias, cuarto de servidores.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
San Pedro Sula, Cortés (Sector de Calpules frente a Fundación Motivos).																	
Beneficiarios																	
4,294 personas, entre estudiantas, personal docente y administrativo.																	
Metas Globales																	
3600 metros cuadrados.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2017		13,900,000.00	13,900,000.00		7,153,949.00	7,153,949.00	0.00	7,153,949.00	7,153,949.00	100.00%							
Año 2018		7,746,051.00	7,746,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2017		600,732.98	600,732.98		309,180.80	309,180.80	0.00	309,180.80	309,180.80	100.00%							
Año 2018		334,770.38	334,770.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%							
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018				Ejecutado 2018				% Ejecución	Programación 2017-2019			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre								
					I	II	III	IV	I	II	III	IV			Total		
Obras Arquitectónicas																	
Construir	Metros Cuadrados	3,600	0.0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	3,600
Situación Actual																	
La DGIP aprobó la solicitud de enmienda a la nota de prioridad considerando cambio de fecha de finalización, nombre, componentes y presupuesto base para este proyecto.																	
Problemática																	
Los fondos asignados para la ejecución del proyecto durante el 2018 así como los destinados para el 2019 son insuficientes, de iniciar con la construcción se correría el riesgo de detener los trabajos debido a la falta de disponibilidad presupuesaria..																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable				Fecha			
Gestionar la ampliación de la asignación presupuesaria del proyecto ante los entes competentes.										Rectoría/Planificación/Ingeniería				31/12/2018			
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Lic. Nahum Alfredo Valladares (Vicerrector Administrativo) nvalladares@upnfm.edu.hn 9600-0906, Lic. Salomón Matamoros smatamoros@upnfm.edu.hn 9487-1226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 9992-3657 ;asuazo@upnfm.edu.hn 9942-5137, Tel. 2235-3206 (Vicerrectoría Administrativa) ; 2239-8037 (Planta telefónica)																	

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN													ESTADO: Ejecución				
BIP 22273	Construcción y Equipamiento del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM										Fortalecimiento Institucional		Sub Sector:	Modernización del Estado				
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán										Sector:		Ejecución US\$					
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Prést. ()	Donac. ()	Nacional (X)	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%			
				Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total					%	FE	Contraparte
Dólares				2,350,532.22	2,350,532.22			1,774,004.14	1,774,004.14	75.5			576,528.08	576,528.08	24.5	1,774,004.14	1,774,004.14	75.5
Lempiras				56,747,254.00	56,747,254.00			42,828,540.19	42,828,540.19	75.5			12,045,402.00	12,045,402.00	24.5	42,828,540.19	42,828,540.19	75.5
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
									02/10/2016		02/10/2018		30/06/2019					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%					
Componente 1: Preinversión											419,998.96		419,998.96		0.7			
Componente 2: Urbanización											4,000,000.00		4,000,000.00		7.0			
Componente 3: Construcción											50,527,255.04		50,527,255.04		89.0			
Componente 4: Equipamiento											1,000,000.00		1,000,000.00		1.8			
Componente 5: Supervisión											800,000.00		800,000.00		1.4			
TOTAL											56,747,254.00		56,747,254.00		100.00			
Objetivos del Proyecto																		
Mejorar en un 5% el acceso a educación superior en el área de la docencia de la población del departamento de Valle y mejorar la cobertura de los servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes en la zona sur.																		
Descripción del Proyecto																		
Construcción y equipamiento del edificio del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Departamento de Valle, Municipio de Nacaome.																		
Beneficiarios																		
Población objetivo de 3,840 estudiantes de la UPNFM, siendo 1,344 hombres y 2,496 mujeres.																		
Metas Globales																		
Construcción de dos edificios de dos plantas con un total de doce aulas cada uno y cuatro módulos de baños para hombres y mujeres. Con paneles solares en los techos para la producción de energía fotovoltaica. Construcción de sistemas: Hidrosanitario y pluvial, eléctricos, comunicaciones y datos externos; calles de acceso, electrificación, agua potable y cafetería.																		
Ejecución Limpiras																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Limpiras			Vigente Limpiras			Ejecución Limpiras			Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total									
Año 2016		0.00	0.00			13,000,000.00			13,000,000.00	-		12,955,801.00	12,955,801.00	100%				
Año 2017		25,000,000.00	25,000,000.00			31,746,051.00			31,746,051.00			29,872,739.19	29,872,739.19	94%				
Año 2018		12,045,402.00	12,045,402.00			12,045,402.00			12,045,402.00			11,823,440.00	11,823,440.00	98%				
Ejecución US \$																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$			Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total									
Año 2016		0.00	0.00			538,473.96			538,473.96			536,643.19	536,643.19	100%				
Año 2017		1,035,526.86	1,035,526.86			1,314,955.53			1,314,955.53			1,237,360.95	1,237,360.95	94%				
Año 2018		498,933.49	498,933.49			498,933.49			498,933.49			475,614.36	475,614.36	98%				
METAS																		
Meta	Global	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2017 2019	
				Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componente 1: Preinversión																		
Elaboración de estudios, planos y presupuesto.	Juegos de Planos	1	1.0	100											0			
Componente 2: Urbanización																		
Urbanización	Metros Cuadrados	1,320	1,320.0	100											0			
Componente 3: Construcción																		
Edificio de aulas # 1	Cantidad	1	1.0	100											0			
Edificio de aulas # 2	Cantidad	1	1.0	100											0			
Cafetería	Metros Cuadrados	476	0.0	0	476					476					0			
Biblioteca	Metros Cuadrados	476	0.0	0	476					476					0			
Componente 4: Equipamiento																		
Equipamiento de áreas académicas y administrativas	Informe de equipamiento	1	0.0	0						1					0			
Componente 5: Supervisión																		
Supervisión de obras	Informe de supervisión	18	13.0	72						5					0			
Situación Actual																		
Se ha adjudicado la construcción de una Biblioteca y una Cafetería con el presupuesto asignado 2018, sin embargo las obras culminarán en junio de 2019.																		
Problemática																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
										Rectoría/Planificación/Ingeniería					31/12/2018			
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero								
Lic. Nahum Alfredo Valladares (Vicerrector Administrativo) nvalladares@upnfm.edu.hn 9600-0906, Lic. Salomón Matamoros smatomoros@upnfm.edu.hn 9487-1226, Ingeniero Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 9992-3657 ; Angélica Suazo asuazo@upnfm.edu.hn 9942-5137. Tel. 2235-3206 (Vicerrectoría Administrativa) ; 2239-8037 (Planta telefónica UPNFM)																		
Revisado por J. Armando Cuestas																		