

***Dirección General De Inversiones Públicas***

# Informe de Avance Físico y Financiero

## ***Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)***

Al Cuarto Trimestre, 2014

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2015

## 2.2.6 ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA

### 2.2.6.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Para el año 2014, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) cuenta con un presupuesto vigente de L. 7,893,322, el cual ejecutó el 83% al IV trimestre.

La CNBS ejecuta el proyecto Transparencia de Servicios, Protección al Consumidor Financiero, orientado al Fortalecimiento Institucional, su presupuesto está conformado por recursos de donación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en menor proporción de Fondos Propios de la institución como contrapartida nacional asignada al proyecto.

Cuadro No. 13

#### Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2014

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	6,969,322
Presupuesto Vigente	7,893,322
Congelamiento	-
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>7,893,322</b>
Programado IV Trimestre	-
Ejecutado IV Trimestre	3,619,400
<b>% Ejecución IV Trimestre</b>	<b>100.00</b>
Total Ejecución Acumulada	6,581,061
<b>% Ejecución Anual (Devengado / Vigente)</b>	<b>83%</b>
<b>% Ejecución Anual (Devengado / Vigente Ajustado)</b>	<b>83%</b>

Fuente: SIAFI, Al 31/12/2014

Ver Anexo 4.6: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre-2014

Con respecto a la ejecución física, a continuación se enuncian las principales metas al cuarto trimestre:

Cuadro No. 14

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

EJECUCIÓN FÍSICA

AL IV TRIMESTRE 2014

INSTITUCIÓN: COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
TRANSPARENCIA DE SERVICIOS, PROTECCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO Y CULTURIZACION FINANCIERA	CAMPAÑA DE CULTURA FINANCIERA (BID)	INFORME	19.0	28.0	147.4	9.0	10.0	111.1

Ver Anexo 4.7: Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre-2014

**2.2.6.2 PRINCIPALES PROYECTOS:****Transparencia de Servicios, Protección al Consumidor Financiero (ATN-12158):**

La fecha para último desembolso del Convenio ATN/ME-12158-HO, fue ampliada por el BID al 18/12/2014; en este sentido la CNBS formuló para el 2014 los recursos necesarios para dar continuidad a la implementación de la campaña de Educación al Usuario Financiero, (única actividad pendiente en este Convenio). Actividad que fue implementada hasta en el mes de abril de 2014.

**Plan de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (ATN-14164):** Su objetivo primordial consiste en apoyar a INPREMA en la implementación de un nuevo sistema de organización y planificación.

Con fecha de inicio 21/02/2014, se cumplieron las condiciones previas al primer desembolso ejecutando las siguientes actividades:

- En ejecución proceso de selección para el desarrollo de la consultoría para la Elaboración de Instrumentos de Gestión Administrativos y Operativos para el INPREMA. A la espera de No Objeción del informe de evaluación de propuestas técnicas previo a la apertura de ofertas económicas.
- Se firmó acuerdo de cooperación entre la CNBS e INPREMA para la implementación de la gestión por resultados en todas las instancias, procesos y mecanismos de funcionamiento de la institución.

**2.2.6.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:**

Considerando que, durante el cuarto trimestre del año 2014 la CNBS presentó un ritmo de ejecución bajo, afectado por lo siguiente:

**Cuadro No. 15**

Área	Problemas	Acciones	Responsables
Técnica	Unidad ejecutora realiza procesos lentos relacionados a la ejecución de los proyectos, así mismo la coordinación con otras instituciones ejecutoras.	Identificar el mecanismo de coordinación entre instituciones ejecutoras, de manera de integrar acciones para dar cumplimiento a las actividades a fin de evitar desfases en la ejecución.	CNBS

Fuente: Unidad Ejecutora

## **Conclusiones**

- 1) Con respecto a la ejecución de la ATN-12158, es indispensable contar con un informe de cierre a fin de evaluar logros obtenidos.
- 2) El Programa presenta avance físico y financiero al IV trimestre de 2014, del 83% para la única actividad que se encuentra en ejecución.

## **Recomendaciones**

- 1) Dar seguimiento puntual a las actividades, conforme al cronograma y ejercer medidas de presión para su cumplimiento y así evitar en la medida de lo posible, retrasos en la ejecución del Proyecto.
- 2) Identificar mecanismos expeditos para la coordinación de las actividades con las unidades ejecutoras, de modo que no afecte la ejecución de dichas actividades.



ANEXO 4.7  
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA  
EJECUCIÓN FÍSICA  
AL IV TRIMESTRE 2014  
INSTITUCIÓN: COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						4to Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)	PROCESOS DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)	INFORME	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0		2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TRANSPARENCIA DE SERVICIOS, PROTECCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO Y CULTURIZACION FINANCIERA	CAMPAÑA DE CULTURA FINANCIERA (BID)	INFORME	19.0	0.0	28.0	0.0	147.4		9.0	0.0	10.0	0.0	111.1	