



SECRETARÍA  
DE  
FINANZAS

## Informe de Avance Físico y Financiero

# *Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS)*

Al Tercer Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2015

### 3. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA

#### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Al Tercer Trimestre del año 2015 el presupuesto de Inversión aprobado para el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) ascendió a L.256,249,297 con un Presupuesto Vigente de L. 283,302,260 el cual muestra un Devengado al III Trimestre de L. 174,190,268.

El Programa de Inversión Pública mantiene estrecha relación con la Misión de PRONADERS que consiste en “Diseñar y ejecutar programas y proyectos encaminados a lograr el desarrollo humano en el sector rural, buscando mejorar la calidad de vida de sus pobladores (as) con criterios de: Inclusión, equidad, autogestión y la descentralización que permita un despliegue de potencialidades como persona, y al mismo tiempo alcanzar un manejo racional sostenible de los recursos naturales”. Al Tercer Trimestre, 2015 muestra un nivel de ejecución del 61.4% con un comprometido de L. 174,882,623.

Cuadro No. 9  
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2015  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	256,249,297
Presupuesto Vigente	283,302,260
Congelamiento	
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>283,302,260</b>
Devengado III Trimestre- 15	174,190,268
<b>% Ejecución III Trimestre (Devengado / Vigente Ajustado)</b>	<b>61%</b>
Total Devengado Anual	174,190,268
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	61%
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>61%</b>
Comprometido (Devengado + Comprometido)	174,190,260
% Ejecución al III Trimestre (Comprometido / Vigente)	61%

Fuente: SIAFI

#### Anexo: Detalle de proyectos de ejecución financiera al III Trimestre

Según SIAFI al III trimestre se ejecutaron Planes de Negocios, Fincas Certificadas, Productores Capacitados, Infraestructura Productiva entregada, Comunidades Técnicamente asistidas para la Seguridad Alimentaria.

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
ANEXO No. 10  
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FISICA AL III TRIMESTRE 2015

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			3er Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES ( PRONEGOCIOS RURALES )/IBID	ASOCIACIONES DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON PLANES DE NEGOCIOS IMPLEMENTADOS	PLAN DE NEGOCIO	404	1173	290.35	202	603	298.51
PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	COMUNIDADES BENEFICIADAS CON PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE	COMUNIDAD	941	3294	350.05	0	2823	0.00
PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)	FINCAS CERTIFICADAS DE CAFE	FINCA	1900	3800	200.00	475	1425	300.00
Seguridad Alimentaria EXTENSA.	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ASISTIDOS Y CAPACITADOS TÉCNICAMENTE EN DESARROLLO AGROEMPRESARIAL	PRODUCTOR	1555	0	0.00	45	0	0.00
Seguridad Alimentaria PESA.	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ASISTIDOS Y CAPACITADOS TÉCNICAMENTE EN DESARROLLO AGROEMPRESARIAL	PRODUCTOR	14000	7987	57.05	3500	2577	73.63

Ejecución al III Trimestre 2015; Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS)

Durante el tercer trimestre, el IDECOAS/PRONADERS y sus Proyectos obtuvo una ejecución de 93% en el cumplimiento de sus metas físicas, dicho porcentaje es considerada satisfactorio, los proyectos que programaron metas físicas alcanzaron las metas propuestas para el trimestre, la meta aunque sobrepase es evaluada en base a 100% Cabe destacar que Los proyectos que contribuyeron al porcentaje de ejecución obtenida del cumplimiento de las metas físicas fueron los Proyectos PESA, PRONEGOCIOS RURALES, PROTCAFES, CAJAS RURALES, los otros proyectos tienen sus metas programadas para el tercer y cuarto trimestre.

**Programa de Fomento de Negocios (PRONEGOCIOS RURALES):** El programa Pronegocios Rurales tiene una excelente ejecución en la meta de Planes de Negocios del 100% ya que tenía programado 201 y se ejecutaron 201, el programa logró su objetivo en aumentar el ingreso de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema mediante el cofinanciamiento de Planes de Negocios Sostenibles (PNS) articulados a cadenas productivas agrícolas y no agrícolas con enfoque de mercado y elaborados acorde al formato establecido por el Programa. El proyecto Pronegocios Rurales está en el cierre final.

**Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES):** El proyecto en el tercer trimestre obtuvo un 100% en la meta física de 475 productores de café asistidos técnicamente, con esto el proyecto contribuye al mejoramiento socio ambiental y económico en el territorio del Trifinio, por medio de la Caficultura sostenible, promoviendo la producción y el mercadeo de café de alta calidad producido con Responsabilidad ambiental, social y económica.

**Asistencia para la puesta en Marcha del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA):** Los logros en las metas físicas del PESA en los territorios de intervención es resultado de una estrategia de incidencia y compromiso en torno a una serie de alianzas que tienen como propósito la seguridad alimentaria y nutricional de las familias hondureñas. Estas alianzas han permitido lograr avances de las metas programadas, El proyecto tenía programada 3,521 capacitaciones técnicas a productores, de las cuales ejecuto 2,578 con un porcentaje de ejecución del 73%.

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

**Programa de Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS) (BID-1919/BL/HO);** Cuyo objetivo principal es aumentar el ingreso de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema mediante el cofinanciamiento de Planes de Negocios Sostenibles (PNS) articulados a cadenas productivas agrícolas y no agrícolas con enfoque de mercado y elaborados acorde al formato establecido por el Programa. El programa Pronegocios Rurales tiene una excelente ejecución en la meta de Planes de Negocios (PNS) del 100% ya que al tercer trimestre tiene acumulado 201 PNS, el programa logra su objetivo en aumentar el ingreso de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema mediante el cofinanciamiento de Planes de Negocios Sostenibles (PNS) articulados a cadenas productivas agrícolas y no agrícolas con enfoque de mercado y elaborados acorde al formato establecido por el Programa. El monto de presupuesto vigente ajustado de L. 122,681,926 con una ejecución en el tercer trimestre de L. 103,790,991.

**Proyecto de Seguridad Alimentaria PESA (GCP/HON/022/SP A-3.1)**, Tiene por objetivo contribuir a la mejora de la Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN) de la población más vulnerable de Honduras en el marco de la ERP (Estrategia para la reducción de la pobreza) 3,521 capacitaciones técnicas a productores, realizando 3,521 con un porcentaje de ejecución del 73%, el monto del presupuesto vigente es de L. 69, 079,440 con una ejecución en el segundo trimestre de L. 45,765,562

### 3.3 Problemas que Afecten la Ejecución de los Proyectos

**Cuadro No. 11**

Area	Problema	Accion	Responsable
Tecnico	Actividades de los Proyectos	Reuniones Tecnicas con los Involucrados para eficientar la ejecucion de las actividades	IDECOAS/PRONADERS

Fuente Unidad Ejecutora

### CONCLUSIONES

- Seguir con las Actividades Planificadas en los Proyectos para lograr solucionar y mejorar las condiciones de vida de todos los beneficiados.
- Continuar con las capacitaciones y asistencia Tecnica de los Productores ya que Honduras necesita mejorar su producción de alimentos para el beneficio del país.

### RECOMENDACIONES

- Poder Implementar las lecciones aprendidas del Proyecto PRONEGOCIOS RURALES para otros proyectos en las alianzas y asistencias técnicas realizadas por el Proyecto en las áreas de desarrollo en conjunto con la Secretaria de Agricultura y Ganadería.
- Fortificar las técnicas de investigación y apreciación de cada actividad, para afirmar que los proyectos en ejecución logren una mayor fuerza y decisión, en base a indicadores medibles.

**Dirección General de Inversión Pública-Sub-Secretaría de Crédito e Inversión Pública**  
**ANEXO No.4**

**Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre 2015**

Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado			Vigente Ajustado			Devengado Anual			Comprometido Anual		
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total
0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible		28,042,903	228,206,394	256,249,297	28,042,903	255,259,357	283,302,260	16,911,327	157,278,941	174,190,268	16,911,327	157,971,296	174,882,623
003 - Seguridad Alimentaria PESA.	GCP/HON/022/SPA-3.1	6,257,683	62,821,757	69,079,440	6,257,683	62,821,757	69,079,440	4,074,091	41,691,471	45,765,562	4,074,091	41,691,471	45,765,562
005 - PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)	FN-0000046-09	6,449,850	11,614,798	18,064,648	6,449,850	11,614,798	18,064,648	4,875,048	-	4,875,048	4,875,048	-	4,875,048
008 - PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES ( PRONEGOCIOS RURALE	1919/BL-HO	-	65,628,963	65,628,963	-	122,681,926	122,681,926	-	103,790,991	103,790,991	-	104,483,346	104,483,346
010 - PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	EDCF No. HND-5	15,335,370	88,140,876	103,476,246	15,335,370	58,140,876	73,476,246	7,962,188	11,796,479	19,758,668	7,962,188	11,796,479	19,758,668

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

**ANEXO No. 5**

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE 2015**

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			3er Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES ( PRONEGOCIOS RURALES ) /BID	ASOCIACIONES DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON PLANES DE NEGOCIOS IMPLEMENTADOS	PLAN DE NEGOCIO	404	1173	290.35	202	603	298.51
PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	COMUNIDADES BENEFICIADAS CON PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE	COMUNIDAD	941	3294	350.05	0	2823	0.00
PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)	FINCAS CERTIFICADAS DE CAFÉ	FINCA	1900	3800	200.00	475	1425	300.00
Seguridad Alimentaria EXTENSA.	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ASISTIDOS Y CAPACITADOS TÉCNICAMENTE EN DESARROLLO AGROEMPRESARIAL	PRODUCTOR	1555	0	0.00	45	0	0.00
Seguridad Alimentaria PESA.	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ASISTIDOS Y CAPACITADOS TÉCNICAMENTE EN DESARROLLO AGROEMPRESARIAL	PRODUCTOR	14000	7987	57.05	3500	2577	73.63