

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

ATN/OC-13908-HO	<b>APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL</b>													<b>ESTADO: En Ejecución</b>							
SIGADE GD00999 BIP 000900007900	Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG)										Gabinete:		SCGG		Sub Sector:						
Unidad Ejecutora/ Institución																					
<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>										<b>Ejecución</b>							
Préstamo ( )		Donación (X)		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%					
Dólares	1,000,000	-	100,000	1,100,000	100,000	16,500	116,500	11	900,000	83,500	983,500	89	311,476	16,500	327,976	30					
Lempiras	21,882,700	-	2,188,270	24,070,970	2,188,270	361,064	2,549,334	11	19,694,430	1,827,206	21,521,636	89	6,815,940	361,064	7,177,004	30					
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
	20/11/2013							20/11/2013				20/02/2017		20/02/2017							
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>								
MEJORA DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO							374,550.0						374,550.0 34%								
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE M&E							126,550.0						126,550.0 12%								
MEJORA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL							402,000.0						402,000.0 37%								
GESTIÓN DEL PROGRAMA											100,000.0		196,900.0 18%								
<b>TOTAL</b>							<b>1,000,000.0</b>				<b>100,000.0</b>		<b>1,100,000.0 100%</b>								
<b>Objetivos del Proyecto</b>																					
El objetivo general del presente Programa es mejorar los sistemas de gestión de las finanzas públicas de las alcaldías participantes mediante el desarrollo e implementación de instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación orientados a la gestión por resultados (GpR).																					
<b>Descripción del Proyecto</b>																					
Para el logro del objetivo anterior, el Programa comprende los siguientes componentes: Componente 1. Mejora de los procesos de planificación y presupuesto Componente 2. Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) Componente 3: Mejora de la gestión de los servicios públicos municipales																					
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																					
Tegucigalpa y la ciudad contigua de Comayagüela, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán																					
<b>Beneficiarios</b>																					
Población en General																					
<b>Metas Globales</b>																					
Componente I: Mejora de los procesos de planificación y presupuesto. Objetivo: El objetivo es fortalecer los procesos de planificación tanto estratégica como operativa anual estableciendo una clara vinculación con el presupuesto.																					
Componente II: Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) Objetivo: El objetivo es dotar a las municipalidades participantes de herramientas que les permitan monitorear y evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del plan estratégico o de desarrollo municipal.																					
Componente III: Mejora de la gestión de los servicios públicos municipales Objetivo: El objetivo de este componente es promover una mejora en la provisión de servicios públicos municipales mediante una redefinición de la estructura organizativa, procesos y procedimientos y un ejercicio de priorización de la cartera de servicios públicos que presta cada alcaldía.																					
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras</b>			<b>Vigente Lempiras</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>														
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.											
Año 2014	-	-	-	1,541,500		1,541,500	495,170		495,170	32											
Año 2015				8,386,735	611,750	8,998,485	6,320,770		361,064	6,681,834	74										
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación US\$</b>			<b>Vigente US\$</b>			<b>Ejecución US\$</b>														
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.											
Año 2014	-	-	-	70,444	-	70,444	22,628	-	22,628	32											
Año 2015				383,259	27,956	411,215	288,848	16,500	305,348	74											

Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

ATN/OC-13908-HO		<b>APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL</b>												<b>ESTADO: En Ejecución</b>		
SIGADE GD00999																
BIP 000900007900																
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG)					Gabinete:		SCGG			Sub Sector:				
<b>METAS</b>																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2015-2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>Metas SIAFI 2014</b> MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES BENEFICIARIOS MEDIANTE EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION																
	INFORME				1	1	1	1	4	1				1	25	
<b>Situación Actual / Problemática</b> Para el cuarto trimestre se llevó a cabo i) levantamiento de 40 Diagnósticos y planes de fortalecimiento institucional de las unidades de Planificación Municipal (UPEGM) y de Presupuesto con el objetivo de discutir los primeros avances acerca de la Metodología de Planificación Operativa y formulación presupuestaria ejecutándose en su 100%, obteniendo como resultado la discusión del Documento y hacer su presentación oficial en el taller Programado para el mes de Enero 2016 llevándose a cabo en la Ciudad de Tela con los representantes de las municipalidades pilotos del proyecto.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
Acción										Responsable			Fecha			
										Rosa Angela Narvaez / rnarvaez@scgg.gob.hn			31/12/2015			
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>							<b>Contactos Organismo Financiero</b>									
Rosa Angela Narvaez / rnarvaez@scgg.gob.hn Especialista en Relaciones Institucionales Unidad Administradora de Proyectos (UAP) 9922-0059																

Tipo de Cambio L.21.8827 por 1 US\$  
 BV

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

ATN/CO-14111-HO		<b>Potenciando el Desarrollo Endógeno con Identidad Territorial</b>											<b>ESTADO:</b> En Ejecución				
BIP 000900007800																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG)						Gabinete:		SCGG			Sub Sector:				
<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>					
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	170,000	-	100,000	270,000	70,000	13,564	83,564	31	100,000	86,436	186,436	69	81,672	13,564	95,237	35	
Lempiras	3,720,059	-	2,188,270	5,908,329	1,531,789	296,820	1,828,609	31	2,188,270	1,891,450	4,079,720	69	1,787,212	296,820	2,084,032	35	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	13/12/2013						13/12/2013		13/12/2013				13/12/2014		13/04/2016		
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>				
Fortalecimiento de las Instituciones vinculadas a la cultura			35,000.0				50,000.0				85,000.0		31%				
Fortalecimiento de las industrias culturales			89,000.0				50,000.0				139,000.0		51%				
Identidades culturales para la cohesión social			43,000.0								43,000.0		16%				
Apoyo Logístico																	
Auditoría			3,000.0														
			<b>170,000.0</b>				<b>100,000.0</b>				<b>270,000.0</b>		<b>100%</b>				
<b>Objetivos del Proyecto</b>																	
El objetivo del Proyecto es contribuir con el desarrollo social y económico de los Pobladores de la Región del Golfo de Fonseca, por medio del fortalecimiento y promoción de la cultura.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
El proyecto está dirigido a la población de los 45 municipios que conforman la Región del Golfo de Fonseca, es decir a un aproximado de 808,000 habitantes, al socializar los elementos mínimos de identidad cultural mediante la implementación de la estrategia de comunicación y desarrollo específico de 30 emprendimientos.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
45 Municipios del Golfo de Fonseca																	
<b>Beneficiarios</b>																	
808,000 habitantes de 45 municipios del Golfo de Fonseca																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

ATN/CO-14111-HO	<b>Potenciando el Desarrollo Endógeno con Identidad Territorial</b>										<b>ESTADO:</b> En Ejecución					
BIP 000900007800																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG)				<b>Gabinete:</b>		SCGG		<b>Sub Sector:</b>							
<b>Metas Globales</b>																
<p>Componente I.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acuerdos interinstitucional del sector público para la gestión de la cultura e identidad en la Región del Golfo de Fonseca, fortalecidos los Consejo Regional de Cultura a través de las mesas sectoriales de cultura</li> <li>Acuerdos de colaboración con las mancomunidades Organizar y activar 14 consejos locales de cultura en los municipios que integran la ruta Chorotega y la ruta Goascorán, mediante la consolidación de y la generación de procesos de planificación estratégica con los municipios respectivos en las subcuencas Goascorán, San Pile y Rio negro.</li> </ul> <p>Componente II.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecidas las industrias culturales.</li> <li>Mejoradas las condiciones socio-económicas de los pobladores de la región, por medio del fortalecimiento y promoción de la cultura.</li> </ul> <p>Componente III</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ordenanzas y convenios intermunicipales para la protección y conservación de los patrimonios.</li> </ul>																
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras</b>			<b>Vigente Lempiras</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>									
	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>% Ejec.</b>						
Año 2014	-	-	-	300,000		300,000	56,700		56,700	19						
Año 2015				3,702,780	775,000	4,477,780	1,730,512	296,820	2,027,332	45						
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación US\$</b>			<b>Vigente US\$</b>			<b>Ejecución US\$</b>									
	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>% Ejec.</b>						
Año 2014	-	-	-	13,709	-	13,709	2,591	-	2,591	19						
Año 2015				169,210	35,416	204,626	79,081	13,564	92,645	45						
<b>METAS</b>																
<b>Global</b>			<b>Meta Acumulada a Dic-14</b>		<b>Programación 2015</b>					<b>Ejecutado 2015</b>					<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2015- 2016</b>
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>Metas SIAFI 2014</b>																
FORTALECIDA LA PROMOCION, LA CULTURA Y LA IDENTIDAD PARA LOGRAR EL POSICIONAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION DEL GOLFO DE FONSECA	INFORME				1	1	1	1	4	1				1	25	

Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

ATN/CO-14111-HO	<b>Potenciando el Desarrollo Endógeno con Identidad Territorial</b>				<b>ESTADO:</b> En Ejecución
BIP 000900007800					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG)	<b>Gabinete:</b>	SCGG	<b>Sub Sector:</b>	
<b>Situación Actual /Problemática</b>					
<p>Para el Cuarto trimestre se realizó: i) Fortalecimiento de 20 mesas interinstitucionales en el sector público, para la gestión de la cultura e identidad de la región del Golfo de Fonseca realizándose en su 100%, de la cual se realizó en el mes de diciembre una gira de campo para hacer reconocimiento de algunos de los patrimonios culturales de esta región con el fin de discutir su viabilidad en el Taller de Fortalecimiento de la Estrategia Regional de Cultura.</p> <p>ii) Se brindó fortalecimiento a 56 Consejos Regionales de la cultura mediante la consolidación de acuerdos en las oficinas de Plan de Nación para la elaboración de criterios de selección para los Iniciativas Culturales.</p>					
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>			<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>
			Rosa Angela Narvaez / rnarvaez@scgg.gob.hn		31/12/2015
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
Rosa Angela Narvaez / rnarvaez@scgg.gob.hn Especialista en Relaciones Institucionales Unidad Administradora de Proyectos (UAP) 9922-0059					

Tipo de Cambio L.21.8827 por 1 US\$  
 BV

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

ATN -14590-HO		<b>Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno</b>													ESTADO: En Ejecución				
BIP 000900008300																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG)							Gabinete:		SCGG			Sub Sector:					
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>						
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )		Donación (X)		Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%							
Dólares	700,000	-	100,000	800,000	300,000	-	300,000	38	400,000	100,000	500,000	63	319,350	-	319,350	40			
Lempiras	15,317,890	-	2,188,270	17,506,160	6,564,810	-	6,564,810	38	8,753,080	2,188,270	10,941,350	63	6,988,246	-	6,988,246	40			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		08/10/2014						08/10/2014		08/10/2014				08/04/2017		08/04/2017			
<b>Componentes</b>				<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>					
Gestión y Planificación Estratégica								385,000.0				50,000.0		435,000.0		54%			
Coordinación y Monitoreo de Resultados								100,000.0				50,000.0		150,000.0		19%			
Modernización del Estado								200,000.0						200,000.0		25%			
Auditoría								15,000.0											
								<b>700,000.0</b>				<b>100,000.0</b>		<b>800,000.0</b>		<b>100%</b>			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																			
Consolidar la organización y fortalecer algunas de las capacidades técnicas de la SCGG para ejercer funciones del Centro de Gobierno (CdG)																			
<b>Descripción del Proyecto</b>																			
El proyecto será ejecutado por la SCGG con el apoyo para la gestión fiduciaria de su Unidad Administradora de Proyectos (UAP), y contratará los bienes, servicios y consultorías necesarias para el Proyecto.																			
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																			
Tegucigalpa																			
<b>Beneficiarios</b>																			
Centro de Gobierno (CdG)																			
<b>Metas Globales</b>																			
<p><b>Componente 1: Gestión y Planificación Estratégica.</b> Este componente contribuirá con la consolidación de la organización de la SCGG y el fortalecimiento de la capacidad técnica para las realización de las siguientes actividades: (i) definir y actualizar, anualmente las metas a alcanzar en los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018, alineado con el Plan de Nación, detallado por objetivo estratégico, con líneas de base, metas y trayectorias para los objetivos, hoja de ruta con acciones concretas, responsables y recursos necesarios; (ii) alinear el Presupuesto General de la República 2015 y 2016 a las acciones prioritarias del Plan Estratégico de Gobierno a nivel institucional; (iii) elaboración de Planes Sectoriales aprobados por los respectivos gabinetes sectoriales, con apoyo de la SCGG para asegurar su coherencia y su vinculación con los objetivos estratégicos del Plan Nación, y el Plan Estratégico de Gobierno; y (iv) consolidar el sistema nacional de planificación al desarrollo y articularlo a los subsistemas de Inversiones Públicas y Presupuesto para asegurar una gestión estratégica dinámica, atenta a desafíos emergentes y potencialidades en el mediano y largo plazo.</p> <p><b>Componente 2: Coordinación y monitoreo de resultados.</b> Este componente contribuirá con la coordinación intersectorial e interinstitucional en los sectores prioritarios, en el monitoreo del cumplimiento de las metas y en el desbloqueo de obstáculos de gestión, financiando asistencia técnica para: (i) revisión y actualización de los roles y responsabilidades de unidades de CdG; (ii) definición de protocolos de coordinación interinstitucional dentro de las unidades del CdG y de éste con otros actores relevantes para el diseño e implementación de políticas públicas en los sectores prioritarios, incluyendo la conformación de instancias de coordinación y el rol de la SCGG en la misma, procedimientos de intercambio de información y consulta, mecanismos de toma de decisión o elevación a la atención del Presidente, y mecanismos para subsanar posible "cuellos de botella" en el diseño e implementación de políticas públicas sectoriales; y (iii) diagnosticar el funcionamiento del modelo actual de monitoreo de resultados y su respectiva rendición de cuentas, el funcionamiento de la herramienta informática en operación y proponer opciones de mejora al modelo de monitoreo de resultados, incluyendo protocolos de monitoreo de resultados, calidad y cantidad de indicadores a reportar y rutinas de apoyo a las instituciones para mejorar el desempeño.</p> <p><b>Componente 3: Modernización del Estado.</b> Este componente contribuirá a la consolidación de la organización de la SCGG, particularmente la Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del Estado (DPTMRE), financiando asistencia técnica para: (i) la revisión y propuesta de diseño organizacional de la DPTMRE incluyendo estructura, perfiles de puestos y modelo de gestión de la Dirección para el buen desempeño de todas sus atribuciones; (ii) diagnóstico del marco legal e institucional vigente para habilitar la simplificación de trámites y recomendaciones de mejora; y (iii) diagnóstico, diseño e implementación de un programa piloto de simplificación administrativa, financieramente sostenible y apalancado en uso de tecnologías de la información, en un conjunto de alrededor de 3 - 5 trámites y servicios públicos a seleccionar en base a criterios de: (a) impacto en el ciudadano; (b) impacto en la competitividad; (c) anticorrupción; y (d) prioridad en el programa presidencial.</p>																			

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

ATN -14590-HO		<b>Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno</b>											ESTADO: En Ejecución		
BIP 000900008300															
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG)						Gabinete:		SCGG			Sub Sector:		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2014	-	-	-	1,845,900		1,845,900	-		-		-				
Año 2015				10,273,810		10,273,810	6,988,246		6,988,246		68				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2014	-	-	-	84,354	-	84,354	-	-	-		-				
Año 2015				469,495	-	469,495	319,350	-	319,350		68				
<b>METAS</b>															
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015				% Ejecución	Programación 2015- 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
<b>Metas SIAFI 2015</b>															
MEJORADOS EN LAS FUNCIONES DE PLANIFICACION, COORDINACION, MONITOREO Y RENDICION DE CUENTAS EN LOS SECTORES PRIORITARIOS DEL PLAN ESTRATEGICO DE GOBIERNO 2014-2018, Y OPTIMIZADOS LOS SERV A LA CIUDADA		Informe			1	1	1	1	4	1				1	25
<b>Situación Actual / Problemática</b>															
Para el cuarto trimestre se llevó a cabo: i) Elaboración de 28 Planes sectoriales aprobados y en línea con el PGR ejecutándose en su 100% con el objetivo de seguimiento al Proceso de Reforma Educativa en Honduras, ii) Se presentó producto de la consultoría Nacional para Evaluar el Modelo de Resultados y Diseño e Implementación de Metodología de Rendición de Cuentas del Plan de Gobierno, obteniendo un Informe sobre los hallazgos y recomendaciones para la mejora del Diseño del Sistema de Monitoreo de Resultados basados en la revisión del diseño conceptual, metodológico y funcional del mismo.															
<b>Acciones Propuestas</b>															
Acción										Responsable				Fecha	
										Rosa Angela Narvaez / rnarvaez@scgg.gob.hn				31/12/2015	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>							
Rosa Angela Narvaez / rnarvaez@scgg.gob.hn Especialista en Relaciones Institucionales Unidad Administradora de Proyectos (UAP) 9922-0059															