

SECRETARIA DE FINANZAS



Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SE)

Al I Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Abril, 2016

SECRETARIA DE FINANZAS

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Educación (SE) representa el 0.03% de la inversión Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro.

Dicho presupuesto es financiado de por el Banco interamericano de Desarrollo (BID) en un 100%

Programa de Inversión Pública al I trimestre, 2016
cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	0
Presupuesto Vigente	228,217
Congelamiento	0
Presupuesto Vigente Ajustado	228,217
Presupuesto Ejecutado	210,348
% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)	92
Presupuesto Ejecutado	210,348
% Ejecución (Compromiso/ Vigente Ajustado)	92

Para el primer trimestre logró ejecutar L.210,348 representativos del 92% de ejecución respecto al vigente ajustado. Dicha ejecución colaboro en gran manera a alcanzar

Fuente: SIAFI, 31 de marzo de 2016

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en un (1) proyecto **Promoviendo la Cultura de Evaluación y el Mejoramiento de la Calidad de Educación** y consiste en apoyar el desarrollo de la institucionalidad para promover una cultura de evaluación en el sistema educativo hondureño, así, como apoyar la implementación de la estrategia de evaluación durante el 2014.

Situación Actual al primer: está programado el cierre de la Cooperación técnica tanto física como financieramente y la Auditoría Financiera final, que, incluye la revisión del período agosto 2015 a marzo 2016. A continuación se muestra el Cuadro siguiente:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Promoviendo la Cultura de Evaluación y el Mejoramiento de la Calidad Educativa	ATN/OC-14391-HO	13,883,040.00	2014-2016	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2016	228,817.00	228,817.00	210,348.00	92%
Acumulado 2016	228,817.00	228,817.00	210,348.00	92%
Acumulado Vida del Proyecto*/	13,883,040.00	13,883,040.00	13,456,298.00	97%
Observaciones: Previsto realizar el cierre de la Cooperación Técnica y efectuara las Auditorías del periodo 2015- marzo 2016				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

SECRETARIA DE FINANZAS

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No 4 Financiero

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

El proyecto realizó la incorporación de fondos para el primer trimestre de L. 228,817.

Conclusiones

- Cumplimiento de los objetivos y metas descritas en los componentes, los que fueron logrados en el término de 14 meses de ejecución de la Cooperación Técnica (noviembre de 2014 a diciembre de 2015).

Recomendaciones

- Realizar lo concerniente para las actividades del cierre del proyecto antes descritas.

SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado	Vigente		Congelamiento	Vigente Ajustado		Devengado I Trim-16		Devengado Anual			Comprometido		
				Total	Fondos Externos	Total	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig. Ajustado)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig. Ajustado)
1	0050 - Secretaría de Educación			-	228,217	228,217	-	228,217	228,217	210,348	210,348	210,348	210,348	92	210,348	210,348	92
1	PROMOVIENDO LA CULTURA DE EVALUACION Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	ATN/OC-14391-HO	03/07/2014 03/07/2016	-	228,217	228,217	-	228,217	228,217	210,348	210,348	210,348	210,348	92	210,348	210,348	92

Fuente SIAFI al 31 de MARZO, 2016