



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)

Al II Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 2016

3. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

La Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) representa únicamente el 0.1% de la inversión del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social con un presupuesto de inversión para el presente año de L.5,116.9 millones y su ejecución financiera se detalla en el siguiente cuadro del Programa de Inversión Pública al II Trimestre, 2016

Programa de Inversión Pública al II trimestre, 2016
cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	5,116,933
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	5,116,933
Presupuesto Ejecutado (Devengado)	738,934
% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)	14
Presupuesto Ejecutado (Comprometido)	1,638,760
% Ejecución (Compromiso/ Vigente Ajustado)	32

Fuente: SIAFI, 30 de Junio del 2016

Dicho presupuesto es financiado en un 100% con fondos de donación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del convenio de donación ATN/OC-14787-HO el cual fue aprobado por un monto de US\$268,073, para financiar el proyecto Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos vulnerados que ejecuta la Dirección.

El proyecto no fue formulado en el presente año, por lo cual se incorporó a través de una modificación presupuestaria. Al Segundo Trimestre del presente año se reporta una ejecución de L.738,934 (14%) a nivel de devengado y L.1,638,760 (32%) a nivel de comprometido respecto a su presupuesto vigente.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El proyecto de "Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados" está orientado a apoyar a la DINAF en la extensión de cobertura y el mejoramiento de la calidad de atención, mediante la creación de estándares de calidad que permitan la certificación de centros de atención a Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) con derechos vulnerados. El proyecto cuenta con un monto disponible por la ATN-BID de \$140,673 para desembolso. Los detalles del proyecto se describen a continuación.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin	
Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados	ATN/OC-14787-HO	Lempiras	6,202,780	26/03/2015 26/03/2017	
		Financiera			
		Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
I Trimestre 2016		-	5,116,933	738,934	14.4
Acumulado 2016		-	5,116,933	738,934	14.4
Acumulado Vida del Proyecto */		6,202,780	6,202,780	738,934	11.9
Observaciones:					
Las actividades futuras a realizar en el corto plazo se centran en la implementación de capacitaciones compra de mobiliario y equipo para el sistema de Seguimiento y Monitoreo a centros de Atención Integral a la Niñez, así mismo la adquisición de equipo informático para estructurar el sistema de seguimiento y Monitoreo de los centros de atención Integral a la Niñez.					
Tipo de cambio utilizado HNL 23.1384 por US\$ 1.00					

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ejecución al II Trimestre 2016; Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)

El proyecto ha presentado avances en los diferentes Componentes que conforman el proyecto: **Diagnóstico de la oferta existente a través de ONG'S, Instituciones gubernamentales, profesionales y Consultores independientes en temas de niñez y familia** realizó el proceso de convocatoria para contratar la firma consultora, siendo ganadora La Empresa REGIOPLAN quien ha suscrito con la DINAF el contrato de consultoría con un valor \$33,815.

En el Segundo Componente en el segmento de **Diseño e Implementación de una Propuesta de Criterios de Certificación**. Aún se encuentra en proceso de evaluación para seleccionar la firma Consultora.

Por el segmento de **Elaboración del Sistema de Seguimiento y Monitoreo a Organizaciones no Gubernamentales Legalizadas o no Legalizadas que Prestan Servicios a los Niños, Niñas y Adolescentes**. La consultoría tiene a la fecha aprobada y no objetada los TDR por el BID y está en curso el proceso de convocatoria.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- El 29 de Junio del presente año se autorizó la modificación presupuestaria de ampliación del presupuesto del proyecto por L.1,098,933 de fondos de donaciones.
- Ajustes en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH) relacionados a la formulación presupuestaria.

CONCLUSIONES

- Las actividades futuras a realizar en el corto plazo se centran en la implementación de capacitaciones compra de mobiliario y equipo para el sistema de Seguimiento y Monitoreo a centros de Atención Integral a la Niñez, así mismo la adquisición de equipo informático para estructurar el sistema de seguimiento y Monitoreo de los centros de atención Integral a la Niñez.
- Se han realizados procesos para la contrataciones de firmas consultoras por medio del Plan de Adquisiciones y Contrataciones.

RECOMENDACIONES

- Seguimiento puntual a la ejecución del proyecto de acuerdo a su programación de ejecución en su POA/PEP.
- En vista de la gran cantidad de procesos de licitación incluidos en su Plan de Adquisiciones, se recomienda el seguimiento oportuno a dichos procesos de acuerdo a metas reales para cumplir con su programación física en el presente año.

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Fecha de Inicio Término	Vigente Ajustado			Devengado Anual				Comprometido			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig. Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig. Ajustado)
1	0242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia			-	5,116,933	5,116,933	-	738,934	738,934	9	-	1,638,760	1,638,760	32
1	PROYECTO CERTIFICACIÓN DE CENTROS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DERECHOS VULNERADOS	ATN/OC-14787-HO		-	5,116,933	5,116,933	-	738,934	738,934	9	-	1,638,760	1,638,760	32.03

Fuente: SIAFI, 30/06/2016

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al II Trimestre del 2016

INSTITUCION	PROYECTO	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL						2do Trimestre					
				Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
				Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje		
242-Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia	PROYECTO CERTIFICACIÓN DE CENTROS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DERECHOS VULNERADOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS DE OPERACION DEL ATN 14787	SISTEMA DE INFORMACION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		GUIA DE CRITERIOS DE CERTIFICACION DE CENTROS DE ATENCION A LA NIÑEZ CON DERECHOS VULNERADOS	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MAPEO DE ORGANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS CO DERECHOS VULNERADOS	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: SIAFI