



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Instituto de la Propiedad (IP) Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH II)

Al III Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Octubre, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La inversión total del Instituto de la Propiedad (IP) representa el 19% del Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización; El Instituto de la Propiedad (IP) tiene bajo su cargo la ejecución del Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH II) con recursos provenientes de préstamo financiado por Banco Mundial (BM), recursos destinados a acciones en: i) titulación de las tierras en forma colectiva, ii) fortalecimiento de las instancias organizativas de comunidades en la defensa legal y gestión sostenible de sus territorios e introduciendo financiamientos de proyectos pilotos de inversión productiva.

Cuadro No. 5
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2016
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	63,072,175
Presupuesto Vigente	48,637,594
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	48,637,594
Devengado III Trimestre - 16	10,647,820
% Ejecución III Trimestre (Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)	22%
Total Devengado Anual	32,393,655
% Ejecución Anual (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	67%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	39,470,693
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	81%

Fuente: SIAFI, 30/09/2016

Al III trimestre la ejecución representa el 22% con relación al Presupuesto Vigente Ajustado alcanzando un monto en términos monetarios de L. 10,647,820.00, y 67% anual devengado con un monto de L 32,393,655.00; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 5

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en Un (1) programa relevante considerándose exitoso, garantizando la seguridad jurídica y proveer a la población de mejores servicios, en el marco de la operación integrada y descentralizada del Sistema Nacional de Administración de la Propiedad (SINAP); su ejecución comenzó en el año 2011, de acuerdo a información registrada en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) representa un 90.0% a lo largo de la vida del proyecto; asimismo el PATH se encuentra en proceso de transición e institucionalización, con énfasis en el mantenimiento y sostenibilidad del Sistema Unificado de Registro (SURE) al Instituto de la Propiedad.

A continuación, se presentan las principales metas proporcionadas por la Unidad Ejecutora:

(a) Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas: Las actividades de este componente para el período se han orientado al fortalecimiento del Instituto de la Propiedad, de las Municipalidades e Instituciones co-ejecutoras vinculadas a la temática de Administración de Tierras. (b) Para este período se ha generado en los módulos de Folio Real del SURE 5,112 Folios reales, correspondientes a los Registros de la Propiedad Inmueble. (c) A fin de impulsar el uso del sistema SURE, durante el período se ha certificado un total de 82 personas. (d) Fortalecimiento Municipal hacia la implementación de los Centros Asociados Municipales (CAM). (e) El Proyecto ha continuado impulsando las acciones para dar continuidad a la operación y funcionamiento del SURE. (f) Apoyo permanente con las inspecciones de campo de las transacciones registrales del RPI. (g) Proceso de Demarcación del Área Protegida, Zona Productora de Agua Danlí. (h) Fortalecimiento de los Derechos a la Tierra del Pueblo Miskito.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto*	Inicio-Fin
Programa de Administración de Tierras de Honduras Fase II, (PATH II)	IDA-4641	689,524,320	23/08/2011 30/01/2017
	Financiera		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
III Trimestre 2016	63,072,175	48,637,594	10,647,820
Acumulado 2016	63,072,175	48,637,594	32,393,655
Acumulado Vida del Proyecto*/	689,524,320	689,524,320	617,354,148
Observaciones: La pérdida por diferencial cambiario asciende a US\$ 1,970,193.57, Se disminuyen los \$ 3 millones del PPF del Costo Total del Proyecto.			

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.4

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

El PATH en aras de llegar a la Institucionalidad ha solicitado acceder a un financiamiento para la preparación de una nueva operación o un financiamiento adicional, para dar sostenibilidad a la inversión realizada a lo largo de la implementación del Proyecto, así como la consolidación de los resultados del programa y para apoyar al IP en el proceso de transición a un inversionista operador.

Con fecha 14 de septiembre de 2016, mediante oficio No. CD-IP- No. 043-2016 el Instituto de la Propiedad (IP), solicita a esta Secretaría una extensión del periodo de cierre del Programa de Administración de Tierras de Honduras, Fase II (PATH II) por un periodo adicional de ocho (8) meses, a partir de su fecha original de cierre previsto el 30 de enero del 2017, reformulándola para el 30 de septiembre del 2017.

Conclusiones

- El PATH II, ha entrado en su etapa de cierre a finales del año 2016, identificándose la necesidad de elaborar e implementar un plan de transición que garantice la sostenibilidad de los resultados e institucionalización de los productos generados bajo el Proyecto ya que originalmente la fecha de cierre es enero del 2017.
- El PATH II, ha continuado apoyando y brindado asistencia técnica a los Registros Inmuebles, Apoyo Institucional, apoyo a las municipalidades, fortalecimiento a los sistemas SURE-SINAP, asimismo dando apoyo permanente a los levantamientos catastrales, asistiendo delimitaciones de Áreas Protegidas, fortaleciendo los derechos a la tierra de pueblos misquitos.

Recomendaciones

- El PATH II ha alcanzado el 90% de la vida del Proyecto por lo que debe continuar con el ritmo de ejecución de actividades tanto físicas como financieras garantizando el cumplimiento de los indicadores plasmados en el convenio financiero, así como de su Plan de Cierre del Proyecto.

SECRETARÍA DE FINANZAS

- Se recomienda que el Programa de Administración de Tierras de Honduras, Fase II (PATH II) mantenga su buen record de ejecución dando cumplimiento en tiempo y forma su programación, tomando en cuenta su buen desempeño en su fase anterior.
- Una vez finalizado el proyecto presentar el informe de cierre a la DGIP tal como lo establece los Lineamientos de Política Presupuestaria 2016 en el Capítulo III Lineamientos Generales de Política Presupuestaria índice d). Sub índice III.



SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
 ANEXO No. 4
 Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre, 2016
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado		Vigente		Vigente Ajustado		Devengado III Trimestre- 16			Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
			Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
1	0024 - Instituto de la Propiedad		63,072,175	63,072,175	48,637,594	48,637,594	48,637,594	48,637,594	10,647,820	10,647,820	22	32,393,655	32,393,655	67	39,470,693	39,470,693	81
1	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (PATH II)	IDA-4641-HO	63,072,175	63,072,175	48,637,594	48,637,594	48,637,594	48,637,594	10,647,820	10,647,820	22	32,393,655	32,393,655	67	39,470,693	39,470,693	81

Fuente: SIAFI, 30/09/2016



SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al III Trimestre del 2016

Proyecto	Actividad	Resultado	Unidad de Medida	Anual						3er Trimestre					
				Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
				Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	%Ejec. Cantidad	%Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	%Ejec. Cantidad	%Ejec. Porcentaje
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (PATH II)	Demarcación de Areas protegidas	Áreas protegidas delimitadas y demarcadas en el Área de influencia del proyecto.	PORCENTAJE	13	0	13	0	100	-	0	0	0	0	-	-
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (PATH II)	Fortalecimiento de los Derechos a la Tierra del Pueblo Miskito	Personas capacitadas en el marco del plan de gobernanza (Lideres comunitarios)	CAPACITADO	35	0	35	0	100	-	0	0	0	0	-	-
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (PATH II)	Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas	Sistema unificado de registros (SURE) operando para los usuarios en al menos 14 circunscripciones registrales.	SISTEMA	154	0	112	0	73	-	28	0	28	0	100	-
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (PATH II)	Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto	Informes de Gestión, Monitoreo y Evaluación del proyecto elaborados.	INFORME	4	0	3	0	75	-	1	0	1	0	100	-
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (PATH II)	Levantamiento catastral y regularización Predial	Predios urbanos y rurales levantados en campo	PREDIO	670	0	788	0	118	-	0	0	79	0	-	-

