



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Al Cuarto Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2017

3. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Son atribuciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional la promoción de la inversión extranjera, apoyar el turismo e incentivar la proyección cultural, artística y científica de Honduras.

El proyecto **Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio (ATN/OC-13033-HO)**, financiado por una cooperación técnica no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); mantener un presupuesto vigente al IV Trimestre del 2016 de L. 1,838,352. Con una ejecución financiera al cuarto trimestre de L.1,805,290.00 equivalente al 98% del presupuesto.

Cuadro No. 10
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2016
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	1,838,352
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	1,838,352
Ejecutado IV Trimestre	-
% Ejecución IV Trimestre	0%
Total Ejecución Acumulada Anual	1,805,290
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	98%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	98%

Fuente: SIAFI

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio (ATN/OC-13033-HO): El proyecto tiene por objetivo proveer de asistencia técnica al Gobierno de Honduras para apoyar la ejecución de actividades estratégicas del Programa Nacional de Promoción de Inversiones.

Es importante mencionar, que mediante Oficio No. 920-SG-2015, del 12 de noviembre de 2015, La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional notifica al Representante Legal, de DLA Consulting, empresa encargada de elaborar “Estudio y Diseño de una Ventanilla Única de Inversiones y el Diseño del Portal Web de la VUI”, de la terminación del contrato firmado con vigencia del 15 de mayo al 30 de noviembre 2015, “por incumplimiento del consultor de las obligaciones contraídas”, tal como se establece en el numeral 15.1 del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Lo anterior debido a que DLA Consulting solo acreditó un avance estimado del 10% total de la consultoría, que corresponde a un 25% de progreso en el desarrollo del Estudio de Viabilidad. Asimismo, la empresa no integró el equipo completo de especialistas que se detallaban en el contrato de consultoría.

A continuación el avance por componentes que presenta el proyecto:

Componente 1: Adquisición de Planta Telefónica para la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional: el equipo está instalado y operando.

Componente 2: Servicios de consultoría para el diseño e implementación de la Ventanilla Única de Inversiones (VUI): se firmó el contrato de Consultoría con la Empresa DLA Consulting, entregaron el primer informe consistente en la Estrategia de Abordaje, Metodología Propuesta, Cronograma de Trabajo y propuesta definitiva del Índice Temático, sin embargo, por incumplimiento del consultor de las obligaciones contraídas, se cancelo su contrato en noviembre de 2015.

Componente 3: Servicios de consultoría para estudios de pre-factibilidad de proyectos de inversión: Estudios Completados.

Componente 4: Auditoría Financiera: ha finalizado.

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
APOYO A LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y COMERCIO	ATN/OC-13033-HO	8,449,575	2012-2016	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2016	1,838,352	1,838,352	1,805,290	98.2%
Acumulado 2016	1,838,352	1,838,352	1,805,290	98.2%
Acumulado Vida del Proyecto*/	8,449,575.00	8,449,575.00	1,805,290.00	21.37%
Observaciones: El ATN/OC-13033/HO, ya está cerrado técnica y financieramente.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Con la SAG, ICF y el IHT y el trabajo se centró en la revisión de los informes y la aprobación de los Estudios de Pre-factibilidad, Sector Agronegocios. Finalizadas todas las consultorías, Sector Negocios Forestales. Finalizadas todas las consultorías y el Sector Turismo. Finalizadas todas las consultorías.

CONCLUSIONES

1. La SRE presenta ejecución financiera del 98% (L.1,805,290), al Cuarto Trimestre, Bastante favorable para la Institución.
2. Están finalizados los componentes 1,2,3 y 4: adquisición de la planta telefónica y estudios de pre-factibilidad de proyectos de inversión, Servicios de consultoría para el diseño e implementación de la Ventanilla Única de Inversiones (VUI), Servicios de consultoría para estudios de pre-factibilidad de proyectos de inversión, Auditoría Financiera

RECOMENDACIONES

1. Con esta ATN se logró el desarrollo y operación del portal de Promociones de Inversión y Comercio, así mismo la suscripción a una Plataforma de Inteligencia de Negocios.