



Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

*Congreso Nacional  
(CN)*

**Al Primer Trimestre, 2017**

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2017

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Programa de Inversión Pública (PIP) del Congreso Nacional (CN) para el primer trimestre del 2017 asciende a L.7,256,463; Dicho presupuesto es financiado al 100% con fondos Provenientes de la Donación ATN/OC-14760-HO para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento Técnico del Congreso Nacional para Legislar en Materia Económica, el cual al término del primer trimestre reporta una ejecución financiera según SIAFI de L.684,409 (Ver Cuadro Programa de Inversión Pública al I Trimestre, 2017)

**Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2017**  
Cifras en Lempiras

| Descripción                                                               | Monto            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Presupuesto Aprobado                                                      | 7,256,463        |
| Presupuesto Vigente                                                       | 7,256,463        |
| Congelamiento                                                             | -                |
| <b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>                                       | <b>7,256,463</b> |
| Devengado I Trimestre - 17                                                | 684,409          |
| <b>% Ejecución I Trimestre<br/>(Devengado I Trim. / Vigente Ajustado)</b> | <b>9%</b>        |
| Comprometido<br>(Devengado + Compromiso)                                  | 3,595,153        |
| <b>% Ejecución Comprometido<br/>(Comprometido / Vigente Ajustado)</b>     | <b>50%</b>       |

Fuente: SIAFI, 31/03/2017

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión del Congreso Nacional tiene como propósito contribuir al mejoramiento de los indicadores económicos del país a través del Poder Legislativo, en el siguiente cuadro se puede observar a detalle en proyecto mencionado:

| Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Convenio                    | Costo Estimado Total       | Inicio - Fin     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| Fortalecimiento Técnico del Congreso Nacional para Legislar en Materia Económica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATN/OC/14760-HO             | 9,308,379                  | 2016 - 2017      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Presupuesto Aprobado</b> | <b>Presupuesto Vigente</b> | <b>Devengado</b> | <b>% Ejec.</b> |
| I Trimestre 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,256,463.00                | 7,256,463.00               | 684,409.00       | 9              |
| Acumulado 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                        | 7,256,463.00               | 684,409.00       | 9              |
| Acumulado Vida del Proyecto*/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                           | 18,141,330.00              | 6,027,160.00     | 33             |
| <b>Observaciones:</b> Se realizó la II Etapa de diseño del sistema para la creación de un sistema de información de legislación nacional en materia económica y financiera por un valor de US\$5,400.00 a la fecha se ha realizado el segundo pago del 30% por consultoría individual: Diseño de un sistema de información Legislativa en Materia Económica, una consultoría referente al marco Supervisión del Sistema Financiero para evaluación y propuesta de ley: a) Inclusión financiera b) Administración de Fideicomisos Públicos y C) Marco de supervisión del Sistema Financiero por un valor de US\$3,000.00 segundo pago del 20% por consultoría individual: Evaluación y propuesta de Ley: Marco de Supervisión del Sistema Financiero, Consultorías nacionales en temas fiscales y presupuestarios referente a la mejora de los procesos de escrutinio y rendición de cuentas del presupuesto por un valor de US\$1,350.00 pagho parcial Consultoría en Temas Financieros por evaluación y Propuesta de Ley: Marco de supervisión del Sistema Financiero y Analisis y Evaluación de Proyecto de Ley Administración de Fondos de Pensiones y Cesantías, Se contrato un Especialista Financiero por un vaor de US\$5,866.26, un Especialista de Adquisiciones por US\$5,866.26 pagos realizados por la UCP del Proyecto. |                             |                            |                  |                |
| */Presupuesto Aprobado= Costo Inicial del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                            |                  |                |
| Presupuesto Vigente= Costo Actual del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                            |                  |                |

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.1

Ejecución al I Trimestre 2017; Congreso Nacional (CN)

### **3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

- A través del documento No.4 solicitaron y se efectuó un traslado entre grupos del gasto por el valor de L.892,800.00 con el objetivo de continuar con la ejecución del proyecto para el fortalecimiento técnico del Congreso Nacional para legislar en materia económica en lo referente a capacitaciones a nivel Internacional.
- Se está en proceso de realización de Modificaciones presupuestarias para ubicar los recursos en las líneas presupuestarias necesarias que se requiere efectuar la ejecución programada.

#### **Conclusiones**

- El proyecto presenta una baja ejecución durante el primer trimestre pero a la vez tiene fondos comprometidos de un 50% debido a los pagos de las consultorías que se comprometen por el tiempo de la duración de cada una de ellas.

#### **Recomendaciones**

- Además de mantener fondos comprometidos deben dar estricto seguimiento físico y financiero adecuado, para agilizar la actividad asignada a cada una de ellas con el fin de lograr cumplir las metas según el POA.

# ANEXO

ANEXO No.4  
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Institución / Proyecto                                                                    | Convenio        | Fecha de Inicio-Fin | Aprobado          |                 |           | Vigente           |                 |           | Vigente Ajustado  |                 |           | Devengado I Trimestre-17 |                 |         |                              | Devengado Anual   |                 |         |                              | Comprometido      |                 |           |                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------|-----------------|---------|------------------------------|-------------------|-----------------|---------|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
|           |                                                                                           |                 |                     | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total     | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total     | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total     | Fondos Nacionales        | Fondos Externos | Total   | % Ejecución/Vigente Ajustado | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total   | % Ejecución/Vigente Ajustado | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total     | % Ejecución/Vigente Ajustado |
| 1         | 0001 - Congreso Nacional                                                                  |                 |                     | -                 | 7,256,463       | 7,256,463 | -                 | 7,256,463       | 7,256,463 | -                 | 7,256,463       | 7,256,463 | -                        | 684,409         | 684,409 | 9                            | -                 | 684,409         | 684,409 | 9                            | -                 | 3,595,153       | 3,595,153 | 50                           |
| 1         | PROYECTO FORTALECIMIENTO TÉCNICO DEL CONGRESO NACIONAL PARA LEGISLAR EN MATERIA ECONÓMICA | ATN/OC-14760-HO | 01/01/16-26/03/18   | -                 | 7,256,463       | 7,256,463 | -                 | 7,256,463       | 7,256,463 | -                 | 7,256,463       | 7,256,463 | -                        | 684,409         | 684,409 | 9                            | -                 | 684,409         | 684,409 | 9                            | -                 | 3,595,153       | 3,595,153 | 50                           |

Fuente: SIARI, 31/03/2017