



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

## Informe de Avance Físico y Financiero

### ***EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)***

Al Tercer Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2017

### 3.1 EJECUCION FISICA- FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) representa el 1.3% de la inversión del Gabinete de Infraestructura Productiva. Al tercer trimestre 2017 no presenta ejecución financiera. Los recursos provienen exclusivamente de fondos propios y están destinados a la ejecución de un único Proyecto **Servicios Convergentes de Nueva Generación**.

Cuadro No. 1  
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2017  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	120,203,988
Presupuesto Vigente	120,203,988
Congelamiento	
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>120,203,988</b>
Devengado III Trimestre -17	
<b>% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)</b>	<b>0%</b>
Devengado Anual	
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)</b>	<b>0%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)</b>	<b>0%</b>

Fuente: SIAFI, 30/09/2017

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, su objetivo es lograr la convergencia tecnológica de los nuevos servicios multimedia (voz, datos, video). La idea principal que se esconde debajo de este tipo de redes es el transporte de paquetes encapsulados de información a través de Internet.

A través de la adquisición e instalación de equipos, servicios e implementación de soluciones, licitación de puertos multiservicios, compra de equipo para iluminación, construcción de accesos a puertos multiservicios, georeferenciación, todo lo anterior para dar servicios convergentes a varias comunidades del país.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación	FP-HONDUTEL-22102	120,203,988	2017-2020	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
III Trimestre 2017	120,203,988	120,203,988	-	0%
Acumulado 2017	120,203,988	120,203,988	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/				
<b>Observaciones:</b> La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Al tercer trimestre el Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, no presenta ejecución física y financiera.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 2

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

No se tienen trámites pendientes en la SEFIN.

#### Conclusiones

- Al tercer trimestre 2017, el Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, no presenta ejecución física y financiera.

#### Recomendaciones

- Dar seguimiento puntual a los procesos a realizarse correspondientes de licitación y compra de puertos multiservicios y demás.



Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 2

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
<b>Empresa Hondureña de Telecomunicaciones</b>								
001 - Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación	04 - Construcción de Rutas de Fibra Optica , para accesos de Multiservicios	425 - LICITACION	1	0	0%	0	0	0%
	05 - Bienes Adquiridos para la instalación de equipos.	425 - LICITACION	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: SIAFI