

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Secretaría de
Coordinación General de
Gobierno (SCGG)*

Al Cuarto Trimestre, 2019

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2020

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El programa de Inversión Pública (PIP) de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno para el cuarto trimestre del 2019 cuenta con un presupuesto vigente L.270,000; tal como se aprecia en el cuadro No.1 conforme a lo reportado por SIAFI, el presupuesto de inversión de la institución reporta a la fecha un devengado de L.269,969; todos sus recursos provenientes de fondos externos (99.99%). Su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	270,000
Presupuesto Vigente	270,000
Devengado IV Trimestre-19	-
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente)	-
Devengado Anual	269,969
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	99.99

Fuente: SIAFI, 30/12/2019 cifras preliminares

Durante el cuarto trimestre se mantuvo la misma ejecución financiera, debido a que el único proyecto de inversión de la Secretaría **finalizó** el 20 de febrero del año en curso.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se en el proyecto Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal

Ver Anexo No. 4: Ejecución al IV Trimestre 2019; Secretaría de Coordinación General de Gobierno.

Los detalles del Proyecto se detallan a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio - Fin	
Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal	ATN/OC-13908 - HO	26,556,530.00	21/11/2013 - 20/11/2017 ampliada al 20/02/2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Anual	% Ejec.
IV Trimestre 2019	270,000	270,000	-	-
Acumulado 2019	270,000	270,000	269,969	99.99
Acumulado Vida del Proyecto */	35,572,257	35,052,531	25,299,250	72
Observaciones: Al cuarto trimestre se mantienen los mismos valores debido a que el proyecto finalizo el 20 de febrero del año en curso.				
*/Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto				
Presupuesto Vigente = Costo actual del Proyecto				

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se ha solicitado el informe final del Proyecto

Conclusiones

- Por existir un solo producto físico al I Trimestre referente a una consultoría para el desarrollo de un sistema de M & E contratadas 2019 (primario) se logró ejecutar en un 99.99%.

Recomendaciones

- Se deberán hacer las gestiones necesarias para el informe final.

Ejecución al IV Trimestre 2019; Secretaría de Coordinación General de Gobierno