



Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (CENET)

Al Cuarto Trimestre, 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Enero, 2020

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET) es un ente Desconcentrado encargado de formar personas jóvenes y adultas capaces de crear y desarrollar emprendimientos empresariales exitosos que contribuyen a la generación de empleos dignos y al desarrollo y crecimiento económico del país, adscrito al Gabinete Económico, para el Cuarto Trimestre del 2019 cuenta con un presupuesto vigente de L.5,390,904.00 financiado con recursos no reembolsables provenientes de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública
Al IV Trimestre del 2019

(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	5,390,904
Devengado IV Trimestre-219	1,378,768
% Ejecución Trimestral (Devengado IV Trime./Vigente)	26%
Devengado Anual	1,378,768
% Ejecución Anual (Devengado Anual /Vigente)	26%

Fuente: SIAFI, 30/12/2019, Cifras Preliminares.

Como se puede observar en el Cuadro No. 1 refleja una ejecución financiera de L 1,378.768, representando el 26% respecto al presupuesto vigente según el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI); el cual,

Ver Anexo No. 4: Detalle de Ejecución Financiera

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El CENET en la actualidad ejecuta el proyecto: “*Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores*”. Ubicado en los municipios de: Comayagua, Jesús de Otoro y Yamaranguila, denominado Proyecto IXCHEL.

A continuación, se detalla los avances físicos del proyecto de acuerdo a su presupuesto vigente:

Durante el año 2019, se comenzó con el desarrollo de las siguientes actividades, las cuales serán entregadas en su totalidad durante el año 2020:

- Elaboración del modelo Pedagógico de formación del CENET.
- Experimentación del documento del modelo educativo.
- Validación y documentación de la experiencia del modelo educativo.
- Actualización de los diseños curriculares.
- Ajustes a los cuadernos de trabajo.
- Consultoría para elaborar guías del facilitador.
- Elaboración de la Guía de la gestión de la evaluación
- Elaboración de textos por módulo de nuevos procesos formativos
- Elaboración de diseños curriculares para dos nuevos procesos formativos

El proyecto IXCHEL logró presentar los siguientes productos:

- Programación del módulo de inscripción para entornos virtuales de aprendizaje
- Formación de los técnicos del CENET, en las temáticas relacionadas con: creatividad e innovación y Liderazgo y coachin Ontológico.

A continuación, véase la ejecución histórica del Proyecto al IV trimestre 2019:

(Cifras en Lempiras)

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto	Inicio-Fin	
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores, (Proyecto IXCHEL)	TDR-CENET-23352-1	9,943,720	01/09/2018 01/09/2020	
	Presup. Aprobado	Presup. Vigente	Presup. Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2019	0	5,390,904	1,378,768	26%
Acumulado 2019	0	5,390,904	1,378,768	26%
Acumulado Vida del Proyecto	9,943,720	9,943,720	1,378,768	14%

Ver Anexo No. 6, Detalle de Ejecución Física según el SIAFI

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se realizó una revisión y programación de los pagos finales con el propósito de asegurar que los compromisos previstos para el mes de diciembre sean realizados en tiempo.
- Revisión de disponibilidad presupuestaria para ser utilizada en otros proyectos.

Conclusiones

- El proyecto cuenta con ejecución financiera en el SIAFI por la cantidad de L, 1,378,768 al término del Cuarto Trimestre de 2019, debido a que la Unidad Ejecutora no logró regularizar el monto total de los gastos efectuados por el proyecto.

Recomendaciones

- Se recomienda a la Unidad Ejecutora fortalecer la administración financiera del Proyecto, con el fin de regularizar en tiempo las erogaciones realizadas durante el 2019.
- Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera del proyecto, tomar acciones correctivas, con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en los Planes Operativos Anuales.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
 ANEXO No. 4
 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2019
 (Cifras en Lempiras)

No. Proy.	Gabinete/ Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado		Vigente		Devengado IV Trimestre 2019		Devengado Anual		% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)
				Donacion	Total	Donacion	Total	Donacion	Total	Donacion	Total	
2	0051 - CENTRO NACIONAL DE EDUCACION PARA EL TRABAJO			5,390,904.00	5,390,904.00	5,390,904.00	5,390,904.00	1,378,768.00	1,378,768.00	1,378,768.00	1,378,768.00	26
1	Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores	TDR- CENET- 23352-1	01/09/2018 01/09/2020	5,390,904.00	5,390,904.00	5,390,904.00	5,390,904.00	1,378,768.00	1,378,768.00	1,378,768.00	1,378,768.00	26

Fuente: SIAFI, Cifras Preliminares al 30/12/2019

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2019

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0051 - CENTRO NACIONAL DE EDUCACION PARA EL TRABAJO								
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores	05-Modelo Pedagógico educativo diagramado	32- Documento	1	3	300%	0	0	0%
	06-Diseños curriculares y metodologías de formación en emprendimiento empresarial diagramados	32- Documento	1	9	900%	0	0	0%
	07-Taller de capacitación para facilitadores organizados y	32- Documento	1	1	100%	0	0	0%

Fuente: SIAFI, 30/12/2019. Datos Preliminares