



**Secretaría de Finanzas**

**Dirección General de inversiones Públicas**

# Informe de Avance Físico y Financiero

## **Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)**

**Al II Trimestre, 2020**

**Tegucigalpa M.D.C**

**Honduras C.A.**

**Julio, 2020**

## IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

Cuadro No. 1

Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2020  
Cifras en Lempiras

## 4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) representa el 0.004% de la inversión del PIP; su presupuesto de inversión para el presente año según presupuesto vigente es de L51,546,070. (Su ejecución financiera para el segundo trimestre se detalla en el cuadro 1)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	51546,070
Presupuesto Vigente	51546,070
Devengado II Trimestre	15725,756
<b>% Ejecución</b>	<b>31%</b>
Devengado Anual	15725,756
<b>% Ejecución</b>	<b>31%</b>
Comprometido	15725,756
<b>% Ejecución Comprometido</b>	<b>31%</b>

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 93.7% (L 4,8275,143) está financiado con fondos externos y el 6.3% (L 3,270,927) con fondos nacionales.

Fuente: SIAFI, 30/06/2020

Al segundo trimestre la ejecución nivel de devengado para el ICF fue de L598,650 con un porcentaje del 18.3% en relación al presupuesto vigente, dicha ejecución corresponde a fondos nacionales correspondientes a pagos a la Unidad Ejecutora. Al cierre del segundo trimestre la ejecución de los fondos Nacionales más fondos externos fue de 31% (ver cuadro 1)

## 4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución está destinada para la ejecución del Proyecto de Medida Complementaria al Proyecto de Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano (MC-PROTEP) orientado a mejorar la gobernabilidad forestal, áreas protegidas y vida silvestre, el manejo sostenible de los recursos naturales renovables, aumentar la resiliencia de los recursos forestales frente al cambio climático, el cual se detalla a continuación.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto de Medida Complementaria al Proyecto de Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano (MC-PROTEP) – Donación de KFW	PN2016 70124 KFW	Lempiras	82,005,000	2018-2020
	<b>Financiera</b>			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% de ejecu.
II Trimestre 2020	51546,070	51546,070	15725,756	31
Acumulado 2020	51546,070	51546,070	15725,756	31
Acumulado Vida del Proyecto*/	82,005,000	75314,425	46649,395	62
<b>Observaciones:</b>				
<b>Ejecución según Unidad Ejecutora:</b> Municipalidades con levantamiento catastral actualizado: Se ha brindado asesoría en mantenimiento catastral (MCAT) en los Municipios de Dulce Nombre de Culmí, Iriona y Juan Francisco Bulnes.				
Dar seguimiento a los Planes de Vida de los Consejos de Desarrollo Territorial Barauda y Jocomico: Evaluación y seguimiento al Plan de Vida de de la Comunidad Pech de Jocomico en la zona de amortiguamiento de la Biosfera del Río Plátano.				
*/Presupuesto Aprobado=Costo Total del Proyecto Presupuesto Vigente=Costo Actual del Proyecto				

El proyecto MC-PROTEP ejecuta la realización del catastro y la regularización de las tierras localizadas en los municipios de Iriona, en el departamento de Colón y Culmi en Olancho, territorios ubicados fuera de los límites de la Reserva del Hombre de la Biosfera del Río Plátano (RHBRP) que colindan con la denominada zona de amortiguamiento de la reserva. También el MC-PROTEP (Medida complementaria al PROTEP) las organizaciones indígenas y afrodescendientes en el desarrollo en el proceso de titulación de las tierras que se localizan en la zona cultural de la reserva, a favor de las comunidades PECH, MISKITA, GARIFUNAS Y LADINA asentadas en dicho territorio a través de la emisión y entrega de títulos bajo la modalidad comunitaria e intercomunitaria.

Durante el II Trimestre se reporta una ejecución física según SIAFI de un 0% y financiera de un 31% en relación al trimestre.

Según Unidad Ejecutora Durante el II Trimestre se presenta una ejecución física de 100% y financiera de un 117% en relación al trimestre.

**Según la Unidad Ejecutora nos muestra las actividades relevantes ejecutadas siguientes:**

Actividades relevantes:

La oficina de catastro continuó operando bajo las normas establecidas en el Reglamento y junto al Especialista resolvió las distintas solicitudes y consultas por parte de la población. Las consultas atendidas durante el periodo del informe sumaron un total de 70, las cuales en su mayoría estaban relacionadas (a) con información sobre requisitos para acceder a los servicios ofrecidos por la oficina de Catastro Municipal, y (b) con el estatus actual de predios para fines de traspaso de derechos sobre los mismos. De igual forma, la oficina de catastro recibió 17 nuevas solicitudes de mantenimiento catastral y concluyó 18 mantenimientos catastrales, estos últimos en su mayoría relacionados con predios ubicados en el territorio de la ZA de la RHBRP. (Zona de Amortiguamiento de la Región del Hombre y Biosfera del río Plátano).

Las municipalidades de Dulce Nombre de Culmí e Iriona continúan implementando el RFAM (Reglamento de Funcionamiento de la Administración Municipal) la ejecución de los procesos de mantenimiento catastral que reciben de parte de los pobladores, aunque la cantidad de solicitudes ha disminuido como efecto de las limitaciones de movilidad de la población, especialmente en el municipio de Iriona (16 y 2 solicitudes respectivamente).

En el mes de junio concluyó la transmisión de la tercera temporada de la radionovela Tierra Mía y los últimos diez capítulos del micro noticiero Hoy en Mi Tierra, con lo cual se finaliza este período de difusión y se dará comienzo a las actividades de aplicación de la encuesta para medir su efecto en la población. No obstante, lo anterior aún no se puede planificar la implementación de la encuesta, dado las restricciones de movilización y de contacto vigente durante la pandemia.

El encargado del Departamento de Ordenamiento Territorial de la municipalidad de Iriona, con el apoyo en línea del especialista inició actividades preparativas para la declaratoria de dos perímetros urbanos de la aldea de Champas y El Castillo, ambas ubicadas en el valle de Sico-Paulaya, siguiendo el ejemplo exitoso implementado en el año pasado en la aldea de Sico.

Adquisición de imágenes satelitales correspondiente a la temporada enero a marzo 2020, que servirán de insumo para el análisis de uso del suelo como parte del proceso Mantenimiento de

Contratos de Usufructo Familiar (MCUF) y para el STT, especialmente en la ZA de la RHBRP. En todos estos casos su utilización significará una importante reducción de tiempo y recursos logísticos para la RBRP (Región de la Biosfera del Río Plátano).

Para el manejo integral de la reserva principalmente en acciones de la zona de amortiguamiento se ha preparado un primer informe del funcionamiento de la Unidad para el Mantenimiento de Contratos de Usufructo Familiar, oficina que funciona en la Regional de la BRP (Biosfera del Río Plátano) en la comunidad de Marañones en Dulce Nombre de Culmí.

Se ha dado seguimiento al funcionamiento de instancias de desarrollo territorial de comunidades indígenas y garífunas; en el periodo se realizó evaluación del Plan de Vida del sitio PECH de Jocomico. Destacándose las siguientes situaciones:

- a) Actualmente la comunidad de Jocomico está en estado crítico el tema de gobernanza territorial, debido a que han vendido parte de su territorio de una forma ilegal a terceros, logrando incrementar la pérdida de su cosmovisión como pueblo indígena.
- b) Debido a la falta de asistencia técnica y financiera para la implementación de una agricultura sostenible, el pueblo Pech de Jocomico hoy en día está en riesgo su seguridad alimentaria.
- c) El tema de educación es limitado, ya que nada más se cuenta con el nivel primario, cortando las esperanzas de un desarrollo educativo superior a los niños y jóvenes de la comunidad.
- d) Por cultura misma, los Pech radican en viviendas hechas de materiales ligeros como el barro y maderas livianas, tradiciones que aún mantienen. Actualmente impulsan el mantenimiento del puente peatonal que cruza el rio Wampu.
- e) La comunidad de Jocomico a través de su C.T poseen un plan de manejo forestal orientado a la extracción de madera de pino, pero actualmente por la llegada de terceros existen zonas forestales que han sido eliminadas con el objetivo de siembra de zacates o granos básicos.
- f) Es necesario la creación de un centro de salud en la comunidad, ya que el centro de salud más próximo está a 3 horas a pie de camino, por lo que niños y ancianos requieren de atención inmediata.
- g) En la comunidad existe una gran intervención por parte de las iglesias, por lo que son mínimos los problemas sociales, como ser; abusos sexuales o drogadicción.

#### **4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

Se elaboró Dictamen de Ampliación de tiempo para el cierre del proyecto MC-PROTEP con una finalización al 31 de diciembre 2020.

#### **Conclusiones**

- El Proyecto MC-PROTEP únicamente para los meses que conforman el segundo trimestre programó una ejecución de L13,393.6 miles ejecutándose L15,725.8 miles (+100%)
- Atrasos en los procesos de seguimiento a la calidad de implementación del Reglamento de

Funcionamiento de la Administración Municipal (RFAM), ya que los encargados de calidad han sido asignados a la distribución de alimentos a la población de bajos recursos que están siendo afectados por la emergencia derivada de la pandemia COVID-19.

### **Recomendaciones**

- El proyecto deberá hacer las regularizaciones pendientes en la medida de lo posible.
- Deberá hacerse una reprogramación de actividades y un plan de contingencias por los retrasos suscitados por la Emergencia nacional por el COVID-19.

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No.1

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2020

Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Anual				Devengado II Trimestre				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	11 - Tesoro Nacional	21 - Crédito Externo	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	11 - Tesoro Nacional	21 - Crédito Externo	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	11 - Tesoro Nacional	21 - Crédito Externo	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
1	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal			3270,927	48275,143	51546,070	3270,927	48275,143	51546,070	598,650	15127,106	15725,756	30.5%	598,650	15127,106	15725,756	30.5%	598,650	15127,106	15725,756	30.5%
1	001 - MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN RÍO PLÁTANO (MC-PROTEP)	PN 2016 70 124	08/01/2018 - 08/01/2021	3270,927	48275,143	51546,070	3270,927	48275,143	51546,070	598,650	15127,106	15725,756	30.5%	598,650	15127,106	15725,756	30.5%	598,650	15127,106	15725,756	30.5%
	Total 001 - MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN RÍO PLÁTANO (MC-PROTEP)			3270,927	48275,143	51546,070	3270,927	48275,143	51546,070	598,650	15127,106	15725,756	30.5%	598,650	15127,106	15725,756	30.5%	598,650	15127,106	15725,756	30.5%

## SECRETARÍA DE FINANZAS

## ANEXO No.2

## SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
<b>Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal</b>			<b>3.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>001 - MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN RÍO PLÁTANO (MC-PROTEP)</b>								
	06 - Municipalidades con levantamiento catastral actualizado.	266 - MUNICIPIO	12.00	-	-	3.00	-	-
	07 - Unidad Técnica para el mantenimiento de Contratos de Usufructo Familiar (CUF) establecida y funcionando en la RBRP.	149 - INFORME	1.00	-	-	-	-	
	08 - Dar seguimiento a los Planes de Vida de los Consejos de Desarrollo Territorial Barauda y Jocomico.	149 - INFORME	2.00	-	-	1.00	-	-