



**Secretaría de Finanzas**

**Dirección General de inversiones Públicas**

# Informe de Avance Físico y Financiero

## **CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (CENET)**

**Al Primer Trimestre, 2020**

**Tegucigalpa M.D.C**

**Honduras C.A.**

**Abril, 2020**

## IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

### 4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET) es un ente Desconcentrado encargado de formar personas jóvenes y adultas capaces de crear y desarrollar emprendimientos empresariales exitosos que contribuyen a la generación de empleos dignos y al desarrollo y crecimiento económico del país, adscrito al Gabinete Económico, para el Primer Trimestre del 2020 cuenta con un presupuesto vigente ajustado de L.2,047,624 financiado con recursos no reembolsables provenientes de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2020  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	2,047,624
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>2,047,624</b>
Devengado I Trimestre-2020	-
<b>% Ejecución (Devengado I Trim-2020 / Vigente Ajustado)</b>	<b>0%</b>
Devengado Anual	-
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)</b>	<b>0%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	-
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)</b>	<b>0%</b>

Fuente: SIAFI, 31/03/2020

Como se puede observar en el Cuadro No.1 el proyecto no refleja ejecución financiera según el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).

Ver Anexo No. 4: Detalle de Ejecución Financiera

### 4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El CENET en la actualidad ejecuta el proyecto: "Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores". Ubicado en los municipios de: Comayagua, Jesús de Otoro y Yamaranguila, denominado Proyecto IXCHEL.

A continuación, se detalla los avances físicos del proyecto de acuerdo a las actividades programadas en el primer trimestre de 2020.

#### 1. Modelo educativo diseñado, experimentado, validado y fortaleciendo competencias a emprendedores empresariales creativos e innovadores.

- Elaboración del documento del Modelo de Formación del CENET, en proceso de validación y se está construyendo documento técnico para facilitar la operabilidad del modelo.
- Revisión y actualización de las ofertas formativas actuales, se elaboraron las programaciones de los eventos de formación en los tres municipios de influencia del proyecto y se están haciendo ajustes a los cuadernos de trabajo de 3 ofertas formativas en emprendimiento empresarial, igual a las guías metodológicas del

facilitador.

- Se definió la temática y se elaboraron guiones para la construcción de videos tutoriales

## 2. Fortalecidas las capacidades de CENET para la aplicación a nivel nacional del nuevo modelo educativo.

- Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales en Dominio Privado. Están en proceso de construcción 4 aulas para la formación en emprendimiento empresarial en Comayagua.
- Fortalecer y afianzar las competencias del recurso humano en la facilitación de procesos formativos en emprendimiento empresarial. suspendida por la emergencia del covid19.

## 3. Conformación de un equipo, coordinación y seguimiento (equipamiento, evaluación, auditoria, visibilidad) de la ejecución del proyecto.

- Contratación de técnico facilitador, Consultor para facilitar procesos de formación empresarial en aula y extra aula.
- Adquisición de Equipo de Red, se reprograma esta actividad para el segundo trimestre.

A continuación, véase la ejecución histórica del Proyecto al I trimestre 2020:

(Cifras en Lempiras)

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto	Inicio-Fin	
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores, (Proyecto IXCHEL)	TDR- CENET- 23352-1	9,943,720	01/09/2018 01/09/2020	
	Presup. Aprobado	Presup. Vigente	Presup. Devengado	% Ejecución
I Trimestre 2020	2,047,624	2,047,624	-	0%
Acumulado 2020	2,047,624	2,047,624	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto	<b>9,943,720</b>	<b>9,943,720</b>	<b>1,378,768</b>	<b>14%</b>

Ver Anexo No. 5, Detalle de Ejecución Física según el SIAFI

### 4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se realizó el Pago 13 y 14 correspondientes a los meses de enero y febrero de 2020, contrato de prestación de servicios por consultoría No.001-0051-2019 Asistente Administrativo proyecto IXCHEL.
- Efectuado el Segundo pago del contrato de prestación de servicios por consultoría No.008-0051-2019, Técnico Facilitador en Emprendimiento Empresarial, en el marco del proyecto

IXCHEL financiado por la AACID.

### **Conclusiones**

- El proyecto no cuenta con ejecución financiera en el SIAFI al término del Primer Trimestre de 2020, debido a que la Unidad Ejecutora no logró regularizar los gastos efectuados por el proyecto.

### **Recomendaciones**

- Se recomienda a la Unidad Ejecutora fortalecer la administración financiera del Proyecto, con el fin de regularizar en tiempo las erogaciones realizadas durante el 2020.
- Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera del proyecto, con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en los Planes Operativos Anuales, a fin de contar con un cierre oportuno del proyecto.
- Los proyectos deberán tomar en consideración el ordenamiento de las finanzas públicas y sujetarse a fin de procurar una gestión eficiente en el uso de los recursos públicos según lo dispuesto en la Circular DGIP 003 2020

# SECRETARÍA DE FINANZAS

**ANEXO No. 1**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
 Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2020**  
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente Ajustado			Devengado I Trimestre-2020			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				11 - Tesoro Nacional	Fondos Externos	Total	11 - Tesoro Nacional	Fondos Externos	Total	11 - Tesoro Nacional	Fondos Externos	Total	11 - Tesoro Nacional	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	11 - Tesoro Nacional	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
1	0051 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo				2,047,624	2,047,624		2,047,624	2,047,624		-	-		-	-	0		-	-	0
1	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES EMPRESARIALES INNOVADORES, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA, JESUS DE OTORO Y YAMARANGUILA IXCHEL.	TDR-CENET-23352-1	01/09/2018 - 01/09/2020		2,047,624	2,047,624		2,047,624	2,047,624		-	-		-	-	0		-	-	0
	<b>Total - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES EMPRESARIALES INNOVADORES, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA, JESUS DE</b>				2,047,624	2,047,624		2,047,624	2,047,624		-	-		-	-	0		-	-	0

Fuente: SIAFI, 31/03/2020

## SECRETARÍA DE FINANZAS

## ANEXO No. 2

## SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

## Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
<b>51 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo</b>								
<b>FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES EMPRESARIALES INNOVADORES, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA, JESUS DE OTORO Y YAMARANGUILA IXCHEL.</b>	02 - Consultorías en proceso de desarrollo de acuerdo a lo demandado en los tdr.	369 - CONSULTORÍA	5	-	0%	-	-	0%
	02 – Diseñados los espacios físicos para la formación de emprendedores empresariales	291 - DISEÑO	4	-	0%	-	-	0%
	02 - Modelo Educativo del CENET y documentos técnico metodológicos experimentados.	32 - DOCUMENTO	25	-	0%	12	-	0%

Fuente: SIAFI, 31/03/2020