



Dirección General de Inversiones Públicas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Informe de Avance Físico y Financiero

(RNP)

Al Tercer Trimestre 2020

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2020

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Registro Nacional de las Personas (RNP) se crea como un Organismo del Estado que tiene a su cargo el registro de todos los hechos y actos del estado civil de las personas naturales, desde su nacimiento hasta su muerte.

Fue creado mediante decreto legislativo 150-82, con la implementación de la Ley se inicia en junio de 1983 con la elaboración de un inventario de los libros, de los hechos y actos que se encontraban en los libros que para tal efecto tenían las Alcaldías Municipales correspondientes a los años 1980 a 1983, el 15 de mayo del 2004, se aprobó la nueva Ley del Registro Nacional de las Personas, mediante Decreto No. 62-2004.

El Registro Nacional de las Personas, también tiene a su cargo la identificación de la población del país y extenderá la tarjeta de identidad a todos (as) los hondureños(as).

Para el año 2019, la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP), en base al artículo 62 de Ley Orgánica de Presupuesto y artículos 99 y 100 de las Disposiciones Generales del Propuesto Vigente, emite Nota de Prioridad No. 23815-1 y código BIP No.23815 para la Etapa I **del Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate)**, que es financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a través del préstamo No.2235-Tramo A, por un monto de hasta US\$24,122,637.0 en el año 2019, igualmente al apoyo presupuestario de la Unión Europea por la cantidad de US\$14,967,996.0.

Etapa II, Un segundo contrato No.2235-Tramo B por un monto de hasta US\$39,464,315.0 a ser formalizado con el BCIE en el año 2020, totalizando el costo del Proyecto en US\$78,554,948.0.

El Presupuesto vigente para el Proyecto Identificate para el año 2020 es de L.232.073,971 reportando al tercer trimestre del año una ejecución financiera del 99.05% (L229,872,532) a nivel de devengado como resultado de los contratos suscritos y pagos realizados por gastos administrativos de la Unidad Ejecutora durante el período analizado.

Ver Anexo Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre 2020.

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Programa de Inversión para el RNP, contempla la ejecución de un Proyecto denominado "Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate), el cual está orientado a mejorar los procesos de identificación del Registro Nacional de las Personas a fin de garantizar confianza en la población hondureña cuyo objetivo central es la identificación de 6,692,680 personas identificadas con el nuevo Documento Nacional de Identificación y actualización de la base de datos del Registro Nacional de las Personas.

El proyecto tendrá presencia a nivel nacional a través de la implementación de multicentros, centros fijos y unidades móviles, permitiendo alcanzar el nivel rural y en áreas de difícil acceso, Ejecución al III Trimestre 2020, Registro Nacional de las Personas

Registro Nacional de las Personas	
Cuadro No. 1	
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2020	
Cifras en Lempiras	
Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	232,073,971
Presupuesto Vigente	232,073,971
Devengado III Trimestre-2020	229,872,532
% Ejecución (Devengado III Trim-2020 / Vigente)	99.05%
Devengado Anual	229,872,532
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	99.05%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	229,872,532
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	99.05%

Fuente: SIAFI, 30/09/2020

después del 16 de marzo del 2020 que se decretó la pandemia por COVID-19 el equipo del proyecto continuó trabajando de manera ininterrumpida cumpliendo con sus asignaciones, ya sea por teletrabajo o de manera presencial, por supuesto cumpliendo con las recomendaciones de bioseguridad emanadas de Organismos Internacionales y autoridades nacionales.

El Proyecto contempla la ejecución de los siguientes componentes:

Componente I. Infraestructura Tecnológica: Este componente incluye la compra de toda la infraestructura de hardware instalado localmente y en la nube, licencias de software, servicios de desarrollo, implementación y educación requeridos por el RNP.

Componente II. Actualización de la Base de Datos del Registro Nacional de las Personas este componente pretende el enrolamiento digital biométrico, a gran escala (masivo a nivel nacional), creíble y transparente que cumpla con los estándares internacionales para enrolamientos civiles, bases de identificación, y padrones electorales democráticos. También, se contribuirá a resolver ciertas inconsistencias entre las distintas fuentes de información registrales, depurar la base de datos de identificación y disminuir el subregistro de identificación. La biometría consiste en capturar las huellas dactilares y el rostro de las personas, que serán utilizadas para garantizar a través de técnicas y tecnologías avanzadas que cada ciudadano o ciudadana cuente con una identidad única.

Componente III. Identificación Nacional: Este componente de infraestructura de hardware, software, servicios y suministros requeridos para la emisión y entrega del nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI).

Componente IV. Gestión y Administración: El PNUD apoyará al RNP a mejorar la eficiencia y transparencia del proceso de enrolamiento de personas hondureñas que incluye la adquisición a gran escala, de equipos, materiales y servicios para que el RNP pueda llevar a cabo el proceso masivo de enrolamiento digital biométrico de los hondureños y hondureñas presentes en el territorio nacional y que estarán en edad de votar para el proceso electoral 2020-2021. Este apoyo también incluirá la impresión de nuevos documentos nacionales de identificación (DNI) con altas prestaciones en términos de seguridad y durabilidad, así como la distribución masiva del mismo.

Proyecto	Convenio		Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate),	Tramo A BCIE		US\$	63,586,952	27/9/2019
			Lempiras	1,576,956,410	27/9/2021
Descripción	Financiera				
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución	
III Trimestre 2020		232,073,971	229,872,532	99.05%	
Acumulado 2019		369,876,360	363,114,300	98.17%	
Acumulado Vida del Proyecto */	1,576,956,410	601,950,331	592,986,832	37.60%	

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

A continuación, una breve descripción de la Ejecución Física y Financiera del proyecto.

Ejecución al III Trimestre 2020, Registro Nacional de las Personas

La ejecución durante el año 2019 de L.363.114,300 equivalente al 98% del presupuesto asignado.

Cabe señalar que el año 2020, el presupuesto fue incorporado en el mes de julio del presente año, reportado una ejecución según SIAFI de L. L229,872,532 equivalente al 99.05% del presupuesto vigente.

Destacamos también la realización en este trimestre del Preregistro en línea de 600,000 ciudadanos (as) que representa el 10% de la población meta de los ciudadanos.

Durante el trimestre del 2020, se continuó con el mapeo, actividad que además de permitir recolectar información de base para la buena planificación, levantar listados de ciudadanos y de organizaciones de sociedad civil dispuestos a realizar veeduría hacia lo interno del proyecto, éstos insumos fueron solicitados y verificados por la ONG, Asociación para una Sociedad más Justa, ASJ, quien elaboró un informe de veeduría y lo presentó al proyecto, en donde se le está dando la atención debida por medio de la unidad de monitoreo para seguimiento y cumplimiento de los hallazgos y recomendaciones.

Se contrato a 2,718 (Enroladores) personal técnico y de campo para que se despliegue en los municipios a nivel nacional a partir del 01 de Julio de 2020.

Se recibió el primer cargamento de 1400 computadoras que posteriormente serán ensambladas dentro de los kits los cuales se planea enviar desde fabrica hasta Honduras en tres lotes separados los kits se distribuyeron de la siguiente forma: 54 kits se utilizaron en la capacitación de Coordinadores, Supervisores y a 868 candidatos potenciales y calificados como aptos para la posición de enroladores; 18 kits para el equipo de Soporte Técnico y 5 kits destinados para el inicio del enrolamiento.

Se lanzo el 26 de mayo un nuevo proceso de Licitación internacional del nuevo Documento de Identificación Nacional (DNI), el cual fue el 08 de junio 2020.

Se procedió con la licitación de un segundo lote de equipos y licencias que corresponde a la adquisición de 137 computadoras tipo Laptop i5, 15 computadoras tipo Laptop i7 y la Implementación de una solución de equipos y Licencias de Seguridad (que incluye Routers, Firewall y otros elementos de protección informática).

Ver Anexo 5: Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre 2020.

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el tercer trimestre se han realizado reuniones vía zoom con el proyecto y el PNUD con el propósito de gestionar y acelerar los procesos pues está desfasado en tiempo y resultados.

Así mismo, se realizaron reuniones técnicas de seguimiento físico y financiero.

Conclusiones

Al tercer trimestre de 2020 el Proyecto cuenta con una ejecución financiera del 99.05% respecto al presupuesto vigente.

El PNUD como órgano encargado de la administración de los recursos del proyecto, reporta una ejecución de US\$16,591,011 correspondiente al Tramo "A" (US\$24,122,637) que representa el 68.77% con un disponible al 30 de septiembre de US\$ 7,531,626, por lo tanto, dichos recursos son remitidos vía transferencia por el RNP.

Recomendaciones

- La Unidad Ejecutora del proyecto debe realizar de forma eficiente los procesos de Licitación dado que se están declarando fracasados los mismos conllevando a desfases del proyecto en tiempo y cumplimiento de la meta.
- Se debe planificar tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan las disposiciones de los organismos de financiamiento.
- Los proyectos deberán tomar en consideración el ordenamiento de las finanzas públicas y sujetarse a fin de procurar una gestión eficiente en el uso de los recursos públicos según lo dispuesto en la Circular DGIP 003 2020 y DGIP 003 2020.

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
 Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
 Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado							
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
Registro Nacional de las Personas								
001 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION EN HONDURAS "IDENTIFICATE"	02 - Informe de capacitacion y ejecucion Proyecto Identificate	32 - DOCUMENTO	1	-	0%	-	-	0%
	02 - Informe de ejecucion proyecto identificate	32 - DOCUMENTO	1	-	0%	-	-	0%

Fuente: SIAFI, al 30/09/2020

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
 Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2020
 Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Nro Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Vigente		Devengado Anual			Devengado III Trimestre		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)
1	0180 - Registro Nacional de las Personas			232,073,971	232,073,971	229,872,532	229,872,532	99.05%	229,872,532	229,872,532	99.05%
1	001 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION EN HONDURAS "IDENTIFICATE"	2235-TRAMO A	28/08/2019 - 28/08/2021	232,073,971	232,073,971	229,872,532	229,872,532	99.05%	229,872,532	229,872,532	99.05%

Fuente: SIAFI al 30/09/2020, Circular No. CGG-665-2020 y Circular No. CGG-524-2020 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.