



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

Informe de Avance Físico y Financiero

**Agencia Estratégica de Proyectos
Productivos, Ambientales y
Sociales de Honduras
(AEPAS-H)**

Al III trimestre, 2020

Tegucigalpa M. D. C.

Honduras, C.A.

Octubre, 2020

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-004-2020, publicado en La Gaceta del 06 de febrero de 2020, se crea la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H), con la misión de maximizar el valor público entregado por los programas y proyectos de inversión orientados al desarrollo sostenible, mediante una gestión de la inversión pública eficaz, eficiente y transparente.

Estratégicamente se espera incrementar el valor público, los niveles de ejecución y el uso eficiente de recursos de los programas y proyectos orientados a la protección social, la creación de oportunidades, la inclusión educativa y digital, la vida digna y la provisión integral de servicios de salud de calidad, preservando el medio ambiente; así mismo, impulsar la productividad, competitividad, la diversificación y transformación productiva, así como la economía digital; e incrementar la inclusión financiera y la atracción de inversiones, preservando el medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales.

Para el Ejercicio Fiscal 2020, cuenta con un Presupuesto Vigente al Tercer Trimestre de L635.5 millones dentro del Programa de Inversión Pública (PIP), que representa el 22% del Presupuesto Vigente en el Gabinete Social, dicha ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.


Al Tercer Trimestre, la AEPAS-H reporta una ejecución presupuestaria de L51.1 millones (8%) a nivel de devengado y L257.4 millones (41%) a nivel de compromisos, en relación al Presupuesto Vigente; producto de la ejecución de cuatro proyectos adscritos, orientados a la restauración de bosques (zonas públicas y privadas) afectados por el gorgojo; desarrollar las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de educación básica; contribuir a la reducción de la mortalidad materna neonatal mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud, y la contribución a la mejora del acceso de los servicios de salud en las poblaciones vulnerables periurbanas y rurales, mediante la adopción de servicios de telesalud que les asegure una atención oportuna.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2020
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	635,512,343
Devengado III Trimestre	51,142,772
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	8%
Devengado Anual	51,142,772
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	8%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	257,422,458
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	41%

Fuente: SIAFI, 30/09/2020

Gráfico No. 01
Financiamiento de la Inversión por Fuente
(Cifras en Lempiras)



FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Programa de Inversión de la AEPAS-H, se financia con recursos externos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de los cuales, el 99.8% es Crédito externo (L.634.4 millones) y el 0.2% como Donación externa (L1.1 millones); distribuidos de acuerdo al Gráfico No. 01.

Durante el Tercer Trimestre, se completó el traslado efectivo de 3 de los Proyectos, en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-004-2020, y se incorpora la Asistencia

Técnica para dar inicio con su ejecución. Cabe destacar que durante el período en evaluación, el país se encuentra en estado de emergencia sanitaria por la Pandemia del Coronavirus (COVID 19), situación que afectó la normal ejecución de las actividades en los diferentes Programas y Proyectos del Sector Público.

Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H):

Proyecto Manejo Sostenible de Bosques:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Proyecto Manejo Sostenible de Bosques (PMSB)	BID 3878/BL-HO	US\$	25,000,000	25/04/2017
		Lempiras	611,205,000	25/06/2022
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2020	-	136,786,112	10,967,031	8%
Acumulado 2020	-	136,786,112	10,967,031	8%
Acumulado Vida del Proyecto *	611,205,000	611,205,000	*152,047,211	25%

Nota: *Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados en SEFIN (Años 2017 al 2020, 30 de Junio).

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2020 (BCH): L24.4482 por US\$1.00

SECRETARIA DE FINANZAS

El objetivo del Proyecto consiste en recuperar 34,000 hectáreas y mantener los Servicios Ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo; mediante la restauración de zonas afectadas por el gorgojo tanto en bosques públicos como privados; fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal del Gobierno y generar alternativas de manejo de los bosques adaptadas a los impactos del Cambio Climático y la variabilidad climática; y la mejora del acceso a financiamiento climático para fomentar el Manejo Forestal Sostenible (MFS).

El Proyecto beneficiará a una población de 29,741 habitantes en el uso y gestión del capital natural, está focalizado en los departamentos de **Comayagua** (Comayagua, Esquías, La Trinidad, San Jerónimo y San José de Comayagua), **Francisco Morazán** (Distrito Central, El Porvenir, Guaimaca, San Ignacio, Tatumbula, Valle de Ángeles, Vallecillo, Marale y Orica), **Cortés** (Santa Cruz de Yojoa) y **Yoro** (Victoria).

Para el año 2020, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

-) 7 informes de avance sobre el Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal. (Sin reporte de avances al III Trimestre).
-) Contratar la Auditoría y evaluación del PMSB. (Sin reporte de avances al III Trimestre).
-) 5 informes de avance en la ejecución del Proyecto. (Sin reporte de avances al III Trimestre).
-) 5 informes de avance en el proceso de restauración de bosques afectados por la plaga del gorgojo. (Sin reporte de avances al III Trimestre).
-) 5 informes de avance sobre el diseño e implementación del Mecanismo Financiero para el Acceso a Financiamiento Climático. (Sin reporte de avances al III Trimestre).

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los Logros alcanzados al III trimestre se describen a continuación:

- ✓ Componente 1. Restauración de bosques afectados por la plaga del gorgojo:
 - El avance acumulado al 30 de septiembre 2020, es la elaboración de 37 planes de restauración, equivalentes a 31,843.43 hectáreas (93.66%); de los cuales, se aprobaron 34 planes, equivalentes a 30,459.34 hectáreas (89.57%); con convenios suscritos 30 planes, equivalentes a 29,571.10 hectáreas (86.97%) de los cuales se encuentran en ejecución 26 planes, equivalentes a **28,267.23 hectáreas (83%)**, de la meta programada (34,000 hectáreas) comprometiéndose recursos por L. 291.36 millones (97% del monto presupuestado) en inversión en mano de obra en los Planes de Restauración (PR) en ejecución, de los cuales se transfirieron a junio 2020 L. 52.2 millones (US\$ 2.1 millones).
 - Se continuó con la entrega del equipo para protección, seguridad y prevención de incendios y materiales e insumos para la producción de plantas, para las organizaciones beneficiarias de los planes de restauración en ejecución.
 - En afinamiento el Módulo de Monitoreo del Proyecto en la plataforma del Sistema de Información para la Gestión y Monitoreo Forestal (SIGMOF) del Instituto

SECRETARIA DE FINANZAS

- Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF).
- En ejecución proceso de contratación la firma para diseño del programa piloto de incentivos en bosque privado.
 - En ejecución proceso de contratación firma para el diseño e Implementación de la Estrategia de Comunicaciones, Visibilidad y Sensibilización del Proyecto.
- ✓ Componente 2. Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático:
- Se elaboró el Manual de Procedimientos de Acceso a Financiamiento de las investigaciones, para ser sometido a no objeción del BID.
 - En ejecución la carta acuerdo SEFIN-ICF-UNACIFOR para el diseño del Programa de Capacitación en salud y sanidad forestal; se han recibido 2/4 de los entregables establecidos.
 - En ejecución contrato para el diseño del Sistema de Prevención y Alerta Temprana (SPAT); se han recibido 3/6 de los entregables establecidos.
 - En ejecución 2 contratos de apoyo a la clasificación de línea de base de incendios forestales, en el área de influencia del proyecto.
- ✓ Componente 3. Mejora del acceso a financiamiento climático para promover el MFS
- Se continúa con el fortalecimiento de la Oficina Presidencial de Cambio Climático Clima Plus a través de la contratación de las 2 asesorías técnicas en planificación y alianzas estratégicas, las cuales finalizan en el mes de diciembre 2020.
 - Se certificaron 24 funcionarios públicos en fundamentos de Cambio Climático.
 - En ejecución contrato para el estudio de factibilidad de la conformación de fondos de agua o compensación de servicios ambientales.
- ✓ Componente 4 y 5: Gestión del Proyecto y Evaluaciones y Auditorías
- En ejecución los contratos para el levantamiento de la línea base del indicador de impacto CO2 a ser coordinado por ICF con el asesoramiento de expertos en la temática.
 - En proceso de contratación, la consultoría de apoyo al monitoreo del indicador hídrico a ser coordinado por ICF con el asesoramiento de expertos en la temática.
 - En proceso la adquisición de equipo hidrometeorológico para el monitoreo del indicador hídrico.
 - En ejecución la consultoría para el Diseño de la Metodología y Protocolos para el Monitoreo de la Biodiversidad y Ecología de los Bosques de Pino afectados por la plaga del gorgojo y bajo restauración.

SECRETARIA DE FINANZAS

Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	BID 4449/BL-HO	US\$	45,000,000	02/02/2018 03/10/2023
		Lempiras	1,100,169,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2020	-	188,774,008	40,175,740	21%
Acumulado 2020	-	188,774,008	40,175,740	21%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,492,170,000	1,100,169,000	*192,035,363	17%

Notas:

a. Mediante Contratos Modificatorios suscritos el 30/06/2020; El Convenio BID 4449/BL-HO que financia el "Proyecto Joven", modifica su Organismo Ejecutor a la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales (AEPAS-H), así mismo, se reorientan US\$15.0 millones para financiar Proyecto "Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la prestación del Servicio en Honduras", a ser ejecutado por la Secretaría de Salud.

b. *Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados en SEDUC (Años 2018 al 2020, 31 de Mayo).

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2020 (BCH): L24.4482 por US\$1.00

El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.

El proyecto beneficiará a 12,400 estudiantes matriculados en el tercer ciclo de educación básica a través de modalidad alternativa; 2,708 docentes capacitados en pedagogías de aprendizaje activo y se consideran 50 centros educativos con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados. Su localización geográfica está en los Departamentos de: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortés y Francisco Morazán.

Para el año 2020, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

-) Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica (11,371 jóvenes) con énfasis en zonas rurales del occidente del país. (Sin reporte de avances al III Trimestre).
-) Mejora de la Calidad y pertinencia de los servicios educativos mediante la capacitación a 400 docentes. (Sin reporte de avances al III Trimestre).
-) Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la SEDUC. (Sin reporte de avances al III Trimestre).
-) 3 informes de auditoría y evaluación del Proyecto. (Sin reporte de avances al III Trimestre).

SECRETARIA DE FINANZAS

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los Logros alcanzados al III trimestre se describen a continuación:

- ✓ Componente 1: Cobertura de servicios del tercer ciclo de EB con énfasis en zonas rurales del occidente del país:
 - Se está dando atención a 11,600 educandos bajo el Convenio para la Prestación de Servicios Técnicos para la Atención del Tercer Ciclo de Educación Básica mediante Modalidad Flexible en los departamentos de Copan, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara. El total de educandos fue beneficiado con paquetes didácticos, de los cuales 7,419 están siendo atendidos por los gestores educativos contratados por el proyecto y la diferencia a través del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) de la Secretaría de Educación (SEDUC). Actualmente, se está trabajando en la formulación del Convenio con el IHER para el año 2021.
 - Por otra parte, se cuenta con la no objeción de las primeras 24 carpetas de pre factibilidad para la construcción de 3 módulos escolares en igual número de escuelas. En este contexto se inició el proceso de contratación para la empresa constructora y la firma supervisora; las cuales se espera puedan iniciar las obras en el mes de febrero de 2021. De esta manera se logrará la construcción de los módulos en 9 escuelas adicionales a las planificadas (15) para ese año. Adicionalmente, está en proceso de formulación 9 carpetas nuevas para lograr llegar a 33.

- ✓ Componente 2: Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos: Está por contratarse la universidad internacional que apoyará a la Universidad Pedagógica Nacional en la formulación del currículo de formación inicial de docentes actualizado con más horas de práctica y la revisión de módulos de pedagogía. A continuación, se detallan los avances a la fecha:
 - Primera versión del Plan de Estudios del Diplomado en Docencia para la Innovación en el Tercer Ciclo de Educación Básica.
 - Diseño del Diplomado, que incluye la estructura del mismo, el perfil de egreso, la estructura Curricular, la calendarización, la práctica profesional y el perfil del Formador de Formadores de Docentes para el Tercer Ciclo de Educación Básica.
 - Caracterización de la población docente que labora en el Tercer Ciclo de Educación Básica en la zona de influencia del Proyecto a partir de la base de datos de la Ficha de Docentes aplicada en 8 departamentos del país (Copán, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara).
 - Focalización de beneficiarios: Gestores SEDUC – Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER) y Docentes SEDUC.

Adicionalmente, de manera conjunta con la SEDUC se elaboraron las especificaciones técnicas de las asistencias técnico- pedagógicas para la revisión, ajuste y rediseño de materiales de concreción curricular; específicamente las pruebas formativas de Matemáticas, Español, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

SECRETARIA DE FINANZAS

- ✓ Componente 3: Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la SEDUC: Se han conformado tres de los cuatro equipos técnicos bajo los temas de:
 - Coordinar y monitorear la expansión del tercer ciclo, asegurando calidad educativa tanto en modalidades alternativas como regulares;
 - Liderar la transformación de la formación docente para promover el aprendizaje activo;
 - Ampliar la visión de aprendizaje para incluir las habilidades para el trabajo y la vida, evaluando sus resultados y brindando retroalimentación a las escuelas.

Proyecto: “Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal”:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal	BID 4619/BL-HO	US\$	69,000,000	19/03/2019
		Lempiras	1,686,925,800	14/09/2024
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2020	-	308,847,107	-	0%
Acumulado 2020	-	308,847,107	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,686,925,800	1,686,925,800	*310,594,222	18%

Nota: *Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados por la SESAL (Años 2019 y 2020, al 31 de Julio).

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2020 (BCH): L24.4482 por US\$1.00

El Proyecto tiene como Objetivo contribuir a la reducción de la mortalidad materna neonatal mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud a nivel nacional. Se espera beneficiar al menos a 425,045 habitantes de los departamentos de **Lempira** (Candelaria, Tomalá, La Virtud, Candelaria, San Juan Guarita, Mapulaca, Cololaca, Piraera, Tambla, Valladolid, Virginia); **Intibucá** (San Miguelito, San Antonio, Colomocagua, Dolores, San Marcos de la Sierra, Camasca, Yamaranguila, Magdalena, San Francisco de Opalaca, Concepción, Santa Lucía); **La Paz** (La Paz, Aguantequerique, Guajiquiro); **Ocatepeque** (Belén Gualcho); **Copán** (Copán, Cabañas, Santa Rita, San Jerónimo, Copan Ruinas); **Choluteca** (Concepción de María, Duyure); **Olancho** (Juticalpa, Dulce Nombre de Culmí); **Comayagua** (Comayagua); **Santa Bárbara** (Santa Bárbara); **Francisco Morazán** (Tegucigalpa).

Para el año 2020, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

-) Garantizar la cobertura de atención en Servicios de Salud a una población beneficiada de 425,045 personas. (Sin reporte de avances al III Trimestre).
-) Elaborar 2 Estudios de Pre inversión y de Diseño de planos. (Sin reporte de avances al III Trimestre).
-) Adquisición de Equipo de laboratorio para funcionamiento de los Equipos de Salud Familiar (ESFAM). (Sin reporte de avances al III Trimestre).

-) 12 contratos de consultorías para el Fortalecimiento de la SESAL. (Sin reporte de avances al III Trimestre).
-) Informe de auditoría del Proyecto. (Sin reporte de avances al III Trimestre).

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los Logros alcanzados al III trimestre se describen a continuación:

- ✓ Componente 1: Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos neonatales:

Para este período se garantizó la cobertura de atención a 425,045 personas, a través de la prestación de servicios de salud con gestores descentralizados en el primer y segundo nivel de atención. Así mismo se logró la atención por parte de gestores descentralizados en el marco de la pandemia COVID-19.

A través de los gestores descentralizados de primer nivel se brindaron entre otras las siguientes atenciones:

- 763 embarazadas captadas antes de las 12 semanas de gestación.
- 731 puérperas recibieron al menos 5 atenciones prenatales por personal calificado de acuerdo a los criterios de la norma.
- 880 mujeres tuvieron su parto y recibieron atención puerperal por personal calificado dentro de los 3 a 7 días post-parto.
- 833 partos institucionales atendidos.
- 21,667 visitas domiciliarias a población prioritaria o en riesgo realizadas.
- 2,741 niños que asisten a la reunión mensual de Atención Integral a la Niñez Comunitario (AIN-C).

A través de los gestores descentralizados de segundo nivel se brindaron entre otras las siguientes atenciones:

- 2,165 atenciones de consulta externa.
- 10,481 atenciones de emergencia.
- 3,213 atenciones por complicaciones obstétricas.
- 877 atenciones por complicaciones neonatales.
- 2,846 partos atendidos.

- ✓ Componente II: Mejoramiento de la Infraestructura de los Servicios de Salud:

En este componente se logró la elaboración del Estudio de Pre-inversión y Programa Médico Arquitectónico para la construcción del nuevo bloque medico infantil del Hospital Regional de Occidente.

- ✓ Componente IV: Fortalecimiento Institucional, Innovaciones Tecnológicas y Sistema de Información.

Se cuenta con las asistencias técnicas programadas para la implementación del programa en las regiones sanitarias y para el seguimiento y monitoreo de gestores de primer y segundo nivel.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el Tercer Trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

-) Revisión y actualización de la Proyección Mensual (Julio- Agosto –Septiembre a Diciembre) de ejecución para el Año 2020.
-) Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.
-) Reuniones de Seguimiento y monitoreo del traslado en cumplimiento al PCM-004-2020 a la AEPAS-H, en conjunto SEFIN, SESAL, SEDUC, SCGG/AEPAS-H.
-) Apoyo en la gestión para la migración en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas de Honduras (SNIPH) por cambio de Organismo ejecutor a la AEPAS-H, para los Proyectos “Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal (BID 4619/BL-HO)”, “Manejo Sostenible de Bosques – PMSB (BID 3878/BL-HO)” y “Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven (BID 4449/BL-HO)”.
-) Se continuó con las actividades de la Formulación del Programa de Inversión Pública Anual y Plurianual 2021 – 2024.
-) Se actualizó la Matriz de Inversión Departamental del Programa de Inversión Pública, ejecutado al mes de Junio de 2020.
-) Se elaboró el Programa de Inversión Pública para el ejercicio fiscal 2021 con un enfoque Territorial.
-) Se elaboró informe de Principales Logros de cada Proyecto durante el Año 2020.

Conclusiones

-) En Consejo de Ministros, mediante Decreto Ejecutivo número PCM-004-2020, del 29 de enero de 2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 6 de febrero de 2020, se crea la Agencia Estratégica para la Ejecución de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H), como un ente desconcentrado de la Presidencia de la República, adscrito a la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG).
-) A partir del mes de febrero de 2020, se Decretó Emergencia Nacional por la Pandemia del Coronavirus (COVID19), situación que ha afectado la normal ejecución de las actividades y procesos programados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos, debido a que se prioriza la ejecución de los recursos en aras de atender y salvaguardar la salud de la población hondureña.
-) Al término del Tercer Trimestre, se cuenta con el traslado efectivo de 3 Proyectos conforme al PCM-004-2020; la ejecución reportada por la AEPAS-H registra un 8% (L51.1 millones) a nivel de devengado y un 41% (L257.4 millones) a nivel de compromisos, en relación al Presupuesto Vigente asignado.

Recomendaciones

-) Para la gestión 2020, las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.
-) Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.

ANEXO No. 04
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2020
 Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Nro Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Anual				Devengado III Trimestre			Comprometido (Devengado + Compromiso)				
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
4	Gabinete Social			-	-	-	-	635,512,343	635,512,343	-	51,142,772	51,142,772	8%	-	51,142,772	51,142,772	8%	-	257,422,458	257,422,458	41%
4	0402 - Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras			-	-	-	-	635,512,343	635,512,343	-	51,142,772	51,142,772	8%	-	51,142,772	51,142,772	8%	-	257,422,458	257,422,458	41%
1	001 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	BID3878/BL-HO	25/04/2017 - 25/06/2022	-	-	-	-	136,786,112	136,786,112	-	10,967,031	10,967,031	8%	-	10,967,031	10,967,031	8%	-	93,887,880	93,887,880	69%
	Total - 001 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES			-	-	-	-	136,786,112	136,786,112	-	10,967,031	10,967,031	8%	-	10,967,031	10,967,031	8%	-	93,887,880	93,887,880	69%
2	001 - TELESALUD PARA MITIGAR EL CORONAVIRUS Y MEJORAR EL ACCESO A LA SALUD EN HONDURAS	ATN / ME-17959-HO	18/06/2020 - 15/06/2023	-	-	-	-	1,105,116	1,105,116	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	Total - 001 - TELESALUD PARA MITIGAR EL CORONAVIRUS Y MEJORAR EL ACCESO A LA SALUD EN HONDURAS			-	-	-	-	1,105,116	1,105,116	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
3	002 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	4449/BL-HO	05/02/2018 - 05/02/2023	-	-	-	-	188,774,008	188,774,008	-	40,175,740	40,175,740	21%	-	40,175,740	40,175,740	21%	-	61,643,599	61,643,599	33%
	Total - 002 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven			-	-	-	-	188,774,008	188,774,008	-	40,175,740	40,175,740	21%	-	40,175,740	40,175,740	21%	-	61,643,599	61,643,599	33%
4	003 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	BID 4619/BL-HO	19/06/2019 - 31/05/2024	-	-	-	-	308,847,107	308,847,107	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	101,890,979	101,890,979	33%
	Total - 003 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL			-	-	-	-	308,847,107	308,847,107	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	101,890,979	101,890,979	33%

Fuente: SIAFI al 30/09/2020.

ANEXO No. 05
SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras								
001 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	02 - Informe de avance sobre el fortalecimiento del sistema de sanidad forestal elaborados	Informe	7	-	0%	2	-	0%
	02 - Informes de Auditoría y Evaluación del Proyecto de Manejo Sostenible de Bosques presentados	Asistencia Técnica	1	-	0%	-	-	0%
	02 - Informes de Avance de la ejecución proyecto elaborados	Informe	5	-	0%	2	-	0%
	02 - Informes de avance del proceso de restauración de bosques afectados por la Plaga del Gorgojo elaborados	Informe	5	-	0%	2	-	0%
	02 - Informes sobre los avances en el diseño e implementación del mecanismo financiero para el acceso al financiamiento climático elaborados.	Informe	5	-	0%	2	-	0%
001 - TELESALUD PARA MITIGAR EL CORONAVIRUS Y MEJORAR EL ACCESO A LA SALUD EN HONDURAS	02 - Puntos de Atención con estrategia de innovación abierta	Cantidad	15	-	0%	-	-	0%
	02 - Soluciones de Telesalud en funcionamiento	Cantidad	5	-	0%	-	-	0%
	06 - Informe de la línea base elaborado	Informe	1	-	0%	-	-	0%
002 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	02 - Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país	Joven	11,371	-	0%	-	-	0%
	03 - Mejora de la Calidad y pertinencia de los servicios educativos	Docente	400	-	0%	-	-	0%
	04 - Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la SEDUC	Cantidad	25	-	0%	-	-	0%
	05 - Administración, Monitoreo y Evaluación del Proyecto	Evaluación	3	-	0%	-	-	0%
	02 - Garantizada la cobertura de atención en Servicios de Salud a una población beneficiada de 425,045 personas	Persona	425,045	-	0%	-	-	0%
003 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	03 - Estudios de Pre inversión y de diseño de planos elaborados	Estudio	2	-	0%	-	-	0%
	04 - Equipo de laboratorio adquirido y funcionando través de los Equipos de Salud Familiar (ESFAM)	Lote de Equipo	1	-	0%	-	-	0%
	05 - Consultorías para el fortalecimiento de la SESAL contratadas	Contrato	12	-	0%	-	-	0%
	06 - Realizada la auditoría del Proyecto	Informe	1	-	0%	-	-	0%

Fuente: SIAFI, al 30/09/2020