



Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)

Al II Trimestre, 2021

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Julio, 2021

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) representa el 0.24% de la inversión del PIP; su presupuesto de inversión vigente para el presente año asciende a L58,752,488. Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 90.2% (L53,014,695) está financiado con fondos externos y el 9.8% (L5,737,793) con fondos nacionales.

La ejecución al segundo trimestre a nivel de devengado para el ICF asciende a L851,103.87 con un porcentaje de ejecución del 1% (ver cuadro 1).

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2021 Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	99094,894
Presupuesto Vigente	58752,488
Devengado II Trimestre-2021	851,103.87
% Ejecución (Devengado I Trim-2020 / Vigente)	1
Devengado Anual	851,103.17
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	1
Comprometido (Devengado + Compromiso)	1054,038.30
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	2

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en el proyecto para mejorar la efectividad de manejo de las áreas Protegidas de Ecosistemas marino-costeros, Llevando a cabo las siguientes acciones:

- Elaboración de Diagnóstico de capacidades y planificación de áreas protegidas.
- Implementación de las Medidas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Áreas Protegidas.
- Fortalecimiento institucional al ICF y a los co-manejadores orientado a mejorar la gobernabilidad forestal, áreas protegidas y vida silvestre, el manejo sostenible de los recursos naturales renovables, aumentar la resiliencia de los recursos forestales frente al cambio climático.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB) – Donación de KFW financiado con recursos no reembolsables del Banco Alemán de Desarrollo (KFW) y Contraparte Nacional por parte de ICF con recursos de la ECOTASA)	BMZ-No. 2011 65 984	EUROS	EUR 11,000,000 Donación Externa EUR 10,000,000 Contraparte Nacional EUR 1,000,000	6 Enero del 2021-enero del 2027
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% de ejecución
II Trimestre 2021	99094,894.00	58752,488.00	851,103.87	1
Acumulado 2021	99094,894.00	58752,488.00	851,103.17	1
Acumulado Vida del Proyecto*/	99094,894.00	58752,488.00	851,103.87	1
Observaciones:				
<p>Actividades ejecutadas según Unidad Ejecutora: - Se realizó taller para la elaboración de Planes específicos en 4 Áreas Protegidas de la Bahía de Tela, jornada en la que se capacitó a personal del ICF, organizaciones comanejadoras, municipalidades y socios claves de las Áreas Protegidas, en la construcción de planes de aprovechamiento de bienes y servicios ecosistémicos, planes de Investigación y Monitoreo biológica y planes de adaptación y mitigación al cambio climático.</p> <p>Se han realizaron los procesos de adquisición de equipo para las oficinas locales, regionales y de la central vinculadas al Proyecto, pero debido a que se requiere un equipo con características específicas y en un número considerable, todo el equipo que se ha gestionado está en espera de recibirlo por parte de los proveedores para poder liquidar dichos procesos. El equipo a adquirir suma un total de 683,275 Lempiras.</p> <p>Se ha avanzado en procesos para la consolidación de convenios de co-manejo, logrando la firma de convenio para el Monumento Natural Marino Archipiélagos de Cayos Cochinos, y se cuenta con los respaldos de las municipalidades de La Másica y Esparta para la firma de convenio para el RVS Cuero y Salado y la Municipalidad de Jutiapa para el Parque Nacional Nombre de Dios. Así mismo se han identificado y se ha tenido acercamiento con otros actores interesados en sumarse al comanejo como ser la organización Rainforest Alliance en Honduras y el Colegio de Profesionales Forestales de Honduras.</p>				
*/Presupuesto Aprobado=Costo Total del Proyecto Presupuesto Vigente=Costo Actual del Proyecto				

Los principales avances físicos del proyecto se detallan a continuación:

Proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB):

Consiste en mejorar la efectividad de manejo de las áreas protegidas marino-costeros. Esto permite fortalecer las acciones y medidas de manejo y conservación en las áreas protegidas, promoviendo el desarrollo sostenible, mejorando las condiciones de vida de la población rural, mitigando los riesgos climáticos y contribuyendo a la conservación de la biodiversidad, mediante la inversión en un determinado portafolio de 17 áreas protegidas marino costeras del atlántico hondureño.

Durante el II Trimestre según SIAFI se reporta una ejecución física de 0% y financiera de 1% en relación al trimestre.

Según la Unidad Ejecutora nos muestra las actividades relevantes ejecutadas siguientes:

Actividades relevantes:

1. Se concluyó con la incorporación del personal técnico de apoyo al Departamento de Áreas Protegidas que será cubierto con fondos externos.
2. Se ha continuado con el desarrollo de jornadas de capacitación (2 horas/semana), impartidas por el Asesor Técnico Principal del Proyecto y dirigidas al personal técnico del ICF.
3. Se realizó taller para la elaboración de Planes específicos en 4 Áreas Protegidas de la Bahía de Tela, jornada en la que se capacitó a personal del ICF, organizaciones comanejadoras, municipalidades y socios claves de las Áreas Protegidas, en la construcción de planes de aprovechamiento de bienes y servicios ecosistémicos, planes de Investigación y Monitoreo biológica y planes de adaptación y mitigación al cambio climático.
4. Se realizó un proceso de inducción administrativa al personal técnico y administrativo de las regiones forestales de Atlántida, Noroccidente y Yoro, con el fin de establecer lineamientos y mecanismos efectivos que apoyen la implementación efectiva de recursos financieros en el marco de las actividades definidas en el Plan Operativo 2021.
5. Se realizó proceso para el establecimiento de carta y convenio de ejecución de recursos financieros entre el ICF y la Fundación Cayos Cochinos (co-manejadora) para el desarrollo del proceso de actualización del plan de manejo del Monumento Natural Marino Archipiélago Cayos Cochinos, se espera durante el mes de julio se firme y dé inicio a la implementación.
6. Se continúan con las gestiones y establecimiento de alianzas para la publicación e implementación de las consultorías para Actualización del Plan de Manejo Parque Nacional Pico Bonito; y se desarrolla propuesta/mecanismo para el desarrollo de Evaluación Ecológica Rápida (EER) y Caracterización Socioeconómica (CSE) de la Reserva Forestal Guanaja bajo una modalidad diferente y mucho más eficiente.
7. Se ha avanzado en procesos para la consolidación de convenios de comanejo, logrando la firma de convenio para el Monumento Natural Marino Archipiélagos de Cayos Cochinos, y se cuenta con los respaldos de las municipalidades de La Másica y Esparta para la firma de convenio para el RVS Cuero y Salado y la Municipalidad de Jutiapa para el Parque Nacional Nombre de Dios. Así mismo se han identificado y se ha tenido acercamiento con otros actores interesados en sumarse al comanejo como ser la organización Rainforest Alliance en Honduras y el Colegio de Profesionales Forestales de Honduras.
8. Se sostuvieron reuniones de revisión y ajuste a Términos de Referencia para el desarrollo de las consultorías revisión/actualización de la normativa y formatos para el funcionamiento efectivo del

comanejo, estas consultorías se desarrollarán como parte de la asistencia técnica previstas a desarrollar desde la empresa consultora GFA.

GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Según Nota de Prioridad este proyecto debería haber iniciado durante el año 2020, por problemas administrativos dio inicio hasta este año 2021.

Conclusiones

- Lentitud en los tramites y procesos administrativos a lo interno de la institución para la transferencia de fondos a las regionales para el desarrollo de talleres y jornadas de trabajo presencial, en seguimiento a la elaboración de planes de manejo y planes específicos.
- Atrasos en la adquisición de material y equipo de oficina, así como en la contratación de consultorías debido al PAD.

Recomendaciones

- Acelerar y dar como iniciada las actividades programadas según Plan Operativo durante el II Trimestre del 2021.

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO I

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2021

Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado II Trimestre)			Ejecutado (Devengado Anual)			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Compr./Vig.)
1	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal			5737,793	93357,101	99094,894	5737,793	53014,695	58752,488	851,104	851,104	1	851,103	851,103	1	1054,038	1054,038	2
1	001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)	BMZ No201165984	15 de enero 2021 / 14/09/2027			99094,894	5737,793	53014,695	58752,488	851,104	851,104	1	851,103	851,103	1	1054,038	1054,038	2

Fuente: SIAFI