



Dirección General de Inversiones Públicas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Informe de Avance Físico y Financiero

Al segundo Trimestre 2021

Registro Nacional de las Personas

(RNP)

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2021

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Registro Nacional de las Personas (RNP) se crea como un Organismo del Estado que tiene a su cargo el registro de todos los hechos y actos del estado civil de las personas naturales, desde su nacimiento hasta su muerte.

Fue creado mediante decreto legislativo 150-82, con la implementación de la Ley se inicia en junio de 1983 con la elaboración de un inventario de los libros, de los hechos y actos que se encontraban en los libros que para tal efecto tenían las Alcaldías Municipales correspondientes a los años 1980 a 1983, el 15 de mayo del 2004, se aprobó la nueva Ley del Registro Nacional de las Personas, mediante Decreto No. 62-2004.

El Registro Nacional de las Personas, también tiene a su cargo la identificación de la población del país y extenderá la tarjeta de identidad a todos (as) los hondureños(as).

Para el año 2019, la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP), en base al artículo 62 de Ley Orgánica de Presupuesto y artículos 99 y 100 de las Disposiciones Generales del Propuesto Vigente, emite Nota de Prioridad No. 23815-1 y código BIP No.23815 para la Etapa I del Proyecto **Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identifícate)**, que es financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a través del préstamo No.2235-Tramo A, por un monto de hasta US\$24,122,637.0 en el año 2019, igualmente al apoyo presupuestario de la Unión Europea por la cantidad de US\$14,967,996.0; Etapa II, Un segundo contrato No.2235-Tramo B por un monto de hasta USS39,464,315.0 a ser formalizado con el BCIE en el año 2020, totalizando el costo del Proyecto en US\$78,554,948.0.

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2021 Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	101,465,520
Presupuesto Vigente	659,836,844
Devengado II Trimestre-2020	286,925,322
% Ejecución (Devengado II Trim-2020 / Vigente)	43%
Devengado Anual	639,366,569
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	97%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	639,366,570
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	97%

Fuente: SIAFI, 31/06/2021

El Prepuesto vigente para el Proyecto "Identifícate" para el año 2021 es de L.659,836,840 reportando al segundo trimestre del año una ejecución financiera del 97% (L.639,366,570) a nivel de devengado como resultado de los contratos suscritos, pagos realizados por gastos administrativos de la Unidad Ejecutora, pagos a enroladores y personal técnico del Proyecto.

Ver Anexo 4: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre 2021.

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Programa de Inversión para el RNP, contempla la ejecución de un Proyecto denominado "Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identifícate)", el cual está orientado a mejorar los procesos de identificación del Registro Nacional de las Personas a fin de garantizar confianza en la población hondureña cuyo objetivo central es modernizar el documento de identificación Nacional de 6,692,680 personas y la actualización de la base de datos del Registro Nacional de las Personas.

El proyecto tiene presencia a nivel nacional a través de la implementación de multicentros, centros fijos y unidades móviles, permitiendo alcanzar el nivel rural y en áreas de difícil acceso, después del 16 de marzo del 2020 que se decretó restricción de movilización a nivel nacional por la pandemia COVID-19, el equipo del proyecto continuó trabajando de manera ininterrumpida cumpliendo con Ejecución al II Trimestre 2021, Registro Nacional de las Personas

sus asignaciones, ya sea por teletrabajo o de manera presencial, por supuesto cumpliendo con las recomendaciones de bioseguridad emanadas de Organismos Internacionales y autoridades nacionales.

El Proyecto contempla la ejecución de los siguientes componentes:

Componente I. Infraestructura Tecnológica: Este componente incluye la compra de toda la infraestructura de hardware instalado localmente y en la nube, licencias de software, servicios de desarrollo, implementación y educación requeridos por el RNP.

Componente II. Actualización de la Base de Datos del Registro Nacional de las Personas este componente pretende el enrolamiento digital biométrico, a gran escala (masivo a nivel nacional), creíble y transparente que cumpla con los estándares internacionales para enrolamientos civiles, bases de identificación, y padrones electorales democráticos. También, se contribuirá a resolver ciertas inconsistencias entre las distintas fuentes de información registrales, depurar la base de datos de identificación y disminuir el subregistro de identificación. La biometría consiste en capturar las huellas dactilares y el rostro de las personas, que serán utilizadas para garantizar a través de técnicas y tecnologías avanzadas que cada ciudadano o ciudadana cuente con una identidad única.

Componente III. Identificación Nacional: Este componente de infraestructura de hardware, software, servicios y suministros requeridos para la emisión y entrega del nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI).

Componente IV. Gestión y Administración: El PNUD apoyará al RNP a mejorar la eficiencia y transparencia del proceso de enrolamiento de personas hondureñas que incluye la adquisición a gran escala, de equipos, materiales y servicios para que el RNP pueda llevar a cabo el proceso masivo de enrolamiento digital biométrico de los hondureños y hondureñas presentes en el territorio nacional y que estarán en edad de votar para el proceso electoral 2020-2021. Este apoyo también incluirá la impresión de nuevos documentos nacionales de identificación (DNI) con altas prestaciones en términos de seguridad y durabilidad, así como la distribución masiva del mismo.

A continuación, un breve resumen de la ejecución financiera acumulada del proyecto:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate)	BCIE Tramo A y B	US\$	63,586,952	27/09/2019 al 27/09/2021
Apoyo presupuestario	s/n		16,332,760	
	Total dolares US\$		79,919,712	
	Total lempiras		1,932,458,636	
	Financiera			
Descripción	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
II Trimestre 2021	101,465,520	659,836,840	639,366,570	97%
Acumulado 2020		936,125,928	936,125,928	100.00%
Acumulado Vida del Proyecto */	101,465,520	1,595,962,768	1,575,492,498	98.72%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ejecución al II Trimestre 2021, Registro Nacional de las Personas

Ejecución Física y Financiera del proyecto:

El Proyecto presenta una ejecución financiera según SIAFI de L659.8 millones equivalente al 97% del presupuesto vigente, es de mencionar que el presupuesto fue incorporado en el mes de marzo 2021.

Durante el segundo trimestre del 2021, se continuó con el mapeo, actividad que además de permitir recolectar información de base para la buena planificación, levantar listados de ciudadanos y de organizaciones de sociedad civil dispuestos a realizar veeduría hacia lo interno del proyecto, éstos insumos fueron solicitados y verificados por la ONG, Asociación para una Sociedad más Justa, ASJ, quien elaboró un informe de veeduría y lo presentó al proyecto, en donde se le está dando la atención debida por medio de la unidad de monitoreo para seguimiento y cumplimiento de los hallazgos y recomendaciones.

Al 30 de junio el proyecto ha generado 5,238,655 ciudadanos enrolados a nivel nacional de una meta de 5,500,000 de los cuales se han emitido 4,736,334 Documentos de Identificación Nacional (DNI), encontrándose en proceso de impresión 204,323 Identidades para un total de 4,940,657 Identidades, las restantes para cumplir la totalidad de lo programado, están en proceso de correcciones de inconsistencias, por lo anterior, se reporta un porcentaje de ejecución física de 94.31%.

El Proyecto ha generado la contratación de 3,565 empleados entre personal técnico administrativo y Enroladores, de ellos 1,738 hombres y 1,827 mujeres para que se desplieguen en los diferentes departamentos y municipios a nivel nacional a partir del 01 de Julio de 2020.

Ver Anexo 5: Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre 2021.

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Al segundo trimestre se ha elaborado dos Notas Técnicas No 9 y 14 para la incorporación de recursos, asimismo se ha realizado reuniones técnicas de seguimiento físico y financiero de forma virtuales con el proyecto y el PNUD con el propósito de gestionar y acelerar los procesos pues está desfasado en cuanto a los resultados de entregables (entrega de Identidades).

Conclusiones

- Al segundo trimestre de 2021 el Proyecto cuenta con una ejecución financiera del 97% respecto al presupuesto vigente y una ejecución física de 94.31%.

Dado que el PNUD es el órgano encargado y responsable de la administración y ejecución de los recursos del proyecto, deberá rendir los informes finales para el cierre del proyecto.

Recomendaciones

- Se debe realizar una revisión al documento de administración de los recursos del PNUD pues la transferencia de recursos deben ser conforme a la documentación presentada para pago, dado que los mismos son mantenidos en los flujos de caja del PNUD.

Se debe planificar tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan las disposiciones de los organismos de financiamiento.

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO 4

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2021

Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado II Trimestre)			
				Total	Fondos Externos	Apoyo presupuestario	Total	Fondos Externos	Apoyo presupuestario	Total	% Ejecución (Dev/Vig)
1	0180 - Registro Nacional de las Personas			101,465,520	626,836,840	33,000,000	659,836,840	607,675,350	31,691,220	639,366,570	97
1	001 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION EN HONDURAS "IDENTIFICATE"	2235-TRAMO B	28/08/2019 28/08/2021	101,465,520	626,836,844	33,000,000	659,836,844	607,675,350	31,691,220	639,366,570	97

Fuente: SIAFI, 30/06/2021