



Dirección General de Inversiones Públicas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

# Informe de Avance Físico y Financiero

Al Tercer Trimestre 2021

**Registro Nacional de las Personas**

***(RNP)***

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2021

#### 4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Registro Nacional de las Personas (RNP) fue creado como un ente Estatal que tiene a su cargo el registro de todos los hechos y actos del estado civil de las personas naturales, desde su nacimiento hasta su muerte.

Fue creado mediante Decreto legislativo 150-82, con la implementación de la Ley se inicia en junio de 1983 elaborando un inventario de los libros, de los hechos y actos que se encontraban en los libros que para tal efecto tenían las Alcaldías Municipales correspondientes a los años 1980 a 1983, el 15 de mayo del 2004, se aprobó la nueva Ley del Registro Nacional de las Personas, mediante Decreto No. 62-2004.

El Registro Nacional de las Personas, también tiene a su cargo la identificación de la población del país y extenderá la tarjeta de identidad a todos (as) los hondureños(as).

Para el año 2019, la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP), en base al artículo 62 de Ley Orgánica de Presupuesto y artículos 99 y 100 de las Disposiciones Generales del Propuesto Vigente, emite Nota de Prioridad No. 23815-1 y código BIP No.23815 para la Etapa I del **Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate)**, que es financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a través del préstamo No.2235-Tramo A, por un monto de hasta US\$24,122,637.0 en ese mismo año, se obtuvo apoyo presupuestario de la Unión Europea por la cantidad de US\$14,967,996.0; posteriormente, se apertura la Etapa II, obteniendo un segundo contrato (No.2235-Tramo B) por un monto de hasta US\$39,464,315.0 a ser formalizado con el BCIE en el año 2020, totalizando el costo del Proyecto en US\$78,554,948.0.

El Presupuesto vigente para el Proyecto “Identificate” para el año 2021 es de L.796,823,313 reportando al tercer trimestre del año una ejecución financiera del 97% (L.775,729,364) a nivel de devengado como resultado de los contratos suscritos, pagos realizados por gastos administrativos de la Unidad Ejecutora, pagos a enroladores y personal técnico del Proyecto.

Ver Anexo 4: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre 2021.

#### 4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Programa de Inversión para el RNP, contempla la ejecución de un Proyecto denominado “Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate)”, el cual está orientado a mejorar los procesos de identificación del Registro Nacional de las Personas a fin de garantizar confianza en la población hondureña cuyo objetivo central es modernizar el documento de identificación Nacional de 6,692,680 personas y la actualización de la base de datos del Registro Nacional de las Personas.

Ejecución al III Trimestre 2021, Registro Nacional de las Personas

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2021  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	101,465,520
Presupuesto Vigente	796,823,313
Devengado III Trimestre-2021	136,362,794
<b>% Ejecución (Devengado III Trim-2021/ Vigente)</b>	<b>17%</b>
Devengado Anual	775,729,364
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>97%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	775,729,364
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>97%</b>

Fuente: SIAFI, 30/09/2021

El proyecto tiene presencia a nivel nacional a través de la implementación de multicentros, centros fijos y unidades móviles, permitiendo alcanzar el nivel rural y en áreas de difícil acceso, después del 16 de marzo del 2020 que se decretó restricción de movilización a nivel nacional por la pandemia COVID-19, el equipo del proyecto continuó trabajando de manera ininterrumpida cumpliendo con sus asignaciones, ya sea por teletrabajo o de manera presencial, con el cumplimiento con las recomendaciones de bioseguridad emanadas de Organismos Internacionales y autoridades nacionales.

El Proyecto contempla la ejecución de los siguientes componentes:

**Componente I. Infraestructura Tecnológica:** Este componente incluye la compra de toda la infraestructura de hardware instalado localmente y en la nube, licencias de software, servicios de desarrollo, implementación y educación requeridos por el RNP.

**Componente II. Actualización de la Base de Datos del Registro Nacional de las Personas** este componente pretende el enrolamiento digital biométrico, a gran escala (masivo a nivel nacional), que cumpla con los estándares internacionales para enrolamientos civiles, bases de identificación, y padrones electorales democráticos. También, se contribuirá a resolver ciertas inconsistencias entre las distintas fuentes de información registrales, depurar la base de datos de identificación y disminuir el subregistro de identificación. La biometría consiste en capturar las huellas dactilares y el rostro de las personas, que serán utilizadas para garantizar a través de técnicas y tecnologías avanzadas que cada ciudadano o ciudadana cuente con una identidad única.

**Componente III. Identificación Nacional:** Este componente de infraestructura de hardware, software, servicios y suministros requeridos para la emisión y entrega del nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI).

**Componente IV. Gestión y Administración:** El PNUD apoyará al RNP a mejorar la eficiencia y transparencia del proceso de enrolamiento de personas hondureñas que incluye la adquisición a gran escala, de equipos, materiales y servicios para que el RNP pueda llevar a cabo el proceso masivo de enrolamiento digital biométrico de los hondureños y hondureñas presentes en el territorio nacional y que estarán en edad de votar para el proceso electoral 2020-2021. Este apoyo también incluirá la impresión de nuevos documentos nacionales de identificación (DNI) con altas prestaciones en términos de seguridad y durabilidad, así como la distribución masiva del mismo.

A continuación, un breve resumen de la ejecución financiera acumulada del proyecto:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate)	BCIE Tramo A y B	US\$	73,046,575	27/09/2019 al 27/09/2021
Apoyo presupuestario	s/n		16,332,760	
	Total dolares US\$	89,379,335		
	Total lempiras	2,161,192,319		
	<b>Financiera</b>			
Descripción	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
III Trimestre 2021	101,465,520	796,823,313	775,729,364	97%
Acumulado 2020		936,125,928	936,125,928	100.00%
Acumulado Vida del Proyecto */	<b>101,465,520</b>	<b>1,732,949,241</b>	<b>1,711,855,292</b>	<b>98.78%</b>

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ejecución al III Trimestre 2021, Registro Nacional de las Personas

### **Ejecución Física y Financiera del Proyecto:**

El Proyecto presenta una ejecución financiera al tercer trimestre de según SIAFI de L775.7 millones equivalente al 97% del presupuesto vigente. Es importa mencionar que el presupuesto fue incorporado en el mes de marzo 2021.

Durante el tercer trimestre del 2021, se continuó con el mapeo, actividad que además de permitir recolectar información de base para la buena planificación, levantar listados de ciudadanos y de organizaciones de sociedad civil dispuestos a realizar veeduría hacia lo interno del proyecto, éstos insumos fueron solicitados y verificados por la ONG, Asociación para una Sociedad más Justa, ASJ, quien elaboró un informe de veeduría y lo presentó al proyecto, en donde se le está dando la atención debida por medio de la unidad de monitoreo para seguimiento y cumplimiento de los hallazgos y recomendaciones.

Al 30 de septiembre el proyecto ha generado 5,429,593 ciudadanos enrolados a nivel nacional de una meta de 5,500,000 de los cuales se han emitido 5,197,733 Documentos de Identificación Nacional (DNI), de las cuales se han entregado 4,353,174 encontrándose pendiente de entrega 844,559 y en proceso de impresión 231,860 Identidades que también están en proceso de correcciones de inconsistencias, por lo anterior, se reporta un porcentaje de ejecución física de 94.50%.

El Proyecto actualmente cuenta con la contratación de 978 empleados entre personal técnico administrativo y Enroladores, para que se desplieguen en los diferentes departamentos y municipios a nivel nacional hasta el 30 de noviembre del 2021.

Ver Anexo 5: Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre 2021.

### **4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

Al tercer trimestre se ha incorporado un monto de L.785.4 millones mediante dos Notas Técnicas (No 9 y 14), asimismo se ha realizado reuniones técnicas de seguimiento físico y financiero de forma virtuales con el proyecto y el PNUD con el propósito de gestionar y acelerar los procesos pues está desfasado en cuanto a los resultados de entregables (entrega de Identidades).

### **Conclusiones**

- Al tercer trimestre de 2021 el Proyecto muestra una ejecución financiera del 97% respecto al presupuesto vigente y una ejecución física de 94.31%, por tanto, su ejecución es satisfactoria y el mismo finalizar el 30 de noviembre 2021.
- Dado que el PNUD es el órgano encargado y responsable de la administración y ejecución de los recursos del proyecto, deberá rendir los informes correspondientes del proyecto.

### **Recomendaciones**

- Se debe realizar una revisión al documento de administración de los recursos del PNUD pues la transferencia de recurso deben ser conforme a la documentación presentada para pago, dado que los mismos son mantenidos en los flujos de caja del PNUD.
- Se debe planificar tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan las disposiciones de los organismos de financiamiento.

## SECRETARÍA DE FINANZAS

## ANEXO 4

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2021**

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado (Devengado Anual)			Ejecutado (Devengado III Trimestre)		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
1	0180 - Registro Nacional de las Personas			101,465,520	101,465,520	796,823,313	796,823,313	775,729,364	775,729,364	97	136,362,794	136,362,794	17
1	001 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION EN HONDURAS "Identificate"	2235-TRAMO A	28/08/2019-29/08/2021	-	-	-	-	31,691,220	31,691,220		-	-	
		2235-TRAMO B	28/08/2019-29/08/2021	101,465,520	101,465,520	626,836,844	626,836,844	607,675,349	607,675,349	97	-	-	-
		2262-TRAMO C	28/08/2019-30/11/2021	-	-	136,986,469	136,986,469	136,362,794	136,362,794	100	136,362,794	136,362,794	100
		FN-NT-02-01-2019	28/08/2019-29/08/2021	-	-	33,000,000	33,000,000	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI

\*/ Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP)

\*// Cifras según Circular No. CGG-014-2021, CGG-1574-2021 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.

## SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO 5									
Secretaría de Finanzas									
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública									
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2021</b>									
Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2021		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Registro Nacional de las Personas	001 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION EN HONDURAS "IDENTIFICATE"	02 - Informe de Actividades relacionadas al Nuevo Documento de Identificación DNI.	Informe	1	0	0%	1	0	0%
		03 - Actualizar base de datos de nuevos ciudadanos	Base de Datos	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: SIAFI, 30/09/2021

Ejecución al III Trimestre 2021, Registro Nacional de las Personas