



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO)

Al Cuarto Trimestre, 2021

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Enero 2022

## IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

### 4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), institución encargada de: organizar, dirigir, adoptar medidas preventivas y de coordinación e integrar esfuerzos participativos para proteger la vida, bienes y el entorno de los habitantes del territorio nacional.

La inversión para COPECO en programas y proyectos para el 2021 ascendió a un monto de L.20,012,891 Presupuesto Vigente al 31 de diciembre del 2021, y ejecución a la misma fecha de L.18,518,310 (93% respecto al presupuesto vigente), tal como se detalla en el Cuadro No. 1; cabe señalar que el presupuesto fue incorporado en el transcurso de 1er trimestre de presente año.

**Cuadro No. 01**  
**Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2021**  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	
Presupuesto Vigente	20,012,891
Devengado IV Trimestre-2021	397,268
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim-2021/ Vigente)</b>	<b>2%</b>
Devengado Anual	18,518,310
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>93%</b>

*Fuente: SIAFI, 31/12/2021*

### 4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión pública COPECO en el año 2021 contempla el siguiente proyecto:

**Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN)** tiene por objetivo: Continuar fortaleciendo la capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional; mejorando la capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible.

Al 30 de junio del 2021, se llegó al cierre oficial del proyecto cumpliendo y superando la meta de algunos de los indicadores de la Matriz de Resultados. Al cuarto trimestre de 2021 las actividades ejecutadas correspondieron al único componente con actividades pendientes (Componente V) y efectuando los pagos de los compromisos adquiridos. Entre las principales acciones están:

- a) Plan de Atención de Emergencia para COVID-19:
  - Adquisición de equipo de Traumas para UME-COPECO
  - Adquisición de equipo de emergencia para UME-COPECO
- b) Plan de atención de Emergencias Tormentas ETA/IOTA:

SECRETARÍA DE FINANZAS

- Adquisición de equipo de cómputo para las Dirección General de Prevención, Sistema de Inventarios de Bodegas y COE regionales.
- Adquisición de repuestos (baterías y fuentes de poder) para estaciones meteorológicas de CENAOS.
- Adquisición repuestos tarjetas del transmisor TS-7260 de estaciones sísmicas de CENAOS.
- Adquisición de Repuestos Satlink SL3-1 SUTRON para estaciones meteorológicas de CENAOS.
- Adquisición de 4 Camiones para el Departamento de logística y Asistencia Humanitaria de COPECO.
- Contratación de cuatro (4) consultorías para realizar estudios especializados en: Estudio de Percepción Remota y SIG, Estudio Geológico, Estudio Hidráulico, Estudio Hidrológico. En zonas priorizadas por la Dirección General de Prevención.
- Reparaciones de vehículos de Carga Pesada Asignados a Respuesta de Daños ETA e IOTA.
- Apoyo para el financiamiento de viáticos y combustible en giras priorizadas para el mantenimiento de la red de monitoreo nacional de amenazas realizadas por CENAOS y TIC.
- Se realizó el Plan de gestión socio ambiental de obra (Construcción de Puente sobre quebrada La Cienega para Reducir el riesgo en la Comunidad El Caulote y Nueva Unión), beneficiando a 5353 habitantes.
- Se concluyó la Canalización de Aguas Pluviales de la Colonia Rosario Nuñez para Reducir el riesgo de la quebrada Jocomico.
- En el último periodo se realizó el cierre administrativo y contable del programa, así como la presentación de la auditoría financiera al cierre.

El detalle de la ejecución financiera histórica al cuarto trimestre de 2021 del Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) se describe a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total del Proyecto*	Inicio-Fin	
Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN)	(IDA 5190-HN)	US\$30,000,000 L726,045,000	01/04/2013 31/10/2021	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2021	-	20,012,891	397,268	2%
Acumulado 2021	-	20,012,891	18,518,310	93%
<b>Acumulado Vida del Proyecto*/</b>	<b>L726,045,000</b>	<b>L726,045,000</b>	<b>L605,880,880</b>	<b>83%</b>
<b>Observaciones: La Ejecución financiera está basada en la ejecución del gasto según SIAFI.</b>				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de cambio promedio US\$1.0 \*L24.2015

### 4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el último trimestre 2021, el proyecto alcanzó y superó las metas del 100% de los indicadores de objetivo y resultados intermedios.

Se realizaron el 100% de las actividades contempladas en los PAE's (Covid-19 y Tormentas ETA e IOTA). Con la ejecución de las actividades de ambos planes, se logró cumplir el objetivo de fortalecimiento institucional de COPECO, en especial las Direcciones que hacen frente a ambas emergencias.

Se atendieron solicitudes de la SEFIN sobre la Proyección de Ejecución Mensual y de las Cuotas de Compromiso mensual para la realización de los pagos por parte del proyecto.

#### Conclusiones:

- A pesar de los efectos negativos provocados por la Pandemia del Covid-19 y las Tormentas ETA e IOTA, el avance físico y financiero alcanzado por el PGRD al IV Trimestre del 2021 fue satisfactorio ya que el proyecto logró realizar su cierre definitivo.
- En el desarrollo de la vida del proyecto, el PGRD logró beneficiar directamente a 1,294,870 personas distribuidas en los 20 municipios de la Región 1 del Valle de Sula, con un porcentaje femenino del 52%.
- El proyecto ha logrado que los 20 municipios del Valle de Sula cobertura del PGRD, tengan 2 medidas de mitigación estructural; 18 de 19 municipios seleccionados aprobaron los Planes Municipales de Gestión de Riesgos (PMGR), los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) y los Planes de Emergencia Municipal (PEM), con base en la metodología participativa del proyecto, se ha capacitado a personal de técnico de las municipalidades y líderes locales.
- Se realizaron catorce (14) procesos de contratación de servicios, bienes, repuestos e insumos que apoyan las actividades institucionales de COPECO frente a las emergencias del país.

# SECRETARÍA DE FINANZAS

**ANEXO No. 1**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
 Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2021**  
 Cifras en Lempiras

SECTOR / INSTITUCIÓN / PROYECTO	CONVENIO	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado Durante el IV Trimestre	% de Ejecución	Presupuesto Ejecutado A	% de Ejecución
		Total	Total	Total		Total	
<b>0041 - Comisión Permanente de Contingencias</b>		-	20,012,891.00	397,268.00	2%	18,518,310.06	93%
001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	-	20,012,891.00	397,268.00	2%	18,518,310.06	93%
<b>Total 001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES</b>		-	20,012,891.00	397,268.00	2%	18,518,310.06	93%

Fuente : SIAFI al 31 de Diciembre de 2021



**ANEXO No. 1**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
 Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2021**  
 Cifras en Lempiras

INSTITUCIÓN / PROYECTO	CONVENIO	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado Durante el IV Trimestre	% de Ejecución	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
		Total	Total	Total		Total	
<b>0041 - Comisión Permanente de Contingencias</b>		-	20,012,891.00	397,268.00	2%	18,518,310.06	93%
001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	-	20,012,891.00	397,268.00	2%	18,518,310.06	93%
<b>Total 001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES</b>		-	20,012,891.00	397,268.00	2%	18,518,310.06	93%

Fuente : SIAFI al 31 de Diciembre de 2021

