

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e  
Inversión Pública



# Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2022

## Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO)

Tegucigalpa, Honduras  
Febrero, 2023

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

### 3.1 EJECUCION FISICA - FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Al cierre del IV trimestre de 2022, la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO), reporta un Presupuesto de Inversión Vigente de **L197.6 millones**, los cuales corresponden al Sector de Desarrollo Productivo, representando el 43% de la inversión de dicho Sector (L1,597.8 millones).

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2022  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	0.0
Presupuesto Vigente	197,600,000.0
Devengado IV Trimestre-2022	167,890,500.6
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim-2022/ Vigente)</b>	<b>85.0%</b>
Devengado Anual	167,890,500.6
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>85.0%</b>

*Fuente:* SIAFI, 31/12/2023

Los fondos asignados a BANASUPRO durante la gestión 2022 son provenientes consecuencia de la conversión de pago de deuda con del Convenio de Crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República por intermedio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas que fue aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM 18-2022, donde se autorizó un préstamo de hasta mil millones de dólares (\$ 1,000,000,000.00). con el propósito de financiar fundamentalmente inversión pública.

Por lo anterior, BANASUPRO solicitó mediante Oficio GG-268-2022 de fecha 30 de agosto de 2022 Nota de Prioridad para el proyecto “**Proyecto de Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO**”.

La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) tras la revisión de la propuesta y perfil de proyecto según la Guía Metodológica General para la Formulación y Evaluación de Programas y Proyectos de Inversión Pública (GMG), por medio de Oficio DGIP-PRE-104-2022 de fecha 31 de agosto de 2022 emitió Nota de Prioridad No. 24912-1-08-2022 para el proyecto antes referido, siendo este financiado en su totalidad con recursos de fondos nacionales.

## A continuación, se detallan los avances del proyecto:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL		Inicio – Fin
<b>Proyecto de Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO</b>	<b>Total</b> Fondos Nacionales <b>BCH</b>	197,600,000.0		01/09/2022 - 31/12/2023
	<b>Financiera</b>			
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado,</b>	<b>% Ejec.</b>
IV Trimestre 2022	0.00	197,600,000.00	167,890,500.65	85.0%
Acumulado Vida del Proyecto	197,600,000.00	197,600,000.00	167,890,500.65	85.0%
Avance Físico:				
<p>El BANASUPRO logró efectuar la compra de productos básicos de consumo para la comercialización (arroz, frijoles, café, azúcar, aceite, maíz, harina de maíz, harina de trigo, huevos, condimentos, sal, leche, entre otros productos de consumo básico), mismos que fueron distribuidos a treinta y ocho municipios del país a través de los centros de venta fijos y móviles que dispone la institución.</p> <p>De esta manera, se logró mejorar el abastecimiento de los puntos de venta y se espera mejorar su cadena logística para la distribución a través de la adquisición de una flota vehicular (12 unidades) y el fortalecimiento de la operatividad de los puntos de ventas mediante un sistema informático que permitirá disponer de un mejor control de venta e inventarios. Estas últimas dos actividades, se realizarán durante el año 2023.</p> <p>El proyecto presenta una ejecución física del 84%.</p>				

## 3.2 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se realizó taller de capacitación sobre la GMG para que BANASUPRO pudiera elaborar el perfil de proyecto y el registro de este en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIPH).
- Se brindó apoyo y asistencia técnica por parte de la Unidad de Pre Inversión del DGIP para la emisión de la Nota de Prioridad No. 24912-1-08-2022.
- El proyecto recibió incorporación presupuestaria de L 197,600,000.0 según monto aprobado en la Nota de Prioridad No. 24912-1-8-2022, dejando un saldo disponible por ejecutar de L 29,709,499.35
- Se solicitó la proyección de ejecución física y presupuestaria del proyecto para el último trimestre de 2022.

## Conclusiones

- Al cierre del IV trimestre del 2022, el IHMA cuenta con un monto disponible de L 29,709,499.35 que serán necesarios para realizar la compra de la flota vehicular y la implementación del sistema informático de facturación en el 2023.

## Recomendaciones

- El BANASUPRO deberá revisar la programación física y financiera con el propósito de asegurar el cumplimiento de los pagos o estimaciones presentadas por las empresas constructoras y supervisoras de los proyectos en ejecución y de este modo asegurar el pago de compromisos adquiridos.
- Las Unidades Ejecutoras deben incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo, de manera que su ejecución mejore año con año, dada la aplicación de buenas prácticas y sistematización de procesos.
- Se deberán revisar los contratos de obra y supervisión de los proyectos cumpliendo con el marco legal establecido tanto de la Ley de contratación del estado, Ley Orgánica de Presupuesto, así como las Disposiciones Generales de Presupuesto.

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2022**

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejeutado IV Trimestre				Ejeutado Anual (Devengado)			
			Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución
1	<b>0807 - Suplidora Nacional de Productos Básicos</b>		-	-	-	<b>197,600,000.00</b>		<b>197,600,000.00</b>	<b>78,647,598.05</b>	-	<b>78,647,598.05</b>	<b>39.8%</b>	<b>167,890,500.65</b>		<b>167,890,500.65</b>	<b>85.0%</b>
1	001 - Proyecto de Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO	BCH-24912-1	-	-	-	197,600,000.00		197,600,000.00	78,647,598.05	-	78,647,598.05	39.8%	167,890,500.65		167,890,500.65	85.0%
	<b>Total 001 - Proyecto de Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO</b>		-	-	-	<b>197,600,000.00</b>		<b>197,600,000.00</b>	<b>78,647,598.05</b>	-	<b>78,647,598.05</b>	<b>39.8%</b>	<b>167,890,500.65</b>		<b>167,890,500.65</b>	<b>85.0%</b>

Fuente: SIAFI al 31/12/2022