

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL III TRIMESTRE 2023

**Dirección Nacional de Ciudad Mujer
(DNCM)**

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2023

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA


El presupuesto vigente para el año 2023, de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM) asciende a L22,041,275; financiado en un 100% de fondos externos, provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); de los cuales L6,585,600; corresponden a crédito y L15,455,675 a donaciones externas como se muestra en el gráfico No.1.

Al tercer trimestre, la DNCM logró ejecutar un monto de L7,657,341.0 de lo cual se alcanzó una ejecución de L13,870,745.0; representando el 63% respecto del presupuesto vigente. El cuadro No. 1 describe la ejecución financiera.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2023
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	22,041,275
Presupuesto Vigente	22,041,275
Ejecutado III Trimestre	7,657,341
% Ejecución (Devengado III Trim-2023/Vigente)	35%
Ejecutado (Devengado Anual)	13,870,745
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	63%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	18,196,241
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	83%

Fuente: SIAFI, 30/09/2023




El Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026, en el apartado del punto cinco sobre Género: “*Nada Sobre Nosotras, Sin Nosotras*”, tiene varias propuestas de apoyo en impulsar propuestas para la población de mujeres y niños en situación vulnerable, apoyando el accionar del Programa Dirección Nacional de Ciudad Mujer.

3.2 COMPORTAMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA HISTÓRICA (2019-2023)

Respecto al comportamiento de Inversión Pública histórica en el período comprendido entre el 2019 y el 2023 al tercer trimestre, los porcentajes de ejecución disminuyeron en los años 2020 y 2021; incrementándose después sus porcentajes de ejecución del 2021-2023, en el 2023 el presupuesto vigente es menor que año 2022, debido al cierre del proyecto de Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres.

Comportamiento de la Inversión Pública Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNCM) Al 30 SEPTIEMBRE 2019-2023 Millones de Lempiras



3.3 PRINCIPALES PROYECTOS

- **Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)**, su objetivo es mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más edad; en términos de su participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres y prevención del embarazo en adolescentes.

El costo total del Proyecto “Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas” es de US\$20.0 millones, del cual la DNCM ha ejecutado un total de US\$2.1 millones; y US\$17.9 millones que fueron ejecutados por INVEST-H como Coejecutor del programa.

A continuación, se describe la ejecución histórica al III Trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
001 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)	BID-3771/BL-HO	484,000,000.00		17/05/2017 - 31/08/2023
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2023	6,585,600.00	6,585,600.00	5,089,212.82	77%
Acumulado 2023	6,585,600.00	6,585,600.00	5,264,637.42	80%
Acumulado Vida del Proyecto*/	484,000,000.00	484,000,000.00	471,892,951.54	97%
Observaciones: El proyecto finalizó su ejecución física y financiera durante el tercer trimestre logrando cumplir con la meta establecida del 2023 de la entrega del suministro e instalación del equipo de generación de energía fotovoltaica para autoconsumo de Ciudad Mujer en San Pedro Sula y Choloma y cierre del convenio de crédito BID-3771/BL-HO.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2023 (BCH): L 24.7469 por US\$1.00

➤ **Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras.**

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
003 - SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS	ATN/WE-17867-HO	57,076,475.00		23/12/2020- 23/12/2024
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2023	15,455,675.00	15,455,675.00	2,568,128.57	17%
Acumulado 2023	15,455,675.00	15,455,675.00	8,606,107.88	56%
Acumulado Vida del Proyecto*/	57,076,475.00	57,076,475.00	16,958,879.75	30%
Observaciones: La ejecución del proyecto del 1 de julio al 30 de septiembre del 2023, la cual es financiada con fondos de Cooperación Técnica WE – FI del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ,disminuido a L.2,568,128.6 que corresponde a un 20% del presupuesto vigente, estos gastos corresponden al pago de consultores que desarrollan la plataforma INNOVAMUJER, al primer pago que se le realizó a CENET, la cual imparte la capacitación en habilidades blandas y empresariales, los consultores que apoyan la gestión del proyecto y ejecutan el desarrollo de los procesos de servicio de desarrollo empresarial. El gasto acumulado del 1 de enero al 30 de septiembre ascendió a L. 8,606,107.88 que corresponde al 56% del presupuesto vigente.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2023 (BCH): L 24.7469 por US\$1.00

Entre los avances físicos para tercer trimestre se tiene:

- La plataforma INNOVAMUJER se encuentra al 100%, en lo que respecta al Centro de Servicios para la Transformación Digital de Negocios.
- Se firmó un Convenio Interinstitucional con el Programa Ciudad Mujer y el Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET) quien facilitará los talleres formativos para las mujeres empresarias en habilidades blandas, digitales y empresariales, teniendo una meta de 2,400 empresarias en un año en la modalidad presencial y virtual, de las cuales hay registradas para participar 240 mujeres, esperando que clasifiquen para la segunda etapa o recibir el paquete de al menos 600 empresarias.
- Para la quinta convocatoria o promoción, se diseñó nuevas maneras de abordaje, dentro de la que destaca la participación de las cinco especialistas en administración y gestión de la MIPYME, quienes han sido asignadas en los 5 Centros Ciudad Mujer. El equipo técnico del proyecto es decir las especialistas en Administración y Gestión de MIPYMES en los MAE y las especialistas de plantas han implementado dicho proceso teniendo a la fecha a 493 empresarias las que a la fecha cuentan con diagnóstico, plan de mejora, plan de acción y recibiendo los demás servicios de su paquete asignado. Se entregó totalmente certificado por el BID por medio de experto en el tema el suministro e instalación del equipo de generación de energía fotovoltaica para autoconsumo de Ciudad Mujer en San Pedro Sula y Choloma que ya está operando y suministrando energía. Durante los meses de agosto y septiembre se realizaron 14 talleres presenciales y 4 virtuales, con la participación de 404 mujeres empresarias de las diferentes regiones del país.

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se ha dado acompañamiento y seguimiento a los proyectos de la Dirección Nacional Ciudad Mujer para que se logren las metas físicas y la ejecución financiera para ejercicio fiscal 2023 mediante reportes de ejecución financiera y proyecciones ejecución financiera y revisiones de cartera con el BID.

PROBLEMÁTICA:

- Se publicaron los términos de referencia para realizar la verificación de la prestación Servicios de Desarrollo Empresarial y se recibieron dos propuestas, una que no cumple con el perfil y la otra que si cumple, pero que la política de adquisiciones del BID establece que debe realizarse el proceso de contratación al menos con 3 firmas participantes en la lista corta, se publicará e invitará de nuevo para obtener las dos firmas faltantes.
- La deserción de las mujeres que se inscriben y luego no ingresan a los procesos formativos por las diferentes actividades en que están involucradas tratando de recuperar sus negocios en la etapa post pandemia.
- Algunas empresarias participantes no han sido honestas al momento de inscribirse y cuando se les visita para aplicar el diagnóstico se identifica que no cumplen con alguno de los requisitos establecidos y por lo tanto se ha tenido que darles de baja del proyecto.
- Las empresarias tienen expectativas de capital semilla o beneficios financieros del proyecto y pierden el interés o se retiran

CONCLUSIONES:

- Se espera que los procesos que aún no han sido adjudicados el próximo trimestre se encuentren en adjudicado y en ejecución para que no exista atrasos.
- Se ha piloteado y afinado el proceso de atención a las empresarias, estableciendo una metodología y herramientas que permitirán el logro de los objetivos e indicadores del proyecto.

RECOMENDACIONES:

- Agilizar los procesos que se tienen pendientes y concluir los que están en fase de negociación para avanzar con el proyecto.
- Ejecutar el plan de acción acordado por las nuevas autoridades y el equipo técnico para el logro de los objetivos propuestos.

ANEXOS

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2023
Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado (Devengado) Anual			Ejecutado (Devengado) al III Trimestre			Comprometido		
			Fondos Externos	Total General	Fondos Externos	Total General	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Ejec./Vigte.)	Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Ejec./Vigte.)	Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Compr./Vigte.)
2	0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		22,041,275	22,041,275	22,041,275	22,041,275	13,870,745	13,870,745	63%	7,657,341	7,657,341	35%	18,196,241	18,196,241	83%
1	CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)	BID-3771/BL-HO	6,585,600	6,585,600	6,585,600	6,585,600	5,264,637	5,264,637	80%	5,089,213	5,089,213	77%	5,264,637	5,264,637	80%
	TOTAL CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)		6,585,600	6,585,600	6,585,600	6,585,600	5,264,637	5,264,637	80%	5,089,213	5,089,213	77%	5,264,637	5,264,637	80%
2	SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS	ATN/WE-17867-HO	15,455,675	15,455,675	15,455,675	15,455,675	8,606,108	8,606,108	56%	2,568,129	2,568,129	17%	12,931,604	12,931,604	84%
	TOTAL SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS		15,455,675	15,455,675	15,455,675	15,455,675	8,606,108	8,606,108	56%	2,568,129	2,568,129	17%	12,931,604	12,931,604	84%

Fuente: SIAFI, 30/09/2023

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	05 - Equipamiento de los Centros Ciudad Mujer SPS y Choloma con sistemas fotovoltaicos	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
		06 - Informe de Auditoria Externa del Proyecto	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	0	0%	0	0	0%
	003 - SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS	08 - Mujeres empresarias capacitadas en servicios de desarrollo empresarial	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
Total 0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer				6	0	0%	1	0	0%