

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL III TRIMESTRE 2023

Programa de la Red Solidaria (PRS)

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2023

www.sefin.gob.hn



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Programa de la Red Solidaria, creada mediante Decreto Ejecutivo PCM-08-2022 de fecha 2 de mayo de 2022, que ejecutará proyectos asignados o prediseñados por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), para el año 2023 cuenta con un presupuesto vigente de L2,946,718,504 y en el tercer trimestre presenta una ejecución financiera de L517,095,645, para la ejecución de siete proyectos enmarcados en el Programa de Inversión Pública (PIP).

El presupuesto aprobado para el año 2023, asciende a L3,833,179,985 recursos que se encuentran dentro de un programa de la Red solidaria, y los mismo se trasladarán a los proyectos una vez cumplan con los requisitos de cambio de unidad ejecutora, para su ejecución normal, al tercer trimestre se encuentran trasladados 7 proyectos.


Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2023
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	3,833,179,985
Presupuesto Vigente	2,946,718,504
Ejecutado III Trimestre	397,655,530
% Ejecución (Devengado III Trim-2023/Vigente)	13%
Ejecutado (Devengado Anual)	517,095,645
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	18%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	579,946,849
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	20%

Fuente: SIAFI, 30/09/2023

Al tercer trimestre, el Programa de la Red Solidaria presenta una ejecución financiera acumulada de L517,095,645, que representa el 18% del presupuesto vigente, correspondiente a la ejecución de 7 proyectos, fondos que fueron utilizados para pago de consultorías, fortalecimiento de las corresponsabilidades, honorarios profesionales del personal técnico en campo y de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), entregas de transferencias monetarias condicionadas.

El presupuesto del Programa de la Red Solidaria es financiado con fondos externos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial.



El Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y la Construcción del Estado Socialista y Democrático 2022-2026, en el Apartado 7. Protección Social, indica que se trabajará por una reforma previsional amplia que permita que sectores de la población puedan incorporarse gradualmente a programas que les permitan enfrentar los riesgos que el ciclo de la vida impone, como enfermedades, accidentes y vejez. Más allá de la generación de empleo, ampliará y fortalecerá la protección social necesaria con programas de asistencia como las transferencias en efectivo que se focalizarán mejor a fin de que realmente lleguen a sectores de la población en extrema pobreza, sin corrupción ni manipulación.

3.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE:

El Programa de la Red Solidaria (PRS) fue creado mediante Decreto Ejecutivo PCM-08-2022 publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 2 de mayo de 2022, es una institución de reciente creación, en el año 2022 bajo su estructura presupuestaria se encontraba un proyecto para su ejecución, al cual se incorporaron recursos en diciembre de 2022 por un monto de L302,163,390 ejecutando un monto de L268,062,198 representa el 88.7% de ejecución.

Para el año 2023, gradualmente se fueron incorporando los proyectos de acuerdo con la aprobación de los contratos modificatorios por cambio de ejecutor dando cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-05-2022, actualmente cuenta con 7 proyectos en Cartera.

3.3 PRINCIPALES PROYECTOS

Al tercer trimestre 2023, la inversión de la institución se concentra en siete proyectos que apoya las transferencias monetarias condicionadas a familias en pobreza y extrema pobreza. Asimismo, apoyos orientados al fortalecimiento de la educación de jóvenes del tercer ciclo en modalidades alternativas y mejoramiento de la salud neonatal a través de atención médica de primer y segundo nivel, construcción y equipamiento de Salas de Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en hospitales priorizados, restauración de hectáreas de bosque público y privado afectado por el gorgojo, fortalecimiento del sistema de Alerta Temprana que monitorea el Instituto de Conservación Forestal (ICF), capacitación de técnicos en salud forestal, proyectos que son financiados con recursos externos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Se describe la ejecución física y financiera de los proyectos siguientes:

➤ **Proyecto de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por el Coronavirus (BID 5289-HO):**

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus	5289/BL-HO	US\$45,000,000	20/08/2021	
		1,111,653,000	02/10/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2023	341,343,418	781,045,053	277,657,044	36%
Acumulado 2023	781,045,053	781,045,053	303,154,501	39%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,111,653,000	1,111,653,000	579,216,698	52%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de Cambio L24.7651 por US\$1.00 fecha 30/09/2023

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 20 de agosto de 2021, cuyo objetivo es Contribuir a asegurar niveles mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables frente a la crisis causada por el COVID-19 y los huracanes ETA y IOTA.

Para el año 2023, se realizó entrega de TMC en el mes de Julio para aproximadamente **12,664 hogares beneficiarios**, por un monto de L50,909,280 la unidad ejecutora está a la espera de la liquidación por parte de BANADESA para contabilizar los hogares beneficiarios.

Asimismo, se tiene programada en el mes de noviembre una segunda entrega de TMC para **104,639 hogares beneficiarios**.

Avance físico:

- **Sub-Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC)**, se realizó entrega de TMC a 10,183 hogares beneficiados en los municipios de Francisco Morazán en el año 2022, se encuentra en proceso la liquidación de la entrega por parte de BANADESA, por lo que está pendiente el pago de la comisión bancaria.

A la fecha los datos preliminares contabilizan 42,962 hogares que recibieron la TMC de incorporación.

Sub-Componente Estrategias Complementarias, Fortalecimiento técnico de seis Unidades del Programa de la Red Solidaria.

Se realizaron los pagos correspondientes de las contrataciones de las consultorías que apoyan la operatividad del Programa de la Red Solidaria.

- **Componente Gestión del Proyecto**, Se realizaron las contrataciones de las consultorías que garantizan la operatividad técnica, financiera, adquisiciones y monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos quienes garantizan la ejecución de la operación.

➤ Manejo Sostenible de Bosques (BID 3878-HO):

Proyecto	Convenio de Préstamo	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Proyecto Manejo Sostenible de Bosques (PMSB)	BID 3878/BL-HO	US\$	25,000,000	07/4/2017
		Lempiras	617,585,000	07/8/2024
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	%Ejecución
III Trimestre 2023	94,759,970	112,444,970	6,851,075	6%
Acumulado 2023	112,444,970	112,444,970	14,120,448	13%
Acumulado Vida del Proyecto *	617,585,000	617,585,000	445,389,977	72%

Nota: Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados en SEFIN (Años 2017 al 2020, 30 de Junio).

La ejecución incluye montos ejecutados en AEPAS-H (1 de julio 2020 al 31 diciembre de 2022)

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio L24.7651 por US\$1.00 al 30/09/2023

El objetivo del Proyecto consiste en recuperar y mantener los Servicios Eco sistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo; mediante la restauración de

SECRETARÍA DE FINANZAS

zonas afectadas por el gorgojo tanto en bosques públicos como privados (34,000 y 6,500 hectáreas, respectivamente); fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal del Gobierno y generar alternativas de manejo de los bosques adaptadas a los impactos del Cambio Climático y la variabilidad climática; y la mejora del acceso a financiamiento climático para fomentar el Manejo Forestal Sostenible (MFS).

El Proyecto beneficia a una población de 29,741 habitantes en el uso y gestión del capital natural, está focalizado en los departamentos de Comayagua (Comayagua, Villa de San Antonio, Ojos de Agua, Esquías, Meámbar, San Luis, El Rosario, Minas de Oro, La Trinidad, Lamaní, San Jerónimo, Humuya, Siguatopeque y Lajas), Francisco Morazán (Ojojona, Lepaterique, Distrito Central, El Porvenir, Guaimaca, San Ignacio, Cantarranas, Valle de Ángeles, Marale y Orica), Cortés (Santa Cruz de Yojoa) y Yoro (Victoria).

Para el año 2023, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Continuar con la restauración de hectáreas de bosque de pino (públicas) afectadas por el gorgojo (34,000 hectáreas).
- Contratar el personal técnico de campo para dar asistencia a las organizaciones, para bosque público.
- Contratación de la consultoría para el diseño de la Estrategia de comunicación y visibilidad del proyecto.
- Realizar 3 Investigaciones de las plagas y enfermedades forestales, manejo forestal sostenible y especies resilientes al cambio climático.
- Capacitar Técnicos en manejo forestal sostenible, salud y sanidad forestal.
- Continuar con el equipamiento al departamento de sanidad forestal (incluyendo unidades de sanidad forestal).
- Continuidad de servicios para el personal técnico y fiduciario del proyecto.
- 1 informe de auditoría del Proyecto.

Avance Físico:

- Implementación de los Planes de Restauración-PR en bosques públicos es: 38 planes de restauración (PR) aprobados, equivalentes a 32,583.04 hectáreas, lo que representa un 95.83% en relación con la meta del proyecto (34,000 has).
- En ejecución contrato de asistencia técnica a organizaciones beneficiarias en la ejecución de los PR de bosque público.
- Obtenida la No objeción a la adenda al convenio original para restauración de áreas plagadas a firmar con las Organizaciones beneficiarias.
- Obtenida la no objeción a la Propuesta de Asistencia Técnica para la implementación del Programa Piloto de Incentivos a la restauración de bosques privados en áreas afectadas por plagas.
- Iniciado el proceso de pre-identificación de 3,000 hectáreas de bosque privado en Francisco Morazán y Comayagua.
- Enviada a no objeción borrador de carta acuerdo, para el desarrollo de la investigación "Identificación Morfológica y Molecular de Insectos de Interés Forestal en Honduras", el monto de propuesto es de US\$60,000.00 y tiene una duración proyectada de 10 meses.

SECRETARÍA DE FINANZAS

- Desarrollado el Diplomado “Técnicas de muestreo y mediciones para determinar la fluctuación poblacional de potenciales plagas y enfermedades forestales”, ejecutado por CURLA/FUCSA, a través del cual se fortalecieron las capacidades de 20 profesionales vinculados al sistema nacional de salud y sanidad forestal.
 - En ejecución el IV Semestre de la Maestría en investigación en ciencias forestales con la participación de 4 funcionarios del ICF.
 - En proceso de adquisición las feromonas para la operatividad del Sistema de Monitoreo del Gorgojo Descortezador del Pino (*Dendroctonus frontalis*) utilizando Trampas Cebadas con Semioquímicos.
 - Adjudicado equipo de Infotecnología para la OCP – ICF.
 - Validada y aprobada propuesta del alcance del Componente 3, la cual fue incorporada al PEP del proyecto.
 - En ejecución el monitoreo del indicador hídrico del proyecto.
- **Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven (BID 4449-HO)**

Proyecto	Convenio de Préstamo	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	BID 4449/BL-HO	US\$	45,000,000	2/2/2018 3/06/2025
		Lempiras	1,111,653,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2023	440,955,448	430,404,158	40,370,457.0	9%
Acumulado 2023	430,404,158	430,404,158	100,233,607.0	23%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,111,653,000	1,111,653,000	659,133,676	59%

Notas:

a. Mediante Contratos Modificatorios suscritos el 30/06/2020; El Convenio BID 4449/BL-HO que financia el "Proyecto Joven", modifica su Organismo Ejecutor a la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales (AEPAS-H), así mismo, se reorientan US\$15.0 millones para financiar Proyecto "Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la prestación del Servicio en Honduras", a ser ejecutado por la Secretaría de Salud.

b. Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados en SEDUC (Años 2018 al 2020, 31 de Mayo).

c. Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados en AEPAS-H (1 de junio 2020 al 31 de diciembre 2022)

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio L24.7651 por US\$1.00 al 30/09/2023

El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.

En general el proyecto beneficiará a 12,400 estudiantes matriculados en el tercer ciclo de educación básica a través de modalidad alternativa; 2,708 docentes capacitados en pedagogías de aprendizaje activo y se consideran 50 centros educativos con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados, así mismo la rehabilitación de 9 centros educativos afectados por el

SECRETARÍA DE FINANZAS

fenómeno climático ETA & IOTA. Su localización geográfica está en los Departamentos de: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortés y Francisco Morazán.

Para el año 2023, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Ejecución del convenio con IHER.
- Ejecución del convenio con UPN
- Desarrollo y migración de datos para el Sistema Integrado de Administración del Talento Humano (SIATH).
- Adquisición de equipamiento informático para el Sistema Integrado de Administración del Talento Humano (SIATH).
- Conformación de equipos técnicos de la SEDUC.
- Desarrollo y presentación del informe de Auditoría del Proyecto.
- Construcción de módulos escolares para 35 CEB's priorizados del Programa.

Avance Físico:

- Suscripción del Convenio interinstitucional con el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER), para la modalidad flexible presencial, con el cual se da continuidad de atención en el tercer ciclo para el año 2023. dicho convenio beneficiará un máximo **de 3,125 estudiantes** pertenecientes al octavo y noveno grado. Los estudiantes contarán con la dotación de un paquete didáctico, el convenio contempla el pago a 174 gestores educativos.
- Se remitió a No Objeción del BID los documentos de licitación para el lanzamiento de la implementación de 35 Centros de Educación Básica la (CEB) y la Rehabilitación de 09 (CE) Educativos.
- Se trabaja en la actualización de los términos de referencia para el proceso de contratación de 18 consultores individuales cuya función principal será la supervisión en la construcción de 35 Centros de Educación Básica (CEB) y la Rehabilitación de 09 Centros Educativos (CE).
- En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaría de Educación y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) se ha iniciado con la implementación del Programa de Formación Docencia para la Innovación en el Tercer Ciclo de la Educación Básica dirigido a 2,708 docentes, directores, supervisores, gestores educativos, tutores y facilitadores que laboran en el tercer ciclo de la educación básica en el territorio nacional. **A la fecha se concluyó con la formación de 1,080 docentes, directores, supervisores y gestores educativos.**
- Convenio de Cooperación Interinstitucional firmado entre AEPAS-H (ahora subrogado a la Red Solidaria), Secretaría de Educación y Fundación Zamora Terán, para la implementación del componente de formación para 1,024 docentes del Programa Nacional de Transformación Educativa Digital, fueron formados y acompañados, 950 docentes de 72 centros educativos a nivel nacional.
- Con la plataforma de formación docente se ha firmado un contrato para la adquisición de 20,000 licencias de la plataforma TERRITORIUM con el fin de facilitar la formación y certificación de competencias docentes la cual está en proceso de implementación.
- Instalación de servicios de conectividad a Internet en centros educativos focalizados del PNTED.

➤ **Programa de Mejora de la Gestión y la Calidad de los Servicios Materno-Neonatales (4619/BL-HO)**

Proyecto	Convenio de Préstamo	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal	BID 4619/BL-HO	US\$	69,000,000	19/03/2019 7/07/2024
		Lempiras	1,704,513,900	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2023	239,751,573	239,751,573	26,456,137	11%
Acumulado 2023	239,751,573	239,751,573	53,266,272	22%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,704,513,900	1,704,513,900	765,245,351	45%

Notas:

(a) Presupuesto Aprobado Año 2021, fue formulado en SESAL, por traslado efectivo a la AEPAS-H, en fecha posterior al proceso de formulación presupuestaria.

(b) Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados por la SESAL (Años 2019 y 2020, al 31 de Julio).

(c) Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados por AEPAS-H (1 de agosto 2020 al 31 de diciembre de 2022).

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio L24.7651 por US\$1.00 al 30/09/2023

El objetivo del proyecto es contribuir a la reducción de la mortalidad materna-neonatal en los municipios más pobres del país y en los hospitales priorizados; mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud.

Para el año 2023, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Proceso de contratación de consultores para atención de servicios de salud en la comunidad, a través de los Equipos de Salud Familiar (ESFAM), en el primer nivel de atención.
- En segundo nivel de atención y en coordinación con las autoridades de la Unidad de Gestión Descentralizada-SESAL, se suscribirán 4 convenios de servicios de salud.
- Recepción de los diseños de obras en los hospitales priorizados.
- Lanzamiento del proceso de licitación de obras de construcción.
- Proceso de auditoría del Proyecto.

Avance Físico:

- **En primer nivel de atención** en proceso de elaboración el informe de evaluación de la consultoría para desarrollar las competencias, habilidades y destrezas en telesonografía obstétrica y ginecológica, a través de la capacitación a médicos que brindan atención prenatal en los establecimientos de salud (ES) de Primer Nivel priorizados, en redes con gestión y prestación de servicios descentralizadas y centralizadas, de las Regiones Sanitarias priorizadas de Copan, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Intibucá, La Paz y Choluteca con el fin de mejorar el diagnóstico temprano y prevención de las complicaciones obstétricas y neonatales.
- **En segundo nivel de atención** y en coordinación con las autoridades de la Unidad de Gestión Descentralizada-SESAL, se suscribieron 4 convenios de gestión por un monto de L18,081,000.00, en los siguientes hospitales:
 - Fundación Gestora de la Salud (FUNDAGES) del Hospital Enrique Aguilar Cerrato

SECRETARÍA DE FINANZAS

- Fundación Manos Transformando el Puerto (FUMATREP)
- Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela
- Comité Hospital Roberto Suazo Córdova

Por decisión de autoridades de la SESAL, de los 4 convenios de gestión de segundo nivel, solamente el Hospital Roberto Suazo Córdova se suscribirá por 1 año, el resto por 7 meses.

- **Diseño-Supervisión-Construcción de obras:** Terminada Etapa de Diseño de la Consultoría “Diseño y supervisión de las Obras en el Hospital Regional de Occidente; Hospital Roberto Suazo Córdova; Hospital San Francisco; Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela”, suscrito entre la empresa Taller de Arquitectura Sánchez - Horneros SLP (TASH) Honduras y la AEPAS-H, suscrito en fecha 10 de julio del 2022 con vigencia hasta el 10 de julio del 2024, por un monto inicial de contrato de \$ 3,116,827.06. para los siguientes hospitales:
 - Bloque Materno Infantil del Hospital de Occidente en Santa Rosa de Copán.
 - Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Escuela, Tegucigalpa
 - Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Santa Teresa, Comayagua
 - Sala de Neonatología y Hogar Materno del Hospital Roberto Suazo Córdova, La Paz
 - Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital San Francisco, Juticalpa
 -
- Referente al equipamiento requerido para cada obra hospitalaria; se han compartido las especificaciones técnicas, los planos de distribución y el presupuesto con las máximas autoridades de la Secretaria de Salud y se ha llegado a una coordinación interinstitucional para el financiamiento del equipamiento en un 100% de los requerimientos establecidos para los hospitales financiados por el programa, para tal fin, está en proceso la realización de Convenio entre SESAL y Programa de Red Solidaria.
- Se publicó la convocatoria pública para la Licitación Pública Internacional PMGCSSMN-273-LPI-OPRS-LPI-013-2023 “Construcción, Remodelación y Ampliación de Obras Hospitalarias en los departamentos de Copán (1), La Paz (1), Comayagua (1), Olancho (1) y Francisco Morazán (1)”.

➤ **Proyecto de Integración de la Protección Social (6401-HN)**

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Integración de la Protección Social	6401-HN	US\$30,000,000	17/07/2019	
		L736,374,000	30/06/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2023	158,621,760	289,747,084	40,359,200	14%
Acumulado 2023	289,747,084	289,747,084	40,359,200	14%
Acumulado Vida del Proyecto*/	736,374,000	736,374,000	356,044,977	48%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de Cambio L24.7651 por US\$1.00 al 30/09/2023

SECRETARÍA DE FINANZAS

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Mundial el 17 de julio 2019, cuyo objetivo es Mejorar los resultados del componente urbano del Programa TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

Para el año 2023 este programa en conjunto con el programa BM-6918, realizaron en el mes de octubre y noviembre entregas de TMC a 173,464 hogares tanto dominio urbano como rural.

Avance físico:

- **Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano**, a la fecha no se ha realizado entrega de TMC. Se generó planilla para entregas de TMC de incorporación y Seguridad alimentaria, para iniciar el pago en el mes de octubre de 2023.
- **Sub componente 1.2 Primera Fase de Implementación de la Estrategia de Transición Urbana**, está sujeto a reestructuración en misión del Banco Mundial en el mes de octubre.
- **Componente Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y el Sistema de Entrega**, se iniciaron los procesos de adquisición de equipo tecnológico para el fortalecimiento del sistema de información del Programa de la Red Solidaria.

➤ Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (5008/BL-HO)

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social	5008/BL-HO	US\$54,200,000	29/06/2020	
		1,330,382,360	29/06/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2023	221,614,713	234,801,408	5,961,617	3%
Acumulado 2023	234,801,408	234,801,408	5,961,617	3%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,330,382,360	1,330,382,360	854,173,287	64%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de Cambio L24.7651 por US\$1.00 al 30/09/2023

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en fecha 29 de junio del 2020, por un monto de USD54.2 millones, el objetivo del Programa es mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano. Proyecto coejecutado con la Secretaría de Salud.

Avance físico:

- **Componente Transferencias Monetarias Condicionadas:** Recursos financieros del Subcomponente ejecutado en el año 2021, con este Programa ya no se realizarán entregas de TMC.
- **Componente Fortalecimiento Operativo e Institucional del organismo ejecutor:** 157 Gestores fortalecidos para atención al participante a nivel local.
- **Componente Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios Educativos, priorizando**

SECRETARÍA DE FINANZAS

el tercer ciclo: 153 estudiantes matriculados en el tercer ciclo de educación básica a través de una modalidad alternativa y 134 estudiantes matriculados en Educación Media a través de una modalidad alternativa. Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación fortalecida.

- **Componente Ordenamiento del Piso de Protección Social:** Unidad de Monitoreo y Evaluación fortalecida; elaborada Propuesta de un Modelo de Focalización con la nueva metodología de pobreza monetaria oficial.
- **Componente Administración y Auditorias del Proyecto:** Financiamiento de las consultorías que conforman la UCP - Unidad de Apoyo Técnico al Fortalecimiento del Sistema de Protección Social, para realizar las actividades técnicas, monitoreo, administrativas y financieras del proyecto. Contratación de firma auditora para el acompañamiento de la entrega de la TMC del año 2022 y auditoría de los estados financieros correspondiente al periodo 2022.

➤ **Financiamiento Adicional al Proyecto de Integración de la Protección Social (IDA 6918-HN)**

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Financiamiento Adicional al Proyecto de Integración de la Protección Social	6918-HN	US\$70,000,000	20/08/2021 30/06/2024	
		L1,730,134,000		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2023	989,649,582	858,524,258	0.0	0%
Acumulado 2023	858,524,258	858,524,258	0.0	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,730,134,000	1,730,134,000	0.0	0%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de Cambio L24.7651 por US\$1.00 al 30/09/2023

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Mundial (BM) el 20 de agosto 2021, cuyo objetivo es Mejorar los resultados del componente urbano del Programa de TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

En fecha 18 de abril de 2023, se firmó contrato modificadorio por cambio de ejecutor al Programa de la Red Solidaria.

Para el año 2023 este programa en conjunto con el programa BM-6401, realizaran entregas de TMC a 173,464 hogares tanto dominio urbano como rural.

Algunos avances presentados en el trimestre:

- En fecha 30 de junio de 2023, se finalizó con la Secretaría de Finanzas el proceso de registro de saldos iniciales.
- A la fecha se han sostenido reuniones con el Instituto Nacional de Estadísticas, para definir las acciones y criterios técnicos, financieros, operativos y legales para la suscripción del

convenio interinstitucional y llevar a cabo el Levantamiento del padrón de beneficiarios para el dominio urbano.

- Hasta el mes de septiembre de 2023, se cumplieron las condicionalidades para ejecución de fondos establecidos en el contrato modificatorio de esta operación, por lo que no se habían programado entregas de TMC, pero ya se encuentran los fondos disponibles a previa generación de planillas por parte de PRS.
- El componente 1.2 Primera Fase de Implementación de la Estrategia de Transición Urbana, se encuentra en reestructuración durante la misión de Banco Mundial en el mes de octubre de 2023.

3.3.1 INVERSIÓN PROGRAMAS SOCIALES

Es importante mencionar que la inversión en programas sociales ejecutados por la Red Solidaria que forma parte del sector social, entre ellas la Red Solidaria ejecutará, eje de educación que comprende becas y alfabetización para la formación de recurso humano, eje de protección social (TMC de seguridad alimentaria, nuevas incorporaciones, educación y salud), eje de fortalecimiento local y humano para miembros de las mesas solidarias, eje de oportunidades de ingreso enfocado a las cajas rurales, eje de infraestructura básica, social y medio ambiente enfocado a reparaciones en escuelas y centros de salud. El presupuesto vigente para los programas sociales ejecutados por la Red Solidaria es de L749,165,378 con una ejecución de L316,509,584 que representa el 42.2% del presupuesto vigente.

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Seguimiento a solicitudes de traslados presupuestarios proyectos de la Red Solidaria.

Solicitud de cuotas de compromiso mensual de fondos externos para cada uno de los proyectos ejecutados por PRS.

Solicitud de Matriz Departamental Municipal de los proyectos ejecutados por la Red Solidaria.

Solicitud de Proyección Mensual de Ejecución de abril a diciembre 2023.

Conclusiones

- El Programa de la Red Solidaria al tercer trimestre presenta ejecución física y financiera acumulada por un monto de L517,095,645 que representa el 18% del presupuesto vigente, ejecución muy crítica, esto debido a los retrasos de la unidad ejecutora al no contar con la definición de la planilla para realizar las TMC, así como los lentos procesos a lo interno de la institución.
- En la ejecución de los programas y proyectos es importante el seguimiento de su ejecución física y financiera, con el objetivo de verificar que las transferencias monetarias condicionadas y otros beneficios se realicen en forma oportuna a la población en extrema pobreza del país y mejorar así la calidad de vida de estos.

Recomendaciones

- Es necesario fortalecer la institución para el desarrollo de capacidades técnicas, logísticas, para generar sus propias fortalezas, para que de esta manera pueda proporcionar un mejor apoyo a las comunidades beneficiarias de los programas, a su vez no retrasar la ejecución de los proyectos.
- Continuar con las reuniones técnicas entre la Secretaría de Finanzas, Institución ejecutora y Organismos Financieros para poder resolver los problemas presentados en la ejecución de los proyectos.
- Se recomienda acelerar la ejecución del presupuesto asignado en los proyectos y programas sociales.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2023
Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Presupuesto Vigente				Ejecutado (Devengado) Anual					Ejecutado (Devengado) al III Trimestre					Comprometido (Devengado + Compromiso)				
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Donaciones Externas	Total general	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Donaciones Externas	Total general	% Ejecución (Ejec/Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Donaciones Externas	Total general	% Ejecución (Ejec/Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Donaciones Externas	Total general	% Ejecución (Compr/Vig.)
7	0415 - Programa de la Red Solidaria		-	2,946,718,504	7,133,710	2,946,718,504	-	517,095,645	1,569,089	517,095,645	18%	-	397,655,530	1,569,089	397,655,530	13%	-	579,946,849	1,601,179	579,946,849	20%
1	APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	5008/BL-HO	-	234,801,408	-	234,801,408	-	5,961,617	-	5,961,617	3%	-	5,961,617	-	5,961,617	3%	-	17,373,769	-	17,373,769	7%
	TOTAL APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO		-	234,801,408	-	234,801,408	-	5,961,617	-	5,961,617	3%	-	5,961,617	-	5,961,617	3%	-	17,373,769	-	17,373,769	7%
2	FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	IDA-6918-HN	-	858,524,258	-	858,524,258	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
	TOTAL FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL		-	858,524,258	-	858,524,258	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
3	MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	3878/BL-HO	-	112,444,970	-	112,444,970	-	14,120,448	-	14,120,448	13%	-	6,851,075	-	6,851,075	6%	-	23,476,774	-	23,476,774	21%
	TOTAL MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES		-	112,444,970	-	112,444,970	-	14,120,448	-	14,120,448	13%	-	6,851,075	-	6,851,075	6%	-	23,476,774	-	23,476,774	21%
4	Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	4449/BL-HO	-	423,270,448	0	423,270,448	-	98,664,518	-	98,664,518	23%	-	38,801,368	0	38,801,368	9%	-	120,455,782	0	120,455,782	28%
		ATN/OC-18869-HO	-	7,133,710	7,133,710	7,133,710	-	1,569,089	1,569,089	1,569,089	22%	-	1,569,089	1,569,089	1,569,089	22%	-	1,601,179	1,601,179	1,601,179	22%
	TOTAL Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven		-	430,404,158	7,133,710	430,404,158	-	100,233,607	1,569,089	100,233,607	23%	-	40,370,457	1,569,089	40,370,457	9%	-	122,056,961	1,601,179	122,056,961	28%
5	PROYECTO DE APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR CORONAVIRUS	5289/BL-HO	-	781,045,053	-	781,045,053	-	303,154,501	-	303,154,501	39%	-	277,657,044	-	277,657,044	36%	-	312,731,602	-	312,731,602	40%
	TOTAL PROYECTO DE APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR CORONAVIRUS		-	781,045,053	-	781,045,053	-	303,154,501	-	303,154,501	39%	-	277,657,044	-	277,657,044	36%	-	312,731,602	-	312,731,602	40%
6	PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	6401-HN	-	289,747,084	-	289,747,084	-	40,359,200	-	40,359,200	14%	-	40,359,200	-	40,359,200	14%	-	40,361,228	-	40,361,228	14%
	TOTAL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN		-	289,747,084	-	289,747,084	-	40,359,200	-	40,359,200	14%	-	40,359,200	-	40,359,200	14%	-	40,361,228	-	40,361,228	14%
7	PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	4619/BL-HO	-	239,751,573	-	239,751,573	-	53,266,272	-	53,266,272	22%	-	26,456,137	-	26,456,137	11%	-	63,946,515	-	63,946,515	27%
	TOTAL PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL		-	239,751,573	-	239,751,573	-	53,266,272	-	53,266,272	22%	-	26,456,137	-	26,456,137	11%	-	63,946,515	-	63,946,515	27%

Fuente: SIAFI, 30/09/2023

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0415 - Programa de la Red Solidaria	001 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	19 - Área de bosque de pino en terrenos públicos y privados, incentivados para el manejo forestal sostenible.	44 - HECTÁREA	22,600	0	0%	0	0	0%
		20 - Sistema de Alerta Temprana de Plagas Operando	82 - SISTEMA	1	0	0%	0	0	0%
		21 - Agencias gubernamentales que han modificado sus instrumentos legales y administrativos para alinearse con la reforma de la gobernanza climática.	150 - INSTITUCION	3	0	0%	0	0	0%
		22 - Funcionando la Unidad de Gestión del Proyecto a través de consultorías para el fortalecimiento Institucional.	369 - CONSULTORÍA	6	0	0%	3	0	0%
		23 - Realizada la auditoría externa del Proyecto.	1068 - INFORME DE AUDITORIA	2	0	0%	0	0	0%
		24 - Planes de restauración en bosque público y privado implementados.	469 - PLAN OPERATIVO ANUAL	36	0	0%	0	0	0%
		25 - Convenios tripartitos suscritos entre beneficiarios, Red Solidaria e ICF.	26 - CONVENIO	36	0	0%	0	0	0%
		26 - Investigaciones de las plagas y enfermedades forestales, manejo forestal sostenible y especies resilientes al Cambio Climático Realizadas y validadas	1005 - INFORME DE INVESTIGACIÓN	3	0	0%	0	0	0%
		27 - Banco de germoplasma de especies resilientes al Cambio Climático construido y operando.	1134 - BANCO DE GERMOPLASMA	1	0	0%	0	0	0%
	001 - PROYECTO DE APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR CORONAVIRUS	04 - Familias atendidas con transferencia monetaria con recursos de la operación BID 5289/BL-HO.	1057 - FAMILIA BENEFICIADA	42,961	0	0%	0	0	0%
		05 - Fortalecimiento Institucional del Programa de la Red Solidaria	1007 - NUMERO DE UNIDAD	54	0	0%	18	0	0%
		06 - Sistema de Pago de las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) fortalecido	82 - SISTEMA	1	0	0%	0	0	0%
	002 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	07 - Cobertura del Tercer Ciclo de Educación Básica.	3 - ALUMNO (A)	6,808	0	0%	0	0	0%
		08 - Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos	3 - ALUMNO (A)	45,000	0	0%	0	0	0%
		09 - Herramienta tecnológica para fortalecer los sistemas de la SEDUC, implementada.	75 - PORCENTAJE	1	0	0%	0	0	0%
		10 - Realizada la auditoría externa del Proyecto.	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	0	0%	0	0	0%
		11 - Servicios educativos en modalidad presencial flexible a jóvenes en el Tercer Ciclo de Educación Básica	3 - ALUMNO (A)	5,008	0	0%	0	0	0%
		12 - Módulos escolares construidos.	101 - CENTRO EDUCATIVO	15	0	0%	0	0	0%
		13 - Docentes capacitados en pedagogías de aprendizaje activo.	31 - DOCENTE	1,654	0	0%	0	0	0%
		14 - Licencias de plataforma de formación y certificación docente.	31 - DOCENTE	20,000	0	0%	0	0	0%
		15 - Reproducción y entrega de guías para la nivelación de aprendizajes en Matemáticas.	32 - DOCUMENTO	940,518	0	0%	0	0	0%
		16 - Licencias de plataforma adaptativa de matemáticas para facilitar el aprendizaje.	3 - ALUMNO (A)	10,000	0	0%	0	0	0%
		17 - Evaluación de rendimiento académico con muestra municipal.	38 - EVALUACION	298	0	0%	0	0	0%
		46 - Asistencia técnica especializada para la SEDUC en materia de educación híbrida a través del uso de tecnologías digitales.	369 - CONSULTORÍA	3	0	0%	0	0	0%
	002 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	13 - Familias atendidas con transferencia monetaria (TMC)	1057 - FAMILIA BENEFICIADA	95,909	0	0%	0	0	0%
		14 - Implementación y Seguimiento de la calidad de la educación formal alternativa	1016 - EDUCANDO	800	0	0%	0	0	0%
		15 - Fortalecimiento del Sistema de entrega de TMC	1007 - NUMERO DE UNIDAD	2	0	0%	0	0	0%
16 - Fortalecimiento institucional del programa de TMC y la integración del sistema de protección social		1007 - NUMERO DE UNIDAD	5	0	0%	0	0	0%	
003 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	18 - Familias atendidas con transferencia monetaria con recursos de la operación 6918.	1057 - FAMILIA BENEFICIADA	170,210	0	0%	0	0	0%	
	19 - Familias atendidas con transferencia monetaria con recursos de la operación 6918 dominio rural	1057 - FAMILIA BENEFICIADA	95,909	0	0%	0	0	0%	
	20 - Familias atendidas con transferencia monetaria con recursos de la operación 6918 dominio urbano	1057 - FAMILIA BENEFICIADA	74,301	0	0%	0	0	0%	
	21 - Implementación y Seguimiento de la calidad de la educación formal alternativa.	1016 - EDUCANDO	800	0	0%	0	0	0%	
	22 - Fortalecimiento del Sistema de entrega de TMC.	1007 - NUMERO DE UNIDAD	2	0	0%	0	0	0%	
	23 - Fortalecimiento para el análisis de la información para la articulación de programas sociales	1007 - NUMERO DE UNIDAD	5	0	0%	0	0	0%	

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	003 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	31 - Convenios de Gestión de Segundo nivel de atención para la prestación de servicios de salud suscritos.	26 - CONVENIO	4	0	0%	0	0	0%
		32 - Planos para el diseño de obras de Unidades de Cuidados Intensivos y Bloque Materno Infantil finalizados.	429 - LOTE	5	0	0%	0	0	0%
		33 - Equipo de radiocomunicación adquirido.	392 - EQUIPO	1	0	0%	0	0	0%
		34 - Capacidad técnica de la SESAL fortalecida.	155 - CONTRATO	18	0	0%	0	0	0%
		35 - Auditoría externa del Proyecto realizada.	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	0	0%	0	0	0%
		36 - Contratación de Recurso humano para Equipos de salud familiar.	155 - CONTRATO	31	0	0%	0	0	0%
		37 - Dotado de equipo médico menor para los Equipos de Salud Familiar, ESFAM.	1082 - LOTE DE EQUIPO	20	0	0%	0	0	0%
		38 - Tablet para los ESFAM adquiridas.	392 - EQUIPO	20	0	0%	0	0	0%
		39 - Capacitados Equipos de Salud Familiar (ESFAM) sobre Guia técnica.	1009 - CAPACITACIÓN	2	0	0%	0	0	0%
		40 - Contratada Consultoria Individual de Telesonografía.	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%
		41 - Lotes adjudicados para la construcción de Obra en Hospitales Seleccionados.	429 - LOTE	5	0	0%	0	0	0%
		42 - Taller de Capacitación para fortalecimientos de Departamento de Hospitales Fortalecidos en gestión de procesos y de gestores descentralizados hospitalario.	1039 - TALLERE DE CAPACITACION	2	0	0%	0	0	0%
		43 - Contratación de Firma para la Evaluación de Linea Base y Evaluación Operativa Elaborado Realizada.	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%
		44 - Contratación de consultorias para la operatividad de la unidad ejecutora realizada.	155 - CONTRATO	5	0	0%	0	0	0%
	004 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	08 - Fortalecimiento institucional del programa de la Red Solidaria	1007 - NUMERO DE UNIDAD	6	0	0%	0	0	0%
		09 - Educandos matriculados en tercer ciclo bajo una modalidad alternativa	1016 - EDUCANDO	2	0	0%	0	0	0%
		10 - Unidades de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) fortalecidas	1007 - NUMERO DE UNIDAD	800	0	0%	0	0	0%
		11 - Informe de Transferencias Monetarias Condicionadas	1080 - INFORME DE LIQUIDACIÓN	1	0	0%	0	0	0%
Total 0415 - Programa de la Red Solidaria				1,533,881	0	0%	22	0	0%

Fuente: SIAFI al 30/09/2023