

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e  
Inversión Pública



# Informe de Avance Físico y Financiero

**AL III TRIMESTRE 2023**

**Secretaría de Agricultura y  
Ganadería  
(SAG)**

Tegucigalpa, Honduras  
octubre, 2023

**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**



## 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre  
del 2023  
Cifras en Lempiras

El presupuesto de inversión pública aprobado por el Congreso Nacional para la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para el año 2023, asciende a **L1,860.9 millones**, representativos del 2.6% del Programa de Inversión Pública 2023 (**L71,846.95 millones**);

Su presupuesto de inversión vigente al Tercer Trimestre 2023 es L1,552.1 millones, para la ejecución de 8 proyectos; y su ejecución financiera acumulada actual es L95.8 millones representado un 6%, respecto al presupuesto


vigente. Lo que se considera bastante bajo ya que la SAG es la encargada del sector agroalimentario del país, y considerando que tiene bajo su cargo importantes proyectos de producción agrícola. Ver cuadro No.1.

Al cierre del tercer trimestre la SAG, muestra las acciones ejecutadas en el sector con relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos; mostrando los impactos socioeconómicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los Proyectos.

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,860,950,990.00
Presupuesto Vigente	1,552,056,235.00
Ejecutado III Trimestre	34,370,370.33
<b>% Ejecución (Devengado III Trim-2023/Vigente)</b>	<b>2%</b>
Ejecutado (Devengado Anual)	95,876,199.77
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>6%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	107,975,867.41
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>7%</b>

Fuente: SIAFI, 30/09/2023


## Financiamiento de la Inversión



El Presupuesto Vigente del Programa de Inversiones Públicas de la SAG es financiado en un 98% por recursos de Crédito externo; de los cuales el 59% proviene de préstamos del Banco Mundial (BM) con un monto de L908.8, seguido del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con un 12% de participación con un monto de L184.9 millones, el Banco Interamericanos de Desarrollo (BID) y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) absorben en su conjunto un 12% con un monto de inversión de L59.4 millones. Asimismo, se cuenta con un 15% de donaciones externas financiada por GAFSP y OPEC

Por otra parte, se contó con un monto de L29.1 millones, representativos del 2% de participación, Fondos del Tesoro Nacional tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

## Ejecución histórica 2019-2023



Fuente: SIAFI

En el periodo comprendido entre el año 2019 y el 2023, la SAG ha administrado ocho (8) proyectos de inversión pública financiados con recursos otorgados por el BM, BCIE, OPEC, FIDA, BID, LOAN y GASFP. El Programa de Inversiones Públicas histórico de la SAG en los últimos 5 años presenta bajos porcentajes de ejecución. Lo anterior, debido a que se reestructuró la Unidad de Planificación de la Gestión (UPEG), y a que se formuló un presupuesto de inversión muy por encima de lo que la institución podría ejecutar de conformidad a sus capacidades institucionales; se observa que a septiembre 2022 tenía un vigente de L633.4 millones, ejecutado L161.6 millones, con un 26%, al 30 de septiembre de 2023 cuenta con un presupuesto vigente de L1,552.1 millones, con una ejecución 6% con L95.9 millones.

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Programa de Inversión Pública de la SAG se concentra en 8 proyectos; los cuales conforman algunas de las inversiones más relevantes en apoyo al Desarrollo Productivo y Riego del país, los mismos se describen a continuación:

#### Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental Pro-Lenca (FIDA-I-899-HN)

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN FIDA-II-200000125200	27,483,100		03/03/2014
			665,132,245	31/03/2023
<b>Financiera</b>				
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
III Trimestre 2023	52,935,274.0	59,435,274.0	2,995,324.8	5.0
Acumulado 2023	52,935,274.0	59,435,274.0	21,572,238.4	36.3
Acumulado Vida del Proyecto */	665,132,244.7	665,132,244.7	536,166,896.3	80.6

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto  
 Tipo de Cambio al 30/09/2023 (BCH): L24.6422 por US\$1.00

El proyecto ya finalizó oficialmente y durante este trimestre se realizó el cierre administrativo. La ejecución financiera del año fue del 36.3% con un saldo de 37.8 millones de Lempiras. Durante el trimestre, concluyó las consultorías del informe de terminación del proyecto y de la evaluación final de los resultados del proyecto. Actualmente, estos productos ya fueron revisados por el FIDA. La UAP-SAG ya socializó internamente los resultados.

En cuanto al Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales las intervenciones del proyecto se realizaron al segundo trimestre del 2023 crearon la implementación en campo de 60 planes de inversión; las inversiones están orientadas en los rubros de hortalizas, avicultura, granos básicos, café, papa, MiPymes.

En cuanto a los convenios suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión, se firmaron 25 convenios por parte de la organización beneficiaria y la máxima autoridad de la SAG.

Para el Desarrollo Productivo y de Negocios se generaron 50 procesos de desembolsos para 25 organizaciones, así como el seguimiento en campo de las organizaciones que están en proceso de ejecución de su plan de inversión y en proceso de cierre técnico. Se sigue de la mano con 100 asistencias técnicas en temas administrativos y financieros brindadas a familias productoras agremiadas en Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (FIDA II).

### Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
013 - Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)	LOAN No. 13754P 2000002595	39,087,574		01/09/2021 01/09/2027
			945,977,922	
<b>Financiera</b>				
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
III Trimestre 2023	266,361,663	184,490,557	5,182,093	2.8
Acumulado 2023	266,361,663	184,490,557	9,316,062	5.0
Acumulado Vida del Proyecto */	945,977,922	945,977,922	9,316,061	1.0

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Al cierre del III trimestre, el proyecto refleja una baja ejecución trimestral (2.8%) y una ejecución acumulada anual de 5.0% lo que representa L9.3 millones del total anual, reflejando una baja ejecución en comparación al presupuesto anual de L266.4 millones, debido principalmente que el proyecto entró en operatividad en el mes de junio de 2023 y no cuenta con todo el personal para la ejecución del proyecto.

Como principales acciones administrativas realizadas durante el trimestre encontramos la presentación del informe de enero a junio 2023 al FIDA, en este se hace la liquidación del anticipo de fondos para la puesta en marcha del proyecto y la presentación de la solicitud de fondos para el tercer trimestre (julio – septiembre) 2023.

Se ha participado en el proceso de formulación presupuestaria para la gestión 2024, el cual ha sido ingresado al SIAFI para aprobación del Congreso Nacional según lo establecido en la Ley.

Respecto al área de Monitoreo se logró revisar el marco lógico de forma participativa, y el COSTAB del proyecto, faltando sus versiones finales, también se está elaborando el POA 2024 y se están analizando sistemas informáticos que se adapten a la naturaleza del proyecto, dado que pronto se estará iniciando levantar la línea de base de los indicadores del marco lógico.

El equipo del proyecto de las sedes de Tocoa y Olanchito se han desplazado a los 22 municipios para realizar socialización del proyecto en primera instancia con las municipalidades con el objetivo de realizar consultas y levantamiento de inventario de organizaciones en la zona del proyecto, con mujeres, jóvenes y etnias, se llenó un formato, donde se identificaron que se cuenta con 345 organizaciones en los 22 municipios del proyecto, se hará un análisis de las mismas para realizar una encuesta, la idea es realizar por lo menos 10 encuestas a organizaciones para definir los ingresos de los pobladores para llegar a una muestra de 220 organizaciones.

Los principales procesos de adquisiciones que se están llevando a cabo son los siguientes:

Adquisición de equipo informático, adquisiciones de mobiliario de oficina, contratación de servicio de combustible, contratación de servicios de internet entre otros para la operatividad del Proyecto.

En el mes de diciembre se tiene programado realizar visitas de campo por parte de FIDA, UGP y UAP, para tener una mayor comprensión sobre los territorios y los potenciales beneficiarios del proyecto.

### Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin	
007 - PROYECTO DE DESAROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101 PNUD Fondos Nacionales	US\$	55,123,754	12/4/2020 31/12/2023	
		Lempiras	1,334,077,532		
		Financiera			
		Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
III Trimestre 2023		202,158,612	202,158,612	5,635,993	2.8
Acumulado 2023		202,158,612	202,158,612	15,561,784	7.7
Acumulado Vida del Proyecto */		1,334,077,532	1,334,077,532	819,631,543	61.4

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Al cierre del III trimestre, el proyecto refleja una baja ejecución trimestral (2.8%) y una ejecución acumulada anual de 7.7% lo que representa L15.5 millones del total anual, reflejando una baja ejecución en comparación al presupuesto anual de L202.2 millones, debido a que el proyecto no contaba con una buena planificación y no cumplieron los tiempos de ejecución, procesos fracasados de licitaciones, conflicto en la autorización de pasos de servidumbre de los proyectos contratados.

La fecha de cierre del proyecto planificada según acuerdo de préstamo es para el 28 de noviembre del 2023, sin embargo, se realizaron gestiones correspondientes para la ampliación por un periodo adicional de dos años solicitando nueva fecha de cierre al 30 de noviembre del 2025.

Los Contratos suscritos de comercialización y financiamiento para este III trimestre se tiene como meta programada la firma de 3 contratos de comercialización y de financiamiento. La meta anual de 6 contratos se cumplió al 100%, con la firma de 6 contratos de compraventa del cultivo de plátano con la empresa agroexportadora HONDUPRODCE y los productores de plátano de Sulaco. También se han suscrito 40 contratos de financiamiento entre beneficiarios de Sulaco y la entidad Financiera BANADESA y 6 nuevos contratos compraventa de plátano con agroexportadora INALMA.

El proyecto San Sebastián continúa atrasado debido a que aún no se firma la adenda 4, para finalizar los trabajos de construcción. Posterior a la firma de la adenda 4, se iniciará un proceso de socialización de las medidas de control ambiental y social involucrando a las Asociaciones de Regantes y las empresas constructora y supervisora, así como a las UMAs Lamaní y San Sebastián.

### Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) IDA-6448-HN

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin	
		US\$			
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)	IDA-6448-HN	US\$	75,000,000	12/4/2020 12/4/2025	
		Lempiras	1,815,112,500		
		Financiera			
		Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
III Trimestre 2023		476,495,835	476,495,835	13,992,213	2.9
Acumulado 2023		476,495,835	476,495,835	29,628,011	6.2
Acumulado Vida del Proyecto */		1,815,112,500	1,815,112,500	420,525,530	23.2

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

A través del proyecto se fortalecen los sistemas de investigación, desarrollo e innovación vinculados a las demandas de Organizaciones de Productores Rurales (OPRs), que implementan planes de negocio en el sector agrícola; además adopta un enfoque más incluyente beneficiando dentro de su grupo meta a pequeños productores de seguridad alimentaria con el propósito de facilitarles el acceso a factores de producción que les permita insertarse en la dinámica económica de cadenas de valor.

Durante el trimestre, fueron ratificados por el Comité Directivo, 9 planes de negocio (24 de agosto de 2023) por un monto de 80.3 millones de lempiras beneficiando alrededor de 850 familias. Esta cifra corresponde un 56% de las transferencias no reembolsables, un 33% a AFP y un 11% a OPR.

La inversión está enfocada a la cadena de cafés especiales, hortalizas y granos básicos. Este proceso de transferencias no reembolsables se encuentra actualmente en proceso y se espera se ejecute completamente el próximo trimestre.

Actualmente se logró desembolsar la TNR de Un Plan de Negocio (PN), por el monto de L. 4.3 millones, se han realizado 10 convocatorias públicas, de las cuales se estima en el mes de Octubre a realizar la 11va convocatoria pública para perfiles de negocios.

Al IV trimestre se espera desarrollar jornadas de capacitación para la Socialización de la Aplicación de la Guía de Adquisiciones y Contrataciones de las OPRs del Proyecto,



aspectos ambientales y sociales y de seguimiento, así como culminar con 8 procesos de contrataciones del personal vacante y nuevo a contratar, y la contratación de la firma implementadora para la ventanilla 1, los cuales están cargadas las líneas bajo el sistema BM-STEP.

### Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (PRO-OCCIDENTE) 4940/BL-HO (HO-L1211) y 4936/BL-HO (HO-L1201)

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin	
		US\$			
Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad	BID 4940/BL-HO BID 4936/BL-HO	US\$	55,000,000	21/5/2020	
		Lempiras	1,331,082,500	21/8/2025	
		Financiera			
		Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
III Trimestre 2023		129,755,922	129,755,922	1,998,301	1.5
Acumulado 2023		129,755,922	129,755,922	6,285,132	4.8
Acumulado Vida del Proyecto */		1,331,082,500	1,331,082,500	19,187,063	1.4

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Una actividad importante en el proyecto es el componente 1. “**Fortalecimiento Productivo**” la firma del contrato por la 1era fase de ejecución del componente con la firma sub implementadora ACDI/VOCA el día 28 de septiembre 2023, por un monto de \$ 10,528,800.

Para el cumplimiento de este indicador, se requiere la contratación de una firma sub implementadora. el día 29 de septiembre 2023, se oficializó la firma de contrato entre ACDI/VOCA y la SAG, iniciando la implementación del Proyecto.

Actualmente, el proyecto tuvo una baja ejecución trimestral (1.5%). La efectividad del proyecto se aprobó recién en junio de 2023 y atrasos en procesos clave del componente 1. En este momento, está en proceso la contratación del personal técnico (incluyendo al coordinador del proyecto).

Durante el trimestre, se realizó la revisión del listado de organizaciones productoras que conformaban la base de datos del levantamiento de línea base (Consultoría BID) para validar la información del estudio.

También continúa el proceso de negociación para el reintegro de los \$4.1 millones del primer desembolso para la nueva figura administrativa del fondo para financiamiento rural con BANHPROVI y la liquidación/transferencia de los fondos desembolsados por el proyecto en 2021. Para esto, se da seguimiento a la revisión del borrador del convenio de donación, IGR HO-G1261 (por los \$1.4 millones), que serán financiados por la Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (WEF). Adicionalmente, se realizó la solicitud

de notificación de firmas para desembolso de los fondos FONPRODE, para el apalancamiento de USD 35 millones para la Fase II.

Mientras tanto, se continuo con la asistencia técnica a grupos de productores con riego y seguimiento a la Organización de Mujeres Indígenas con información actualizada sobre el Proyecto.

Para el próximo trimestre se tiene programada visitas de campo conjuntas con ACIDI/VOCA – UAP y el BID, así como reuniones de revisión de cartera para presentar los avances.

### Proyecto Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana IDA 6696-HN

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
4) Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	IDA 6696-HN	US\$	45,000,000	24/09/2021
		Lempiras	1,089,067,500	30/04/2025
	<b>Financiera</b>			
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
III Trimestre 2023	242,285,548	242,285,548	1,882,123	0.8
Acumulado 2023	242,285,548	242,285,548	5,552,457	2.3
Acumulado Vida del Proyecto */	1,089,067,500	1,089,067,500	12,416,789	1.1

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El proyecto muestra una baja ejecución trimestral (0.8%). Todavía están en proceso de revisión los TDR para la contratación del personal técnico y las empresas ejecutoras y supervisoras, para someterlo a No Objeción ante el organismo financiador (BM) y continuar con la licitación de obras de infraestructura, compra de insumos en beneficio de los entes municipales beneficiados.

Se ha logrado avanzar en los procesos de selección y contratación de los siguientes especialistas, (i) Especialista de Apoyo Técnico a Adquisiciones y Administración de Contratos; y (ii) Segundo Especialista de Adquisiciones del Proyecto.

Se esperan sean contratados a partir del mes de noviembre de 2023. Se continuó trabajando en la formulación técnica. Ambiental y Social de las inversiones en proyectos que están siendo adicionadas a los Planes de Inversión de Rápido Impacto (PIRRI) de los municipios participantes del Proyecto finalizados en el mes de agosto de 2023.

Los Acuerdos de Asociación para suscribir entre la SAG y las Municipalidades y Prestadores Urbanos de Servicios de Agua Potable, teniendo la semana del 02 al 06 para obtener las firmas de los alcaldes municipales para que el 23 de octubre se firme Convenios con la presidenta de la República.

**ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO - PROSASUR. (USAID-GAFSP)**

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)	GAFSP TF017904	US\$	6,256,998.71	24/03/2015 31/12/2024
		Lempiras	141,426,942	
	<b>Financiera</b>			
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
III Trimestre 2023	67,392,925	67,392,925	744,262	1.1
Acumulado 2023	67,392,925	67,392,925	2,092,572	3.1
Acumulado Vida del Proyecto */	648,569,099	648,569,099	2,092,572	0.3

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

El proyecto tiene una baja ejecución trimestral (1.11%). Este fue el último proyecto en recibir la efectividad (30 de junio 2023) del organismo financiador (BM). Actualmente, está en proceso la contratación del director ejecutivo y de los coordinadores de los componentes, así como la finalización del proceso de negociación para la firma de contrato con la empresa sub implementadora.

Durante este III trimestre, se recibió la oferta técnica y económica para la contratación de directa del Consultor Implementador, y se encuentra en la etapa de negociación para posteriormente elevar al BM la no objeción para firma de contrato con la SAG.

Paralelamente se han recibido expresiones de interés para conformar el personal de la UCP: Coordinador de Proyecto, Especialista Adquisiciones, Especialista Monitoreo y Evaluación.

El Consultor Implementador ha solicitado a la SAG poder ocupar por el periodo que dura la ejecución de este proyecto en su segunda fase que finaliza en diciembre 2024, además se están preparando los archivos correspondientes según acuerdos en las reuniones de negociación, ya que en esta etapa se ejecutara el fondo remanente y un fondo adicional como donación.

Para el próximo trimestre se tiene programado por parte del BM una visita técnica para ver el arranque del proyecto a través de la firma implementadora, dado que el proyecto en si no ha tenido actividades de campo desde julio del 2022.

**PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS**

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	IDA-6680-HN	6,256,998.71	85,000,000	01/04/2021 30/09/2026
	<b>Financiera</b>			
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
III Trimestre 2023	190,041,562	190,041,562	1,940,061	1.0
Acumulado 2023	190,041,562	190,041,562	5,867,945	3.1
Acumulado Vida del Proyecto */	17,958,390	17,958,390	5,867,945	32.7

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

El 22 de mayo 2023 se recibió la nota del BM confirmando las condiciones de efectividad estipuladas en la Primera Enmienda del Acuerdo de Financiamiento, de fecha 6 de enero de 2023, las que han sido cumplidas por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y por lo tanto el Proyecto puede continuar su ejecución bajo el nuevo ente ejecutor.

Durante este trimestre el BM realizó la visita técnica del 18 al 20 de septiembre, se discutió cada uno de los componentes y subcomponentes y las actividades programadas, con la intención de revisar y ajustar la ruta crítica elaborada en diciembre de 2022 y definir los desafíos de implementación del Proyecto, de acuerdo con el plazo vigente definido en el Acuerdo de Financiamiento.

Respecto a las actividades técnicas y de adquisiciones del subcomponente 2.2, observándose que el plazo requerido para la instalación de las compuertas y la construcción de las obras para la Represa José Cecilio del Valle (JCV) excede el plazo vigente del Acuerdo, se decidió que, en cumplimiento al plazo vigente del Proyecto, no será posible el financiamiento total, incluyendo la instalación de las compuertas y la construcción del sistema de agua potable para los cuatro municipios aguas abajo.

Durante el trimestre se continuaron realizando los ajustes a los términos de referencia para los estudios y diseños existentes y potenciales adicionales, de acuerdo con la estrategia de implementación del Proyecto, sugerencias y comentarios de las especialistas ambientales y sociales del BM.

Con la aprobación del PAC en el sistema STEP se reinician los procesos abiertos en el 2022 y comienzan los nuevos procesos reprogramados para 2023. En agosto se realizaron dos reuniones de revisión detallada del PAC con funcionarios del BM y en septiembre continuó la revisión de los términos de referencia de los estudios y diseños de los SIAS por parte del BM

El 28 de septiembre el BM otorgó la No Objeción a las tres líneas para los expertos del panel en el sistema de adquisiciones del Banco denominado STEP.

Durante el trimestre, el BM aprobó (31 julio 2023) el Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) del Proyecto.

En el mes de diciembre de 2023 se realizará la Misión Técnica para la Evaluación de Medio Término del Proyecto y se acordarán los procesos y actividades realizables en los plazos estimados.

### **3.4 PROGRAMAS SOCIALES**

Se han ejecutado un monto de L1,145.2 millones correspondientes a los programas presidenciales destinados a los Bonos Cafetalero para la fertilización en Apoyo a Pequeños y Medianos Productores con un 100% de ejecución, Bono Tecnológico Productivo con un 86.59% en su ejecución y Bono Ganadero con el 100% de su ejecución.

Considerando una ejecución efectiva del 88% en relación con el presupuesto vigente total de L1,300 millones.

### **3.5 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

- Acompañamiento técnico para agilizar la ejecución de los proyectos.
- Requerimiento de las Proyecciones Mensuales de ejecución para el Año 2023.
- Requerimiento de matriz departamental del presupuesto de inversión 2023
- Participación en las misiones del BM
- Revisión de cartera con el BM

### **Conclusiones**

- La rotación histórica y las plazas que no se cubren del personal clave y técnico en las unidades ejecutoras de proyectos ha afectado en gran manera el avance adecuado de los proyectos ejecutados por la institución.
- La supervisión permanente y ejecución de acciones son indispensables juntamente con la SEFIN y las áreas involucradas a fin de que los financiamientos se ejecuten en tiempo y forma para lograr el objetivo de cada uno de los proyectos.

### **Recomendaciones**

- Hacer contrataciones efectivas del personal técnico de la unidad ejecutora de los proyectos y evitar su rotación mientras los proyectos no sean finalizados.
- Agilizar los procesos para la adecuada ejecución de los proyectos de la institución.

- Se debe contar con un Plan de Acción sobre los procesos pendientes y la ejecución de los proyectos para un seguimiento puntual y cumplimiento de metas de parte de la Unidad Ejecutora.
- Se recomienda acelerar la ejecución de los diferentes proyectos que ejecuta la institución.

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2023**

Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Presupuesto Aprobado				Ejecutado (Devengado) Anual								Ejecutado (Devengado) al III Trimestre					Comprometido									
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	21 - Crédito Externo	Total general	Fondos Externos	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Total general	Fondos Nacionales	Fondos Externos	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Total general	% Ejecución (Ejec./Vigte.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Total general	% Ejecución (Ejec./Vigte.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Total general	% Ejecución (Compr./Vigte.)	
8	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería		29,154,981	492,300,568	492,300,568	521,455,549	1,522,901,254	1,455,508,329	67,392,925	1,552,056,235	4,541,986	91,334,214	89,241,642	2,092,571	95,876,200	6%	1,322,278	33,048,092	32,303,830	744,262	34,370,370	2%	4,541,986	103,433,881	100,853,181	2,580,701	107,975,867	7%	
1	ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP)	TF017904	-	-	-	-	67,392,925	-	67,392,925	67,392,925	-	2,092,571	-	2,092,571	2,092,571	3%	-	744,262	-	744,262	744,262	1%	-	2,580,701	-	2,580,701	2,580,701	4%	
	<b>TOTAL ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP)</b>						<b>67,392,925</b>		<b>67,392,925</b>	<b>67,392,925</b>		<b>2,092,571</b>		<b>2,092,571</b>	<b>2,092,571</b>	<b>3%</b>		<b>744,262</b>		<b>744,262</b>	<b>744,262</b>	<b>1%</b>		<b>2,580,701</b>		<b>2,580,701</b>	<b>2,580,701</b>	<b>4%</b>	
2	Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	IDA 6696-HN	-	-	-	-	242,285,548	242,285,548	-	242,285,548	-	5,552,457	5,552,457	-	5,552,457	2%	-	1,882,123	1,882,123	-	1,882,123	1%	-	6,677,978	6,677,978	-	6,677,978	3%	
	<b>TOTAL Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana</b>						<b>242,285,548</b>	<b>242,285,548</b>		<b>242,285,548</b>		<b>5,552,457</b>	<b>5,552,457</b>		<b>5,552,457</b>	<b>2%</b>		<b>1,882,123</b>	<b>1,882,123</b>		<b>1,882,123</b>	<b>1%</b>		<b>6,677,978</b>	<b>6,677,978</b>		<b>6,677,978</b>	<b>3%</b>	
3	Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)	IDA-6448-HN	-	-	-	-	476,495,835	476,495,835	-	476,495,835	-	29,628,011	29,628,011	-	29,628,011	6%	-	13,992,213	13,992,213	-	13,992,213	3%	-	36,080,704	36,080,704	-	36,080,704	8%	
	Tipo de proyecto: Inversión Pública																												
	<b>TOTAL Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proyecto:</b>						<b>476,495,835</b>	<b>476,495,835</b>		<b>476,495,835</b>		<b>29,628,011</b>	<b>29,628,011</b>		<b>29,628,011</b>	<b>6%</b>		<b>13,992,213</b>	<b>13,992,213</b>		<b>13,992,213</b>	<b>3%</b>		<b>36,080,704</b>	<b>36,080,704</b>		<b>36,080,704</b>	<b>8%</b>	
4	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PROLENCA	FIDA-I-899-HN	-	33,373,000	33,373,000	33,373,000	36,223,000	36,223,000	-	36,223,000	-	17,457,038	17,457,038	-	17,457,038	48%	-	2,995,325	2,995,325	-	2,995,325	8%	-	17,457,038	17,457,038	-	17,457,038	48%	
		FIDA-II-200000125200	-	19,562,274	19,562,274	19,562,274	23,212,274	23,212,274	-	23,212,274	-	4,115,200	4,115,200	-	4,115,200	18%	-	-	-	-	-	0%	-	4,115,200	4,115,200	-	4,115,200	18%	
	<b>TOTAL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRG</b>			<b>52,935,274</b>	<b>52,935,274</b>	<b>52,935,274</b>	<b>59,435,274</b>	<b>59,435,274</b>		<b>59,435,274</b>		<b>21,572,238</b>	<b>21,572,238</b>		<b>21,572,238</b>	<b>36%</b>		<b>2,995,325</b>	<b>2,995,325</b>		<b>2,995,325</b>	<b>5%</b>		<b>21,572,238</b>	<b>21,572,238</b>		<b>21,572,238</b>	<b>36%</b>	
5	PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101	17,216,651	184,941,961	184,941,961	202,158,612	184,941,961	184,941,961	-	202,158,612	1,522,748	14,039,036	14,039,036	-	15,561,784	8%	227,247	5,408,746	5,408,746	-	5,635,993	3%	1,522,748	14,039,036	14,039,036	-	15,561,784	8%	
	<b>TOTAL PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)</b>		<b>17,216,651</b>	<b>184,941,961</b>	<b>184,941,961</b>	<b>202,158,612</b>	<b>184,941,961</b>	<b>184,941,961</b>		<b>202,158,612</b>	<b>1,522,748</b>	<b>14,039,036</b>	<b>14,039,036</b>		<b>15,561,784</b>	<b>8%</b>	<b>227,247</b>	<b>5,408,746</b>	<b>5,408,746</b>		<b>5,635,993</b>	<b>3%</b>	<b>1,522,748</b>	<b>14,039,036</b>	<b>14,039,036</b>		<b>15,561,784</b>	<b>8%</b>	
6	PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PRONORTE)	2000002595	11,938,330	130,683,333	130,683,333	142,621,663	124,183,333	124,183,333	-	136,121,663	3,019,239	6,296,823	6,296,823	-	9,316,062	7%	1,095,032	4,087,061	4,087,061	-	5,182,093	4%	3,019,239	6,296,823	6,296,823	-	9,316,062	7%	
		LOAN No. 13754P	-	123,740,000	123,740,000	123,740,000	48,368,894	48,368,894	-	48,368,894	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	0%
	<b>TOTAL PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PRONORTE)</b>		<b>11,938,330</b>	<b>254,423,333</b>	<b>254,423,333</b>	<b>266,361,663</b>	<b>172,552,227</b>	<b>172,552,227</b>		<b>184,490,557</b>	<b>3,019,239</b>	<b>6,296,823</b>	<b>6,296,823</b>		<b>9,316,062</b>	<b>5%</b>	<b>1,095,032</b>	<b>4,087,061</b>	<b>4,087,061</b>		<b>5,182,093</b>	<b>3%</b>	<b>3,019,239</b>	<b>6,296,823</b>	<b>6,296,823</b>		<b>9,316,062</b>	<b>5%</b>	
7	PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	IDA-6680-HN	-	-	-	-	190,041,562	190,041,562	-	190,041,562	-	5,867,945	5,867,945	-	5,867,945	3%	-	1,940,061	1,940,061	-	1,940,061	1%	-	7,686,778	7,686,778	-	7,686,778	4%	
	<b>TOTAL PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS</b>						<b>190,041,562</b>	<b>190,041,562</b>		<b>190,041,562</b>		<b>5,867,945</b>	<b>5,867,945</b>		<b>5,867,945</b>	<b>3%</b>		<b>1,940,061</b>	<b>1,940,061</b>		<b>1,940,061</b>	<b>1%</b>		<b>7,686,778</b>	<b>7,686,778</b>		<b>7,686,778</b>	<b>4%</b>	
8	PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD	4936/BL-HO	-	-	-	-	33,113,726	33,113,726	-	33,113,726	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	
		4940/BL-HQ	-	-	-	-	96,642,196	96,642,196	-	96,642,196	-	6,285,131	6,285,131	-	6,285,131	7%	-	1,998,301	1,998,301	-	1,998,301	2%	-	8,499,623	8,499,623	-	8,499,623	9%	
	<b>TOTAL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD</b>						<b>129,755,922</b>	<b>129,755,922</b>		<b>129,755,922</b>		<b>6,285,131</b>	<b>6,285,131</b>		<b>6,285,131</b>	<b>5%</b>		<b>1,998,301</b>	<b>1,998,301</b>		<b>1,998,301</b>	<b>2%</b>		<b>8,499,623</b>	<b>8,499,623</b>		<b>8,499,623</b>	<b>7%</b>	

# SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	001 - PROYECTO DE SEGURIDAD HÍDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	04 - Empresa Consultora Contratada para iniciar la Asistencia Técnica para fortalecer la gobernanza a nivel: (i) Etapa I: nivel local, Capacitación y Reforestación en Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%
		05 - Empresa Consultora Contratada para la Revisión y actualización de la Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS): Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%
		06 - Empresa Consultora Contratada para la Actualización de Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS): Intibucá, La Venta, La Paz y Curarén.	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%
002 - Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	04 - Subproyectos de rehabilitación de sistemas urbanos de agua potable licitados	05 - Planes de inversión de subproyectos de rehabilitación.	1089 - PLAN DE INVERSIÓN	13	0	0%	5	0	0%
		06 - Evaluaciones de Impacto y Planes de Gestión Ambiental y Social (EIAS y PGAS).	264 - PLAN	13	0	0%	2	0	0%
		07 - Certificación de no requerir licenciamiento ambiental para las obras de rehabilitación.	18 - CERTIFICACION	13	0	0%	2	0	0%
		08 - Formalización de Acuerdos de Asociación SAG-Municipalidad-Prestador	314 - ACUERDO	13	0	0%	8	0	0%
		09 - Licitación de bienes e insumos COVID-19	425 - LICITACION	13	0	0%	7	0	0%
		10 - Dictamen de aprobación del modelo por el ERSAPS	30 - DICTAMEN	6	0	0%	2	0	0%
		11 - Conformación de Junta Directiva del proveedor de servicios de agua potable.	140 - CANTIDAD	6	0	0%	5	0	0%
		12 - Nombramiento de gerente del proveedor de servicios de agua potable.	140 - CANTIDAD	6	0	0%	3	0	0%
		03 - Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FO, Clúster 1	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	1	0	0%	0	0	0%
		04 - Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FO, Clúster 2	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	1	0	0%	0	0	0%
		05 - Kit de bienes productivos ( bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados. FO, Clúster 1	1023 - KIT DE RIEGO	1	0	0%	0	0	0%
		003 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)	06 - Kit de bienes productivos ( bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados. FO, Clúster 2	07 - Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH, FO, Clúster 1	1112 - KIT	750	0	0%	0
08 - Infraestructura básica (Ecofiltro, ecofogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar) entregada a Hogares del corredor seco. FO, Clúster 1	992 - ASISTENCIA TÉCNICA			1	0	0%	0	0	0%
09 - Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH, FO, Clúster 2	140 - CANTIDAD			1	0	0%	0	0	0%
10 - Infraestructura básica (Ecofiltro, ecofogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar) entregada a Hogares del corredor seco. FO, Clúster 2	992 - ASISTENCIA TÉCNICA			1	0	0%	0	0	0%
140 - CANTIDAD	1			0	0%	0	0	0%	
06 - Planes de fortalecimiento organizacional aprobados.	264 - PLAN			60	0	0%	0	0	0%
07 - Consultoría aprobada para el fortalecimiento de Organizaciones.	369 - CONSULTORÍA			1	0	0%	0	0	0%
08 - Evaluación de resultados del proyecto.	149 - INFORME			1	0	0%	1	0	0%
09 - Selección de cajas rurales de ahorro y crédito.	288 - CAJA RURAL			100	0	0%	0	0	0%
10 - Líneas de tubería instaladas en parcelas agrícolas.	53 - KILOMETRO			1	0	0%	0	0	0%
11 - Líneas de tubería instaladas en parcelas agrícolas FIDA II.	53 - KILOMETRO			1	0	0%	0	0	0%
007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO (PDABR)	02 - Talleres de capacitación impartidos en diversificación agrícola (manejo de agua y fertilización), aplicando medidas de bioseguridad.			03 - Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	1039 - TALLERES DE CAPACITACION	10	0	0%	10
		03 - Formulación de planes de producción.	155 - CONTRATO	6	0	0%	3	0	0%
		03 - Plan de trabajo para la socialización de los planes de ordenamiento y manejo de los recursos naturales.	264 - PLAN	5	0	0%	0	0	0%
		04 - Líneas de tuberías instaladas (conducción, distribución y terciarias)	468 - PLAN DE TRABAJO	1	0	0%	0	0	0%
		04 - Organización de productores y productoras organizados en grupos empresariales, de acuerdo a la producción agrícola.	53 - KILOMETRO	14	0	0%	14	0	0%
		04 - Plan de capacitación elaborado.	294 - GRUPO	10	0	0%	0	0	0%
		05 - Diagnóstico situacional de los grupos empresariales organizados	264 - PLAN	2	0	0%	0	0	0%
		06 - Expedientes documentados a grupos empresariales organizados para la gestión de la personería jurídica.	29 - DIAGNOSTICO	10	0	0%	5	0	0%
		09 - Estudios complementarios en temas ambientales al proceso de diagnóstico territorial.	395 - EXPEDIENTE	10	0	0%	0	0	0%
		10 - Diseño de campañas de concientización nutricional.	29 - DIAGNOSTICO	20	0	0%	0	0	0%
		11 - Selección de la institución u organización a fortalecer que brindara los servicios de investigación.	547 - ESTUDIO	2	0	0%	0	0	0%
		013 - Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)	12 - Fondo concursable de innovación estratégica creado.	13 - Identificación de la red de gestores.	14 - CAMPANA	1	0	0%	1
14 - Planes de Negocios Formulados.	140 - CANTIDAD			1	0	0%	1	0	0%
15 - Estudios de microcuencas (alta vulnerabilidad y riesgo) realizados.	364 - CONCURSO			1	0	0%	0	0	0%
16 - Formulación de planes de inversión en servicios ecosistémicos.	149 - INFORME			1	0	0%	1	0	0%
17 - Kit de herramientas adquiridos.	582 - PLAN DE NEGOCIO			10	0	0%	0	0	0%
04 - Planes de inversión aprobados por el equipo técnico del proyecto.	547 - ESTUDIO			1	0	0%	0	0	0%
05 - Asistencia técnica brindada en tecnologías Climáticamente Inteligentes, producción, mercado y/o nutrición.	1089 - PLAN DE INVERSIÓN			20	0	0%	0	0	0%
06 - Planes de manejo de microcuencas aprobados por el Instituto Conservación Forestal ICF.	1112 - KIT			5	0	0%	0	0	0%
07 - Monto de créditos y garantías aprobados	55 - LEMPIRA			5,000,000	0	0%	0	0	0%
03 - Planes de Negocios aprobados por el Comité Directivo (CD) del proyecto.	582 - PLAN DE NEGOCIO			40	0	0%	20	0	0%
04 - Perfiles de negocios	302 - PERFIL			60	0	0%	20	0	0%
05 - Asistencias Técnicas brindadas a las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs)	992 - ASISTENCIA TÉCNICA			92	0	0%	10	0	0%
<b>Total 0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería</b>				<b>5,001,369</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Ejecución al III Trimestre 2023; Secretaría de Agricultura y Ganadería