

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e  
Inversión Pública



# Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2023

## Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO)

Tegucigalpa, Honduras  
Enero, 2023

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

### 3.1 EJECUCION FISICA - FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Al cierre del IV trimestre de 2023, la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO), reportó un Presupuesto de Inversión Vigente de **L227.3 millones**, que forman parte del Sector Desarrollo Productivo, representando el 23% de la inversión de dicho Sector (L1,003.5 millones).

Los fondos asignados a BANASUPRO durante la gestión 2023 provienen del Convenio de Crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la

República por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM 18-2022, mediante el cual se autorizó un préstamo de mil millones de dólares (\$1,000,000,000.00) con el propósito de financiar inversión pública.

Al cuarto trimestre del año en curso, BANASUPRO únicamente ejecutó el Proyecto de Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO. A continuación, se detallan los avances del mismo:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL			Inicio – Fin
Proyecto de Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO	<b>Total</b> Fondos Nacionales <b>BCH</b>	395,200,000.0			01/09/2022 - 31/12/2023
	<b>Financiera</b>				
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado,</b>	<b>% Ejec.</b>	
IV Trimestre 2023	395,200,000.0	227,307,505	24,840.6	0.1%	
Acumulado Vida del Proyecto	395,200,000.0	395,200,000.0	167,890,500.6	85.0%	
Avance Físico:					
Al cierre de la gestión 2023, el BANASUPRO ha logrado el abastecimiento de mas de 100 puntos de ventas a nivel nacional por medio del fortalecimiento de su inventario de productos de la canasta básica.					
Al 31 de diciembre de 2023, el proyecto ha realizado las siguientes actividades:					

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2023

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	197,600,000.0
Presupuesto Vigente	227,307,505
Devengado IV Trimestre 2023	122,884,750
<b>% Ejecución (Devengado III Trim-2023/Vigente)</b>	<b>54</b>
Ejecutado (Devengado Anual)	185,653,451
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>82%</b>

Fuente: SIAFI, 31/12/2023

- Abastecimiento de los centros de venta BANASUPRO.
- Expansión con nuevos centros de venta a nivel nacional.
- Mantenimiento y reparación de los camiones para el abastecimiento de los centros de venta.
- Pago de servicio de agua potable de los diferentes centros de venta.

BANASUPRO solicitó ampliación de plazo por un periodo de doce (12) meses para poder utilizar los recursos disponibles durante la gestión 2024, con el propósito de cumplir con sus metas de conformidad a la Nota de Prioridad No. 24912-1-8-2022 e iniciar un nuevo proceso de licitación para la adquisición de una flota vehicular que no pudo concretarse debido a lo siguiente:

- Fracaso en proceso de adquisición para la compra de vehículos por medio del Convenio de Participación Interinstitucional, suscrito entre la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y BANASUPRO, en atención a la circular ONCAE-002-2023.
- Posteriormente, ONCAE autorizó a BANASUPRO dar inicio al proceso de Licitación Pública Número LPN-BNP-004-2023 referente a “Adquisición de Vehículos Automotores”, obteniendo como participación una sola empresa, declarando nuevamente el proceso como fracasado.

Esta solicitud presentada por la institución fue aprobada por parte de la Secretaría de Finanzas mediante Dictamen Técnico No. 060-2023.

### 3.2 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Por medio de Oficio G.G.-489-2023 de fecha 22 de noviembre de 2023, el BANASUPRO solicitó una ampliación de plazo a la fecha ejecución y cierre del Proyecto “Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO” por un periodo de 12 meses a partir del 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024, la cual fue otorgada mediante oficio DGIP-PROGSEG-0238-2023 de fecha 29 de diciembre de 2023.
- Acompañamiento constante durante la ejecución física y financiera del proyecto.
- Actualización mensual de la proyección de ejecución del proyecto.

### Conclusiones

- Al cierre del IV trimestre del 2023, el BANASUPRO no logró ejecutar la totalidad de los fondos asignados a su presupuesto vigente por el fracaso en el proceso de adjudicación de una flota vehicular para el fortalecimiento de la cadena de suministro.

### Recomendaciones

- BANASUPRO deberá revisar la programación física y financiera con el propósito de asegurar el cumplimiento de los pagos de estimaciones y

reembolsos presentadas por las empresas constructoras y supervisoras de los proyectos en ejecución.

- Se deberán revisar los contratos de obra, supervisión, adquisición de equipo, entre otros suscritos con cargo a los proyectos, cumpliendo con el marco legal establecido tanto de la Ley de contratación del estado, Ley Orgánica de Presupuesto, así como las Disposiciones Generales de Presupuesto.

# ANEXOS

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2023**  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) al IV Trimestre				Ejecutado (Devengado)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			% Ejecución (Comprometido/Vigente)
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
0807	Suplidora Nacional de Productos Básicos		-	-	-	227,307,505	-	227,307,505	122,884,750	-	122,884,750	54%	185,653,451	-	185,653,451	82%	185,653,451	-	185,653,451	82%
	Proyecto de Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO	BCH-24912-1	-	-	-	227,307,505	-	227,307,505	122,884,750	-	122,884,750	54%	185,653,451	-	185,653,451	82%	185,653,451	-	185,653,451	82%
	Total Proyecto de Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO		-	-	-	227,307,505	-	227,307,505	122,884,750	-	122,884,750	54%	185,653,451	-	185,653,451	82%	185,653,451	-	185,653,451	82%

## SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2023**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Suplidora Nacional de Productos Básicos	001 - Proyecto de Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO	13 - Compra de vehículos para fortalecer la flota logística	517 - VEHICULO	12	0	0	0	0	0
		14 - Implementación de herramienta informática	82 - SISTEMA	1	0	0	0	0	0
		15 - Cobertura del gasto operativo	459 - OPERATIVO	1	0	0	0	0	0
		16 - Vehículos reparados y funcionando	429 - LOTE	32	0	0	32	0	0
		17 - Abastecimiento para comercialización de productos de la canasta básica (act)	429 - LOTE	113	0	0	113	0	0
<b>Total general</b>				<b>159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>