

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2023

**Dirección Nacional de Ciudad Mujer
(DNCM)**

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2024

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA


El presupuesto vigente para el año 2023, de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM) asciende a L22,041,275. Al cuarto trimestre, la DNCM logró ejecutar un monto de L4,239,037 de lo cual se alcanzó una ejecución de L18,109,782; representando el 82% respecto del presupuesto vigente. El cuadro No. 1 describe la ejecución financiera.

El Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026, en el apartado del punto cinco sobre Género: “*Nada Sobre Nosotras, Sin Nosotras*”, tiene varias propuestas de apoyo en impulsar propuestas para la población de mujeres y niños en situación vulnerable, apoyando el accionar del Programa Dirección Nacional de Ciudad Mujer.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2023
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	22,041,275
Presupuesto Vigente	22,041,275
Ejecutado IV Trimestre	4,239,037
% Ejecución (Devengado IV Trim-2023/Vigente)	19%
Ejecutado (Devengado Anual)	18,109,782
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	82%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	18,112,053
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	82%

Fuente: SIAFI, 31/12/2023




El presupuesto de la DNCM es financiado en un 100% de fondos externos, provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); de los cuales L6,585,600; corresponden a crédito y L15,455,675 a donaciones externas como se muestra en el gráfico No.1.

3.2 COMPORTAMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA HISTÓRICA (2019-2023)

Respecto al comportamiento de Inversión Pública histórica en el período comprendido entre el 2019 y el 2021 al cuarto trimestre, los porcentajes de ejecución disminuyeron debido a los efectos de la pandemia COVID-19, en los años 2022 y 2023, se incrementó la ejecución de los proyectos como resultado de las estrategias Post-COVID-19 para acelerar la ejecución.

El presupuesto vigente en el 2023 es menor que año 2022 debido al cierre del proyecto de Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres.

Comportamiento de la Inversión Pública
Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNCM)
 Al 31 DICIEMBRE 2019-2023
 Millones de Lempiras



3.3 PRINCIPALES PROYECTOS

- **Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)**, su objetivo es mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más edad; en términos de su participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres y prevención del embarazo en adolescentes.

El costo total del Proyecto “Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas” es de US\$20.0 millones, de los cuales la DNCM ha ejecutado un total de US\$2.1 millones; y US\$17.9 millones que fueron ejecutados por la INVEST-H como Coejecutor del programa.

A continuación, se describe la ejecución histórica al IV trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
001 - Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)	BID-3771/BL-HO	"484,000,000.00" 484,000,000.00		17/5/2017 31/08/2023
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2023	6,585,600.00	6,585,600.00	-	0%
Acumulado 2023	6,585,600.00	6,585,600.00	5,264,637.42	80%
Acumulado Vida del Proyecto*/	484,000,000.00	484,000,000.00	471,892,951.54	97%
Observaciones: Convenio financiamiento cerrado, se cumplieron las metas establecidas del proyecto.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2023 (BCH): L 24.6513 por US\$1.00

➤ **Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras.**

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
003 - SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS	ATN/WE-17867-HO	"57,076,475.00" 57,076,475.00		23/12/2020 23/12/2024
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2023	15,455,675.00	15,455,675.00	4,239,037.17	27%
Acumulado 2023	15,455,675.00	15,455,675.00	12,845,145.05	83%
Acumulado Vida del Proyecto*/	57,076,475.00	57,076,475.00	21,197,916.92	37%
Observaciones: Durante el cuarto trimestre, la ejecución del proyecto corresponde al pago de consultores que desarrollan la plataforma INNOVAMUJER, al segundo y tercer pago que se le realizó a CENET, la cual imparte la capacitación en habilidades blandas y empresariales, los consultores que apoyan la gestión del proyecto y ejecutan el desarrollo de los procesos de servicio de desarrollo empresarial. El gasto acumulado del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 ascendió a L.12,845,145.05 que corresponde aproximadamente al 83% del presupuesto aprobado.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2023 (BCH): L 24.6513 por US\$1.00

Al cuarto trimestre se resaltan los siguientes avances físicos:

- Durante los meses de octubre a diciembre se realizaron 28 talleres presenciales con la participación de 569 mujeres empresarias de las diferentes regiones del País.
- En el aula virtual de Innova Mujer se ha estado integrando la Plataforma única de Conocimiento del PPCM, la cual esta conceptualizada en un 70% de avance en su construcción como un

espacio donde se pueda visualizar toda la oferta de capacitaciones del programa para las diferentes participantes (internas y externas).

- Con el fin de no dilatar más el proceso de Servicios de Verificación y Monitoreo de la prestación de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE), se sometió al BID considerar el único perfil o muestra de interés recibida que cumplía con todos los requisitos exigidos por el proyecto, recibándose la No Objeción del BID el 20 de diciembre del 2023.

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Operatividad de modificaciones presupuestaria para poder para garantizar la continuidad de los procesos y recursos financieros necesarios para el funcionamiento de los proyectos y se logró adjudicar dos lotes a los proveedores de servicios de desarrollo empresarial con enfoque de género- ANNE CONSULTORES S de RL y CD MIPYME GOLFO DE FONSECA mediante una licitación pública nacional (LPN), y dos procesos competitivos, uno para contratar a la institución de educación superior que realizará la Certificación y otro para contratar una firma consultora encargada de realizar el monitoreo y verificación.
- Acompañamiento en la ejecución física y financiera a la institución
- Actualización mensual de la proyección de ejecución de los proyectos.

PROBLEMÁTICA:

- La deserción de las mujeres que se inscriben y luego no ingresan a los procesos formativos por las diferentes actividades en que están involucradas tratando de recuperar sus negocios en la etapa post pandemia.
- Algunas empresarias participantes no han sido honestas al momento de inscribirse y cuando se les visita para aplicar el diagnóstico se identifica que no cumplen con alguno de los requisitos establecidos y por lo tanto se ha tenido que darles de baja del proyecto y remitirlas al MAE.
- Las empresarias tienen expectativas de capital semilla o beneficios financieros del proyecto y pierden el interés o se retiran cuando no existe financiamiento.

CONCLUSIONES:

- Con la implementación del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Programa Ciudad Mujer y el Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET) para realizar los talleres de capacitación inicial para mujeres empresarias en habilidades blandas, digitales y empresariales, se han desarrollado varias jornadas de socialización del proyecto en los diferentes territorios logrando una inscripción de más de 2,187 mujeres (durante la ejecución del proyecto) para ser participantes de las seis promociones efectuadas, desarrollándose varios talleres, lográndose capacitara un total de 1,267 mujeres.

RECOMENDACIONES:

- Se tiene que definir estrategias para que no exista deserción de las mujeres empresarias que se inscriben en los diferentes talleres.
- Vigilar y monitorear que las mujeres empresarias que se anotan cumpla con los requisitos establecidos para optar a las capacitaciones.
- Se tiene que buscar alianzas estratégicas o financiamiento con instituciones para poder apoyar con capital semillas para las mujeres empresarias.

ANEXOS

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2023

Cifras en Lempiras

Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado				Presupuesto Vigente				Ejecutado (Devengado) al IV Trimestre				Ejecutado (Devengado)				% Ejecución (Ejecutado/Vigente)
		21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Fondos Externos	Total	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Fondos Externos	Total	22 - Donaciones Externas	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Fondos Externos	Total	
0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		6,585,600	15,455,675	22,041,275	22,041,275	6,585,600	15,455,675	22,041,275	22,041,275	4,239,037	4,239,037	4,239,037	19%	5,264,637	12,845,145	18,109,782	18,109,782	82%
CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)	BID-3771/BL-HO	6,585,600	-	6,585,600	6,585,600	6,585,600	-	6,585,600	6,585,600	-	-	-	0%	5,264,637	-	5,264,637	5,264,637	80%
Total CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)		6,585,600	-	6,585,600	6,585,600	6,585,600	-	6,585,600	6,585,600	-	-	-	0%	5,264,637	-	5,264,637	5,264,637	80%
SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS	ATN/WE-17867-HO	-	15,455,675	15,455,675	15,455,675	-	15,455,675	15,455,675	15,455,675	4,239,037	4,239,037	4,239,037	27%	-	12,845,145	12,845,145	12,845,145	83%
Total SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS		-	15,455,675	15,455,675	15,455,675	-	15,455,675	15,455,675	15,455,675	4,239,037	4,239,037	4,239,037	27%	-	12,845,145	12,845,145	12,845,145	83%

Ejecución al IV Trimestre 2023; Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)

Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2023
 Cifras en Lempiras

Descripción Institución	PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	Suma de Car	Suma de Car	Suma de % E	Suma de Car	Suma de Cantidad Ejecutado Trimestre IV		
Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	05 - Equipamiento de los Centros Ciudad Mujer SPS y Choloma con sistemas fotovoltaicos	149 - INFORME	1	0	0	0	0		
		06 - Informe de Auditoría Externa del Proyecto	1068 - INFORME	1	0	0	0	0		
	003 - SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS	08 - Mujeres empresarias capacitadas en servicios de desarrollo empresarial	149 - INFORME	4	0	0	4	0		