

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e  
Inversión Pública



# Informe de Avance Físico y Financiero

**AL IV TRIMESTRE 2023**

***Instituto Nacional de Formación  
Profesional  
(INFOP)***

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2024

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)



### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), cuenta con un presupuesto vigente para el año 2023 de **L69.9 millones** y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

Actualmente el presupuesto vigente de la Institución está conformado por un proyecto financiado con Fondos Nacionales.

En el cuarto trimestre del año 2023, presenta una ejecución presupuestaria de L64.4 que representa el 92%.

Cuadro No. 01  
**Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2023**  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	69,907,200
Ejecutado IV Trimestre	64,370,783
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim-2023/Vigente)</b>	<b>92%</b>
Ejecutado (Devengado Anual)	64,370,783
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>92%</b>

Fuente: SIAFI, 31/12/2023

En el Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático, en el Apartado 4.3 Educación, es de garantizar el financiamiento de un Sistema Educativo renovado de primera clase mundial, en todos sus niveles y modalidades. Mediante la asignación necesaria para ofrecer educación pública de la mejor calidad, y pertinente con las realidades de nuestro pueblo, garantizando el acceso universal.

### 3.2 PRINCIPAL PROYECTO

El Programa de Inversión contempla la ejecución de un proyecto financiado con fondos nacionales. La inversión que ejecuta el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), tiene intervención en el Sector de Educativo del Estado, orientado a mejorar las condiciones académicas y productivas de las diferentes áreas.

Dicho proyecto se describe a continuación:

- ✓ **Proyecto Equipamiento de Talleres en las Cinco Regionales del INFOP y Capacitación de Instructores**

Este proyecto consiste en la adquisición de equipo, maquinaria y herramientas para 80 talleres y laboratorios en las cinco Regional del INFOP; actualizándolos acorde al avance tecnológico, elevando así los niveles de calidad y productividad del mismo, para brindar una mejor oferta; además, se certificarán, capacitarán y contratarán 70 instructores quienes serán capacitados metodológicamente para su desempeño como instructores de formación profesional.

Mejorar y ampliar la capacidad instalada de la maquinaria y equipo en los diferentes talleres; asimismo, certificar, capacitar y contratar los instructores requeridos para incrementar las capacidades operacionales del INFOP.

Se pretende certificar a personas que ya cuentan con una ocupación sin certificar y aspiran a ser instructores puntuales del INFOP, se les capacitará metodológicamente para su desempeño como instructores e impartir capacitación puntual en las áreas de su competencia a nivel nacional.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Equipamiento de Talleres en las Cinco Regionales del INFOP y Capacitación de Instructores	BCH-24896-1	99,700,000	30/08/2022 31/12/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2023	0	69,907,200	64,370,783	92%
Acumulado 2023	0	69,907,200	64,370,783	92%
Acumulado Vida del Proyecto*/	99,700,000	99,700,000	64,370,783	65%

Los

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

principales avances físicos al 31 de diciembre de 2023 son los siguientes:

- ✓ Adquisición de 147 Equipos/Insumos para Taller de Biomédica.
- ✓ Adquisición de 70 Equipos/Insumos para Taller de Mecánica.
- ✓ Adquisición de 386 Equipos/Insumos para Taller de Electrónica.
- ✓ Adquisición de 22 Equipos/Insumos para Taller de Construcciones Metálicas.
- ✓ Adquisición de 1041 Equipos/Insumos para Taller de Construcción Civil y Laboratorio de Suelos.
- ✓ Adquisición de 252 Equipos/Insumos para Taller de Pintura Automotriz.
- ✓ Adquisición de 417 Equipos/Insumos para Taller de Electricidad y Energía Renovable.
- ✓ Adquisición de 1 Equipos/Insumos para Taller de Carpintería y Ebanistería.
- ✓ Adquisición de 45 Equipos/Insumos para Taller de Mecánica Automotriz.

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Seguimiento y Monitoreo del Proyecto

#### Conclusiones

- El proyecto logró finalizar con una sobresaliente ejecución equivalente al 92% de su presupuesto vigente por un monto total de L64.3 millones.

#### Recomendaciones

- Detallar a nivel de cantidad total por categoría del equipo (informático, Audiovisual, Medico etc) adquirido para los diferentes talleres.
- Inventariar de acuerdo con la Ley de Bienes Nacionales todos los equipos adquiridos.
- Realizar la correcta asignación de los equipos a cada responsable.

## **ANEXOS**

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2023**

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado (Devengado) al IV Trimestre			Ejecutado (Devengado)		
			Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)
	<b>0503 - Instituto Nacional de Formación Profesional</b>		-	-	69,907,200	69,907,200	64,370,783	64,370,783	92%	64,370,783	64,370,783	92%
	EQUIPAMIENTO DE TALLERES EN LAS CINCO REGIONALES DEL INFOP Y CAPACITACIÓN DE INSTRUCTORES	BCH-24896-1	-	-	69,907,200	69,907,200	64,370,783	64,370,783	92%	64,370,783	64,370,783	92%
	<b>Total EQUIPAMIENTO DE TALLERES EN LAS CINCO REGIONALES DEL INFOP Y CAPACITACIÓN DE INSTRUCTORES</b>		-	-	<b>69,907,200</b>	<b>69,907,200</b>	<b>64,370,783</b>	<b>64,370,783</b>	<b>92%</b>	<b>64,370,783</b>	<b>64,370,783</b>	<b>92%</b>

Fuente: SIAFI, 31/12/2023