



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

Tegucigalpa, Honduras

Abril, 2024

www.sefin.gob.hn

IV. PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La misión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), es ser la institución pública generadora de políticas orientadas a mejorar la competencia efectiva y la transformación digital de Honduras, garantizando el acceso de la población a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), alcanzando una reducción de la brecha digital al 38% para el año 2026.

El “Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado

Socialista y Democrático (2022 – 2026)”, considera en su punto No. 7.2 “El programa de inversión pública propuesto tiene como objetivo principal apoyar el crecimiento económico, a través de inversiones estratégicas en infraestructura, en beneficio de los sectores productivos. Nuestro énfasis estará en la provisión de servicios, carreteras, caminos en zonas postergadas y de energía, telecomunicaciones a las viviendas y plantas productivas”.

El presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para **Inversión Pública** del año 2024, de la CONATEL asciende a **L573.5 millones** que incluye las asignaciones correspondientes a Inversión Productiva (proyectos de inversión pública), Inversión Social (programas sociales orientados a inversiones de capital) y las asignaciones para Formación Bruta de Capital (gasto de capital) detalladas en el cuadro No. 01.

Al primer trimestre, el presupuesto vigente de la institución asciende a L73.5 millones, orientado a la inversión productiva para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL”, el cual está enfocado principalmente en la construcción de una infraestructura digital sólida y eficiente. Este tipo de inversión implica la adquisición y mejora de tecnologías, como la expansión de redes

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2024
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	573,471,146
Inversión Productiva	73,226,146
Inversión Social	500,000,000
Formación Bruta de Capital	245,000
Presupuesto Vigente	73,471,146
Inversión Productiva	73,226,146
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	245,000
Ejecutado I Trimestre	-
Inversión Productiva	-
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	-
% Ejecución (Devengado I Trim-2024/Vigente)	0.0%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	-
% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)	0.0%

Nota: SIAFI, 31/03/2024

de fibra óptica, el despliegue de antenas para redes móviles y la implementación de sistemas de gestión de datos avanzados. A través de esta inversión, se pretende aumentar la capacidad y la velocidad de las comunicaciones, así también impulsar la innovación en servicios digitales; beneficiando a las empresas del sector generando un impacto positivo en otros sectores económicos al facilitar la interconexión y la eficiencia operativa, promoviendo así el crecimiento económico y la competitividad a nivel nacional e internacional.

El proyecto recibió la incorporación presupuestaria para el presente ejercicio fiscal al final del trimestre en análisis; debido a ello se ha retrasado la ejecución del proyecto, se espera que el proyecto se reactive en el segundo trimestre del año.

En cuanto a la *Inversión Social*, se muestra un proyecto vigente de L500.0 millones, destinado para la transferencia a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) destinado a nuevas iniciativas de proyectos para la estatal.

De las asignaciones destinadas a la *Formación Bruta de Capital* (L0.25 millones de presupuesto vigente), se enfocan principalmente a la adquisición de licencias y aplicaciones informáticas; y actividades centrales de la institución, de las cuales al primer trimestre no se refleja ejecución.

Al primer trimestre CONATEL no reporta ejecución presupuestaria ya que como se mencionó antes los recursos fueron incorporados al final del mes de marzo por lo que no fueron programadas metas físicas para el primer trimestre del presente año.

4.2 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El proyecto de la CONATEL es financiado en su totalidad por recursos del Tesoro General de la República, lo que refleja un compromiso sólido por parte del gobierno para su realización.

4.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2022-2024):

Antes del 2023 CONATEL no ejecutó proyectos de inversión pública lo cual se ha evidenciado en deficiencias de planificación estratégica, actualmente, con el acompañamiento técnico de la Dirección General de Inversiones Públicas la institución

está encaminando sus gestiones para reportar al término de los 2024 resultados exitosos.

4.3 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del proyecto de acuerdo con su presupuesto vigente:

1. Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) A Nivel Nacional. (BCH-. 25261-1-06-23):

El 12 de junio de 2023, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) remitió a la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) un documento sobre el proyecto "Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a Nivel Nacional". Asimismo, se solicitó la emisión de una Nota de Prioridad por un monto de L.248,257,977.00, que se financiará con Fondos Nacionales, con un período de ejecución de 12 meses a partir de agosto de 2023 hasta julio de 2024.

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Proyecto SAHL al primer trimestre 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		USD\$		
Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a Nivel Nacional.	BCH-. 25261-1-06-23	USD\$	10,015,207	01/08/2023
		Lempiras	248,257,977	31/07/2024
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2024	573,226,146	73,226,146	0.00	0%
Acumulado 2024	573,226,146	73,226,146	0.00	0%
Acumulado Vida del Proyecto *	248,257,977	248,257,977	0.00	0%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2024 (BCH): L24.7881 por USD\$1.00

El proyecto, lamentablemente, no ha experimentado avances en su ejecución financiera hasta la fecha. Esto se debe a que los recursos necesarios para su implementación fueron incorporados a finales del mes de marzo de 2024. Esta demora en la asignación de fondos ha retrasado significativamente el inicio de las actividades planificadas, para el segundo trimestre el proyecto podrá avanzar con mayor celeridad hacia sus objetivos.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2024 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al I trimestre 2024

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2024		
		Progr-mación	Ejecu-ción	% Ejecución	Progr-mación	Ejecu-ción	% Ejecución
Sistemas de Monitoreo y Control del espectro y la conectividad implementados.	Informe	1	0	0%	0	0	0%
Sistemas para la medición de la calidad de servicios y protección a los usuarios de servicios de telecomunicaciones implementados	Informe	1	0	0%	0	0	0%
Equipos adquiridos y procesos realizados para el fortalecimiento técnico y logístico de CONATEL.	Informe	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: SIAFI al 31/03/2024

4.3.1 PRINCIPALES ADQUISICIONES I TRIMESTRE 2024

Durante el I trimestre 2024 el proyecto no presenta adquisiciones.

4.3.2 PROGRAMAS SOCIALES

El presupuesto asignado a los programas sociales se destina a transferencias que deberán realizarse a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), con el fin de respaldar las iniciativas de proyectos indispensables para la recuperación de esta entidad estatal, por lo que los alcances físicos de estas inversiones serán reportadas por HONDUTEL.

4.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Mediante Circular DGIP No. 01-2024, se actualizó la Proyección Mensual (enero - diciembre) de ejecución para el Año 2024.
- Mediante Circular DGIP No. 02-2024, se actualizó la Inversión Pública por Departamento y Municipio, para el ejercicio fiscal 2024.
- Participación en reuniones de seguimiento y monitoreo con la unidad ejecutora del proyecto.
- Se dictaminó modificación presupuestaria de incorporación presupuestaria para el proyecto 2024.

4.5 PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE-2024

Durante el primer trimestre de 2024, se ha observado una falta significativa de avance tanto en la ejecución física como financiera del proyecto. Esta situación se atribuye principalmente a la carencia de presupuesto adecuado para llevar a cabo las actividades planificadas. La ausencia de los recursos presupuestarios necesarios ha generado un obstáculo considerable, impidiendo el desarrollo y progreso en las actividades previstas para este periodo.

Conclusiones

El Proyecto ejecutado por CONATEL está adaptándose a las necesidades específicas del sector y del país considerando factores como geografía, infraestructura existente y operadores de telecomunicaciones. Lo realizado hasta ahora es crucial, estableciendo las bases para que CONATEL pueda cumplir plenamente su función reguladora en el corto y mediano plazo en Honduras.

Recomendaciones

- La Unidad Ejecutora de CONATEL deberá coordinar acciones oportunas para la agilización de los trámites, y apegarse a los lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera.
- Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.
- Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.

ANEXOS

**ANEXO No. 1
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2024**

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) al I Trimestre				Comprometido			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total General	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total General	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Ejec./Vigte.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Ejec./Vigte.)
2	0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones		73,226,146	-	73,226,146	673,226,146	-	673,226,146	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
1	Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a Nivel Nacional	N/D	73,226,146	-	73,226,146	73,226,146	-	73,226,146	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	Total Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Co		73,226,146	-	73,226,146	73,226,146	-	73,226,146	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
2	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO UNIVERSAL A LAS TELECOMUNICACIONES	N/D	-	-	-	600,000,000	-	600,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	Total PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO UNIVERSAL A LAS TELECOMUNICACIONES		-	-	-	600,000,000	-	600,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
-	0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones		500,000,000	-	500,000,000	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%

ANEXO No. 2
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2024

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2024		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones	001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) A NIVEL NACIONAL	10 - Sistemas de Monitoreo y Control del espectro y la conectividad implementados	149 - INFORME	1	0	0.0%	0	0	0.0%
		11 - Sistemas para la medición de la calidad de servicios y protección a los usuarios de servicios de telecomunicaciones implementados	149 - INFORME	1	0	0.0%	0	0	0.0%
		12 - Equipos adquiridos y procesos realizados para el fortalecimiento técnico y logístico de CONATEL.	149 - INFORME	1	0	0.0%	0	0	0.0%
Total 0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones				3	0	0.0%	0	0	0.0%

Fuente: SIAFI al 31 de marzo de 2024