



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)

Tegucigalpa, Honduras

Abril, 2024

www.sefin.gob.hn

IV. PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF), tiene como misión Contribuir a la restauración de los paisajes degradados y deforestados del territorio nacional, procurando la participación de todos los sectores de la sociedad, en contribución al cumplimiento de los compromisos de país al 2030.

El “Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático (2022 – 2026)”, considera en su punto No. 6.2

“Protección del medio ambiente y desarrollo agroforestal”, Las grandes economías industriales son las que más afectan al medio ambiente. El 80% del territorio de Honduras es de vocación forestal o humedal y aunque se ha perdido un millón de hectáreas de bosque, actualmente el 48% está cubierto por bosques que son todavía importantes barreras para el daño provocado por los grandes cambios climáticos”.

El ICF cuenta con un Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional por **L187 millones** que incluye las asignaciones correspondientes a Inversión Productiva (proyectos de inversión pública), Inversión Social (programas sociales orientados a inversiones de capital) y las asignaciones para Formación Bruta de Capital (gasto de capital) detalladas en el cuadro No. 01.

Al Primer trimestre, el presupuesto vigente asignado asciende a L191.8 millones, en los cuales la *Inversión Productiva* cuenta con una asignación vigente de L86.3 millones, para la ejecución de 3 proyectos (de arrastre), enfocados principalmente en diversas áreas clave para garantizar el desarrollo sostenible y la preservación de los recursos naturales, tienen como objetivo principal promover la gestión responsable de los bosques y contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades que dependen de ellos.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2024
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	187,041,555
Inversión Productiva	86,341,555
Inversión Social	100,200,000
Formación Bruta de Capital	500,000
Presupuesto Vigente	191,761,555
Inversión Productiva	86,341,555
Inversión Social	100,200,000
Formación Bruta de Capital	5,220,000
Ejecutado I Trimestre	3,305,397
Inversión Productiva	3,297,397
Inversión Social	8,000
Formación Bruta de Capital	-
% Ejecución (Devengado I Trim-2024/Vigente)	1.7%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	3,305,397
% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)	1.7%

Nota: SIAFI, 31/03/2024

Del total de la inversión productiva se ha ejecutado únicamente un 4% (L3.3 millones), esto debido a que los proyectos han enfrentado una serie de desafíos que obstaculizan su eficacia entre los que resaltan: i) la falta de coordinación entre los equipos técnico y administrativo dificulta la sincronización de esfuerzos; ii) la escasez de personal en las oficinas regionales y entre los comanejadores retrasa la implementación de acciones clave; iii) la ausencia de personal de monitoreo afecta el seguimiento y reporte adecuado de actividades; iv) la limitada logística, incluyendo la falta de vehículos y motocicletas, agrava estas dificultades, especialmente en este trimestre, donde la movilización se vio afectada por problemas de envío y reparación de vehículos asignados por el ICF, entre otros.


En cuanto a la *Inversión Social*, el monto asignado en su presupuesto vigente de L100.2 millones, se ha sido destinado para apoyar las inversiones y actividades que desarrolla el Fondo para el Manejo de las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre (FAPVS), el cual tiene como objetivo realizar inversiones para la conservación y manejo de áreas protegidas y vida silvestre, acorde a las directrices del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH). A la fecha se ha ejecutado únicamente L8 millones en gasto administrativo ya que aún no se ha realizado la transferencia de fondos por parte del ICF al FAPVS.

Las asignaciones pertinentes a la *Formación Bruta de Capital* (L5.2 millones de presupuesto vigente), se enfocan principalmente a la adquisición de muebles y equipos varios de oficina, equipo de cómputo y aplicaciones informáticas, y adquisición de vehículos, para apoyar las actividades que desarrolla la coordinación en manejo y desarrollo forestal, y actividades centrales de la institución, al primer trimestre no se refleja ejecución.

En su totalidad, el ICF registró una ejecución presupuestaria al primer trimestre de 1.7% (L3.3 millones) a nivel de devengado y compromiso en relación con el Presupuesto Vigente asignado, principalmente con orientación al Sector Forestal. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

4.2 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA


La Inversión Pública del ICF, se financia con recursos provenientes del Tesoro Nacional (Fondos nacionales y propios) con 57% (L109.7 millones) y Donaciones Externas (Kredistantal Fur Wiederaufbau – KFW y Comunidad Económica Europea) con 43% mismos que se representan en el Gráfico No. 01.



4.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2022-2024):

En el período comprendido entre 2022 al 2024, la Inversión Pública del ICF ha considerado la ejecución de al menos 3 Proyectos de Inversión, diferentes intervenciones para inversión social y formación bruta de capital. En dicho período, el ICF ha contado con asignaciones presupuestarias por un monto total de L496.2 millones; reflejando un promedio de ejecución del 1% (L4.3 millones) al mes de marzo de cada año.

Gráfico No. 2
Comportamiento de la Inversión Pública
(Instituto Nacional de Conservación Forestal)
Al 31 de marzo 2022-2024
Millones de Lempiras



La Gráfica No.2 muestra la ejecución porcentual comparativa de los últimos años al 31 de marzo, denotando una baja ejecución presupuestaria durante el primer trimestre de cada año producto de la falta de regularización en tiempo y forma, alta rotación de personal técnico. Para el I trimestre 2024 la falta de personal capacitado y dedicado a la supervisión y seguimiento de las actividades ha generado un vacío en la correcta ejecución de las tareas planificadas. Además, la limitación en los recursos logísticos ha dificultado los desplazamientos necesarios para llevar a cabo las acciones en las áreas donde el proyecto tiene impacto, lo que ha retrasado y limitado significativamente su progreso.

4.3 PRINCIPALES PROYECTOS

En el primer trimestre del año 2024, la inversión se concentra en los siguientes proyectos:

1	Diseño e implementación de un piloto del sistema para asegurar la legalidad de la madera en bosque de pino.	NDICILA/2023/441-995
2	Fortalecimiento del sistema nacional de áreas protegidas de honduras- SINAPH (LIFEWEB)	BMZ No201165984
3	Proyecto manejo integrado de la biosfera del Rio Plátano	ENV/2019/042229

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

1. Diseño e Implementación de un Piloto del Sistema para Asegurar la Legalidad de la Madera en Bosque de Pino. (NDICILA/2023/441-995):

El 09 de febrero de 2023 se firmó el convenio de donación NDICI LA/2021/043-250 por un monto de €1,425,789 (L35,029,953), de los cuales, €1,300,000 (L.31,939,466) corresponden a efectivo (donación de la Unión Europea) y la diferencia de €125,789 (L3,090,487.29) son ejecutados en especie como contraparte del Gobierno de Honduras. financiados por la Unión para frenar la deforestación, tala ilegal y cambios de uso de suelo, ya que estos son algunos de los principales impulsores de la pérdida de cobertura de bosque en Honduras que evitan avanzar hacia las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) del país para restaurar 1.3 millones de hectáreas de bosque.

Este proyecto no contaba con actividades de ejecución física planificadas para el primer trimestre.

A continuación, se observa la ejecución financiera histórica del Proyecto SAHL al primer trimestre 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		Euros	Lempiras	
Diseño e Implementación de un Piloto del Sistema para Asegurar la Legalidad de la Madera en Bosque de Pino (SALH).	NDICILA/2023/441-995	Euros	1,425,789	28/06/2023
		Lempiras	35,029,953	28/01/2028
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2024	13,990,507	13,990,507	0.00	0%
Acumulado 2024	13,990,507	13,990,507	0.00	0%
Acumulado Vida del Proyecto *	35,029,953	35,029,953	6,621,922	19%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2024 (BCH): L24.5688 por €1.00

De acuerdo con lo manifestado por el ICF, en el primer Trimestre del 2024 el proyecto SALH ejecutó L1,297,680, fondos que no se pudieron regularizarse, debido a problemas técnicos relacionados a la administración de la oficina coordinadora de.

2. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras-SINAPH (Lifeweb) (BMZ No201165984):

El objetivo del proyecto es mejorar la efectividad de manejo de las áreas protegida de ecosistemas marino-costeros a través de los siguientes componentes i) Diagnostico de capacidades y planificación de Áreas Protegidas ii) Medidas de conservación y manejo de los Recursos Naturales en las áreas Protegidas iii) Fortalecimiento Institucional al ICF y a los Co-manejadores.

El área de influencia del proyecto es en los departamentos de Cortés, Yoro, Atlántida e Islas de la Bahía; donde se incluyen las 17 áreas protegidas.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2024 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al I trimestre 2024

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2024		
		Progra-mación	Ejecu-ción	% Ejecución	Progra-mación	Ejecu-ción	% Ejecución
Áreas Protegidas Marino Costeras (APMC) con planes de manejo implementados.	Informe	24		0%			0%
Planes de capacitación para el fortalecimiento institucional para la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH), implementados.	Plan	1		0%			0%
Entrega de equipo no médico (lavadoras industriales, secadoras) Medidas de gestión de riesgos sociales y ambientales en áreas protegidas, implementadas.	Informe	4		0%	1		0%

Fuente: SIAFI al 31/03/2024

De acuerdo con lo manifestado por el ICF, el proyecto ha enfrentado los siguientes desafíos en la ejecución:

1. Su mayor desafío es la ejecución efectiva de los fondos de pagos por resultados para los planes bianuales 2023-2024. Esta tarea demanda una coordinación integral entre el equipo técnico y administrativo del proyecto, así como los técnicos de ICF en las oficinas regionales y los co-manejadores.
2. El limitado personal de las instituciones co-manejadores de las áreas protegidas retrasa las acciones a seguir, ya que se depende directamente de ellos para agilizar algunas acciones.

3. La rotación continua del personal de la fuerza naval y fuerzas armadas en la zona dificulta el proceso de fortalecimiento de operadores de justicia al momento de encontrar delitos ambientales en las áreas protegidas.
4. El no contar con personal de monitoreo limita el seguimiento y el correcto reporte de las actividades desarrolladas en el marco de la implementación del plan operativo bianual.
5. La falta de conocimientos y de claridad en los procesos establecidos en el manual operativo del proyecto, limita el avance en distintas instancias.
6. El no contar con la unidad técnica de apoyo en Tela, está limitando la implementación de la fase de pago por resultados en varias áreas protegidas.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto SINAPH al primer trimestre 2024:

Proyecto	Convenio de Crédito	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin	
		Euros	11,000,000	15/01/2021	14/01/2027
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras- SINAPH	BMZ No201165984	Lempiras	270,256,800		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución	
I Trimestre 2024	52,163,816	52,163,816	2,488,966	4.8%	
Acumulado 2024	52,163,816	52,163,816	2,488,966	4.8%	
Acumulado Vida del Proyecto *	270,256,800	270,256,800	76,485,422	28.3%	

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2024 (BCH): L24.5688 por €1.00

3. Proyecto Manejo Integrado de la Biosfera del Río Plátano (ENV/2019/042229):

El proyecto se fundamenta en promover sistemas de gestión de los paisajes sostenibles e integrados en el suministro de la cadena alimentaria, deforestaciones en un área piloto de 1,158.48 kilómetros cuadrados de la Biosfera del Río Plátano, contribuyendo a reducir la deforestación y protección de la biodiversidad. Lo anterior se logrará con la vinculación y ejecución de los siguientes componentes: i) gestión del paisaje y la gobernanza de la tierra; ii) fomentar cadenas de valor; iii) mecanismos financieros inclusivos para el clima; iv) restaurar áreas forestales degradadas; v) gestión del conocimiento.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2024 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al I trimestre 2024

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2024		
		Progra- mación	Ejecu- ción	% Ejecución	Progra- mación	Ejecu- ción	% Ejecución
Desmembramientos catastrales (MCAT) específicos la Zona de Amortiguamiento RBRP, municipio de Dulce Nombre de Culmí, realizados.	Informe	2	0	0%	1		0%
Cartas de Acuerdo suscritas para la implementación de tecnologías aplicadas mediante financiamiento con crédito verde (fomentar cadenas de valor) con proveedores de servicio.	Convenio	4	0	0%	1		0%
Alianzas estratégicas desarrolladas con proveedores de Tecnologías de Adaptación al Cambio Climático (TACC) y crédito Verde.	Convenio	2	0	0%			0%
Eventos de socialización sobre medidas de restauración forestal en áreas asignadas mediante Contratos de Usufructo Familiar (CUF), desarrollados.	Evento	2	0	0%	1		0%
Fincas monitor con Escuelas de Campo (ECAS) desarrolladas.	Finca	2	0	0%			0%
Informe de gestión y administración del proyecto, elaborado.	Informe	1	0	0%			0%

Fuente: SIAFI al 31/03/2024

Para el primer trimestre del año, la Unidad Ejecutora de Proyectos reporta un avance financiero de 4% y no se reportó avance físico debido a lo siguiente:

1. Del presupuesto programado para ejecución del primer trimestre se regularizó L808,431.70 que corresponde al Proyecto Mi Biósfera-ICF y L2,608,432 corresponden a las subvenciones de ZAMORANO y FUNDER, estos recursos no fueron regularizados por no estar distribuido en el grupo 50000, cabe mencionar que ya existe una modificación presupuestaria en tránsito para dicha regularización.
2. La principal dificultad presentada en el transcurso del mes de marzo fue principalmente la limitante logística (vehículos y motocicletas), debido a que la región biosfera no cuenta con los vehículos suficientes y el vehículo asignado por la regional biosfera para el desarrollo de las actividades se encuentra en muy malas condiciones por la falta de presupuesto y una respuesta clara para dar solución.

A continuación, se observa la ejecución financiera histórica del Proyecto 3 Proyecto Manejo Integrado de la Biosfera del Río Plátano al primer trimestre 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto Manejo Integrado de la Biosfera del Río Plátano	ENV/2019/042229	Euros	5,000,000	30/07/2021 30/07/2026
		Lempiras	122,844,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2024	20,187,232	20,187,232	808,432	4%
Acumulado 2024	20,187,232	20,187,232	808,432	4%
Acumulado Vida del Proyecto *	122,844,000	122,844,000	69,907,848	57%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2024 (BCH): L24.5688 por €1.00

4.3.1 PRINCIPALES ADQUISICIONES I TRIMESTRE 2024

Se realizó el primer pago de la licitación No, ICF-MB-UE-006-2023 y preparación del último pago para la segunda entrega de productos de la licitación No, ICF-MB-UE-006-2023, ambas licitaciones, corresponden a insumos que serán distribuidos en el personal del Proyecto en las oficinas de Francisco Morazán y zona de influencia del proyecto Mi Biosfera.

Para el resto de los proyectos durante el primer trimestre de 2024, el ICF no reporta adquisiciones, presentando únicamente gastos relacionados a costos operativos de las unidades ejecutoras.

4.3.2 PROGRAMAS SOCIALES

Al primer trimestre de 2024, el ICF cuenta con L100.2 millones asignados para Inversiones Sociales y Formación Bruta de Capital (Bienes Capitalizables) por un monto de L5.2 millones. En dicho conjunto, se registró ejecución financiera por L8,000; destinados principalmente a gasto administrativo.

4.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el cuarto trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Mediante Circular DGIP No. 01-2024, se actualizó la Proyección Mensual (enero - diciembre) de ejecución para el Año 2024.
- Mediante Circular DGIP No. 02-2024, se actualizó la Inversión Pública por Departamento y Municipio, para el ejercicio fiscal 2024.
- Participación en reuniones de seguimiento y monitoreo con las diferentes Unidades Ejecutoras del ICF.
- Se dictamino modificación presupuestaria de grupo 50000 del proyecto Mi Biosfera para continuar con la regularización pendiente del primer trimestre.

4.5 PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE-2024

Los principales problemas que ha enfrentado la institución y que obstaculizan la eficacia en la ejecución son: i) la falta de coordinación entre los equipos técnico y administrativo dificulta la sincronización de esfuerzos; ii) la escasez de personal en las oficinas regionales y entre los comanejadores retrasa la implementación de acciones clave; iii) la ausencia de personal de monitoreo afecta el seguimiento y reporte adecuado de actividades; iv) la limitada logística, incluyendo la falta de vehículos y motocicletas, agrava estas dificultades, especialmente en este trimestre, donde la movilización se vio afectada por problemas de envío y reparación de vehículos asignados por el ICF, entre otros.

Conclusiones

Al primer trimestre del año 2024, la ejecución del proyecto hasta el primer trimestre de 2024 es considerablemente baja, representando apenas el 1.7% del presupuesto devengado para la Inversión Productiva y una cifra mínima de L8,000 para la Inversión Social este último nivel de ejecución, que no llega ni al 1% del presupuesto total, subraya la urgencia de abordar los desafíos identificados, particularmente la falta de personal en el área de monitoreo y la escasez de recursos logísticos para los traslados a las áreas de influencia del proyecto. Es esencial implementar medidas correctivas de manera inmediata para mejorar la eficiencia y garantizar que los objetivos del proyecto se alcancen dentro de los plazos establecido

Recomendaciones

- Las Unidades Ejecutoras del ICF deberán coordinar acciones oportunas para la agilización de los trámites, y apegarse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera.
- En aras de registrar la ejecución real del proyecto Mi Biosfera en el sistema, se recomienda que finalicen el proceso de regularización.
- Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.
- Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.

ANEXOS

ANEXO No. 1
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2024

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) al I Trimestre				Comprometido			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total General	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total General	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Ejec./Vigte.)	(Devengado + Compromiso)	Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Ejec./Vigte.)
	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		4,238,796	82,102,759	86,341,555	4,238,796	82,102,759	86,341,555	557,747	2,739,651	3,297,397	3.8%	557,747	2,739,651	3,297,397	3.8%
	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PILOTO DEL SISTEMA PARA ASEGURAR LA LEGALIDAD DE LA MADERA EN BOSQUE DE PINO	NDICILA/2023/441-995	-	13,990,507	13,990,507	-	13,990,507	13,990,507	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	Total "DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PILOTO DEL SISTEMA PARA ASEGURAR LA LEGALIDAD DE LA MADERA EN BOSQUE DE PINO"		-	13,990,507	13,990,507	-	13,990,507	13,990,507	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)	BMZ No201165984	4,238,796	47,925,020	52,163,816	4,238,796	47,925,020	52,163,816	557,747	1,931,219	2,488,966	4.8%	557,747	1,931,219	2,488,966	4.8%
	Total FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)		4,238,796	47,925,020	52,163,816	4,238,796	47,925,020	52,163,816	557,747	1,931,219	2,488,966	4.8%	557,747	1,931,219	2,488,966	4.8%
	PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO	ENV/2019/042229	-	20,187,232	20,187,232	-	20,187,232	20,187,232	-	808,432	808,432	4.0%	-	808,432	808,432	4.0%
	Total PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO		-	20,187,232	20,187,232	-	20,187,232	20,187,232	-	808,432	808,432	4.0%	-	808,432	808,432	4.0%
	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		100,200,000	-	100,200,000	100,200,000	-	100,200,000	8,000	-	8,000	0.0%	8,000	-	8,000	0.0%
	GERENCIA ADMINISTRATIVA		200,000	-	200,000	200,000	-	200,000	8,000	-	8,000	4.0%	8,000	-	8,000	4.0%
	FONDO PARA EL MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (FAPVS)		100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	Total FONDO PARA EL MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (FAPVS)		100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		500,000	-	500,000	5,220,000	-	5,220,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%

Fuente: SIAFI al 31 de marzo de 2024

ANEXO No. 2
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2024

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2024		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS-SINAPH (LIFEWEB)	08 - Áreas Protegidas Marino Costeras (APMC) con planes de manejo implementados.	149 - INFORME	24	0	0.0%	0	0	0.0%
		09 - Planes de capacitación para el fortalecimiento institucional para la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH), implementados.	264 - PLAN	1	0	0.0%	0	0	0.0%
		10 - Medidas de gestión de riesgos sociales y ambientales en áreas protegidas, implementadas.	149 - INFORME	4	0	0.0%	1	0	0.0%
	001 - PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO	09 - Desmembramientos catastrales (MCAT) específicos la Zona de Amortiguamiento RBRP, municipio de Dulce Nombre de Culmí, realizados.	149 - INFORME	2	0	0.0%	1	0	0.0%
		10 - Cartas de Acuerdo suscritas para la implementación de tecnologías aplicadas mediante financiamiento con crédito verde (fomentar cadenas de valor) con proveedores de servicio.	26 - CONVENIO	4	0	0.0%	1	0	0.0%
		11 - Alianzas estratégicas desarrolladas con proveedores de Tecnologías de Adaptación al Cambio Climático (TACC) y crédito Verde.	26 - CONVENIO	2	0	0.0%	0	0	0.0%
		12 - Eventos de socialización sobre medidas de restauración forestal en áreas asignadas mediante Contratos de Usufructo Familiar (CUF), desarrollados.	39 - EVENTO	2	0	0.0%	1	0	0.0%
		13 - Fincas monitor con Escuelas de Campo (ECAS) desarrolladas.	271 - FINCA	2	0	0.0%	0	0	0.0%
		14 - Informe de gestión y administración del proyecto, elaborado.	149 - INFORME	1	0	0.0%	0	0	0.0%

SECRETARÍA DE FINANZAS

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2024		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	002 - DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PILOTO DEL SISTEMA PARA ASEGURAR LA LEGALIDAD DE LA MADERA EN BOSQUE DE PINO	16 - Plataforma informática para monitorear la trazabilidad de las guías de movilización de madera, implementada.	472 - PLATAFORMA	1	0	0.0%	0	0	0.0%
		17 - Tablas de rodal para la especie de pino, en el área piloto (Talanga, Guaimaca, Cedros, Orica) a partir de un análisis fustal en el bosque de pino, elaboradas.	32 - DOCUMENTO	1	0	0.0%	0	0	0.0%
		18 - Comités interinstitucionales de trabajo (Forestal y Fiscal), en el marco de la Secretaría Interinstitucional para la Implementación del AVA (SIIAVA), establecidos.	22 - COMITÉ	2	0	0.0%	0	0	0.0%
		19 - Sesión Política del Comité Conjunto de Aplicación (CCA) del AVA FLEGT, desarrollada.	417 - JORNADA	1	0	0.0%	0	0	0.0%

Fuente: SIAFI al 31 de marzo de 2024