



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

# Informe de Avance Físico y Financiero

## PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL II TRIMESTRE 2024

*Dirección de Gestión por  
Resultados (DIGER)*

Tegucigalpa, Honduras

Julio, 2024

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS



## IV. PLAN DE INVERSION PÚBLICA

### A. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

Con el objetivo de cumplir con el Plan de Gobierno Bicentenario para la Transformación de Honduras, que busca resolver la actual situación crítica del país, el Gobierno de la República procedió a realizar una reorganización de la administración pública. Esto se realiza a través del Decreto Ejecutivo PCM-05-2022, con el propósito de detener el deterioro que ha afectado a la estructura del Estado, así como la planificación y la transparencia, durante aproximadamente una década.

Como parte de las modificaciones establecidas en el mencionado Decreto, se crea la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), que será responsable de llevar a cabo de manera eficaz la implementación

del Modelo de Gestión Pública por Resultados del Gobierno de la República. Este Modelo, tal como se describe en el Acuerdo Ejecutivo No. 181-2022, “propone un cambio en el enfoque tradicional de administrar las entidades públicas, poniendo el énfasis en la obtención de logros y efectos tangibles para las personas, en particular aquellas en condiciones desfavorecidas, así como para la sociedad en su conjunto. De esta forma, el Modelo fomenta medidas para que las instituciones públicas no solo sean entidades productoras de bienes y servicios, sino también generadoras del alto valor público”.

Al final del segundo trimestre, la institución dispuso de un presupuesto vigente de L490.5 millones (L480.2 millones inversión productiva, para la ejecución de un Proyecto de Inversión Productiva, y L10.3 millones inversión en Formación Bruta de Capital), para la adquisición de bienes que incluyen muebles de oficina, equipos varios de oficina, electrodomésticos, equipo de transporte para personas, equipos de comunicación, equipos para computación y aplicaciones informáticas, todos clave para garantizar un entorno laboral eficiente y

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2024  
Cifras en Lempiras


Descripción	Monto
<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>490,385,884</b>
Inversión Productiva	486,965,884
Formación Bruta de Capital	3,420,000
<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>490,535,633</b>
Inversión Productiva	480,262,140
Formación Bruta de Capital	10,273,493
<b>Ejecutado II Trimestre</b>	<b>9,930,509</b>
Inversión Productiva	5,676,096
Formación Bruta de Capital	4,254,413
<b>% Ejecución (Devengado II Trim-2024/Vigente)</b>	<b>2.0%</b>
<b>Ejecutado Anual</b>	<b>14,090,840</b>
Inversión Productiva	9,836,427
Formación Bruta de Capital	4,254,413
<b>% Ejecución (Devengado anual/Vigente)</b>	<b>2.9%</b>
<b>Comprometido (Devengado + Compromiso)</b>	<b>74,405,430</b>
Inversión Productiva	70,151,017
Formación Bruta de Capital	4,254,413
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)</b>	<b>15.2%</b>

Nota: SIAFI, 30/06/2024

productivo. Durante este lapso, se ha llevado a cabo una ejecución presupuestaria acumulada por un total de L14.1 millones, lo que representó 2.0% con relación al presupuesto vigente y un compromiso de L74.4 millones.

## B. Financiamiento de la Inversión Pública

De acuerdo con el presupuesto vigente total L490.5 millones de la institución; L480.3 millones, provienen de la fuente de crédito externo, destinada al proyecto de Transformación Digital, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Por otro lado, la fuente del tesoro asciende a L10.3 millones, para la ejecución de actividades relacionadas con indicadores institucionales y sectoriales. Aunque esta última cifra representa una fracción menor del presupuesto de la DIGER, sigue siendo significativa, tal como se ilustra en la siguiente gráfica.




### C. Comportamiento de la Ejecución al II Trimestre (2023-2024):

En comparación al segundo trimestre del año 2023, la institución registró ejecución muy baja, debido a factores importantes como la reestructuración organizacional de las Secretarías de Estado, lo que generó retrasos en su implementación y el proyecto pasó de la Institución Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H) a la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER) de acuerdo con el Decreto Ejecutivo PCM-05-2022.

En el segundo trimestre de 2024, la ejecución presupuestaria del proyecto ha alcanzado L14.1 millones, representando solamente un 3.0% en relación con el presupuesto vigente, sin embargo, hay un aumento en comparación con el mismo período del año anterior, donde la ejecución fue casi nula, no obstante, es importante tener en cuenta que el presupuesto vigente para 2024 es considerablemente mayor que en 2023, pasando de L211.9 millones a L490.5 millones en el 2024

En el gráfico No 2, se detallan los valores de gestión presupuestaria, vigente, ejecutado y el porcentaje de ejecución:





## D. Principales Proyectos

El 17 de marzo de 2021 se suscribió un contrato de préstamo No. 4942/BL-HO entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su condición de Prestamista y el Gobierno de la República de Honduras, en su condición de Prestatario del financiamiento del Crédito por un monto de (US\$44.7 millones), y US\$4.0 millones como contraparte nacional, destinado a financiar la ejecución del Proyecto de Transformación Digital para una Mayor Competitividad.

El objetivo general del Proyecto será contribuir al aumento de la competitividad de Honduras a través de la transformación digital. Para lograrlo, se establecen los siguientes objetivos específicos: (i) ampliar la cobertura y uso de la conectividad; (ii) reducir los costos transaccionales para ciudadanos, empresas y organismos públicos, mediante el desarrollo del gobierno digital; y, (iii) incrementar el nivel de innovación, mediante el desarrollo de la economía digital.

### 1. PROYECTO

Durante el segundo trimestre de 2024, la inversión se concentró en el "Proyecto de Transformación Digital para una Mayor Competitividad" convenio de Crédito 4942/BL-HO. Los principales avances físicos financieros al 30 de junio de 2024 son los siguientes:

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2024 son los siguientes:

#### Principales Metas Físicas al II trimestre 2024

Metas Físicas	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Sitios públicos conectados al Servicio de Banda Ancha a nivel nacional	SITIO	811	770	94.9%	279	279	100.0%

**Nota:** Según datos proporcionados por la Unidad Ejecutora al 30/06/2024



se detallan a continuación las principales actividades ejecutadas durante este período:

- 770 sitios conectados a junio 2024 entre 675 centros educativos, 95 centros de salud y Hospitales.
- Se realizó la publicación del proceso PTDMC-252-LPN-S-1.1.1.3 para contratar servicios de conectividad de Banda Ancha, mediante el cual se estima conectar 642 sitios públicos con servicios de conectividad de Banda Ancha, las ofertas se recibirán el 05 de agosto del 2024.
- Hasta el mes de junio se financió la consultoría de Coordinador de la Agencia de República Digital.
- A través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se Implementará la Plataforma de Gestión de Trámites y Gestión Documental y Automatización de trámites, dicha plataforma será financiada con recursos de contraparte del Proyecto.
- Se continuó financiando las consultorías, como ser: (i) Coordinador Especialista en Desarrollo e Implementación de Software, (ii) Desarrollador de Sistemas Senior, (iii) Desarrollador de Sistemas Senior, (iv) Consultoría Desarrollador de Sistemas Junior para Red Solidaria, (v) Especialistas en Documentación de Procesos y (vi) Consultoría Especialista en Implementación de Sistemas para Red Solidaria, con el objetivo de fortalecer los sistemas y procesos transaccionales de instituciones gubernamentales a fin de contar con información oportuna de calidad y de cara al ciudadano y a las autoridades del país.
- Durante el segundo trimestre del año se realizaron las publicaciones de los procesos de licitación para diferentes procesos transversales y al servicio del ciudadano entre ellos: firma digital, identidad digital, plataforma de interoperabilidad Gubernamental equipo informático para la DIGER, los cuales se prevé adjudicar.
- Se continuó financiando la consultoría de Junior y un Senior para la Implementación de Gestión de Procesos.
- Se encuentra en proceso de evaluación de las ofertas recibidas para la adquisición del mobiliario y equipamiento para el Centro de Diseño e Innovación Tecnológico para Emprendedores (PRODITE).
- Se encuentra en proceso de publicación los Bootcamps para diseño gráfico.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto transformación Digital para una mayor competitividad al segundo trimestre de 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Transformacion Digital para una Mayor Competitividad	BID 4942/BL-HO	48,700,000		16/07/2021 16/07/2026
			1,203,396,480	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2024	486,965,884	480,262,140	5,676,096	1%
Acumulado 2024	486,965,884	480,262,140	9,836,427	2%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,203,396,480	1,203,396,480	12,993,412	1.1%

\* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2024 (BCH): L24.7104 por US\$1.00

#### D.1. Principales Adquisiciones II Trimestre 2024

- Se contrató consultor para mapeo y diagnóstico por un monto de USD 15,000.00
- Se contrató Coordinador de desarrollo de sistemas transversales de gobierno digital por un monto de USD 25,550.03
- Se contrataron servicios de arrendamiento de equipos de impresión de 3 impresoras por un monto de USD 373,558.65

#### E. Gestión de la Inversión

- Solicitud de cuota trimestral (abril, mayo y junio) de fondos externos a la SEFIN para garantizar la disponibilidad de recursos financieros al final del trimestre.

#### F. Problemática y Acciones Durante el II Trimestre-2024

- Debido al cambio de ejecutor los Estados Financieros que se generan a través del Módulo de UEPEX, no reflejan los montos ejecutados en el anterior Organismo Ejecutor, por lo que no se cuenta con los reportes generados a través de UEPEX para realizar los cierres financieros en el 2024; la SEFIN el 11 de junio del 2024, indicó el procedimiento por lo que se estima realizar los registros en el sistema SIAFI/UEPEX durante julio de 2024.



## V. Conclusiones

- La Unidad ejecutora contó con un presupuesto vigente al segundo trimestre de 2024, por la cantidad de L490.5 millones, de los cuales se ejecutaron L14.1 millones, representando 2.9%, mostrando una ejecución muy baja respecto a su presupuesto.
- Se avanzó significativamente en la conectividad de 770 sitios, principalmente centros educativos y de salud, seguido de un monitoreo constante de los enlaces a través de SERCOM. Además, se ha progresado en la definición de más sitios para inclusión en la segunda LPN, hasta el mes de junio se financió la consultoría de Coordinador de la Agencia de República Digital, avanzando en la publicación los Bootcamps para diseño gráfico de las zonas digitales.

## VI. Recomendaciones

- Es aconsejable adoptar un enfoque estratégico en la asignación de recursos y dar prioridad a la ejecución eficaz de las actividades planificadas. Esto puede incluir una evaluación periódica de los objetivos alcanzados en comparación con los recursos utilizados, con el fin de maximizar el impacto de las intervenciones realizadas.
- Se sugiere coordinar las actividades de manera que se aceleren tanto la ejecución física como la financiera del proyecto.
- Implementar medidas correctivas que aseguren el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual y el Plan de Adquisiciones correspondientes al año en curso. Esto implica una supervisión y ajuste continuo de los procesos para garantizar que se alcancen los objetivos dentro de los plazos y presupuestos asignados.



**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública**  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2024**  
**Cifras en Lempiras**

No. Proy.	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado II Trimestre)				Ejecutado (Devengado Anual)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Deu./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Deu./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig.)
1	0414 - Dirección de Gestión por Resultados		-	486,965,884.00	486,965,884.00	-	480,262,140.00	480,262,140.00	-	5,676,095.98	5,676,095.98	1.2	-	9,836,426.89	9,836,426.89	2.0	-	70,151,017.38	70,151,017.38	14.6
1	Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad	BID 4942/BL-HO	-	486,965,884.00	486,965,884.00	-	480,262,140.00	480,262,140.00	-	5,676,095.98	5,676,095.98	1.2	-	9,836,426.89	9,836,426.89	2.0	-	70,151,017.38	70,151,017.38	14.6
	<b>Total Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad</b>		-	486,965,884.00	486,965,884.00	-	480,262,140.00	480,262,140.00	-	5,676,095.98	5,676,095.98	1.2	-	9,836,426.89	9,836,426.89	2.0	-	70,151,017.38	70,151,017.38	14.6
	<b>SUB TOTAL INVERSIÓN PRODUCTIVA</b>			486,965,884.00	486,965,884.00	-	480,262,140.00	480,262,140.00	-	5,676,095.98	5,676,095.98	1.2	-	9,836,426.89	9,836,426.89	2.0	-	70,151,017.38	70,151,017.38	14.6
	<b>0414 - Dirección de Gestión por Resultados</b>		3,420,000.00	-	3,420,000.00	10,273,493.00	-	10,273,493.00	4,254,412.71	-	4,254,412.71	41.4	4,254,412.71	-	4,254,412.71	41.4	4,254,412.71	-	4,254,412.71	41.4
	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES INSTITUCIONALES Y SECTORIALES		1,850,000.00	-	1,850,000.00	1,750,000.00	-	1,750,000.00	1,750,000.00	-	1,750,000.00	100.0	1,750,000.00	-	1,750,000.00	100.0	1,750,000.00	-	1,750,000.00	100.0
	<b>Total FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES INSTITUCIONALES Y SECTORIALES</b>		1,850,000.00	-	1,850,000.00	1,750,000.00	-	1,750,000.00	1,750,000.00	-	1,750,000.00	100.0	1,750,000.00	-	1,750,000.00	100.0	1,750,000.00	-	1,750,000.00	100.0
	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		1,570,000.00	-	1,570,000.00	4,938,493.00	-	4,938,493.00	850,782.87	-	850,782.87	17.2	850,782.87	-	850,782.87	17.2	850,782.87	-	850,782.87	17.2
	<b>Total INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA</b>		1,570,000.00	-	1,570,000.00	4,938,493.00	-	4,938,493.00	850,782.87	-	850,782.87	17.2	850,782.87	-	850,782.87	17.2	850,782.87	-	850,782.87	17.2
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES		-	-	-	3,585,000.00	-	3,585,000.00	1,653,629.84	-	1,653,629.84	46.1	1,653,629.84	-	1,653,629.84	46.1	1,653,629.84	-	1,653,629.84	46.1
	<b>Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES</b>		-	-	-	3,585,000.00	-	3,585,000.00	1,653,629.84	-	1,653,629.84	46.1	1,653,629.84	-	1,653,629.84	46.1	1,653,629.84	-	1,653,629.84	46.1
	<b>SUB-TOTAL FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL</b>		3,420,000.00	-	3,420,000.00	10,273,493.00	-	10,273,493.00	4,254,412.71	-	4,254,412.71	41.41	4,254,412.71	-	4,254,412.71	41.41	4,254,412.71	-	4,254,412.71	41.4
	<b>TOTAL GENERAL</b>		3,420,000.00	486,965,884.00	490,385,884.00	10,273,493.00	480,262,140.00	490,535,633.00	4,254,412.71	5,676,095.98	9,930,508.69	42.59	4,254,412.71	9,836,426.89	14,090,839.60	43.46	4,254,412.71	70,151,017.38	74,405,430.09	15.2

Fuente: SIAFI, 30/06/2024

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2024**

Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Portal para Trámites digitalizados de Instituciones públicas implementado	INSTITUCION	1	0	0.0%	0	0	0.0%
Normativa para la operación del Gobierno Digital Elaborado	NORMA	1	0	0.0%	0	0	0.0%
Sitios públicos conectados al Servicio de Banda Ancha a nivel nacional	SITIO	811	770	94.9%	279	279	100.0%
Conformación de equipo técnico para el seguimiento e implementación de la nueva plataforma de compras del Estado	CONSULTORÍA	15	0	0.0%	0	0	0.0%
Seguimiento y supervisión a Empresas que brindan servicios de banda ancha a centros educativos y de salud.	EMPRESA	1	0	0.0%	0	0	0.0%
Actualización de las Especificación Técnicas funcionales y modelo conceptual del SIAFI	OCUMENTO	1	0	0.0%	0	0	0.0%
Bootcamps y/o servicios de asesorías (Encubadoras digitales) planificados, contratados y ejecutados	CAPACITACIÓN	6	0	0.0%	0	0	0.0%
Terreno Identificado	CONSTANCIA	1	0	0.0%	0	0	0.0%

**Nota: Según datos proporcionados por la Unidad Ejecutora al 30/06/2024**