

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL II TRIMESTRE 2024

Programa de la Red Solidaria (PRS)

Tegucigalpa, Honduras

Julio, 2024

www.sefin.gob.hn





IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

El Programa de la Red Solidaria (PRS), creada mediante Decreto Ejecutivo PCM-08-2022 de fecha 2 de mayo de 2022, ejecutará proyectos asignados o prediseñados por la Secretaría de Desarrollo Social, de las acciones tendientes a mejorar de manera progresiva las condiciones de vida y acceso a mecanismos de protección social de hogares que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

El Gobierno actual, en su Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y la

Construcción del Estado Socialista y Democrático 2022-2026, en el Apartado 7. Protección Social, indica que se trabajará por una reforma previsional amplia que permita que sectores de la población puedan incorporarse gradualmente a programas que les permitan enfrentar los riesgos que el ciclo de la vida impone, como enfermedades, accidentes y vejez. Más allá de la generación de empleo, ampliará y fortalecerá la protección social necesaria con programas de asistencia como las transferencias en efectivo que se focalizarán mejor a fin de que realmente lleguen a sectores de la población en extrema pobreza, sin corrupción ni manipulación.

Al segundo trimestre del año 2024, la institución contó con un presupuesto vigente de inversión pública de L3,654.5 millones detallado para la Inversión Productiva L2,787.2 millones, la Inversión Social L863.5 millones, y la formación Bruta de Capital L3.8 millones, la ejecución presupuestaria del trimestre asciende a un monto de L330.7 millones lo que representa el (9.1%) con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

Dicha ejecución se llevó a cabo a través de (7) siete proyectos enfocados en entregas de transferencias monetarias, salud, educación y ambiente, Infraestructura Escolar, fortalecimiento de capacidades institucionales. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2024
Cifras en Lempiras


Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	4,587,477,553
Inversión Productiva	3,781,059,327
Inversión Social	806,418,226
Formación Bruta de Capital	-
Presupuesto Vigente	3,654,530,622
Inversión Productiva	2,787,161,739
Inversión Social	867,368,883
Formación Bruta de Capital	-
Ejecutado II Trimestre	330,752,972
Inversión Productiva	225,304,432
Inversión Social	105,448,540
Formación Bruta de Capital	-
% Ejecución (Devengado II Trim - 2024/Vigente)	9.1%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	730,001,956
% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)	20.0%

Nota: SIAFI, 30/06/2024




b. Financiamiento de la Inversión Pública

El presupuesto del Programa de la Red Solidaria está financiado por fondos externos de crédito y donación con el 76.3% provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial y los fondos nacionales del 23.7%.



c. Comportamiento de la Ejecución al II Trimestre (2022-2024)

En los años 2022 al 2023, los proyectos de Inversión Pública del Programa de la Red Solidaria han considerado la ejecución de 7 proyectos de inversión, los cuales fueron financiados el 100% con recursos externos de crédito y donación.



En el Gráfico No.2 muestra la ejecución porcentual comparativa de los últimos años al 30 de junio, el pico más alto se registró en el año 2024.

- En el año 2022 a finales se trasladó a la Red Solidaria solamente un proyecto, el resto se encontraba en proceso de emisión de contratos modificatorios por cambio de ejecutor.
- En el año 2023, el Programa de Inversión Pública de la Red Solidaria se conformó con la ejecución de 7 Proyectos de Inversión, de los cuales se han financiado en 99% con recursos de crédito externo y un 1% una donación externa.
- En el año 2024 cuenta un Programa de Inversión Pública de 7 proyectos financiados con fondos externos en su presupuesto, asimismo cuenta con seis ejes de inversión los cuales también se financian con fondos nacionales provenientes del tesoro nacional.
- La Red Solidaria para el presente año 2024, estará incorporando a la cartera de proyectos una donación financiada por el Banco Mundial la cual servirá para levantamiento de información de grupos etarios de infantes en la zona Atlántica del país.

d. Principales Proyectos

La inversión en el segundo trimestre de 2024 se concentra en los siguientes proyectos:

1. Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (BID 5008/BL-HO)
2. Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6401-HN)
3. Financiamiento Adicional del Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6918-HN)
4. Manejo Sostenible de Bosques (BID 3878/BL-HO)
5. Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven (BID 4449/BL-HO)
6. Programa de Mejora de la Gestión y la Calidad de los Servicios Materno-Neonatales (BID 4619/BL-HO).
7. Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus (BID 5289/BL-HO)

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

1. Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (BID 5008/BL-HO)

El Objetivo del Programa es mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano.



Los principales avances físicos al II Trimestre de 2024 son los siguientes:

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre de 2024		
		Programación	Ejecución	%	Programación	Ejecución	%
				Ejecución			Ejecución
Dotación de Centros de Educación con Equipo tecnológico	Centro Educación Básica	50	0	0%	50	0	0%
Dotación de Centros de Educación con Mobiliario Educativo	Centro Educación Básica	40	0	0%	40	0	0%
Gestores Sociales Contratados mediante financiamiento del BID 5008	Contrato	94	0	0%	30	0	0%
Unidades de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) fortalecidas mediante financiamiento BID 5008	Informe	3	0	0%	3	0	0

Fuente: UE-PRS

De acuerdo con la información proporcionada por la Unidad Coordinadora del proyecto, se observa que no hay avances de metas ni metas programadas para el segundo trimestre del año, en vista que las metas programadas para el año estarían cumplidas para el tercer trimestre de 2024. Sin embargo; la unidad coordinadora ha realizado las siguientes actividades:

- Se ha firmado el convenio con el Instituto Nacional de Estadísticas, para el levantamiento de información socioeconómica en las aldeas y sus caseríos en condición de extrema pobreza del departamento de Lempira, aldeas focalizadas dentro de las 2007 priorizadas dentro del Programa de la Red Solidaria.
- Se financiaron las consultorías de la Unidad Fiduciaria de UCP para fondos externos.
- Se adquirieron insumos de oficina para la operatividad de UCP.
- Se observa que los recursos ejecutados corresponden a gasto operativo en su mayoría sueldos de la unidad ejecutora.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al segundo trimestre de 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$.		
Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social	BID 5008/BL-HO	US\$.	54,200,000	29/06/2020
		Lempiras	1,339,303,680	13/08/2024
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2024	268,450,744	268,450,744	18,973,383	7.1%
Acumulado 2024	268,450,744	268,450,744	42,523,991	15.8%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,339,303,680	1,339,303,680	953,156,457	71.1%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/06/2024 (BCH): L24.7104 por US\$1.00



2. Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6401-HN)

Objetivo del Programa es mejorar los resultados del componente urbano del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

Los principales avances físicos al II Trimestre de 2024 son los siguientes

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre de 2024		
		Programación	Ejecución	%	Programación	Ejecución	%
				Ejecución			Ejecución
Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a hogares en situación de pobreza y extrema	hogares	60,000	0	0%	no se programaron entregas	0	0%
Fortalecimiento del Sistema de entrega de TMC	Gestores	162	0	0%	en proceso de contratacion	0	0%

Fuente: UE-PRS

- Las entregas de TMC esta programadas realizarse en el mes de agosto, por lo que se está trabajando en los requisitos y actividades previos al proceso de entrega.
- Se realizaron las contrataciones de programadores para desarrollo de aplicaciones, administradores de bases de datos para el fortalecimiento del sistema de información.
- Se realizaron talleres de capacitación en territorio para los gestores sociales.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al segundo trimestre de 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$.		
Proyecto de Integración de la Protección Social	BM 6401-HN	US\$.	30,000,000	17/07/2019
		Lempiras	741,312,000	30/06/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2024	81,149,117	281,360,182	1,166,232	0.4%
Acumulado 2024	81,149,117	281,360,182	1,557,176	0.6%
Acumulado Vida del Proyecto *	741,312,000	741,312,000	431,839,372	58.2%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2024 (BCH): L24.7104 por US\$1.00

3. Financiamiento Adicional del Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6918-HN)

Objetivo: Mejorar los resultados del componente urbano del Programa de TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.



Los principales avances físicos al II Trimestre de 2024 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al II trimestre 2024

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre de 2024		
		Programación	Ejecución	%	Programación	Ejecución	%
				Ejecución			Ejecución
Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a hogares en situación de pobreza y extrema	hogares	113,464	0	0%	no se programaron entregas	0	0%
Contratación de gestores sociales para mejorar la cobertura	Gestores	44	0	0%	en proceso de contratación	0	0%
Actualización de la Base de Datos del SIRBHO, y su inclusión de Urbano	Informe	2	0	0%	en proceso de contratación	0	0%

Fuente: UE-PRS

- Las entregas de TMC esta programadas realizarse en el mes de agosto octubre, por lo que se está trabajando en los requisitos y actividades previos al proceso de entrega.
- Fortalecimiento del sistema de información del PRS con las consultorías de administrador de bases de datos del SIRE y analista programador para el SIRE.
- En proceso la compra de equipo informático y tecnológico para fortalecer el sistema de información del PRS.
- Fortalecimiento de la unidad técnica presidencial con apoyo en la contratación de la consultoría de Especialista en Sistema de Protección Social.
- Los recursos ejecutados corresponden a gasto operativo en su mayoría sueldos de la unidad ejecutora.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al segundo trimestre de 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$.		
Financiamiento Adicional del Proyecto de Integración de la Protección Social	BM 6918-HN	70,000,000		28/08/2021
			1,729,728,000	30/06/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2024	586,437,748	972,336,683	19,178,010	2%
Acumulado 2024	586,437,748	972,336,683	20,322,958	2%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,729,728,000	1,729,728,000	450,116,406	26%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2024 (BCH): L24.7104 por US\$1.00

4. Manejo Sostenible de Bosques (BID 3878/BL-HO)

Objetivo: Recuperar y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo; mediante la restauración de zonas afectadas por el gorgojo tanto en bosques públicos como privados (34,000 y 6,500 hectáreas, respectivamente); fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal del Gobierno y generar alternativas de manejo de los bosques adaptadas a los impactos del Cambio Climático y la variabilidad climática; y la mejora del acceso a financiamiento climático para fomentar el Manejo Forestal Sostenible (MFS).



Los principales avances físicos al II Trimestre de 2024 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al II trimestre 2024

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre de 2024		
		Programación	Ejecución	%	Programación	Ejecución	%
				Ejecución			Ejecución
Número de hectáreas restauradas bosque privado	hectáreas	6,500	0	0%	6,500	5,725	88%
Investigaciones de las plagas y enfermedades forestales, manejo forestal sostenible y especies resilientes al CC realizadas y validadas	Informes de Investigación	4	2	50%	2	0	0%
Banco de germoplasma de especies resilientes al CC constituido y operando	Informe	1	0	0%	1	1	100%

Fuente: UE-PRS

- En la restauración de bosque público a la fecha se han restaurado 34,034.06 hectáreas; cumpliendo con la meta global del proyecto de las 34,000 hectáreas.
- Con el bosque privado se encuentran en proceso de restauración de 6,500 hectáreas a la fecha se han aprobado planes de restauración para 5,725 hectáreas, las cuales estarían restauradas al mes de julio de 2024.
- Mecanismo Financiero y Operativo para acceder a Financiamiento Climático, Manejo Forestal Sostenible (MFS) y Pago de Servicios Ambientales (PSA) puesto en marcha, implementación de una plataforma, actualmente se está trabajando en el desarrollo de esta, la cual debe estar finalizada en el mes de agosto del año 2024. Fecha en que concluye el proyecto.
- En ejecución la consultoría de Evaluación Económica Ex Post de los principales componentes del Proyecto Manejo Sostenible de Bosques.
- En ejecución la Consultoría Individual para la Evaluación del Indicador Hídrico de Impacto del Proyecto.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al segundo trimestre de 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto Manejo Sostenible de Bosques (PMSB)	BID 3878/BL-HO	US\$.	25,000,000	07/04/2017
		Lempiras	617,760,000	07/08/2024
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2024	75,884,937	119,452,802	25,336,508	21.2%
Acumulado 2024	75,884,937	119,452,802	31,634,286	26.4%
Acumulado Vida del Proyecto *	617,760,000	617,760,000	523,449,131	84.7%

* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2024 (BCH): L24.7104 por US\$1.00



5. Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven (BID 4449/BL-HO)

Objetivo: Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.

Los principales avances físicos al II Trimestre de 2024 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al II trimestre 2024

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre de 2024		
		Programación	Ejecución	%	Programación	Ejecución	%
				Ejecución			Ejecución
Servicios educativos en modalidad presencial flexible a jóvenes en el Tercer Ciclo de Educación Básica	Educando	5,008	1,380	28%	2,500	1,380	55%
Módulos Escolares construidos y equipados	Centro Educativo	35	7	20%	0	0	0%
Rehabilitación de CEB's.	Centro Educativo	9	1	11%	0	0	0%
Herramienta Tecnológica (SIATH) para fortalecer los sistemas de la SEDUC, implementada.	Sistema	1		0%	1	0	0%

Fuente: UE-PRS

Se ha programado la construcción de 35 módulos y la rehabilitación de 9 CEB's. Es de mencionar que actualmente se está llevando a cabo la construcción de 7 módulos escolares y la rehabilitación de 1 CEB's. para el tercer trimestre se estará llevando a cabo la adjudicación para la construcción de 20 CEB's y la rehabilitación de 7 CEB's y su respectiva supervisión.

En ejecución la consultoría internacional para la Reingeniería de procesos, desarrollo y migración de datos para el Sistema Integrado de Administración del Talento Humano (SIATH) y la Plataforma de Inteligencia de Negocios de la SEDUC, la cual presenta un avance físico acumulado del 70%.

Atención a educandos en la modalidad presencial en el tercer ciclo de educación básica.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al segundo trimestre de 2024:



Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$.		
Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	BID 4449/BL-HO	45,000,000		02/02/2018 03/06/2025
			1,111,968,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2024	234,531,191	275,947,391	28,367,710	10.3%
Acumulado 2024	234,531,191	275,947,391	49,841,959	18%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,111,968,000	1,111,968,000	782,926,283	70.4%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2024 (BCH): L24.7104 por US\$1.00

6. Programa de Mejora de la Gestión y la Calidad de los Servicios Materno-Neonatales (BID 4619/BL-HO).

Objetivo: Contribuir a la reducción de la mortalidad materna-neonatal en los municipios más pobres del país y en los hospitales priorizados; mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud.

Los principales avances físicos al II Trimestre de 2024 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al II trimestre 2024

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre de 2024		
		Programación	Ejecución	%	Programación	Ejecución	%
				Ejecución			Ejecución
Gestión y calidad de los servicios obstétricos-neonatales a nivel descentralizado fortalecido	Informe	2	0	0%	0	0	0%
Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN), y Salas de Neonatología de obras hospitalarias construidas	Obras	3	0	0%	0	0	0%
Capacidades técnicas de la SESAL fortalecidas.	Informe	4	0	0%	1	0	0%

Fuente: UE-PRS

La Contratación de consultoría individual Formación de las Capacidades de Diagnóstico a Través de la Telesonografía Obstétrica para proveedores de salud de los servicios de primer nivel de atención en las regiones sanitarias priorizadas: Copán, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Intibucá, La Paz y Choluteca, con el fin de mejorar el diagnóstico temprano y prevención de las complicaciones obstétricas y neonatales.

Las obras de construcción hospitalarias en ejecución:

- Bloque Obstétrico Neonatal del Hospital de Occidente, Santa Rosa de Copán;** de acuerdo con el cronograma de construcción de la obra, a la fecha las actividades que presentan avances en el periodo: instalaciones previas, demoliciones y movimiento de tierras; 90%, zapata de cimentación de hormigón armado (52%), viga entre zapatas (21%), foso de ascensor (70%) y losa de cimentación (75%).
- Sala de Neonatología y Hogar Materno Hospital Dr. Roberto Suazo Córdova de La Paz;** de acuerdo con el cronograma de construcción de la obra, a la fecha las actividades que presentan avances en el periodo: Actividades Previas se ha realizado las actividades de



valla informativa de obra (100%), valla publicitaria del proyecto (100%), vallado provisional de obra (100%) y campamento de obra (80%).

3. **Sala de Neonatología del Hospital Santa Teresa de Comayagua**, de acuerdo con el cronograma de construcción de la obra, a la fecha las actividades que presentan avances en el periodo, actividades previas: se ha realizado las actividades de valla informativa de obra (100%), valla publicitaria del proyecto (100%), vallado provisional de obra (100%) y campamento de obra (100%).
4. **Sala de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del Hospital San Francisco, Olancho**, de acuerdo con el cronograma de construcción de la obra, a la fecha las actividades que presentan avances en el periodo: actividades previas, demoliciones y movimiento de tierras; valla informativa de obra (100%), valla publicitaria del proyecto (100%), vallado provisional de obra (100%) y campamento de obra (100%).
5. **Remodelación de la actual unidad de neonatología en el 5to nivel y Construcción de la unidad de cuidados intensivos del 6to nivel (cuartos de apoyo, lavandería, bodega y oficinas médicas, junto con un aula educacional), del Hospital Escuela**, de acuerdo con el cronograma de construcción de la obra, a la fecha las actividades que presentan avances en el periodo: actividades previas: valla informativa de obra (50%), valla publicitaria del proyecto (50%), vallado provisional de obra (70%), campamento de obra (95%) y demoliciones (50%) del sexto nivel.

La contratación de las obras se realizó en el mes de mayo 2024, a excepto de las obras en el Hospital de Occidente que se realizó en diciembre del año 2023.

Las obras tienen un periodo de ejecución de obras de 7 a 12 meses para finalizar las obras, las cuales estarían finalizando en diciembre 2024 y abril de 2025.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al segundo trimestre de 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$.	Lempiras	
Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal	BID 4619/BL-HO	69,000,000		19/03/2019
			1,705,017,600	10/07/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2024	681,701,367	596,717,302	63,597,680	10.7%
Acumulado 2024	681,701,367	596,717,302	68,416,112	11.5%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,705,017,600	1,705,017,600	950,198,879	55.7%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2024 (BCH): L24.7104 por US\$1.00

7. Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus (BID 5289/BL-HO)

Objetivo: contribuir a asegurar niveles mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables frente a la crisis causada por el COVID-19 y los dos huracanes ETA e IOTA



Principales Metas Físicas al II trimestre 2024

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre de 2024		
		Programación	Ejecución	%	Programación	Ejecución	%
				Ejecución			Ejecución
Hogares en pobreza y extrema pobreza beneficiados con TMC	Hogar	32,621	0	0%	0	0	0%
Levantamiento del Padron de hogares en aldeas priorizadas por el Eje de Protección Social	Informe	1	0	0%	0	0	0%
Creación de Plataforma Virtual, para poder realizar pagos en aldeas sin señal telefonica ni energia electrica (modalidad de pago Offline de TMC).	Informe	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: UE-PRS

Este proyecto fue incorporado en el Presupuesto en el segundo trimestre, por lo que las actividades de mayor impacto serán llevadas a cabo en el tercer y cuarto trimestre.

La entrega de transferencias monetarias condicionadas está programada a realizarse en el mes de octubre 2024.

La ejecución reflejada es por pagos realizados a objetos del gasto como: otros servicios comerciales y financieros, servicios de gestión administrativa, servicios de sistema informática y servicios computarizados, servicios de contabilidad y auditoría y servicios de imprenta.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al segundo trimestre de 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$.		
Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus	BID 5289/BL-HO	US\$.	45,000,000	20/08/2021
		Lempiras	617,760,000	02/10/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2024		271,314,375	9,881,675	3.6%
Acumulado 2024		271,314,375	9,881,675	3.6%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,111,968,000	1,111,968,000	878,481,943	79%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2024 (BCH): L24.7104 por US\$1.00

d.1. Principales Adquisiciones II Trimestre 2024

En este apartado, se presenta el resumen detallado de los contratos del Programa de la Red Solidaria firmados durante el trimestre.

Contratos de obras de construcción:

1. Procesos de contratación de obras de construcción en hospitales priorizados del Proyecto Neonatal, Licitación Pública Internacional, procesos realizados y contratados en el mes de mayo 2024.



d.2. Programas Sociales

La inversión de los programas sociales ejecutados por la Red Solidaria se conforma en seis ejes de inversión para atender diferentes grupos beneficiarios; Eje de Protección Social, Eje de Salud, Eje de Educación, Eje de Fortalecimiento Humano, Eje de Infraestructura y Ambiente, y Eje de Generación de Oportunidades de Ingreso.

Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta II Trimestre		% de Ejecución Trimestre	% de Ejecución Anual
			Programada	Ejecutada		
Familias en situación de Pobreza y extrema pobreza beneficiadas con Atención-promoción-prevención en el primer nivel de salud en las aldeas focalizadas de la Red Solidaria, sin discriminación de género, origen étnico predominando el enfoque inclusivo.	Familias	123,803	13,270	13,270	100%	11%
Familias capacitadas y con seguimiento, en Desarrollo Infantil Temprano y Nutrición Infantil	Familias	22,000	15,000	20,960	140%	95%
Cajas Rurales financiando emprendimientos productivos con Igualdad y Equidad de Género generando empleos e ingresos para los participantes focalizados	Cajas Rurales	2,357	360	360	100%	15%
Entrega de alimento complementario a familias focalizadas en pobreza y pobreza extrema y/o afectadas por cambio climático	Comedores Infantiles	30,000	13,900	14,035	101%	47%

La ejecución financiera de los programas sociales que presenta el Programa de la Red Solidaria es de L82.6 millones, se ha programado su ejecución para el tercer y cuarto trimestre, ya que ha habido retrasos en el campo con los documentos de liquidación de TMC, la ejecución realizada en el presente trimestre se encuentra contemplado en el Eje de Infraestructura Social, Eje de Generación de Oportunidades de Ingreso y Protección Social.

e. Gestión de la Inversión

- Revisión, verificación y aprobación de modificaciones presupuestarias para garantizar la continuidad de los procesos y recursos financieros necesarios para el funcionamiento del proyecto.
- Acompañamiento en la ejecución física y financiera a la institución.
- Solicitud de la Proyección de Ejecución Mensual del Proyecto.
- Solicitudes a los proyectos de las cuotas de compromiso mensual.

f. Problemática y Acciones Durante el II Trimestre-2024

La baja ejecución presentada por los proyectos ejecutados por el Programa de la Red Solidaria se debe a aprobaciones pendientes por parte del organismo financiador (Banco Mundial y BCIE) a los contratos modificatorios que sufrieron cambios en su estructura, al finalizar del trimestre se cuenta con dicha aprobación.

El programa de la Red Solidaria no presenta metas físicas terminadas, ni avances de las mismas en sus programaciones para el año 2024, dado que las metas están programadas para el último trimestre del presente año, programaciones que no van de acuerdo con las múltiples necesidades

que sufre la población, ya que el Programa debe cumplir con el mandato del Gobierno para lo cual fue creada, mejorar de manera progresiva las condiciones de vida y acceso a mecanismos de protección social de hogares que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

g. Conclusiones

- El Programa de la Red Solidaria al segundo trimestre presenta baja ejecución física y financiera de L330.7 millones lo que representa un 9% respecto al presupuesto vigente, por lo que dicha ejecución no es satisfactoria, dado que la ejecución de la Inversión Productiva es únicamente por L225.3 millones misma que está representada por los proyectos y financiados con créditos de los organismos multilaterales.
- En la ejecución de los programas y proyectos es importante el seguimiento de su ejecución física y financiera, con el objetivo de verificar que las transferencias monetarias condicionadas y otros beneficios se realicen en forma oportuna a la población en extrema pobreza del país y mejorar así la calidad de vida de estos.

h. Recomendaciones

- Es necesario fortalecer la institución para el desarrollo de capacidades técnicas, logísticas, para generar sus propias fortalezas, para que de esta manera pueda proporcionar un mejor apoyo a las comunidades beneficiarias de los programas, a su vez no retrasar la ejecución de los proyectos.
- Continuar con las reuniones técnicas entre la Secretaría de Finanzas, Institución ejecutora y Organismos Financieros para poder resolver los problemas presentados en la ejecución de los proyectos.
- Se recomienda acelerar la ejecución del presupuesto asignado en los proyectos y programas sociales a fin de realizar las entregas de los beneficios a la población oportunamente.
- Se insta a los organismos financiadores de estos proyectos a dar prioridad a las gestiones pendientes, a fin de no seguir retrasando la ejecución de los proyectos y brindar un mayor apoyo a las unidades ejecutoras en cuantos a capacitaciones y fortalecimiento institucional.
- Seguimiento oportuno al proceso de liquidación de las transferencias monetarias condicionadas con el ente pagador BANADESA, como parte de la transparencia y rendición de cuentas en las entregas.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2024

No. Proy.	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado (Devengado II Trimestre)			Ejecutado (Devengado Anual)			Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig.)
			Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)			
7	0415 - Programa de la Red Solidaria		3,781,059,327.00	3,781,059,327	2,787,161,739	2,787,161,739	167,627,473	167,627,473	6	225,304,432	225,304,432	8	624,553,416	624,553,416	22
1	APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	5008/BL-HO	268,450,744.00	268,450,744	268,450,744	268,450,744	18,973,383	18,973,383	7	42,523,991	42,523,991	16	60,348,247	60,348,247	22
	Total APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO		268,450,744.00	268,450,744	268,450,744	268,450,744	18,973,383	18,973,383	7	42,523,991	42,523,991	16	60,348,247	60,348,247	22
2	FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	IDA-6918-HN	586,437,748.00	586,437,748	972,336,683	972,336,683	19,178,010	19,178,010	2	20,322,959	20,322,959	2	20,421,940	20,421,940	2
	Total FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL		586,437,748.00	586,437,748	972,336,683	972,336,683	19,178,010	19,178,010	2	20,322,959	20,322,959	2	20,421,940	20,421,940	2
3	MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	BID3878/BL-HO	75,884,937.00	75,884,937	119,452,802	119,452,802	25,336,508	25,336,508	21	31,634,286	31,634,286	26	40,481,287	40,481,287	34
	Total MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES		75,884,937.00	75,884,937	119,452,802	119,452,802	25,336,508	25,336,508	21	31,634,286	31,634,286	26	40,481,287	40,481,287	34
4	Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	4449/BL-HO ATN/OC-18869-HO	234,531,191.00	234,531,191	275,947,391	275,947,391	28,367,710	28,367,710	10	49,841,959	49,841,959	18	61,201,546	61,201,546	22
	Total Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven		234,531,191.00	234,531,191	277,529,651	277,529,651	29,493,984	29,493,984	11	50,968,233	50,968,233	18	62,327,958	62,327,958	22
5	PROYECTO DE APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR CORONAVIRUS	5289/BL-HO	-	-	271,314,375	271,314,375	9,881,675	9,881,675	4	9,881,675	9,881,675	4	9,881,675	9,881,675	4
	Total PROYECTO DE APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR CORONAVIRUS		-	-	271,314,375	271,314,375	9,881,675	9,881,675	4	9,881,675	9,881,675	4	9,881,675	9,881,675	4
6	PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	6401-HN	81,149,117.00	81,149,117	281,360,182	281,360,182	1,166,232	1,166,232	0	1,557,177	1,557,177	1	3,089,544	3,089,544	1
	Total PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN		81,149,117.00	81,149,117	281,360,182	281,360,182	1,166,232	1,166,232	0	1,557,177	1,557,177	1	3,089,544	3,089,544	1
7	PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	BID 4619/BL-HO	681,701,367.00	681,701,367	596,717,302	596,717,302	63,597,680	63,597,680	11	68,416,112	68,416,112	11	428,002,766	428,002,766	72
	Total PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL		681,701,367.00	681,701,367	596,717,302	596,717,302	63,597,680	63,597,680	11	68,416,112	68,416,112	11	428,002,766	428,002,766	72
8	PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL (TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS)		1,852,904,223.00	1,852,904,223											
	Total PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL (TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS)		1,852,904,223.00	1,852,904,223											

Fuente: SIAFI, 30/06/2024

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2024

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2024		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Programa de la Red Solidaria	001 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	29 - Hectáreas de Bosque de Pino en terrenos privados, incentivados para el manejo forestal sostenible.	44 - HECTÁREA	3,250	0	-	0	0	-
		30 - Investigaciones de las plagas y enfermedades forestales, manejo forestal sostenible y especies resilientes al Cambio Climático realizadas y validadas.	1005 - INFORME DE INVESTIGACIÓN	4	0	-	0	0	-
		31 - Mecanismo Financiero y Operativo para acceder a Financiamiento Climático, Manejo Forestal Sostenible (MFS) y Pago de Servicios Ambientales (PSA) puesto en marcha	472 - PLATAFORMA	1	0	-	0	0	-
		32 - Gestión operativa, administrativa y financiera del proyecto desarrollada	149 - INFORME	2	0	-	1	0	-
		33 - Auditoría Externa del Proyecto realizada.	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	0	-	1	0	-
	001 - PROYECTO DE APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR CORONAVIRUS	75 - Levantamiento del Padron de hogares en aldeas priorizadas por el Eje de Protección Social a través del financiamiento del BID 5289	149 - INFORME	1	0	-	0	0	-
		76 - Creación de Plataforma Virtual, para poder realizar pagos en aldeas sin señal telefonica ni energia electrica (modalidad de pago Offline de TMC).	498 - SISTEMA DE INFORMACION	1	0	-	0	0	-
		77 - Planilla Generada para TMC a poblaciones en pobreza	470 - PLANILLA	1	0	-	0	0	-
		88 - Hogares en pobreza y extrema pobreza beneficiados con TMC a través del financiamiento del BID - 5289	406 - HOGAR	32,621	0	-	0	0	-
	002 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	15 - Cobertura Tercer Ciclo de Educación Básica ampliada en la zona de influencia del proyecto.	1016 - EDUCANDO	6,000	0	-	1,500	0	-
		16 - Servicios educativos en modalidad presencial flexible a jóvenes en el Tercer Ciclo de Educación Básica	1016 - EDUCANDO	5,008	0	-	0	0	-
		17 - Módulos Escolares construidos en la zona de influencia	101 - CENTRO EDUCATIVO	15	0	-	0	0	-
		18 - Docentes Capacitados en pedagogías de aprendizaje activo en la zona de influencia	31 - DOCENTE	120	0	-	0	0	-
		19 - Docentes capacitados en pedagogías de aprendizaje activo.	31 - DOCENTE	1,654	0	-	0	0	-
		20 - Licencias de Plataforma adaptativa de matemáticas y español para facilitar el aprendizaje entregadas en la zona de influencia	31 - DOCENTE	5,000	0	-	5,000	0	-
		21 - Evaluaciones de Rendimiento Académico con muestra municipal realizadas.	38 - EVALUACION	2	0	-	0	0	-
		22 - Herramienta Tecnológica (SIATH) para fortalecer los sistemas de la SEDUC, implementada.	75 - PORCENTAJE	37	0	-	0	0	-
		23 - Gestión operativa, administrativa y financiera del proyecto desarrollada	149 - INFORME	1	0	-	1	0	-
		35 - Licencias de plataforma adaptativa de matemáticas y español para facilitar el aprendizaje entregadas en la zona de influencia	31 - DOCENTE	20,000	0	-	20,000	0	-
39 - Asistencia Técnica especializada para la SEDUC en materia de educación híbrida a través del uso de tecnologías digitales implementada	294 - GRUPO	3	0	-	3	0	-		
40 - Estrategia de comunicación del PNTED implementada	14 - CAMPAÑA	1	0	-	0	0	-		
41 - Auditoria externa del proyecto realizada	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	0	-	0	0	-		

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2024		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
002 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	17 - Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a hogares en situación de pobreza y extrema pobreza a través del financiamiento BM 6401	559 - AYUDA ECONOMICA	15,183	0	-	0	0	-	
	40 - Fortalecimiento de la educación formal alternativa mediante el financiamiento del BM 6401	1016 - EDUCANDO	350	0	-	0	0	-	
	41 - Fortalecimiento de las Unidades de Sistema de Información y Comunicaciones del PRS mediante el financiamiento del BM 6401	149 - INFORME	2	0	-	2	0	-	
	42 - Fortalecimiento institucional del programa de TMC y la integración del sistema de protección social en SEDESOL (ODS) mediante el financiamiento del BM 6401	149 - INFORME	2	0	-	0	0	-	
003 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	43 - Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a hogares en situación de pobreza y extrema pobreza a través del financiamiento BM 6918	559 - AYUDA ECONOMICA	75,429	0	-	0	0	-	
	44 - Fortalecimiento Territorial con Contratación de Gestores Sociales mediante el financiamiento del BM 6918	155 - CONTRATO	50	0	-	30	0	-	
	45 - Fortalecimiento de las Unidades de Sistema de Información y Eje de Salud del PRS BM 6918	149 - INFORME	2	0	-	0	0	-	
	46 - Fortalecimiento institucional del programa de TMC y la integración del sistema de protección social en SEDESOL y ODS BM 6918	149 - INFORME	1	0	-	0	0	-	
003 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	24 - Gestión y calidad de los servicios obstétricos-neonatales a nivel descentralizado fortalecido	149 - INFORME	2	0	-	0	0	-	
	25 - Construcciones de Obras de UCI en Hospitales Seleccionados realizadas	538 - OBRA	3	0	-	0	0	-	
	26 - Mecanismo de comunicación en la red hospitalaria priorizada implementado	149 - INFORME	1	0	-	0	0	-	
	27 - Capacidades técnicas de la SESAL fortalecidas.	149 - INFORME	4	0	-	0	0	-	
	28 - Gestión operativa, administrativa y financiera del proyecto desarrollada	149 - INFORME	4	0	-	1	0	-	
004 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	47 - Gestores Sociales Contratados mediante financiamiento del BID 5008	155 - CONTRATO	60	0	-	30	0	-	
	48 - Centros de Educación Básica Gubernamental dotados con equipo informático y mobiliario educativo mediante financiamiento BID 5008	101 - CENTRO EDUCATIVO	40	0	-	0	0	-	
	49 - Unidades de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) fortalecidas mediante financiamiento BID 5008	149 - INFORME	3	0	-	3	0	-	

Fuente: SIAFI, 30/06/2024