



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA AL III TRIMESTRE 2024

Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS)

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2024

www.sefin.gob.hn



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS



IV. PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

a. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Administración Aduanera de Honduras es el órgano administrativo competente para gestionar el tráfico internacional de mercancías, controlar y fiscalizar su peso en las fronteras del país. Además, es responsable de aplicar las legislaciones del régimen aduanero y supervisar las exoneraciones de las mercancías. Su relevancia es fundamental para el desarrollo económico de Honduras, ya que contribuye a la recaudación de ingresos fiscales, promueve el comercio internacional y garantiza el cumplimiento de las normas comerciales.

Al final del tercer trimestre, la institución dispuso de un presupuesto vigente de L276.3 millones (L127.2 millones inversión productiva y L149.1 millones inversión en Formación Bruta de Capital), para la ejecución de un Proyecto de Inversión productiva, así como una diversa adquisición de bienes para la institución que incluyen mobiliario de oficina, equipos electrónicos y de comunicación, herramientas y actualización e implementación de nuevas aplicaciones informáticas. Durante este lapso, se ha llevado a cabo una ejecución presupuestaria acumulada por un total de L33.9 millones, lo que representó 12.3% con relación al presupuesto vigente y un compromiso de L47.3 millones.

b. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

De acuerdo con el presupuesto vigente de la institución, la fuente de crédito externo representa dentro del presupuesto vigente, un total de L132.9 millones, para la ejecución de un proyecto de fortalecimiento institucional y operativo de la administración aduanera financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Por otro lado, los recursos propios constituyen un monto de L140.1 millones destinados para la adquisición de equipos, que incluyen edificios y locales, muebles de oficina, equipos de transporte,


Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del
2024
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	791,035,221
Inversión Productiva	649,020,850
Formación Bruta de Capital	142,014,371
Presupuesto Vigente	276,297,361
Inversión Productiva	127,168,112
Formación Bruta de Capital	149,129,249
Ejecutado III Trimestre	33,991,865
Inversión Productiva	3,237,457
Formación Bruta de Capital	30,754,408
% Ejecución (Devengado III Trim-2024/Vigente)	12.3%
Ejecutado Anual	40,760,149
Inversión Productiva	7,927,951
Formación Bruta de Capital	32,832,198
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	14.8%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	47,331,819
Inversión Productiva	12,608,512
Formación Bruta de Capital	34,723,306
% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)	17.1%

Nota: SIAFI, 30/09/2024



comunicación, computación, herramientas, aplicaciones informáticas. Asimismo, los recursos del tesoro nacional ascienden a L3.3 millones, representando una parte menor pero aún significativa del presupuesto de la institución, como se ilustra en la siguiente gráfica.




c. COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2020-2024):

Entre los años 2020 al 2024, la Administración Aduanera de Honduras ha realizado diversas inversiones en la adquisición de equipos y bienes. Estas inversiones abarcan desde muebles de oficina hasta equipos médicos, de comunicación, computación y electrificación. Además, se han adquirido herramientas, aplicaciones informáticas, vehículos terrestres, y se han llevado a cabo construcciones. También se han destinado recursos para equipos educativos, sistemas de elevación y tracción, laboratorios no médicos, seguridad policial, y la supervisión de mejoras en las aduanas del país.

En el presente año, se cuenta con el Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera de Honduras. Este proyecto tiene como objetivo seguir mejorando y fortaleciendo las operaciones aduaneras en el país.



El análisis de la ejecución presupuestaria revela un patrón variable a lo largo de los años examinados. Lo que muestra una ejecución baja a pesar de tener asignados en el 2022,2023 y 2024 y con valores L 139.1, L 114.4 y L 276.0 millones respectivamente históricos del 2022 al 2024, frente a una ejecución de L66.10 millones de un presupuesto Histórico lo que muestra un porcentaje



de ejecución del 12.0%, para la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento Institucional.

d. PRINCIPALES PROYECTOS

El 15 de mayo de 2023 se suscribió un contrato de préstamo No. 5694/BL-HO entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su condición de Prestamista y el Gobierno de la República de Honduras en su condición de Prestatario, ratificado en el Congreso Nacional el 23 de agosto de 2023, por un monto de Cincuenta Millones dólares de los Estados Unidos de América (US\$50.0 millones), destinado a financiar la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera de Honduras.

El objetivo del proyecto es aumentar la recaudación aduanera mediante la mejora de los procesos, la implementación de controles aduaneros y tecnológicos que contribuyan a facilitar el comercio y disminuir la defraudación fiscal.



1. PROYECTO

Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera de Honduras.

Durante el tercer trimestre del año fiscal 2024, el proyecto mantiene avances en algunas de las actividades, para lograr los productos esperados ya que cuenta con el apoyo de una asistencia técnica del BID.

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al III trimestre 2024

Principales Metas Físicas al III trimestre 2024							
Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	Ejecución
Propuesta de Ley de Aduanas y Reglamento Elaborado y Socializado.	PORCENTAJE	60	53	88.3%	5	5	100.0%
Reingeniería de procesos aduaneros y procedimientos operativos	PORCENTAJE	15	14	93.3%	2	2	100.0%

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto

Se detallan a continuación las principales actividades ejecutadas durante este período:

Componente 1:

- Ley de Aduanas: Consultoría iniciada el 30 de septiembre de 2024, con dos productos esperados para el próximo trimestre.
- Estrategia de Recursos Humanos: Proceso en evaluación, con No Objeción obtenida por el BID.
- Estrategia de Integridad Institucional: En evaluación y se espera la firma del contrato en el cuarto trimestre.
- Gestión del Cambio: Se espera la contratación del consultor y la entrega de productos en el cuarto trimestre.
- Sistema ERP: Especificaciones técnicas finalizadas y en espera de dictamen técnico y No Objeción para licitación pública.

Componente 2:

- Reingeniería de Procesos: Se cambió la modalidad de contratación a un proceso competitivo; evaluación en curso.
- Sistema de Gestión Integral de Riesgo (SGIR): Contratación de un consultor para TDR y proceso de evaluación en curso.
- Escáneres de carga: Licitación en curso y se espera firmar el contrato para el cuarto trimestre.
- Consultorías tecnológicas: Dos productos entregados, con No Objeción solicitada.

Componente 3:

- Arquitectura tecnológica: Evaluación técnica en curso y apertura de ofertas financieras esperada para el cuarto trimestre.
- Adquisición de equipo ofimático: Evaluación de ofertas en curso.
- Infraestructura tecnológica: Proceso de licitación en curso con análisis de ofertas.
- Fortalecimiento de infraestructura: El BID emitió No Objeción para el equipamiento del Centro de Procesamiento de Datos.

Componente 4:

- Consultoría de Experto Aduanero: No Objeción otorgada y la consultoría iniciará en el cuarto trimestre.
- Plan de ejecución plurianual y auditoría financiera: No Objeción obtenida y contrato en proceso de firma.
- Resolución de exoneración de impuestos obtenida para bienes y servicios del contrato de préstamo.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera de Honduras al tercer trimestre de 2024

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera	BID 5694/BL-HO	US\$	50,000,000	09/10/2023 31/07/2027
		Lempiras	1,235,520,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2024	649,020,850	127,168,112	3,237,457	3%
Acumulado 2024	649,020,850	127,168,112	7,927,951	6%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,235,520,000	1,235,520,000	7,927,951	0.6%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2024 (BCH): L24.9115 por US\$1.00

d.1. Principales Adquisiciones III Trimestre 2024

Contratación de especialistas en adquisiciones: No Objeción obtenida para tres consultores, por otro lado, se están realizando las evaluaciones por parte del organismo financiador para cumplir con las especificaciones técnicas de los procesos antes descritos, se debe continuar con las solicitudes de No Objeción ante el BID para luego realizar las publicaciones respectivas y la contratación de estos. Se espera terminar de conformar la UEP con los puestos que todavía se encuentran vacantes para fortalecer el área de adquisiciones para el 5 de noviembre del año 2024.

e. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el tercer trimestre, se realizó, la solicitud de cuota trimestral (julio, agosto y septiembre) de fondos externos a la SEFIN para garantizar la disponibilidad de recursos financieros al final del año, realizando únicamente En el período reportado, el pago de los honorarios de la Unidad Ejecutora de Proyectos.

f. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE-2024

Se han identificado los siguientes puntos críticos que deben ser cumplidos dentro de los plazos establecidos:

- El ítem de Finalizar la conformación de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP). con los puestos que todavía se encuentran vacantes para fortalecer el área de adquisiciones (2 oficiales en adquisiciones) para el mes de noviembre del presenta año.
- Obtener la No Objeción ante el BID para luego realizar las publicaciones respectivas y las contrataciones para la compra de escáner de puerto cortés.

En el tercer trimestre del año el Proyecto logró cumplir con 3 hitos, el primero fue la elaboración de las especificaciones técnicas para la Adquisición de escáneres para inspección de carga, equipo y Adecuación del edificio del Puesto de Inspección Centralizado (PIC), el segundo la finalización de las Especificaciones Técnicas de la Actualización de la Arquitectura Tecnológica del SARAH y PECH.



V. Conclusiones

- el porcentaje de ejecución frente al presupuesto vigente de L 276.0 millones para este tercer trimestre es de 15.0%, en el cual podemos notar que es algo bajo y aun no es satisfactorio, por lo cual se espera un indicador más fuerte para el siguiente trimestre.

Al cierre del tercer trimestre, se evidencian avances significativos en la conformación de la unidad ejecutora del proyecto y la elaboración de los Términos de referencia de la Reingeniería de procesos aduaneros. Asimismo, la finalización de las Especificaciones técnicas para la adecuación e integración para la mejora de la infraestructura tecnológica de las Aduanas. Estos logros incluyen la obtención de la Declaratoria de Elegibilidad Total del programa, la contratación de 2 personas del equipo de la Unidad Coordinadora de Proyecto, al igual realizar la debida evaluación para los Contratos que trascienden periodo de Gobierno, entre ellos Técnicas de la Actualización de la Arquitectura Tecnológica del SARAH y PECH, al igual la reingeniería de proyectos a nivel institucional, sistema de ERP de planificación institucional y adquisición de equipamiento para fortalecer laboratorio aduanero, diseño y desarrollo e implementación SGIR, consultoría de modelo de operación y sistema marchamos electrónico, automatización de procesos administrativos de la administración aduanera, adecuación e integración de mejora del de procesamiento de datos primarios en cortes y equipamiento de hardware de CCM.

VI. Recomendaciones

- Asegurar la continuidad del proyecto más allá del período gubernamental, dado que algunos contratos trascienden el período de gobierno, se recomienda implementar mecanismos que garanticen la continuidad del proyecto, como acuerdos interinstitucionales que aseguren la ejecución.
- Se recomienda establecer un sistema de monitoreo continuo para asegurar el cumplimiento de los entregables y el avance financiero. Esto permitirá identificar problemas a tiempo y aplicar medidas correctivas de inmediato.
- Aunque se han logrado avances significativos en la conformación de la unidad ejecutora, es importante continuar fortaleciendo su capacidad operativa, la finalización de contratación del personal, esto podría incluir la capacitación del personal contratado, el establecimiento de procesos claros y eficientes, así como la implementación de herramientas de gestión que faciliten el seguimiento y control de las actividades del proyecto.

ANEXO 1

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2024
Cifras en Lempiras

No. Pro y.	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado III Trimestre)				Ejecutado (Devengado Anual)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig.)
1	0400 - Administración Aduanera de Honduras		-	649,020,850	649,020,850	-	127,168,112	127,168,112	-	3,237,457	3,237,457	2.5%	-	7,927,951	7,927,951	6.2%	-	12,608,512	12,608,512	9.9%
1	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA	BID 5694/BL-HO	-	649,020,850	649,020,850	-	127,168,112	127,168,112	-	3,237,457	3,237,457	2.5%	-	7,927,951	7,927,951	6.2%	-	12,608,512	12,608,512	9.9%
	Total PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y		-	649,020,850	649,020,850	-	127,168,112	127,168,112	-	3,237,457	3,237,457	2.5%	-	7,927,951	7,927,951	6.2%	-	12,608,512	12,608,512	9.9%
	0400 - Administración Aduanera de Honduras		142,014,371	-	142,014,371	143,403,781	5,725,468	149,129,249	30,754,408	-	30,754,408	20.6%	32,832,198	-	32,832,198	22.0%	34,723,306	-	34,723,306	23.3%
	COORDINACIÓN DE RENTAS ADUANERAS		-	-	-	-	5,725,468	5,725,468	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	Total COORDINACIÓN DE RENTAS ADUANERAS		-	-	-	-	5,725,468	5,725,468	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE		142,014,371	-	142,014,371	143,403,781	-	143,403,781	30,754,408	-	30,754,408	21.4%	32,832,198	-	32,832,198	22.9%	34,723,306	-	34,723,306	24.2%
	Total RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE		142,014,371	-	142,014,371	143,403,781	-	143,403,781	30,754,408	-	30,754,408	21.4%	32,832,198	-	32,832,198	22.9%	34,723,306	-	34,723,306	24.2%
	Total general		142,014,371	649,020,850	791,035,221	143,403,781	132,893,580	276,297,361	30,754,408	3,237,457	33,991,865	12.9%	32,832,198	7,927,951	40,760,149	17.2%	34,723,306	12,608,512	47,331,819	21.6%

Fuente: SIAFI, 30/09/2024



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXO 2

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2024

Metas Físicas	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Propuesta de Ley de Aduanas y Reglamento Elaborado y Socializado.	PORCENTAJE	60	53	88.3%	5	5	100.0%
Estructura organizativa y gestión del recurso humano con enfoque de equidad de género y diversidad fortalecido e implementado.	PORCENTAJE	40	0	-	0	0	-
Escuela Aduanera, fortalecida.	PORCENTAJE	5	0	-	0	0	-
Estrategia del Gestión del Cambio implementada.	PORCENTAJE	30	0	-	0	0	-
Reingeniería de procesos aduaneros y procedimientos operativos estandarizados.	PORCENTAJE	15	14	93.3%	2	2	100.0%
Sistema de Gestión Integral de Riesgo (SGIR) diseñado y operando	PORCENTAJE	3	0	-	0	0	-
Sistema de Revisión no intrusiva de carga adquirido y operando.	PORCENTAJE	18	0	-	0	0	-
Laboratorio Aduanero Fortalecido.	PORCENTAJE	2	0	-	0	0	-
Sistemas informáticos SARAH y PECH actualizados.	PORCENTAJE	8	0	-	0	0	-
Centro de protección de datos (CPD) fortalecido.	PORCENTAJE	9	0	-	0	0	-
Centro de Control y Monitoreo (CCM) con equipamiento adquirido.	PORCENTAJE	2	0	-	0	0	-

Nota: Según datos proporcionados por la Unidad Ejecutora al 30/09/2024