

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA AL III TRIMESTRE 2024

Cuerpo de Bomberos de Honduras (CBH)

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2024

IV. PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

El Cuerpo de Bomberos de Honduras (CBH), tiene como misión prevenir, combatir e investigar incendios auxiliando a las personas naturales y jurídicas, así como la protección de sus bienes en caso de incendios, accidentes, desastres, calamidades públicas y otros.

Al tercer trimestre 2024, el presupuesto vigente para la inversión pública total asciende a L96.7 millones, de los cuales corresponden a Inversión Productiva L4.9 millones para la ejecución del Proyecto Equipamiento Logístico de las 44 Estaciones Locales del Cuerpo de Bomberos de Honduras; a través del cual se busca efficientar en cantidad y calidad el equipo logístico de las 44 estaciones locales del Cuerpo de Bomberos de Honduras.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2024
Cifras en Lempiras


Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	91,780,000
Inversión Productiva	-
Formación Bruta de Capital	91,780,000
Presupuesto Vigente	96,681,176
Inversión Productiva	4,901,176
Formación Bruta de Capital	91,780,000
Ejecutado III Trimestre	16,755,610
Inversión Productiva	-
Formación Bruta de Capital	16,755,610
% Ejecución (Devengado III Trim-2024/Vigente)	17.3%
Ejecutado Anual	16,755,610
Inversión Productiva	-
Formación Bruta de Capital	16,755,610
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	17.3%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	16,755,610
Inversión Productiva	-
Formación Bruta de Capital	16,755,610
% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)	17.3%

Nota: SIAFI, 30/09/2024

En cuanto a la Formación Bruta de Capital, el presupuesto vigente asciende a L91.8 millones, destinados para la adquisición de equipos y muebles varios de oficina, muebles para alojamiento colectivo, equipo de comunicación y computación, aplicaciones informáticas y construcción de obras a nivel nacional necesarios para el fortalecimiento institucional; ejecutándose para este periodo L16.8 millones (17.3%).

En su totalidad, el CBH registró una ejecución presupuestaria al tercer trimestre de 17.3% (L16.8 millones) a nivel de devengado con relación al Presupuesto Vigente asignado, específicamente en formación bruta de capital. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

b. Financiamiento de la Inversión Pública



Respecto al financiamiento de la Inversión Pública, el 94.9% del presupuesto vigente corresponde a Recursos Propios (Fuente 12); el restante 5.1% corresponde a Donaciones Internas (Fuente 14) provenientes del Banco Central de Honduras; destinados a la ejecución del proyecto y a la formación bruta de capital.


Al finalizar el tercer trimestre de 2024, la ejecución de la inversión total recae en los fondos propios 17.3% (L16.8 millones).

c. Comportamiento de la Ejecución al III Trimestre (2022-2024)

En el periodo comprendido entre el 2022 y el 2024, la Inversión Pública del CBH se ha concentrado en la ejecución del Proyecto Equipamiento Logístico de las 44 Estaciones Locales del Cuerpo de Bomberos de Honduras.

El cuerpo de Bomberos de Honduras busca el fortalecimiento en las áreas logísticas y operativas de rescate a nivel nacional de las 44 estaciones agrupadas en cuatro zonas geográficas: Noratlántica, Noroccidente, Centro y Sur Oriente. Cada zona está conformada en promedio de 12 estaciones de bomberos totalmente operativas que brindan los servicios de extinción, rescate y salvamento ante cualquier tipo de siniestro, catástrofes naturales.

Gráfico No. 2
Cuerpo de Bomberos de Honduras
Comportamiento de la Inversión Pública
Al 30 de septiembre 2022-2024
Cifras en Millones de Lempiras



El gráfico anterior, muestra la ejecución porcentual comparativa de los últimos 3 años al 30 de septiembre, la ejecución para el año 2022 y 2023 es satisfactoria respecto a su presupuesto vigente; el año 2024 refleja cero ejecución, la cual está asociada con los atrasos administrativos en los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios.

d. Principales Proyectos

Para el tercer trimestre del año 2024, la inversión productiva se concentró en un solo Proyecto denominado “Equipamiento Logístico de las 44 Estaciones Locales del Cuerpo de Bomberos de Honduras”.

A continuación, se detallan los principales elementos físicos y financieros del proyecto ejecutado por la institución:

El objetivo del proyecto es efficientar en cantidad y calidad el equipo logístico de las 44 estaciones locales del Cuerpo de Bomberos de Honduras.

En dicho fortalecimiento y equipamiento se está considerando como prioridad los vehículos de rescate para inundaciones que son necesarios y utilizados para obtener la aproximación necesaria en los lugares de desastres para proceder con el rescate y salvamento de personas afectadas en las diferentes zonas, la adquisición de lanchas de diferentes características, especificaciones, medidas y materiales; ya que cada una tiene funcionalidades específicas.

Por lo anterior, el Proyecto se ha dividido en dos Componentes: Dotación de Equipo logístico y de Rescate y Dotación de herramientas.

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:

Principales Metas Físicas, III Trimestre-2024

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			III Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Adquisición de equipo para la atención de extinción de incendios, inundaciones, atención prehospitalaria y rescate a la población en general a la población en general a nivel nacional	Lote de Equipo	1	0	0%	0	0	0%
Adquisición de herramientas para la atención de extinción de incendios, inundaciones, atención prehospitalaria y rescate a la población en general a la población en general a nivel nacional	Lote de Equipo	3	0	0%	2	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/09/2024

- Al finalizar el tercer trimestre de 2024, se continúan las gestiones administrativas para los procesos de adquisición de los equipos.

A continuación, se presenta la ejecución financiera acumulada al tercer trimestre de 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		L		
Equipamiento Logístico de las 44 Estaciones Locales del Cuerpo de Bomberos de Honduras	BCH - 24672	Fuente 11	40,798,824.0	01/07/2022 31/12/2024
		Fuente 14	4,901,176.0	
		Total	45,700,000.0	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	
III Trimestre 2024	-	4,901,176.0	-	0.0%
Acumulado 2024	-	4,901,176.0	-	0.0%
Acumulado Vida del Proyecto **	45,700,000.0	45,700,000.0	40,798,824.0	89.3%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2024 (BCH): L24.9115 por US\$1.00

d.1. Principales Adquisiciones, III Trimestre 2024

No se reportan adquisiciones de bienes y servicios al tercer trimestre del 2024, debido a problemas administrativos de la institución.

e. Gestión de la Inversión

Para el tercer trimestre de 2024, se realizaron las siguientes gestiones:

- Seguimiento de la ejecución física y financiera con la UE responsable del proyecto.
- Reuniones técnicas con personal de CBH y SEFIN, para análisis y seguimiento de las gestiones que obstaculizan la ejecución del proyecto.
- Actualización mensual de proyección de ejecución al cierre del 2024.

f. Problemática y Acciones Durante el III Trimestre-2024

Problemática

- Los procesos de adquisición de los equipos son tardíos, debido problemas administrativos a la lo interno de la institución.

Acciones

- Se debe implementar el seguimiento y monitoreo constante de las actividades planificadas para reducir la necesidad de llevar a cabo modificaciones que retrasen la ejecución de fondos y el cumplimiento del cronograma de actividades.

V. CONCLUSIONES

- Al 30 de septiembre del 2024, la ejecución del proyecto muestra atrasos en las gestiones administrativas; que se traduce en cero ejecución en función de su presupuesto vigente.

VI. RECOMENDACIONES

- Mantener reuniones constantes entre la Unidad Ejecutora del proyecto, Gerencia Administrativa y la UPEG del CBH para establecer los medios de comunicación más efectivos que den celeridad a la ejecución física y financiera conforme a su programación.



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXOS

ANEXO No.1
SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2024
Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado III Trimestre)				Ejecutado (Devengado Anual)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejec./Vigte.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejec./Vigte.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig.)
	0042 - Cuerpo de Bomberos de Honduras		-	-	-	4,901,176.00	-	4,901,176.00	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
1	Equipamiento Logístico de las 44 Estaciones Locales del Cuerpo de Bomberos de Honduras	BCH - 24672	-	-	-	4,901,176.00	-	4,901,176.00	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%

Fuente: SIAFI, 30/09/2024

ANEXO No.2
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2024

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2024		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Cuerpo de Bomberos de Honduras	Equipamiento Logístico de las 44 Estaciones Locales del Cuerpo de Bomberos de Honduras	14 - Adquisición de equipo para la atención de extinción de incendios, inundaciones, atención prehospitalaria y rescate a la población en general a la población en general a nivel nacional	Lote de Equipo	1	0	0%	0	0	0%
		15 - Adquisición de herramientas para la atención de extinción de incendios, inundaciones, atención prehospitalaria y rescate a la población en general a la población en general a nivel nacional	Lote de Equipo	3	0	0%	2	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora, 30/09/2024